

| Etapp: 1 | | | | Ange tidsperiod: | | 2016-03-15 | 2016-05-31 |
|---|--|---|------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| Post nr | Aktivitet eller fast kostnad | Leverabel | Leverantör | Antal timmar | Tim-kostnad | Total kostnad | |
| 1 | Projektledning | Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad | WMSE | 230 | 330 | 75,900 kr | |
| 2 | Community konsultation | Ett uppstrukturerat ärendehanteringssystemet; uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor | WMSE | 230 | 330 | 75,900 kr | |
| 3 | Utveckling läsning | | WMSE | 200 | 330 | 66,000 kr | |
| 3 | Utveckling läsning | | STTS | 200 | 1000 | 200,000 kr | |
| 4 | Utveckling förbättring | | WMSE | 100 | 330 | 33,000 kr | |
| 5 | Utveckling nytt språk | | WMSE | 20 | 330 | 6,600 kr | |
| 5.1 | Utveckling svenska | | WMSE | 20 | 330 | 6,600 kr | |
| 5.1 | Utveckling svenska | | STTS | 140 | 1000 | 140,000 kr | |
| 5.2 | Utveckling engelska | | WMSE | 20 | 330 | 6,600 kr | |
| 5.2 | Utveckling engelska | | STTS | 20 | 1000 | 20,000 kr | |
| 5.3 | Utveckling arabiska | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 6 | Användartester | Testspecifikation uppsatt | KTH | 60 | 750 | 45,000 kr | |
| 7 | Expertdiskussioner | | STTS | 25 | 1000 | 25,000 kr | |
| 7 | Expertdiskussioner | | KTH | 25 | 750 | 18,750 kr | |
| 8 | Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen | Reserapport | WMSE | | | 24,192 kr | |
| 9 | Kodgranskning | | | | 0 | 0 kr | |
| 10 | Implementera feedback | | | | 0 | 0 kr | |
| 11 | Installation på Translatewiki | | | | 0 | 0 kr | |
| 12 | Oförutsedda utgifter | | | | | 0 kr | |
| Summa | | | | 1290 | | 743,542 kr | |
| Begärd finansiering från PTS för etappen | | | | | | 743,542 kr | |

Egen finansiering för etappen

- kr

| Etapp: 2 | | Ange tidsperiod: | | | | 2016-06-01 | 2016-09-30 |
|---|--|---|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| Post nr | Aktivitet eller fast kostnad | Leverabel | Leverantör | Antal timmar | Tim-kostnad | Total kostnad | |
| 1 | Projektleddning | Etapprapport 2 inskickad | WMSE | 173 | 330 | 57,090 kr | |
| 2 | Community konsultation | Uppsattsämnen definierade | WMSE | 140 | 330 | 46,200 kr | |
| 3 | Utveckling läsning | Gränsnittet för uppspelning stabilt | WMSE | 240 | 330 | 79,200 kr | |
| 3 | Utveckling läsning | Wrappern uppe | STTS | 229 | 1000 | 229,000 kr | |
| 3 | Utveckling läsning | Prosodiska taggar och prosodisk styrning samt utländska ord och fraser fungerar | KTH | 177 | 750 | 132,750 kr | |
| 4 | Utveckling förbättring | Gränsnittet för rättning stabilt | WMSE | 450 | 330 | 148,500 kr | |
| 5 | Utveckling nytt språk | | WMSE | 30 | 330 | 9,900 kr | |
| 5.1 | Utveckling svenska | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 5.2 | Utveckling engelska | Språk aktiverat på Wikipedias testplattform | WMSE | 50 | 330 | 16,500 kr | |
| 5.2 | Utveckling engelska | Språk aktiverat på Wikipedias testplattform | STTS | 76 | 1000 | 76,000 kr | |
| 5.3 | Utveckling arabiska | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 6 | Användartester | Delrapport användartester | KTH | 50 | 750 | 37,500 kr | |
| 7 | Expertdiskussioner | | STTS | 33 | 1000 | 33,000 kr | |
| 7 | Expertdiskussioner | | KTH | 20 | 750 | 15,000 kr | |
| 8 | Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen | Reserapport | WMSE | | | 52,322 kr | |
| 9 | Kodgranskning | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 10 | Implementera feedback | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 11 | Installation på Translatewiki | | | 0 | 0 | 0 kr | |
| 12 | Oförutsedda utgifter | | | | | 0 kr | |
| Summa | | | | 1668 | | 932,962 kr | |
| Begärd finansiering från PTS för etappen | | | | | | 932,962 kr | |

Egen finansiering för etappen

- kr

| Etapp: 3 | | | Ange tidsperiod: | | 2016-10-01 | 2017-02-28 |
|----------|--|---|------------------|--------------|-------------|---------------|
| Post nr | Aktivitet eller fast kostnad | Leverabel | Leverantör | Antal timmar | Tim-kostnad | Total kostnad |
| 1 | Projektleddning | Etapprapport 3 inskickad | WMSE | 140 | 330 | 46,200 kr |
| 2 | Community konsultation | Uppsattsämnen definierade | WMSE | 180 | 330 | 59,400 kr |
| 3 | Utveckling läsning | | WMSE | 19 | 330 | 6,270 kr |
| 3 | Utveckling läsning | | STTS | 136 | 1000 | 136,000 kr |
| 4 | Utveckling förbättring | | WMSE | 178 | 330 | 58,740 kr |
| 5 | Utveckling nytt språk | Dokumentationssidor skapade | WMSE | 152 | 330 | 50,160 kr |
| 5.1a | Utveckling svenska | Språk aktiverat på Wikipedias testplattform | WMSE | 20 | 330 | 6,600 kr |
| 5.1a | Utveckling svenska | Språk aktiverat på Wikipedias testplattform | STTS | 140 | 1000 | 140,000 kr |
| 5.1b | Utveckling svenska | Språk redo att aktiveras som Beta | WMSE | 28 | 330 | 9,240 kr |
| 5.1b | Utveckling svenska | Språk redo att aktiveras som Beta | KTH | 45 | 750 | 33,750 kr |
| 5.1b | Utveckling svenska | Språk redo att aktiveras som Beta | STTS | 61 | 1000 | 60,500 kr |
| 5.2 | Utveckling engelska | Språk redo att aktiveras som Beta | WMSE | 5 | 330 | 1,650 kr |
| 5.2 | Utveckling engelska | Språk redo att aktiveras som Beta | STTS | 42 | 1000 | 42,000 kr |
| 5.3 | Utveckling arabiska | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 6 | Användartester | Delrapport användartester | KTH | 80 | 750 | 60,000 kr |
| 7 | Expertdiskussioner | | STTS | 25 | 1000 | 25,000 kr |
| 7 | Expertdiskussioner | | KTH | 25 | 750 | 18,750 kr |
| 8 | Avstämningsmöte med internationella Wikimedarörelsen | | | | | 0 kr |
| 9 | Kodgranskning | | WMSE | 77 | 330 | 25,410 kr |
| 10 | Implementera feedback | | WMSE | 7 | 330 | 2,310 kr |
| 11 | Installation på Translatewiki | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 12 | Oförutsedda utgifter | | | | | 0 kr |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Summa | | 1360 | | 781,980 kr |
| | | Begärd finansiering från PTS för etappen | | | | 781,980 kr |
| | | Egen finansiering för etappen | | | | - kr |

| Etapp: 4 | | | Ange tidsperiod: | | 2017-03-01 | 2017-06-30 |
|---|--|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Post nr | Aktivitet eller fast kostnad | Leverabel | Leverantör | Antal timmar | Tim-kostnad | Total kostnad |
| 1 | Projektleddning | Etapprapport 4 inskickad | WMSE | 100 | 330 | 33,000 kr |
| 2 | Community konsultation | Uppsattsämnen definierade | WMSE | 100 | 330 | 33,000 kr |
| 3 | Utveckling läsning | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 4 | Utveckling förbättring | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 5 | Utveckling nytt språk | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 5.1 | Utveckling svenska | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 5.2 | Utveckling engelska | | | 0 | 0 | 0 kr |
| 5.3 | Utveckling arabiska | Språk redo att aktiveras som Beta | WMSE | 65 | 330 | 21,450 kr |
| 5.3 | Utveckling arabiska | Språk redo att aktiveras som Beta | STTS | 48 | 1000 | 48,000 kr |
| 6 | Användartester | Rapport användartester | KTH | 10 | 750 | 7,500 kr |
| 7 | Expertdiskussioner | | STTS | 10 | 1000 | 10,000 kr |
| 7 | Expertdiskussioner | | KTH | 10 | 750 | 7,500 kr |
| 8 | Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen | Reserapport | WMSE | | | 24,192 kr |
| 9 | Kodgranskning | | WMSE | 104 | 330 | 34,320 kr |
| 10 | Implementera feedback | | WMSE | 269 | 330 | 88,770 kr |
| 11 | Installation på Translatewiki | Translateable software | WMSE | 10 | 330 | 3,300 kr |
| 12 | Oförutsedda utgifter | | | | | 0 kr |
| Summa | | | | 726 | | 311,032 kr |
| Begärd finansiering från PTS för etappen | | | | | | 311,032 kr |
| Egen finansiering för etappen | | | | | | - kr |

| Etapp: 5 | | | | Ange tidsperiod: | | 2017-07-01 | 2017-09-15 | | | |
|----------|---|--|------------|------------------|-------------|---------------|------------|--|------------------------|--|
| Post nr | Aktivitet eller fast kostnad | Leverabel | Leverantör | Antal timmar | Tim-kostnad | Total kostnad | | | | |
| 1 | Projektledning | Systemspecifikation publicerad; slutrapport publicerad | WMSE | 100 | 330 | 33,000 kr | | | | |
| 2 | Community konsultation | Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad; Användar-dokumentation för installation och drift publicerad | WMSE | 100 | 330 | 33,000 kr | | | | |
| 3 | Utveckling läsning | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 4 | Utveckling förbättring | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 5 | Utveckling nytt språk | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 5.1 | Utveckling svenska | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 5.2 | Utveckling engelska | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 5.3 | Utveckling arabiska | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 6 | Användartester | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 7 | Expertdiskussioner | | STTS | 20 | 1000 | 20,000 kr | | | | |
| 7 | Expertdiskussioner | | KTH | 20 | 750 | 15,000 kr | | | | |
| 8 | Avstämningsmöte med internationella Wikimediarelsen | Reserapport | WMSE | | | 43,445 kr | | | | |
| 9 | Kodgranskning | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 10 | Implementera feedback | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 11 | Installation på Translatewiki | | | 0 | 0 | 0 kr | | | | |
| 12 | Oförutsedda utgifter | Oklart var den hamnar i tiden. | WMSE | | | 20,000 kr | | | Användes under Etapp 1 | |
| | | Summa | | 240 | | 164,445 kr | | | | |
| | | Begärd finansiering från PTS för etappen | | | | 164,445 kr | | | | |
| | | Egen finansiering för etappen | | | | - kr | | | | |

| |
|------|
| WMSE |
| STTS |
| KTH |