

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 1

Etapp: 1				Ange tidsperiod:		2016-03-15	2016-05-31
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektleddning	Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad	WMSE	230	330	75,900 kr	
2	Community konsultation	Ett uppstrukturerat ärendehanteringssystemet; uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor	WMSE	230	330	75,900 kr	
3	Utveckling läsning		WMSE	200	330	66,000 kr	
3	Utveckling läsning		STTS	200	1000	200,000 kr	
4	Utveckling förbättring		WMSE	100	330	33,000 kr	
5	Utveckling nytt språk		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.1	Utveckling svenska		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.1	Utveckling svenska		STTS	140	1000	140,000 kr	
5.2	Utveckling engelska		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.2	Utveckling engelska		STTS	20	1000	20,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr	
6	Användartester	Testspecifikation uppsatt	KTH	60	750	45,000 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	25	1000	25,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	25	750	18,750 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen	Reserapport	WMSE			24,192 kr	
9	Kodgranskning				0	0 kr	
10	Implementera feedback				0	0 kr	
11	Installation på Translatewiki				0	0 kr	
12	Oförutsedda utgifter					0 kr	



## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 2

Etapp: 2				Ange tidsperiod:		2016-06-01	2016-09-30
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektledning	Etapprapport 2 inskickad	WMSE	173	330	57,090 kr	
2	Community konsultation	Uppsattsämnen definierade	WMSE	140	330	46,200 kr	
3	Utveckling läsning	Gränsnittet för uppspelning stabilt	WMSE	240	330	79,200 kr	
3	Utveckling läsning	Wrappern uppe	STTS	229	1000	229,000 kr	
3	Utveckling läsning	Prosodiska taggar och prosodisk styrning samt utländska ord och fraser fungerar	KTH	177	750	132,750 kr	
4	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	WMSE	450	330	148,500 kr	
5	Utveckling nytt språk		WMSE	30	330	9,900 kr	
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	50	330	16,500 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	76	1000	76,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr	
6	Användartester	Delrapport användartester	KTH	50	750	37,500 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	33	1000	33,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	20	750	15,000 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen	Reserapport	WMSE			52,322 kr	
9	Kodgranskning			0	0	0 kr	
10	Implementera feedback			0	0	0 kr	
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr	
12	Oförutsedda utgifter					0 kr	

Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 2

				1668		932,962 kr
						932,962 kr
						- kr

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 3

Etapp: 3			Ange tidsperiod:		2016-10-01	2017-02-28
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad
1	Projektleddning	Etapprapport 3 inskickad	WMSE	100	330	33,000 kr
2	Community konsultation	Uppsattsämnerna definierade	WMSE	60	330	19,800 kr
3	Utveckling läsning		WMSE	19	330	6,270 kr
3	Utveckling läsning		STTS	97	1000	96,500 kr
4	Utveckling förbättring		WMSE	178	330	58,740 kr
5	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	WMSE	0	330	0 kr
5.1a	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	70	330	23,100 kr
5.1a	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	110	1000	110,000 kr
5.1b	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	0	330	0 kr
5.1b	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	KTH	45	750	33,750 kr
5.1b	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	0	1000	0 kr
5.2	Utveckling engelska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	0	330	0 kr
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	42	1000	42,000 kr
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr
6	Användartester	Delrapport användartester	KTH	80	750	60,000 kr
7	Expertdiskussioner		STTS	25	1000	25,000 kr
7	Expertdiskussioner		KTH	25	750	18,750 kr
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimedarörelsen					0 kr
9	Kodgranskning		WMSE	77	330	25,410 kr

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 3

10	Implementera feedback		WMSE	7	330	2,310 kr
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr
12	Oförutsedda utgifter					0 kr
<b>Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper</b>						
13	Utveckling läsning	Gränsnittet för uppspelning stabilt	WMSE	288	330	95,040 kr
14	Utveckling förbättring		WMSE	93	330	30,690 kr
15	Utveckling nytt språk		WMSE	50	330	16,500 kr
16	Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen	Reserapport	WMSE			29,193 kr
17	Utveckling förbättring		STTS	30	1000	30,000 kr
18	Användartester	Delrapport användartester	KTH	50	750	37,500 kr
<b>Summa</b>				<b>1446</b>		<b>793,553 kr</b>
<b>Begärd finansiering från PTS för etappen</b>						<b>793,553 kr</b>
<b>Egen finansiering för etappen</b>						<b>- kr</b>
		Timmar WMSE:		942		310860
		Timmar STTS:		304		303500
		Timmar KTH:		200		150000
		Sanity check:		1446		
	Pengar som kan vara kvar	361644.01		1095.890939		
	Lön för WMSE enligt plan för Etapp 1+2 (ursprunglig plan)	294792+331730-24192-28130=574200 [1]				

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 4

Etapp: 4			Ange tidsperiod:		2017-03-01	2017-06-30
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad
1	Projektleddning	Etapprapport 4 inskickad	WMSE	100	330	33,000 kr
2	Community konsultation	Uppsattsämen definierade	WMSE	100	330	33,000 kr
3	Utveckling läsning			0	0	0 kr
4	Utveckling förbättring			0	0	0 kr
5	Utveckling nytt språk			0	0	0 kr
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr
5.2	Utveckling engelska			0	0	0 kr
5.3	Utveckling arabiska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	65	330	21,450 kr
5.3	Utveckling arabiska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	28	1000	28,000 kr
6	Användartester	Rapport användartester	KTH	10	750	7,500 kr
7	Expertdiskussioner		STTS	10	1000	10,000 kr
7	Expertdiskussioner		KTH	10	750	7,500 kr
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen	Reserapport	WMSE			24,192 kr
9	Kodgranskning		WMSE	104	330	34,320 kr
10	Implementera feedback		WMSE	19	330	6,270 kr
11	Installation på Translatewiki	Translateable software	WMSE	10	330	3,300 kr
12	Oförutsedda utgifter					0 kr
<b>Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper</b>						
13	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	50	330	16,500 kr
14	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	WMSE	152	330	50,160 kr

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 4

15	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	WMSE	164	330	54,120 kr
16	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	61	1000	60,500 kr
17	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	STTS	40	1000	39,500 kr
<b>Summa</b>				<b>922</b>		<b>429,312 kr</b>
<b>Begärd finansiering från PTS för etappen</b>						<b>429,312 kr</b>
<b>Egen finansiering för etappen</b>						<b>- kr</b>
			Timmar WMSE:	764		656 h för 1 heltid
			Timmar STTS:	138		
			Timmar KTH:	20		
			Sanity check:	922		



## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 5

Etapp: 5				Ange tidsperiod:		2017-07-01	2017-09-15	
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad		
1	Projektledning	Systemspecifikation publicerad; slutrapport publicerad	WMSE	100	330	33,000 kr		
2	Community konsultation	Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad; Användar-dokumentation för installation och drift publicerad	WMSE	100	330	33,000 kr		
3	Utveckling läsning			0	0	0 kr		
4	Utveckling förbättring			0	0	0 kr		
5	Utveckling nytt språk			0	0	0 kr		
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr		
5.2	Utveckling engelska			0	0	0 kr		
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr		
6	Användartester			0	0	0 kr		
7	Expertdiskussioner		STTS	20	1000	20,000 kr		
7	Expertdiskussioner		KTH	20	750	15,000 kr		
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediarörelsen	Reserapport	WMSE			43,445 kr		
9	Kodgranskning			0	0	0 kr		
10	Implementera feedback			0	0	0 kr		
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr		
12	Oförutsedda utgifter	Oklart var den hamnar i tiden.	WMSE			20,000 kr		Användes u
<b>Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper</b>								
13	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	30	330	9,900 kr		
14	Utveckling engelska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	30	330	9,900 kr		

## Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Etapp 5

15	Utveckling arabiska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	40	330	13,200 kr
16	Implementera feedback		WMSE	250	330	82,500 kr
17	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	STTS	20	1000	20,000 kr
<b>Summa</b>				<b>610</b>		<b>299,945 kr</b>
<b>Begärd finansiering från PTS för etappen</b>						<b>299,945 kr</b>
<b>Egen finansiering för etappen</b>						<b>- kr</b>
			Timmar WMSE:	550		436 h för 1 heltid
			Timmar STTS:	40		
			Timmar KTH:	20		
			Sanity check:	610		

### Wikispeech - Bilaga 3: Etapper, för Etapprapport 2 - Data

WMSE
STTS
KTH

## Notes

[1] 24192 och 28130 är för resorna