

Etapp: 1				Ange tidsperiod:		2016-03-15	2016-05-31
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektleddning	Produktbeskrivning på mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad	WMSE	230	330	75,900 kr	
2	Community konsultation	Ett uppstrukturerat ärendehanteringssystemet; uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga relevanta maillistor	WMSE	230	330	75,900 kr	
3	Utveckling läsning		WMSE	200	330	66,000 kr	
3	Utveckling läsning		STTS	200	1000	200,000 kr	
4	Utveckling förbättring		WMSE	100	330	33,000 kr	
5	Utveckling nytt språk		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.1	Utveckling svenska		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.1	Utveckling svenska		STTS	140	1000	140,000 kr	
5.2	Utveckling engelska		WMSE	20	330	6,600 kr	
5.2	Utveckling engelska		STTS	20	1000	20,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr	
6	Användartester	Testspecifikation uppsatt	KTH	60	750	45,000 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	25	1000	25,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	25	750	18,750 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediarörelsen	Reserapport	WMSE			24,192 kr	
9	Kodgranskning				0	0 kr	
10	Implementera feedback				0	0 kr	
11	Installation på Translatewiki				0	0 kr	
12	Oförutsedda utgifter					0 kr	

				1290		743,542 kr
Summa						
Begärd finansiering från PTS för etappen						743,542 kr
Egen finansiering för etappen						- kr
WMSE t	820		270600.0	575.0	152950	117650.0

Etapp: 2		Ange tidsperiod:				2016-06-01	2016-09-30
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektledning	Etapprapport 2 inskickad	WMSE	173	330	57,090 kr	
2	Community konsultation	Uppsattsämnen definierade	WMSE	140	330	46,200 kr	
3	Utveckling läsning	Gränsnittet för uppspelning stabilt	WMSE	240	330	79,200 kr	
3	Utveckling läsning	Wrappern uppe	STTS	229	1000	229,000 kr	
3	Utveckling läsning	Prosodiska taggar och prosodisk styrning samt utländska ord och fraser fungerar	KTH	177	750	132,750 kr	
4	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	WMSE	450	330	148,500 kr	
5	Utveckling nytt språk		WMSE	30	330	9,900 kr	
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	50	330	16,500 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	76	1000	76,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr	
6	Användartester	Delrapport användartester	KTH	50	750	37,500 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	33	1000	33,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	20	750	15,000 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediareörelsen	Reserapport	WMSE			52,322 kr	
9	Kodgranskning			0	0	0 kr	
10	Implementera feedback			0	0	0 kr	
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr	
12	Oförutsedda utgifter					0 kr	

		Summa		1668		932,962 kr
		Begärd finansiering från PTS för etappen				932,962 kr
		Egen finansiering för etappen				- kr

Etapp: 3				Ange tidsperiod:		2016-10-01	2017-02-28
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektleddning	Etapprapport 3 inskickad	WMSE	100	330	33,000 kr	
2	Community konsultation	Uppsattsämnen definierade	WMSE	60	330	19,800 kr	
3	Utveckling läsning		WMSE	19	330	6,270 kr	
3	Utveckling läsning		STTS	97	1000	96,500 kr	
4	Utveckling förbättring		WMSE	178	330	58,740 kr	
5	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	WMSE	0	330	0 kr	
5.1a	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	70	330	23,100 kr	
5.1a	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	110	1000	110,000 kr	
5.1b	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	0	330	0 kr	
5.1b	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	KTH	45	750	33,750 kr	
5.1b	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	0	1000	0 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	0	330	0 kr	
5.2	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	42	1000	42,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr	
6	Användartester	Delrapport användartester	KTH	80	750	60,000 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	25	1000	25,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	25	750	18,750 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimedarörelsen					0 kr	
9	Kodgranskning		WMSE	77	330	25,410 kr	

10	Implementera feedback		WMSE	7	330	2,310 kr
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr
12	Oförutsedda utgifter					0 kr
Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper						
13	Utveckling läsning	Gränsnittet för uppspelning stabilt	WMSE	288	330	95,040 kr
14	Utveckling förbättring		WMSE	93	330	30,690 kr
15	Utveckling nytt språk		WMSE	50	330	16,500 kr
16	Avstämningsmöte med internationella Wikimediarelsen	Reserapport	WMSE			29,193 kr
17	Utveckling förbättring		STTS	30	1000	30,000 kr
18	Användartester	Delrapport användartester	KTH	50	750	37,500 kr
Summa				1446		793,553 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen						793,553 kr
Egen finansiering för etappen						- kr
		Timmar WMSE:		942		310860
		Timmar STTS:		304		303500
		Timmar KTH:		200		150000
		Sanity check:		1446		
	Pengar som kan vara kvar	361644.01		1095.890939		
	Lön för WMSE enligt plan för Etapp 1+2 (ursprunglig plan)	294792+331730-24192-28130=574200				

Etapp: 4				Ange tidsperiod:		2017-03-01	2017-07-30
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	
1	Projektleddning	Etapprapport 4 inskickad	WMSE	150	330	49,500 kr	
2	Community konsultation	Uppsattsämnen definierade	WMSE	150	330	49,500 kr	
3	Utveckling läsning			0	0	0 kr	
4	Utveckling förbättring			0	0	0 kr	
5	Utveckling nytt språk			0	0	0 kr	
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr	
5.2	Utveckling engelska			0	0	0 kr	
5.3	Utveckling arabiska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	100	330	33,000 kr	
5.3	Utveckling arabiska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	28	1000	28,000 kr	
6	Användartester	Rapport användartester	KTH	10	750	7,500 kr	
7	Expertdiskussioner		STTS	30	1000	30,000 kr	
7	Expertdiskussioner		KTH	10	750	7,500 kr	
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediarelsen	Reserapport	WMSE			24,192 kr	
9	Kodgranskning		WMSE	124	330	40,920 kr	
10	Implementera feedback		WMSE	80	330	26,400 kr	
11	Installation på Translatewiki	Translateable software	WMSE	60	330	19,800 kr	
12	Oförutsedda utgifter					0 kr	
Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper							
13	Utveckling engelska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	WMSE	100	330	33,000 kr	
14	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	WMSE	162	330	53,460 kr	
15	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	STTS	19	1000	19,000 kr	

16	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	WMSE	174	330	57,420 kr
17	Utveckling svenska	Språk aktiverat på Wikipedias testplattform	STTS	101	1000	100,500 kr
18	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	STTS	70	1000	69,500 kr
19	Tester och uppföljning	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	76	330	25,080 kr
20	Google Summer of Code	Nytt verktyg	WMSE	30	330	9,900 kr
Summa				1473		684,172 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen						538,312 kr
Egen finansiering för etappen						145,860 kr
			Timmar WMSE:	1206		824 h för 1 heltid
			Timmar STTS:	247		
			Timmar KTH:	20		
			Sanity check:	1473		
			Att omfördela för STTS från tidigare etapper	128.5		
			Omfördelat	128.5	(Varav 29.5 timmar på Etapp 5)	
	Pengar från PTS	2,406,479.00				
	Pengar till STTS	1,146,500.00				
	Egen insats	350,961.00				
	All upparbetad arbetstid WMSE (@330)	916,258.20	<- Exklusive juli			
	Alla planerade resekostnader (WMSE)	144,151.00				
	Oförutsedda utgifter (WMSE)	20,000.00		timmar kvar	arbetsdagar kvar	heltider kvar (under etapp 5)
	Pengar kvar	530,530.80		1607.669091	200.9586364	1.878118097

Schablon arbetstid juli		35,530.80				
Pengar kvar minus schablon		495,000.00		1500	187.5	1.752336448
Pengar kvar minus schablon minus egen		144,039.00				
Uparbetade timmar etapp 4		538.44				
Schablon juli		107.67				
Arbetstid etapp 4 (timmar)		646.11				
Arbetstid etapp 4 (kr)		213,216.00		738,573.00	<- Arbetstidkostnad etapp 1-3 @330kr	
Tidigare planerade timmar etapp 5		1232		246,191.00	Snitt per etapp	
Timmar till etapp 5		268				
kr till etapp 5		88,440.00		Tillagda timmar rapport 3		Minus egna
Uparbetade timmar etapp 4				1124	60.5	timmar
				370920	19965	kr
	Etapp 4		Etapp 5			
Etapprapport 2		764	550			
Etapprapport 3		764	550			
Etapprapport 3 - reviderad		1206	1232			
ökning i per etapp		442	682			
Eget tillskott etapprapport 3		1063.5				
				kr	timmar	
			Etapp 4 egen	145860	442	
			Etapp 5 egen	205101	621.5181818	
Icke-arbetstid icke-konsult Etapp 4		18610.98				
Planerade reskostnader		24192				
diff		5581.02				

Etapp: 5		Ange tidsperiod:					2017-08-01	2017-12-31
Post nr	Aktivitet eller fast kostnad	Leverabel	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad		
1	Projektledning	Systemspecifikation publicerad; slutrapport publicerad	WMSE	164	330	54,120 kr		
2	Community konsultation	Användarmanual & FAQ för slutanvändarna publicerad; Användar-dokumentation för installation och drift publicerad	WMSE	150	330	49,500 kr		
3	Utveckling läsning			0	0	0 kr		
4	Utveckling förbättring			0	0	0 kr		
5	Utveckling nytt språk			0	0	0 kr		
5.1	Utveckling svenska			0	0	0 kr		
5.2	Utveckling engelska			0	0	0 kr		
5.3	Utveckling arabiska			0	0	0 kr		
6	Användartester			0	0	0 kr		
7	Expertdiskussioner		STTS	26	1000	26,000 kr		
7	Expertdiskussioner		KTH	20	750	15,000 kr		
8	Avstämningsmöte med internationella Wikimediarelsen	Reserapport	WMSE			43,445 kr		
9	Kodgranskning		WMSE	160	330	52,800 kr		
10	Implementera feedback			0	0	0 kr		
11	Installation på Translatewiki			0	0	0 kr		
12	Oförutsedda utgifter	Oklart var den hamnar i tiden.	WMSE			20,000 kr	Användes under Etapp 1	
Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper								
13	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	165	330	54,450 kr		
14	Utveckling engelska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	165	330	54,450 kr		

15	Utveckling arabiska	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	113	330	37,290 kr
16	Implementera feedback		WMSE	250	330	82,500 kr
17	Utveckling svenska	Språk redo att aktiveras som Beta	STTS	47	1000	46,500 kr
18	Tester och uppföljning	Språk redo att aktiveras som Beta	WMSE	55	330	18,191 kr
19	Google Summer of Code	Nytt verktyg	WMSE	10	330	3,300 kr
20	Utveckling förbättring	Gränsnittet för rättning stabilt	WMSE	106	330	34,980 kr
21	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	WMSE	162	330	53,460 kr
22	Utveckling nytt språk	Dokumentationssidor skapade	STTS	19	1000	19,000 kr
Summa				1612		644,986 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen						351,445 kr
Egen finansiering för etappen						293,541 kr
		timmar att lägga till: 268	Timmar WMSE:	1500		856 h för 1 heltid
		timmar att lägga till: 22	Timmar STTS:	92		
		timmar att lägga till: 0	Timmar KTH:	20		
			Sanity check:	1612		