



重濬劉河全案卷一

兩江總督

臣

陶澍江蘇巡撫

臣

林則徐跪

奏再江南省蘇州藩司所屬之四府一州均係水鄉且
爲財賦最重之區年額應徵地丁漕項正耗共銀二
百餘萬兩漕白起運米一百五六十萬石賦出於田
田資於水故水利最關緊要查蘇松水利以吳淞黃
浦劉河爲大謂之三江道光四年間臣林則徐在江
蘇臬司任內欽奉

諭旨總辦三江水利因值丁憂回籍未及辦理其時將黃
浦一路工程先行擇要委員挑辦嗣吳淞江淤塞僅

存一綫涓流道光八年間臣陶澍在巡撫任內

奏準興挑竣事迨十一年間大水為災蘇松二屬幸有

挑深之黃浦吳淞為之宣洩其劉河白茆孟瀆等河

臣陶澍於吳淞收工摺內附片聲明分年籌辦嗣請

借糶七年徵贖及八年帶徵緩漕為挑濬劉河之用

經部駁令籌借別款因工鉅費繁別無閒款可籌覆

議暫緩道光十年又經奏請將各屬緩漕搭運贖米

十數萬石糶變暫行借動以為劉河孟瀆挑工經費

攤徵歸款仰蒙

俞允旋復籌議先挑孟瀆德勝澡港三河所需工費即於

緩漕米價銀內動支借給並聲明尙餘米價銀五萬

餘兩應照奏定之案存俟籌辦劉河湊借工用欽奉

諭旨準行在案臣等伏查劉河為三江之一綿長七八十

里上自太湖東北迤邐而來至新陽縣界與吳淞江

分流而東遶太倉州城南歷鎮洋嘉定等界東入於

海為農田灌溉宣洩要道自道光三年水災之後沙

泥停積蓄洩難資近來淤墊更高幾成平陸以致太

倉閭屬棉花稻穀頻歲歉收徵辦錢漕極形棘手且

下游壅塞即為上游蘇松一帶水道之梗若不亟加

疏濬一遇旱澇之年非淹即涸不特民生受困抑且

重刊聖河全案 卷一
蠲緩賑恤入少出多於

國計尤有關係是劉河必應挑辦實爲目前萬不可緩
之工所有糶變米價餘賸銀五萬餘兩自應欽遵原
奉

諭旨畱爲湊挑劉河之用惟工長費鉅或應就款擇要先
挑或應另籌款項湊辦尙須確勘妥議臣等現飭藩
司委員悉心查勘通盤熟籌商辦俟覆到再行奏
聞理合附片陳明謹

奏

道光十三年六月初十日具

奏七月十六日奉到

硃批覽欽此

兩江總督_臣陶澍江蘇巡撫_臣林則徐跪
奏爲劉河白茆河年久愈形淤塞議請擷節估挑以工
代賑分別借帑捐辦恭摺奏祈
聖鑒事竊照蘇松太倉等屬爲錢漕最多之區水利農田

恩並攸關重大該境有吳淞黃浦劉河卽古所謂三江其
北又有白茆河自爲一大支與三江相爲表裏前此
道光四年間奉

旨飭辦三江水利因高堰方興大工集夫不易僅將黃浦
一路先爲挑濬道光六年復奉

諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經

旨奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉

旨飭辦案內曾估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祇有

糶變米價餘贖銀五萬餘兩奏奉

恩準畱作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道

愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助

天時而地方紳民先後懇請與挑呈詞盈帙察看興

情甚為急切節經臣等飭司委員覈實勘估擗節籌

辦去後茲據蘇州藩司陳鑾署臬司李彥章蘇松太

道吳其泰會詳稱劉河為古婁江源出太湖東北至

新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉城歷鎮洋嘉

定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文二

縣境內上承長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長五

六十里均因淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌洩

田疇卽漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急需開

濬實為目前必不可緩之工但尾閘皆有塌身外高

於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口門

皆有攔沙挑濬倍為費力卽開通之後漲沙恐復相

連今為農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若挑

作清水長河不必求通海船旣節目前之工費且免

日後之受淤其爲利益農田似有把握先經該藩司檄委署蘇州府知府陳經太倉州知州李正鼎青浦縣知縣蔡維新公同履勘估計續又添委蘇州府知府沈兆澧元和縣知縣平翰前上元縣知縣黃冕會同署太倉州知州周岱齡鎮洋縣知縣曾承顯署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組逐段丈量分別造冊呈送並以上年秋禾被歉現值青黃不接之時小民力食維艱正宜以工代賑稟請卽時興辦復經該藩司親往覆勘劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋

灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈佔挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘挖廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止工長七千八百四十丈佔挑面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滾水壩一座共約估銀一十一萬兩零惟兩處工程並計需款較多自應分別籌辦請將劉河借項興挑分年攤徵歸款白茆河歸於官民捐辦等情詳

重刊聖訓全案 卷二
請具

奏前來臣等伏查劉河白茆河兩處均係早經勘估
奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議
者謂其海口高於內地潮來旋卽淤塞又謂口門現
有攔沙卽極力挖通不久恐仍堵合且鑿沙通海需
費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱澇無備田
畝頻至歉收若再因循此後愈難爲力且民間望沾
水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃
爲一舉兩得竊思挑通海口工費旣大而能否經久
轉不可知不若挑作清水河工省利長於農田實有

裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢
出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平
疇今將此兩處河道開通共長一百數十里可資容
納正不必自闢海口而與吳淞黃浦交匯通流適足
以助其建瓴之勢查劉河老鎮本有閘座可以隨時
啟閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道
以堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使
潮汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩
上瀉出歸海則湖水有清無渾卽永遠有利無害其
劉河估需土方壩工等銀十六萬五千三百餘兩係

屬節省無浮除遵照奏撥十六萬五千三百餘兩計
奏準之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩
查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前
議濬三江案內四水兌新口議入撥與該司庫
奏明爲蘇省水利之用應請儘數動撥尙不敷銀六萬
二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀
在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江
震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定
寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝
攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利

經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照
舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑
工段亦請循舊歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽
六州縣計畝雇夫分段承挑至白茆河估銀一十一
萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借

帑臣等現在率同司道府縣倡捐廉銀並諄勸常昭兩
縣紳商富戶以此河旣係萬不可緩之工而民情又
處迫不可支之景各宜勉力捐資以工代賑該紳民
等聞而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐
收如數臣等仍督同司道遴委廉明勤幹之員協同

地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於
兩河工程各須認真查察一俟工竣由臣林則徐親
往驗收不許稍有草率偷減並不令假手胥役地保
稍滋弊竇以期工歸實在利濟農田仰副

聖主為民興利之至意除將劉河挑工取造估計報銷各
冊繪圖另行

題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷謹合詞
恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹

奏 欽此 奉 旨 欽此 同日內閣奉 奏 欽此 奉 旨 欽此

道光十四年三月二十二日具 奏 欽此 奉 旨 欽此

奏道光十四年三月初七日奉 奏 欽此 奉 旨 欽此

硃批另有旨欽此同日內閣奉 奏 欽此 奉 旨 欽此

上諭陶澍等奏請估挑劉河白茆河以工代賑分別借帑

捐辦一摺蘇松太倉等屬之劉河白茆河兩處均係早

經勘估奏明必應辦理之工近年愈形淤塞據該督等

查明實在情形奏請勘估興挑樽節辦理並以工代賑

分別借帑捐辦著照所請所有劉河估需土方壩工等

銀十六萬五千三百餘兩除動撥緩漕米價五萬三千

餘兩外其餘銀兩著準其於司庫現存水利經費專款銀五萬兩儘數動撥尙不敷銀六萬二千三百二十餘兩卽著於封貯款內借支所借之銀在於蘇松太三屬之長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利經費專款以備將來續修各處水利之需仍照案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工段卽著歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽六州縣計畝雇夫分股承挑其白茆河估銀一十二萬兩零係屬

官民捐辦該督等卽督率司道遴委廉明勤幹之員協同地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於兩河工程均須認真查察工竣後該撫親往驗收不準稍有草率偷減並不得假手胥役地保稍滋弊竇以期利濟農田工歸實用其白茆河工程係屬捐辦之工著免其造冊報銷該部知道欽此

與其世世辭能為信賦錄也

蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論
蘇州縣田工論實用其白取河工蘇州縣田工論

兩江總督臣陶澍跪

奏再三吳水利前自籌濬吳淞接挑孟瀆澡港德勝三
河及太湖之鵬鶚河丹陽之湖河開座均經次第辦
理其餘支河小港隨時籌辦尚多惟劉河白茆淤塞
多年籌款未竣此次劉河蒙

恩借帑興修並設法捐挑白茆開工之後適值天氣晴和
以工代賑人情樂事趨公臣與撫臣分路查勘各工

均極通利尚有壩座涵洞及支浦挑切不日即可全
皇恩戴閭閻勸林香花載道咸以數年來各有水患較多
惟蘇松一帶幸免沈災皆由吳淞江開空流通之故

皇恩淪肌浹髓臣與撫臣面商吳淞一江全河樞鑰必須

來源旺盛不分其流方能衝刷沙泥積久不塞擬於

上游吳江各澱再加疏濬以資遠利臣沿海履視海

塘至寶山縣境各士民呈請一例加修石工以資捍

衛復遣上海道吳其泰往視華亭濱海塘工亦均有

應須修補之處又丹陽士民因練湖淤淺蓄水無多

呈請驗修臣復順道履勘其受病之處總在上游山

水衝湧易決易洩須得添建滾壩加築圩堰俾水勢

歸湖而免衝潰浸淹之患現批鎮江府汪忠增督勸

民捐民辦如果能成不但裨益農田卽徒陽運河亦

緩急有需矣臣巡歷各境蘇松常太等屬勸捐賑濟

發給貧民錢米俱已三五次不等辦理安詳人情救

謐鎮江捐賑尤多其江寧省城粥廠自上冬捐設以

來統計四廠共賑過大小男婦三百七十萬二千餘

口撤廠後仍收養老幼殘疾四千餘人俟麥收時貲

遣現俱一例放散極其安靜臣查閱蘇常各營畢卽

尾催漕艘渡江北上截至本月僅贖浙船十四幫數

日內卽可渡江全竣沿途割麥插禾時雨滋潤民氣

熙恬堪以仰慰

宸廑理合附片縷陳謹

奏

道光十四年五月初七日附摺具

奏道光十四年六月初三日奉到

硃批知道了欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏為開濬劉河併建設石壩涵洞各工全行告竣驗收

如式請將格外節省餘銀疏挑上游各源流淤淺處

所以資久遠並擇在工尤為出力之官紳董事分別

懇

恩獎勵恭摺奏祈

聖鑒事竊照太倉鎮洋境內之劉河為古三江之

皇二淤塞多年幾成平陸旱澇無備田畝頻至歉收為日

前必不可緩之工當經臣等會摺

恩奏蒙

恩旨俯準借項興挑分年攤徵還款凡在蘇松太三屬得
沾水利之處無不頂戴

會辦

皇仁踴躍趨事臣等轉飭司道府縣督率委員董事分段
聖鑒承挑勒限完竣並以工段綿長如其中有可格外節
恩獎省之處亦宜隨時斟酌據實稟辦嗣據署太倉州知
州周岱齡署鎮洋縣知縣曾承顯委員前上元縣知
縣現署元和縣知縣黃冕等會稟原估各工土方丈
尺均係覈實無浮惟河勢彎環之處若相機取直尙
可加意撙節查老虎灣至紅橋灣舊河向南圍繞今
由吳家墳港取直挑至小劉河口匯歸原河計可省

工一千八百餘丈又陶家嘴錢家嘴舊有河形亦俱
向南繞越若再取直開挑可省工五百餘丈又原議
於閘外白家廠建滾水石壩一道以禦渾潮茲查石
壩固足禦潮但恐內河水大宣洩欠靈因於該壩添
設涵洞五所俾潮大時將洞閉塞不使渾水漫入設
遇內河水大即可全行開放宣洩入海操縱較有把
握等情復經批飭妥辦卽據藩司先後報放銀兩於
本年三月初八等日陸續開工幸天氣暄晴人夫雲
集印委各員及董事人等皆能督率嚴催所有應挑
土方於四月底卽經挑竣

臣陶澍出赴蘇松閱伍之

皇恩

本年三月初八等日陸續開工幸天氣暄晴人夫雲

集印委各員及董事人等皆能督率嚴催所有應挑
土方於四月底卽經挑竣

便會同臣林則徐暨藩司陳鑾到工驗收沿途香花載道欽感

皇恩歡忭異常驗量所挑丈尺有贏無絀惟河身既已濬深則隄岸愈高轉有崩卸之處復令逐段挑切以歸一律又海口砌築石壩添設涵洞凡石料椿木錠錫灰漿購運鳩工有需時日復飭趕緊辦理旋據太鎮二州縣暨委員具報通工全行告竣又經臣林則徐臨工覆驗河身倍見深通隄岸一律平整閘壩俱臻堅固涵洞最便蓄宣均無草率偷減情弊查劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家

墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處原估工長一萬五百十六丈面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及估築通工壩閘空廢民田給價等項共估銀一十六萬五千三百二十餘兩今將吳家墳陶家嘴錢家嘴等處取直開挑又省工二千四百餘丈少挑土十五萬六千餘方計通工土方連修築閘壩空廢民田給價等項共銀十三萬四百四十二兩零較之原估格外節省銀三萬四千九百兩零據蘇州藩司陳鑾請將前項節省餘銀畱辦上游

淤淺處所并查明在事尤爲出力官員紳董酌議分別獎勵詳請具

奏前來臣等伏查劉河工程係屢經幾十三萬四千五百
奏明必應辦理之工祇因工鉅費繁有需籌措茲以濬
清堵濁之法樽節估挑仰蒙

聖恩借帑興辦而相機取直則於節省之中又有節省此
次工竣之後適七月二十三四五等日蘇松一帶大
雨傾盆太湖附近諸山陡發蛟水處處盛漲拍岸盈
隄當卽飛飭太倉鎮洋二州縣將該壩涵洞全行啟
放據稟滔滔東注兩日之內消水二尺有餘而秋汛

大潮仍無倒灌是劉河之容納與涵洞之宜洩實已
著有成效惟思三江之水無不承太湖而來而自太
湖遞至三江其中泖澱等處均係經由要道淤塞多
年前因三江尙未全疏無暇兼顧

臣

陶澍於順看劉

河工程片內卽經聲明尙須再濬上游各澱茲劉河
工程得以格外節省卽上游水道亟須擇要接挑又
太倉州有七浦河一道在州境東北直達海口形勢
較劉河爲小實則與爲表裏亦因年久淤塞僉懇一
律疏通此等水利工程在江蘇原不勝枚舉然其最
爲扼要之處所繫於利害者匪輕若不乘時興修脈

重刊劉河全案 卷一
緒仍多阻滯竊思前項節省餘銀本係原估應行動
用之款今因逢灣取直極力省出卽畱作挑濬支河
之用實屬以公濟公合無仰懇
聖恩俯準將節省餘銀於各處淤淺河道擇要興辦所有
劉河借款仍照原估十六萬五千三百二十餘兩之
數歸於太鎮等十六州縣分年攤徵還款自足以資
遠利而愜輿情至此次挑辦劉河在工印委各員及
紳董人等均係自備資斧奮勉趨公不辭勞瘁似應
量予獎勵惟人數衆多臣等未敢悉登薦牘謹擇其
尤爲出力者開具清單恭呈

御覽如蒙

聖主鴻慈俯加鼓勵該官紳等倍加感激踴躍急公臣等
亦得收指臂之效其出力稍次人員在外分別記功
給獎除同時捐挑之白茆河道現亦將次全完容俟
驗收另行具

奏并飭將劉河工長高寬丈尺土方夫工銀兩各項價
值細數另開清單一面將太湖以下泖澱支河暨太
倉州境內七浦河道委員確勘估計銀數分別詳請
奏報外所有臣等驗收劉河工程緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞

重刊鑿河全案 卷一
皇上聖鑒訓示謹

奏

今將挑濬劉河最爲出力之官紳董事註明實在勞蹟分別開單恭呈

御覽

計開

印委各員

署太倉州知州常州府通判周岱齡元和縣知縣黃冕署鎮洋縣知縣曾承顯

以上三員黃冕總理通工土方石壩始終籌畫督催不遺餘力周岱齡曾承顯承挑工段最長寬深逾額更能於通工稽查彈壓整肅嚴明勞績均爲卓著查周岱齡本係知州借補通判前於賑案城工兩次出力奉

旨以應陞之缺卽補此次應請加給陞銜黃冕先於上元縣任內兩次奉

旨以應陞之缺儘先陞用此次請以應陞之同知直隸州卽補先換頂戴曾承顯係試用知縣屢署繁缺辦理裕如應請不論繁簡遇缺卽補

蘇州府知府沈兆澐署松江府事太倉州知州李正

鼎太倉州州同于翼如青浦縣知縣蔡維新試用布政司理問曾玉衡

以上五員沈兆澧督率興工往來籌辦李正鼎先期勘估屢次經營蔡維新履勘丈量撙節估計于翼如曾玉衡總催全工備任勞怨均屬出力之員惟沈兆澧係知府大員可否

賞給加銜恭候

欽定其李正鼎于翼如蔡維新曾玉衡四員均請加給陞銜以示獎勵

鎮洋縣甘草司巡檢曾浩委用縣丞王直瀾

以上二員催工甚爲出力又經派辦石壩砌設涵洞工堅料實悉合機宜現在外禦洪潮內洩清水著有成效曾浩王直瀾均請以應陞之缺陞用王直瀾應俟補缺後卽陞

署寶山縣事崑山縣知縣張連茹試用知縣龔潤森從九品程德滋未入流吳耀曾

以上四員張連茹承挑工段格外寬深龔潤森等周歷催工刻無間斷查張連茹現已丁憂應俟服闋後歸部儘先選用龔潤森程德滋吳耀曾應請各以本班儘先補用

在工董事

太倉州舉人揀選知縣錢寶瑛崑山縣候選兵馬司副指揮李增厚

查錢寶瑛係太鎮二州縣公舉總董李增厚係崑新二縣公舉總董駐工督辦均屬經理得宜不辭勞瘁錢寶瑛請援孟瀆河董事成案加給六品頂戴李增厚請以副指揮歸部儘先選用

道光十四年八月二十日具

奏道光十四年九月初五日奉

硃批另有旨欽此同日奉

上諭陶澍等奏開濬劉河全工告竣將尤爲出力之官紳董事人等開單呈覽請分別獎勵一摺江蘇省太倉鎮洋境內之劉河淤塞多年前前經奏明借項興挑分年攤徵還款茲據該督等奏稱遴委官紳董事人等分段承挑勒限完竣原估銀一十六萬五千三百二十餘兩現計通工土方修築開壩挖廢民田給價等項共用銀十三萬四百二十二兩零較原估格外節省銀三萬四千九百兩零在工印委各員及紳士董事人等均係自備資斧奮免趨公不辭勞瘁自應量予恩施加恩著照所請署太倉州知州常州府通判周岱齡著賞加同知銜

署元和縣知縣黃冕著以同知直隸州知州卽補先換頂戴署鎮洋縣試用知縣曾承顯著不論繁簡遇缺卽補蘇州府丁憂知府沈兆澐著賞加道銜署松江府事太倉州知州李正鼎著賞加知府銜太倉州州同于翼如青浦縣知縣蔡維新試用布政司理問曾玉衡俱著賞加知州銜鎮洋縣甘草司巡檢會浩委用縣丞王直瀾俱著以應陞之缺陞用王直瀾著俟補缺後卽陞署寶山縣事崑山縣知縣張連茹著俟服闋後歸部儘先選用試用知縣龔潤森從九品程德滋未入流吳耀會俱著以本班儘先補用太倉州舉人揀選知縣錢寶瑛著賞加六品頂戴崑山縣候選兵馬司副指揮李增厚著以副指揮歸部儘先選用以示獎勵所有前項工程借撥款項著仍照原估十六萬五千三百二十餘兩之數歸於太倉鎮洋等十六州縣分年攤徵還款其節省餘銀該督等卽督飭所屬將上游各處淤淺河道擇要興挑太倉州七浦河一道亦著一律疏通以利蓄洩而備旱潦該部知道單併發欽此

謂早以高濬故置單於定北

與洲入食風日漸河一設水皆一特濬以保膏野而

新城之舊築也昔也河國隸土猶今國氣對河後對要

地濬入水合濬首也十八風隸在平濬對河其地首

當對河首濬河國隸土猶今國氣對河後對要

昔以國氣對河國隸土猶今國氣對河後對要

昔以國氣對河國隸土猶今國氣對河後對要

重濬劉河全案卷二

太倉州知州李正鼎鎮洋縣知縣曾承顯謹稟竊照

卑鎮邑境內劉河爲入海之要津蘇松太所屬各縣

均沾水利自嘉慶十七年疏濬以後歷今二十餘年

日漸淤塞幾成平陸以致早澇無備災歉頻仍本年

仰蒙

憲臺

奏準開挑奉委署蘇州府陳丞青浦縣蔡令會同該州

縣勘估並蒙

憲臺按臨覆勘諭令仍照上屆歸於崑新太鎮嘉寶

六州縣承挑所借

帑銀以得沾水利之蘇松太所屬十七州縣分年攤徵還款凡係業佃人等無不感戴

鴻慈歡聲載道卑職等正在舉董雇夫興辦間茲於本月十二日據職舉貢監生員金國瑩錢寶瑛黃朝鏞王鏞蔣治吳悅陸廷珪聞世燾王應鶴陸晟吳中順方國泰沈鏞陸璵錢襄楊雲寶邵廷烈劉樹勳楊敬純錢奕堂楊作霖錢寅陸因篤顧縉胡以烜呂學曾繆慶綸陸廷琥李逢綵顧淵泉顧承瀛錢金堂汪彥杰稟爲劉河開濬公籲緩俟春挑仰祈據情轉詳

事竊劉河自嘉慶十七年開濬以後淤澱已如平陸旱潦無備災歉頻仍屢議興挑未邀允準茲於前月仰蒙

撫憲親詣河干勘估丈尺尅日興工屬在閭閻歡聲載道並蒙面諭職等以興濬事宜計畝雇夫按方給價條分縷析事事務洽輿情再前次開治婁江俱照乾隆二十八年成例崑新太屬七州縣承辦比年附婁各屬屢遇歉收民力拮据若照前例舉行恐不勝任惟有照嘉慶二十三年吳淞江例以得沾婁江水利之蘇松太十七州縣合治庶工鉅而力易支具見

重刊全案 卷二
大憲體卹窮黎無微不至而分攤協濟允爲至公
憲語溫醇軫念有逾骨肉民情感激戴德且及子孫
罔弗率作加勤以冀成功不日况當歲晚務閒之候
正屬赴工趨事之時惟是冬令天寒地凍挑夫用力
較難且以陰雨連朝場務尙多未畢至來春天光漸
長農務未舉以之興辦河工似爲便易爲此合詞籲
叩俯垂鑒察據情轉詳並請示期春濬俾鄉董農夫
各知所遵循實爲恩便上稟等情據此伏查該職舉
貢監生員等所稟現交冬令天寒地凍挑夫用力較
難並稱陰雨連朝農事尙多未畢均係實在情形理

合據情轉稟仰祈

憲臺俯賜允準緩俟來歲春融再行挑濬以順輿情
惟太鎮嘉寶田地向來種植木棉者居多而木棉於
穀雨之後卽須播種來年三月十二日卽交穀雨節
應請於二月初旬卽行興辦庶不致有誤農時並乞
鑒覈批示以憑預飭雇夫以免臨時缺誤仍請札飭
崑新等縣一體遵照實爲公便

道光十三年十一月

日具詳

道光十三年十一月 日具稿

直隸省總督 劉長慶 奏

奏為蘇州府知府陳經太倉州知州李正鼎松江府青

浦縣知縣蔡維新署鎮洋縣知縣曾承顯為恭錄咨

行事奉

憲臺札奉

撫憲札開照得蘇省糶變緩漕米價餘贖銀兩請留

為奏挑劉河工用一案本部院先於道光十三年六

月初十日會同

督部堂附片具

奏當經抄片札行在案茲於道光十三年七月十六日

奉到

奉到

奉到

奉到

奉到

奉到

奉到

硃批覽欽此合就恭錄札行札司即便移行欽遵毋違等因到司奉此查此案前經飭委勘估詳辦嗣奉

撫憲抄片行司又經移行遵照趕緊勘詳現據候補知州張心淵稟覆勘辦大略內稱太倉州前估挑口寬一十二丈底寬八丈深一丈計土八十五萬方每方銀二錢八分今酌刪估挑土六十萬七千數百方等情但未明晰聲敘實需夫工銀數亦未繪圖呈送奉札前因除飭署蘇州府陳承會同該州縣趕緊確勘稟辦外合就札飭札州立卽遵照一俟署蘇州府陳承到時趕緊會同確勘繪圖貼說估計工程段落

土方夫工銀數并約計興工完竣日期逐一悉心妥議稟覆察轉事關農田水利毋稍玩視等因並奉

撫憲飭委卑署府陳經暨卑職蔡維新會勘遵卽馳抵太倉會同卑州李正鼎并卑職曾承顯查得鎮境劉河爲婁江下游東引海潮西接太湖諸水攸關蘇松太各屬田疇之水利自嘉慶十八年開濬以來閱今二十餘載一日兩潮泥沙淀積淤同平陸實爲目前萬不可緩之工卑署府等仰遵

憲飭悉心會議就淤塞最甚之處借款施工俾清水可通農田得資灌溉並不必通至海口反有倒灌之

虞隨卽會同親詣該河逐一查勘自鹽鐵老壩基起至吳家墳港西一帶測量水深八九尺不等現可毋庸估挑約計工長八百餘丈挑土二萬四五千方需方價銀五千七八百兩應請

憲臺歸案借款存貯

憲庫俟水涸時再行確估具領承挑自吳家墳港口起至白家廠東大壩止勘係淤塞最甚處所所有老虎灣至紅橋灣遶道工長二千五百餘丈今擬從吳家墳港口起至小劉河口止取直開挑丈見工長六百九十餘丈計可節省工長一千八百餘丈又陶家

嘴遶道工長二百六十餘丈亦擬取直開挑丈見工長五十餘丈計可節省工長二百餘丈又取直開挑錢家嘴一段丈見工長七十餘丈計與遶道舊河形可以節省工長三百餘丈三共計可節省工長二千三百餘丈通工段落遵照

撫憲頒發丈杆逐一丈量計工長七千一百四十一丈五尺而奉發丈杆每丈計大銅尺三寸今按數申出仍照銅尺覈計實共工長七千三百七十六丈三尺四寸五分估挑面寬十丈餘至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺並估挑南北兩岸切灘土

重刊劉河全案 卷三
山土埂等處統計應挑土四十九萬三千三百方六分九釐九毫五絲其中自五十四段東閘帶起至周家田頭五十八段止計土方三萬六百九分一釐查該處南北兩岸俱有民房起土遶遠挑工較難每方估銀二錢八分共計銀八千五百七十兩五錢二分二釐八毫其餘土四十六萬二千六百九十一方六分八釐九毫五絲每方估銀二錢四分共計銀一十一萬一千四十六兩五釐四毫八絲又鹽鐵老壩起至吳家墳港止約估銀五千八百兩除築各壩並買空廢民田價值外總共土方銀一十二萬五千四百

一十六兩五錢二分八釐二毫八絲其白家廠以下應道

憲飭毋庸開挖至白家廠前應築攔潮壩一座以禦大汛潮汐必須格外堅固潦可抽溝外瀉旱可引水濟田所有應築東西壩座並通河兩岸各港口小壩一切料工及取直工內挖廢民田應行給價開糧現由卑職會承顯另行估計分別造冊詳送外卑署府等卷查歷屆挑濬劉河工程係按十二分驗派崑新二縣各挑十二分之一分太鎮各挑十二分之三分二釐嘉定挑十二分之二分四釐寶山挑十二分之

一分二釐今屆開挑似應循舊辦理以均勞逸惟劉河專洩太湖東北之水從鮎魚口而出一由五龍橋至盤門東繞郡城一由澹臺湖出寶帶橋入運河北繞郡城至婁門東抵崑新合青陽江匯注劉河爲入海要道與黃浦吳淞同功不特太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽六州縣農田均資灌溉宣洩而蘇屬之長元吳常昭江震松屬之華婁上海青浦各縣亦並賴劉河分洩前據太鎮嘉定紳士疊次呈稱太鎮之視吳淞無異蘇松之視劉河嘉慶二十三年及道光七年兩次挑濬吳淞一則太鎮民輸其賦一則太鎮官

任其累此次挑濬劉河起夫分濬自應仍循舊例由太鎮嘉寶崑新六州縣計畝雇夫按股分挑其所借濬河

帑項請由蘇松太各縣分攤等情查上屆挑河借領之銀因係六州縣攤徵還款是以卑州屬崇明一縣按照所領銀數協貼十分之一此次借領銀兩旣請歸於蘇松太各屬攤還若仍令崇邑協貼十分之一銀數未免獨多應請歸於太鎮嘉寶崇崑新與同沾水利之蘇屬長元吳常昭江震松屬華婁上海青浦十八州縣按照銀數均勻分派各在地丁銀內按畝攤

徵惟蘇松太各州縣自道光三年大災之後元氣未復近年收成又復歉薄若照舊分三年攤徵年分較近銀數較多民力恐有未逮應請分作八年由各州縣徑行解司還款以昭公允而順輿情所有應領銀兩並請

憲臺覈飭具領俾六州縣得以按段分工照數具領承辦以專責成惟此項銀兩係應攤徵還款與業食佃力無異與開銷

正帑工程不同向不造冊咨

部而本年九月間奉

憲行準

工部咨開嗣後借款興修隄河各工一體報部覈銷等因應否轉請循例附摺

奏免報銷抑應造報之處聽候

憲示祇遵除卑職李正鼎現在督同卑職曾承顯僉點董事選舉夫頭按畝雇夫聽候定期興濬外合先開造丈尺土方銀數清冊繪圖貼說聯銜具文詳請伏祈

憲臺鑒轉

奏辦再卑職曾承顯白

撫憲回轅之後復往該河取直之工按照估定丈尺丈釘河身內有錢家嘴口細心查丈自姚岳田頭至錢家嘴取直新口止實係前經量錯少開工長二十丈今照銅尺覈計工長二十丈六尺除河形土外實應挑土一千二百二十五方二分八釐八毫現已添入冊內所估土方銀數均係覈實摺節估計並無浮冒合併聲明

道光十三年十一月二十二日具詳

江蘇布政使司陳爲札委勘辦事照得昭文縣境白茆河道年久淤塞現據常昭二縣會詳按田捐錢以工代賑又鎮洋縣境劉河亦已淤塞應濬前據太鎮二州縣會同前署蘇州府陳經青浦縣蔡維新勘估造冊詳司現在本司卽日往勘合就札委查勘札到該守立即遵照束裝馳赴常昭二縣將白茆河道督同該二縣逐細確勘淤塞情形估計土方銀數開摺送候本司覆勘籌辦并赴鎮洋會督太倉州鎮洋縣并委員等將劉河應濬工段逐細覆勘前估丈尺土方銀數是否相符開具清摺聽候本司親臨覆勘籌

辦均毋遲延

道光十四年二月初三日札蘇州府沈守



江蘇布政使司陳鑾署江蘇按察使司李彥章分巡蘇松太兵備道吳其泰為劉河白茆年久愈形淤塞議請撙節估挑以工代賑分別借

帑捐辦詳請具

奏事竊照蘇松太倉等屬為錢漕最多之區水利農田攸關重大該境有吳淞黃浦劉河即古所謂三江其北又有白茆河自為一大支與三江相為表裏前此道光四年間奉

旨飭辦三江水利因高堰方舉大工集夫不易僅將黃浦一路先為挑濬道光六年復奉

諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經

奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉

旨飭辦案內曾估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祇有

糶變米價餘贖銀五萬餘兩奏奉

恩準畱作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道

愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助

天時而地方紳民先後懇請興挑呈詞盈帙察看輿

情甚爲急切惟查劉河爲古婁江源出太湖東北至

新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉州城歷鎮洋

嘉定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文

二縣境內上承長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長

五六十里均因淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌

洩田疇卽漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急須

開濬實爲目前必不可緩之工但尾閘皆有壩身外

高於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口

門皆有攔沙挑濬倍爲費力卽開通之後漲沙恐復

相連今爲農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若

挑作清水長河不必求通海舶旣節省目前之工費

且免日後之受淤其爲利益農田似有把握先經本

藩司檄委前署蘇州府知府陳經前任太倉州知州

李正鼎青浦縣知縣蔡維新會同履勘估計續又添委蘇州府知府沈兆漢元和縣知縣平翰前任上元縣知縣黃冕會同署太倉州知州周岱齡署鎮洋縣知縣曾承顯署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組逐段丈量分別造冊呈送並以上年秋禾被歉現值青黃不接小民力食維艱正宜以工代賑稟請卽時興辦復經本藩司督同印委各員親往劉河覆勘自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈估挑面寬十

丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止共長七千八百四十丈估挑面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滾水壩一座共約估銀一十一萬兩零但兩處工程並計需款較多自應分別籌辦茲本司道等伏查劉河白茆兩河均係早經勘估

奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議

者謂其海口高於內地潮來旋即淤河又謂口門現有攔沙卽極力挖通不久恐仍堵合且鑿沙通海需費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱澇無備田畝頻至歉收若再因循此後愈難爲力且民間望沾水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃爲一舉兩得竊思挑通海口工費旣大而能否經久轉不可知不若挑作清水河工省利長於農田實有裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平疇今將兩處河道開通共長一百數十里可資容納

正不必自闢海口而於吳淞黃浦交匯通流適足以助其建瓴之勢查劉河老鎮本有閘座可以隨時啟閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道以堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使潮汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩上瀉出歸海則河水有清無渾卽永遠有利無害其劉河估需土方壩工等銀一十六萬五千三百餘兩係屬節省無浮除遵照

奏準之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前

議濬三江案內

奏明爲蘇省水利之用應請儘數動撥尙不敷銀六萬二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工段亦請循舊歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽

六州縣計畝雇夫分股承挑至白茆河估銀一十一萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借

帑本司道等現在率屬倡捐廉銀並諄勸常昭二縣紳商富戶以此河旣係萬不可緩之工而民情又處迫不可支之景各宜勉力捐資以工代賑該紳民等聞而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐收如數本司道自當遴委廉明勤幹之員協同地方官選董集夫隨捐隨辦並督令該管府州於兩河工程各須認真查察一俟工竣報請驗收不許稍有草率偷減並不令假手胥役地保稍滋弊竇以期工歸實在

利濟農田除將劉河挑工取造估計報銷各冊繪圖
另行詳請

題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷相應會
詳伏候

憲臺鑒覈

道光十四年二月 日具詳

蘇州府知府沈兆澧太倉州知州周岱齡督同青浦
縣知縣蔡維新前上元縣知縣黃冕爲勘議具詳事
竊卑府等奉

憲飭委勘估劉河白茆河挑工遵卽前詣逐一確勘
查劉河爲古婁江源出太湖東北至新陽縣界與吳
淞江分流而東繞太倉州城及鎮洋嘉定二縣境綿
長七十八里白茆河坐落常熟昭文二縣境內上承
長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長五六十里均因
淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌洩田疇卽漸就
荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急需開濬實爲目前

必不可緩之工惟察看尾閘皆有塌身外高於內若
開通海口誠恐潮沙倒漾轉易停淤且口門皆有攔
沙挑濬倍爲費力卽開通之後漲沙恐復相連今爲
灌溉農田起見莫若挑作清水長河不必求通海舶
旣節目前工費且免日後受淤於水利農田較有裨
益隨勘丈劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵
老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家
嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈
估挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平
水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以

及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一
十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋
起至海口止工長七千八百四十丈估挑面寬六丈
底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滾水
壩一座共約估銀一十一萬兩零惟兩處工程同時
並舉需款較多自應分別籌辦應請將劉河挑工所
需土方壩工銀兩先行借項興辦在於得沾水利之
蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華
亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州
縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵解還歸款應

重刊鑿河全案 卷三
挑工段循舊歸於太鎮嘉寶崑新六州縣計畝雇夫
分段承挑其白茆河工挑費請勸諭常昭二縣紳富
捐資挑濬如有不敷先奉

憲飭由

各憲率同卑府等捐湊辦理查蘇松太各屬上年秋
禾被歉現當青黃不接之際小民力食維艱前項工
程亟宜舉行以代賑濟除分別飭造估冊另呈外合
將勘估緣由具文會詳仰祈

憲臺鑒覈詳請

奏辦實爲公便

道光十四年二月十六日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲據情附詳事據蘇州府太倉
州督同青浦縣蔡令前任上元縣黃令會詳稱竊奉
委赴鎮洋縣境內勘估劉河工程遵卽馳詣該處隨
同憲臺勘估自吳家墳港起至白家廠止共工長七
千三百七十六丈三尺四寸五分估計土方壩工銀
一十二萬六千六百九十五兩五錢四分四釐之數
分派段落詳請領銀興挑惟是卑府等覆勘鹽鐵老
壩基起至吳家墳港止工長八百餘丈應請暫緩興
挑其老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處約計
工長二千三百四十餘丈原可節省改爲取直但此

重刊全案 卷二
項工程設正河挑辦時察看形勢仍欲疏濬礙難續
詳請

奏似應寬爲籌備此外如空廢民田給價等項在在需
費亦應酌籌數用是以卑府等現將鹽鐵老壩基一
段及老虎灣至紅橋灣及錢家嘴陶家嘴等處連吳
家墳港至白家廠止通共約計工長一萬五百一十
六丈共估需土方壩工銀一十四萬八千七百四十
餘兩又應築閘座等工及空廢民田價值約共估銀
九千五百兩以上通共估需銀一十六萬五千三百
二十餘兩備具正詳仰懇俯賜籌款具

奏所有應挑工段自當飭令仍照減估丈尺銀數領銀
摺節辦理所請寬備之銀統俟通工挑竣如果無需
補挑卽應詳請

撫憲驗收後歸於節省項下奏明卑府等爲全河大
局起見相應附文詳明等情到司據此除敘具正詳
請

奏外相應據情附詳伏候

憲臺鑒覈

道光十四年二月 日具詳

欽定十四年二月 日具善

憲臺鑿鑿

奏伏昧懇懇請冊封

請

鼠坡貝林懇請冊封等語臣等謹此具奏

無誤謹此具奏

蘇州府知府

奏為請冊封事

奏為請冊封事



