


永宣河務局

簡明彙刊

闕里孔祥榕

乙丑仲秋



孔祥榕

孔祥榕


永定河務局簡明彙刊總目錄

- (一) 攝影
- (二) 圖表
- (三) 自序
- (四) 堵築決口會議進行之經過
- (五) 溶河工程文件摘要
- (六) 禦水工文件摘要
- (七) 專案禦水工文件摘要
- (八) 大汛文件摘要
- (九) 誥誡文件摘要
- (十) 興辦事項文件摘要
- (十一) 收支一覽
- (十二) 雜項文件摘要





絲帶辦事
同巷
勿說序
生未
工作
同人
歡迎
攝影
祥攝
題




慶會
軍隊
工作時
航



慶會
視察軍隊
工作
之
航









挑控引河之竣工形圖

林遠



觀玉
為二塊
標案
劫有年
祐以冲
創於
引
祥
題






黃 小 實 主
北 上 三 二 路 時
檢 假 場 快 化
念



南
工
於
料
採
題
意
林





青回北
上三
子橋陰
招好
(橋通)
橋


救護
南
工
堤
險
人
留
可
航
一






北平三
五十一号
家法
擴復
平穩
日人提
上會
議善
後防身
办作折
影
祥林誌

搶渡
橋水
橋作
時新
影
其二
橋




四渡猿
劫并
月下有
唐家湾
松竹
祥松题
于秋
江上






永定河決口堵築及引河工程平面圖

比例尺四萬分之一




引河縱剖面圖



比例尺 高度一公尺 距離一分之一



第一引河橫剖面標準圖



第二引河橫剖面標準圖




民國十四年大汛期間永定河西岸各工舊險新險地點一覽表


汛別	舊險地點	新險地點	備	攷
南上一工	十五號十八號	無		
南上二工	頭號二號十二號十八號	五號六號		
南上三工	頭號至十號	三五六號	查該工三五六號為今歲新作工程均備險工	
南上四工	二三四號十號至十二號頭十五號均舊險工	無		
南上五工	三號至九號十一號至十四號均舊險工	無		
南下一工	頭二號八九號	二十號		
南下二工	十一號十七八號	頭號十二號十八號尾		查該工十九號二十號舊險現已被淤
南下三工	十八號	六號十一號		
南下四工	六七號十三號	七號尾八號頭		
南下五工		三十三號至三十六號五十九號尾		
北上一工	四號六號十三號十八號十九號三十二號	無		
北上二工	頭號至五號	無		查該工頭號去歲曾被冲倒百四十餘丈旋即搶復今歲復作石堤六道險情較緩
北上三工	十四號至十八號	十三號		
北上四工	二號至五號十八號至二十號	無		
北上五工	四號十六號十號十一號十二號	無		
北下一工	九號	十號至十一號		
北下二工	八號十號十一號十八號	九號		
北下三工	頭號十四五號	七號		
北下四工	五號	六號		
北下五工	欄水塔四號八號十八號二十三號二十六七號三十二號	無		

中華民國十四年蘆溝橋底水比較表

六月份




中華民國十四年蘆溝橋底水比較表



七月份

中華民國十四年蘆溝橋底水比較表

八月份



永定河務局考查大汛期間水勢漲落一覽表 (三)

																					14	年	水											
																					6	月												
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	日	勢	原有水深	水	
								7.5																										
平	平	平	平	平	平	平	平	平																										
''	''	''	''	''	''	''	''	''																										
''	''	''	''	''	''	''	''	''																										
平	平	平	平	平	平	平	平	平																										
''	''	''	''	''	''	''	''	''																										
''	''	''	''	''	''	''	''	''																										
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5																										
																							現存底水											
																							備	考										

(一)六月二十二上汛
蘆溝橋定底水
七尺五寸每日按
卯午酉三時報
水勢

(二)此數表係由六
月上汛日起至
八月底止因急
付刊九月暫開

永定河務局考查大汛期間水勢漲落一覽表 (二)

																						14	年	水									
																						7	月										
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	日	勢	
																																7.5	原有水深
平	平	平	平	平	平	平	平	長初 1.8	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	1.3	平	卯	水
	巳			未				未								巳未 2.														平		午	
								酉								申					申初 2.5	戌										酉	漲
平	平	1.8	1	平	1	巳	平	平	平	平	5	平		平	8	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	3	平	平	卯	水
8		平	1		平	5					平		5	7	1				5	1		5							平			午	
5			平		5	平							平	平	平			5		平												酉	落
11.2	14.5	11.2	13.	14.7	13.5	15.	16.2	16.2	8.	8.	8.	8.5	8.5	9.	9.7	11.5	8.5	8.5	9.	9.5	11.2	8.7	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.8	7.5	現存底水	
																								備									
																						查報水時開知在 申初則仍列酉刻 以歸劃一餘類推		考									

永定河務局考查大汛期間水勢漲落一覽表 (一)

																								14	年	水						
																								8	月							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	日	勢
																															11.9	原有水深
平	平	1.3	平	平	平	平	1.4	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	寅 1.	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	水	
平	平	未 1.2	平	平	平	平	平	平	平	平	1.2	平	平	平	平	平	平	平	平	平	巳 1.2	平	平	平	平	平	平	平	平	平	漲	
平	1.	平	平	平	平	平	戊 初 1.2	平	平	平	戊 初 1.5	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	落	
.8	平	平	4	.6	.6	平	平	.6	.6	平	平	平	平	.5	平	1.	.7	平	平	平	平	平	平	平	.7	.8	.5	.8	平	.8	平	水
.5	.7	平	平	.5	平	平	平	平	平	平	.5	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	.5	平	平	平	平	平	水	
平	平	平	平	平	.5	平	平	平	平	甲 未 .6	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	落	
10.5	11.3	11.5	9.	9.4	10.	11.6	11.6	9.	9.6	10.6	11.2	8.5	9.	9.	9.5	9.5	10.5	11.2	11.2	10.2	9.	9.	9.	9.	9.5	10.2	11.	11.5	13.5	10.4		現存底水
																												備				
																												考				

工類 大汛期間水勢漲落及各工報險搶護日期

考備	工五下南		工四下南		工三下南		工二下南		工一下南		工五上南		工四上南		工三上南		工二上南		工一下南		工五下北		工四下北		工三下北		工二下北		工一下北		工五上北		工四上北		工三上北		工二上北		工一下北		別	工類				
	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要	方搶法	險形要			別			
	無		無		搶廂	起緊	無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無	85存底	16	大汛				
					用	無				搶掛柳	挑積																												59.5	17	大汛					
			搶廂	起緊	料搶廂	料搶廂				無																														平	18	大汛				
					搶廂	無					挑積																													1.85	19	大汛				
											挑																													2.7	20	大汛				
			搶掛柳	起緊	料搶廂	料搶廂					挑積																														1.6	21	大汛			
			搶掛柳	起緊	料搶廂	料搶廂																																			1.06	22	大汛			
											挑積																														1.6	23	大汛			
																																									2.6	24	大汛			
			搶掛柳	起緊	料搶廂	料搶廂					料搶廂																																1.6	25	大汛	
			搶掛柳	起緊	料搶廂	料搶廂																																					1.6	26	大汛	
																																											1.8	27	大汛	
																																											1.4	28	大汛	
																																											2.5	29	大汛	
																																											3	30	大汛	
																																												1.3	31	大汛

考備	工五下南		工四下南		工三下南		工二下南		工一下南		工五上南		工四上南		工三上南		工工上南		工一上南		工五下北		工四下北		工三下北		工二下北		工一下北		工五上北		工四上北		工三上北		工二上北		工一上北		別類	工別
	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險	方搶	情險		
查此數表係由六月上汎日起至九月七號止因急於付刊餘十五日暫闕	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	1 105 1.25 1.25 底	大汎期間水勢漲落及各工報險搶護日期
																																								2 3 1.5 底		
	無	無																																						3 三道堤 平		
																																								4 三道堤 平		
																																								5 三道堤 平		
																																								6 三道堤 平		
																																								7 三道堤 平		
																																									8	
																																									9	
																																									10	
																																									11	
																																									12	
																																									13	
																																									14	
																																									15	

考備
查此數表係由六月上汎日起至九月七號止因急於付刊餘十五日暫闕



自序

天地之大惟其能容乃可以載覆人爲萬物之靈惟以忍辱爲先乃克以濟世然無誠敬堅毅之功終不足以止於至善此聖賢所以有內修外行卷放致和之中道也人之處於世也盡心焉而已盡心於其職守第一弗求人知毀謗之來無忿無怒虛容而已忍辱而已善譽之來無喜無矜平淡而已謹勉而已此卽誠敬堅毅之定功乃無輕事憤事之大患否則喜而矜誇忿而躁怒傷神傷精有損內修內修之氣弗平而用以致外非剛而折卽昧而蔽欲其於事有濟於職無虧中道和平始終弗渝弗可得也治河之術更何能異於斯浩刼當前救而已矣財料交困籌而已矣人之毀譽聽而已矣我於職守盡而已矣但求無愧四知又何必作治理經過之報告誠非敢以其中之艱難困苦而使人知也亦實無艱難困苦之可言也不過虔誠貢獻冀關心河務之諸先進指示訓導俾異日有所遵循而已今歲雖幸上荷

天庥得慶安瀾惟嗣後修防尙非易所願公於其事平於其心羣策羣力同心同德本謙謹虛中之懷而求所以同解弭患將來之中道庶幾集思廣益有所補救邦人君子幸垂教焉特將經過事實表而出之是爲序

闕里孔祥榕謹識於乙丑秋汎工次

自序



堵築決口
會議
進行
之
經過



呈京兆尹呈送擬議修治永定河計書並附送河形勢圖

呈爲呈請事竊本河南上二三兩工水旱口門暨引河工程並附送各報善後禦水工程圖冊

及北上二工頭二號殘破堤填工程清冊業經王前局長隨文呈送並請

憲台轉呈

內務部復估在案祥格自視事以來審知各該處工程浩大故一面查閱檔卷悉心考量一面卽備歷各工廣諮博詢凡王前局長所陳述南北各工亟應堵修及全河埽堤隄工失修情形祥格偕技術科長及該處分局局長主任等親蒞其處察看均亟爲重要且關係國計民生前途之浩患無窮謹爲我

憲台一一陳之查南上二三兩工決口沖出之水雖係經小清大清兩河下注無如兩河河身窄淺容量太小是以沿河附近數百里內如良鄉涿縣新城容城固安及雄霸文安等縣境內均一片汪洋居民受災之慘爲歷來所未有祥格適於是時受世界紅卍字總會之託在良鄉涿縣等處趕放急賑故能得目睹此種被災詳情也第以決口一日不堵築完竣則決口外數百里內之村莊每當大汛時仍必須受漫溢漂蕩之害蓋以口門內河身業已淤墊積沙近丈水量無論如何漲激則原河身亦勢難分流且更足益決口外之氾濫耳爲全河之防守規畫計爲決口外數百里內村莊民生計則此九百餘丈決潰水旱口門及兩岸各汛善後禦水工程非同時辦理一氣呵成不可也至於京奉線黃土坡站南里許北上二工頭二號隄工危險尤難名狀按本年大汛

該北上二工頭二號處搶險時係在南上二三工決口之後因南上二三工在該北上二工頭二號之東南爲一斜線形大溜下注時必先經北上二工頭二號然後方斜向決口外流是以南岸口門水溜愈激而北岸頭二號處掃灣頂衝之害則愈甚當時大隄已完全被水逐漸刷盡幸賴馮檢閱使派遣官兵及木河員弁兵夫並附近一帶居民約在三千人以上搶護三十餘日方未出險爲中外人士所注目按該處逼近畿南隄北里許卽爲京奉路線設一旦發生意外豈僅鐵道被冲京南汎濫竊恐京城內外或亦將間接受其患矣其關係於國計民生何如乎此勢非將應做埽段隄工趕辦完竣以防來年汛期不可者也裕按王前局長造報堵築南上二三兩工口門暨引河工程並兩岸善後禦水工等款項清冊總數爲二百二十七萬八千九百五十六元一角二分七厘二毫及修做北上二工頭二號堤填工程款項清冊總數爲七萬八千九百餘元均能分類核實尙無不符之處惟念該數項工程均係另案請撥專款辦理之事仰懇

憲台鑒核轉呈

內務部早日撥款以便趕速購備物料興辦庶不致有誤要工萬一大宗款項一時不易籌撥亦乞

憲台鑒核先將修做北上二工頭二號隄壩工程另案專款七萬八千九百餘元轉呈籌撥以期來年凌汛前卽將工程趕辦完竣而免危險抑裕尤有陳者查永定河素有難治之名因其來溜激湍挾泥沙而下又兼地平土疏故時有漫淤決潰之患裕謹虛衷探詢學理及事實考古

酌今竭盡心思耳目擬一疏治永定河計畫書一俟決口堵築完竣全河埽閘擇要增修後詳格
當視經濟力量之成分如何再以太時按照計畫呈准實施茲將所擬計畫書並永定河形勢全圖
附呈

憲台鑒核是否有當臨穎不勝悚息待

命之至謹呈

京兆尹王

京兆尹公署訓令第一九七號十四年一月

令永定河務局局長孔祥榕

爲令行事案奉

內務部訓令內開查永定河培合決口大工前據該尹呈送估冊前來本部當以原估辦法是否
妥洽估需工款有無浮濫由部遴派技術人員前往覆勘一面召集有關係機關派員會議并以
估需各項工款二百三十五萬七千八百餘元均爲必不可緩之需而就中修培北上二工殘隄
尤爲迫不及待咨請財政部復稱此項工程即請貴部主持辦理無須再由本部派員與議至所
需工款目前中央財政奇絀歷年部庫籌撥永定河特別工款爲數已屬不貲實窮應付應俟原
估各項工款經費部核定後由京兆就地妥籌的款覈實開支以重河務等因到部當經本部於
十月十日召集會議並由順直水利委員會提出永定河標本兼治辦法三種經詳加討論僉以

此次永定河決口無論遲早勢在必堵即以直省下游各水之關係而論亦非堵築不可惟僅辦堵築工程而不兼顧其他應辦各工則堵終無益似應並顧兼籌庶堵築大工始可保持永久順直水利委員會三種辦法以第二種爲最稱完善應根據該會第二種辦法擬具議案呈請採擇施行至估需工款二百三十五萬七千餘元究竟應否核減最好用招標方法以期核實等情並檢同議案據報前來合行抄發議案令仰該尹轉飭知照先行趕速籌議具復以憑核辦等因附抄件奉此合亟抄發議案令仰該局長遵照部令尅日籌議具復以憑核轉勿延切切此令

附抄件

京兆尹薛篤弼

附抄件

奉

總長交議永定河南上二三決口堵築大工一案查永定河源出山西流經重嶂挾沙帶泥水勢渾濁加以上游山形峻險下游河道淤墊堤埝卑薄尾閘不暢水至石景山下勢若建瓴一瀉千里以故盛汛期內上游一報水漲下游兩岸水勢浩瀚拍岸盈堤防守無方危機環起茲欲減輕永定水患自非設法節制流勢使水量適宜俾無暴瀉之虞一面阻遏泥沙使河流減輕淤墊之患其下游尾閘不敷宜洩亦非別闢新道難期周洽現在該河自南岸決口後大溜改趨小清河迤邐而入大清河所有京兆良鄉涿縣直隸文安大城等縣均蒙蕩漸之禍倘不急圖補救影響

所及則永定河以南地方勢將永罹昏墊而大清子牙南運亦將並受其禍天津爲五大河尾閘恐並類於危險爲民生商務計就目前情形而論此項大工均有不容稍緩之勢惟僅籌堵築之工而無節制流勢減少泥沙暢宣尾閘防護堤岸之辦法輔助進行則其害將致堵則徒堵而決則仍決際此國家地方財政同此窘拙若無永安長治之策而使糜糜巨金徒事堵築似非計之得也會員再四籌商妥慎討論僉以治河之道重在源委兼籌幹支並顧順直水利委員會對於順直河道測量有年此次提出之永定河標本兼施辦法約有三種會員等詳加研究第一第二兩種或需費較多或被水之區過廣惟第二種辦法探源究委洞見癥結洵屬根本救治之圖查原案所稱該會曾於察哈爾官廳地方勘得山谷一處爲永定河流所經之地面積寬廣地勢坦平村舍寥落山石犖确足敷建設蓄水池之用如能興工舉辦俾上游洪水積蓄此處另築機關庶水漲水落時得以隨時啟閉借得節制流勢又可阻遏泥沙並可爲下游灌溉之需至永定河原有之蘆溝橋滾水壩及金門關等並須分別改良金門關以下引河亦須酌爲挑挖另由獨流附近關一新尾閘入海並由永定河雙營地方別闢新河一段導入新尾閘其兩岸堤工亦須分別修護雖工員之需爲較巨然順直省區如能合力興辦並力籌維酌擬分年施治辦法則工款既易籌集沉災亦可消彌裨補於國計民生者自非淺鮮如蒙

照准擬請由部函請順直水利委員會將該會原擬之第二種辦法分別次第緩急酌擬分期施治計畫由部分行順直地方長官核議具復一俟議定即行呈請辦理然南岸決口堵築工程以

及北岸北上二殘破堤埝關係至爲重大該河屆原擬施治計畫經委員等躬往復勘均尙妥洽並請由部主持迅商財政部指撥專款積極興辦以免發生意外至此項決口堵築大工並擬仍按山東宮家壩辦法招標辦理以昭核實除招標辦法已由永定河務局另案核擬呈報外理合將本會核議鑿治永定河情形呈報

鑒核

順直水利委員會代表楊豹靈

羅斯楊豹靈代

內務部土木司

司長陳時利
技正周象賢

永定河務局長

孔祥榕

技術科長

宋福祺

南上分局長

劉熾

北上分局長

潘錫琮

直隸河務局子牙河分局長

周鴻勛

大清河分局長

李潤生

北運下游分局長

文憲

技術科長

馬大用

訓令四分局轉發順直水利委員會提議標本兼治辦法三種文 十四年三月

爲令行事案奉

京兆尹訓令奉

內務部令開永定河堵合決口大工一案並抄發順直水利委員會提議標本兼治辦法三種令即擬議具覆等因奉此查順直水利委員會原議案內載第二種辦法係由本河上游山谷之處鑿池蓄水並另建啓閉機關節制流勢洵爲目前切要之圖如能籌有鉅款次第見諸施行則本河河務前途受益誠非淺鮮除將擬議堵合大工辦法業經呈請核轉外合行抄發順直水利委員會原議標本兼治辦法三種令仰該分局長轉行所屬各工知照此令

計發抄件一紙

呈覆京兆尹遵令赴內務部會議堵合大工一案情形文

爲呈覆事竊 稽 格奉

鈞令派往內務部會議永定河堵合一案遵於本月十日帶同 局技術科長宋福祺南岸上游分局長劉燦北岸上游分局長潘錫琛到部會議是日同時到會者有內務部次長及土木司陳司長時利向科長迪琮周技正象賢順直水利委員會代表羅斯楊豹靈君直隸河務局子牙河周分局長鴻勳大清河李分局長潤生北運河文分局長德技術馬科長大用僉謂永定河南上二三兩工決口關係京兆宛平良鄉涿州固安霸州直隸之文安大城等縣人民生命財產至爲

重要且大清子牙南運諸水亦將並受其禍一致議決呈請撥款堵築十一日辭按會同內務部周枝正象賢順直水利委員會代表羅斯楊豹靈君前往南上二三兩工決口地點察勘工程情形十二日公同議決除堵築大工而外在察哈爾之官廳地方建蓄水池一座以儲蓄最大水量另築機閘隨時啟閉並在永定河南下三工之雙渡營另闢新河與兩岸加培工程分年舉辦如果次第施行則於本河治本治標各辦法確爲扼要之圖惟需款較巨由內務部分行順直地方長官核議具復再行呈請辦理其職局原擬施治各項計畫認爲均尙妥協當即提出將堵築南岸決口以及北岸北上二殘破堤埝先辦以防明春發生意外並請由內務部主持迅商財政部指撥專款亟籌興辦至決口堵築工程並擬仍按山東宮家壩辦法招標辦理以昭核實議決由職局另案核招標辦法呈報核奪所有遵令前往內務部會議情形理合連同議決呈內務總長原文呈請

鈞鑒伏乞

俯准專案呈請內務部提出閣議迅速籌撥專款俾明春得以開始興工以救數萬垂斃之災黎早出水火而登衽席實爲德便謹呈

京兆尹 尹 堂 薛

京兆永定河務局局長孔祥榕

京兆尹公署訓令第三零五號十四年二月

令永定河務局局長孔祥榕

爲令行事案查本公署呈據永定河務局請將議決堵築該河決口應需工款轉呈提出閣議迅賜籌撥專款興工一案奉

內務部指令內開呈悉查此案前由部咨准財政部咨稱永定河堵口所需工款目前中央財政奇絀應俟原估各項工款經部核定後由京兆就地妥籌的款覈實開支等因經部召集會議後鈔錄議案令行該尹趕速籌議具復核辦各在案茲復據該尹呈同前情仰仍遵照前令迅速核議具覆以憑辦理此令等因奉此查此案前經

內務部召集會議並案令山木公署轉行該局長尅日籌議具覆以憑核轉在案奉令前因除先行呈復外合亟令仰該局長遵照前令迅速籌議具覆以憑轉呈勿延切切此令

京兆尹 薛篤弼

呈京兆尹爲遵令擬議具覆堵合決口大工暨北上二另案工程均關緊要請轉呈內務部咨商財政部從速撥款興辦文十四年二月

呈爲遵令擬議具覆仰祈

鑒核轉呈事竊案奉

鈞署訓令內開奉

內務部令開永定河堵合決口大工一案並抄發順直水利委員會提出標本兼治辦法三種令

即遵照部令尅日擬議具覆等因奉此伏查順直水利委員會原案內載第二種辦法擬於永定河上游山谷之處鑿池蓄水建築啟閉機關節制流勢暨改良原有閘垣挑挖引河開闢尾閘各辦法俱徵統籌兼顧壁畫周詳均爲目前救治之圖私衷無任欽佩果能籌有鉅款次第見諸實行不惟有裨本河河務之前途卽於沿河一帶各縣人民尤有莫大之幸福惟是本河南上二三兩工堵合決口大工實爲目前必不可緩之急務而就中修治北上二黃上坡另案堤垸各工尤爲緊要蓋去歲搶險僅僅保留一土崗未潰禦水無力險象環生大有岌岌不能終日之概修還舊堤實屬刻不容緩之舉加以該處險工逼近畿南距京奉路不及里許甚關係京師治安以及京奉鐵路交通並京南一帶各縣人民生命財產至重且鉅倘不卽時興修不但將來水勢盛漲難以支持卽今春凌汛亦不可保每一念及寢饋難安晝夜奔馳爲民請命言微力薄可爲痛哭倘能於一星期內將款領出尙可於汛漲前將北上二應修各工搶辦完竣設再久延時日實屬不堪設想萬一欸不湊手致悞要工發生意外之險何以對沿河人民父老實爲局長所不忍言亦實非敢負此重責惟查去歲搶險會奉大總統核准飭撥北上二工特別搶險費十二萬元除王前局長曾由財政部先後領到二萬九千餘元尙欠發九萬餘元若財政部迅賜補發足敷修復該堤之用擬懇鈞座力予主持轉請

內務部咨商財政部將前項欠發之款從速籌撥以救眉急而免貽悞再查南上二三工堵合決口大工關係尤爲重要數十萬人民生命財產所繫不容不修不忍緩修現已迭經沿河災民請

求前來勢非修辦不可所有此項堵築大工原估工款統盤核計共二百二十七萬八千九百餘元已屬無可再減再四籌思惟有挑挖引河工程一項將來如能懇由軍隊協助辦理約可節省四十萬元左右至其餘一切估需工款數目均係撙節估計減益求減既不敢稍涉浮濫以虛糜工款復不過於刻省以貽誤事機如大宗款項一時不易籌撥可請分作三期按三批撥付尙能不致有悞工需總之無論如何務乞轉請於一星期內先將北上二工欠發之另案款項提前籌撥俾得趕購料物及早興工實以北上二工另案工程緊急時日太促萬分迫切不敢不據實呈明是否有當敬乞

裁奪除遵照令議辦法將招標章程暨工程計畫書等件隨文呈送核轉外理合將遵令擬議具覆各緣由具文呈請

鑒核俯准轉呈指令遵行謹呈

京兆尹薛

計呈送招標章程 份工程計畫書 本

永定河務局局長孔祥榕

呈京兆尹請先將北上二工另案工程款項提前籌撥以便趕修文十四年二月

呈爲永定河北上二工另案工程緊要需款迫切重申前請仰祈迅賜轉請先行籌撥專款以便

提前趕辦而免貽誤事竊查本河北上二工頭二號黃土坡地方應修另案堤埝土埽各工計共估需洋七萬八千九百餘元業經造冊隨同大工估冊併案呈請

鈞署轉呈

內務部提交國務會議議決飭撥專款興修並經聲明如大工案內所請之款一時不易籌撥亦乞先將北上二工另案工程款項提前籌撥以期來春凌汛前將應修各工趕辦完竣庶可藉資抵禦而免危險等情在案惟此案自呈請轉部後迄未奉有令示辦法而款項亦未奉撥夙夜籌慮焦灼莫名瞻望前途彌增惶恐伏思河工修做重在及時稍慢時機救濟無術現在陰歷年關已過轉瞬卽屆春融屆計凌汛盛漲之期不過兩月有餘縱使款能湊手而時日已形促迫又兼應需各項物料附近無處採買均購自遠方非有大宗款項源源接濟工需進行必因之阻滯然應領之款尙無准期籌撥無米之炊其何能濟若此項工程可以緩辦自應靜候曷敢瀆陳無如此工不修不惟將來遇有盛漲難以支持卽來春凌汛亦屬危險萬狀萬一發生要險實非局長所敢負此重責況該處險工逼近畿南關係京師治安以及鐵路交通並京南一帶各縣人民生命財產至重且鉅倘不幸而釀出意外豈僅鐵道被沖畿南汎濫竊恐首善之區或亦將間接受此昏墊之禍彼時縱責局長以奉贖無狀亦何能補救大局於萬一也再四思維惟有重申前請伏乞

俯念工程緊要需款甚急萬難再緩迅賜據情轉呈

內務部如大工案內所請之款一時尙難籌撥仍乞從速咨商財政部先將北上二工另案工款七萬八千九百餘元提前撥發俾得購辦料物以便趕速興修期於來春凌汛前一律修做完竣庶免貽誤要工不勝迫切禱懇待

命之至所有懇請先行籌撥北上二工另案工程款項緣由理合具文呈請

京兆尹鑒核轉呈令示祇遵謹呈

京兆尹薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署訓令第一六〇五號十四年五月

令永定河河務局局長孔祥榕

爲令行事案查該局所轄黃土坡一帶工程急須修理業經本公署函請

交通部暫行挪撥現款以資修築在案茲准函復內開查黃土坡工段逼近京奉路綫本部苟有款可籌自無不力爲協助無如本部平時所藉資挹注者惟近畿四大幹綫是賴而自去年經軍事以後各路收入銳減營業至今尙難恢復原狀卽如京奉一路其木路到期應償之外債料價各款不下六百餘萬元久已逾期至今尙無從籌付各路經濟狀況大略相同至於本部則更庫空如洗支絀萬分實屬無款可籌愛莫能助相應函復等因准此合亟令仰該局長知照此令

京兆尹薛篤弼

呈京兆尹呈爲本河工程緊要需款甚急請據情提出政務會議公決辦法文十四年 月
呈爲永定河工程緊要需款甚急再申前請仰祈

鑒核提出

鈞署政務會議設法籌撥款項趕速興修以免貽誤事竊查永定河上年大汛期內水勢浩大奇險迭出實爲歷年所未有以致南上二三兩工河堤相繼潰決北上二工險工堤身坍塌淨盡其餘各汛堤段種種殘缺不堪枚舉亦爲近百數十年來所罕見詳格到任之始目親沿河一帶村民被災之慘即殷殷以救災恤民爲急務故於視察河務之餘著有治河方略內有堵築南岸決口修理北岸特別要工開闢汽車道路興辦水利各種辦法以期工賑兼施藉圖補救現在本河汽車道路業已完全告竣而其餘一切工程計畫亟應入手籌辦以便次第進行至所有原估各項工款數目業經分別造冊呈請核轉在案毋庸再行細陳惟是河工修作重在及時稍候時機救濟無術現距凌汛盛漲之期屆計不及期月縱使款能湊手爲時已形促迫倘再久延時日誠恐趕辦不及况應領之款尙無准期籌撥無米之炊其何能濟然此次不辦不惟將來水勢盛漲難以支持即凌汛亦危險可慮每一念及焦灼莫名中夜徬徨寢難成寐且北上二險工逼近畿南堤北里許卽爲京奉路線關係極爲重要萬一發生意外豈僅京南汜濫鐵道被沖竊恐首善之區或亦將間接而罹此昏墊之禍彼時縱責辭格以奉職無狀亦何能補救大局於萬一伏思該工處應修另案堤埽各工原估僅七萬八千餘元爲數尙不爲多籌措當不甚難去歲呈准特

猪牛羊三行掛
屠宰檢驗保證
金一案開後未

實行

附誌

別發險費十七萬元除前任領到五萬九千餘元尙應發十一萬餘元內有南上二工應領二萬元北上二工即黃土坡地方應領九萬餘元若能向財政部補領足數今春興工修復該堤之用惟往返磋商已大費時日誠俯念該工關係緊要倘有意外所費又豈止百數十萬特准商由京兆財政廳於猪牛羊三行所繳屠宰檢驗保證金八萬餘元內暫先挪撥一俟向財部領到欠發之款立即歸墊以救眉急可否之處出自

鈞裁此請建議籌款方法之一覆查該處險工直接關係京奉路綫至重且鉅設一旦不幸而鐵道被水冲毀交通因之斷絕不但收入銳減而所費尤屬不貲去歲搶險時曾有交通部允許設法撥款五萬元之說此時可否歷述以上種種險狀有關交通值此籌款無着與工刻不容緩之際商懇交通部籌撥數萬元接濟興工之處似一籌欸之又一法也此外如內部賑務處之賑欸京兆煙酒之抽自京兆而用於京兆之提議亦未始爲不可行復查上年大汛期間北上二工搶險因應領之欸未能因時撥發曾經京兆財政廳商由華洋義賑會借墊欸項當經照撥有案以上所請之欸如難辦到或仍由財政廳向華洋義賑會磋商辦法先行借墊一俟領有專欸再行分別歸還亦實救急之一策總之此項另案工程欸項無論如何爲難務乞俯賜主持一面轉請

內務部迅予籌撥一面由京兆財政廳挪借俾得於凌汛前將北上二應修堤壩各工先行趕辦完竣庶可藉資抵禦免再發生巨險實屬兆民之莫大幸福再查南上二工堵築太工關係民

虞倘有貽誤所繫匪輕且自廢堤不堵之說輿羣情異常惶恐疑慮叢生其影響河務前途尤非淺鮮近據沿河一帶災民人等一再來局環懇望工程之興辦已如大旱之望雲霓勢難再行延緩況決口一日不堵則水患一日不除決口外一帶災民永無安枕之一日倘能早日撥款於本年春融後一律修完竣民間尚可播種春麥耕作不致愆期如大宗款項一時無法籌撥亦可分爲三期撥款計第一批現在發款五成合洋一百一十五萬元第二批三月一日發款三成合洋六十九萬元第三批四月一日發款二成合洋四十六萬餘元惟此項款目爲數較大京兆旣難籌劃仍乞


迅賜專案呈請

內務部據情提出閣議設法籌措早賜撥發以救民困再詳 榕職司河務繕完陸防是其專責今旣值此要工緊急不得不據實臚陳伏乞提出
鈞署政務會議公決辦法是否有當理合摺呈

鑒核施行謹呈

京尹兆薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕



呈報正副主任到工任事日期文十四年三月

呈爲呈報到工任事日期仰祈

鑒核事竊於本年三月二十四日接奉

鈞處訓令內開案准

京兆尹公署函開查永定河溶河工程應派正副主任各一人正主任擬卽由永定河河務局局長孔祥榕兼任副主任由該河務局技術科長宋福祺兼任相應函達查核辦理等因准此除分別令委並填給委任狀外仰該主任等與本處副總工程師楊豹靈隨時接洽以利進行等因同日復奉

鈞處發下委任狀二張令卽到差任事各等因奉此主任祥榕前於京兆尹公署開會議決分任工程辦法遵卽由京束裝起程已於三月十七日馳抵南上二工次副主任福祺亦於是日到工當與楊副總工程師豹靈雙方接洽積極進行現已完全籌備就緒不日卽投標興工決不敢稍有稽延致悞時期並仰副

鈞座慎重河防軫念災區之至意除將興工日期另文呈報外所有到工任事日期理合具文呈報伏請

鑒核備案實爲公便謹呈

督辦賸

會辦
薛鹿

永定河河務局局長兼澗河工程主任孔祥榕
澗河工程副主任宋福祺

招標廣告十四年三月

永定河河務局澗河工程處

爲

佈告事查本局澗河全部工程投標辦法前經規定兩段分爲十八標今因便於工作起見復將原定標段併爲四標除附近各村災民早經木處核准由全部工程內割留一部撥歸災民挑挖以工代賑免去投標手續仍照仲標最低價格及仲標合同辦理外合行佈告各該投標人等一體週知並仰於本月二十九日起前來本工程處遵章領取標單投標至四月一日上午九時止十時開標如投標人願由一人包修此項工程者任投二標或三標四標均可併即知照此佈

引河工程計劃之概略

引河工程計分兩段第一段引河自南上二工第一決口起至第三決口迤下止工長三千一百公尺挖深自數公分至二公尺餘不等底寬三十公尺做成河底爲三千一百分之一之斜度兩幫均係一五坡右岸出土須距口邊五十公尺第二段引河自南上三工第四決口迤上起工長四千四百公尺挖深自數公分至三公尺餘不等底寬三十公尺做成河底爲三千分之一之斜度兩幫均係一五坡左岸出土須距口邊五十公尺

引河各標工程方價一覽表

標段	原估土數	每方標價	方價總數	共扣土方	計扣方價	除扣應付方價
一	一萬四千三百九十一方	四角八分	六千九百零七元六角八分	二十九方	十三元九角二分	六千八百九十三元七角六分
二	零二千四百零八方	四角五分	一萬零零八十三元六角	三十方	十三元五角	一萬零零七十元零一角
三	二萬六千三百二十八方	四角五分	一萬一千八百四十七元六角	七十方	三十一元	一萬一千八百一十六元一角
四	一萬四千二百八十四方	四角五分	六千零九百二十七元八角	六十五方	二十九元二角五分	一萬零八百九十八元五角五分
五	二萬零九百一十九方	四角五分	九千四百一十八元零五分	六十五方	二十九元二角五分	九千三百八十八元八角
共	十萬零一千三百四十方		四萬九千一百八十四元七角三分	二百五十九方	一百一十七元四角三分	四萬九千零六十七元三角一分

原土方十萬零八千三百四十方除扣二百五十九方實在十萬零八千零八十一方按六角合洋六萬四千八百四十八元六角

電請京兆尹公署轉令沿河各縣曉諭居民勿抬高料價夫價文十四年三月

京兆尹鈞鑒鑒皓各電諒次第均已蒙覽矣薛榕前於到工後遂即偕同宋科長福祺籌備組織一切並擬議招標辦法募夫投標已函催楊工程師趕速派員測設引河標誌俟標誌安妥開標後即時工作竣事決不悞期請釋鈞懷祥榕昨在工次見工兵怠惰情形不禁嘆其未受良善教育而衣服襤褸面色飢黃又不禁憐其困苦招集勸導聲淚俱下最後贈其一語命於作工時勿

忘憑良心三字幸自教誨後大有感覺此數日令其從役各事已不如前之玩視公務矣可見裕榕平日失於教導不敢辭咎此應徐圖改良整頓之一端也又查現時中央政費奇絀籌款維艱但能節省一分即減少民間一分之擔負而沿河一帶災民人等亦得早慶更蘇無如鄉民無知對於大工購辦物料僱用人夫車輛以及採買柴薪等事竟紛紛以連年歉收百物昂貴藉詞爭執故意抬價居奇以致購買不易遇事頗多窒碍再四籌思勢非沿河各縣力爲補助不足以收靈敏之效而裨工務之進行擬懇俯准令飭沿河各縣知事一面出示勸諭村民遇有河工採辦物料需用人夫車輛購買柴薪等事勿故抬高價格或爭執工資並一面傳諭各村村長佐等對於無知鄉民隨時切實開導曉以大義庶免臨時掣肘貽誤工需至沿河附近各縣知事亦請飭令隨時派員協助俾收指臂之效爲祥榕所感盼者也除此案前於鈞署知事會議時曾經提議表決一致贊同外謹特電懇轉飭實行是否有當伏乞鑒核永定河務局局長孔祥榕恭叩

督辦處督辦分處委派吳工程師思遠爲監視開標委員文十四年四月

逕復者頃奉

大函以沿河工程招商投標定於陽歷四月一日在南上二工本處當衆開標除電請督會辦派員監視外屆期務祈派員蒞工監視以便公開而昭慎重等因准此當時奉督辦處委派正工程師吳思遠蒞工監視本處亦於同日委託吳思遠前赴

尊處監視以重要公茲准前因相應函復

查照爲荷此致

永定河溶河工程處

督辦永定河決口堵築工程事宜分處啟

呈報派定職員銜名文十四年四月

呈爲呈報事竊於本年三月二十四日奉

鈞處訓令並委任狀兩張派祥榕爲永定河溶河工程處正主任福麟爲副主任令卽到差任

督辦處事遂於三月十七日先後馳抵南上二工次卽在閻仙壩地方設局辦公籌備開工一切進行事

宜業經呈報在案旋卽出示採取投標辦法並布告所有歷來回扣花費等項陋規均行革除淨

盡一洗從前積弊俾使投標人少種種擔負以減低方價而節工款當蒙

鈞處及

京兆尹派員來工監視開標當衆宣布仲標各家令卽訂立合同取具切實保結雙方簽字積極

督辦處進行曾經電陳各在案查此次劃分標段共計五標其第二標段撥由災民承修於四月一日卽

行開工其餘四標亦經陸續開工所有工作均依照

鈞處頒發表式逐日填送惟開辦伊始諸務雲集各標開工之後亟須派定監工人員督促

督辦處修以專責成值茲國家籌款惟艱之時用人自當格外慎重爲事擇人不能因人設事乃就本河

職員及河工具有經驗人員分別調派酌給薪伙以資津貼然本河現職居其大半新派各員不

過數人而已所有處職一切經費開支均係遵照前諭由指定方價投標盈餘項下撥節開支容俟工竣即當

另文詳報核銷理合先行函具各該員銜名清摺連同投標布告繕呈
所派各該員銜名清摺連同投標布告繕呈

鑒核 備案實為公便謹呈

督 辦 熊

會 辦 鹿

京兆尹 薛

附呈職員銜名清摺一摺招標布告一紙

永定河河務局局長兼潞河工程處主任孔祥榕

清 摺

謹將永定河潞河工程處職員銜名繕具清摺恭呈

鈞鑒

計 陳

主 任 孔 祥 榕

副 主 任 宋 福 祺 技 術 科 長 兼

秘書陶文瀛

總文牘高燮廷幫辦總務事宜兼

總監工劉秉忠北岸總稽查兼

李騫文本河第一隊隊長兼

劉玉芳本河第二隊隊長兼

黃豫恒本河第三隊隊長兼

技術委員晏紹珪總局技術員兼

劉維藩總局技術員兼

會計委員劉達錚會計科幫辦兼

收發委員本河協防崔麟石

庶務委員前濮陽河工委員劉兆煜

照料委員南上二工主任楊書田

監工委員本河候補鄧聯第本河協防楊青山

王拔萃樹藝員兼蘇九如南岸上游巡查員兼

本河候補馬兆麟本河協防侯廷俊

曹輔臣北岸下游分局技術員兼

王鴻富南岸下游分局技術員兼

劉慶霖巡視下游委員兼

楊肇鑑北岸下游巡查員兼

謹按此係成立時第一次呈報名單至事務繁多續派本局科長葉鏡沆等爲總監察等職均另
案彙存未經列入

祥榕 附注

別除積弊佈告文十四年三月

永定河務局滄河工程處

爲

布告事查本河滄河工程業經投標興工在即所有向例扣成花費種種積弊亟應痛除以昭核
實而重要工查此次工程係以拯災救民爲宗旨務使別除一層弊即多做一成工灑淡一分災
即多救一方命除由本局長隨時親臨督工外爲此布告各該中標人等對於此項工作務各按
照原頒尺寸招集方夫認真挖挑不准草率偷減其應領方價均由本處按批查核實領實發概
免一切花費決不苛扣分文既經別除從前舊習該中標人即少一層擔負自應各以民命爲重
本其良知良能從事工作即如貼幫墊口移動信樁以及故意洒土偷墊馬道希圖從中取巧各
種弊端更須一律別除毋得稍有矇混亦不得稍事遲延致干罰辦切切此佈

電呈引河投標及中人方價情形文

督辦 尹鈞鑒引河投標日期前已電陳在案昨晨蒙

鈞處署派吳代表思遠張代表鑒清來工於午前十鐘招集投標人等到塲惟投標人到齊已逾十二鐘矣經吳代表手啟印封標圖由技術科長宋福祺當衆逐一詢明委係原封高唱標價並宣布中標人名計第一標段投標最低方價洋爲四角八分中標爲與順公司商人馬潤春第二標段歸災民承做前已而陳不在投標之列第三標段投標最低方價洋爲四角五分中標爲與順公司新記商人劉雅齋第四五標段投標最低價洋均爲四角五分中標同爲富盛工廠商人于懷富惟查該于商懷富雖據報有股實舖保而言語間頗現恍惚當派宋科長福祺卽日到京對保並調查舖保是否股實當時卽與吳張兩代表等商酌如無股實商號保證擬由投標次低數之第二中標人金雲卿遞推以免貽誤而昭鄭重所有昨日開標詳細情形除咨另文呈報外先此電稟伏乞垂鑒祥榕恭叩

批令災民代表准留第二標工作以工代賑文十四年四月

具呈災民人代表

明仙壟村韓文智保合莊村孔慶雲
朱家園村趙永瑞東馬廠村劉振才
牛家莊村蘇士林

呈爲附堤被淹村莊災民嗷嗷待哺懇恩留標以救民命土方價值遵照開標低數辦理由

據該代表等呈爲上年次口附堤被淹村莊損失甚重災民嗷嗷待哺無可生活公懇留工以救民命土方價值請照開標最低之數辦理等情已悉查該代表等原呈所稱各節係屬善舉實獲

我心自應力予贊助以救無告業經本局長面稟

督辦

京兆尹

照准在案茲將引河第二段留出撥歸災民挑挖實行以工代賑仰即速取具妥實舖保水印來處簽訂合同以便趕速定期興工惟引河關係至為重要亟須於災民中挑選年力精壯曾經挖過引河者方為合格應即責成各該代表人完全負責以期工賑兼顧而渡蒼生不准稍有冒濫亦不得稍有遲延致悞要工切切此批

附災民懇請以工代賑原稟十四年三月

具災民人等稟為懇請事竊查去歲決口附堤村莊被淹田園廬舍漂沒損失極甚而災民無日不嗷嗷待哺且澁日附堤之村入春以來所仰掃做紫城為生值此沙壓遍境無可生活現興舉大工築堤軍隊堵口公司惟局長興挑引河工程災民等約能挑做者計千餘人之數謹請鈞裁限於何日興工及奚時工竣萬懇計期留工已濟民活土方價值謹遵開標低數作准照辦伏乞局長恩准實為民便為此叩稟

閻仙堡韓文智

朱家崗趙永瑞

牛家場蘇士林

保合莊孔慶雲

東馬廠劉振才

謹將災區村莊姓名繕具清單恭呈

鈞鑒

計陳

閻仙堡村韓文智東馬廠劉振才朱家崗村趙永瑞保合莊村孔慶雲牛家場村蘇士林

附中標人甘結

具甘結人馬渭春前因投標承包第一引河第一標段工程現已挖挑完竣計共實挑土一萬四千三百六十二方每方按仲標價洋四角八分共應領方價洋六千八百九十三元七角六分業已先後如數領訖所有各批應領工款均蒙鈞處俯念商艱剔除從前一切舊習按批如期實領實發並未苛扣分文亦無扣成及各項花費包工等無不同深感激至包工等此次所招工人住居村落民戶家均皆安分守法委無藉端騷擾以及拖欠房租火食工價等情倘有上項情節包工等情甘認罰並仍惟原保人是問所具甘結是實

具甘結包工人馬渭春

中華民國十四年六月十一日

具結人馬渭春今結得商人渭春承包第一標段工程商人雅齋承包第一三兩標工程所有應

劉雅齋

領方價已蒙鈞處按批實發先後如數領訖並出具甘結在案惟近有工人聲稱尚有拖欠

工資等情商人等所招方夫均係按照實挑土數核實發價並無拖欠情事實係該工人等有意詛索所有輾轉不清之處均由商人等自行交涉負責清理與鈞處毫無干涉此後如果有人出爲爭執商人等仍完全負責並惟原保是問所具甘結是實

具甘結包工人馬潤春
劉雅齋

中華民國十四年六月十一日

具結人災民代表劉廷冀等前蒙撥留第一引河第二標段工程歸災民挑挖實行以工代賑現已挑挖完竣計第二標段共挑土二萬二千三百七十八方每方按仲標最低價格四角五分共應領方價洋一萬零零七十七元零一角業已先後如數領訖所有各批應領工款均蒙鈞處俯念民艱剔除從前一切舊習按批實領實發並未苛扣分文亦無扣成及各項花費代表等無不同深啣感至代表等帶領各村災民工作均皆安分守法並無藉端騷擾以及拖欠火食工價等情倘有上項情節代表等情甘認罰並仍惟原保是問所具甘結是實

中華民國十四年六月十一日

代表災民人

劉根才
韓文智
劉廷冀
孔慶雲
趙水瑞

具甘結人劉雅齋前因投標承包第二引河第三標段工程現已挑挖完竣計共實挑土兩萬六千二百五十八方每方按仲標價洋四角五分共應領方價洋一萬一千八百一十六

圓一角業已先後如數領訖所有各批應領工款均蒙鈞處俯念商艱剔除從前一切舊習按批如期實領實發并未苛扣分文亦無扣成及各項花費包工等無不同深感激包工等此次所招工人住居村落民戶家皆安分守法無藉端騷擾以及拖欠房租火食工價等情倘有上項情節包工等情甘認罰並仍惟原保是問所具甘結是實

具甘結包工人劉雅齋

中華民國十四年六月十一日

具結人于懷富前因投標承包第二引河第四標段工程現已挑挖完竣計共實挑土四萬五千零八十三方每方按仲標價洋四角五分共應領方價洋二萬零二百八十七元三角五分業已先後如數領訖所有各批應領工款均蒙鈞處俯念商艱剔除從前一切舊習按批如期實領實發並未苛扣分文亦無扣成及各項花費包工等無不同深感激至懷富等此次招工人駐居村落民戶家均皆安分守法委無藉端騷擾以及拖欠房租火食工價等情倘有上項情節懷富等情甘認罰並仍惟保是問所具甘結是實

包工人于懷富

中華民國十四年六月 日

令四總監王並監工委員嚴催包工人加工趕作文十四年四月

爲令行事查潞河工程前已分段開工呈報在案惟引河關係大工至爲重要設或臨時趕辦不

及尺度有錯非但貽誤工程且數百萬人民之生命財產將屆於不堪設想之境言念及此不寒而慄屈計開工已逾十日而方夫不見加多全工土方未挖十分之一各包工人如此因循敷衍殊屬不成事體轉瞬限期將到勢必貽誤要工人莫不有惻隱之心值茲被災人衆日處於水深火熱之中父母子女流離失所之際救之不暇何忍棄之弗顧該包工人等清夜自思亦當有所警悟也本局長對此無告之人民誠不禁愴然而淚下仰由該總監工等督率監工委員迅即嚴行誥戒各該包工人務按每日應出土方數目分配人數催加方夫每晨工人確數須查點飛報俾本局長親隨督察不得再事因循倘有疎虞惟爲該包工人等是問合行令仰該總監工等加意督催毋稍懈怠並將辦理情形隨時電報以備攷查是爲至要切切此令

勸告挖河工人白話文十四年五月

爲勸告事現在我們引河的工程離著完工的日子還有十幾天啦可是所有的工還不到一半這幾天據本處監工員報告各標段作工的土夫拚著氣力真作的亦有無精打彩或作或停忽去忽來的亦頗不少那真正努力作工的木局長異常敬重他當替災民叩首謝他那不好作工的可要知堵口子挖引河爲的是什麼不過可憐你們沿河各縣的老百姓去年受決口的痛苦今年不忍看著你們再受啦所以熊督辦鹿司令我們的京兆尹苦口婆心費盡腦力纔籌出款子來趕辦堵口大工若是你們作工懶惰以爲不關己事悞了工程豈不是糊塗心腸不明事理自己害自己嗎你們作工的人要平心靜氣的想想你們那一個不是這左近各村受那水患

的老百姓就是有外來挑土的人還不是文安霸縣沒有地種的苦同胞嗎引河挖好口子堵上秋天不就可以耕種了嗎那時節才是你們血汗的功勞救你們自己生命財產呢若是今天受人家的煽惑明天就不好好的作工了到了陽歷五月二十日引河挖不出來轉眼麥黃水一到就悞了工程豈不是前功盡棄回家去還是不能種糧食嗎你們回頭想想自從決口以後你們父子不能團聚妻女四處離散流爲乞丐的亦有賣子度日的亦有凍死溝壑的亦有病臥街衢的亦有房屋倒塌無錢修葺田產淹沒無法耕種去年的苦今年會忘了嗎今天的工作不是爲今年的收成嗎咳要是不好好的挖土問問良心對的住自己嗎爲的是救人哪還是就是救自己呀咳不好好工作的怎麼那們傻呢現在我們的熊督辦移駐工上親自督工你們知到來工意思嗎就是怕延誤了工作所以不怕勞苦就自己來慰問你們若再有不法之徒舞弊煽惑一經查出可是要按呈准的辦法立即拏交法庭從重的究辦到了那個時候後悔也就來不及了本局長派了監工委員多人監查一切如包工人刻扣你們的工錢或缺乏了你們的飲食准其你們對監工委員申訴若是吃飽了拏足拉還要輕聽人家的閒話不好好的工作這邊作工的工人往那邊跑那邊作工的工人往這邊來因此耽誤各處的工程一經查出決不寬貸本局長有一個勸喜歡送你們唱唱好男兒要自強國有常刑莫試嘗今日一筐土明日土成阜引河早挖成決口不難堵沿河富與貧感爾工作苦早日荷鋤歸回家養父母晷晷苦衆生早把品行篤禍

周由人招福亦由人補天有好生德賴人力挽回自此勸誡後各各其懷諸

京兆永定河河務局訓令第

號十四年五月

令第一 引河各標監工員等

二

爲通令事查澇河工程前於興工時曾經出示布告痛除從前一切回扣花費舊習並嚴禁貼帶墊口以及鋪墊馬道等弊該監工等均已早有聞知乃昨夜經本局長親往各標抽查而第三標段竟有偷墊馬道情事發生目覩之下深堪痛恨查此項工程關係何等重要所有在工人員應如何嚴督工作認真監察乃竟漫不經心一至於此已屬有辜厥職況此等墊口情弊屢屢發現各監工員等事前既疎於防止事後復失於覺察聽憑方夫人等任意妄爲試問所司何事現經本局長親往查明人贓俱獲確鑿無疑並將已獲工人二名交隊押帶來工餘雖在逃仍應責成該段監工員嚴行查究總之此等情弊雖由方夫刁猾異常有意取巧希圖省工黑夜偷墊固屬法無可道而該監工員等監察不力亦屬咎無可辭並查第四標此等情弊較他標爲尤甚更屬不成事體本局長前次往查業經發覺立斥一律挑平面訓監工人員認真督挑並嚴斥該包工人添卯趕辦當經該包工人及工頭等再懇求恕云星夜挑去不敢再有偷墊違者甘受罰懲本局長當將此次驗收係用水平收工無論墊口與否一測立知與往年以尺丈量不同舞弊實屬自取無味絲毫亦不能隱蔽乃該標包工人工頭等爲省工省力仍有墊口實跡既經當面申飭則又藉詞掩飾然遁詞知其所窮又復哀懇立即挑平其愚可憫其情可誅該包工人于懷高

本應送究姑念深知愧悔願立趕挑完竣著罰添卯夫四百名交由該總監工率領將該兩標逐段查驗遇有尺寸不符或墊口情事立飭分別工作以重要工其監工侯廷俊前被于懷富控告正在查辦乃不知盡職仍於該管工段發現墊口實跡著開去副總監工名義記大過一次仍以第四標監工員原職留工効力聽候查明再行核辦監工員曹輔臣監工不力亦記大過一次以示懲儆仰仍隨同總監工將所管地段逐一查驗催挑完竣以觀後效其第三標監工員蘇九如馬兆霖辦事失勤監工失當著各記大過一次包工人劉雅齋對於該第三標工程逾展限二日之期仍未工竣昨夜又發生墊口情弊應按照合同處罰交工遲延二日之全工款項百分之十罰金如仍遲延不竣按日計罰決不再事寬免以重工務其被獲之墊口土夫魏經趙立昌暨老亮即李秀仁已取具甘結交隊看管候查明主使予以嚴懲至第二引河總監工會盡密查責任仰仍隨時認真督查勿稍懈弛其各懷遵毋違切切此令

布告各包工人等各標應領方價均已按批照數發放完竣不准拖欠村落民戶家房租火

食及當地工人工價文十四年六月

爲布告事頃奉

督辦永定河決口堵塞工程事宜處令開現在涿河工程業已告竣該包工人等所住村落民戶家如有欠付火食房租暨當地工人工資者應由該處查明辦理勿任包工人避賴致令被災貧戶再加虧損此令等因奉此查此次辦理涿河工程所有從前一切扣成花費等項弊端均經

本局長一律嚴行剔除淨盡並預先宣布通知其應付方價亦均皆按批實領實發照數發完竣並未苛扣分文迭經出示布告在案現在各標工程均已完全告竣所有各該包工人等住居村落民戶人家如有欠付火食房租暨當地人工資者務須分別清付不准少有拖欠亦不得藉詞避賴致使被災貧戶再受虧損除由本處派員嚴行密查外合行布告各該包工人及沿河各村村民人等一體週知如果查有上項情弊或經告發查明屬實定即送縣嚴追惟該包工人及所管錢鋪是問如有誣告情事一經發覺亦必一律辦理決不稍事寬貸其各懷違毋違切切此布

電呈京兆尹本河水勢大漲蘆溝橋新築攔水埝被水沖刷勢甚洶猛親乘汽車追水至溜頭前查看並移隨督辦駐工看守文十四年六月

京兆尹鈞鑒今午忽然河水大漲長高六尺六寸勢極速猛不過十分鐘已到蘆溝橋南上一工新築攔水埝被水漫溢順流湧下其勢洶洶木閘沖毀一半督辦聞信立即親自到工督率所有職員並派祥榕乘汽車追水至溜頭前見直奔第一引河當時督辦處工程師均正在督率監工人員土夫挑挖第一引河河頭引水下流祥榕由河底趕到一面照料挑挖一面復返蘆溝橋將查看情形面稟督辦仍到北上一黃土坡視察面見京奉路工程師俞君商護新築五挑水填沈送石塊護工迭陷送加石塊復到北上一二巡看禦水各埽水溜靠埽漫過新做埽頂隨漫隨墊土埽兩工兼施幸尙保住及同楊總工程師乘汽車往查第一引河工頭斯時水已入引河河流甚

暢新築第一第二石垣雖未盡工幸竭力搶護均未損害其第一決口前因運輸石料留有口門今日下午已加工完全堵塞培起其餘新做工程均未損失現時夜闌水已至第二引河挑挖第二引河河頭俾水由引河入順流而下以減輕堤垸吃水之力正在辦理刻祥榕與楊總工程師均隨督辦駐工看守巡視聞龔總長陳司長向科長明午來工極盼我京兆尹降臨督率指示機宜謹先電稟祥榕恭叩

電稟督辦會辦報告第一第二引河已完全暢流過水全工看守無恙請釋鈞念文

督辦鈞鑒第一第二兩引河僱卯夫送水隨導隨挖已於今早六鐘半完全引過水流甚暢祥榕會同吳工程師等出引河仍由夏隊長沿路往送四壩堤均得看守無恙乞釋鈞念祥榕敬叩冬

電稟京兆尹報告派員僱夫送水河流甚暢文十四年六月

京兆尹鈞鑒引河下流派員帶同土夫連夜送水隨時挑暢順流情形已先後電稟在案刻接電報水已送至永清境北下四工復據兩岸各汛主任電報河流甚暢順而下各工均賴平安知關鈞念特此飛報祥榕代電恭叩江

呈京兆尹督辦呈報派員送水入運暨各工防護情形文十四年六月

呈爲呈報事竊前於江日業將派員帶同長斂手連夜跟蹤送水已至永清縣境北下四工河流甚暢及兩岸各工防護均稱平穩情形電陳在案茲據送水委員劉隊長玉芳夏總稽查鳳桐回稱鳳桐等於六月一日午後五鐘半由大王廟出發水已駛過第一引河復跟蹤送至第二引河

第三標河頭水勢稍形遲滯遂卽僱覓長鋤手由第二引河上口挖小子河一道導水下行由晚八點至十二點始覺暢順至六月二日六鐘半至五段引河下水勢順流下行經過北上分局水走東洪直赴金門關迤南風被沙崗僱夫剷除始順流而下經過北上四工午後二點水走東洪至北上五工交界水走中洪北上五工一帶土崗僱夫剷除至北上五工衙署迤北水走東洪午後六點水走大公館前八點半到北下一工十號水走北洪一路沙崗均僱夫剷除淨盡水猛下行十二點水到北下二工頭水走南洪夜一點半水到北下二工十四號水走北洪直達南下二工署前水又改走南洪一點半至四點六月三日水到南下三工頭號水走東洪午前六點水經過北下分局一路土崗僱夫剷除八點至北下四工署前水走北洪十一點水到調河頭鎮西西南一帶土崗僱夫多名剷除十一點至下午六點水到沈家莊子村東送分兩岔北岔水走二成南岔水走八成至北下五工九點水抵八里橋村南岔夜十二點水到葛漁城由葛漁城經過陶河村至龍鳳河南北橫堤平莊子村丁莊子村丁平兩莊地方舊口門水入大片蘆葦由八里橋經過四號至夜一點水到小王村又入大片蘆葦六月四日僱夫多人隨水下行二水合併繞穿蘆葦至夜一點水到老米店舊河形由夜一點至三點半直到達子辛莊匯入北連河桐等始行放手未敢稍懈所有送水大概情形理合備文呈報局長鑒核等情據此查該員等躬冒風雨不避艱辛跟蹤送水三晝夜之久大溜已滔滔下注入運達津暢行無阻實屬出力異常不無微勞足錄似非量予給獎不足以資策勵業經局長將各該員等先記大功一次以示鼓勵擬俟

本屆大汛安瀾後再行彙案呈請列保合併聲明除仍督飭各該工處隨時加意防守外所有派員送水並已入運達津各緣由理合具文呈報伏請

鑒核備案謹呈

京兆尹薛

督辦熊

京兆永定河河務局局長孔祥榕

指令稽查夏鳳桐
隊長劉玉芳呈報送水業已入運達津文 十四年六月

據呈報送水入運經過一切情形均已閱悉足見該稽查等不避艱苦晝夜奔馳實屬辛勞異常成績卓著殊堪嘉獎着先記大功一次以示鼓勵俟大汛安瀾後再行彙案請保除呈報

京兆尹備案外合行令仰遵照此令

快郵代電呈京兆尹會辦賀南上一工蘆溝橋洩水缺口堵築合龍水由第一第二兩引河

暢流入海文 十四年六月

京兆尹會辦鈞鑒本月十五日下午五鐘南上一工蘆溝橋新開洩水缺口堵築銜接全工合龍水已由第一第二引河暢流而下入海謹此電賀並乞轉呈敬請鈞安永定河河務局局長孔祥

榕恭叩

督辦永定河決口堵築工程事宜處訓令第四三號 十四年六月

令涿河工程處主任孔祥榕

案查本處堵壩引河及其他一切工程刻正積極進行尅日竣事所有支款報銷手續亟應安速籌畫各項單據書表宜即著手編製茲由本處擬定總分預算款目名稱表合亟抄發一份令該主任遵照編造經辦工程行政各費預算書表須務按照表內所列款目名稱編製以歸劃一而免紛歧是爲至要切切此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

督辦永定河決口堵築工程事宜處訓令第四七號十四年六月

令永定河務局長兼涇河工程處主任孔祥榕

查堵決大工業經於本月十五日合龍其零星工程日內亦將完全告竣自應咨請內務財政兩部暨審計院派員驗收所有該局承辦之涇河工程用款及由本處撥發補助之禦水工費均應分別用途造具清冊如有以餘款購存料物者尤應將料物種類數目暨存儲地點並購備理由一併詳細造報統限於文到五日內呈送本處以憑轉咨毋稍稽延切切此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

摺呈 付辦廳
會辦處
會辦處 購置查工汽車一輛請准列入濬河開辦經費預算項下列報文十四年七月

爲摺呈事竊詳格 奉

令兼任濬河工程處主任承辦挑挖引河事宜所有開辦經費月支經費工程經費預算均奉諭擬候

核奪茲查濬河開辦應分購置旅費雜費數項約須洋五百五十四元惟須購置汽車一輛以便隨時查看引河工程實因引河關係全工合龍至大且鉅稍一不慎弊竇叢生尺寸少差全工盡廢是以不能不慎之於初然十數里之遙若非汽車之速何能時往稽查週密迭蒙

垂念及此故於開辦期內呈

准列入汽車汽油一項計須洋二千二百六十五元以上兩目係關於開辦經費之預算也其每月經常行政經費分薪津辦公雜支數項總約每月二千元姑定薪資一千四百元辦公費四百元雜支二百元實以引河弊病最多如貼幫墊口偷墊馬道等等名目不一而足若不處處防範時時監督少有疎虞弊端立生而關係之重誠如前述是以用人不能太少然既有汽車查工迅速詳格自必晝夜巡視不敢少懈倘屆時精力所及能顧及全工不致隕越自當力求節省辦法以期將來事繁時辦公雜支或有增多當可由薪金節撥免再懇請追加預算此關於每月行政經費之預算也總之詳格但能節省一分值此借款興工國庫空虛之候斷不忍浪費分文既不

敢明知有益於工程而故事省儉以從事尤不敢因人設位以糜國帑爲此核實呈明可否照定預算之處仍祈

裁奪批示祇遵謹呈

督辦熊

會辦鹿

會辦薛

永定河河務局局長兼澗河工程處主任孔祥榕

呈督辦呈送各處開辦費並購置汽車等費預算書文十四年 月

呈爲呈送事竊詳 榕奉令承辦澗河工程於閻仙堡設立工程處並奉

督辦面諭因大工吃緊擬駐節蘆溝橋地方督察全河工程令於南上一工惠濟廟籌備駐工處所並籌備黃土坡工程於大王廟設立辦公處復因視察工程及巡視河流變遷情形奉准購置汽車以便往來迅速所有以上各項用款均歸澗河工程處開辦經費項下分欸列入預算核實列報茲謹將籌備各處開辦經費並購置汽車汽油等費預算書編製齊楚理合備文呈送伏乞鑒核備案實爲公便謹呈

督辦熊

會辦鹿

會辦薛

計呈送各處開辦經費並購置汽車汽油等費預算書二本

京兆永定河河務局局長兼溶河工程處主任孔祥榕

呈報擬請以溶河工餘款撥歸修築汽車路用文十四年九月

爲摺呈事竊查永定河號稱難治變化無常辦理稍疏危險立見兩岸大汛防守端賴隨時考查水勢相機治理庶幾可望安瀾之慶惟是數百里之遠堤岸道路崎嶇斷非於數小時間所能週巡是以修築兩岸汽車路以便汽車通行來往迅速實爲治理永定河第一要務去歲雖以賑糧修理北岸馬路然爲數無多不能爲永遠之計今南岸決口各處幸蒙我

督辦堵築合龍人民得慶更蘇而將來防守似非修築汽車路不足以收指臂之效日前面陳當蒙採納爲此不揣冒昧擬懇

俯賜核准將此項辦理引河工程方價內節餘項下五千四百餘元撥歸修築永定河兩岸汽車路並購置常年修培路工各項器具之用以期永久而利民生關係實非淺鮮且現在時值大汛若能即時興修將來於河務搶險運料稽查工作之處尤有莫大之功效是否有當萬乞

督辦裁奪批示遵行謹呈

督辦熊

摺呈督辦籌備閻仙壺溶河工程處蘆溝橋辦公處黃土坡大王廟辦公處三處辦公處用

欵數目請鑒核文十四年 月

爲摺呈事竊祥榕奉

面諭現值大工吃緊山水暴漲我

督辦擬躬親駐節南上一工惠濟廟蘆溝橋地方督飭全河工程恭聞之下感佩莫名遵將該處修理籌備一切應歸澗河工程處開辦經費項下一同列入預算計估開辦經費分購置旅費雜費三項約需洋二百九十元又黃土坡工程辦公處亦由澗河工程處籌備開辦於北上一工尾大王廟地方計購置旅費雜費三項約需九百六十六元實以該地年久失修堆土如山器具毫無均須分別添置修葺用款自較稍多該處距第一引河與我

督辦駐工處均甚接近澗河工程委員亦令一部分往往以資調遣便益而利工務可否即照前數一併列入澗河工程開辦費內以便趕速飭員籌備之處伏乞

鈞裁核示祇遵謹呈

督辦熊

京兆永定河河務局局長孔祥榕

呈督辦呈送開辦費暨購置汽車費行政費工程費各項計算書件文十四年 月

呈爲呈送事竊祥榕奉令承辦澗河工程事宜業將每月應需各項經費數目造具支付預算書先後呈送並蒙

核准在案。現在此項工程業已完全告竣，所有動支一切經費，自應按照原頒格式編製計算書，送請核轉以資結束。而清款目，茲經統盤合計先後共領洋六萬四千八百四十八元六角。除開辦三處經費及購置查工、汽車、汽油等費，動支洋四千零六十九元七角六分六釐。自本年三月下半月至六月上半月計三個月，經費動支洋五千八百五十六元五角六分九厘。工程費及送水費動支洋四萬九千三百六十七元三角一分以上。統計支洋五萬九千二百九十三元六角四分五厘。計開辦費及各月行政經費盈餘一百四十八元六角六分五厘。應即隨文呈繳。其意外工程費節存洋五千四百零六元二角九分。遵照呈准撥歸修築永定河兩岸堤道、汽車路經費，以便隨時考察河流變遷情形，而利防務。理合編造開辦費、行政經費、工程費各項計算書共十四本，統計表一份，單據簿五本，包工人支領土方價墨領四十六紙，送水費單據一紙，一併備文呈送伏乞

鈞鑒。俯賜核銷，實爲公便。惟是辭稱辦理此項工程，撫衷自問，本無功績可言，乃迭蒙

傳諭嘉獎，溫語褒嘉，每一思維，感慚交集。現在大工雖已告竣，而伏汛爲日方長，惟有倍矢慎勤，

力圖奮勉，並督率局各員認真將事務期安瀾以上報

列座知遇之恩，並仰答

鴻慈之高厚知蒙

垂注合併附陳，謹呈

督辦 熊

會辦 鹿

會辦 薛

京兆永定河河務局局長兼滹河工程處主任孔祥榕

督辦永定河決口堵築工程事宜處指令十四年七月

令滹河工程處主任孔祥榕

呈送各月行政經費計算書簿暨餘款由

呈覽書簿均悉開辦費餘洋五元二角三分四厘行政經費餘洋一百四十三元四角三分一厘均經會計處照收矣查預算書照例須每份四本計算書須每份三本該處此次所送預計算書每份僅有兩本不敷存轉又收支對照表亦未造送合行令仰該主任查照上列各節逐一補造尅日送處以憑核轉切切此令原送書簿暫存


京兆尹公署指令第三七四〇號十四年六月

令京兆永定河河務局局長孔祥榕

呈報送水情形由

據情已悉查該員等此次送水備著勤勞該局長督飭有方均堪嘉許仰仍由該局長督飭各該工處隨時加意防守以免疎虞是爲至要此令

京兆尹薛篤弼



工

水

禦

摘

文

要

件

呈京兆尹送兩岸各工禦水善後工程減估清冊文十四年三月

呈爲呈送永定河兩岸各工禦水善後工程減估清冊仰祈

鑒核派員覆勘並懇轉請速撥欸項以便購料興工而免貽誤事竊查永定河兩岸應修禦水土掃各工前奉

京兆尹面諭因原估需款甚鉅籌措維艱令再切實核減造冊呈送等因局長遵卽帶同技術人員前往上下兩游按段詳加履勘並一面督飭各工分別緩急切實核減以期工款兩顧除北下五工土工清冊另文呈送外茲據兩岸各該分局長等將各工所造減估清冊先後呈報前來自應具文呈送伏乞

迅賜派員覆勘以便著手進行再現在已屆春融爲時萬分促迫向例椿料均於上年陰曆年底購齊今歲無欸故迄今尙未能採購每一思及寢食難安前項禦水工程以購買椿料爲最急之費刻難容緩擬懇

俯賜轉請提前籌撥俾得趕購物料尅日興工至監工員司薪雜等費在歷年辦理春工按照預算尙須四千餘元之數此項工程倍蓰限期甚嚴兩岸堤段縣長監查稍疎流弊滋多影響堤工何堪設想考諸往歲大工此項費用多按工欸全額十分之一列爲預算惟值此國庫空虛貸款興工之候何忍多糜國帑擬以往年一成之數減半估計暫列預算仍行力求撙節不敢稍糜分文所有懇請派員覆估並轉請發欸興工緣由理合呈請

鑒核批示祇遵謹呈

京兆尹 薛

計呈送減估清冊 本

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第一三四三號十四年四月

令永定河務局長孔祥榕

呈一件呈送永定河兩岸各工禦水善後工程減估清冊請派員覆勘並速撥

欸項由

呈暨估冊均悉應候呈請

內務部特派熟悉工程人員督同本署委員前往覆勘至應需工料欸項並候另行設法籌撥仰
即遵照此令

京兆尹薛篤弼

電請京兆尹先撥四萬元以備禦水工程購料定價之需文十四年四月

京兆尹鈞鑒禦水工程需料甚多異常緊急再遲數日即無處購買此爲堵口工程舉辦後第一
要事否則此堵而彼決不能不預爲防備祥榕中心志志夜難成寐各分局工處紛紛電詢焦灼
萬分前於皓日電呈督辦處奉電照錄原電等因本應靜候惟處此一髮千鈞之際不敢不冒昧
直陳敬乞設法接濟先撥四萬元以便分配各工處先付定價但能一分可緩祥榕決不敢電催

伏念我京兆尹關懷民命晝夜奔馳爲河務籌措始有今日祥榕實不忍電此致增慈注惟預期將來遺誤要工何若明言以報知遇爲此謹將迫切情形據實呈報伏乞察核無任惶悚待命之至謹呈京兆尹永定河務局長孔祥榕恭叩

京兆尹一六九號快郵代電

永定河孔局長覽養代電悉已函熊督辦飭工程處酌撥款項俾得先付定價仰卽知照京兆尹敬印

京兆尹公署訓令第一五二五號十四年五月

令永定河務局長孔祥榕

查永定河禦水各工前據該局逐項減估造冊呈請派員履勘業經本公署特派委員並呈請內務部派員督同會勘在案茲奉

內務部訓令內開據技正周象賢等呈稱竊技正等奉派覆勘永定河禦水善後暨北下五遙隄埝埽各工程等因奉此當經商定於四月十一日起會同京兆尹公署委員王純莊榮及永定河務局局長孔祥榕前往查勘是時諮詢工程師方維因適患感冒厥狀至劇僅由技正偕往連日將上下游南北兩岸禦水工程詳加覆勘並將河務局造送各段禦水工程減估清冊逐次審核查永定河上下游兩岸堤埝自經上年伏秋盛漲後隄身或坍塌損壞或墊陷將盡現在決口工程雖經奉令特派熊督辦主持堵築但此項善後禦水工程若不同時舉辦徹特再經盛漲

未來之潰決堪虞且大正甫慶合龍亦恐影響所及復致廢棄故爲慎重宣防維隄趁起見擬請准其估辦以重河務至此項禦水工程經費據河務局所估計共需洋十六萬二千七百二十三元此項估算內分二項計原估爲十四萬七千七百八十二元又北上三及北下五追加經費爲一萬四千九百四十一元其工程做法亦分三項卽埽工土工石工計埽工需洋十萬零五千二百零六元土工需洋五萬一千五百九十八元石工需洋五萬九千九百十九元就中所估各工均屬目前扼要之圖如經費充裕自不妨如數照撥裨資保固如因財力支絀則各工可從緩培修者爲數尙屬不少切實核減當可撙節一萬六千餘元至所估之數雖不無過多過少之嫌但原估土方至減者其方價僅三角五分至多者只有七角衡諸目前生活昂貴工價增漲情形平均計算大致當可相抵至北上三此次追加之數係因南岸堵築大工所挑引河靠近北上三隄身北下五遙隄本極單薄爲預防盛漲計似可併予追加惟是工情緊迫現去盛漲時期僅只月餘此項要工萬難再事從緩務懇飭下京兆尹迅籌的款督飭安速進行藉免延誤等情查該技正呈復各節復核尙無不合合亟令仰該尹遵照趕籌的款督飭從速興工以固隄防此令等因奉此除由本公署呈請仍照原案撥款辦理外合亟令仰該局長查照此令

京兆尹 薛篤弼

京兆尹公署指令第二六七七號十四年五月

令永定河務局長孔祥榕

呈一件呈禦水工程緊急請速續撥鉅款以便趕速興工由
呈悉已據情呈請

臨時執政特撥專款並函商督辦永定河堵築決口工程事宜處借撥款項各在案仰卽知照此
令

京兆尹薛篤弼

呈爲禦水工程關係民瘼特再瀝陳下情泣申前請文十四年五月

呈爲永定河兩岸禦水工程關係民瘼工艱款絀時迫勢危特再瀝陳下情泣申前請仰祈
俯准迅撥款項源源接濟俾工可作民可保免貽後患無窮事竊奉

鈞署訓令內開案准督辦決口堵築工程事宜處函稱由工程餘款項下提撥銀洋三萬元充作
補助永定河禦水工程之用令卽遵照領款購料呈候派員會同驗收等因奉此伏查此項禦水
工程上防合龍水勢湧猛下禦引河狂瀾下注關係重要異乎尋常歷來興辦堵口大工禦水工
程必須同時併舉一氣呵成不敢兩有偏廢致貽後患良有以也本河去歲伏汛期內南上二三
兩工未經失事以前水勢之大凶濤之猛漫溢之廣積日之久誠爲百數十年來所罕見所有兩
岸堤垠土石各工被洪溜淘刷紛紛墊陷者有之激湍磨蕩相繼走失者有之全段塌陷石由
無存者有之堤阜土鬆被沖殘缺者有之根柢淘空形同懸壁者有之頂撞侵瀾隄身劈裂者有
之此殘彼缺百孔千瘡兩岸保護民產之堤工直無禦水之能力民命倒懸危在旦夕言念及此
能不愴然民也何辜忍視再遭昏墊之苦故勢非逐段修復不足以資防守長局自去冬就職以

後巡視全河履勘工程豈止數次目覩險狀良用惻然具呈呼籲陳明工程緊要購料孔亟寧前採買省款良多解凍購置價增數倍開春購料將無處可購文電交馳迭經請款均未能照發竊查歷年核發職局椿料春工特費無論籌款如何艱難無不如期照數發給實因關係太重不敢稍事延緩貽誤要工然局長來往京固奔走呼號舌敝唇焦迄未領得分文雖河務獎懲條例關於財政官吏發款遲延致誤要工或雖未誤而故意措發載有懲戒專條局長亦惟有徒喚奈何而已此當時爲難之實在情形也迨至我

京兆尹蒞任後始領得一萬元業經分發北上南上定料及南岸割葦撐纜工價等項杯水車薪難乎爲繼仍不免望洋而興嘆故當在

督辦處會議時局長反覆陳述禦水工程與堵口工程應同時併舉當蒙

內務總長

督會辦及我

京兆尹面諭財政奇絀命再復勘一次力爲核減擇其最爲險要之工儘先工作餘皆從緩自奉令覆勘減估後局長復帶同技術科長宋福祺南岸下游分局長桑澤同暨技術人員等前往上下兩游沿河親加復勘與各分局長各工主任審慎籌畫分別險急險次權衡輕重詳查水勢逐段磋商擇其必不可再緩者又行造冊估報均係減益求減省益求省已較往年歷屆大工成案省逾數倍實係無可減當奉

鈞令由

內務部督辦處及我

京兆尹派員覆勘亦認爲均係必作之工所有以上種種情形業於復覆勘後迭次面陳鈞聽籲懇寬爲籌撥欸項俾與大工同時工作免致貽誤要工於臨時當蒙允准在案現在堵口大工行將指日完竣獨此核減應作之禦水工程仍未籌有的欸若興工後無欸接濟以致停工待欸實爲辦理河工之大忌如以此三萬元發交一二工處則此修而彼決欸同虛糜如有後繼的欸源源接濟則用以分配各工或先交一二處與辦均無不可此不能不先事請示如何辦理者也往年此時春工已做大半今歲處此堵口工程興作禦水工程吃緊之時的欸尙無確實辦法後顧茫茫淚隨筆下伏思河工修做重在及時稍悞時機救將無術現距大汛盛漲之期不過三十餘日縱使欸能湊手同時撥發購料爲難尙恐趕辦不及况應領之欸僅奉撥三萬元工多欸少其何能濟果使此項工程可以緩辦曷敢一再瀆陳無如堵口而不修復兩岸舊有堤埽各工則合龍後不惟新工吃重卽凡水經過之處堤身均在在可慮難免不此堵而彼決欲求節用於目前必致貽患於事後萬一再出巨險局長個人固不足惜其如兩岸居民廬墓田產何言念及茲心胆俱碎晝夜焦慮如坐針氈伏案徬徨罔知所措且本河逼近京畿關係中央治安以及鐵路交通並沿河八縣人民之生命財產至重且鉅再四思維與其焦頭爛額於後曷若曲突徙薪於前若因籌欸維艱一任緩作尢非局長所敢負此重責局長明知處此國庫空虛之時籌欸

殊非易易祇以職責所在未便緘默爲此據實泣陳謹爲沿河數十萬人民作最後之呼籲我京兆尹關懷民生無微不至敢乞會商

督辦迅賜籌撥大宗欸項源源接濟俾得到處設法趕購料物以便興工臨穎神馳無任惶悚究應如何辦理之處理合呈請

鑒核指示機宜俾有遵循不勝迫切禱懇待

命之至謹呈

京尹兆薛

京兆尹二三一號快郵代電十四年六月

永定河務局孔局長覽查永定河禦水各工需欸迭經本署呈請

內務部咨商財政部籌撥以應急需各在案茲准

財政部咨開此案迭准內務部轉咨到部正核辦聞復准內務部函開據該京兆尹聲稱永定河善後禦水工費切實核減除就地籌措外尙需洋六七萬元等語本部復查春汛已過盛漲隣臨此項工欸急待撥用倘再遲延不惟應需料物趕辦無由亦恐敷衍因循復致貽誤工情迫切應請顧念此項要工關係重大迅卽如數借撥由本部擔保以海關附加捐作抵將來就應行支配京兆賑捐項下撥還目前無論如何爲難務請從速照撥以應急需等因到部查永定河善後禦水等工欸前經本部核以應由京兆就地妥籌的欸覈實開支等因分行查照在案茲准前因復

查前項工程緊迫自屬實情既准聲稱除就地籌措外尙需洋六七萬元等語應准暫由本部認借六萬元俾濟急需卽由內務部以海關附加捐作抵將來就支配京兆賑捐項下照數撥還本部以清款目除咨內務部外相應咨行查照等因准此除咨復並派員請領外合亟電令該局長仰卽知照京兆尹冬印

呈京兆尹呈覆禦水工程時迫款絀請咨商財政部將允撥之款全數提前撥給文
十四年六月
呈爲呈覆事竊奉

鈞署第一八八號訓令內開爲令行事案查永定河禦水各工前據該局逐項減估造冊呈請派員履勘業經本公署呈請

內務部派員督同本署委員會勘並將

內務部第一二七號訓令勘估情形行知各在案茲據委員王元常等呈覆勘永定河禦水善後工程及履勘下游一帶各情形請鑒核等情附單二紙估冊十本到署除指令外合亟抄發原呈暨清單並檢同估冊一併令仰該局長查照辦理此令計抄發呈單各二件估冊十本仍繳等因奉此查此項減估禦水工款應領洋十五萬餘元除前蒙

鈞署商請

督辦決口堵築工程事宜處借撥補助洋三萬元業經遵令分撥北上二三兩工及南上三工歸入專案辦理外前項禦水工款計僅領到洋四萬元工多欸少爲數相差尙遠現時已屆大汛盛

漲之期爲時又異常緊迫不得已祇可就款做工先其急中之急以期工款兩顧是以一面上汛防守一面仍照

面諭財政部允擔任借撥六萬元之數督飭全工分任工作搶辦總期於因陋就簡之中仍寓斟酌適宜之實惟是工益多而時益迫河益變而守益難盼款之殷猶如大旱之望雲霓如能籌有大宗款項源源接濟固爲此時之必要然若仍難籌撥惟有仰懇我

京兆尹俯念工急時迫款絀任重迅賜咨商財政部格外體恤將代借允撥之禦水工款六萬元全數提前撥給以資救濟實因事關民生稍有疏虞不堪設想以十數萬元之巨工而僅六萬元之協濟其難可知其險可知既不敢思復不敢涕若併此數而不能照撥則前途茫茫水勢濤濤其情其量不言而喻爲此不揣冒昧敬懇轉商財政部從速代辦用救蒼生再者頃奉發回之禦水工減估清冊卽照所減數目核定亦及十五萬元之巨若能於此數目之內照數撥發自應設法照冊趕辦惟現因時迫款絀不能如估冊辦理當卽召集全河職員開會分工討論先就六萬元之數於估冊無可核減之中再行核減於工程緊急之中再行急中之急從事搶辦所有估冊款項既不能照發故此大實難按照奉發減估之冊逐段辦理惟有斟酌現在情勢分別增減擇尤工作俟工竣再行呈報核銷是否有當理合具文呈覆伏乞

鑒核令示祇遵謹呈

京兆尹薛

京兆永定河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第四零二四號十四年七月

令永定河務局局長孔祥榕

呈覆減估禦水工欸立待籌撥懇商財政部將代借允撥六萬元提前發給請示遵由
據呈已悉已據情呈請

內務部並咨催財政部迅速撥款矣仰即查照此令

京兆尹薛篤弼

京兆尹公署快郵代電十四年七月

永定河務局孔局長覽刪代電悉已據情令行財政廳迅速籌撥並呈請內務部暨咨財政部撥
款矣仰即知照京兆尹皓印

京兆尹公署快郵代電十四年八月

永定河務局孔局長覽江代電悉該河禦水工款業經

內務部撥到三萬元並經該局長具領在案至欠撥之欸應候撥到再行令飭遵領可也京兆尹
魚印

代電京兆尹爲蘆溝橋洩水新口即將堵築兩岸殘堤吃緊請速懇財政部將准借之欸即

日撥發文

禦水工文件摘要

萬急京兆尹鈞鑒蘆溝橋南上一工洩水新口一二日內即將堵築修復原堤至時全河水量勢必湧歸舊河道兩岸殘陞立即吃緊禦水工程因無款做者不過十分之二三如再遲數日水下靠堤全河工程均難興施况無處購料進退徬徨北下二工程向稱險要之工自日前蘆溝橋攔水土突突然漫溢後水即湧下至應拆換掃工因水太深已無法修做祇可改由後面加做後統購料備防而已然防守未修之堤其險其難可知使蘆溝橋新口堵築後全河兩岸類此之處甚多務乞速懇財政部將准借撥之款六萬元即日撥發儘力努為或能挽救於萬一是能修一工即固一工早撥一欸即多修一處祥榕不敏有一分力願盡十分心有一分險願盡十分力決不因困難而畏縮決不因無款而聲辨我京兆尹籌款維艱慘淡經營不遺餘力慈懷之苦尤苦辭榕之心此情此景惟祥榕知之最切除面囑全河人員潔已奉公用慰慈注外伏乞垂察恭候指令遵行祥榕恭叩

電京兆尹為南上一工第二填坡因河水暴漲沖刷坍塌親往搶護情形文十四年七月

京兆尹鈞鑒據蘆溝橋石景山報告今日水漲共五尺六寸酉刻又漲二尺六寸連底水深已達一丈六尺二寸全河吃緊望款火速接濟據南上一工主任電稱第二壩雨量過大該壩北面填坡磚縫透水坍塌南面土坡沖有浪窩榕由南岸下游察王回大王廟立往視察一切並先通知該工主任會同督辦處蘇隊長用麻袋堵浪窩並設法極力搶護容再稟聞祥榕叩濼

電京兆尹報告大暑水果大漲懇轉商財廳勉籌工欸接濟以資維護文十四年七月

京兆尹鈞鑒昨日及夜南上二各攔及蘆溝橋新堤搶護情形業經電稟在案大暑前後水必漲發榕言已驗值此水漲不已陰雨不晴殊爲可慮各工紛紛全來告急欸不敷分配佈置困難最爲危險禦水及備防粘料前旣因欸遲難買此時必須多購枝料補充待欸購料急於星火恭求我京兆尹轉商財政廳長可否於萬分爲難之中勉爲籌撥萬元接濟愈速愈較得力以便全力維持全河俾期安瀾之慶實因禦水工欸太少爲時太遲是以較往年與辦大工時危險多多素蒙知遇用敢冒昧直陳伏乞垂察至榕對於維護各工職責所在自當兢兢業業矢慎矢勤籌畫佈置以圖報稱請紓鈞注祥榕恭叩敬

呈京兆尹呈報特由職局撥給東新堤堤工局千元設備土牛以資防守文十四年七月

呈爲呈報事竊據南岸下游分局長桑澤同呈稱據南下五工主任安明呈轉准王慶坨堤工局函稱敬啓者東新堤春際興修諸事多承照顧至堤工告竣轉呈局長派委驗收惟入夏以來河水漲發勢甚凶猛伏汛在卽必須運材購料以備不虞而設備土牛尤爲河防之亟務統計需款約在千元之譜當此連年水患不能不思預防無如春際興工已達於民窮財盡再四思維惟有懇請酌撥公款設備土牛防險新堤卽作南堤之保障茲將東新堤籌備工料需欸情形伏乞主任轉詳如蒙恩准則羣情感戴莫名矣主任覆查無異究應如何辦理之處請轉呈前來等情據此澤同覆查該紳等所稱均係實在情形至於可否撥欸設備伏乞鈞裁等情據此查該處堤工向係歸民修守不在職局應管範圍以內祇以該處堤工關係南堤最重又兼現在水走南

洪險情瞬息萬變該堤圍官堤猶如拱壁實有莫大之影響自與各處民堤情形不同然欲仍責令村民辦理而民力實有未逮欲向中央請款亦屬籌措維艱一再籌維始於日前面稟鈞座擬特由職局禦水工款項下勉爲酌撥洋一千元飭令預挑土牛三千方作爲備防之用一俟工竣派員驗收後仍責成該民等隨時防守以符民堤民守之本則當蒙

俞允在案惟水走南洪爲數十年來變遷事出意外所有補助該堤工款實爲一時權宜保全南堤起見亦係例外嗣後該堤及各處民堤均不得援以爲例合併聲明所有王慶坨堤工局懇請酌撥公款設備土牛擬予照准各緣由是否有當理合具文呈報伏請

鑒核令示祇遵謹呈

京兆尹 薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第四四七號

令永定河務局長孔祥榕

呈一件呈報王慶坨堤工局請撥款設備土牛擬由禦水工款中酌撥請示由

據呈已悉准如所擬辦理仰卽督飭該民等設備土牛並責成隨時防守爲要此令

京兆尹 薛篤弼

指令南下分局長桑澤同呈報南下五工呈轉王慶坨堤工局懇請酌撥公款設備土牛

文十四年七月

呈悉查該處關係南堤最重情形實有不同此次水走南洪事有變遷險情自與各處有異據稱請補助公款一節尙屬可行姑特助洋一千元挑土牛三千方其卽用該局圖記具領由南下分局轉發趕速挑齊俟本局派員驗收後仍責成該民等守護所謂民堤民守也惟河走南洪爲數十年來之變遷事出意外所有補助亦係例外嗣後該堤及各民堤均不得援以爲例除呈報京兆尹備案外合行令仰一併轉行知遵此令



專 案 御 文 水 工 摘 要

會辦
會辦
呈督辦陳爲據情轉呈北上分局長面陳擬辦禦水工程情形文 十四年五月

呈爲據情呈請事竊於五月十八日接奉

鈞函內開逕啟者前准

京兆尹函請協濟禦水工程當經本處勉力籌撥洋三萬元爲補助禦水工程之用函復

京兆尹轉知貴局來處具領在案茲查北上三禦水工程與本處第二引河有重要關係應請貴局迅就本處補助款內將北上三禦水工程之購料作工等事宜趕速籌辦其餘之款均專購辦袋貯存備用以符本處工程分處羅工程師原議毋稍延誤是爲切要等因奉此局長遵於是日親赴北岸上游分局與潘分局長錫璋按照指飭各節切實討論審慎籌商當據該分局長面稱禦水工程一案現蒙

督辦籌款補助感激實屬莫名自應趕速興工先行擇要修做靠近引河原謂追加之北上三工署前埽工一段及原估追加土工照估修培以仰副

督辦注重要工之至意前項土埽工程需洋四千三百餘元復查北上二及南上三兩工一靠殘堤一近口門工多時促購料維艱而應修禦水各工又皆關係極爲重要倘再遲緩誠恐趕辦不及似不能不兼籌併顧庶免發生意外之險可否由奉發前項補助費項下同時撥給北上二工八千元南上三工八千元作爲修辦該各工禦水工程之用令其擇急購料動工俾免顧此失彼

似較慎重其餘一萬元仍用購買麻袋貯存禦水一舉而數得未知是否有當各等情據此局長查核該分局長商陳一切辦法以及緩急輕重情形實爲兼籌併顧起見自應據情轉呈究應如何辦理之處伏乞

鑒核令示俾便轉飭遵行無任迫切待

命之至謹呈

會辦薛

督辦熊

會辦鹿

京兆永定河務局局長孔祥榕

督辦永定河決口堵築工程事宜處指令第三六號十四年五月

令永定河務局局長孔祥榕

呈一件擬由補助款內添撥北上二南上三兩段禦水工費餘仍購存麻袋請核示由呈悉既據呈稱北上二及南上三兩工一靠殘堤一近口門關係極爲重要姑准暫照所擬分配俟京兆尹公署將禦水工款全數發給時仍應撥還二萬元爲購料之費俾符原案仰卽遵照此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

訓令北上分局長潘錫琮南上分局長劉燦並令北上分局轉知北上二工主任張紳羣奉

准禦水專案工程欸項擇急購料動工文十四年五月

爲令遵事前奉

督辦永定河決口堵築事宜處園開逕啟者前准

京兆尹薛請協濟禦水工程當經本處勉力籌撥洋三萬元爲補助禦水工程之用函復

京兆尹轉知貴局來處具領在案茲查北上三禦水工程與本處第二引河有重要關係應請貴

局迅就本處補助欸內將北上三禦水工程之購料作工等事宜趕速籌辦其餘之欸均專購蘇

袋貯存備用以符本處工程分處羅工程師原議毋稍延誤是爲切要等因當經本局長親赴

該分局與該分局長按照原函指飭各節切實討論審慎籌商當據該分局局長稱禦水工程一

案現蒙 督辦籌欸補助感激實屬莫名自應趕速興工先行擇要修做靠近引河原請追加之

北上三工署前埽工一段及原估追加土工照估修培以仰副 督辦注重要工之至意前項土

埽工程需洋四千三百餘元復查北上二及南上三兩工一靠殘堤一近口門工多時促購料維

艱而應修禦水各工又皆關係極爲重要倘再遲緩誠恐趕辦不及似不能不兼籌併顧庶免發

生意外之險可否由奉發前項補助費項下同時撥給北上二工八千元南上三工八千元作爲

修辦該各工禦水工程之用令其擇急購料動工俾免顧此失彼似較慎重其餘一萬元仍用購買麻袋貯存禦水一舉而數得未知是否有當各等情查該分局長所陳一切辦法實係緩急輕重兼籌併顧起見當即據情轉呈並面稟

督辦頗蒙嘉許足見該分局長遇事審慮周詳深資臂助頃奉

潘分局長

督辦指令呈悉既據呈稱北上二及南上三兩工一靠殘堤一近口門關係極為重要姑准暫照所擬分配俟京兆尹公署將禦水工款全數發給時仍應撥還二萬元為購料之費俾符原案茲派莊委員榮駐工督催並監收一切工用材料仰即遵照此令等因奉此自應遵照辦理查前項補助禦水工款三萬元內應發該工四千三百餘元北上二南上三兩工各洋八千元餘仍購置麻袋儲存禦水之用現在此款業經奉發合亟令仰該分局長迅即查照上列該分局應領工款數目從速來工具領仰即先行擇要發做並一面趕為購料 尅日興工一面將所擇應做工段京兆尹發並一面督促該工主任先行擇要趕為購料 令飭該工所擇應做工段

呈督辦呈報北上三等工禦水工興工日期十四年六月

呈為據情轉報事竊查永定河禦水專案工程業將北上分局長商陳一切辦法並由奉發補助款內分撥北上三二兩工及南上三工禦水工費情形具文分呈在案頃據北上分局長潘錫琮呈稱據職局一等事務員陳樹榮聲稱北上三禦水工程已於五月二十八日先行興做土工其

掃工一項刻已挑挖埽槽購運料物一俟椿料備齊卽行興做等情嗣於六月四日據北上二工主任張紳翼呈稱本工禦水工程已於五月二十八日興工搶做惟工程緊急時日促迫椿料一時難以齊集誠恐趕辦不及只有將本工舊存椿料先行挪用俟購到新料再行補還留歸備防之用等情同日復據南上分局長劉燧電稟據一等事務員王永立聲稱南上三禦水工程已於六月一日興工正在挑挖埽槽忽於二日河水陡漲所挖埽槽均被淤墊一俟水勢稍落椿料僅運上堤卽行趕做等情並據各該分局長及該主任等呈稱現在正值農忙之際又當百物昂貴之時購料募夫實屬不易然顧念工程關係重要無論如何困難惟有竭盡棉薄督率員弁認真趕辦以重要工如有滯碍情形再行隨時呈請核轉各等情據此局長查該分局長及該主任等所陳工艱時促諸多困難委係實情現距大汛上汛之期僅十餘日按日計工過於短促本屬冒險從事深恐貽誤事機惟蒙我

京兆尹軫念民瘼宵旰憂勤並商請 督辦撥款補助移緩就急局長曷敢不勉竭誠督飭員弁兵夫兼程督辦軫念民瘼宵旰憂勤 督辦撥款補助移緩就急局長曷敢不勉竭誠督飭員弁兵夫兼程

藉趕努力進行以仰副

鈞座注重要工之至意所望此後天氣晴和工料應手上邀福庇並荷

天庥得以早日告竣俾斯民衽席同登是則局長暨各在工人員昕夕焚香所默禱者耳倘此後如有陰雨阻滯或有意外事故發生致多棘手隨時再當呈請

指示機宜祇承辦理合併陳明除呈報

督辦備案外所有北上三北上二及南上三等工程水工程興工日期先行具文呈報伏乞
京兆尹

鑒核備案施行謹呈

京兆尹薛

督辦熊

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第三五六四號十四年六月

令永定河河務局局長孔祥榕

呈一件呈報北上三北上二及南上三禦水工程興工日期乞備案由

據呈已悉應准備案仰仍由該局長督率員弁星夜興工認真趕辦以免延誤是為至要此令

京兆尹薛篤弼

督辦熊
會辦鹿
合辦薛
呈為呈報事竊前奉

督辦面諭擬於南上二工第二石壩廂做埽段一節詳報奉

諭後遂即親往該處與南岸上游分局長劉燧及該工主任楊書田等詳加察看審慎籌商本應

遵照

鈞諭及工程師原擬計畫辦理祇以現在正值大汛吃緊之際河水漲落靡常時短而工急料缺

而勢迫實不敢冒昧從事蓋以南岸沿河一帶半係災區所有工需料物附近已無處採買以時論以水論均爲此促迫實屬趕辦不及茲經一再籌思只有先於該處搶做柳壩一道藉以支逼溜勢以期維護目前且似此辦法則用款少而收效宏與工易而成功速計莫善於此者現因時機已形緊迫勢難再行緩延遂於日昨面稟

鈞座當蒙俯允在案刻由祥榕委派南岸上游分局長劉熾爲南上二工第二道壩修做柳壩專案督察南上二工主任楊書田爲承修總稽查劉秉忠爲監察分擔其事並一面分飭各該員等趕爲籌備即日興工一面仍由祥榕親往該處督工積極進行以期早日告成並仰副我

督辦注重要工之至意至奉發之工款一萬三千元業經具領到工所有一切支出責成該員等力求撙節工竣後實報實銷不敢稍糜分文除興工日期業經另電呈報並候工竣後仍卽會同

鈞處正副督防協防委員加意防守以護壩工外理合將爲時太促作壩趕辦不及擬改作柳壩派員趕辦情形具文呈報伏乞

鑒核備案令示祇遵謹呈

督辦 熊

會辦 鹿

會辦 薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

督辦永定河決口堵築工程事宜處指令第八四號十四年七月

令永定河務局局長孔祥裕

呈以第二石壩廂堵趕辦不及擬改做柳壩實報實銷由

呈悉既據呈稱第二石壩廂堵以爲時太促所需料物附近無從採買趕辦不及擬改做柳壩則用款較少收效反宏應准照辦惟排列柳枝務須加密工料等費准予實報實銷仰即遵照此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

訓令南岸上游分局局長會同趕辦南上二第一二三道壩加做柳壩文十四年七月

爲令行事案奉

督辦永定河決口堵築工程事宜處訓令內開現在第一二三決口所築新堤壩亟須加做土牛與柳壩等工程以資保護大汛期迫爲機甚急應即責成督防委員與河務局員司會同籌辦一切需用材料工夫迅速預備協力合作刻期成事以竟全功至第二壩土牛倘未有人承包可商河務局將現修補殘缺堤工人移緩就急先築土牛後補殘堤用免疎虞仰各遵照辦理此令等因奉此查第一二三決口新築堤壩應行加做柳壩等工程關係至爲重要現在時機緊迫勢難稍事延緩奉令前因合亟令該分局長迅即轉飭該工主任按照原令指節各節與督防工程處

督防委員會同籌辦合力進行以免疎虞而昭慎重仍將辦理情形隨時具報以憑核轉是爲切要此令

督辦永定河決口堵築工程事宜處訓令第五五號十四年七月

令永定河河務局長孔祥榕

查此次第一二三四各堤壩防汛事宜該局員夫協同防守勤勞相得所有員夫准其加給津貼以期一律仰卽開具在工名單呈候核發此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

呈督辦呈送南上二工協防印委各員銜名暨工兵等花名清摺文十四年八月

呈爲遵令呈送南上二工在工協防印委各員銜名暨分駐堤壩兵目工兵花名清摺仰祈

鑒核事竊奉


鈞處訓令內開查此次第一二三四各堤壩防汛事宜該局員夫協同防守勤勞相得所有員夫准其加給津貼以期一律仰卽開具在工名單呈候核發此令等因奉此群格伏讀之餘仰見督辦逾格鴻施於體恤員夫之中仍寓策勵鼓舞之意私衷欽佩莫名所有在工員弁兵丁無不同深感奮從此自必力圖奮勉以期鞏固堤防並藉以仰報

鴻慈於萬一耳茲謹將南上二工在工各員銜名暨工兵花名分別繕具清摺具文呈送伏乞
鑒核令示祇遵謹呈

督辦熊

計呈送清摺二扣

京兆永定河河務局局長孔祥榕



件

大

摘

汎

要

文

快郵代電催財政廳速撥臨時費文十四年六月

萬急京兆財政廳長鑿蘆溝橋南上一工洩水新口一二日內即將堵築修復原堤至時全河水
量勢必湧歸舊河道兩岸殘堤立即吃緊禦水工程因無款做者不過十分之二三如再遲數日
水下靠堤全河工程均難興施况無處購料進退徬徨北下二工程向稱險要自日前蘆溝橋攔
水土捻突然漫溢後水即湧至應拆廂埽工因水太深無法修做祇可改由後面加做後截購料
備防而已然防守未修之堤其險其難可知俟蘆溝橋新口堵築後全河兩岸類此之處甚多在
在均形吃緊籌備稍有疎悞則危險之出仍難倖免其後患誠有不堪勝言者况現距大汛上汛
之期僅十日有餘所有防護事宜急須預爲籌備萬難稍涉緩延需款情形急於星火倘再發欸
仍無准日一經河水暴漲卽已措手不及倘因欸不湊手致生意外群情個人不足惜其如兩岸
居民何再四籌思惟有電懇貴廳迅將應發本河臨時搶險費從速設法務於一二日內掃數發
清以濟急需而重防務臨電迫切立候速覆無任感禱孔祥榕印蒸

呈京兆尹快郵代電稟蘆溝橋洩水決口合龍兩岸各工禦水各欸應如何辦理候電示機

宜文十四年六月

京兆尹鈞鑒蘆溝橋新開洩水決口合龍全河水量下注兩岸堤殘埽陷險工甚多待禦水工欸
至急瞬息大汛卽至水勢暴漲如何抵禦而臨時防險費四萬元財廳尙未發給舊歷五月初二
日照例全河人員一律上汛駐工防汛所有各欸均須於上汛前發清否則難強各工負責然設

有不虞何以對兩岸居民徒手禦敵雖勇敢亦復何用每一思及寢食難安遙望慈雲不禁依依職責所在能不愉然鈞座爲難情形祥榕非不深知然事急矣實無善術以自慰臨穎神馳伏乞垂宥時勢迫切中心惶恐究應如何辦理之處敬候電示機宜俾有遵循祥榕恭叩

京兆尹公署訓令第二三二四號十四年七月

令永定河務局局長孔祥榕

前據該局呈報永定河全工合龍情形一案業經本公署呈奉

內務部指令呈悉應准備案仰仍督飭注重善後各工以防盛汛毋稍疏懈此令等因奉此合行令仰查照切切此令

京兆尹薛篤弼

快郵代電京兆財政廳爲洩水決口合龍防務吃緊請速撥防險經費文十四年六月

京兆財政廳鑒蘆溝橋新開洩水決口已於本月十五日下午五時合龍全河水量下注兩岸堤殘埽陷險工甚多待禦水工款至急瞬息大汛卽至水勢凶猛如何抵禦而臨時防險費四萬元至今尙未奉發點金乏術禦敵無力舊歷五月初二日全河人員照例一律駐工防汛應發各款均須於上汛駐工前頒發清楚否則難強各工負責然設有不虞何以對兩岸居民我公慈善爲懷諒不忍不有以救助也臨穎神馳不禁愴然如何辦理俾有遵循之處敬候電覆無任感叩迫急萬分諸乞諒察永定河河務局長孔祥榕叩

電京兆尹請令催財政廳或京兆煙酒公賣局續撥款項以資接濟文十四年 月

京兆尹鈞鑒查職局應領大汛臨時費業蒙鈞座允爲設法催撥源源接濟感激莫名本應靜候續撥曷敢一再瀆懇祇以防務異常吃緊不能不預爲籌備統盤合計需款甚多前次所領五千元業已分配各工無餘其上汛以前非有萬元不足以應急需而上汛後十五日內非再發一萬元不能以維持現狀其餘兩萬元則緩至六月初旬撥發實係斟酌至再難再改變情形業經面稟鈞座並向財政廳長商妥照辦在案現上汛已將一旬迭據各分局暨各工處以河水漲落無常事務繁重所領款項不敷應用紛紛來工催詢在在急待開支而所有開支均有定例祥榕亦勢難緩發然欲發而款無着是以數日以來憂心如焚但有一分可緩祥榕明知籌款維艱何忍又行電催致增慈注惟慮此一髮千鈞之時河水變幻莫測暴雨一至其水勢之猛勢如破竹臨時兵餉卯夫購料等項均須現款今歲糧價增高百物昂貴僱用卯夫跑買枝柳均屬異常爲難設一款不湊手關係匪淺稍一不慎後患隨之祥榕受知遇之恩甯可冒昧直陳上瀆聰聽不敢緘默不言貽誤將來爲此謹將迫切情形據實電稟敬懇俯賜令催財政廳或京兆煙酒公賣局先爲續撥一萬五千元以資接濟而維現狀除電達財政廳外謹此電陳事勢迫切伏乞垂察無任惶悚待命之至永定河河務局局長孔祥榕恭叩

京兆尹公署代電

永定河務局孔局長覽電悉已嚴令烟酒公賣事務局繼續籌款解撥矣仰卽知照京兆尹東

印

京兆尹公署訓令第二五二〇號

令永定河務局長孔祥榕

前據該局長艷代電稱大汛異常吃緊懇請賜借財政廳或煙酒公賣局撥臨時費以資接濟等情業經本署令行京兆煙酒事務局繼續籌撥並電令各在案茲據該局長楊毓瓚呈覆內稱遵即竭力籌措儘先於各區解還銀行墊款項下提撥洋五千元逕解京兆財政廳轉撥應用理合具覆呈請鑒核轉行知照等情到署除指令外合亟令仰該局長即便查照具領此令

京兆尹薛篤弼

京兆財政廳咨行煙酒事務局先撥禦水工及臨時費五千元請向該局領取文_{七月四年}

為咨行事查禦水工程用款及大汛臨時費由京兆煙酒事務局將六月分以前欠撥本廳行政補助費撥交貴局應用業經先後咨達在案頃奉

京兆尹訓令據京兆煙酒事務局呈稱擬先撥五千元以應急需仰即轉達永定河河務局知照下餘欠解之數仍令煙酒事務局趕速籌解等因奉此除呈復外相應咨請貴局查照逕向該局領取並於收到款項後賜覆備案為荷此咨

永定河河務局

廳長曹壽麟

快郵代電令各分局長轉飭各工將應修舖房分別修理文十四年五月

南上
南下
北下

分局長鑒查本河現時正在凌汛大工亦不日即行施工防守工作均形吃緊所有全河員弁隊兵人等應即一律上堤同力合作積極進行庶可早日竣事免致貽誤要工惟查兩岸各段汛房舖房自上年伏秋大汛後多有滲漏傾圮之處亟宜分別緩急擇要提前修理以昭整齊而便棲止合亟電令該分局長迅即督飭所屬各工將應修各段汛房舖房認真詳加查看擇其急不可緩及必須修理之工繕摺估報並限於文到三日內呈送來局以憑派員覆勘惟現值中央政費奇絀之時該分局長暨各主任等應念民生凋敝籌款維艱對於應修各工務各切實估計不准稍涉浮濫至將來所領款項亦應撙節審慎開支沈不得稍有虛糜致干駁詰是爲至囑局長孔印統

訓令各分局應購大汛防險器俱速爲領款購備文十四年六月

令 四 分 局

爲令行事查本屆大汛各工應購備防器俱業據各該主任分別估計報由該管分局長先後造冊呈送前來茲經飭科詳加覆核量予酌減以昭實在而戒虛糜除將核定各工應購器俱等項另行抄單隨令附發外合亟令仰該分局長迅即查照單開應領款項數目來局具領轉發趕爲購備一俟購置齊楚先行由電報告以便派員分往驗收是爲至要切切此令

計粘單一紙

函達京奉鐵路局將本局購妥麻袋運往總站文十四年七月

逕啟者現因本河汛防吃緊需用料物甚急業經派員赴津購妥麻袋五萬條立待轉運來工以備搶險之用現在已由敝局委員將此項麻袋運往天津總站暫存敬祈

貴局格外照料迅賜轉知總站從速飭夫裝車連夜運至黃土坡車站卸載以濟工需除派本河隊長夏鳳桐前往晉謁接洽外相應函達至應交運費若干自當照章隨時奉繳

貴局查照辦理事關防務無任感禱此致

京奉鐵路總局

函京奉鐵路局請轉知總站撥留車輛裝載麻袋運往張莊及楊村文十四年 月

逕啟者前因本河防務吃緊派員赴津購買麻袋曾經函請

貴局撥留車輛運工濟用在案茲又派員赴津續購麻袋兩萬條以一萬五千條運至張莊車站以五千條運至楊村車站卸載以便分發各工而備搶險之用即祈

貴局迅賜轉知總站撥留車輛早日飭夫裝車連夜起運至應交運費若干自當照章隨時奉繳除派委員劉普筠前往晉謁接洽外相應函達

貴局希即查照辦理無任感禱此致

京奉鐵路總局

呈京兆尹呈報大汛上堤駐工日期暨底水情形文十四年六月

呈爲呈報大汛大堤駐工日期仰祈

鑒核轉呈事竊查現在節交夏至已屆上汛之期所有一切防護事宜應仍查照向章妥爲籌備並分別令飭各該印委員弁均於六月二十二日一律上汛駐工局長亦於是日上堤駐宿行局督飭在工人員隨時加意防護不敢稍涉疎虞以期仰副

京兆尹軫念民生注重防務之至意再石景山水誌處所關係極爲重要業經責令北上一工孫主任貽安會同專員經理並令南北兩岸上下游各該分局長轉飭各工仍將水勢漲落尺寸按五日繕單報由驛局轉呈

鈞署查核茲查六月二十二日石景山水誌現存水深七尺五寸卽以是日酉時現存之水爲底水合併陳明除將派出印委員弁及隨局辦事各員銜名另行繕單呈報外所有大汛上堤駐工日期暨呈報底水各緣由理合具文呈報伏請

京兆尹鑒核俯賜轉呈

內務部備案實爲公便謹呈

京兆尹薛

京兆永定河河務局長孔祥榕

京兆尹公署指令第三七七九號十四年六月

令永定河河務局局長孔祥榕

呈一件呈報大汛上堤駐工日期暨底水尺寸請轉呈內務部由

呈悉已據情轉呈

內務部鑒核備案矣仰即知照此令

京兆尹薛篤弼

四分局長
四分隊長
訓令四巡查員

防護伏秋大汛文十四年六月

南岸總稽查
北岸總稽查

照得永定河伏秋大汛巡防最關緊要例應先期派員駐工防守除令各委員協防外合行令仰該

分局員
長立即轉行各工主任遵照於六月二十二日前赴

南所
北所
南所
北所

上下
上下
上下
上下
各工住宿險要處所協同該分局長暨各
督率汛協各員
協同各分局長暨各

工主任無分雨夜上下巡防每過河水漲發無論工程平險均應梭織巡查如當昏夜風雨之際
尤宜加意防範除由本局長隨時抽查並派員秘書查外仰即認真將事不得視為具文倘有漫不
經心意忽從事或擅離工次廢弛職務等情一經查出定行撤懲各宜凜遵仍將住工日期具報
備查切切此令

訓令各印委員司一律上汛駐工加意防護不准私自離工致悞事機文十四年六月

爲通令事查現在已屆大汛業經分別委派各該印委員司按段駐守妥爲防護在案惟查伏秋大汛防護事宜關係極爲重要又兼兩岸新工甫經告竣土性鬆浮防禦尤形吃緊所有在工人員負責極重須知稍有疎忽危險立至貽害之大豈堪設想應各振刷精神勤奮從事不得視爲具文除由本局長不時親往兩岸督飭進行並派員隨時密查外合亟令仰各該印委員司等務卽一律從速上汛駐工督率兵夫上下梭巡晝夜防護不准擅離汛地致悞事機並於平時邀集距堤較近各該地方士紳妥籌聯防辦法以便臨時招集村民共同上堤搶護以補兵力之不足如有藉端私自離汛或遇險不實力防護畏縮不前一經查出定卽分別撤懲各宜凜遵勿違切切此令

函沿河八縣協助防守大汛文十四年六月

逕啟者查民國九年內務部全國河務會議經會員提議河防協助機關應明定權責一案當經交付審查僉以沿河各縣知事應擔負河防協助之責每屆三汛遇有需用人夫及採辦料物等項該管河務局長均有監督指揮之權卽附近之水陸營警亦當有協防之任庶呼應靈通修防易於著手等語並由

內務部通行在案茲查本河堤段綿長險工林立每屆伏秋大汛向皆添派員司協同防守沿河各縣亦均有連帶之責歷經辦理有案現因節將夏至伏汛卽臨所有防護事宜亟應趕爲籌備

庶免臨時措手不及除已由本局分別派員會同各該分局汛一律駐工防守並呈報外相應函達貴縣希即查照全國河務會議決辦法隨時協同助理並出示布告沿河各村村長佐等俾知各村一遇盛漲立即齊集民夫馳赴險要處所聽候在工人員指揮搶護以免疎失而昭慎重事關防務幸勿漠視並將籌備情形先期見覆以便轉呈

京兆尹並飭令各工遵照是所企盼此致

沿河八縣知事

訓令四分局轉令各工將漲水情形及何工發生危險詳細呈報文十四年七月

爲令行事查本河防險情形多由舊章然河流之變遷靡常搶護之情形斯異究其得失莫由徵憑自非目睹未可臆斷爲此令仰該分局長轉令各工將水漲情形及何工發生危險如何救護救護後如何情形除有險隨時電報外並仰詳加載記分別呈報用憑攷核是爲至要除分行外合亟令仰知照勿延此令

代電冀京兆尹因欸待用至急懇將欠發之三萬元由財廳照撥文十四年七月

京兆尹鈞鑒祥榕頃隨督辦查工回水勢更日見漲發矣此數日異常緊急在在需欸護防昨准財政廳函囑向京兆烟酒事務局續提五千元已派員往提其餘欠發之三萬元待用至急懇三五日內由財廳照撥否則欸再延緩水勢復漲即難施工作急迫萬分伏乞垂察默思前途無任惶悚祥榕恭叩

電稟督辦第三壩被沖搶護情形文十四年七月

督辦鈞鑒昨夜一鐘餘得電報第三壩中腰靠近壩頭處被水頂沖坍潰約數丈寬三四五尺不等水勢奇猛作濤不去榕隨借同總稽查劉秉忠乘汽車往該地到時蘇吳楊周等鈞處委員及南上二主任楊書田職局協防員張雅山等數員均在搶護榕與蘇吳委員晤面後會同救濟掛柳拋石隨坍隨救直至今晨黎明始漸平復現仍加意防護其第二壩無恙已於今晨興作柳欄矣榕刻須前往督工知念謹以電稟祥榕叩錄

快郵代電呈陳司長轉辦
京兆尹 陳北三南上四搶護要險情形文十四年七月

會 陳司長轉辦
京兆尹 鈞鑒昨晨在鈞處會議畢適值北上三南上四兩工告急榕遂率同職局科長宋福祺總稽查夏鳳桐馳往大王廟辦公處飭撥藤袋五千條連夜趕運接濟南上四後先到北上三王督同該分局長潘錫琮等竭力搶護水勢漸趨平穩囑更跑買柳株加意趕掛嚴密中鑲枝柳排壓藤袋連夜繼續進行加意防護以防不虞該工雖布置有序而心念南上四工垂危情形焦灼萬分遂冒險運出此渡河溜急浪湧幸託庇福蔭而此一葉小舟竟達彼岸該工劈陸走埽危在旦夕主任王鈺等正在搶護榕隨審度大溜之所由來檢察掛柳地點尙稱得當惟沿堤逐斷與水溜合參督率趕掛大柳掛護緊要數處誠以少有疏虞則將功虧一簣加派河防聯合會及村正佐最得力者數人爲協防委員會同原派協防襄助主任分別號柳購料搶護爲其

分配段落以專責成仍照前列北上三辦法趕做準備行繩光纜鉛絲跑買枝柳擬請鈞座賜撥
麻袋二萬條惟該工當時水勢奇猛蜂湧而至埽段立蟄掛柳隨掛隨沉遂致坍塌九十餘丈寬
一二三丈不等現存堤寬多祇三丈少僅丈餘若再溜勢頂撞不變其險其急不亞於去歲之黃
土坡麻袋二萬之數恐難敷用若能另購十萬麻袋准備全河南岸告急接應似較妥洽除留料
長宋福祺監察一切進行事宜隨時報告榕復下巡至南上五工主任陳鹿琴正在搶鑿埽段溜
稍頂撞流勢尙順囑其加意防範夜四鐘抵固安行局明晨渡河北岸回京面稟鈞座刻各工尙
安請釋鈞念再次水漲一丈六尺餘而溜勢之猛倍於往昔推原其故實因今歲上下游改變
河道加以陰雨連綿之所致知關垂注並以附陳永定河河務局長孔榕祥恭叩

督辦永定河決口堵築工程事宜處指令第一〇〇號十四年八月

令永定河務局長孔榕

代電一件呈報南上四北上三兩工同時告急搶護情形并請撥發麻袋由

代電悉查南上四北上三兩工同時告急水勢奇猛異常危險該局長督同員役竭力搶護化險
爲夷辦理甚爲得力殊堪嘉慰所請撥發麻袋二萬條前據面稱業飭撥發一萬餘條矣此令

督辦熊希齡

會辦鹿鍾麟

會辦薛篤弼

快郵代電呈京兆尹親查兩岸各工險工情形文十四年八月

京兆尹鈞鑒昨榕日昨赴京面呈要公後聞報泮河水漲本河水亦驟長遂立即回工先到石景山沿堤攷察並測看水誌其水行甚速其退亦未必遲當即分電各工計算溜過時間注意其漲並小心其退以各保各工堤段特別加意防守今晨黎明即偕同督辦處楊工程師並率同夏總稽查鳳桐由蘆溝橋南上一工至南上二視察新做堤壩溜皆不靠流勢亦順揆其原因實由祥榕以習慣攷查預料大水之來必在此三五日內遂於日前查工時曾令該工主任楊書田等在二號頭及五號坵坎處搶做柳壩挑溜外移故此大水漲各壩均稱穩妥防護亦極得力視察畢遂下巡至南上三工查看後復到南上四工見南北兩段雖漸趨平穩而九號尾十號頭險情仍較吃重若再水勢續長溜勢不變其險其急不亞於去歲黃土坡是以一再籌思非有大宗款項源源接濟實屬無從着手所有一切應做之王已飭派留該工總監察職局技術科長宋福祺及該工主任王鈺等預爲籌備積極進行以防河水續漲次至南上五工查看各號溜勢尚順惟七八兩號提挫靡定十二至十四號大溜滿靠埽前已囑該工主任等趕緊搶刷加意防範免再發生巨險此視察南岸上游各工之情形也午後一鐘遂由南下一工渡河至北上五工沿堤查看復上行至北上三工見該工十四號溜勢上提冲刷猛烈當經督飭該分局長潘錫琮等趕緊密掛大柳排壓藤袋加意防護以備不虞嗣由北上三工巡查至北上二工見該工此次河水盛漲溜勢尚順黃土坡所做禦水埽工及石壩均穩固並查該工此次奉發之八千元禦水專案工程

原估僅搶做新埽十七段嗣經該工主任張翀翼以籌款維艱力求撙節復由節省餘款項下多
做新埽五段餘以期藉禦汛漲得力實非淺鮮可見舊日做法尙皆完善查勘畢仍回大王廟已
夜半矣此視察北岸上游各工之情形也惟邇來水漲不時陰雨不晴顯念全工殊爲可慮現因
各工紛紛告急全來請款欲緩不能欲付無術中心志志寢食難安日坐愁城一籌莫展又兼近
日以來查王搶險晝夜奔馳心力交瘁所有祥榕一切爲難情狀早在我京兆尹洞鑒之中但有
一分可緩何忍屢次瀆陳致增慈注實以處此千鈞一髮之時河流瞬息萬變一遇要險則臨時
跑買枝棚僱用卯夫以及開支兵餉等項均非現款不可前此所領之款業已分配無餘素手空
空其何能濟設一欸不湊手致出意外則祥榕上無以對鈞座下無以對人民言念及茲不禁淚
下思維至再惟有恭求我京兆尹俯念祥榕值此急迫萬分爲難務懇格外設法迅賜籌撥一二
萬元以便用全力維持全河俾期安瀾之慶祥榕素蒙知遇故敢冒昧直陳至榕對於維護各工
但使款能順手決不敢畏難退縮職責所在自當兢兢業業矢慎矢勤奮勉進行以圖報稱事急
情迫伏乞垂察恭候示覆無任感叩京兆永定河河務局局長孔祥榕叩江

呈京兆尹呈爲恭報伏汛安瀾文十四年八月

呈爲恭報伏汛安瀾仰祈

鑒核轉呈事竊局自自上汛以來業將河冰勢漲落尺寸暨各工新舊要險一律搶護平穩情
形先後電呈摺報在案惟查本屆自麥黃水突然提前漲發後北三南三以上頓成險狀乃秉

督辦訓示會同工程師急挑引河導水下降復派員送水隨導隨挑大溜歸槽河流順軌由達于新店屈店入運一場險境化爲夷象雖值今歲河道變遷幸未發生意外誠屬幸事局長復慮其變幻無常防守不易建議在懷來縣設報水專員預知洋河水之漲落俾得先事預防設疏濬險於本河隨時剷除雞嘴灘免生危險辦理以來頗爲得力嗣以七月九十兩日及五十二三二十七八月一二諸日迭次大雨如注河水陸續漲發至一丈六尺有奇其漲也有險其落也亦有險勢涵力猛提挫無常蓋因新成河形尚未濶深故驚濤駭浪拍岸盈堤歷久弗退考諸往史其漲存之久爲近數年來所罕見以是兩岸各工險情疊出紛紛告急當斯時也埽壩有沉蟄入水者大溜有側注不移者其走埽劈堤坍塌淘根不一而足橫流頂撞險象環生老險轉劇新險齊來情勢危急千鈞一髮局長經日小心翼翼力持鎮定新舊工程晝夜兼顧惟驚才下乘本無所長素性愚鈍無所建樹祇知本我

京兆尹訓誨以進思盡忠四字刻在念故自上汛駐工卽歷行會河一週對於兩岸形勢詳加審度召集全河會議厘訂聯防辦法勉同人以守望相助戒自己以矜躁偏急各固各工各盡各職局長復率同各分局長科長晝夜奔馳籌畫佈置並偕兩得力總稽查日日親往兩岸各工險要處所週歷視察雖極細之工亦不敢稍存忽略其遇大險之來立卽親往督飭主任協防以及在工員弁兵夫或搶廂簽樁或捲由挂柳或排壓藤袋或疊挂柳壩或搶做子埽或趕築後截有潰坍之處卽行填堵堅實料物不敷或購運藤袋或跑買民柳或採辦枝料或調集兵夫移緩救

急尙稱得手而尤爲得力之處仍在全工不分畛域不存嫉心視他險如己險視人危猶己危羣策羣力將各工險況轉危於一剎那間今已一律搶護平穩幸未發生意外實皆上仰

福庇默荷

天庥下賴僚屬同心同德得以化險爲夷安瀾克慶回憶當時欸紬工艱時運料缺南上四垂危之際冒險渡河第一新堤吃緊之候跣足跋涉北下二劈堤走埽奮身挂柳北上三知其乏料預先接濟南上二之殘灘作壩挑溜護堤南下二之指示機宜救護堤灘南上一親往催挂柳株挑溜外移至於聲嘶力竭南上三料艱時促垂淚勸築埽段北下五水山外漫冲瀾不已隨瀾隨堵心力俱碎南下五加築子埽趕挑土牛挖溝導水遠離堤根以上諸端皆係不治之症而於一線生機中轉危爲安痛定思痛已云幸矣獨北上二籌備妥協爲各工之冠現在節屆立秋水勢漸次穩靜兩岸各工悉臻平安蘆溝橋現存底水九尺五寸並據上下游各該分局長等先後具報伏汛安瀾等情前來局長慶幸之餘彌深警惕通令全河同加奮勉蓋因伏汛雖過秋汛方長自當妥慎將事較前尤加小心誓盡全力以保全工用副鈞座慎重河防垂懷兆民之至意除仍督飭全河人員兵弁隨時加意防守外仍由局長督促進行不敢稍懈所有伏汛安瀾情由理合具文呈報伏乞

鑒核俯賜轉呈

內務部備案謹呈

京兆尹薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第四九四〇號十四年八月

令永定河務局長孔祥榕

呈一件呈報伏汛安瀾請核轉呈內務部由

呈悉已據情轉呈

內務部鑒核備案矣仰仍督飭全河人員兵弁隨時加意防護毋稍疎懈是爲至要此令

京兆尹薛篤弼

呈覆尹署永定河舊二十二號決口非職局管轄請轉咨文十四年八月

呈爲查明永定河岸之舊二十二號迤東決口處於民國九年改組奉內務部批准重劃本河管理工段起迄地點已不在職局管理範圍以內其劃歸職局應管下口兩岸工段今歲並未禾疎忽請查核轉覆以釋誤會事案奉

鈞署第二五五一號訓令准直隸省長咨永定河隄二十二號汛房迤東半里許決口經直隸河務局查覆村民屢堵屢決由局協同地方搶護復據清鎮紳民石作藩等報告撥夫購料搶堵未能合龍情怯力竭請局派委撥款尅日堵修並王慶坨護隄捻東龍尾子地北至西隄村東大井之際地高於隄就高築埝再將劉家坎原河形疎濬孟家園子曲灣淤地挑挖順流歸入北河

決口乾後再堵恢復原狀一案查二十二號係在永定河全河範圍不在職局管轄範圍之內擬於大隄內就高築埝疏濬挑淤不免橫生阻力一經動工引起紛爭所請會同永定河分屬撥款動工一節省界所關往返咨商緩不濟急擬請令天津縣召集關係各村安商仍就門口搶堵並請轉咨京兆尹令飭永定河務局對於該河下口一帶隄防設法整理俾免直省人民長此受害等情轉咨云云令行查照詳細具覆以憑轉咨等因奉此遵查職局自民國九年改組後業將管理工段起迄地點重行規劃計南岸上自直隸京兆交界起歸南上一工管轄下至京兆直隸交界止歸南下五工管轄其中共分十工每里設號分汛管理南下五工爲本河南岸最末之工共管五十四里四分每里一號餘四分亦設一號共五十五號該號爲該工之末號卽京兆直隸交界處乃本河南岸之工尾地名線河村歸天津縣管轄所有分段設工分工設號以及管理工段每工起迄里數情形均經呈由

鈞署呈奉

內務部指令照准劃分在案其現時決口處距該工所管五十五號之工尾尙有數里之遙自不在聯局應管工段範圍之內有案可稽至直隸河務局所稱各節當係不知九年奉准規劃本河工段情形出自誤會復查該決口處以上數十丈爲民管東新隄之啣接處該民隄雖係民修民守惟所圍隄內地勢至爲低窪設或險出意外與本河該南下五工隄岸極有關係是以本河歷年防守對於該民隄無不代爲注意故該工主任曾於改組後數月呈請在所管五十四里四分

五十五號以下至舊二十二號鋪房止係東新隄啣接處以上添兵數名照料雖奉張前任批准撥兵數名並未令其設號該工亦無設號之請不過爲照料便利起見該工自行通融辦理是有五十九號之號牌至於准其照料一節並未呈部有案自無防守責任况該決口處尙在東新隄啣接處數十丈以外更無代管之權惟局長前因調查下游南北兩岸人民爲疏濬爭執案件會同水利委員會安工程師德生往該決口處審查水溜情勢以爲該處在伏汛期內不易興施堵築工程當時由直隸警察署所派看守決口警兵詢悉該處紳民意在立堵事關民修既即舉行堵築自不能在潰隄壩頭處施以何項工作後知該紳民屢堵屢潰無法進行雖不在該工應管之內然恐其再坍隨令該工就近於該決口西壩爲做柳壩一道以資塘護一防擴大坍潰範圍有害東新隄堤工一恐愈潰愈廣村民受害更鉅幸自搶護後尙未再往西潰實賴有此至奉發原咨該決口處紳民所擬各項築埝挑引辦法直隸河務局慮及引起紛爭各節所見極是既經趕堵惟望早日合龍以蘇民困復經局長詳細研究竊以爲此次之變實因永定河改變河道之故近數十年來下游水走北洪今歲陡然上游溜多靠北下游溜改走南故木河南岸險工新舊互易其籌防之難倍於往昔以此下游兩岸人民關於疏濬河道問題南請導入北洪北請禁止疏導爭執不息勢如騎虎此我

京兆尹所深知雖因汛期難施工作誠以改變河道於水性水量地勢起伏溜行速度以及上游河清中游寬窄下游高低尾閘暢滯均有莫大密切之關係非俟秋汛後通盤籌畫認真測勘不

足以言根本救濟之辦法至於所稱下口一帶隄防整理一節在局應管範圍以內者雖處於款絀時遲料缺工艱之候尙未敢稍有疏忽其奉准不在職局管轄範圍以內者自難越俎代謀直隸河務局既係出於誤會理合具實呈覆伏乞

查核轉咨實爲公便謹呈

京兆尹薛

京兆永定河務局局長孔祥榕

電令各分局長主任協防河水漲發各保堤岸並注意河水漲落文十四年八月

各分局長及各工主任協防同人均鑒今午因籌備秋汛問題到京晉謁京兆尹方舉忽聞洋河卯辰已水漲本河山成時水亦漲已立回工望同人持百折不撓之勇敢與夫定冀安瀾之心志堅誠到底以各保各工堤岸爲沿河兩岸人民作保障榕將再購麻袋數萬作同人後盾自今日水漲頃到石景山沿堤攷察復看水誌其水行甚速其退亦未必遲望各計算溜過時間注意其漲並小心其退幸勿大意輕視爲盼壯哉同人聚精會神渡此半月卽大有希望焉望共勉諸局長孔

電呈京兆尹爲洋河及本河水勢續漲親到石景山水誌詳察水勢聽水聲並往各工逐號

視察文十四年 月

京兆尹陳可長 鈞鑒十九日戌時白洋河水漲一尺九寸念日辰續漲二尺一寸在七八小時間水漲四

尺不可不特加防備本河念日午亦漲一尺二寸榕以所漲水尙有未至者乃由大王廟辦公處通電各工職員兵弁一體在堤輪流守夜看護巡水巡防西時親自出發先到蘆溝橋旋知本河水又漲一尺五寸見水勢急有漲意全孔過水以爲不應如是之猛乃帶領技術員晏紹珪等到石景山水誌處詳察水勢聽水聲知溜過後浪尙平靜心始少安由水誌處到南上一工逐號細察仍隨走聽水之聲浪溜過處全工尙安巡水者絡繹不絕囑各經心守衛復到南上二工第一道餘壩壩頭水流靠邊其第一堤上半段靠水中段做有圈圍麻袋溜勢少遠巡水者魚貫行下半段仍被淤而不靠水其溜在第二道壩壩頭全壩已守護有人預防柳壩亦頗爲得力聽水溜之聲已下移知溜頭已過督防處及鈞署羅委員暨職局人員等均在堤和衷共濟兵丁亦頗見精神榕心竊喜以爲較前大有進步遂逐一慰勞並告各兵丁等加意巡防仍下行到第三壩大溜在壩頭外全壩工程及護防工程均安妥巡水者勤囑各留心再漲告以白洋河情形復往下到第四壩督防處及鈞署解委員與職局人員兵役等均在壩守護該壩預防甚力分溜走壩身前因有柳挑溜襲禦水得以未刷堤根而大溜則離壩頭行各壩間所築堤工均安妥此巡視新工程之情形其時隨走隨聞溜聲經過無異送水到南上三溜有靠壩者有委員防守尙安到南上四溜順巡水者不斷均勤檢查柳壩等工程均稱平安大溜溜頭尙未到金門關尙未過水囑格外小心並候溜報告該關是否過水以平時情形論當夕可須過水也過南上四抵南上五工該處四五號壩前流順八號溜勢上提七號溜靠壩餘均順溜面諭主任等加意防護隨

到南下一溜順全工尙安當時在南岸上游各汛兼考查對岸見險工處均有燈而巡水燈時見時隱惟無羣燈聚集知均安穩無搶大險事時已夜半因汽車機器有損乃止宿於固安之行局祥榕心懸各工乃電詢情況復電接踵至直至黎明全河均安金門關過水五寸南下二工報告前經祥榕命挑引河工程一道備水漲順溜勢者已過水尺許埽段因以安靜該處地狹灘多爲極險地今幸引水有效亦足以稍慰已電令該工切實注意勿輕忽略此關於洋河突漲本河全工尙稱平安之巡防情形也惟今歲河水漲落每易向來習慣故不能以常例爲準而預防有所輕忽焉除令各工特加防護外謹此電陳請釋鈞注祥榕恭叩馬

呈京兆尹呈覆奉到頒發犒金文十四年八月

呈爲奉到頒發犒金懇請轉呈事竊奉

鈞署函開逕啟者頃奉

內務總長函開入伏以來霖雨侵尋河水迭報盛漲全河隄防並告吃重所有在事兵役等昨夕宣勤辛勞備著至堪嘉慰茲送去現洋五百元聊以犒勞希卽察取分別轉發等因查本年永定河河水迭漲在事兵役異常出力茲奉

龔總長發欵犒勞尤應奮勉從事冀獲安瀾准函前因相應將現洋五百元隨函附送希卽察取轉發爲要等因並頒到洋五百元奉此祥榕伏思此次伏汛盛漲仰荷

神庥並蒙

內務部及

鈞座隨時指導始得化險爲夷河流底定在事兵役雖有微勞足言但以河防關係民生至鉅所有全河人員兵弁雖赴湯蹈火均爲分所當然矧其應盡之責焉能遽邀

懋賞惟既蒙

總長關懷河防殊恩特頒奉發前來祇得遵領立行各分局長及各主任令將此次在工搶險出力兵役尅日分別等次開單具報以備局長親往各工核發宣示德意而昭激勸並勉勵各該兵役等自受恩寵嗣後對於河防一切工作更當勤慎奮勉益加小心冀保安瀾以仰答我

內務總長

京兆尹關懷河防體恤兵役之至意除犒賞兵役名單俟發竣另文造冊呈報外理合具文先行呈覆伏乞

鑒核俯賜轉呈實爲德便謹呈

京兆尹薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕



附本局上汛駐工開職員會議議決大汛防險及禦水工同時並舉搶做辦法

- (一) 南上二工加廂掃由主任承分局長商做所發兵飯實報實銷尾關葦料價照發十四號備石十小方並多備河光石按方收先發麻袋三百條各工隨時電報各項籌備情形
- (二) 南上二工用木工葦趕擰三大梁光纜祇發工價尾關料價照發先發麻袋三百條麻五百斤遇險工搶護會同督辦處委員辦理隨時電報
- (三) 南上三工八千元之工做共十八段連新工接舊工四十丈原擬做六段現做七段其三千元擬購備防料及挑土牛六號應做八九段七號約十一段臨時酌量情形隨時由分長電商辦理麻袋先發三百條
- (四) 南下四工金門閘三段鉗埽折做二號加廂加椿用大汛兵飯歸工兵做擰光纜一大梁備土牛六千方麻袋酌發麻發五百斤
- (五) 公同議決今歲大汛兵飯因物價昂貴每兵每日發洋一角六分
- (五) 南上五工八號用木工葦擰光纜二大梁挑土牛五百方先發麻袋五百條麻五百斤原存新葦料七十四小梁又舊料七十大梁足以備防
- (六) 南下一工二號折做另添料二大梁備防餘外尙存料十大梁酌量加廂由北下一撥椿十棵再買十棵撥料八大梁先發麻袋千條其土牛險工二號挑六千方八號照前勘估做土工八十八丈平工挑土牛四百方

- (七) 南下二工十八號添做埽兩段十一號拆做兩段款已發原存料八大渠再買料五大渠椿二十棵土牛備一千五百方險工處挑二百方先發麻袋一千條麻三百斤光纜尙存有
- (八) 南下三工十號做八段買料十二大渠險工挑土牛三百方先發麻袋千條麻三百斤
- (九) 南下四工土工十三號照估做六七號土牛挑三百方平工土牛挑三百方先發麻袋千條麻三百斤
- (十) 南下五工三十六號以上挑土牛四千方備平子捻光纜先擰兩大渠發麻袋千條
- (十一) 北上一工備麻袋一千條
- (十二) 北上二工已購料興做埽矣先發麻袋一千條麻六百斤隨時就近商同分局長辦理
- (十三) 北上三工先購辦料十大渠土牛挑六千方先發麻袋一千條麻四百斤十四號加高土工照估做料不足隨時電商設法卽速撥助
- (十四) 北上四工埽工前已解決十號至十三號改挑土牛一千方險工挑三百方先發麻袋五百條麻四百斤原存有麻袋二百條內一百條尙能用
- (十五) 北上五工挑土牛五百方險工三百方先發麻袋四百條麻三百斤原存尙有麻袋八百條留四百條自用
- (十六) 北下一工原係平工十八號九十號挑土牛共八百方發麻袋三百條麻三百斤
- (十七) 北下二工照原擬備防辦法除原存料外再買料十四大渠先發麻袋一千條麻三百

斤土牛挑六千方趕做後餓該工因麥黃水突然提前旱至埽段滿靠水甚深施工趕辦不及然向稱險要之工須特加注意隨時電報須必往主持勿氣餒

(十八) 北下三工一號六號共挑土牛千方麻袋先發一千條麻二百斤

(十九) 北下四工二段半做埽一段做土工挑土牛四千方先發麻袋四百條麻四百斤


(二十) 北下五工因水走南洪全工較前吃輕多多惟攔水埧二十一號至三十四號須注意

內幫寬埧子

以上係上汛時公同會議議決辦法嗣後工作陸續相機商辦遇事互相輔助各工不分畛域密當逐日週巡全河隨時商量進行以免隔膜惟今歲款領不足料因爲時太遲并難購買自係實情已而稟明 京兆尹祇能就款言工同人勉爲其難而已然無論如何念去歲人民昏墊之苦望用全力維護以人和之慶務期安瀾遇有險情發生卽行電知密必立即前往主持各分局長亦隨時協助監巡辦法共同遵守經衆議決一致贊成遂散會

大田文件續要

二十八



令承防各印委員司等誥誠對於防護事宜務各勤慎從事不得視為具文文十四年七月
協防

為再嚴申誥誠事查大汛防護事宜關係極為重要又兼本年自入夏後霪雨時行河水漲落無定防禦尤形吃緊所有在工人員均有應負之責休戚相關安危所繫凡為民生所利賴無非職分所當為實以沿河各縣民命田廬全賴兩岸堤工為保障盡心即所以盡職衛堤適足以衛民偷遇大險當前畏難退縮或偷安逸惰漫不經心一有疏虞危機四起挽救無及貽害無窮當斯時也不惟於職有虧亦復於心何忍況失時債事咎有攸歸曠職悞公責無旁貸前車可鑒來軫方道後顧茫茫彌增憂慮用特重申誥誠其各振刷精神矢慎矢勤冀圖奮勉同舟共濟力挽狂瀾隨地隨時詳加研攷當先事預防之際務求有得於心至與水作戰之時方能應手奏效勿因循敷衍怠惰偷安勿意見紛歧互相譏卸勿托詞延宕久不到工勿藉事支吾擅離汛地勿名為駐守工段實則並未上堤勿日稱晝夜梭巡並未出門一步務交相而勉勵除一切之積習不得視為具文僅以空言搪塞如果實心任事成績俱有可觀自必立予荐拔用昭激勸倘或仍前泄沓致悞事機亦必立即轉請從嚴撤懲以肅官方本局長賞罰黜陟一秉大公決不稍事寬假也除隨時派員密查並由本局長不時親往兩岸巡視外合亟令仰各該在工人員一體懷遵萬勿自貽伊戚是為至囑此令

電令各工凡有守汛之責者須本曾子三省中之首省共相策勉文十四年七月

各分局長轉各工主任均鑒國家設官原為保民河工設汛原為防水每汛設主任一人原為負

此一汛附近村民田產慮墓之保障故身爲主任者當如何細心如何謹慎如何勤奮如何忠勇庶上可格天地鬼神下可對父老昆季況水之來無時水之猛可慮防守少疏立見危險近中本局長每夜親赴各工巡閱見各汛主任協防工舖兵認真將事者固未嘗無有然二十汛中不過半數而已其他則一燈莫明舖兵閉戶無聲工兵露天橫臥而巡水者反不多觀協防者亦不易見每每十里以內不見一人汽車過時但聞犬吠噫有守汛之責者清夜自思能無動於衷乎非本局長之刻求也實因一人所繫萬家是賴一人勞則百戶安一人逸則千戶危一事興或足以救百萬生靈一事廢或足以影響全河於是時也其一身關係之重直不啻代表兆民爲此通令各工主任其本會子三省中之首省爲沿河村民諸事一計及之庶幾進思盡忠萬物美備過其汛而知其政察其地而知其賢以吾人之辛苦挽人民之浩劫以吾人之天性出人民之痛苦以吾人之公正感洪水於正軌以吾人之羣力慶今歲之安瀾此固本局長之企望於同人者而同人盡興乎共勉諸局長孔查工至南下一工電十九夜

謹按此電係初上汛全河尙未水漲之時然未雨綢繆古有明訓自經此番整飭在職人員痛改前非精神爲之一振今幸慶安瀾矣回憶當時能不於一舉一動而加以警惕乎

祥榕附注

快郵代電語誠在王人員遇有要險時必須以全力貫徹保護全王文

各分局長各主任各協防員均覽近來連日大雨如注水漲不已驚濤駭浪浩瀚奔騰兩岸各工

險情疊見本局長每日親往各處巡視所有在工人員均能履危蹈險竭力禦水奮不顧身拚命搶護始得化險爲夷深堪嘉慰本局長猶有一言敬爲諸君進聊當忠告之義而期交相策勉焉查防險之道有四不外心精力果氣銳神清而已心不精則事多疎忽力不果則憚盡勤勞氣不銳則始勤終怠神不清則手亂脚忙故搶險最忌驚惶不可無精細之心思亦不可無果敢之毅力不可無鎮定之功夫尤不可無敏捷之手段敏捷則氣銳鎮定則神清氣銳神清不爲人淆惑不互相推諉雖大險當前亦必相機度勢布置裕如否則徒手忙脚亂莫知搶護卽成法具在轉以倉皇失措貽害無窮此後惟望在工人員遇有要險發生最忌顧此失彼必須以全副精神能力貫澈全工一往直前百折不撓於無可挽救之時存定可挽救之心始終如一到底不懈同舟共濟以期務保安瀾乃爲克盡厥職但個人精力有限險情變幻無常如至水勢稍平情形可緩仍應分班輪流休息更番替代審精審銳待時而發勿均以有用之精神同時耗盡未免可惜故吾人雖日處於百忙中仍當以不動心之功夫而養其心志爲主覆查防汛自以勤勞爲先務然防汛者之力與水爭無異爲將者之禦敵勤勞二字當時時在念務使運用得宜方有大效勤之要點早起晏眠勞字要點遠行細察而已如能持之以恒行之以久雖遇大險自能轉危爲安有何所懼焉壯哉同人本局長有厚望焉局長孔

快郵代電預告在工同人當此秋令風高夜寒爲國宣勞諸維珍重文

各分局長暨各隊長總稽查巡查密查各工主任協防均鑒今年河水漲發幸賴同人不分晝夜

不辭勞瘁奮勇搶護迭次轉危爲安本局長逐日查工隨時督同搶險知之甚深殊堪嘉慰現雖天氣日漸開霽行將度過伏汛難關然立秋前後歷有水漲今歲雖有閏月屢將漲期提前然何敢少存安逸究不能不防其再行盛發惟同人勞乏過甚勇氣易洩尙望勉勞振作精神勿少涉大意聚精會神復作周密之鑿防較諸伏汛尤要加一番警惕羣用全力以竟全功傾所有之心血保我全河之令名早起寔眠輪流值夜時時留意檢查所挂柳株有無搖動細審水勢應否添挂背後枝柳已否填做穩固所壓蓆袋是否尙稱得力以及光纜鬆緊應否加挂鉛絲行槪是否搖移堤根有無洶瀾大流是否靠堤埽面有無過水埽段是否墊陷對岸有無灘嘴浪渦是否補齊有無橫河頂撞以上諸端不過舉其概要務望同人於此秋汛益加精神各盡各心全河聯成一氣始終不少疏懈則今歲安瀾有望庶不負沿河父老倚重之殷惟秋令風高夜寒防守弗易望同人少食冷物預防疾病謹慎穿著免受風寒爲國宣勞諸維珍重本局長不敢居同人之後自當同甘同苦以竟全功當仁不讓我同人其各勉旃盼覆局長孔印魚

京兆永定河河務局佈告第一二號

照得本局長前幾天奉到

京兆尹轉到

內務部龔總長的信因爲本河今年伏汛搶險很得力的很勞苦的所以特別獎給我們全河兵役洋五百元作爲犒勞你們想想多們榮耀呀應當如何的感激呀我們要知道平常日子領國

家的兵餉到了搶險的時候自然應當出力本局長常對你們演說人要憑良心做事勤謹奮勇是我們應當盡的本分我們能勞苦那堤外的人民白天才可以安心夜裏才可以安睡呢要是我們懶惰不拿堤當作我們的性命看人家人民還敢拿我們作保障嗎我們保障不了堤有危險人民財產房屋就要被水災了這些話你們想也記得那自然知道那搶險拚命出力自本局長起所有職員同你們兵役都是分內的事本着良心也是應該做的却是總長惦记咱們來信安慰咱們不算還給獎賞咱們當如何的感激才對得起總長呢這麼些年就沒有看見過有總長想到我們河兵的勞苦我們現在受這樣獎勵得這樣光榮的名譽不在乎分的錢多錢少名譽好是百萬金錢買不來的既得了好名譽却就要保住他不要再叫他壞啦那麼秋汛這時候更要加意小心了巡水的白天休息夜間勤勞工作的搶險的時候勤奮工作沒險的時候休養精神到了用的時候不分晝夜拚命去作不要看到秋天水小了輕視他要知到今年麥黃水既能不按照時候來秋天的水就不敢說他不漲我們想想人家的性命財產全在咱們身上咱們好容易伏汛的危險給搶住啦不要叫他再有意外我願同你們時時刻刻想到總長的體恤獎勵放在心上更要打起精神來勤奮勇當仁不讓的把這個堤工保護的好好的到了八月初六果然能安瀾的那一天我一定要同你們同食同飲携手同樂那時候才是真安瀾呢才是我能保民的好河兵呢其各凜遵勿忽切切此諭

局長孔祥榕

中華民國十四年八月三十日

快郵代電各分局長轉各工主任夜間巡水爲全河要務必須推己愛人令其養息精神備

用文十四年九月

各分局長轉各工主任均鑒夜間巡水爲全河要務關係非淺稍一不慎追悔莫及無論責成員司或兵弁必須令其白晝安眠夜間巡檢否則一人精神有限焉能持久不懈欲人盡其心力必先愛護人之精神夫然後用得其功效易見其認真辦事者尤不可不知用人之道盡己之心以及人之心而已推己之勞以思人之勞而已望同人特加注意並時時夜出考察實勸準乎勸情獎懲不以愛憎果爾則人樂爲用事半功倍矣同人以爲如何局長孔


電令各工秋汛務各晝夜巡檢防守勿涉大意文十四年九月

各分局長隊長稽查巡查主任協防同人均鑒頃奉京兆尹面諭本河同人伏汛搶護得力深堪嘉慰惟秋汛務各晝夜巡檢防守勿涉大意等語查治河難於治軍有一不慎即結全工此次各工搶險均甚出力然辛苦太過最易疏懈仍望努力振刷精神始終如一倦而強其振懈而強其勇安瀾在邇不難一鼓作氣以竟全功但有一分精力總要勤堤岸多巡察幾次本局長願我同人在堤時多在署時少更願自己週巡時多安息時少當仁不讓自不致遇事先解意爲此通電全河同人一體共勉勇往直前勿負我京兆尹殷殷垂囑之至意切盼切禱局長孔

電令各工現雖值安瀾有期仍望晝夜輪流巡守如本夜平安翌晨即須報告以免懸系文
各分局長轉各工同人均鑒秋汛防守安瀾有期務望同人萬衆一心勿稍存輕視之意仍照伏
汛時之敬謹勤勞督率弁兵晝夜輪流值巡以重職守而保堤工事關民命切戒疎忽當共慎勉
如本夜平安翌晨亦須報告以免懸系是盼是囑局長孔







呈京兆尹擬設永定河務研究會請備案文十四年二月

呈爲擬設永定河務研究會懇請核示備案事竊查河防事宜關係國際民生至重且鉅歷代設官以重職守而專責成局長自到任以來夙夜匪懈平日接見僚屬察勘工程無不虛懷探詢悉心考慮在職人員其經驗素著學識宏富者固不乏人而於河務情形隔膜者亦所不免良由官人未有成規以致取材竟乏標準際此國庫空虛河務凋敝各工險象環生之時辦事欲收統籌兼顧之效平時宜有選材集思之方勢非召集現任候補以及曾任協防監工各河員設會共同討論研究預事講求實不足以淡沈災而重人選一再籌思擬於職局設立永定河務研究會一所於每年秋汛後春汛前五個月工汛事少之時召集該員等每星期開會一次講求治河之改良研究利弊之興革討論工程之緩急以及整頓一切之辦法遇事預先籌計屆時自獲事半功選材在於平日臨事可收臂指之效如此辦法倘能實行不但可以養成河員勤事之美德及有用之光陰不致虛耗且工程更可歲期鞏固復查本河在前清末年雖曾有河工研究所之設爲時未久卽行停辦今所擬設者爲討論舉材起見與前之止於教授性質不同現值國家財政困難之時會中所有設置如會場文具茶水雜役等項概就職局現有酌予撥用並不另支經費及夫馬津貼等浮費合併陳明除將擬定簡章隨文呈送外所有擬請設置永定河務研究會緣由理合具文呈請

鑒核俯准備案令示祇遵謹呈

京兆尹薛

計呈送永定河務研究會簡章一份

京兆永定河河務局局長孔祥榕

永定河務研究會簡章

- 一 名稱定名爲永定河河務研究會
- 二 宗旨以研究河務工程及全河興革事務造就河務人材爲宗旨
- 三 本會會長以現任永定河河務局長兼任會員無定額以現任候補及曾任本河協防監工之河工人員充任但須經會長審查許可
- 四 會址附設永定河河務局內
- 五 會期每年秋汛下工後至春汛上工前爲會期每星期開會一次至秋汛後開會及春汛前閉會日期由會長預定公布之
- 六 會議本會會長會員均得發表本人對於河務一切之意見及心得之提議並請求討論較爲良善之方法
- 七 實行本會討論議決之各項辦法得由永定河務局採擇實行之
- 八 辦法本會所有議案文卷之管理及起草記錄各事宜由會員中推舉數人爲責任會員分別保管辦理之
- 九 本會抄寫及油印各事由永定河務局書記兼任辦理之

十 經費本會所用紙張文具油炭茶水概由永定河務局捐助所有會中員役均由局派籌不另支薪津

十一 本會簡章如有未盡事宜得隨時呈請修正之

十二 本會簡章自呈奉 京兆尹核准後施行

京兆尹公署指令第八五八號十四年二月

令永定河河務局長孔祥榕

呈一件擬設永定河務研究會呈送簡章請備案由

據呈已悉該局長爲集思廣益預選人材起見設立河務研究會事屬可行應准備案簡章大致尙無不合應修正處已由本署簽註應即另繕呈候存查並按照章程切實進行期俾實際仰即遵照此令簡章發還

附簡章一份

京兆尹薛篤弼

呈京兆尹爲呈報設立平民學校數處請備案文十四年五月

呈爲呈報 局暨所屬各工設立平民學校數處及組織成立情形仰祈

鑒核備案事竊前奉

鈞署訓令創辦平民學校使無力求學或年長失學人等均能識字明理以便爲社會服務等因遵即分令所屬各工處按照奉頒各項辦法並查酌地方情形妥慎籌維勸導開辦各在案正在

籌辦間復先後接奉

鈞署九七〇暨一一九五號訓令並附發平校規則課程表事項表各一份令卽遵照辦理列表呈送以昭畫一各等因奉此伏查職局所屬各工公役隊兵及沿河一帶村民無力求學或年長失學人數約在十之八九實爲莫大隱憂各縣義務教育雖已見諸實行一時難期普及今欲使一般失學之人與學齡兒童受同一之教育除廣設平民學校推行社會教育辦法實不足以期普及而資補救是以前於奉令後遂經局長一面廣出布告招生一面召集全河職員公同會議分頭選擇地點籌備進行以期仰副

鈞座教育人民改良社會之至意茲查本河南下三四兩工及南下一工南下二工北下四工南上三工共設平民學校五處並於職局設立平民學校一處以樹風聲均已先後組織成立並以成立之先後以定學校之名稱不以局汛爲等第也至每校學生數十人或十數人不等現已一律上課開學所有職教各員係由職局各科職員及各分局工處職員分別兼任不另支薪純屬義務其教授科目及時間核與奉頒各項規程尙無不合至所有各校購置書籍以及月需雜支等項均係承辦人於薪俸項下自行捐廉不另請欸然均定爲以後之慣例存案垂永以免中輟蓋人之好善誰不如我每月節儉少許卽成義舉既有定案慣例無論當事人更換與否繼來者斷不致惜此薪俸之一毛而甘自破壞義舉之成規竊以爲較諸由辦公費開支尤得收垂永之效也除將各校詳細情形按照奉頒表式列表隨文呈送外所有遵令設立平民學校各緣由理

合連同 局成立學校時辭格 演說詞一併隨文呈報伏乞

鑒核備案並擬恭懇我

京兆尹頒發訓詞以樹模範再查本河兩岸各工未經設立平民學校之處現仍督飭積極籌備

一俟組織完全再行陸續呈報合併陳明謹呈

京兆尹 薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

計呈送 學生人數表一份演說詞一份

本河附設各平民學校學生人數及校址一覽表

校 別	學 生 人 數	校 址
第一平民學校	二十四名	南 下 分 局
第二平民學校	十三名	南下一工辦事處
第三平民學校	三十名	南下二工辦事處
第四平民學校	四十八名	總 局

第五平民學校	七十四名	北下四工辦事處
第六平民學校	十一名	南上三工辦事處
第七平民學校		
第八平民學校	二十七名	北下三工辦事處與龍王廟汛房
第九平民學校	十六名	北 上 分 局

永定河務總局附設第四平民學校開學演說詞

常言道的好讀書明理那麼說不讀書人就不講理了麼不是這樣講人生下了就有一個性情這個性情隨着他的所識所見習遷俗染也就不知不覺的變化起來了所以讀書明理的人可以知道古人作事凶惡善良做我們過去的一個大榜樣壞的遺臭萬年好的流芳千古壞的結果多凶好的結果多吉趨吉避凶學善戒惡是人之常情因爲人越念的書多看的報多他越知道世界國家社會家庭種種的大事也就一天一天的學成世界國家社會家庭一個守道行善明理真正的人由一個人推到十百千萬億兆人人作家庭社會中一個強健有用的與社會團體謀真正幸福的一個台柱那就是平民教育最好的最有希望的一個好結果那不識字的一

天願著自己的性情走所見所聞是有限的且日日同那沒受過教育的人一同相處日積月累也就學成一個遊手好閒不務正業的人了服務時既不了解自己的義務更何能盡自己的責任但是以他們爲奴隸牛馬他可也不知道有損天良與他們的人格一天一天糊糊塗塗的過一下就是六七年豈不是對於國家對於社會對於家庭對於自己如同不關痛癢有若無的

一個人了麼那麼與社會有益的事要他做他未必肯做有害社會有利自己的事他偏偏要做做看推而至於社會國家要在世界上佔一個有文化有幸福的地步是艱難的這都是不讀書不明理的害處社會上以平民爲最多平民教育也就最爲要緊最爲有價值實在是社會上最重大的一件事人在世上總得將這最大的事也要隨著諸大君子之後辦他一辦我們永定河務局在沿河兩岸各工處想都辦一兩處平民學校預備各村莊老幼失學的同胞也來學認千家課四個月畢業就能寫信看書種種好處現在成立的有三處了(一)南下分局同南下四工合辦一個在永清(二)北下四工辦了一個在永清(三)南下二工辦了一個在固安我們是實行平等的辦法不以總分局工處來定第一第二的次序所以我們這總局今天開學的按照先後成立的次序而論佔在第四了就叫永定河務局第四平民學校我路過北下二工見許多青年的小孩調查調查不識字的狠多後來探聽明白這村叫作北戈村從前本有一個學校因款項不足就停辦了我問明白有一百餘元一年就能再開辦我就同他們說每年由我自己捐助即早開學今天陳村正沒有預約忽然來了亦參觀我們開學真是天然湊合盼望他回去趕緊

開辦或者可以作第五學校並盼望你們第四學校學生由這最大的事業中也出來一個改良社會移風易俗的中堅分子方不負今天這樣大風諸位來賓這一顆辛苦熱腸來指示我們就請大家同你們諸君講講吧

局長孔祥榕

京兆尹公署指令十四年五月

令永定河務局局長孔祥榕

呈報設立平民學校情形送事項表請頒訓詞由

呈暨附件均悉查該局長設立平民學校率屬捐廉躬親演講實屬熱心教育殊堪嘉慰茲發去開學訓詞一紙仰即傳諭各生知照此令附件存

計發訓詞一紙

京兆尹薛篤弼

薛京兆尹頒發永定河平民學校開學訓詞

大凡人在世上最要緊的事就是求知識明道理而讀書識字便是求知識明道理的一種工具人不識字連封信都不能寫連一張報都不能看睜着兩支眼却與瞎子一樣還要打算明白道理作點事業豈不是決不可能的事情麼至於我們中國四萬萬人裏邊不識字的約佔百分之九十(約合三千六百萬人口)所以外國人笑話我們是無教育的國家近些年來各處提倡設立學校叫大家讀書意思固然很對然而只限於有錢的和年輕的你們窮苦和歲數大的人仍是

不能享這讀書的幸福細想起來還是不算公平還是不能普及

現在京兆各處都要創立平民學校主要意思就爲的是社會均等教育普及使男女老少和一般窮苦無力念不起書的人都可以得讀書的機會至於內中的辦法(一)不收學生費用還發給紙筆(二)每天只用兩三點鐘的工夫四個月就可以認識一千多字(三)男女老少均可入學沒有限制以上三條比著普通的小學中學就方便多多了而一般平民要打算讀書識字也就容易多了

現在永定河局長及各主任捐廉的捐廉教書的教書你們大家入學更當加倍的努力等到畢業自然可以得良好的成績不但對得住他們創辦人員的熱心連你們謀生的道路也就寬綽多了豈不是最方便最有益的事情麼現時正當你們開學本京兆尹特別加以訓練將來各汛平校一律設齊這永定河兩岸沙壓的荒苦地方變成了京兆文化的發源那更是本京兆尹所最盼望的了

呈京兆尹呈覆進思堂成立日期擬與上汛典禮同時舉行文十四年六月

呈爲呈覆事竊案奉

鈞署第一七三七號訓令對於進思堂之設立以及講演研究諸事項切實進行庶各同僚之品學日有增進而政治前途或有改進之希望等因奉此伏查此項進思堂前於奉令後本應早日成立祇以彼時工務正在忙迫實屬兼顧不遑所有一切延緩情形業經面稟在

案現在濬河工程雖已告竣而轉瞬大汛即臨擬於本屆夏至日本河全體河員在固安驛局舉行上汛典禮時卽以是日爲進思堂成立之期並隨時躬率僚屬認真講演切實進行決不敢稍涉敷衍致負

鈞座整飭官方改良政治之至意除已由局長派員遵照原頒章程積極籌備外所有進思堂成立日期擬與上汛典禮同時舉行緣由理合先行具文呈覆伏乞

鑒核備案並懇

頒發訓詞俾有遵循謹呈

京兆尹 薛

京兆永定河河務局長孔祥榕

令各工主任四分局訓令於上汛日期並舉行進思堂成立典禮文十四年六月

爲令行事案奉

京兆尹公署訓令內開爲令遵事查進思堂之設原爲吾輩官吏砥礪學識增進道德激發個人之熱心熱血以收羣策羣力之效決非敷衍表面希圖外觀近來各縣暨各機關所設之進思堂其中籌備完善進行弗懈者固屬不少而視同具文敷衍塞責者實居多數常此以往不特於個人之學識道德毫無進益而且於地方政治亦鮮有良好之希望合行令仰該局長知照自是之後務望極力振作激發天良對於進思堂之講演研究諸事項切實進行務使進思堂成爲活的

而非死的爲積極的而非消極的爲進步的而非退步的庶各同僚之品學日有增進而政治前途或有改進之希望是則本京兆尹所昕夕企盼者也除分令外著卽遵照辦理勿忽切切此令等因奉此查進思堂前因工程忙迫未能如期設立業將緩辦情形面稟

京兆尹在案茲奉前因應於本屆伏汛上汛全體在固總局舉行典禮時同時成立共策進行除已派員籌備並先行呈覆

京兆尹外合行令仰該分局長主任迅卽查照前令內載如有關於河務及政治道德忠孝節義之材

料古今之善書並物品等件務各廣爲搜集捐助二三份從速送局以備採擇是爲至要切切此令

呈京兆尹擬於本河兩岸添設疏濬隊自兼總隊長隨時挑挖淤沙灘嘴以暢河流而保堤

工文十四年七月

呈爲呈報事竊查治河之法首重疏濬而禹貢一書亦不外乎導之一言蓋必有疏引宣導之方而後免壅塞潰決之慮本河河道綿遠灘坎林立每遇盛漲奇險環生又兼去歲河心淤塞過甚若專恃培堤以加高實不若疏濬導流暢茲爲補偏救敝起見擬於兩岸添設疏濬隊多名解格自兼疏濬隊總隊長以總務科長襄助之並以兩岸總稽查兼任南北岸疏濬隊長職務以資統馭而利進行似此辦理不爲有益於平時且於大汛期間遇有河流灣曲灘坎過甚之處均可隨時疏濬其利於堤工實非淺鮮至所有應需一切款項擬請卽由大汛臨時費內或禦水工款

項下撥節動支安瀾後核實列報不再另行請款以累國庫是否有當敬乞
鈞裁所有擬於兩岸添設疏濬隊緣由理合具文呈報伏請

鑒核令示祇遵謹呈

京兆尹薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第四四八號十四年七月

令永定河河務局局長孔祥榕

呈一件呈擬於兩岸添設疏濬隊需款即由大汛臨時費或禦水工款項下動支不另

請款是否請示遵文

據呈已悉准如所擬辦理此令

京兆尹薛篤弼

附永定河疏濬隊章程十四年七月

一本疏濬隊以隨時疏濬河身高淤泥沙導流入中泓減輕兩岸危險爲宗旨定名曰永定河疏
濬隊

二兩岸疏濬隊總隊長以局長自行兼任設襄辦一人以總務科長兼充設南北岸隊長各一人
即以兩岸總稽查充任遇事商承總隊長有指揮全隊工作之責

三疏濬隊長與測量人員得互換意見共同負責辦理均歸總隊長指揮

四疏濬河身深淺及導流方向另以測量員用測量方法辦理測量員得告商疏濬隊長承總隊長指揮

長指揮率領疏濬隊按所指定方向及挖深尺度從事疏濬

五疏濬隊以兩岸河兵組織先於每汛挑定二十名臨時有認為增添之必要時得臨時酌僱卯夫補充之

六南北兩岸疏濬隊隊長各持有局長發交轉調兵証各一張有工作時得持此証向各汛隨時調兵其非疏濬工作此証不得生效

七測量員以本局技術員及本河練習工程師充任之

八疏濬隊工作每日列表呈報局長彙核備攷

九疏濬隊經費由臨時搶險費內項下酌提撥節開支

十本章程有認為不便時得隨時提出由局長核定修改之

謹按疏濬隊各員均係兼代不兼薪貼除用卯夫等項用款外餘無何項開支

詳榕附注

建議商准由督辦處派員赴懷來縣專司報告本河上游白洋河水漲落實況以便預先準

備免致臨時張惶而利防務文

永定河務局令十四年七月

與辦事件文件摘要

令本河副總稽查劉慶林

爲加狀委任事頃商奉

督辦面准因堵築決口大工以及新築堤壩工程業經一律告竣茲將慎重新工防護大汛起見特派該員駐紮懷來專司查報上游水勢漲落情形以便先事預防除由

督辦處發給委令外合亟加狀委任令仰該員迅即前往懷來常川駐守專司查報上游水勢漲落情形隨時電陳本河駐京辦公處以憑據情轉報而便先事籌備事關重大務須審慎將事勿稍疎忽是爲切要此令

謹按懷來縣白洋河爲本河上游水勢漲落與本河有極大密切之關係舊說白洋河水漲一尺本河水漲三尺白洋河水三百到蘆祥榕心有所疑乃特到津詢諸順直水利委員安得生君知去歲漫溢亦非三日水始到也歸遂建議於懷來縣設委員專司其事水漲五寸以上立即用電報知日以情形函報用資考查經辦數月已知白洋河水漲到蘆亦祇速則十二三小時遲則不過十五六小時而一尺三尺之比亦屬不確實白漲一尺蘆亦漲一尺也可見憶度之說不足憑信然竟傳至數十年之久誤事誠非淺鮮今歲有此確報全河預備布置受益良多所謂知彼知己百戰百勝也噫豈可忽諸祥榕附識

諭駐京辦公處差遣員專司懷來縣委員逐日電報水情事宜文十四年七月

爲諭飭事查懷來縣報水事宜業經


督辦處及本局特派劉委員慶林前往懷來駐守並按日電報水情在案茲派該駐京差遺員專司懷來縣電報水情接電報水不分晝夜立即電南局七五五傳電處分報督辦京兆尹局長等不得稍有遲悞每日接報水快信拆閱後照抄原文電局長平常信亦如之所拆之信彙齊遇便即寄大王廟辦公處如快信字多電話報知緊要情形外立派差送大王廟呈局長閱該差遣事太繁重每月加薪二元然如悞事必予重懲切自審慎將事每日接收劉委員慶林電或信均分別掛號登記原文以備攷核此諭

局長孔手諭

快郵代電派測量人員沿汛安置水尺以便考查水量而利防守仰各工協助會商辦理
文十四年八月

南上
北下
分局長轉各工主任均鑒查本河各汛向無水尺以致水勢漲落無憑考查影響全河實非淺鮮茲特派本局技術員劉維藩偕同本河練習工程師楊保璞左應時馬永祥等用測量方法沿汛安置水尺惟查該測量人員出發在即所有沿途飲食運輸一切事件非有各該工主任妥為安置不足以施工作而利進行爲此電令各該工主任會同辦理俟該特派測量人員到汛時仰卽遇事商酌妥爲布置照料各汛並令知所轄兵役隨時聽候指揮打樁等事並特預備木椿一棵長一丈五尺尖徑五寸以做量水尺之用俾期早日成立本局長有厚望焉切切局長孔





永定河務局承辦民國十四年另案濬河工程支出統計表

明 說	支出總計	開 辦 經 費														款 別	日 別	支 款	數 目	備 考			
		工 程 費				經 費				辦 費				開 辦 費									
		費 經 處 程 工 河 濬				費 油 汽 車 汽 工 查				辦 坡 土 黃 備 籌 費 經 辦 開 處 公				費 經 辦 開 處 程 工 河 濬									
合 計	第一引河土方價	第二引河土方價	意外送水工程費	合 計	薪 資	辦 公 費	雜 費	合 計	購 置 費	旅 費	雜 費	合 計	購 置 費	旅 費	雜 費	合 計	購 置 費	旅 費	雜 費				
	五萬九千二百九十三元六角四分五厘	一六·九六三八六〇	三三·一〇三四五〇	三〇〇〇〇〇	三三·一六九〇〇〇	一·四七七五七五	一·二〇九九九四	二·一二六三四〇〇	二·一八九九〇〇	一·一七〇四	六·一七九六	九六五七八七	三五七四八三	九七五二二	五·一〇七八二	二八九一〇五	一六六六八七	二六五〇〇	九五九一八	五五一四七四	一三〇五八〇	七二〇〇〇	三四八八九四

查本處共領原估土方價洋六萬四千八百四十八元六角取投標辦法實辦各標段方價共洋四萬九千零六十七元三角一分送水費洋三百元計存洋一萬五千四百八十二元九角九分除支籌備辦公工程處開辦經費共洋一千八百零六元三角六分六厘購置查工汽車汽油費共洋二千二百六十三元四角工程處經費共洋五千八百五十六元五角六分九釐繳還經費內盈餘洋一百四十八元六角六分五厘餘經呈准撥歸修墊兩岸堤道

本局禦水工程及大汛用款簡明報告

收入項下

一收財政廳發給椿料價洋一萬元

一收京兆尹先後發給禦水工款共洋七萬元

一收督辦處補助^{北上一}_{南上三}專案禦水工共洋三萬二千元

一收京兆財政廳先後發給大汛臨時費洋一萬八千四百元

共計收洋十二萬八千四百元

支出項下

一交分局各工土工椿料價攆打光纜等共洋五萬零九百餘元

一交分局支發各工臨時防險費共洋二萬二千四百餘元

一交南下分局支發補助東新堤挑辦土牛洋一千元

一購辦麻袋共支洋一萬一千七百餘元

一交分局支發各工防險器具共洋九百餘元

一臨時搶險修理兩岸電話支洋三百三十餘元

一支給上汛前北上一工臨時報水費用洋三十餘元

一交駐懷來報水委員臨時報水費用洋一百元

一 交總分局各工發給全河大汛禦水兩項防守監工內外職員三個月夫馬薪津洋八千八百餘元

一 交分局支發各工大汛期內三個月辦公津貼洋二千四百六十餘元

一 禦水工及大汛行局臨時公役工食洋一百六十餘元

一 交分局支發全河各工大汛三個月及禦水工兵飯共洋一萬零二百四十餘元

一 週巡全河查工搶險汽車油費及修理並添購皮袋零件等計四個月共支洋一千二百八十餘元

一 大汛禦水工旅費並包用轎車及運送搶險麻袋等項車脚三個月共支洋五百餘元

一 大王廟及固安行局大汛禦水工辦公經費三個月共支洋二千四百餘元

一 京兆尹
內務部
行辦處委員復勘全河禦水工程汽車費洋一百三十六元

一 大王廟及固安行局大汛禦水工各項雜用三個月共支洋四百餘元

一 南上二新工第一二堤壩臨時搶險犒勞軍隊洋四百元

一 組設臨時醫院購置中西藥品共洋二百六十餘元

一 臨時醫院醫生看護三個月薪津洋八十一元

一 總局發給各工草帽用洋八十五元

一 總局發給各工渡水大菠蘿用洋一百七十六元

一總局發給協防委員徽章用洋八十餘元

一交南上一工臨時修補滅塌木橋工料洋二百三十餘元

一疏濬隊臨時僱用卯夫及安置沿河水誌購置器具並測量旅費共洋五百六十餘元

一呈准函調大汛臨時測量工程師三人津貼計二個月共洋二百四十元

共支洋十一萬五千八百餘元

查上項所列收支欸目係禦水工欸與大汛臨時費合併計算因領禦水工欸爲時已屆大汛上汛之期而大汛臨時費亦領未足額相差甚鉅祇以禦水工程與大汛搶險均關重要故不得不斟酌緩急同時動用以期雙方兼顧庶免兩有貽誤故暫併列至已發交各工之欸須俟下汛後始能陸續報齊將來是否找領抑或歸繳現難預定應於各該分局工處將動用確數冊報到局再行彙核合併聲明

大汛搶險期內督辦處臨時交辦特案工款簡明報告

- 一 收督辦處臨時交辦第二壩搶做工程洋一萬三千元
- 一 支交南上分局發南上二工承做柳壩洋八千元
- 一 支交南上分局奉督辦令發本局搶護柳壩員司兵弁三個月津貼洋二千一百五十八元
- 一 收督辦處交南上分局搶做第四口門遮下埽段土工洋九千四百元
- 一 支交南上分局前項工作洋九千四百元

本局每月經常經費收支簡明報告

一月分

收財政廳發給一月份經費洋六千九百四十三元二角五分

- 一支總局薪俸共洋一千二百三十八元
- 一支總局公役工食共洋九十元
- 一支電話經費洋九十一元
- 一支警衛隊經費洋二百五十八元
- 一支總局雜支共洋九十六元八角二分二厘
- 一支旅費洋四十九元二角五分
- 一支測量費洋二百八十一元五角八分
- 一支兵差川資繕宿費洋五十元
- 一分局及所屬機關經費共洋二千五百五十六元
- 一本河官渡經費洋三十六元
- 一支工巡隊薪餉共洋一千九百一十六元二角
- 一支關墾主任經費洋七十九元
- 一支南北兩岸總稽查四巡查洋一百九十二元

收支二覽

共支洋六千九百三十三元八角五分二厘

餘洋九元三角九分八厘

二月分

收財政廳發給經常費洋六千五百四十三元二角五分

一支總局薪俸共洋一千三百一十八元

一支總局公役工食共洋九十元

一支電話經費一百零一元

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支總局雜支共洋六十八元一角

一支旅費洋四十八元九角五分

一兵差膳宿費洋四十元

一分局及所屬機關經費洋二千四百七十六元

一秋夫工食洋三十六元

一工巡隊薪餉洋一千九百一十六元二角

一關隘主任經費洋七十九元

一南北岸總稽查四巡查洋一百九十二元

共支洋六千六百二十三元二角五分

不敷洋八十元

三月份

收財政廳發給經費洋七千零五十九元二角五分

- 一 支總局薪俸共洋一千三百十八元
- 一 支總局公役工食洋九十元
- 一 支電話經費洋一百零一元五角
- 一 支警衛隊經費洋二百五十八元
- 一 支總局雜支洋九十二元三角五分
- 一 支旅費洋四十九元八角七分
- 一 兵差膳宿費洋十元
- 一 分局及所屬機關經費共洋二千四百七十六元
- 一 秋支工食及皮衣褲共洋五十二元
- 一 工巡隊薪餉洋一千九百十六元二角
- 一 關壩主任經費洋七十九元
- 一 南北岸總稽查四巡查洋一百九十二元

收支一覽

收支一覽

一十里舖等三處排船船共洋三百十三元六角八分

共支洋六千九百四十八元六角

餘洋一百一十元零六角五分

四月份

收財政廳發給經費洋六千九百二十三元二角五分

一支總局薪俸洋一千三百十八元

一支總局公役工食洋九十元

一支電話經費洋一百零一元五角

一支總局雜支公費洋九十五元四角二分

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支旅費洋四十九元二角

一支兵差膳宿費洋三十元

一支分局及所屬機關經費二千四百七十六元

一支秋夫工食洋三十六元

一支工巡隊薪餉洋一千九百十六元二角

一支開墾主任經費七十九元

一支兩岸總稽查四巡查薪水洋一百九十二元
一支測量費洋九十元

共支洋六千七百三十一元三角二分

餘洋一百九十一元九角三分

五月份

收經常費洋七千三百二十五元二角五分

一支總局薪俸洋一千三百十八元

一支總局工食洋九十元

一支電話經費洋一百零一元五角

一支總局雜支洋九十一元三角六分

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支旅費洋四十九元五角

一支兵差膳宿費洋三十八元

一支分局及所屬機關經費洋二千四百七十六元

一支叔夫工食洋三十六元

一支工巡隊薪餉洋一千九百十六元二角

收一支

收一支位

一支開墾主任經費洋七十九元

一支兩岸稽查巡查薪水洋一百九十二元

一支購辦電料洋六百九十九元二角

共支洋七千三百四十四元七角六分

不敷洋十九元五角一分

六月分

收經常費洋六千五百二十三元二角五分

一支總局薪俸洋一千三百十八元

一支總局工食洋九十元

一支電話經費洋一百零一元五角

一支總局雜支洋六十五元四角七分

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支旅費洋四十九元五角

一支兵差膳宿費洋三十二元

一支分局及所屬機關經費洋二千四百七十六元

一支叔夫工食洋三十六元

一支工巡隊薪餉洋一千九百十六元二角

一支關嶺主任經費洋七十九元

一支兩岸總稽查及巡查薪水洋一百九十二元

共支洋六千六百一十三元六角七分

不敷洋九十元零四角二分

七月分

收經常費洋六千八百二十三元二角五分

一支總局薪俸洋一千三百十八元

一支總局工食洋九十元

一支電話經費洋一百零一元五角

一支總局雜支洋八十九元一角九分

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支旅費洋四十九元二角

一支兵差膳宿費洋四十一元

一支分局及所屬機關經費洋二千四百七十六元

一支秋夫工食洋三十六元

支收一覽

收支一覽

八

一支工巡隊薪餉一千九百十六元二角

一支圍場主任經費洋七十九元

一支兩岸總稽查及巡查薪水洋一百九十二元

共支洋六千六百四十六元零九分

餘洋一百七十七元一角六分

八月分

收經常費洋六千五百二十三元二角五分

一支總局薪俸一千三百十八元

一支總局工食洋九十元

一支電話經費洋一百一元五角

一支總局雜支洋九十五元五角七分

一支警衛隊經費洋二百五十八元

一支旅費洋四十九元九角五分

一支兵差膳宿費洋五十二元

一支分局及所屬機關經費洋二千四百七十六元

一支秋夫工食洋三十六元

一支工巡隊薪餉洋一千九百十六元二角

一支閘壩主任經費洋七十九元

一支兩岸總稽查及巡查薪水洋一百九十二元

共支洋六千六百六十四元二角二分

不敷洋一百四十元零九角七分

雜款收支簡明報告

收入項下

- 一收徵收處徵解上游地租洋二千三百六十七元七角五分二厘
- 一收徵收處徵解下游地租洋二千五百七十三元四角三分九厘
- 又收錢三百八十五吊四百零四文按五九二核洋六十五元二角七分
- 一收朽麻變價洋三百九十五元五角四分
- 一收電燈公司先後繳到電租洋一千六百元
- 一收葦租洋二十一元
- 一收王前任交來洋七十三元八角一分零六毫
- 一收南下二工枯柳變價洋一百零六元二角四分二釐

以上各款除南下二工解交枯柳變價續收外均經呈報

京兆尹在案計共收洋七千二百零三元零五分三釐六毫

支出項下

- 一支到任後帶同員司兵弁週巡全河各工並回京報告橋車旅費等共洋一百四十九元二角五分
- 一支永定河治河方略印刷費洋六十二元
- 一支徵收處徵收上游地租委員兵役津貼伙食辦公費共用洋二百五十四元七角二分

收支一覽

二釐

一支徵收處徵收下游地租委員兵役津貼伙食辦公費共用洋三百五十一元三角七分

三釐

一支修築北岸沿堤京津汽車路監工薪津旅雜費洋六百九十七元

一支馬路路警軍衣製費洋八十八元五角

一支巡視汽車路轎車喂養草料六十元零一角九分二釐一毫

一支修築汽車路租賃住京辦公處三份房租洋一百三十二元

一支駐京辦公處裝置電話洋四十元

一支修築石蘆汽車路運糧費洋六十元零四角一分六釐

一支修築石蘆汽車路監工伙食洋五十元

一支晉京會議來往川資旅費車脚洋三十六元

一支樹藝專員一人一月至八月薪津夫馬共洋三百四十元

一支總務技術兩科長輪流巡查全河林務工務津貼夫馬一月至八月共洋三百二十元

一支兼任樹藝員三人一月至八月薪津夫馬共洋四百二十元

一支林務稽查四人一月至八月薪津共洋七百二十元

一支徵收處長一月至八月津貼共洋一百六十元

一支駐京辦事員二人一月至八月薪津共洋四百元

一支總局工程諮議一人一二月分計二個月薪津夫馬共洋一百元

一支津貼書記公費及看倉兵工食計一月至八月共洋九十六元

一支津貼警衛隊一月至八月雜費共洋四十八元

一支駐京辦公處一月至八月房租共洋三百五十二元

一支駐京辦公處茶役工食一月至八月共洋八十元

一支馬步隊軍衣製費洋五十二元九角

一支植樹節在南上二工植樹照相費十四元七角

一支外國工程師內務部員等兩次查看工程汽車共洋六十元

一支熊督辦京兆尹委員等查看水口門由固安預備轎車十輛洋四十三元

一支查看驗收永定河京津汽車路由京赴津往返二日旅費汽車價共洋一百十二元

以上共支洋五千六百五十元零五分三釐一毫

除支應存洋一千五百五十三元零零五毫

又墊支十三年十一月十五日至十二月三十日計一個半月火食購置燈炭雜費旅費及各項

費用共洋一千六百八十八元零九分

除墊計不敷洋一百三十五元零八分九釐五毫

收
交
一
覽

·四

件

雜

摘

項

要

文



呈京兆尹遵令栽種兩岸柳株情形文十四年四月

呈爲遵令按照實業廳摺陳植樹辦法并部咨造冊攝影各原由切實奉行檢同會合災民植樹攝影二紙呈乞分別存轉事竊於二月二十二日奉

鈞署訓令第三六二號內開案據京兆實業廳呈稱案奉鈞諭籌畫植樹護樹辦法業經具摺陳蒙批示照辦通令施行嗣後永以爲例等因除遵批通令二十縣及京兆農林事務所切實奉行並函知永定北運兩河務局京兆國道第一第二養路局查照外具文呈請令飭遵行等情到署查該廳所擬尙屬可行除指令並分行外合亟令仰該局遵照所定辦法切實督促進行並將辦理情形具報查攷等因旋准京兆實業廳函同前因復又奉

鈞署訓令第五一一號內開案准農商部咨稱各節除已依據實業廳呈擬辦法業經通行遵照分行外合亟令仰該局切實遵辦並照部咨造冊攝影報候彙轉毋違各等因奉此竊查植樹造林關係於農工商礦諸業前人之綦詳矣其利益不勝枚舉而於永定河沿堤上下更爲刻不容緩之圖是以奉令之後當即通令所屬認真遵辦一面遵照訓令大指布告週知詳格現駐工次督挖引河乃於植樹節日即在南上二工差次地方率同職局人員兵弁並招集沿河工程處挑挖引河之附近災民五百餘人分執柳秧躬親督促沿隄栽種計二千五百棵蔓延六里之遙當經詳格由首至尾一一親自試驗有種而不深穩者親爲栽過現在所種者均深過三尺用土培固安如磐石惟須日加保護方能以期永久遵諭令南上二工十三號至十七號舖兵共六人

逐日灌溉妥爲看護由雜款項下優給特支三個月雙餉以資贍養而專責成栽種完畢並當衆演講植樹與護隄密切相關之要義各村民等痛定思痛靡不感激涕零仰懷

盛德遂經攝影紀實以觀後效此奉令之後辦理之大概情形也除俟各分局各工將植樹辦理情形彙案呈報再行呈轉並嗣後遵令隨時呈報外謹先檢同影片二張呈乞

鑒察並乞轉送農商部先備查是否有當伏候

批示祇遵謹呈

京兆尹 薛

計呈送攝影二紙

京兆尹公署指令第二一四零號十四年五月

令永定河務局局長孔祥榕

呈報植樹節植樹情形並附攝影二紙由

呈及攝影均悉仰仍將各汛所植樹株遵照前發表式填送來署以憑彙案咨部此令攝影存

京兆尹薛篤弼

函覆鎮威軍賑務處附送修理北岸汽車路領糧及工作表文十四年五月

逕啟者查敝局前因修築北岸汽車道路會由公益聯合會商承

貴處撥給賑糧四百五十石實行以工代賑當由敝局招集災民從事修築全工得以告成具見貴處痼瘼在抱飢溺爲懷義粟仁漿源源接濟楊枝一滴澤及羣黎既收蕩平之功復除坎坷之患不獨本河工務前途受益匪淺卽將來交通之便利工商之發達運輸之捷速經濟之發展亦皆出自

貴處之所賜也謹代沿河災民及紳商人等敬謝惟查此項馬路工程前於舉行落成典禮時曾經函請

貴處派員蒞工藉光盛典並攝影送請

惠存以誌紀念茲據本河各該工段主管人員將原發領糧及工作考查總計各表分別填寫齊楚先後呈送前來敝局覆核無異相應具函奉送卽祈查核彙案請銷爲荷再前承續撥賑糧一百石修築石景山至蘆溝橋汽車路業已興工一俟工竣據報前來再行另案請銷合並附及此致

鎮威軍賑務處

計附送災民領糧工作表五十五本

局長孔祥榕謹啟

函覆鎮威軍賑務處修築石蘆汽車路商借賑糧清冊文十四年六月

敬啟者查前因修築石蘆汽車道曾經京師公益聯合會商承
貴處由京畿粥廠籌辦處續撥賑糧一百袋招集災民以工代賑在案茲查由石景山至蘆溝橋
汽車路現已修築完竣除將所借麻袋已由公益聯合會送還京畿粥廠籌辦處收訖外相應將
修築地段招集災民姓名造冊函送即祈

貴處查核彙案請銷無任感荷此致

鎮威軍賑務處

局長孔祥榕謹啟

附件

函請同人捐助款項購置藥品以救災黎文十四年六月

逕啟者現因時屆夏令氣候不正瀉疫流行四處傳染患病之人時有所聞不得不多配藥品以
便施捨而資救濟除已函請紅卍字總會酌撥藥品補助並由群榕在新俸項下捐洋五十元分
別配置施送外惟近聞各處多有瘟疫瘧疾以及紅白痢疾等病發生尤應預加防範以免傳播
蔓延去歲世界紅卍字總會在黃土坡地方施捨各種藥品無不立見奇驗同人多囑代索鄙人
有見於此擬照紅卍字總會所存良方再行趕配多種用資救護夙謫

執事熱心公益慈善為懷無論數目多寡務祈

量力捐助共興善舉至此項藥品配妥後即分發各工隨時施捨事關個人宏願不敢勉強如承

慨允卽希將捐助之款從速彙寄來工以便趕爲購備並候速覆無任盼禱此致

本局內外同人公鑒

局長孔祥榕手啓

呈京兆尹呈報奉令實授日期並懇代陳謝悃文十四年六月

呈爲呈報奉令實授永定河河務局局長繼續任職日期並懇代陳謝悃仰祈

俯賜據情轉呈事竊前於本年六月十三日恭讀政府公報內載

臨時執政令任命孔祥榕爲永定河河務局局長此令等因奉此祥榕猥以樗櫟庸材愧乏治河

方略時艱莫補績效無聞每一思維彌深惶悚又兼自去歲到任後適值河務凋敝之餘險象紛

乘之際萬端待理百度維新責任既嚴於昔時措施益形夫繁重冰淵日懍隕越時虞乃蒙

新命以重頒益覺撫衷而滋愧伏思我

京兆尹救民救國所夕焦勞祥榕何人乃敢自逸惟有倍矢勤慎勉效馳驅遇事上秉

鈞謨並督率全河職員協力同心以求治理庶以上副

執政任畀之隆並冀仰答我

京兆尹暨

內務總長知遇之高厚耳祥榕前於六月十三日奉令後遵於是日繼續任職所有實授日期以

及感激下忱理合具文肅陳伏乞

鈞鑒並懇俯賜轉呈實爲公便謹呈

京兆尹薛

京兆永定河務局局長孔祥榕

京兆尹公署訓令第二四七五號十四年七月

令永定河務局局長孔祥榕

前據該局長呈報奉令實授繼續任職日期及感激下忱請核轉等情業經本署據情轉呈內務部鑒核在案現奉

內務部指令內開呈悉應准備案仰即知照此令等因奉此合亟令仰該局長知照此令

京兆尹薛篤弼

呈京兆尹爲擬約海河工程學校畢業之高才生馬永祥等爲練習工程師來工實地練習

文十四年七月

呈爲呈報事竊查本河自近年以來工務較前殷繁在在需人佐理自經改組之後雖有技術人員之設置然值此治河新法與時俱進必須富有舊學識互相灌輸方足以收改良之效而策進行茲查海河工程學校定章每年暑假爲學生實習時期每屆此假期即由該校校長開具學生員額指定所往之河實地練習並由河務局支配佐理頃與督辦處秘書張君自立商酌擬延聘海河工程學校本屆畢業之高才生馬永祥楊保璞二君爲本河練習工程師以便趁此大汛期間偕同該局技術人員不時前往上下兩游實地勘测庶將來從事河工者其於河流之變遷流

率之遲速雨水之容量工程之設施均得有所體察不致漫無依據以滋顧此失彼之虞實爲一舉而數得至所有該練習工程師等來工旅費以及月支薪津等項擬請卽由大汛臨時費或禦水工欸項下酌量動支俟安瀾後核實列報不再另行請追加預算以資撙節是否有當理合具文呈報伏乞

鑒核令示祇遵謹呈

京兆尹 薛

京兆永定河河務局局長孔祥榕

京兆尹公署指令第四四九號十四年七月

令永定河務局局長孔祥榕

呈一件呈擬聘海河工程學校畢業馬永祥等二君爲本河練習工程師薪津由臨時費或禦水工欸項下動支請示由

據呈已悉應予照准此令

京兆尹薛篤弼

呈督會辦爲瀝陳下情並懇移獎藉示褒揚文十四年七月

呈爲瀝陳下情並抒私悃仰祈

垂憫愚誠俯賜據情代轉事竊昨奉

鈞處秘書室來函並附發履歷表式令卽查照填送等因並詢悉大工獎案行將入告敬聆之下

欽感莫名猥以樗櫟庸材夙蒙

優擢涓埃未報慚悚交縈伏思辭格此次奉令承辦潞河工程雖數月以來晝夜奔馳未敢稍逸然職責所在本分所當爲茲幸仰荷

天庥並上邀

福庇得以全工告成辭格本無勞績可言亦復何功之有遇事但求無過曷敢妄有希圖况當此民生凋敝之餘險象紛乘之際兢兢業業惟慮有失職之譏何敢存倖賞之念在

督辦雖優待下僚藉資鼓勵而辭格過蒙

拔擢得以補授今職已屬感難言喻不次之賞實不敢居惟有萬不能已之下情斗胆上陳於

鈞座而乞垂鑒焉辭格自離鄉井十載有餘遠隔親闈每違定省春暉未報子職多虧縮涸之

際洵時深惆悵望家山之迢遞益切馳思兼以家慈病體初愈難遽迎逐而念子情切朝暮倚闈

辭格屢擬請假回藉躬親省視以期稍盡烏私祇以事繁責重未敢擅離然天涯游子兩地心懸

每於公餘之暇言念及茲寢難成寐五中耿耿輒淚濕枕簟而人不知也回思先嚴前在京津服

官有年事無鉅細必躬自爲之終日案牘勞形於家事無暇顧及所有治家教子等事皆家慈一

人自任之靡不嚴整有法度故辭格自束髮受書以至成立先後數十載均由家慈嚴督教之以

成及至服官以來每得家慈手諭必以努力報國潔已奉公爲誡是以辭格一舉一動無不懷遠

慈訓而行遇事得寡過者皆家慈躬親教誨之所致也辭格現既以身許國卽應以國事爲重而

親恩罔極爲子者旣不能早夕定省無可娛親清夜自思能不慚悚於無地乎爲此不揣冒昧據實陳情聞蒙

俯賜給獎擬懇

垂憫愚誠收回成命卽以獎祥榕者移獎家慈俾祥榕一旦歸里膝下承歡藉以上慰親心庶稍贖不孝之罪至能否轉請

執政特予榮典以示褒揚而抒孺慕之處皆出自

鴻慈祥榕不敏願捐軀圖報以答宏恩所有瀝陳下情並懇乞

榮典藉示褒揚緣由理合具文呈請

鑒核俯准令示祇遵謹呈

督辦 熊

會辦 鹿

京兆永定河河務局局長孔祥榕

函請各界參與本河三汛安瀾典禮文

敬啟者查永定河本年三汛期內河水迭次暴漲兩岸奇險環生當經祥榕先後親往各該險要

處所督率員弁兵夫並邀集當地紳民人等合力搶護未敢稍有疎懈幸邀

河神默佑得以化驗爲夷安瀾普慶凡屬在工人員無不同深欣感現在秋分已屆自應遵章撤

防今擇於陽歷九月二十一日至二十三日仍循舊例在本河南下一工固安行局舉行三汛安瀾典禮並獻劇三日以答

神庥二十二日爲本河祀神之期屆時務祈

台駕惠臨藉光盛典無任跂盼順頌

台祺

局長孔祥榕謹啓



民國十四年兩岸各工栽種柳株數目表

合 計	北下五工	北下四工	北下三工	北下二工	北下一工	北上五工	北上四工	北上三工	北上二工	北上一工	南下五工	南下四工	南下三工	南下一工	南上五工	南上四工	南上三工	南上二工	南上一工	汛 類															
																				別 別															
																				樹 名 株															
棗 洋 白 直 臥	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	臥 直	樹 名 株															
樹 槐 楊 柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	柳 柳	數 備															
一十六萬七千六百一十四墩 二萬三千八百八十二株 四十株 三株 一百六十株	一千四百七十墩	一萬五千六百九十四株	二萬二千四百零五墩	二百九十八株	一百八十株	九千墩	一百七十四株	一萬墩	一百株	八千二百八十一墩	一百八十株	七千四百九十四墩	七千五百三十三株	四十五千九百九十六墩	四十一	八十株	一千五百九十一墩 四千一百九十七墩 三株 一百六十株	七千墩	一百二十墩	一萬二千二百零七墩	一千零三十株	五百七十株	七千九百墩	二百九十株	二千零四十株	九千六百七十五墩	六千五百九十六株	一百八十株	三千一百一十株	六千五百墩	二千九十二株	六千一百墩	九千墩	五千墩	數 備

考

#116
104134

Φ1096
666-8071-000

AAA

1291 4