

# 西南公路

(讀閱人同關機關附聲處局本供專刊本)

週刊第十五期

## 雨季中之西南公路交通

國立北平圖書館藏  
萊

西南五省之主要公路，以貴陽為中心，計有黔湘、黔川、黔桂及黔滇四大幹線，共長達三千餘公里。自去歲中央設立西南公路運輸管理局，統籌各線運輸及改善工程以來，客貨暢通，行旅稱便。惟最近兩月，霪雨為患，山洪暴發，路基橋樑，時被冲毀，各處渡口，亦因河水陡漲，擺渡時間須較平常延長數倍，兩岸候渡車輛，蟻屯雲集，一時形勢頗為嚴重。幸賴中央與地方機關通力合作，奔走指教，現已勉渡難關。但最近駛行各線之車輛，激增不已，此後交通能否不發生阻梗，猶有待於未來之努力。茲將上述四大幹線現在情形，簡述如次：或為關心西南交通者所樂聞歟。

一、黔湘線：此線湘段內原有渡口十一處，其中八處，均經西南路局建造正式橋樑，所餘益陽、港口、辰谿三處大河，除添造碼頭及汽划板劃外，更架設便橋或浮橋，以利軍運。此外官莊至辰谿間，原有單行線，長達百餘公里，向稱險阻，亦經一律拓寬，可供雙車並駛。總計橋路兩項，所費共達百餘萬元。湘黔交通，驟形便利。自本年雨季開始後，河水暴漲，上述三處便橋，或被冲毀，或自動拆除，仍用汽划擺渡。又茶庵鋪至馬底驛間，路基駁坎及小橋等，先後被冲毀數十處，曾停車數日，經工程人員，努力

搶修，交通旋告恢復。現在各渡口便橋，雖未能即時重建，但渡口設備，尙為充足。以辰谿一處而論，汽划共有七只，板劃共有九只，碼頭可供三車並行，暫時當不致發生問題。

此線黔段內原有重安江渡口一處，每值雨季，水流湍急，過渡極感困難。路局於本年春間，先完成便橋通車，同時另在上游鐵索橋附近，趕建永久式鋼橋一座，亦於六月初竣工，現已開放行車，造價達十餘萬元。本段山路危險處所，有盤山、蜜蜂坡、桑山等處，現均一律改善。雨季中沿路坍方，有

### ▲本期要目

雨季中之西南公路交通  
管理處通令  
（本處局刊行之「西南公路」  
廣視同檔案列入交案）

#### 1. 第一屆工務會議紀錄

2. 各工程處及橋工處對本處行文方式

局務紀要

1. 規定珍節油料辦法
2. 開革遺失公物司機
3. 謹禁各站擺用站徽對外證明
4. 令准西南各處局員工乘車得由主管長官填發免費證

三穗、盤山、鎮雄關、鵝翅膀、觀音山、雞場等處，因搶修迅速，行車尚無延阻。

#### 二一·黔川線：

此線川段內，原有渡口三處，其

中綦江、趕水兩處，均已改建正式橋樑，惟重慶、海棠溪間之長江渡口，江流深急，造橋工程浩大，非短時間內所能完成，路局曾於去秋添造汽划板划及碼頭二處，以利交通。本年二月間，又開始建造新式輪渡及高低水位用碼頭，費款達七十萬元，現已將近完成。本段雨季中沿線雖有坍方，尚未影響行車。

黔境一段，以烏江渡口為最險要。該

處原備有碼頭兩對，渡船四只，今春復添造渡船二只，另在上游峽口，趕造鋼橋一座，以圖根本解決，預定明年三月間落成。新橋長約四十丈，橋墩高約十丈，造價達百餘萬元，為西南五省中之最大橋工。不意入夏以來，霪雨不止，該河水位，突增高六丈餘，急流怒湍，有萬馬奔騰，一鳴岸精車，竟達三百輛以上。加以過渡車輛，又爭先搶渡，幾於無法維持秩序。嗣由滇黔綏靖主任公署，及渝桂公路交通指揮部，派員前往指揮，同時由路局方面添

招渡夫由七十名增至一百二十名，另於兩岸裝設電燈八十餘盞，日夜趕渡，始將積

車肅清。上月以來，已可隨到隨渡。路局鑿於入口新車激增不已，在最近數月之內，原有設備，仍恐不足應付。現又撥款十餘萬元，加闢碼頭，添造大批汽划板划。並籌建低水位浮橋，以備萬一。現時新築碼頭及渡船均已完成，惟尚未使用，渡夫則已增至二百餘人，每人每月可得薪資及獎金二十餘元，渡口管理所每日經常費，達一萬餘元。本段險峻路線有九龍山、釣絲崖、花秋坪、婁山關等處，雨季坍方

，以烏江附近之盤山路線為最甚，行車稍

有延誤，但未久即告修復。

#### 二二·黔桂線：

此線最近因新車

入口關係，運輸

特別繁重。桂境一段，原有路面，在今春雨期內，曾一度泥濘不堪，交通幾告斷絕。嗣由路局向湘省招募民工八百名，分批運往沿線，加緊修理，路面情形，始逐漸好轉。不料七月五日以來，不斷大雨，河池、南丹間之打錫橋，於九日晚全部被水冲毀，附近民房牲畜亦冲走不少，沿線路基被毀三十餘處，電訊桿木被毀十餘公里，水勢最大時，漫過路面三公尺，嚴重情形，為數十年來所僅見。同時懷遠、三江

口兩處渡口水位，亦突然增高，積車達二百餘輛。路局除調集員工搶修外，一面請

地方政府，協助徵工購料，兼籌並進，始

獲於七月十五日恢復交通。本段經此次大

水後，正式修復工程，異常浩大，現正加

工趕辦中。至懷遠、三江口兩處大橋工程

，亦已登報招商承辦，期於明春大水前竣

工，兩橋工程費，約需八十萬元。

黔境一段，無深川大河，但多高山峻嶺，計有白臘坡、擦耳崖、黑石關諸險，現正從事改善，有大批工人在路工作，雨季交通，尙能維持常態。

#### 二三·黔滇線：

此線在滇省境內

，橋樑多屬永久式，雨季行車無阻。惟路面保養欠佳，現

正由滇少當局協助徵工購料，一俟材料準

備充足，即可開始整理。

此線黔段多屬高山深谷，路線蜿蜒上下，險阻頗多，最著名者有關嶺場、紅土崖、二十四拐及擦河等處。險要河流，有盤江及江西坡二處。盤江前已建有鐵索橋架，頗為壯觀。江西坡俗稱小盤江，往年雨季交通每多斷絕，現亦完成正式橋樑一座，本年雨季中沿線橋樑，未遭損壞，惟擦河一帶，坍方頗多，曾停止交通一、二

日。

(完)

# 公牘

## 總務

管理處  
運輸局通令

第〇一九九號

事  
（爲本處局刊行之西南公路所  
載各項公文法令應切注意觀  
由同檔案列入交案以備查考）

令直屬各機關（不另行文）

查本處局刊行之「西南公路」，原爲溝通消息，傳達命令，爲用至宏，所載各項公文法令，性質等於令文，應以到達日爲遵守生效之期，曾經通飭知照有案。今後爲節省行文手續，並使內外職員對本處局一切施政方針獲得深切瞭解起見，當更儘量刊登各種重要文件，務望各主管人員切實注意。

，妥爲保存，視同檔案之一，彙訂成冊，列入交案，以備查考。自五十一期至本期止，倘有短缺，應即逕向處局聲請補發齊全，以後不得再有缺漏，切切此令。

中華民國廿八年八月二十八日

處長 薛次莘

代理局長 莫衡

## 本刊啓事

敬啓者：本刊爲充實內容計，擬廣徵關於工務、車務、機務、營業，材料等各方面之報告，或論文，或許料，至祈本局處及所屬各機關同人，隨時投稿，以便選登。再關於沿路各地之社會情形，古跡名勝，有名物產等之紀述，或調查，或圖表影片，亦甚歡迎。惠件請寄貴陽禹門路虎峯別墅西南公路編輯室。敬啓

## 處務紀要

### ▲第一屆工務會議紀錄

日期 二十八年八月八日至十一日

地點 本處

### 出席人員

處長薛次莘 工務科科長錢豫格 會計科科長李偉超 總務科出納股股長劉用誠 總務科人事股股長柴福沅 工務科道路股股長王世勤 工務科橋梁股股長陳萬恭 工務科工事股股長林渝青 三江口橋工處主任孔憲文 懷遠橋工處主任歐陽誠 筑渝段工程處主任徐琳 晏長段工程處主任周書濤 築冕段工程處主任余士璜 築平段工程處主任袁士濂 平昆段工程處主任胡季 築南段工程處主任彭樹德 渝沅段工程處主任張佑生

列席人員 劉培元 孫凱根 陳桂植 黃傑

主席

薛處長

係紹伯

紀錄

開會如儀

………  
主席 ★ 首由主席薛成長署名謂：  
致辭……輸管理局職務從專，所負責任極  
為重大，從前因兼辦運輸業務，

故於工程方面難免有不能解應遇到之處，此後即職有專司，一程方面倘有疏虞，萬難辭咎。且現時各路車輛逐日增多，未來工作日益艱鉅，如何改進各路工程，加強養路組織，補充工人材料，增進工作効率等等，皆為目前亟待解決之間題。茲為解決上項問題，並檢討過去，策勵來茲起見，爰有本屆會議之召集。本人除向各位過去在工程方面之努力深表謝意外，甚望大家在此數日內會同研究，共策進行云。

甲·晃長段工程處主任周青壽報告略稱：（一）本段整路道班平均每公里有一·三人。（二）採砂係用小包工制，尚不感困難。（三）組有搶修隊，專事搶修被敵機炸燬之橋路，並做預防準備工程。（四）長沙至常德間路基橋涵破壞工程，由各縣征工，由本處負責督導，現已竣事。（五）第一，第二，二期改善工程，業已先後完工。（六）道房十九座已全

苗完工。(一)湖南境內招工開易。  
乙，筑晃段工程處主任余士璜報告路稱：(一)  
原有路面均無基礎，保養和不易。(二)沿  
路多風化石，採購砂石極感困難，路面最壞處，  
亦即材料最不易採取之處。(三)土質不良，鋪  
築路面無黏合力，每值雨季，沿路坍方特多。(四)  
預備砂石，平嶺尚未運到。每公里一百五十公  
方之目的，尙待積極進行。(五)現時蓋路道班

(六) 關於改善工程，第一期已於去年十一月全部完工。第二期除皇陽橋因工人缺乏及施工困難關係，尚未完<sup>工</sup>外，其餘均已完工。第三期正在積極辦理，期於十月底全部完竣。(七) 沿線各縣壯丁本來不多，現因兵役關係，更見減少。生活程度日高，工事進行頗受影響。(八) 道房四十多座，已完成二十四座。

人每多脫逃，現在道班人數業已補齊，平均每公里一·三人。（三）橋涵均無問題。（四）交通標誌一部份已裝好。（五）工人頗多疾病，但近來已漸減少。（六）昆明方面徵工機關太多，徵工極感困難。（七）道房單號十二座已完工，雙號十二座正在趕辦。

已，南柳段工程處主任周汝潛因搶修南丹一帶水災工程未到，由主席代為報告。略稱：桂省境內路基路面被大水損壞，現正加緊趕修，養路道班平均每公里有二·五人，道房三十座，已成三分之一。

庚，筑南段工程處主任彭樹德報告略稱：（一）本段自今夏以來，陰雨不已，且運輸較前繁重，故路面損壞頗多，現時養路道班，平均每公里有二、四人，勉可維持現狀。（二）全段養路砂石材料，自二十七年十二月起，經前西南公路運輸局函請黔省府令飭各縣協助征工九千人，辦得碎石一萬八千公方，砂子八千公方，今年一月至七月底，其間招工自備碎石約一萬公方，現除用去者外，所餘不過一萬公方而已。（三）本段路面，以六寨至獨山間一段最壞，陡坡在百分之二十以上，溝道最小半徑僅有五公尺，現均興工改線，並有數處將近完成。（四）雨季駁岸損壞頗多，正趕工修復，並已添建涵管四十九道。（五）道房十五座，已完成過半。

辛，渝沅段工程處主任張佑生報告略稱：本段湘境路線尙未接管，川段全長約七〇八公里，山地居多，路線險峻，橋路破爛不堪，非大加改善不可，本年度以經費關係，僅能擇其緊要者加以改善，在奉撥之工程經費二十萬元內，分期進

行，計第一期為十五萬元，第二期為五萬元，第一期工程已完成百分之三十五，如無其他特殊困難，約在年十一月底可全部完成，至第二期工程，除瀘塘臨時便橋，因軍運關係提前開工外，其餘尚未開工。

## 决定甲·關於各工程處

### 事項及分段駐在地點之決

#### 定事項

一、各工程處及分段地點，不必在市區以內，在城市近郊公路附近之處為宜，經分別決定如下：

(1) 晃長段工程處設沅陵，晃沅段分處設芷江，沅常段分處設茶庵鋪，晃長第一段設晃縣，第二分段設楓樹灣，第三分段設辰谿，第四分段設馬底驛，第五分段設鄭家驛。

(2) 築晃段工程處暫設黃平，必要時遷鎮遠，第一分段設重安江，第二分段設鎮遠，第三分段設三穗。

(3) 馬鎭段工程處設貴陽，第一分段設馬場坪，第二分段設安順，第三分段設息烽。

(4) 築平段工程處設安南，第一分段設龍嶺場，第二分段設普安，第三分段設盤縣。

(5) 平昆段工程處設昆明，第一分段設曲靖，第二分段設馬龍，第三分段設楊林。

(6) 築南段工程處設獨山，第一分段設都勻，第二分段設獨山附近，第三分段設六寨。

(7) 南柳工程處設柳州，第一分段設南丹，第二分段設河池，第三分段設宜山。

(8) 築渝段工程處設重慶，烏松段分處設

桐梓，松百段分處設綦江，渝百段分處設海棠溪，第六分段設黃攔壩。

確定。

(9) 渝沅段工程處設南川，分段地點容後

## 乙·關於各工程處及分段房屋之租建事項

### 定事項

二、各工程處房屋，先租後建，或先購地，地基以十畝為標準，至少亦需四五畝，各分段工程處亦同。

三、各工程處及道班工房四週，均要有空地，並發記帳加油證，以備緊急時向川桂運輸局各站加油，每車每月用油，以一百五十加侖為限。

四、各段里程順序，以貴陽為起點，渝沅段以雷神店為起點。

## 丙·關於各路里程樁號之決

### 定事項

五、凡甲道房與乙道房間，須有巡路工二名，每天巡路一次，巡查時須互相蓋章，巡路工准在道班內抽調。

六、監工以一人管轄二十公里至三十公里為原則，每日須有報告，每三天內須完全巡視所管

原則，如有出界之必要時，須得敘明理由，報請主任許可。

十三、工程車之用油，每月由工程處領發各分段，並發記帳加油證，以備緊急時向川桂運輸局各站加油，每車每月用油，以一百五十加侖為限。

十四、工程車須貼通行路程之標記。

十五、工程車不准私行搭客。

## 丁·關於巡查路段之決定事項

### 之決定事項

十六、各級工務人員之請示文件，以不越級為原則，工程處報告，除重要緊急事項外，應少呈處長多上科長。

十七、各工程處段員工之進退，以呈奉本管理處核准為原則，惟助理員練習生監工及工人等，可先退後報，但進用時，仍照前項原則辦理。

十八、嗣後各工程處舉辦各項工程，應先開工程請示單，呈送本管理處核准，方准興工，請示單即由本管理處印發，緊急工程可先用電報請

九、主任每十天應巡視全段一次。(川湘除外)  
十、主任每月須到本管理處一次，報告一月來工作情況，來時以購客票為原則。

## 戊·關於行駛工程車之決定事項

(389)

示，隨後補請示單。

十九、工餉名冊須造四份，段存一份，工程號抽存一份，餘二份送本管理處工務科。

二〇、材料須由工程處驗收，驗收單二張，一張隨時送管理處，一張附在單據上送管理處核銷，驗收單由管理處另發。

二一、工程在萬元以上者，由本管理處驗收，不滿萬元者，由工程處主任派員驗收呈報管理處備案。

二二、凡在一百以上之工程，須有承攬。

二三、各工程處呈送本管理處之單據，須派員專送，以免遺失。

二十四、合同承攬格式，由本管理處另行規定。

二十五、承攬合同，皆須一式五份。

## 庚、關於員工制服符號臂章之決定事項

二六、路工應一律穿對襟式短衣，佩帶臂章

，絕對不准穿長衣，如做制服，每人每套津貼一元。

二七、監工亦一律穿制服，式樣為深藍色之中山裝，每人每套津貼五元。

二八、監工由管理處另發特種證章，不用符號。

二九、工頭及工人均發臂章，巡路工每人發馬夾二件，以上式樣，均由管理處另行規定之。

三十、工程處職員亦須穿制服，其顏色式樣，與本管理處職員所着者同。

## 辛、關於路線調查之決定事項

三一、各段應趕速分製路線調查略圖，於下次開會時帶來。

三二、上項製圖標準，由工務科規定，交各主任帶回。

## 壬、徵工徵料之決定事項

三三、由工務科收集各省徵工徵料章則，擬定統一辦法。

三四、除徵工採集材料外，平時應儘量採用小包工制。

三五、由各工程處調查各路段採取砂石地點及數量情形，報告本管理處備查，風化石避免採用。

## 癸、關於大橋及渡口搶修材料之準備事項

三六、目前大橋及渡口均須準備木料。

三七、訂購法國輕便鋼橋四架，以為搶修大橋之用。

## 子、關於工程經費之決定事項

三八、各工程處經常費用轉金，先發半個月

，臨時工程週轉金，另訂規定。

三九、本管理處匯撥各工程處款項所在地有銀行者，由銀行匯轉，無銀行者，應自行來取。

四十、各工程處收付款項，應以主任任大出

納，並得由主任指定一人為小出納。

四一、各工程處每天晚上須結清庫存。

四二、本管理處隨時派員至各工程處查驗庫存，各工程處須各備保險鐵箱一個，如購置困難，可利用汽油桶改造。

## 丑、關於員工福利獎勵及路公亡故撫卹之決定事項

四三、舉辦工人儲蓄，每人每月一律各加資一元，以為儲蓄，儲蓄金由工程處保管，每人發摺一本。

四四、工人所用印花，將來由處代貼，不再扣除，以省找補手續，辦法由會計科另定之。

四五、生活費用較高地方，工程處須為員工設法解決食住問題，或組織員工福利委員會辦理之。

四六、每班工人，每月無調換者，得予工頭以二元之獎金。

四七、監工每人月支外勤費十元，所管工人每月無調換者，另獎金五元。

四八、工程車司機工資，規定由七十元至八十元，每月規定儲蓄二十元，出差費每天一元。

四九、工人因病死亡時，得酌給收殯費十五元至三十元。

## 寅、關於養路方法及道班訓練之決定事項

五一、養路應以先鋪大坑為第一要義。

五二、監工須予各道班以集合等動作之簡單



◆開革遺失公物司機

**▲嚴禁各站濫用站戳對外**

令准西南各處局員工因公乘車得由主管長官填發免費證

本局據報：各站常有接受私人請託，私相寄運行李包件，及濫用站職，任意對外證明司機過失，或車站本身責任情事，影響內部聯繫，及整個路譽，實非淺鮮。已以第〇三四二號訓令各調查處從嚴禁止，以資警飭。惟嗣後各該站確係忠貞服務，接受客商請求證明事件，在不悖規章及應負責任範圍以內，儘可援用各項規定帳格式，（如賠償請求書式等）予以證明。

▲令准西南各處局員工因公乘車得由主管長官填發免費證

本局案准川滇公路管理處第九五號函，為謀乘車便利，凡為西南各處局員工因公往來川桂川滇各路線者，得由主管長官填發公務票帳乘車證一案。除函復照辦外，已以第〇三三二號訓令各調查處知照，並飭屬一體知照，所有該項乘車證，每月另造月結表報局查核矣。

人事動態

(川桂公路運輸局新委各區所屬各站站長)

未完  
李萬孫郭蕭周匡楊陶謝呂譚陽鄭楊歐張徐王羅李左華姓  
好滋公人世梯善其計師長顯之世永陽星品崇炳國學  
謙本覺驗達成森鉉壽久祐煌熙清馨樞一芳銳榮華敏名

西南旅行寫生之十五

——從威寧到貴陽——



西南公路爲戰時後方交通之大動脈，顧以運輸激增，路面損壞程度日益加劇，養路工事倍見繁重，綜計從專公路工作者數近萬人，胼手胝足，日夕不遑，其緊張情緒，固不減前。抗敵將士，是頃爲旅途所見難工操作情形。