

Begäran om ändring

Projektförändringar som ett resultat av Coronapandemin

Coronapandemin har påverkat *Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech* (projektet) på ett antal olika sätt. Utöver tillfälligt frånfall av personal p.g.a. sjukdom samt behov av akuta insatser i andra delar av organisationerna är det de budgetposter som fokuserat på resor och event (både arbetstid och direkta kostnader) som har påverkats mest. Detta då det inte finns en möjlighet att ta igen dessa vid ett senare tillfälle.

Under Etapp 2 (2020-03-04–2020-06-01) har i princip inga resor/event genomförts och vi räknar i princip med att inga resor/event heller kommer att vara möjliga under den efterkommande Etapp 3 (2020-06-01–2020-10-01).

I KTH:s fall har motsvarande arbetstid istället lagts på att utarbeta ett system för användartester på distans (en post som i övrigt finansieras av KTH utanför projektet).

I Wikimedia Sveriges fall innebär omöjligheten att resa och delta på event att behovet av kommunikation och konsultation med gemenskapen ökat då dessa får kompensera för den kommunikation, utbyte samt återkoppling som normalt inträffar under event och fysiska möten (inte minst då Wikimania, Wikimedia-gemenskapens världskonferens, blivit inställd). Samtidigt har även behovet av projektledning ökat som ett resultat av att projektdeltagarna inte längre kan träffas (ej heller inom varje team) samt att ökad koordination krävs för att hantera de föränderliga omständigheterna.

Då Wikimedia Sverige utöver arbetstid även har direkta kostnader för event och resor under etappen önskar vi konvertera dessa till arbetstid, detta då framtida etapper inte lär ha ett behov av mer resor än vad som redan planerats. Utöver de budgetposterna ovan för vilka kostnaderna ökat önskar vi fördela den extra arbetstiden över de utvecklingskomponenter som är mest aktuella under etapperna.

Som ett resultat av den ökade mängden arbetstid för Wikimedia Sverige, samt förseningar på grund av sjukdom i andra organisationer, önskar vi även förlänga både Etapp 2 och Etapp 3.

Beroende på hur pandemin fortlöper kan ytterligare etapper behöva justeras senare.