



總設
署收藏
圖書之章

治河題藁

題明經理第一疏未盡事宜疏

特陳歲脩疏

特請大脩疏

歸仁吳

恭報合龍疏

清小潭

恭報完工疏

改運口

恭報合龍疏

翟家壩九河

斯文襄公奏疏卷三目錄

再陳未盡事宜疏

請留漕濟工疏

再請留漕濟工疏

請脩運河疏


因河命官疏

恭報水漲疏

經理未竣工程疏

築壩挑河疏

挑河避險疏



男治豫編次

孫樹德校正

曾孫光烈全校字

斬文襄公奏疏卷三目錄

二



曾孫光烈全校字

孫樹德校正

男治豫編次

靳文襄公奏疏卷三

總督河道提督軍務太子太保兵部尚書兼都察院右副都御史臣靳輔

治河題藁

題明經理第一疏未盡事宜疏

一題爲

題明經理河工第一疏內未盡事宜事竊照河道做壞

已極蒙

皇上軫念民生昏墊之苦准動正項錢糧

命臣大爲修治臣雖至庸至劣敢不仰體

靳文襄公奏疏卷三

鴻慈竭盡駑駘以期得當計自奉

旨之後歷今四月有奇見在嚴督該管之道府廳印河官

并調到之監理分管各官以及臣標効用弁員分頭

興舉併力僨工矣惟是其間一切事宜較之臣

題原疏有應損益增減者除微小事宜臣俱仰遵

廷議竟自舉行外所有必須入

告事宜臣不敢不具疏

題明至此番

題明之後或仍有應損益增減者臣又當隨時隨事據

告者也查黃河堤工高寬丈尺臣原

題估疏內開黃河南岸自白洋河以下北岸自清河縣
以下各至雲梯關止通築遙縷格堤遙堤高八尺縷
堤高六尺格堤高五尺南岸自白洋河以上北岸自
清河縣以上各至徐州止俱築縷格二堤其在駱馬
湖以下者縷堤高六尺格堤高五尺在駱馬湖以上
者縷格堤俱高五尺俱係面寬二丈底寬六丈等因
此不過舉其大畧也其間損益增減之處原應臨期

聖襄公奏疏卷三

二

斟酌今臣屢歷河干反覆詳勘有頂冲之地舊遙堤
貼近河身不能又築縷堤應卽以舊堤爲縷堤而於
舊堤之內另築遙堤以爲重門之障其費倍於縷堤
者有地勢甚窪情形頗險不便照原估高寬尺寸必
須多費土方者有地勢稍亢情形不險不必照原估
高寬尺寸可以節省土方者總之危險之處臣不敢
苟且圖安惟有加意用工以防意外之慮然費用繁
多又不得不於平坦無虞之處力求節減以此補彼

通融儉築以期有濟河工耳又挑土人夫數目臣原

疏南岸白洋河以下北岸清河縣以下每土一方分
別遠近牽算給銀一錢六分卽以挑河之土運築成
堤等因皆係查照往例土方工食酌量議估可也殊
不知往例多係壘土成堤而未嘗實事夯杵是以取
土一方卽可成堤一方今臣立定規則以上土五寸
爲一層將第一層夯杵築堅然後再上第二層之土
一律加夯逐層逐寸徹底夯杵并用石礮打平以期
堤工堅實用保久遠每取土一方僅可築堤六分及
六分有奇不等臣親行徧試莫不皆然今若照取起
之土算給工食則人夫可以餬口應募旣多然用十
分錢糧而所築之堤止六分有奇不特與原

題丈尺不合而堤工單薄難免漫冲之虞若照築成之
土算給工食則十夫工程必須人夫十五六名始能
築起各夫難堪賠累往往潛自散去及再行召募而
任呼不應貽悞匪輕雖給與驢頭俾代人力而各夫
以不諳餵養且知

廷臣有工完變價之議誠恐不時倒斃不無賠償之累
是以不肯領驢臣卽行東豫各處停止購買其有購

到者俱經發還矣臣復思得車運之法隨造小車試驗每夫十名給車二輛可以省夫一二名而造車之費每車止用銀四錢五分臣卽動支錢糧分頭僱造土車萬餘輛給散各夫各夫旣免餵養之煩又無賠償之慮是以紛紛領用然以十夫而領兩車仍不能築起十五六夫之工程夫頭人等往往告苦求增工食臣每巡閱堤工各夫環跪而呼謂從前築堤並無此番夯杵之法從前領銀十二兩於附近取土一百方便可成堤一百方今領銀十二兩遵奉於附近二

十丈以外取土一百方如式築做必得添夫二十名專事夯杵打礮及添夫夯礮而所取百方原土僅築成六十方堤工且陰雨之日難施畚鍤熒熒小民安得賠墊一半若不增給斷難再築等語臣屢爲親試事屬實情復製三寸圍圓鐵杵一根將新舊各堤杵隙盛水逐一試驗舊堤處處皆漏新堤十處之中十有七八處不漏仍有一二處滲水臣察其根由或係沙土或係夯杵不到所致也因念前此河堤之易於潰决者實緣土鬆所致况見今如此逐層夯築而以

柵隙盛水之法試之尙不能全然不漏何敢不竭力督夯以期堅固臣反覆思維往來察度宿桃山清安五州縣人力弱而工程多人力弱故挑土少工程多故募夫難此五縣築堤土方必須免其遠運止令於附近離堤二十丈之外取土晴明便於力作之日按土方給銀陰雨難施畚鍤之時每名量給食米柴菜銀一分二釐以資餬口將原估銀一錢六分扣畱一分爲製造土車夯杵石礮鍤鋤等項并給各夫陰雨食米柴菜之資其餘一錢五分爲築成堤土一方之

工食各夫既得土車之力而陰雨又免枵腹且復量爲增加自不致於裹足不前至徐靈睢邳一帶人力稍強而工程較少應量減一分照一錢四分一方科算至於陰雨難施畚鍤之時亦一律給以食米柴菜之資可也惟是遠運土方原爲深挑河身起見今俱改爲附近取土非臣置河身於不問也臣往來相度如清河北岸等處必須挑挖引河者相機挑挖外其餘俱用鐵掃帚揭沙乘流浚深河底之法似乎有濟且較挑河之費所省實多前此重運經過宿桃之時

已獲小效今臣見委監理官王興元等僱募夫船各給鐵掃帚五百枚分工揭浚倘得將見在數尺深之河底浚深至二三丈則水自歸漕而河可復故矣其浚河船隻與其常川僱覓不若多造官船同是動支錢糧而原船仍在可爲守堤兵丁平時浚河運料之需且守堤兵丁必須每十名給船一隻臣原疏止造二百九十六隻實屬不敷必須添造三百餘隻始可足用是以多造官船誠一舉兩得之事也至添造浚船約需銀一萬餘兩而僱募揭浚黃河水手繹夫約需銀四萬餘兩俱於臣原

甄之襄公奏疏卷二

六

題敬陳經理河工事宜各疏內通融節省應用不復更請錢糧以上各項除臣見在舉行外相應隨事

題明伏乞

皇上睿鑒施行

特陳歲修疏

題爲特陳該修大修工程各別仰祈
睿鑒勅部仍照原疏允估以清錢糧事節准工部咨將擊
題估康熙十七年分歲修孫家堂蔡家樓郭家嘴等
工并堵朱衣城九龍廟渡口以及報銷康熙十六年
分長樊大壩歲修各工逐案議駁內開俱應在臣原
題敬陳經理河工第一疏大修內開銷等因到臣准
此該臣看得水雖流於地下而其消長之故則皆本
乎天時是以每歲立春之後雨澤漸降則河水漸增

及至伏秋大雨時行而泛濫滔天不可禁遏也臣常
往來相度知黃河水之漕南北相去不過數百丈
而黃河攔水之堤南北相去竟有千餘丈至數千丈
不等蓋尋常之水雖皆安流於河漕之中而伏秋之
水往往瀰漫於河漕之外故不得不築堤以約攔之
也夫既有河漕以注尋常之水而又有河堤以束暴
漲之水似乎無慮殊不知黃河挾沙而行變遷靡定
大風搏擊之後溜在中泓者每每改趨近岸水溜近
岸則河岸日就坍塌此岸一卸則彼岸必淤從此日

卸日淤將原係徑直之河不寸餘年或數十年而收
爲灣曲之河矣其始之所卸不過岸灘自無足慮及
曠日持久而漸及堤根河溜冲至堤根若不急爲防
護則堤工坍塌大溜旁洩立成奪河之患故不得不
下埽以禦之此所以有歲修之工又所下埽料經年
率皆腐朽加套鑲護萬不容緩此所以上年歲修者
今年每須重修今年重修者來年又須復修也總之
歲修之工與大修迥不相同大修乃堅築土堤於河
灘之上以攔伏秋暴漲之水歲修則預下大埽於河

溜之中以禦四時頂冲之水者也今部臣議覆臣題
康熙十七年黃河歲修并堵朱衣城九龍廟决工俱
稱應於原估大修銀兩內動用更將十六年防守伏
秋之長樊大壩一工亦稱應於十七年大修案內開
銷等因查臣原題南岸自白洋河至徐州北岸自清
河縣至徐州共估銀三十五萬餘兩乃係築土堤以
攔伏秋漲漫之工並未估有歲修埽料堵築工程其
所估堤工高寬丈尺土方錢糧數目備載原疏在部
可考况此等康熙十七年分江南黃河歲修已題未

題工程并堵築朱衣城九龍廟兩決口工程以及十六年歲修長樊大壩一工總計所費河帑不及四萬兩而臣題請大修銀二百五十萬兩之內復於建築減水壩并酌改運口兩疏內議節省銀四十萬兩夫已經

題請之錢糧既可節省四十萬兩之多臣何難一如部議於四十萬兩內動支四萬爲此等各工之用但大修歲修實不相同似無庸將大修案內原未估計之歲修等工一概牽入大修之內也除將部駁各案仍

靳襄公奏疏卷三

九

照原咨逐件另疏

題覆外伏乞

睿鑒勅部將臣十七年分已題未題各歲修工程等堵築衣城九龍廟決工以及報銷十六年長樊大壩歲修一工仍准於河庫內照例銷算庶工程錢糧各清各款而無牽混舛錯之虞矣貼黃難盡伏乞

睿鑒全覽勅部議覆施行

特請大修疏

歸仁堤

題爲特

請大修歸仁堤工事竊照歸仁一堤原以束睢湖諸水使
之由白洋河出口助黃刷沙兼爲高家堰等處一帶
堰堤之外藩者也自河灘廢壞以來河底高於民田
堤頂卑於河岸以致黃流內灌將白洋河口淤平睢
湖諸水不能復出會黃竟自决堤南注併入洪澤湖
擊潰高家堰冲開清水潭漫渰泗宿桃清山鹽高竇
江興泰等十一州縣之田畝阻運道而害民生已非

靳文襄公奏疏卷三

十

一日矣雖前此興修曾經動支過銀十二萬八千兩
祇因葺職原任歸仁同知劉光耀潦草塞責且睢湖
諸水無路宣洩撞冲擊刷以致新修之工莫不歪斜
傾倒無益河防臣於康熙十六年秋冬并十七年春
月率同該管道廳各官再三相度議於原估堤頂之
上再爲加高五尺并將堤身帮寬三丈不堪石工從
新另砌約需磚石灰木土方人夫等項銀二十萬餘
兩又石工兩頭土堤共二千四百八十餘丈內有缺
口八處其加帮堵塞之工尙未議及迨後約畧計之

又需費銀三萬餘兩是此一工必得銀二十四萬餘
是十兩方可修竣然費錢糧二十四萬餘兩而果能束水
歸河自應急舉殊不知黃河未治即使費銀二十四
萬恐仍難保其不復冲開臣是以於康熙十七年四
月二十日具爲指陳河道危切等事一疏

題明緩修俟黃河疏浚深通然後確估另題等因在案
也及臣分委各監理官催覓夫船揭沙疏浚已將黃
河浚深四五六尺不等凡清江浦以下久淤之河原
深二三尺至五六尺不等者目今俱深八九尺至一

丈二三尺不等矣今臣擬於本年桃汛之後復爲大
浚再加北岸創建減水大壩使本等之水安流漕中
暴漲之水減出壩外則將來河身漸深而泛溢之勢
漸減又當乘機興築歸仁堤挽睢湖諸水使入黃河
以助刷沙之力以固高堰外藩斯稱萬全惟是前此
雖佔銀二十四萬餘兩今臣復加相度反覆籌維更
得一勞永固兼可節省錢糧之法敢亟爲我

皇上陳之查歸仁堤石工自一堡至十一堡原長五千七
百餘丈而石工之西至虹縣界原有殘缺土堤四百

八十餘丈石工之東原有殘缺土堤二千餘丈臣前
估需銀二十四萬有奇者乃係重修石工并一律加
高修補各殘缺土堤共長八千二百餘丈之工程也
今查自虹縣界至西石工頭止計長四百八十五丈
仍需照原估加帮內築餞堤面寬二丈底寬三丈高
一丈每丈用土二十五方又堤內刷成深河必須填
出水面每丈用土十五方共計每丈用土四十方通
共用土一萬九千四百方又石工自一堡而下只須
築至七堡止計長四千五百餘丈其餘尙有石工一

千二百餘丈并土堤三千丈可以不必概築應另於
七堡石工起橫挑引河一道卽以挑河之土運至五
十丈之外創築大橫堤一道直接白洋河上三教堂
格堤迤西止約長一千八百丈更將遙堤挖開另建
七洞滾水大石壩一座黃漲則下板攔黃不使內灌
湖漲則啓板洩水俾其刷沙見在石工四千五百丈
面約寬二丈底約寬三丈五尺高七尺今不必拆修
竟以舊堤爲外藩而於舊堤之內另築大餞堤一道
底面俱寬七丈高七尺每丈計土四十九方應築餞

堤之處係積年刷成深河寬五六丈至二三十丈不
等深三四尺至八九尺不等今應填出水面以便興
築戢堤計牽淺深不等每丈用土二十八方又戢堤
之上應再加築堤一道底寬七丈面寬一丈高八尺
外坦內陡每丈用土三十二方通共計每堤一丈用
土一百零九方石工四千五百丈共應加新土四十
九萬五百方二共計土五十萬九千九百方取土遠
近不等近者照黃河堤工之例每方給銀一錢五分
稍遠者給銀一錢七八分極遠之處必須隔河船運

者給銀二錢并二錢三四分不等牽算每方給銀一
錢八分共需土方銀九萬一千七百八十二兩又自
七堡石工起直接白洋河上三教堂格堤迤西止橫
挑引河一道約長一千八百丈挑面寬二十二丈底
寬十八丈深五尺每河一丈挑土一百方共挑土十
八萬方至五十丈之外逐層夯礮築成面寬二丈底
寬十丈高一丈之大橫堤一道每挑河一方給銀一
錢五分通共給銀二萬七千兩又建滾水石壩一
座并越堵七堡舊石工澆口一處西石工 迤西舊

土堤洩口一處共約需銀三萬兩通共實需銀十四萬八千七百八十二兩較之重修石工不特可省銀九萬餘兩而工完之後誠可爲一勞永逸之謀者也其需用錢糧查臣原夫一事既來各處與工夫題經理河工各疏內請大修銀二百五十一萬七千六百餘兩已奉

俞旨 在案續經臣於更改運口并建減水壩一座疏內共議節省銀四十萬兩今此大修歸仁堤之費臣請於前題節省四十萬兩之內動支一十四萬八千七百

靳之襄奏疏卷三

十四

八十二兩濟用惟是此工既不重修石工而全用土築以期堅久則需夫自多然宿桃等沿河州縣處處併舉大工不能更有閒夫爲修築歸仁堤工之用不得不令附近歸仁堤之泗州虹縣各協募人夫三千名五河臨淮二縣各協募人夫二千名共協募夫一萬僱築此工至於募夫一事邇來各處興工夫頭人等往往彼此影射透領錢糧工程不完每煩追究臣與所屬道府廳印各官從長酌議量工程土方之多寡令百姓按田畝出夫土工其應給土方工價俱照

題定之數與民間坻兌錢糧凡十八年應徵一切錢糧
俱令停徵俾百姓得以安心力作凡有應支應解款
項令該州縣隨時詳明將大工錢糧墊解墊給官無
徵比之煩民免追呼之苦衙役之需索難施上下之
考成不累工程可以速起而錢糧不致透支一舉而
數善備焉山清安海宿桃邳睢靈徐等州縣臣見在
舉行凡官紳士民俱各稱便今令泗虹五臨四州縣
共協募夫一萬名其應給土方工食銀兩亦照此抵
兌錢糧之法而行誠計之最得者也臣謹一併

題明貼黃難盡伏乞

五

皇上睿鑒全覽

勅部議覆施行

恭報合龍疏

清水潭

題爲恭報清水潭東西兩堤决口閉合龍門各日期仰
慰

睿懷事竊照清水潭一工從前屢塞屢冲將淮屬之山陽
鹽城揚屬之高郵寶應江都泰州興化等七州縣田
畝盡沉水底室廬漂蕩男婦流亾十餘年來每歲既
損額課數十萬而發賑請蠲之資更難悉數且新舊
决口相連南北寬三百餘丈深三四五六丈不等東
西一片汪洋茫無涯際風起則怒浪掀天寒至則堅
凌凍結商民之不能久待絕流而渡履冰而行以致
沉舟殞命者不可勝計蒙

聖文襄公奏疏卷二

十六

皇上軫念運道民生特發正項錢糧
命臣大爲修治臣欽承

簡命日夕憂惶惟恐施治失宜有負

皇上委任至意於是往來相度反覆籌維作棄深就淺之

計先委揚州府清軍同知王興元管河通判聶文魁

爲監理官續因兩堤齊舉且又加築新河監理不足

又委原任高郵州丁憂知州馬雲階候補知縣牟鈺

元揚州府管糧通判卞永吉共計監理官五員并揚
屬河營守備李有功等分管官高邗州州判劉培初
寶應縣縣丞鄭光啓主簿王澤民等以及臣標効用
等弁共計六十餘員各各奮勉爭趨分頭僸築臣不
時臨工親爲調度并令淮揚道劉國靖嚴加飭督催
僸自康熙十七年九月初八日興工起中下埽個內
釘排椿外填坦坡築成西堤一道於康熙十八年三
月十六日已刻閉合龍門按漕尺臨河丈量計長九
百二十一丈五尺又築成東堤一道於康熙十八年

三月二十日午時閉合龍門臨河丈量計長六百零
五丈更挑新河一道計長八百四十丈臣因清水潭
壞舟無算擬棄舊名改名永安新河目今東望七州
縣田畝業已盡行涸出舊日錢糧計日可復運艘民
船永可安瀾而免波濤之險矣至此工先據南河分
司蔡音達禮淮揚道佟康年等估費五十七萬有奇
且柳枝夫役照例議派民間不估錢糧今臣一切料
物盡照漕規價買而人夫皆見銀雇募約計所費不
過九萬餘兩按司道原估計之少費銀四十八萬餘

兩此皆

皇上洪福齊

天是以百靈効順將歷年大爲民害之凌口不七月而堵塞
斷流也又往來運土全賴船隻江寧府知府孫芳承
造浚船一百六十隻於原

題價值之外又復捐資三千餘金將船分外加大大并募
善駕水手六百餘名常川在工撐駕深得其益又揚
州府知府高得貴率屬造船一百隻亦皆堅固適用
并催夫催料之克勤以及附近州縣協力辦料運土

甄襄奏疏卷三

大

者功俱難泯統容臣俟工完之日分別等第另疏
請敘者也所有清水潭東西兩堤閉合龍門各日期臣
謹先疏恭報伏乞

皇上睿鑒施行

欽此

奏

奏

奏

奏

恭報完工疏

改運口

題爲恭報加挑運河酌改運口工完開壩日期并

題明高家堰清水潭二處工程事宜仰祈

睿鑒事竊照淮揚運河必須加挑臣於康熙十八年正月十九等日破土築壩堵水斷流令山清高寶江儀等各州縣分頭募撥人夫大加挑浚至三月二十六四月初一等日盡行完工臣隨於四月初六日由新改建運口開壩放水南下訖惟是既經開壩放水自應力儻糧船飛輓北上但清水潭東西二堤雖經閉合

靳文襄公奏疏卷三

九

龍門而埽上土薄必須大加壓實然此工就近無土惟賴船運若糧船一行加以差使商民各船一齊擁擠則土船挽運難前貽悞匪細臣再三籌酌不得不將高郵南北西金門闌下板封閉嚴飭在工各監理分管大小官弁飛督夫船上緊儻築至四月望後約有八分工程於四月十八日啓板放船方稱萬全惟是臣前疏

題明重運糧船五月內盡行過淮已經部覆在案今必

須再寬半月限期於六月望盡數過淮臣自沿途驅

僨務令八月內盡過天津不悞本年回空可也又高
家堰等處一帶臨湖堤堰已經臣築成面寬三丈五
尺底寬五丈五尺高一丈之堅堤矣而洪澤湖水因
翟家壩成河九道之處又經堵過八道湖水無從旁
洩日漸加長一遇西風則怒浪掀天竟有蓋頂潑漫
之勢且拔椿撤埽擊卸石工不一而足臣反覆思維
將五丈五尺之底加至寬八丈三丈五尺之面加至
寬六丈更於六丈堤面之上另築高六尺之小堤一
道並於湖內投土填成坦坡以護椿埽石工將上年

甄襄公奏疏卷三

三

題准加高石工三尺停止不加全以用土爲主約計所
費除原估續估之外更須增銀七八萬兩然此工一
成實可鞏固萬年臣將原估應挑運河土方酌量減
挑以所省挑河之資爲加高湖堰之用蓋加高湖堰
正所以永保運河也今不必更增錢糧移此就彼而
處處堅完永無他虞誠計之最得者也至此番挑河
臣委大小官弁一百餘員分頭僨督臣復不時往來
嚴加查察將

朝廷優敘之典處分之例三令五申時加勸勉能者獎勵

之不及者懲誠之各官弁莫不鼓舞奮發兼工疾備
是以雖節省錢糧爲別工之用而本河仍俱一律挑
浚見當日之河底如江都縣挑出唐開元年間所建
石閘高郵州挑出古井二眼各工挑出唐宋古錢并
爛木朽器等項甚多目今開壩之後自清口以達江
儀中漕寬浚兩堤屹立兼之運口已改黃流不復內
灌運河自無淺阻之慮可免屢屢挑浚勞民傷財矣
若夫各官弁効命勤勞并協撥人夫之州縣協助食
米之鹽商容臣分別等第另疏請敘者也臣謹一併

靳文襄公奏疏卷三

三

具

題伏乞

睿鑒施行

恭報合龍疏

翟家壩九河

題爲恭報翟家壩成河九道盡行閉合龍門各日期仰

慰

睿懷事竊照淮河東岸上自盱眙縣之翟家壩下至山陽縣之周橋閘計程二十五里乃淮揚運河上游之門戶山鹽江高寶興泰等七州縣民生之關鍵也當黃河未經南徙之時淮流安瀾直下此等去處原屬高阜之地未聞水患迨黃流南徙奪淮入海清口以下三百餘里之間淮爲黃併水勢十倍於昔夫水行循

靳文襄公奏疏卷三

三

道止此河漕也下旣爲客水所襲泛濫滔天矣則其上流本等之流勢不能涓涓暢注於是壅遏四漫而此二十五里之間每被滄沒并山陽寶應高郵江都四州縣河西低窪之區盡成澤國者蓋六百餘年矣故明萬歷初河道廢壞雖不若今日之甚而清口淤高堰凌與今日情形大畧相似彼時河臣潘季馴築堤堵洩束水歸漕治效班班可考然此二十五里之地面不議加高者蓋明朝祖陵在泗居淮水之西故停河東之障以爲洩水之區也殊不知彼時物力頗

饒如慮淮漲西浸何難兩岸並築大束全淮以滌清
口之淤闢海邊之墊而顧留患於門庭歷年既久遂
致成河九道使淮揚水災頻懼疊見臣不能不致憾
於季馴之以善治河稱而亦有此失著也今

皇上軫念運道民生大發帑金

命臣遍爲修治臣隨力督該管各官次第興舉今據淮揚
道副使劉國靖山清盱眙同知多宏安山清盱眙河
營守備陳杰等各報稱翟家壩成河九道之處奉委
堵築於康熙十七年十一月內督同各分管官弁分

靳襄公奏疏卷三

三

頭興舉內周橋閘南徐家口成河一道寬一百一十
五丈水深七八尺丈餘不等下埽堵築於十八年正
月二十日閉合龍門古溝東成河一道寬三十四丈
水深七八九尺不等於二月初四日閉合龍門古溝
西成河一道寬十九丈水深六七八尺不等於二月
初十日閉合龍門茆家圍南成河一道寬二百四十
六丈係漫灘水深二三四尺不等於二月二十九日
閉合龍門夏家橋成河一道寬三百三十丈七尺係
漫灘水深二三四尺不等於二月二十九日閉合龍

門谷家橋南成河一道寬三百九十五丈五尺係漫灘水深二三四尺不等於三月二十四日閉合龍門唐埂北成河一道寬一百丈係漫灘水深二三四尺不等於三月二十四日閉合龍門唐埂南成河一道寬二十八丈水深六七八尺不等於三月初九日閉合龍門翟家壩成河一道寬五十五丈水深六七八九尺不等於五月初一日閉合龍門等因各呈報前來臣復行親勘果皆堅固見在培土加高是此凡成河九道之處計共寬一千三百二十三丈二尺爲從來未舉之工者業已盡合龍門矣此雖在工大小各官効力爭先罔敢或懈然實我

靳襄公奏疏卷三

五

皇上洪福齊天之所致也臣更查得山寶高江四州縣河西瀦水諸湖向之萬頃汪洋茫無涯際者目今逐漸涸出臣擬設法調劑使四州縣河西見在民田高者不致頻曠低者不致頻澇并新涸湖地廣爲招墾俾積荒積困之區漸成樂土庶幾增賦足民上下均利其間一切善後事宜容臣酌妥另

題外所有翟家壩成河九道各閉合龍門日期臣謹特

疏恭

報至山清旰昃同知多宏安寢處河干實心任事者業
已兩載有奇臣屬各監理官中之勞績最著者以弘
安爲第一統俟工完之日與在工一切大小官弁逐
一分別等第另疏請敘者也臣謹具

題伏乞

皇上睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷三

三

再陳未盡事宜疏

題爲再陳經理河工第一疏內未盡事宜事該臣看得
黃河之治否不特關運道之通阻而尤關民生之安
危

國計之盈絀必須再三詳勘始可得其要領彼時河水
係極涸之候而臣所量河涯低處有高出水面六七
尺者高處有高出水面八九尺一丈并一丈有奇不
等者及自河涯以至堤工或遠一二十里或遠三四
十里高峻之堤不過高過河涯二三尺卑薄之堤有

與河涯相平甚至較之河涯反低二三四尺不等者
大率以見在堤頂較之極涸之河流至高之處不過
出水七八尺低矮之處僅止出水三四尺每歲伏秋
雖遇雨少之年必長水五六尺若逢水發之際往往
加漲丈餘夫以加漲丈餘之水而流至僅高三四尺
之堤未有不漫頂竟過立成缺口以遍滄田畝者矣
上年水漲之時四野橫流一片汪洋茫無涯涘其蕭
縣十七年分遙縷堤漫缺一十九處與十六年分石

將軍廟吉門兩河口等漫缺堤工均屬勢所必至寔

非人所能防守者也至其漫缺之由蓋因河涯自

高卑之不同水一漲發卽從河涯低處漫流內灌頃
刻卽至堤根不數時而陡長數尺不終日而水與堤
平不兩日而水比堤高竟自漫頂而過矣臣是以謹
建減水石壩欲使暴漲之水隨漲隨減隨減隨流庶
堤外無湧積漫頂之虞堤內無泛濫奔騰之害已蒙
皇上俞允在案惟是減水石壩雖見在辦料興舉而隨河
攔水之堤亦屬必不可少查南岸自徐州城至河南
之虞城縣界北岸自徐州城至山東之單縣界通計

共長四百餘里有見在連山與河涯原高從來水
不能到不必築堤之處約百餘里又有地勢稍高在
平時水漲間或漫流而減水壩一成之後不致漫溢
內灌可以暫緩興築之處約有百里其餘四州縣境
統計須亟築大格堤四千餘丈縷堤三萬餘丈大格
堤全係創築高八九尺一丈不等縷堤雖多創築而
亦間有加帮舊堤之處高四五六尺不等照例每方
給銀一錢四分通計約需銀十萬餘兩查此四州縣
地方例係民修工程然小民當疊災之後實難責之

枵腹力作若聽其自然又恐有潰決奪河之患臣反復籌維查臣奉

命大修河道原

題准銀二百五十一萬七千六百餘兩內有

題定節省銀二十五萬一千二百餘兩伏乞

皇上俯念河防關係運道民生至重至大准臣於節省二十五萬有奇之中動支銀十萬兩爲建築徐州城以上徐蕭豐碭四州縣緊要縷格等堤之用則不特將來之運道無虞田廬可保而此際流離死徙之災

靳文襄公奏疏卷三

三

黎皆可招徠畚鍤寓賑於工誠一舉而兩得有裨

國計民生誠非渺小也臣謹會同江南總督臣阿席熙

江寧撫臣慕天顏安徽撫臣徐國相合詞具

題伏乞

睿鑒全覽

勅部議覆施行

請留漕濟工疏

題爲亟請留漕濟工以救淮徐億萬生靈事竊照淮徐所屬各州縣上年二麥被夏旱秋水災荒情形已經督撫臣節次

題報在案臣因相度河工往來奔走目擊邳宿徐蕭碭五州縣災荒爲各州縣之最已具淮徐異常災荒等事一疏議將此五州縣漕糧收折舊欠緩徵等因於本年正月二十二日題

請在案然臣前疏所敘乃係正月中旬以前之情形彼時

甄襄奏疏卷二

三九

淮郡尙安粟米每倉斗一石不過值銀一兩粳米值銀一兩二錢豈意數月以來饑民日多而米價日貴粟米每石賣至一兩三四錢粳米每石賣至一兩六七錢不等男婦大小挖草根剝樹皮而食者淮城左右遍地皆是甚至鳩形鵠面之徒數十成羣白晝入人之家哀求借貸不論其家允借與否凡見米糧公然取去洪澤等湖空濶去處饑民百十相聚各駕小舟攔阻商船假借米爲由竟行強取有協理河務通判俞森因夫食艱難於遠處買米數百石堆貯清江

浦地方饑民乘夜竊取該通判驚覺起救率領家人
追趕但見倉皇逃命者悉皆婦女穉子不下一二百
人該通判止獲男子一二人其餘不忍深究聽其逸
去歸查貯米已失三四十石矣地方災困流離一至
於此臣焦心如焚不遑寧處念正月下浣較之中浣
情形業已迥乎不同則二三月之間二麥未熟青
黃不接之時不知更當若何矣所幸淮徐併舉大工
無告之民儘可招之畚鍤寓賑於工洵屬最善但向
來築堤每土一方用夫三名給工食銀一錢二分而
夫頭義民尚有羨餘以養其家口今臣

題增爲一錢五分且原擬二十丈以外取土而夫頭義
民之勤幹而所募皆壯夫者方能如式成堤若稍稍
怠緩混收老弱之人便有賠累之慮總緣從前舊例
俱係堤根取土累高成堤今則取土既遠而且徹底
夯杵是以費土費工也今饑民雖多而皆尪羸無力
之輩夫頭義民人等知其日食多而用力少恐致累
悞工程不敢一概濫收然淮徐各工見募之夫計已
有六七萬若再令增募可有十萬每夫每日必須食

米二升有夫十萬日需米二千石月需米六萬石迨至麥熟之期約需食米二十萬石而淮徐各州縣處處空虛全無儲蓄臣再四籌維惟有截留漕米以濟夫食廣招饑民以事畚鍤仍倡督屬僚各各捐貲設厰賑粥庶可使米價立平億萬生靈皆得拯救除頭帮已經過淮漕糧臣不敢請畱外伏乞

皇上俯允臣請將江南鳳徐揚鎮常等府十八年起運十七年分正耗漕糧准臣截畱二十萬石并請容臣照籌餉固所以足兵等事案內粟米每石折銀七錢粳米每石折銀九錢之例將截畱過粟米若干石粳米若干石共該折價銀若干兩或卽給臣爲大工錢糧之用或於臣見貯大工錢糧之內撥還戶部充餉緣由另疏題

請定奪至臣有此米二十萬石當卽分發各監理官轉給夫頭義民人等粟米作價銀七錢五分粳米作價銀九錢五分以每石七錢九錢抵還戶部折價以每石五分給運軍遠運水脚之費其應給各丁行月等項錢糧俱可盡行節省一面行令各監理官督令夫頭

義民人等毋論壯夫與尪羸餓夫一概招收力作凡壯夫一名應給工食銀四分照舊以二分爲本夫日食之用仍給二分俾其養家尪羸餓夫不能如壯夫之用力者除本夫日食之外每名止量給米一升以資其養家之用在饑民家口稍得餘糧存活之資而義民夫頭亦免工程賠累之苦寔爲兩利之道查東豫災荒荷蒙

皇上浩蕩洪慈特遣大臣動帑施賑今淮徐災荒若此所

幸見舉大工儘可不必動帑但得截留漕米二十萬

靳文襄公奏疏卷三

三

石寓賑於工則米價立平殘黎俱可得所因念京通各倉存米甚多留此二十萬石以救淮徐之民實屬不得已之舉倘以

國儲不便多折臣請將江浙兩省十九年起運十八年分漕糧內應改折之五十四萬餘石止折三十四萬餘石少折二十萬石以抵臣

請留二十萬石之數如此一轉移間在

國儲毫無所損而淮徐各州縣億萬餓殍皆可力救且可消地方之隱患速各處之工程兼使人心稍寧得

以安業布種則本年更可望其有麥有秋其有益於
國計民生者誠非渺小事關地方重大急務貼黃難

盡伏乞

皇上睿鑒全覽

勅部迅賜議覆速行微臣遵奉施行

靳文襄公奏疏卷二

三

再請留漕濟工疏

題爲亟請留漕濟工以救淮徐億萬生靈事該臣隨經檄行淮揚道等催令徐鳳揚鎮常五府州屬起運漕米帮船速赴截留工所去後彼時因徐鳳二屬米數無多而揚鎮常三屬漕糧又因山清高寶江儀六州縣大挑運河處處閉壩不能飛渡各工無米接濟適有六安衛本州帮領運廬州府屬六英霍三州縣正耗米二千五百餘石運至清口又有淮安府屬清河桃源睢寧三縣之米皆在領兌堪資接濟查臣原題

斬文襄公奏疏卷三

三

疏內雖未議留淮廬二屬之米然總屬漕糧不得不就近取便以濟當時急需至於二月間淮徐一帶粳米每石值銀一兩七八錢粟米每石值銀一兩三四錢而且無從購覓日見騰貴人情惶惶難以名狀蒙皇上深念鳩鵲災黎饑餓無告特准截留漕糧二十萬石

且

勅議先行最爲神速臣自欽奉

俞綸之日卽便遍張曉諭小民感戴

君恩歡呼遍野市行米價不數日而每石頓減銀數錢不

半月而碾熟粳米止賣銀一兩一二錢不等矣人心
賴以安定地方賴以清寧此皆

皇上如天之仁有以致之也迨至四月終旬二麥漸熟雖
因旱不能俱收而各處間有薄穫各夫爭食新麥領
米者少臣揆情度勢不得不將原議截留之大河衛
二三等帮領兌常州府屬之米仍令輓駕北上也今
行據淮揚道副使劉國琦查明冊報前來計臣寔留
過徐州等衛所領兌徐鳳揚鎮淮廬六府州屬康熙
十八年起運十七年分兌改正耗漕糧一十六萬八

斯文襄公奏疏卷三

三五

千九百一十石七斗七升二合三勺五抄五撮九圭
六粟二顆八粒九黍一稷七糠七粃九粃三禾內粃
米一十五萬四千四百三十石二斗一升七合八勺
二抄八圭八粟七顆五粒五黍六稷七糠一粃七粃
三禾每石折銀九錢計銀一十三萬八千九百八十
七兩一錢九分六釐三絲八忽七微九纖八沙八塵
一渺四茫五溟五逵七巡又粟米一萬四千四百八
十石五斗五升四合五勺三抄五撮七粟五顆三粒
三黍五稷六粃二粃每石折銀七錢計銀一萬一百

三十六兩三錢八分八釐一毫七絲四忽五微五纖
二沙七塵三埃四渺五漠四茫三漠四透二共銀一
十四萬九千一百二十三兩五錢八分四釐二毫一
絲三忽三微五纖一沙五塵三埃五渺五漠八茫八
溟九邃七巡此項銀兩本應於大工錢糧內撥出報
部充餉但臣奉

命大修河道

題准銀二百五十餘萬兩前此戶部撥給過銀一百四
十九萬餘兩已將用完見在咨部添撥此項米折銀

新文襄公奏疏卷三

三五八

兩相應仰請

皇上勅部算入添撥微臣大工錢糧數內以免反復撥解
之煩至節省過截留各船應給行月本折銀米數目
容俟該糧道冊報至日彙咨達部其民間私貼各軍
贈銀贈米各軍於領兌之日久已用去臣俱循照從
前留漕舊例概行免追又各夫所出每石水腳銀五
分俱給各軍爲守候開壩運米赴工陸續分發人夫
等項數月盤纏日食之資若夫截留米數雖較原數
少留米三萬一千餘石其江浙二省十九年起運十

八年分漕糧所折五十四萬石之內應否仍各徵木
色十萬石起運以足

天庾統聽部奪臣謹一併具

題伏乞

勅部議覆施行

靳文襄公奏疏卷三

三七

請修運河疏

題爲亟請併修河北運河以爲輓漕永利之謀事竊照江南河道自徐州州城以下歷靈璧睢寧邳州宿遷桃源清河山陽安東九州縣黃河并清河山陽寶應高郵江都五州縣運河以及山陽盱眙二縣臨湖等一切河身堤堰蒙

皇上軫念運道民生准發帑金二百五十一萬餘兩命臣大爲修治臣凜遵

俞旨力督監理分管官弁將敬陳經理河工事宜各疏內

甄襄公奏疏卷三

三

一切工程上緊僱催約計已完十分之七其餘未完見在僱築又經理河工案內工程之外有臣續題大修歸仁堤并修徐州州城以上蕭場豐等四州縣縷格等堤三萬餘丈以及堵塞宿遷縣楊家莊大澗口等三案工程亦在分頭興舉工完之後如該管文武官弁兵丁人等果能勤於加修依法防守自可永無阻運殃民之患惟是駱馬湖以北一帶河道寔爲漕運咽喉斷須亟行併治以爲一勞永逸之謀也查重運糧船自過淮出口之後溯黃河行一百七十餘里

而抵宿遷又十餘里而進駱馬湖口一片汪洋由湖
面行四十餘里始得溝河又行三十餘里至窪灣口
入邳州境溝河有三道東則由錢家宅隅頭集以達
窪灣西則由溫家灣萬家集以達窪灣中則由九龍
廟萬家集以達窪灣此三路溝河向來俱可通舟近
因徐州花山口黃流下注將中路淤斷尙存東西兩
路其駱馬湖水勢在夏秋盛漲之時深處有水八九
尺淺處亦有五六尺不礙舟行而冬春水涸之際深
處不過四五尺淺處止有尺餘一二尺不等甚至僅

有水數寸者一切船隻俱難飛渡臣思駱馬湖行運
已將十年何至今日而淺阻若此因而遍歷湖干廣
爲諮詢始知駱馬湖底原係低窪田故明先年河道
安瀾俱皆耕種明季黃河屢決河底墊高常有漫溢
之水將其中最窪之處停積不流遂有駱馬湖之名
然亦不過中間數十頃至於四旁之地夏秋則間有
漫水而冬春則俱皆乾涸彼時官民船隻盡由董口
而行及嗣此之後黃河又復屢冲河底愈加墊高至

康熙八年董口淤斷將此數千頃地方盡成大湖康

熙十六年以前黃河底高水出漕上雖遇隆冬極涸之際而水面低於河涯不過二尺河水尚浮行地上故駱馬湖之水亦盈自康熙十六年楊家莊遙堤潰决大溜北瀉甚速宿遷黃河之底較前稍深隆冬之時水面低於河涯不下六七尺河水漸行地中是以駱馬湖亦漸有乾涸見底之勢也臣於本年正月慮稽重運特委監理河務同知黃道宏宿挑河營守備劉文道等督率船夫撈浚除河兵浚船不計錢糧外共用過日工人夫四萬八千餘名方將十八年起運

甄襄公奏疏卷三

十七年分重運糧船浮送北上然係水底撈土爲力甚難挖成河溝而風浪飄擊不久仍必墾平况臣奉命大修河道兩岸盡行築堤復建減水石壩以本等之水安流漕中加漲之水減出壩外立法修治久而不替則河身日淤湖底既涸則漕艘無從北上若歲歲撈浚寔無底止不特糜費錢糧人力於無用之地而勢必有悞漕運甚爲可慮臣反復籌維必須另挑新河一道此應挑之新河查前河臣羅多會議於董口以西挑水旱工程三十餘里彼時因工用浩繁重運已

迫是以暫停董口以西之工而止挑駱馬湖東邊墩
郎河七百餘丈今此河之北一望三十餘里盡皆淺
涸萬難復行不得不仍於湖西另挑也但若照前議
由董口挑起則不下五千餘丈爲工太遠爲費加倍
今臣勘得應於阜河地方挑旱工一千八百丈水工
六百丈共挑河二千四百丈便可直接溫家溝水澗
之處此河二千四百丈挑起之土卽以之堅築兩岸
堤工四千八百丈頂寬二丈底隨地勢高低情形險
易以定寬窄不等每丈牽用土五十二方共用土二

靳文襄公奏疏卷三

四

十四萬九千六百方每方連挑河築堤水工旱工牽
給銀一錢七分共需銀四萬二千四百三十二兩又
水工堤一千二百丈用草牛小埽填壩攔水每丈需
草一千束每束價銀二釐六毫共需銀二千一百二
十兩又於河口建雙金門大礮心石閘一座椿石灰
鐵等料并匠工人役共約需銀一萬六千兩以上通
共需銀六萬一千五百五十二兩又溫家溝起歷窩
灣口至邳州境內之徐塘口共程七十餘里兩岸共
約長二萬六千丈一律俱係平灘全無堤岸而且從

未興修每年水漲之時一片汪洋水涸之際露出兩岸水冲缺口共有三十餘處約計共長一千餘丈堵塞之費椿蒜草料約需銀二萬兩又堤工二萬六千丈築頂寬二丈底寬五丈高五尺每丈用土十七方五分共需土四十五萬五千方取土遠近不等近者一錢五分遠者一錢七八分牽算一錢六分共需銀七萬二千八百兩又東堤應建減水涵洞十座每座約需椿石工料等銀五百兩共需銀五千兩以上通需銀九萬七千八百兩二共通計需銀十五萬九千

甄襄公奏疏卷二

三

三百五十二兩此工一成則東省河流徑直下注存本等之水於河漕之中而洩暴漲之水於涵洞之外堤工鞏固運道無虞誠一勞永逸之計且可使邳宿二州縣水沉積荒之田逐漸涸出以足從前額賦有裨

國計民生良非渺小其所需銀兩查河庫近年節存約可抵十分之四其餘不敷容臣於各工內百計設法力圖節省以濟此至要之工時當餉絀之際不敢更請錢糧以煩司農仰屋至此邳宿二州縣運河既經

創築堤工以計久遠則守護修防斷不可廢臣擬於
宿桃河營調把總一員崑汎宿遷運河堤岸邳睢靈
壁河營調把總一員崑汎邳州運河堤至二州縣運
河旣已崑設汎弁尤須設兵以資修防但河庫錢糧
不敷不能再議增兵臣反復籌維查山清盱眙廳營
所屬武家墩歷高家堰高良澗周橋閘以至翟家壩
一帶臨湖堤堰見係每四十五丈設兵一名蓋以此
堤係淮揚二郡百萬生靈之保障誠不可忽也然臣
先因洪澤湖萬頃汪洋每遇西風則怒浪掀天拔椿
撤埽擊卸石工是以議於堤內加帮寬厚堤上更築
小堤湖內填成坦坡等因

題明在案至於湖內坦坡原擬照每高一尺填坦坡五
尺之法以填出水面爲準俾護椿埽石工及飭令各
官督夫填築臣往來勘閱目擊堤外坦坡較之堤裏
之帮堤更爲得力但每高一尺填坦坡五尺實屬不
敷於是將堤內應帮之土酌量移加堤外凡高一尺
之堤加築坦坡八尺凡一尺之水亦填成坦坡八尺
將椿埽石工盡行浚埋土內地亢水淺之處每丈用

北三十八方有奇水澗地窪之處每丈用土一百三
方有奇目今工程約有八分其已經全完之處雖歷
遇奇風而大浪將抵坦坡其勢便殺從前掀天撞擊
之形絕不再見洵稱鞏固之工工既極固則汛防稍
易臣擬酌調湖堰汛兵百餘名移防邳宿運河卽或
仍有不敷亦於各營修防稍易之處量調足用再照
此工乃運道至緊之工康熙十九年春運漕艘必待
此工告成方能銜尾北上時日無多若候部覆方舉
恐來年春運太遲則回空必悞臣已一面嚴督邳睢

藝文襄公奏疏卷三

三

靈璧同知蘇峭等分頭興工約計來年五月可以濟
運臣謹一併

題明貼黃難盡伏乞

睿鑒全覽

勅部議覆施行

因河命官疏

題爲再陳經理河工第七疏內未盡事宜事竊照山陽縣黃河兩岸計長不下四百里向止設管河主簿一員蓋該縣向來工程惟至白沙爲止自白沙而下歷雲梯關以達海口原俱置而不問今臣奉

命大修爲一勞永逸之計雲梯關內外俱經築堤是以縣遠如此夫工程旣如此之遠斷非一主簿所能料理查該縣沿河一帶有馬邏司巡檢羊寨司巡檢二官儘可責成分管臣

靳之襄奏疏卷三

三

請將山陽縣北岸清河縣界起至安東縣界止南岸清河縣界起至蘇家嘴止一切河堤工程俱責成該縣外河主簿管理其南岸自蘇家嘴起至雲梯關止一帶工程責成馬邏司巡檢管理其雲梯關外南北兩岸河堤工程俱責成羊寨司巡檢管理庶無工遠貽悞之虞又邳州并宿遷縣運河乃漕運必由之地最爲緊要臣因駱馬湖淺涸難行另議改挑新河由阜河出口并

請大修兩州縣運河堤岸尤須特設耑員管理查邳州止

有州判而無州同其州判一官崑管黃河離運河近者六七十里遠者百餘里不等萬難兼顧臣

請添設邳州州同一員駐劄貓兒窩將邳州百里運河責成崑管至宿遷運河崑管需員查歸仁堤工見設主簿一員本工非漕運經由之地且有弁兵防守儘可將宿遷南岸堤工一併歸併管理臣

請將宿遷歸仁堤主簿孫文繡改爲宿遷南岸歸仁主簿將宿遷南岸主簿傅志桓改爲宿遷運河主簿如此則一切要工各有崑員料理措施既當責成俱專自

甄文襄公奏疏卷三

一 哭

可無貽悞之慮有裨運道良非淺鮮至於應補官員統俟奉有

俞綸之後容臣將勤幹著勞之員另疏題

請可也查臣先於敬陳經理河工事第七疏內

題明倘有未盡事宜應損益增減者容臣臨期分別或竟行或入

告等語經議政王等會覆奉有

俞旨欽遵在案今係添設官員調撥管轄事宜是期特疏

題請伏乞

睿鑒勅部議覆施行

新文襄公奏疏卷三

七

恭報水漲疏

題爲恭報淮徐河湖異常水漲情形事竊照本年自入夏以來旱魃肆虐徧野焦枯災荒情形節經各督撫

臣

題報在案臣恐竒旱之後必有大水而武家墩高家堰

高良澗翟家壩等一帶臨湖堤堰并山陽南岸三百里黃河堤工爲轉漕運道并山鹽高寶江興泰等七州縣民生關鍵於是力督各監理分管等官鼓舞人夫上緊僱築至八月之杪九月初方據報山陽南

甄義公奏疏卷三

四

岸堤工次第築竣其武家墩等一帶臨湖堤堰僅僅填完堤外坦坡正在酌量復甦堤內繳堤并更加堤上小堤間忽於九月初七日據徐屬同知祖文明徐屬河營守備唐建功等各報稱奉臣牌行令該廳備將徐州州城以上并蕭楊二縣南岸堤工會同細加覆丈以便部文一到立即興舉等因該職等隨於八月十九日自徐州郭家嘴勘量起歷王家山北辰集郝家集軍趙家集丁木集黃家口侯家口定國寺魏家寨於二十二日至毛城舖不意天降大雨數日不

止平地積水職等坐守數日擬待天晴丈畢豈期二十六日又兼黃水陡漲出漕漫灘由舊缺口南下一片汪洋必俟水退方能丈畢等因臣恐更有新冲缺口復行嚴查去後續於十月初四日據該廳申稱本年黃河水勢較之去歲更大八月二十六日忽然陡漲普面溢流由康熙十七年之馬家廟柳園西等十九處漫缺舊口內分流南下並無更冲新口等因又據蕭縣知縣邵瑗報稱八月二十八九日黃水泛漲平地水淺數尺合縣田畝盡被淹沒等因又據宿遷

縣知縣尙登岸報稱九月十三四日之間水從西來勢甚洶湧日夜加長將田畝盡行淹沒等因又據徐州宿州靈璧虹縣泗州等各州縣俱報大水陡長處處漫淹等因臣查徐州州城以上堤頂卑於河崖而蕭縣爲尤甚夏秋泛漲普面漫溢冬春水落仍復歸漕歲歲皆然已非一日矣康熙十七年七月內黃河陡漲漫缺蕭縣長堤馬家廟等九處縷堤柳園西等十處臣用水平法逐一量勘灼知見有長縷二堤俱在低窪之區實不堪守故於本年七月內爲再陳經

理河工第一疏內未盡事宜事案內

題請動用各工節省銀十萬兩另築近河堤工蒙

皇上軫念民生

俞綸隨沛乃部文未到而水已大漲臣思此大漲之水必由蕭宿徐州靈虹泗州宿遷等州縣直注洪澤湖撼擊新築未完堤堰於是復加嚴檄飭令山清盱眙同知多宏安力督各官毋分晝夜飛速僱工去後迨至九月二十五六七八等四日之間洪澤湖水陡長七尺臨湖一帶堤堰悉皆漫上坦坡高過舊石工一二

靳襄公奏疏卷三

三

三尺不等直上新加土堤計土堤之頂不過出水面一二尺不等而六安溝等最窪之區水面將與堤平加以連日西風怒浪掀天萬分危險所賴坦坡雖沒水內而堅固異常緊護各工且極大之浪一到坦坡之上其勢便殺故凡一切椿石埽料絲毫不損較之本年正月二十三日湖水涸盡之時風暴驟起即便拔椿撤埽擊卸石工者其情形之安危已不啻天淵之別今臣一面飛督該同知等速僱堤內餓堤堤上

小堤并於十月初十日暫開高良澗閘洩水歸高寶

諸湖以分殺洪澤湖之勢日來水勢少定可保無慮
此武家墩高家堰高良澗翟家壩等一帶臨湖百里
堤堰之情形也又黃河堤工惟山陽南岸攸關最重
臣於本年四月內令各官一槩築至高出水面八尺
爲度然仍慮新築之土不耐水浸且減水石壩尙未
砌完誠恐驟長之水無路宣洩必傷新堤是以將清
河縣北岸張家莊舊洩口河形一道不及築堤留爲
洩水之地今黃河之水普面暴漲洶湧異常自九月
二十七日於河灘低處出漕起至二十九日兩岸盡

行漫漲一望瀰漫卽由所留張家莊舊河形內分洩
北注然張家莊雖經分洩北注而山陽南岸之馬邏
盧舖一帶其新經加高八尺者今止存堤頂一二尺
不等而侍家塢堤工之頂僅高出水面八九寸危險
之狀更爲至急臣見在飛檄該管官弁於已成之堤
頂上加築小堤以防意外今水勢雖湍急非常而不
復加長似亦可保護無虞此清口以下三百里黃河
堤岸之情形也至於山清運河自九月二十六日淮
湖陡漲之後一體大水急流奔湍迨至十月初一日

竟與堤頂相平處處有漫溢之勢淮城民命危殆異常臣方在勘閱雲梯關上下黃河堤工而節據道廳營弁報文臣卽飛馳旋淮與該道廳商一宣洩之途而板閘河西戚家橋老堤係康熙八年舊冲决口底埽腐朽竟於十月初三日黎明時分平折下陷鼓開數十餘丈其水由舊河直注淮安之西湖下寶應汜水界首高郵等湖而去此工一决而河水頓落淮城數百萬生靈方獲安枕且運河之水究竟與全湖大河有間而臣見在集料興工尅期堵塞不足爲民生運道之患惟凱旋大兵船隻因决口迤下有新淤淺工一段并龍汪閘水溜湍急上閘艱難不無有稽遲之慮然臣見在委官挑淺下埽不過旬餘卽可通行無阻此運河之情形也臣伏思

皇上宵旰憂勤無刻不以民生疾苦爲念故雖當軍興餉絀之際而不惜動支數百萬正項錢糧

命臣大修河道臣仰戴

皇上如天之仁惟求有濟於民瘼

國計是以於修治河工一切事宜雖經臣具疏

題定而閱歷既久之後凡有應增應減仍不憚隨時酌
改以期有當本年大水臣雖曾料到而實不料如此
之大由今以思設或春間不照臣原題續題將高堰
石工五千餘丈加高三尺而不填築水內坦坡則此
時百里湖堤盡行毀壞湖堤一壞則清水潭立卽併
潰不特所費

朝廷金錢百餘萬兩無可收拾而從此民生之昏墊運道
之梗阻殆無已時矣然水內坦坡之工實由於正月
二十三日之風暴拔椿撤埽擊卸石工而後定計此

靳文襄公奏疏卷二

五

誠

上天曲體

皇上憂勤愛民至意是以於甫經立春之後而忽降此異
常風暴懲戒臣等亟爲改圖以保此民生運道也至
此番大水詢之居民皆稱較之康熙十五年又加二
尺良由於半年亢旱聚雨澤於一時是以若此陡漲
也邇來自微臣以下一切所屬大小各官莫不東奔
西馳心胆俱碎今豫省并徐蕭水勢消落歸漕已經
半月淮屬河湖水雖未退而已不復加漲一切緊要

新工幸俱獲保無患惟是運河舊堤悉皆沙上一逢水漲卽便可虞者實不止於板閘河西一處今臣擬徧爲相度凡舊係堵埽埽工并沙土單薄掃灣受刷之處俱另行酌量再加寬厚以爲來年伏秋捍禦之計其需費銀兩統於大挑節存數內通融動用總之嗣此以後臣益當細心竭力百計綢繆凡應損益增減之處隨時確酌舉行不敢屢疏煩竇惟求一勞永逸務爲萬全之計以仰荅

皇上宵旰之慮耳除豫省水漲情形經豫撫臣董國典會

靳文襄公奏疏卷三

三

疏

題報并板閘河西埽口見在興工堵築其疎防各官職名已經嚴行查取俟詳至另疏

題叅外所有本年淮徐河湖異常水漲情形臣謹恭疏題報伏乞

睿鑒施行

經理未竣工程疏

題爲

題明經理未竣工程并塞新漫缺口各事宜仰祈

睿鑒事竊臣蒙

皇上殊恩委以督河重寄旣因庸劣無才工程不能蚤竣而又疊遭竒雨以致復多漫缺臣罪實深已於另疏請賜處分矣惟是天災何可測度所恃人力以補天工耳今竒雨漫堤終由於人力之未盡而臣旣遇此竒雨則所以綢繆於將來者更不敢以不密是

靳文襄公奏疏卷三

五

上天降誠所以彰臣之罪啓臣之愚而實則篤

國祐於萬世鞏河道於久遠也臣謹將歷來經理之原委與目下堵塞之緩急以及曲圖善後之計敬爲我皇上陳之念臣自拜

命到任之日目擊運道梗阻民生昏墊情形不禁憂心如灼彼時遠近之人皆云河道壞至今日必無可治之理代爲臣危謂臣平生功名此番盡付流水而臣愚以爲世無必不可爲之事惟視人之用心用力何如

天庾玉粒歲歲必須挽運乃自黃流躡淮之後河底日淤
伏秋尙且膠舟冬春水落之時幾至斷流矣豈可因循
循貽悞於是匍匐河干畢誠揣度實見此時河道有
必不可不治之勢而又實有可治之理隨將尙書臣
伊桑阿等

題請興舉之工行令各屬估計前來共需銀四百餘萬
而臣細閱冊內雖從極堅起見但軍興需餉安能措
如許多費於是再三斟酌從至省至減科之止估銀
二百五十一萬餘兩具經理河工事宜七疏力請修

靳文襄公奏疏卷三

五

治彼時臣之親友見臣屢疏力請知臣者矜臣之愚
忠不知臣者目臣爲癡妄良以臣估費旣少而自任
甚力自限復嚴不存絲毫退步耳夫臣雖至愚豈不
知凡事當留退步庶可爲日後免咎之地况治河之
事何等艱繁人人皆曰難而臣獨言之若易臣豈真
癡妄一至此哉祇以今日河道旣不容於不治然當
百務廢弛之時官則以因循觀望諱唆卸爲能役
則以扣剋侵欺設法冒銷爲事而地方姦詐之徒乘

官吏之不肖拿罔設騙共蝕河帑弊竇無窮臣承極

敵之後安敢不力挽頽風是以估計必從極省先絕
上下之覬覦限期必從極嚴更杜官員之怠玩漫缺
必報以除其諱淩之心責成必揣以去其諉卸之念
惟期盡人事而不敢諉之天災竭人力而不敢媚求
神祐此臣一點血誠謂苟如此庶可固屬員之志氣
清從前之錮弊以期治效之必成也矧臣自官學生
拔至總督受

皇上如此恩遇臣雖粉骨碎軀不足仰報萬一乃當此大
任而先自欺以欺

甄彙奏疏卷三

五

主留退步以冀卸過卽或
皇上不卽加誅而

天地亦安容此不忠之臣於

堯舜之世是以惟勉竭臣愚而不復顧慮一己之退步
私便也迨既奉

俞綸竭蹶興舉臣往來察勘又見得黃河之水消長不時
一經長與堤平卽便漫堤而過必須籌一逐漸宣洩
之法以期久遠於是議建減水石壩通計宣洩入海
之途共寬一百餘丈臣愚以爲儘可洩伏秋之暴漲

矣迨至十八年秋間上流霪雨黃水陡長丈餘臣因而更加測度細揣黃河受水洩水之勢必得有三百餘丈宣洩入海之途方免壅潰於是行令各官逐一增添以洩黃漲又將高良澗周橋二閘改爲十丈寬減水壩二座并將武家墩廢閘亦改爲減水壩分洩湖漲更於寶高江三州縣各建減水壩一座以洩上流減來之水據臣之愚以爲如此料理似乎稍周可以無患豈知今年雨澤甚多端午節前湖河業已平滿方在僨砌減水石壩圖速竣以資宣洩間不意五月二十四日之後霪霖霽霈兩月不斷湖河相連水高於堤以致未完新工與遠年舊工平漫過水者五十餘處此番奇雨詢之老年之人皆云從未之見然旣已見於今日安知不復再見於他年惟因此奇雨而更求善後之謀此臣所謂

上天降誠所以彰臣罪啓臣愚而實則篤

國祐輦河道者也茲臣承此降誠復加揣摩斷須於黃運河湖分頭再添建減水壩數百丈并加挑爛泥淺引河多引淮水會合黃流安瀾暢注庶嗣此以往尋

常之水涓滴不洩可使河底日漸刷澁泛濫之水隨消可使河堤免於漫缺卽或再逢霪雨而奇災亦無壅遏漫潰之慮方稱萬全也至於新經漫堤過水已成缺口者約有二十餘處若斯時急行堵築所需工料浩繁臣擬俟天氣大晴水消土見之時併力興修可以省費大半其所需銀兩統於大工內節省應用不敢更請錢糧蓋敬陳經理河工事宜八疏內一切工程臣原請二百五十一萬餘兩續於康熙十七年請建減水壩并酌改運口兩疏內

題明節省銀四十萬兩及拜疏之後臣復加籌酌旣建

減水壩則堤工不必太高原議築遙縷堤兩道者止

須築縷堤一道徐邳睢靈宿等五州縣并桃清北岸

原議除民修舊堤之外民復加築縷格堤者亦行停

止惟催民夫速帮舊堤約可再節省銀五六十萬其

擬節省銀一百萬兩以備他工之用不意十八年春

間淮徐處處大饑小民救死不暇安能枵腹帮堤然

各州縣兩岸舊堤殘缺異常若俱緩待民修勢必立

成大患事關重大不得不將應民修之堤擇其單薄

至極之處亟動錢糧募夫帮築計費過銀九萬餘兩
又高家堰一帶填築水內坦坡等項先經增估銀八
萬兩續因去冬黃流助虐湖水將平堤頂兼之大風
時起浪高丈餘拍堤而過是以今春又分外加高并
水內坦坡每丈多填土三十方不等計續估八萬之
外又多用銀三萬餘兩尚未完工將來大晴水落之
後必須再加上方銀四萬餘兩始能一律告竣又山
陽縣南岸潘家埭等處各險工大溜逼堤雖經下埭
防護然實爲淮揚兩郡保障不得不於迤裡加築遙

靳文襄公奏疏卷三

奉

堤一道越包數險以防意外計費過土方銀二萬餘
兩又十八年春加挑運河案內多挑永安新河并高
郵城南淺工共費銀一萬五千餘兩又楊家莊南岸
先挑濟運引河因下多淤土經今兩載寬深如舊並
未刷開誠恐楊家莊合龍之後水壅不行或生他患
是以又復加挑大引河一道計費過銀一萬四千餘
兩又酌改運口案內原議永開新莊閘令糧船由七
里閘出束水礮後臣相度形勢又於加挑運河案內
多挑支河一道使新莊七里二閘俱可通船出束水

礮仙東水礮僅砌石礮十餘丈原未估底豈知大水漲發之後往往蟄陷雖經下埽防護而船隻出口之艱與當年打新莊閘無異臣再四斟酌必須將來水礮改爲有底雙金門大石閘一座并帮大橫堤一道隔攔湖漲計共須增銀二萬餘兩又加浚爛泥淺引河增建減水壩數百丈所需料物人夫百計節省約共需增銀十二三萬兩以上各工共銀四十五萬兩內有在原估數內續報節省而勢難節省者有不在原估數內而勢屬必需者統計臣原估費二百五十一萬餘兩者將未完工約用銀一百九十六萬餘兩原擬節省一百萬兩者今止可節省五十五萬兩至此節省之數先因大修歸仁堤戢築徐州州城以上縷格等堤堵楊家莊埗口三案會經

題准動用節省銀四十萬兩又併修邳宿運河案內題明缺費十分之六動用節省銀九萬餘兩仍存銀五萬餘兩以爲新漫各腐工缺口補苴之貲至臣

題明河工事宜每與原疏多有增減蓋臣比舉一工其中必力圖節省其原擬節省之數乃臣不敢欺

若之血誠故不敢稍留退步也又以河道爲

國家重大之務斷須慮出萬全而臣智識短淺不能
慮卽周故不憚隨機酌改查臣先於敬陳經理河工
疏內曾將嗣後凡有未盡事宜應損益增減者容臣
臨期分別或竟行或入

告等語

題明在案此臣承河道極敝之後凡有當綢繆之處不
敢不竭盡心力以期必濟至臣負罪之下更陳善後
之圖者實因此番奇災出於萬分意料之外而旣有
此意外之奇災則不得不傾盡萬分之力此尤臣
披心瀝胆雖萬死而不敢避者故不得不備陳原委

仰祈

皇上之睿鑒也若夫臣原

斷文襄公奏疏卷三

至

題經理河工七疏內工程并築此新漫各工以及加浚
爛泥淺大修歸仁堤餞築徐州州城以上縷格堤併
修邳宿運河等一切工程俱可於明春三月限期左
右盡行完竣惟減水石壩原擬明年夏初可完不意
今歲五六月連綿大雨塘水占溢匠役束手且又

添壩數百丈必得來秋方可告完也臣謹一併

題明伏乞

皇上睿鑒

勅部議覆施行

斯文襄公奏疏卷三

叁



築壩挑河疏

題爲

題明築壩挑河併寬漕運限期事竊照微臣奉

命大修江南河道必使黃河盡歸故道會准入海無旋堵
旋决再釀奪河之患方敢謂之完工今石工開壩雖
酌加工食十分之五於通省遠募石匠二千餘名飛
星償砌然工程浩繁必俟來秋方能盡行告竣其餘
一切堤工來春三月內俱可全完至於宿遷縣楊家
莊大埭口中泓止賸四十餘丈見在加緊進埽來年

靳襄公奏疏卷三

壘

二月可以閉合龍門惟是楊家莊以下至清河縣境
一帶河身向有茶鹽城古城劉真君廟基蔣溝腰鋪
等淺工數處每至隆冬卽便淺澁雖設法疏濬而他
處俱已深通惟此數處不能見效加以今歲異常大
水並未刷開揆厥所由總緣河道變遷是以河底墊
高已非一日見在河身未必盡是故道此等去處其
下非係純淤卽屬崗土若聽其自然則大溜不能急
下楊家莊大工勢必多費料物更慮合龍之後一時

冲刷不開又生他變亦未可定臣再四籌維必需乘

此冬盡水涸之際於楊家莊引河上口築壩斷流將
此淺工數處逐一挑滾庶上流每進一埽下流多刷
一分及至合龍之後水到成河方保無患也但今年
糧船先因重運徵兌稍遲繼因黃淮交漲挽閘艱難
以至抵通亦晚迨回空南下又遇凱旋兵船停泊讓
路而今歲天寒較早未過冬至河流即便凝結見今
尚有一千餘艘凍阻黃河之北臣雖嚴督文武官弁
設法敲冰然水凌頗厚晝夜僨催日行不過數里及
里許不等兼之黃河東實來往行人履冰而渡目下

不能卽開約計各船過淮之期已在歲除之後若待
至彼時方始挑淺則桃汛將屆勢必貽悞大工攸關
非細今臣擬於十一月二十七日閉壩斷流飛集人
夫遇淺卽挑限十二月二十五日告完更將清口爛
泥淺一帶應加挑挖疏濬之處亦行一併滾挑期於
同時俱竣一經挑完隨卽開放將見在凍阻回空務
於正月望前催過淮安赴次受兌則來年重運不出
五六月俱可過淮是漕糧仍無貽悞而大工獲免意
外之虞有俾運道民生良非淺鮮矣至於挑河人夫

工食約費銀六七千兩但既將淺處挖深則河流易
下大工料物可圖節省統於原估錢糧內通融動給
可也除一面如期築壩挑河外臣謹一併

題明伏乞

皇上睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷三

七

挑河避險疏

題爲

題明挑河避險請再寬限漕運事竊照塞凌必先疏下
楊家莊合龍非遠乘時挑濬下流淺口以免他患緣
由業經臣具疏

題明見在分頭僱挑刻期告完惟是桃源縣境內舊有
九里崗上渡口雞嘴壩烟墩龍窩等五大險工每年
歲修之費不下一萬四五千金自康熙十六年楊家
莊潰凌之後各險俱平每年量加搶修并未多用埽

靳文襄公奏疏卷三

三

料今全黃復故而舊埽腐朽勢必徹底鑲套大加防
護內除九里崗一工先經挑挖引河改溜歸中外其
餘四工約其所費不下一二萬金當此河帑匱絀之
時凡有可以節省之法臣安敢不力爲圖維今再三
籌酌相度情形龍窩一工必須幫寬壩臺加意用埽
其烟墩上渡口雞嘴壩三工盡可於對岸各挑小引
河一道卽將挑河之土填塞河身築成攔河土壩三
工所費統計不過二三千金而引河旣成將來惟緊
防土壩則水到舊工止於掃灣回溜不至十分危險

伏秋埽料可省過半又桃源李家口地方河身直逼堤根而本工原無丁頭底埽危險更甚亦須乘時一律速挑引河以避極險臣見在設法募夫分頭償挑然非至正月望日不能告竣是臣先

題十二月二十五日開壩放船正月望前將回空盡行催過淮安者應請再寬兩旬至二月初旬方可過淮赴次受兌然總可不悞來年重運也又山清高寶一帶運河臣先於敬陳經理河工事宜第五疏內

題明每河一丈挑土八十四方後三次挑河每丈共止

挑土六十六方內山清兩縣河身之土俱係浮沙十八十九兩年大水竟將浮沙刷去止挑六十六方之處盡行寬濶計其刷去之土約有一二百方不等見今淮城以上水面較之康熙十六年之河底尙低數尺且當此隆冬水涸之時而河內仍有水五六七八尺及丈餘不等惟寶應界首一帶當日被湖水橫冲入河敵住黃流以致盡是淤泥雖遇兩番大水竟未刷開目前之水僅有三尺以行運而論頗可無悞但上流滾通而水至此處被膠淤緊不得暢注未免有

傷堤岸臣復爲思維黃河旣在築壩加挑引河以省
險工之多費不若乘時將寶應運河淤泥之處亦復
再爲挑深二三尺實大有益於運道者也除一面集
夫加挑俟工完之日核明土方工價將黃河四險引
河入歲修案內

題銷寶應加挑運河入大工案內彙銷外臣謹一併
題明伏乞

皇上睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷三

五

