


續行水金鑑

14710

2254-2

部三:23



續行水金鑑卷第四十三

河水 章牘四十



嘉慶二十四年二月二十四日奉

上諭朕於嘉慶十七年六月間因大內及御園向未供奉水府諸神特命兩江總督百齡於祀典內所載

天后

惠濟龍神封號

神像敬謹繕錄摹繪並將清江浦殿宇規制繪圖貼說進呈於御園仿照建蓋以妥

神靈隨時瞻禮為民祈福迨次年九月黃河南岸睢州下汛忽有漫口之事朕心方以建祠展祀以迓

續行水金鑑卷四三

河水一

神庥豈誠意未孚不能上邀鑒佑當論在工各員趕緊堵築旋以滑縣教匪滋事密邇睢州不能不暫停工作直至十九年大汛後始再議興工此一年內黃河由漫口經行數百里澄清後灌入洪湖暢出清口直達尾間將一路河身海口全行刷滌深通自此以後睢工既合閱今數載軌順瀾安民生永奠此實轉禍為福

神力幹旋有不可思議者朕仰承福庇歲時瞻禮倍切誠恭茲特敬述

佑助之靈宣示中外著將此旨發交南河勒之貞珉俾

大小工員同知欽感虔修祀事永荷平成欽此

南河成案續編

四月黎世序奏遵部議酌定葦蕩左營每年增採柴

八十萬束連舊額共柴二百三十三萬五千束右營
增採柴一百二十萬束連舊額共柴二百八十三萬
四千八百束作爲常年定額不容短少

南河成
案續編

五月二十二日孫玉庭黎世序奏臣等奉

上諭近年海口通暢湖河順軌朕每次詢之經過南河
來京之員皆稱清水暢出敵黃何以此次黃河一經漲
發卽有倒灌停淤之事幸海口消落迅速已形減退該
督等卽督率道將廳營於河口淤淺處所設法疏浚並
加意防守兩岸隄埽各工務臻穩固本日吳璥奏東南
兩河各廳有存水較大產料較少之處應分別預籌以
重修防又附片奏南河虎山腰石滾壩以及天然峯山

續行水金鑑卷四十三

河水二

等閘原爲分減黃河盛漲之良法但旁洩過多則正河
溜緩應早爲堵閉等語南河啟放閘壩著孫玉庭黎世
序相度機宜慎重節宣其東南兩河各廳存水較大工
多料少處所須寬爲籌備料物情形是否如斯著黎世
序葉觀潮詳細察看各自妥議具奏臣等查南河關鍵
首在蓄清刷黃而汛期有早晚之不同天時有旱澇
之互異是以清黃之高下不能操必於人謀遡查前
數年海口未暢河底日高黃水倒灌之日居多經年
引黃濟運是以河病日深近年海口深通清水外出
之日居多雖間有倒灌之時而爲期不久尙不至於
爲患本年入春以來清水高於黃水三尺餘寸暢出

刷黃桃汛黃河長水始與清水相平旋即消落清水仍高黃水一二尺暢達外注至閏四月下旬豫皖一帶雨水較多湖水尚未加長而黃河累次漲發致形倒灌臣等督率道將疏築兼施將重漕尾幫趕緊償渡後卽飭將禦黃壩堵閉當此大雨時行淮源日盛俟湖水充足高於黃水卽可啟壩俾清水暢出刷黃現在之偶然倒灌並無妨礙至蒙

頒示尙書吳璫條陳所言皆未雨綢繆之計臣等伏查南河惟上游豐蕭銅沛各廳購料較易下游山海安阜四廳有海柴足恃其餘邳睢宿桃裏外河各廳介於黃運洪湖之間素不產料購運維艱必須早爲預

續行水金鑑卷四十三

河水三

備寬爲給發因先於上年霜降後請撥銀兩發給購貯堆垛堅實報驗足數以供春修動用桃汛後又按照工程之多寡水勢之平險請發防汛料物每廳於春修完竣之後配足四五百堆不等近年南河險要各工間段埽外拋砌碎石工程較前穩固是以籌發料物漸有章程現在累經盛漲各廳間有加鑲及新生埽段並無搶辦險工非如從前之一遇汛漲墊鑲不已用料至數千百堆之多似現在各廳存料已足敷用現仍酌量添貯以備不時之需是臣等現辦情形與吳璫所陳脗合又河南啟壩減洩盛漲本有奏明定誌必水勢長符定誌方准開放歷年開壩總在

長逾定誌以後水落卽行堵閉並無多洩論者每謂治黃之要惟在束水攻沙閘壩之用意在旁洩似乎相反惟查靳輔成書每稱河溜歸槽始能逼刷中泓若大汛盛漲水勢上灘兩岸相距數千百丈一片汪洋河流散漫中泓轉致停淤故閘壩之設減其散漫有餘之水既可保護隄工而河溜歸槽逼刷中泓愈爲有力是減水與束水不知河者以爲相反而知河者以爲相成且臣等查滾壩之用尤較勝於閘座蓋閘座口門不寬而其底甚深當盛漲減水之時過水無多而水落歸槽又不免抽分底水轉致中泓溜緩沙停至若滾壩口面稍寬壩底較高當盛漲啟放之時洩水旣暢可以化險爲平迨水落歸槽自然斷流不致抽分底水愈得束溜刷沙之用近年南河情形減水閘壩旣已布置齊全有備無患險要工段又已拋砌碎石保護埽工而應用錢糧又蒙

聖恩先期飭發應手趕辦揆之人事已屬不遺餘力惟有敬慎修防以期仰副我

皇上水土平成之至意

南河成案續編

七月二十日孫玉庭黎世序奏黃河自立秋後陝州馳報萬錦灘於六月二十二日至七月初八日長水七次沁河長水一次共長水一丈七尺八寸奔騰下注江境黃河自六月二十九日至七月初四日各廳

長水五六尺不等初五六兩日上下各工消水三四尺初七日水勢復漲幸前水業已消落騰出河槽續漲之水有所容納各工一律平穩間有搶護之處如銅沛九里溝工尾兵十二堡前築土壩上下溜近隄根各拋護崖碎石長三十丈及六十餘丈夫十堡埽工尾段亦拋護崖碎石長七十餘丈得資抵禦邳北十一堡迤上溜勢刷近隄根搶築柴土壩三道外拋碎石各壩空檔酌鑲護埽七壩工埽段行墊擇要拋護碎石挑溜開行宿北河北鎮迤下卓家房向無埽工因溜勢北趨刷及隄身搶鑲新埽葉家莊迤上埽段游墊捍拋碎石二段以資抵禦又外南小新莊工

尾夫九堡無工處所因河溜南趨搶鑲新埽其餘自銅沛以下山安海防以上凡兩岸有迎溜頂衝埽段均酌拋碎石立見平穩湖水自立秋後日見長水高堰誌椿已長至一丈七尺一寸當黃水消落時湖水較高一二尺迨黃水加長又復高於湖水臣與道將等時加體察時當秋汛盛漲若禦黃壩卽爲啟放黃水秋汛方長恐有異漲倒灌堪虞而湖水又已長逾定誌若不量爲減洩則西風司令堰盱石工喫重臣等隨時察看將仁禮兩引河並智壩先後啟放其餘壩河仍可守且守交八月後如黃水大消臣等卽將禦黃壩大加拆展俾清水暢出以收刷黃之益奉

上諭本年黃水異漲長河隄埽各工處處著重該督等
此次奏報南河水勢情形尚在東河蘭儀漫口之前現
在黃河上游旣已奪溜旁趨江境隄埽各工自必一律
平穩惟蘭儀漫口下注全黃灌入洪澤湖前此湖水已
經長逾定誌若再驟添盛漲堰盱臨湖各工在在堪虞
著孫玉庭黎世序先事豫籌其湖口束清禦黃兩壩急
應大加拆展俾清水暢出減洩盛漲旣已保護高堰兼
可刷滌河身暢達尾閘至清口以上黃河必有斷流停
淤之病俟應行抽溝之時該河督相機先期辦理以便
黃河歸復故道順軌東流

南河成案續編

是月二十九日琦善奏臣前因下南祥符上汛六堡

續行水金鑑卷四三

河水六

漫水塌隄地當險要當將趕緊搶築及委員查勘下
游各廳漲水緣由馳奏本日接據蘭儀同知張壇等
稟報蘭陽汛大河盛漲拍岸盈隄甚爲危險正在分
投搶護間二十三日子刻西北風大作水勢騰高致
十堡西小土壩無工處所水溢堰頂夾塘灌滿水復
暴長兼之驟雨傾盆八堡大隄立見過水勢若建瓴
隄身坐墊數十丈二十四日申刻奪溜成河臣接閱
之下心膽俱驚此次河水積長各廳紛紛報險而蘭
陽汛漫口竟至奪溜不勝惶懼臣現因祥符上汛六
堡地處上游逼近省城若不先行堵築有關全省大
局連日督率員弁晝夜搶辦幸值長水見消陰雨稍

止趁此趕購稽料跑買筐土圈築越堰並委員湖查
上流進水溝槽分頭攔截俟大局粗定卽專交護理
開歸道王仲淮督率廳營堵築務臻穩固保障省垣
臣卽趕赴蘭陽會同河臣葉觀潮悉心籌議奏明辦
理奉

上諭據琦善奏蘭陽汛十堡水溢堰隄夾塘灌滿八堡
大隄登時過水隄身坐墊於二十四日奪溜成河又據
另片奏據報陳留汛七八堡交界處所隄頂過水二處
隄身墊塌各十餘丈中牟上汛八堡迤下漫水塌隄約
三十丈均未致掣溜等語蘭陽漫口旣已掣動大溜與
葉觀潮所奏情形迥不相同著吳璥李鴻賓迅卽馳驛

續行水金鑑卷四三

河水七

速赴蘭陽漫口處所查看情形口門共有若干丈尺現
在大溜全歸此處緊要大工卽專交伊二人在彼商辦
堵築事宜應如何盤護裹頭設法搶禦之處相機妥籌
先行奏聞以慰廛注其祥符六堡及陳留中牟三處漫
塌隄工俱交琦善一手搶辦該撫察看何處緊要先辦
何處琦善本於河務素未諳習昨已寬免議處此次自
請嚴議之處仍著加恩寬免該撫惟當倍加奮勉將三
處漫工迅速堵合尙可以功抵過此係交伊專辦之事
若不能經理妥善不能再邀寬貸也至北岸考城舊南
隄漫水著吳璥等卽飭知葉觀潮令其專司堵築効力
贖罪一經堵合葉觀潮卽趕赴南岸聽候吳璥等差委

其被水地方應行撫卹各事宜琦善卽督率藩司認真
妥辦勿令災黎失所

南河
冊稿

是月葉觀潮奏七月二十三日接據河北道趙麟稟
報曹考廳屬搶築子堰水復增高兼之風雨交加子
堰隨築隨塌是日丑刻過水數處現在添派員弁協
同搶辦臣卽連夜趕到詳細體察緣大河水勢二十
二日見落旋復接長北岸最大之處積存長水一丈
三尺餘寸連底水共二丈五尺餘寸較上年盛漲大
至五尺餘寸考城舊南隄普律平漫刷有溝槽多段
後面北大隄地勢較低亦有平漫之水並未分溜先
經河北道親率廳營汛員并力搶辦甫將西首溝槽

續行水金鑑卷四十三

河水八

一道堵合河水復落五尺餘寸隄頂立見涸露遂將
未堵各溝槽專交河北道督率補築並飭考城縣查
明隄北附近被淹村莊妥爲撫卹疏消臣見河水陡
落自係上游失事立卽飛飭西行探查經過下北祥
河均落水一丈餘尺北岸各廳幸俱平穩竊恐南岸
上游必有漫缺隔河瞭望遠莫能見正深惶惑間祥
河下北水復驟長五尺至九尺不等殆由上游漫口
業經挂淤或已搶堵臣復沿河隨水東下於二十五
日至下北蘭陽汛下交界河面較窄處所遙望南岸
現有漫口掣動大溜約在蘭儀廳境內迤下河流較
微亟欲馳赴確切履勘詳悉奏

聞無如日來大風暴雨溜激異常河中上下並無船隻
往來南岸文報已七日未通疊次差探杳無復信實
不勝惶悚焦急臣查漫口處所雖未探真而河溜南
趨日擊屬實萬不得已謹先將情形據實具奏現已
設法覓船到後卽盤淤過渡細查口門處所丈尺盤
頭裹護並查明蘭儀以上挂淤漫口係在何處晤商
撫臣琦善籌議集料趕辦事宜再繪圖貼說恭呈

御覽查黃河向來伏秋長水最大之年積長至七丈七
尺餘寸卽爲盛漲本年截至七月十八日各來源已
積長至八丈八尺一寸較往年多至一丈有餘而日
內接長不已自係來源仍有續漲實爲從來所未有

續行水金鑑卷四十三

河水九

雖料物錢文節經添備搶護而異漲不消上游向未
漫灘之處無不拍岸盈隄加以數日夜大風鼓浪上
湧間段平漫子堰隨築隨塌人力難施惟臣渥荷

鴻慈超擢專司河防未能豫籌妥善以致河流漫溢上
負

主知下貽民患悚惶戰慄無地自容惟有將臣交部治
罪以昭炯戒奉

上諭本年黃河盛漲較往年多至丈餘現在東河南岸
既有漫口掣動大溜看來情形較重著吳璥卽帶同張
裕慶并於發往差委之滿洲司員內酌帶一員一并馳
驛前往東河漫口處所會同葉觀潮琦善相機籌堵其

永定河漫口本係方受疇該管地方著那彥寶卽會同該督妥協籌辦張裕慶於河務素爲熟悉著吳璥酌量如北河緊要將該員留於北河另帶滿漢司員各一人前往若東河情形較重仍帶張裕慶前往東河以期得力總以公事爲重不可稍存私見也

南河冊稿

八月葉觀潮革任仍留工効力

命李鴻賓爲河東河道總督

東河事宜冊

是月奉

上諭據葉觀潮奏查明南岸儀封上汛三堡大隄現有漫口一百一十餘丈中間水深四丈餘尺掣溜約五六分蘭陽汛八堡大隄水由東首小土壩漫入灌滿內塘

續行水金鑑卷四十三

河水十

大隄刷成缺口七十餘丈掣溜約三四分中間水深三丈餘尺距儀封上汛三堡僅二十餘里又據另片奏下北廳蘭陽汛十一堡東隄頭舊埽三段接連迤上各舊埽五段先後蟄塌匯及隄身情形極爲險要幸隄北灘地尙高尚無刷通跌塘之患等語儀封蘭陽大隄刷成缺口二處均已掣溜自來河不兩行計兩處口門總須歸於一處著吳璥李鴻賓接奉此旨立卽馳驛星夜兼程趕赴蘭儀工次詳加履勘大溜究竟歸注何處口門約寬若干丈尺奪溜實有幾分其舊河尙存正溜幾分並祥符陳留中牟三處漫隄過水情形一併繪圖貼說先行由驛具奏其祥符陳留中牟三處漫口昨已交琦

善在彼搶辦著吳璫等卽飭知葉觀潮前往南岸幫同琦善將漫隄迅速堵築又奉

上諭葉觀潮奏黃沁廳武陟汛縷隄九堡於初六日河水陡長兼之沁水匯注水高隄頂二三尺縷隄九堡子堰隨築隨塌該處向無埽工隄身已刷寬一百餘丈幸距正河一千七百餘丈僅係灘水漫缺並未分溜其漫隄處所東首及南面黃河進水溝槽五道西首沁河進水溝槽二道趕將通黃溝槽堵斷三道餘仍漏夜趲堵可無掣溜之虞等語前此黃水盛漲黃河南岸漫隄除蘭儀兩處掣溜外其餘過水溝槽甚多茲因沁水匯注武陟汛縷隄九堡又復漫缺該處地當北岸上游現雖

續行水金鑑卷四十三

河水十一

不致掣溜若一成漫口河北地方又被淹浸且下注衛河有阻運道吳璫等現在籌辦蘭儀漫口其北岸武陟汛縷隄漫口著卽飭知葉觀潮專責成伊趕緊搶辦務期堵築穩固不致又成口門俟工程完竣可保無虞葉觀潮再赴南岸將過水漫隄各小口以次堵合葉觀潮務當奮勉辦理以贖咎愆此是暫免治罪其蘭儀大漫口吳璫李鴻賓現在俱可到工著遵前旨會同琦善妥辦並通籌全局次第經理無負委任

皇帝聖訓

是月調南河參將遊擊備弁十員河兵四百名續調備弁四員弁目十五員河兵二百七十五名赴河南

漫工聽候派遣

南河成案續編

九月奉

上諭吳璥等奏黃河北岸王家溝地方溜勢驟向北趨刷通沁溝匯注九堡馬營壩口門一摺黃河南岸蘭儀漫口尙未歸注一處今北岸王家溝地方又復將河脣高厓刷塌蓋灘北注刷成溝槽直通沁溝匯注九堡馬營壩口門已塌寬一百六七十丈掣溜五分有餘前派葉觀潮專辦北岸武陟漫口乃甫將溝槽五道堵合王家溝又復刷通實屬辦理不善若不嚴行懲治何以示儆著吳璥等卽傳旨將葉觀潮先在北岸工次枷號北岸工竣再移至南岸工次枷號俾通工人員皆知儆畏俟大工合龍再發往伊犁効力贖罪該革員誤工糜帑

此時姑免籍沒著伊自矢天良先竭力措交銀兩以助工需現在北岸漫口雖已掣溜五分餘正河尙有溜三四分著吳璥李鴻賓卽在北岸上緊設法搶堵能使北岸不成大工則南岸漫口尙易於爲力吳璥等務勉力辦理不可稍懈琦善此時先回南岸集料鳩工察看蘭儀二處漫口現已歸併何處督辦盤築裹頭各事宜俟北岸工竣吳璥等再赴南岸會同辦理可也

皇帝聖訓

睿

是月吳璥李鴻賓琦善奏武陟汛縷隄九堡馬營壩本係沁水漫溢口門旋經葉觀潮堵斷通黃溝槽五道正在挑渠引沁歸黃一面築堰堵截不料上月二十八日沁溝南首黃河長水溜勢北趨忽將灘唇高

厓刷塌漫灘下注刷成溝槽通連沁溝由九堡原口門匯流東注臣等於九月初二日接據河北道趙麟稟報卽馳抵工次查勘業已掣溜五分勢難堵截於初十日馳奏臣等帶同葉觀潮等連日赴墊路僱運料物猶冀設法搶堵無如大溜全注溝口無從搶堵口門前寬一百六七十丈現已二百餘丈水深一丈四五尺至二丈餘尺不等臣等焦急稟懼莫可名言馬營壩向無埽工地居北岸上游與南岸蘭儀漫口相距三百數十里今馬營壩已成漫口則蘭儀口門定卽斷流止須築堰堵閉外鑲護埽防禦毋須多用料物隨將原派蘭儀大工之料物分飭承辦各員迅速購買運貯馬營壩復添派北岸廳縣領銀購料運工遴委諳練大員隨同勘立壩基趕緊盤頭一面委員勘估引河以期迅速興工仰副

聖諭桃汛前合龍之期不敢稍緩至馬營壩口門前經沁水下注居民已遷移高阜人口並無損傷現在下游被水各地方水勢自必增長臣琦善先已委員查勘今又添派人員隨同臬司德奎妥爲撫卹至漫水經行地方據該府縣及委員探報水勢出口門後一小股由武陟獲嘉新鄉汲縣流入衛河勢甚微細其大股由原武陽武及輝縣邊界至延津封邱等縣下注山東張秋俱係衡工漫水所經舊路臣李鴻賓飛

咨山東撫臣程國仁並飭運河道前赴張秋查勘水勢設法疏洩不令回空船隻稽阻其馬營壩堵辦事宜現卽次第籌議章程具奏奉

上諭馬營壩漫口居北岸上游遠在蘭儀之上此時已掣溜成河正河僅有微溜則蘭儀兩處漫口卽日必當斷流自應將原派蘭儀料物飭令承辦各員迅速購買卽行運貯北岸並添派北岸廳縣購料趕運以便尅期興工吳璫李鴻賓著卽駐劄北岸催辦料物一面勘立壩基上緊盤護裹頭并委員勘估引河通籌大工全局督率趕辦期於桃汛前堵築合龍其南岸蘭陽儀封口門河已斷流易於堵合著琦善酌帶明白工員一二人

前往先堵蘭陽口門次堵儀封口門俟兩處缺口堵築堅實該撫一面具奏一面仍至北岸會同吳璫等辦理至李鴻賓等自請交部議處無謂之至馬營壩漫口之時李鴻賓尙未到任琦善本不諳河務俱著毋庸交議其另片所奏豫省辦理大工現不乏員差委吳璫等卽督率各工員奮勉趕辦葉觀潮債轅覆轍豈可復行委用仍遵前旨枷號工次俾各河員觸目驚心共知儆懼大工現旣改歸北岸南陽相距寫遠其工次巡邏彈壓著就近令河北鎮馬濟勝酌帶兵四五百名來工巡防南陽鎮呢嗎善及所帶官兵卽飭停止至豫省進京文報山東一路現被水阻卽照所奏改由懷慶府屬之武

陟修武衛輝府屬之輝縣淇縣歸入安陽磁州正站將

遞可也

南河
冊稿

是月吳璫李鴻賓琦善奏馬營壩漫口已成及酌請
續撥餉銀核定稽麻土方價值業經臣等先後具奏
查堵築大工必須先將東西兩壩基勘定始能勘估
引河分段承挑一面趕辦料物集有成數大壩方可
進占臣等連日督同道府廳營等於王家溝迤東進
水溝口起至馬營壩大隄漫口止上下履勘此處漫
口卽係康熙五十九年前河臣陳鵬年任內漫工舊
地因地處北岸上游形勢建瓴土質沙鬆屢築屢潰
彼時料物夫工俱用民力辦理已費經營今難辦情

續行水金鑑卷之三

河水 五

形迥非當年可比自應倍加慎重妥籌以期上緊集
事查自王家溝進水溝口至馬營壩大隄漫口計三
十餘里溝口一帶盡係新淤嫩灘斷難建壩其相近
馬營壩一帶河脣過遠亦不宜建壩因擇於適中之
東岸尤菴西岸張菴老灘上土性尙好擬立壩基旋
因河溜尙勁忽東忽西東岸時見塌卸壩基未能遽
定現又督同以河道陞用之同知張協鼎原任都司
楊克榮及廳營等詳細察看使酌定大壩二壩基址
卽行盤頭一面將料物引河等事以次趕辦至大壩
開工總須料物辦有成數引河工程有十之二三方
敢逐漸進占而購料挑河又須發給銀兩始能辦理

現查初次請撥各省餉銀已閱四十餘日雖據山東
山西安徽湖北等省咨報起解尙無一處到工江省
所調道員張文浩參將盧順游擊張兆等亦尙未到
豫節屆立冬爲時已促無如本年黃沁兩水至今尙
旺溜勢未平馬營壩奪溜十餘日而河水尙涓涓下
注不能卽時斷流皆尙所罕見之事致料路尙多阻
遏遠近引河未能一律勘估是大壩進占之期更未
敢草率定議種種棘手勢處萬難再四籌思倍常凜
懼不得不據實直陳於

聖主之前俟初次餉銀解到卽分給購料挑河各員
趕辦但銀少用多仍須續撥之餉解到方可陸續應
手惟有仰求

續行水金鑑卷四十三

河水 七

聖恩敕催續派餉銀省分星夜趕解庶免停工以待臣
等仍晝夜籌計凡發銀購料挑河並調派人員等事
孰可先辦卽隨時上緊辦理以期竭力堵築再臣琦
善節奉

諭旨令卽前往蘭陽儀封堵築二處缺口查儀封三堡
口門現已斷流易於堵辦其蘭陽八堡缺口尙有分
流下注口門若遠行堵築恐收窄刷深轉多糜費擬
先於王家溝迤東正河分流淺窄處所相機築攔河
壩一道俾黃水全歸馬營壩則蘭陽漫口卽可斷流
不特施工較易錢糧亦多節省已飭委該道廳籌議

先將蘭儀二處缺口需用料土實數確估到日臣琦善卽前往督辦竣事仍趕回武陟大工會同辦理奉上諭馬營壩漫口已成溝口一帶新淤嫩灘自難建壩然亦須設法辦理從前北岸亦屢有漫工無不應期堵合若似此守株坐待明年桃汛前豈能竣工著吳璈等相度情形或由外圈或由裏越擇土性堅實處所及早建立壩基以便興工進占勿再觀望遲延其前次撥解工銀二百萬兩本日復經降旨嚴催續撥工銀四百八十萬兩昨已諭知該督撫等趕緊起解不日卽可陸續到工吳璈等惟當鼓勵在工員弁兵夫剋期興辦務於明年桃汛前合龍方爲不負委任至所稱馬營壩地方

卽係康熙年間漫工舊地從前俱用民力辦理但今昔情形不同此時安能按畝派斂若勸諭捐輸或尙可行著琦善出示曉諭豫省各府州縣以該處漫口康熙年間辦理大工俱資民力此時黃河南北兩岸漫口數處皇上軫念災區不忍令豫省黎庶比戶輸將但大工需用浩繁國家經費有常爾等紳衿富戶誼關桑梓如能急工好義捐資助工卽各報明銀數解工應用將來大工合龍必將爾等姓名及捐輸銀數據實奏聞仍可邀恩賞給官職如此愷切曉諭或可於工用有裨該撫當飭屬妥爲辦理不可强行抑勒或從中侵蝕致滋弊端

是月黎世序奏十六日奉

上諭前因豫省南岸蘭儀兩處漫水下注黃河匯淮全入洪湖高堰隄工危險節據該督等奏報將禦黃束清及三河兩壩並吳城七堡王營減壩全行啟放以保隄工現據吳璈等奏豫省北岸武陟馬營壩地方刷塌口門二百餘丈業已掣溜成河正河僅有微溜馬營壩距蘭儀漫口三百數十里北岸旣已奪溜成河則蘭儀兩處漫口卽日定當斷流洪湖之水自必日就消落此時機宜亟應將所啟各閘壩及時堵閉收蓄湖水勿令暢洩明春豫省合龍時方能暢出敵黃不致又生倒灌之患該督等卽相機籌辦先期經理是爲至要欽此查九

續行水金鑑卷四三

河水志

月初十日湖漲甫見消動至二十日止共落水一尺五寸方且私心慶幸以爲保護萬全今知豫省北岸掣溜成河蘭儀漫口斷流洪澤湖僅有淮水來源前啟各壩河自應趕爲堵閉當經飭行道將廳營卽委各員集料鳩工分投經理伏查山盱三河兩壩及束清禦黃並揚河之車邏南關等壩係常年啟閉不敢另請錢糧而本年黃流忽注水勢異漲宣洩不及節經奏明添啟蔣家壩順清河吳城七堡王營減壩堯瀆壩以及揚糧廳之昭關壩均非常年啟閉之工現應趕緊堵閉所需料物土方用項較多摺節估計現在應堵壩河較多亟須預爲籌備應請發銀四十萬

兩專辦堵閉收蓄事宜至黃河歲修埽段雖飭照常
鑲修而黃河挽復之時溜勢上提下移行螿跟鑲必
須隨機抵禦伏查嘉慶十九年睢工合龍江境禦水
工程共用銀四十五萬兩今仿照前案更從節省請
撥銀四十萬兩爲禦水必需之用連堵閉各工共銀
八十萬兩仰祈

天恩俯念要工

敕部撥解臣等仍相機搏節發辦斷不敢稍任糜費

南河

成案
續編

十月吳璥李鴻賓琦善奏大工全局總以壩基得地
引河得勢最爲扼要之計必須詳慎審度而馬營壩

續行水金鑑卷四三

河水九

一帶土質盡係純沙尤應細勘妥籌臣等前數日督
率諳練道廳等上下察看東岸尤庵西岸張菴尙係
老灘可以建壩旋因土性沙鬆東岸時見刷塌且河
勢入袖恐難跼穩又另行履勘自溝口至馬營壩口
門兩岸俱係沙灘並無膠土壩基實難率定溝口以
下地勢建瓴愈往後退則入袖愈甚壩身過於喫重
難期穩定溝口土性雖鬆稍爲收進溜勢尙平究係
力爭上游祇可於溝口切近大河處所擇定東西壩
基較爲穩妥且引河頭亦頗得勢將來放河時可期
暢順惟沁水在壩基之下須將舊沁河先挑一面將
原村漫口堵合使全沁由舊道歸黃則大工合龍時

兩無窒礙至大壩工未能堅結必須立二壩一道以資擎托現於大壩迤下相距一百七十丈之處擇定壩基俟大壩進占二壩亦逐步跟進得此擎托之力庶大壩不致過形喫重合龍後更資重門保障現量大壩基中間河面寬三百二十七丈深二丈三四尺不等東壩頭溜勢較緊已派委署河北道張協鼎等趕緊盤護不使再有刷寬西壩頭亦卽創槽鑲埽盤築以防河溜趨刷一面於東西兩壩尾量準長丈估定土方數目卽派員分投趕築其引河頭於東壩基迤上八九十丈河溜圈注之處斜向東南開挖接至舊河長八百三十七丈並於西壩迤上估築挑水壩

二道挑溜南趨俾大溜緊對引河頭可得吸川之勢現在舊正河尙有微流卽委員於舊河切近東壩處築做攔河壩正河卽可逐漸乾涸以便將引河頭上段及下游中段下段舊河分別抽挑一面酌發辦料銀兩嚴催購運再酌定壩工進占之期查外省撥餉近日湖北山東兩省已各解到銀十萬兩山西省亦解到銀十萬兩又鹽課銀八萬兩其餘亦漸次可到現已酌量分給購料挑河及築壩尾各員領辦計初次發銀二百萬兩到齊亦不敷給發須待續撥之餉先後解到卽陸續給款接濟立限嚴催俟東西兩壩料物先積有一二千垛引河挑有二三分工程大壩

即可擇吉興工進占奉

上諭馬營壩一帶土性沙鬆吳璈等相度情形就溝口稍爲收進擇定東西壩基較爲穩妥且於引河頭得勢將來開放可期順暢著卽照此辦理現在壩基已定各省撥餉亦陸續解到日內天氣晴和水土不致凝凍亟當趁此興工一面挑築引河一面進占大壩其舊沁河挑挖引渠導令歸黃更當及早興辦此時正河內已築攔黃大壩蘭儀缺口業經乾涸無庸琦善親往辦理著卽前往督辦原村沁河漫口各工俟引沁歸黃該撫再赴馬營壩會辦大工吳璈李鴻賓先督率在工文武各員剋期興築每進占四五十丈卽由驛奏報一次總期

續行水金鑑卷四十三

河水三

於明年桃汛前合龍不可稽遲吳璈李鴻賓琦善三人務各奮勉出力果能妥速葺工必當渥沛恩施勉之勉之

南河冊稿

是月

命協辦大學士戴均元侍郎那彥寶查勘河南漫口情形留那彥寶駐馬營壩工督理堵築事宜

是月吳璈李鴻賓琦善奏武陟汛溝口業經勘定壩基築做壩臺卽應趕築壩尾現估西壩尾自壩頭至秦家廠靠隄止長一千八十六丈東壩尾自壩頭至原武十二堡止長三千八百四十丈已派員趕辦而切近東壩頭之上段引河及下游之蘭儀兩處口門

以下河身淤墊必應開挖引河尤須通盤籌計較量
高下估定興挑俾得一律寬平將來啟放引河暢行
無阻臣等查東壩迤南上段引河估長八百三十七
丈現已派定各員弁分段承挑其導沁歸黃之引渠
並堵築原村缺口挑辦沁河引渠亦已遴委府廳營
汛分投趕辦是馬營壩上游各工已有頭緒惟下游
河身去路尤關至要在上南中河下南等廳自馬營
壩溝口掣溜以後河身已多受淤而秋水挾沙較少
俟攔河壩堵竣後量定淺深抽挑尙不甚費力惟蘭
陽漫缺正值異漲之時自入堡口門至儀封三堡二
十餘里淤墊比上游較厚其儀封三堡至睢州上汛

九堡以上河身五十餘里因彼時三堡口門掣溜甚
猛正河水勢陡落上游隨溜泥沙不能下注盡行壅
積遂至灘與隄平並有灘面高於隄頂一二尺者先
經派委汝寧府知府王世臣帶同熟諳文武工員前
往勘估計土方挑費甚大臣等以引河關係全局固
不可不力求通順第以五十餘里之河身淤成平陸
挑濬需費不貲現復飭令諸練道廳各員卽同江南
游擊張兆等再行確估其實在不能減挑處所不敢
惜費致有阻遏如有可酌減之工亦不敢稍任多糜
務期量準河底確核寬深丈尺俾將來下游水勢可
以暢行而工用仍無浮濫奉

上諭吳璫等奏武陟大工現已盤護壩基估挑上段引河並趕辦導沁歸黃等工一摺本日已傳旨派戴均元那彥寶前往武陟查看壩工引河情形吳璫等現在趕築壩臺接築壩尾不日料物應手即可興工進占是大壩工程已有端緒惟開挖引河關係大河全局必當一律暢順若少有高仰之處壅遏堪虞據稱蘭儀漫口以下河身淤墊較厚且有灘與隄平者雖估計挑費較重然總須設法挑使寬平將來啟放引河方能順流下注現已諭令那彥寶留駐武陟與吳璫等會辦大工所有挑挖引河事宜著卽專交李鴻賓前往確勘妥辦將來引河通暢是伊之功如有阻遏是伊之過其大壩工程

續行水金鑑卷望

河水

三

進占丈尺每隔旬餘吳璫等將已得若干未得尙有若干奏報一次挑挖引河分數著李鴻賓亦每隔旬餘知會吳璫等會同具奏一次以慰廛注吳璫等卽督率在工員弁妥速辦理務於明年桃汛前合龍勉副委任至另摺所奏豫省南北兩岸各漫口因本年黃水異漲普律平漫高過隄頂各缺口均在無工處所自屬實在情形葉觀潮業已革職枷號仍發伊犁其攤賠漫口例價銀兩於應賠二成外再加賠一成著卽照所議辦理其餘疎防文武各員弁照例分別參處可也

南河冊稿

是月奉

上諭朕聞向來興舉大工每於工次搭蓋館舍開廛列

肆無物不備市僧等趨之若鶩其所取給皆工員揮霍之資而工員財賄無非由侵漁帑項而得此種惡習歷次皆有此次吳璈等務當嚴禁浮靡將所發帑項實歸工用勿以國家重大工程爲伊等漁利之地如有違背小者枷示大者正法法在必行朕言不再又奉

上諭御史蔣雲寬條陳河工積習一摺所奏俱是國家興辦大工不惜鉅萬帑金以衛民生一切工料均應覈實如該御史所奏麻料攙雜沙土稽垛外實中空實難保其必無著吳璈等卽責成李鴻賓並由京帶往司員等認真查驗如有前項弊端卽行嚴參懲辦再朕聞本年豫省除被水之區俱屬豐收產料甚多不過距工較

遠運費增多前已准其量加例價吳璈等務飭廣爲購運勿使工用缺乏如有盈餘亦可留備歲修不致虛糜其堆料廠座並嚴飭文武員弁晝夜巡查防範火燭勿稍疎懈至在工人數衆多一切需用什物不能不資商賈販運該御史奏稱工所玩好充物甚至元狐紫貂熊掌鹿尾無物不有河員等隨意購置爲鑽營饋送之資亦係從前陋習琦善係本省巡撫著嚴行查禁此次工所除尋常衣服食物外如有珍奇玩飾開塵列肆者立卽驅逐毋准停留該御史又稱向來河工事竣所保人員多係親舊甚至有身未赴工名列薦贖者殊不足以服人心此次務當覈實辦理將來大工合龍保奏人員

不得稍有瞻徇旨濫其投効人員內如有曾經奉旨永不敘用者著卽行駁回不許留工委用儻有朦混保奏者一經查出不特將本員黜退仍必將吳璫等治罪不貸該御史又稱在工各員領有帑金任意挪移捐升希冀工竣照新銜議敘實開巧捷之門著明定章程凡辦工出力人員祇准照現在官職奏懇恩施不得以捐升階級請邀議敘以杜倖進

皇帝聖訓

睿

是月李鴻賓自陳不勝河督重任降郎中留工經理錢糧宥葉觀潮罪

命仍爲河東河道總督

是月吳璫李鴻賓琦善奏豫省近年歷有漫工惟嘉

續行水金鑑卷四十三

河水 三五

慶八年衡工地處上游土性沙鬆壩工喫重兼之引河繇長是以彼時引河抽溝例幫價銀用至五百四十餘萬兩連大壩挑壩等工已共用銀一千餘萬兩尙有建築二壩工銀係工竣後所用不在數內本年馬營壩漫口地方土性純沙與衡工相同又在上游二百餘里引河更長自王家溝上段舊河起至中段之上南中河下南等廳節節停淤分別挑河抽溝土方已屬不少下段之蘭儀曹考一帶淤墊較厚於中段其尤甚者儀封三堡以下至睢州上汛八堡以上淤灘高與隄平有高過隄頂與子堰頂相平之處計長五十餘里挑挖最艱土方甚多至睢州上汛九堡

以下因蘭儀兩處漫口全行旁洩陡淤積厚之土至八堡而止是以九堡以下至江南交界受淤漸薄止須間段擇要挑挖其餘不過抽溝導引並查明河身低窪處所即可毋庸抽溝以歸撙節然自馬營壩至江南交界止計河道縣長八百餘里雖將無須挑挖處概行刪除其受淤較薄者亦僅止抽溝而淤墊高厚處所道里已長土方已多必須河底一律深平將來開放時方能迅駛暢行卽至省至減總較估挑銀數更有加增至馬營壩溝口建立大壩實屬得勢而灘土沙鬆須倍加築做堅厚並恐進占收窄刷跌過深隄身擔險尙須添建二壩以資擎托兼之蘭陽儀封兩處漫口雖已乾涸而衝刷深塘補隄鑲埽亦須築做寬高放河時始足抵禦是種種情形較之衡家樓工程旣多卽需費更繁計前兩次請發銀數實屬不敷仰懇

鴻慈再行

敕撥附近省分銀二百八十萬兩迅速解送來工庶得工需應手奉

上諭本日據吳璈等奏請續撥大工銀兩已交戶部速議具奏其另片奏開投効之例已降旨准行矣武陟大工前已據吳璈等奏勘定壩基盤頭裹護正當趁此天氣晴和之時趕緊進占何以兩次奏報俱未奏及此時

吳璥等當已擇日開工進有丈尺著接奉此旨再隔旬餘將所進丈尺卽行具奏聲明已進若干尙未進若干嗣後每屆半月俱照此具奏至進占一百丈後繪圖具奏一次二百丈後繪圖具奏一次口門僅留數十丈時再繪圖具奏一次卽以此計算合龍日期務於桃汛前大工告蒞勉副委任

南河冊稿

十一月初一日奉

上諭戴均元等奏馳抵武陟查看壩工引河及購運料物情形一摺本年馬營壩漫口自奪溜以來已一月有餘兩壩運貯稽料僅有一千餘垛是大工辦理遲緩竟由購料稽延所致吳璥等因屢經降旨飭催始奏於十

續行水金鑑卷四三

河水 三

月二十七日開工現在所購料物不過十分之一卽使儘數動用進占至五六十丈時料物不能接濟勢必停工以待所關匪細吳璥係欽差駐工其購料乃巡撫專責現在撥發帑項已將及千萬陸續到工無虞缺乏朕於來往河南大臣官員時常詢問僉稱該省本年未經被水地方秋成俱十分豐稔是產料不爲不多雖距工較遠總當設法趕緊購運歷年興辦大工原不盡在附近地方採辦料物豫省本係產料之區尙謂轉運艱難豈鄰省購運轉能捷於本省耶琦善本有疎防之咎今督辦料物又如此延緩著先革去頂帶暫留河南巡撫之任戴罪圖功卽嚴飭所屬於鄰近府州廣爲購買無

分晝夜轉運赴工如再有貽誤吳璥等卽行嚴參定將該撫革職治罪不稍寬貸吳璥等一面督催挑挖引河一面剋期進占務期明年桃汛以前合龍全葺大工不可遲延

皇帝聖訓

是月初三日

命侍郎文孚查勘河南馬營壩引河督催工料

是月初四日

命直隸山東江南協濟馬營壩工稽料

十二月初七日孫玉庭黎世序奏江境黃河本屬深通自豫省蘭儀漫口漲水陡落未免停淤今豫省既分段興挑江境地處下游必須較豫省格外加深庶

續行水金鑑卷四十三

河水

成吸川之勢臣孫玉庭

陞辭回任時便道查勘臣黎世序亦馳至徐屬兩岸分行逐段探量勘得徐州一帶黃河積淤雖不甚厚而河勢曲折多有灘嘴挺出之處必須挑切以期順勢且蕭南王平莊邵家壩一帶河勢坐灣特甚將成入袖之勢來年並恐續生新工莫如乘此河乾水涸之時逢灣取直量爲抽挑以免兜溜生工臣等與道將等悉心查估茲據徐州道周以輝游擊劉俊帶同熟諳工員逐段勘估造冊呈送前來臣黎世序又覆加查核總以地勢之高下定丈尺之寬深上與豫省引河機勢相承下與江境尾閭氣脈相貫務使馬營壩

合龍後水勢建瓴毫無壅遏除王平莊邵家壩等處
另行查估外計挑長河長九萬三千餘丈挑深四五
六七尺不等較十八年睢工漫溢江境挑河所用銀
兩有減無增估定後卽派員分段承挑俟興工後親
詣督催如有續露淺灘應行增減之處隨時核實酌
辦務使工歸有濟帑項無糜以仰副

聖主水土平成之盛治

南河成
案續編