

瓊崖公路建築近況



上海图书馆藏书



A541 212 0010 99848



# 瓊崖交通處最近三個半月築成公路之公佈

## (甲) 建築黎境路

一、嶺門經新市至加釵峒一百一十里  
均能通車

二、臨高縣南豐經白沙峒至元門峒一百六十里

能通車至白沙峒之雅父光化市九十里  
其餘七十里至元門峒尙欠橋梁涵洞

三、陵水縣經五弓團至保亭營一百一十里

能通車十餘里其餘尙欠橋涵

四、崖縣藤橋市經加答弓至保亭營九十里

能通車約十里其餘尙欠橋涵

瓊崖公路建築近况



253555

五、儋縣雅星市以南二十里之炳邦團附近至海頭附近環海公路七十六里（內有漢境路約二十里）

能由海頭環海路前往通車十餘里其餘尙欠橋涵

六、感恩縣北黎至東方峒九十里（內有漢境二十里）

能由北黎通車十餘里其餘因路基于本月中旬始能完成故橋涵未築

七、昌江縣大風車經烏烈至保平六十里（內有漢境二十里）

能通車約二十里其餘尙欠橋涵

八、崖縣九所經千家東附近至樂安城九十里（內有漢境十餘里）

能由九所通車約十餘里其餘因路基本月中旬始能完成故橋涵未築

合計七百八十餘里

(乙) 建築漢境路

一、儋縣那大經南辰大成和盛至雅星以南二十里共一百七十五里

能通車至和盛市一百一十里其餘尙欠橋涵

二、儋縣黎境炳邦團至麻花三十五里(內有漢境二十餘里)

尙欠橋涵

三、儋縣大成經塘舖至王五八十里

尙欠橋涵

四、儋縣大成經大星巴黎至金富鄉七十里

因該路于本月中旬始能完成故橋涵未築

五、儋縣金富鄉至南豐四十里



尙欠橋涵

六、儋縣洛基附近經抱舍接駁臨高公路九十里

能通車至抱舍四十里其餘本月中旬始能通車

七、儋縣抱舍經四方山至東成四十五里

尙欠橋涵

八、臨高縣至加來市五十五里

橋涵月底完成卽通車

九、海口市附近之漢光路警衛路龍歧路共四里

均能通車

十、府城之計遠路三里

已能通車

十一、由萬寧縣加榮村經美場埭至中原附近七十里



尙欠橋涵

二、由萬寧之中興起經祿馬坡至陽江一百零五里

能由中興通車至祿馬坡十八里其餘尙欠橋涵

三、儋縣老城至峩曼市六十里

正在建築中

合共八百餘里

(丙)修築環海路及各支路

一、由海口經老城福山那大王五至珠江共五百二十餘里均修

築路基及建築橋涵完全通車

二、由澄邁福山經臨高至新盈港九十餘里均修築路基完全通

車

三、由海口經東山新吳至屯昌一百九十餘里均建築橋涵及馬



頭路基等完全通車

四、由府城至永興六十餘里均建築橋涵及路基等現通車至順水橋其餘本月中旬通車

五、由瓊山秀英村至接駁府城附近二十餘里均建築橋涵及路面本月中旬完全通車

六、由瓊山秀英砲台附近至秀英村轉出燈塔至游泳場十餘里均修築路基完全通車

七、由瓊東縣加積至烟墩五十餘里均修築路基完全通車

八、由加積至樂會縣三十餘里均修築路基完全通車

九、由加積經龍滾至萬寧縣一百五十里均修築路基及橋涵完全通車

十、由萬寧縣中興出大新至環海路二十餘里均修築路基完全





通車

一、由萬寧縣至興隆七十餘里均修築路基及橋涵完全通車

二、由萬寧縣興隆經分界嶺至陵水縣一百一十里均修築路基及橋涵桴渡等完全通車

三、由陵水縣至籐橋七十餘里均修築路基及橋涵桴渡等完全通車

四、由籐橋經竹絡嶺至三亞港九十餘里均建築路基及橋涵桴渡等本月上旬完全通車

五、由儋縣珠江至大風車二百餘里均修築路基橋涵完全通車

六、由昌江大風車經北黎至那帶河七十餘里均修築路基及橋涵本月中旬完全通車

合計一千八百餘里

## 說明

統計甲、乙、丙、三項建築及修築公路共三千四百七十餘里

一、環海路修築內有五分二由民衆征工均盡義務其餘五分三由交通處給款築成

二、黎境公路之測量員工程員監工及築橋涵工人等因患水土而致病者死者五十餘人官兵病者八十餘人故黎境公路之工程最難而需款不少

三、嶺門至加釵响共築橋梁涵洞一百九十餘座並有桴渡一隻南豐至雅叉光化市共築橋涵一百五十餘座此又需款之不少

四、分界嶺及竹絡嶺之轟炸使用魚炮四百餘隻其工程之大可知

知

五、以路款約五萬元築成以上多數公路使非賴警衛旅特務營與第三團一部及第四獨立團陳連聯防隊一部少數警衛隊各黎務局長等努力督工實不能成功之速而收效之巨也

六、上述各項均爲最確實之公佈


兼交通主任陳漢光

七月五日

上海圖書館藏書



# 瓊崖公路




例圖

河	黎	縣	未架橋	未成	已成	已成
流	界	界	橋	縣	省	省
			道	道	道	道




# 路路線圖



環崖交通處





例圖

河	界	縣	未築橋道	未成縣道	已成縣道	未成省道	已成省道



北



環崖交通處製  
民國二十三年七月



上海图书馆藏书



A541 212 0010 9984B





02712

