



建設總  
署收藏  
圖書之章

卷五

治河題藁

恭報蕭渡合龍疏 河南賑濟日期

全河歸故疏 河南賑濟日期

請加堤岸疏 河南賑濟日期

置造汎船土車疏

減糧增兵疏

購辦柳束疏 康熙二十三年

靳文襄公奏疏卷五目錄

課程堡夫疏

衛河水勢疏

大挑月河疏 高郵州

恭謝天恩疏 謝 賜清慎勳

善後事宜疏 請 錢糧

欽奉上諭疏 勘工河南起程日期

兩河水勢疏

欽奉上諭疏 蘭儀等處添官



孫樹德校正

曾孫光烈全校字

靳文襄公奏疏卷五目錄

一

曾孫光烈全校字

瀚梅齋錄五

孫樹德校正

曾孫光烈仝校字

新文襄公年表疏卷五目錄

總督河道提督軍務太子太保兵部尚書兼都察院右副都御史臣靳輔

治河題藁

恭報蕭渡合龍疏

題為恭報蕭家渡閉合龍門日期仰祈

睿鑒事竊照微臣奉

旨挑挖引河堵塞蕭家渡凌口限春分節前完工臣駐宿

工所百計僱督續因欽遵

俞旨會議漕船遲悞并造船式樣二案於二月初四日白

靳文襄公奏疏卷五

工起行赴淮會同

欽差侍郎臣宜昌阿副都御史臣色克德馬世濟等并漕

臣邵甘江南江西督臣于成龍江蘇撫臣余國柱安

徽撫臣徐國相會議完畢於十五日自淮起行十七

日仍抵工所查蕭家渡凌口先於二月十五日業已

合龍因臣於赴淮之日諄諄叮囑在工官弁務必節

省料物毋或糜費各官弁見水勢平緩因臣節省之

囑少用蒜繩迨龍門已合正河之水積高五六尺水

勢猛勇繩少不能挽留將龍門掃沖去龍門掃既去

不精  
民圖

撤動大溜更帶卸旁埽三層幸而正河溪通壩臺隨  
卽保住臣於次日抵工詢知原委深悔欲求節省反  
致遲延費料於是從新調度分外多加蒜繩并將所  
冲埽料拆取應用毋分晝夜飛星疾儻仰賴

皇上洪福齊天於三月初一日未時閉合龍門訖計春分  
節前之限實逾九日除一切善後事宜容臣另疏具  
題外所有蕭家渡閉合龍門日期臣謹恭疏

題報伏乞

皇上睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷五

二

全河歸故疏

題爲全河歸故之後險汎日漸加增謹

請撥足額編河道錢糧以便辦料修防永圖保固事竊惟  
黃河發源最遠合千枝萬派之水而來其勢浩瀚其  
力勇猛其行如疾雷飛電卒然而至每令人措手不  
及苟非百計爲未雨之謀籌防捍之策斷難免不測  
之患也若夫未雨修防之法大畧有五一則加高堤  
堰以禦漫溢一則多用椿埽以抵風浪一則巡查罅  
隙以杜潰決一則堅修減壩以資宣洩一則緊守險

靳襄公奏疏卷五

三

汎以防奪河以上五條如第一條慮水漲漫溢臣已  
借到東豫藩庫錢糧見在多委監理分管等官分頭  
廣募人夫飛星齊舉將卑矮堤工一律加幫高厚比  
至伏秋俱有頭緒足保無虞第二條慮風浪汕堤臣  
見在多方購買椿料或做排椿或下順埽隨機防護  
亦可無虞第三條慮獾狼穿堤爲穴臣已嚴著弁兵  
兼委各監理分管等官逐日巡查凡遇獾穴狼窩立  
卽填塞堅實亦可無患第四條慮減水壩一有不堅  
大水驟下勢必浮椿卸石釀成後患臣見在添做三

和土相機開放亦屬無虞惟防險一事最爲艱難往  
往倉卒之間立成大險如桃源北岸七里溝一工向  
來河離堤根有百餘丈之遠本年正二月內雖經逐  
漸坍塌然尚有五十餘丈乃蕭家渡合龍之後大溜  
直下三月初八初九兩日之間坍塌四十餘丈僅存  
十二丈矣此處堤內係舊洩口數丈深潭一有疎虞  
立成奪河之患臣心膽俱碎所幸蕭家渡尚有防守  
伏秋未用物料臣隨即遍差標弁那緩就急不分晝  
夜飛星押運赴彼於上流礮嘴壩尾立下大埽十餘

甄襄公奏疏卷五

四

個挑水往南一面加帮七里溝壩臺挑漕下埽裹護  
日來方始無患又清河縣玉皇閣一工向來離堤五  
六十丈今於本年正二月間逐漸坍塌僅存河崖三  
丈此工先曾預備今見在下埽抵敵洪流亦可無慮  
但自合龍以來已歷兩旬雖河道刷寬水勢稍定然  
似此險汛日漸加增臣驚憂惶惶魂夢罔釋展轉思  
維別無他法惟有多備夫料使人力勝水隨機搶救  
以期克保無虞不使再變而已人夫一項除架船裹

料鋪埽簽椿收放揪頭繩纜栽柳修柳巡查堤岸看



守料物修補水溝填塞狼窩獾穴等一切緊要諸務俱有河兵力作僅僅足用至於纏纒打纜搬運草柳拉埽擡梯挑土幫修埽臺等一切雜作則用歲修人夫查往例歲修工程從無募夫之例皆係酌撥附近民夫資其力役是以黃河險工奏銷冊內止開料物價值而無募夫工食錢糧江南河南山東三省處處皆然後河南一省經前河南撫臣佟鳳彩因每年所用歲修人夫太多且不特附近州縣而迤裏隔遠州縣亦行槩撥人夫不無遠涉之苦於是具

題請令各州縣按地畝加徵歲修人夫錢糧於就近雇募免其遠撥部議不准加徵令動裁贖裁扣銀兩僱夫應用至於江南山東則俱仍舊今康熙二十二年山東曹單二縣黃河工程除用額夫之外照例酌撥附近州縣民夫協助額夫力作江南徐州除郭家嘴長樊大壩小店等舊險工三處外又加楊家窪新險工一處并加修徐州護城石堤臣共酌撥徐屬歲修夫一千名協助河兵力作邳州原有董家堂五工頭等舊險二處近年又加塘池大壩鯉魚山等新險工

二處本年只添羊山寺新生大險一處并運河亦有零星險汛臣共酌撥該州歲修夫一千二百名協助河兵通融往來力作睢寧縣向無舊險近生韓家莊戴家樓大險工二處本年又加孟家灣接連戴家樓險工一處俱係極大工程臣共酌撥該縣歲修夫一千二百名協助河兵力作宿遷縣舊有蔡家樓彭家堡險工二處近增白洋河一險并更有零星險汛臣共酌撥該縣歲修夫八百名協助河兵力作桃源縣舊有烟墩龍窩上渡口雞嘴壩李家口等險工五處

本年又增七里溝大險一處又古城三岔二處將來亦有大險臣共酌撥該縣歲修夫一千三百名協助河兵力作清河縣舊有甘羅城運口二工近又增惠濟祠一險本年更增玉皇閣險工一處臣共酌撥該縣歲修夫八百名協助河兵力作山陽縣近有湯董莊潘家窪高家莊上張莊真武廟周家渡唐家堡小茭陵何家莊大茭陵沈家圍等險工十一處本年又增左家口險工一處臣共酌撥該縣歲修夫一千四百名協助河兵通融調撥力作安東縣近有蓮花菴

南門外險工二處本年又增二鋪茆良口等險工二處其餘尙屬未定臣酌撥該縣歲修夫八百名協助河兵相機力作又寶應縣堤工甚多單薄臣亦酌撥該縣歲修夫三百名協助河兵加帮力作此臣循照往例見在舉行之事各州縣亦深知險汛攸關重大俱經循例撥夫陸續上工是人夫一項已覺稍有頭緒惟是淮徐兩府州險汛林立其本年應估歲修工程者共有四十餘處而黃河搶修與邳宿山清高寶江七州縣運河歲修搶修以及高家堰一帶臨湖險

汛修防尙在此外臣約畧計之共需柳七十餘萬束草一千二百餘萬束海葦二百餘萬束湖蘆一百餘萬束蒜蔴一百餘萬觔杉木除黃河兩岸并宿遷運河內排椿俱經估入大修外其各歲修工約需木五萬餘株加以黃河之天妃壩王公堤運河之一切閘座甃石等工需用木石甃灰米鐵等項統計所需料值不下銀十五六萬兩康熙二十一年以前河庫餘贖之銀俱經於大修案內支用全完訖康熙二十二年分五直省額徵河道錢糧止有一十八萬餘兩內

直隸河南山東三省之夫食歲修料價以及通融湊  
給七河營官兵俸餉約去十萬兩其可留濟江南歲  
修之用者不過八萬餘兩以必需十五六萬兩之工  
料而止實有銀八萬兩是僅有一半料物人力不能  
勝水水力強於人力當其奔騰浩瀚之時勢必束手  
無策付之無可奈何而已從此一有疎虞臣死固不  
足惜而前此大修數百萬金錢盡化烏有阻運殃民  
殆無底止矣臣憂心如焚反覆籌計查五直省河道  
錢糧原額係二十六萬餘兩後因除去蠲荒七萬餘

兩是以上有一十八萬餘兩若將五直省原額蠲除  
荒災之欸照驛站錢糧之例逐一撥補足額俾得多  
購料物預先堆貯使人力足以勝水方爲萬全之策  
又河道錢糧較之兵餉更急蓋兵餉止須按月給散  
而河工料物必須預先購備也臣先於康熙二十一  
年三月內具謹陳康熙二十一年歲修等事一疏請  
將五直省河道錢糧限三月內解足以濟工用等因  
部覆不准奉有依議之

行欽遵在案臣何敢復爲瀆請但河庫已罄而購料刻不

可緩必得將河銀及早預解庶乎有濟伏乞

皇上俯念河道關係重大全黃業已歸故若綢繆稍有疎忽則必盡棄前功立釀後患特賜

乾斷敕部將五直省河道錢糧凡每年應徵并應蠲除荒災之數俱令各該州縣全照原額務於每年三月內盡行解足其各該州縣該年應蠲除荒災之數聽各州縣於應解藩司別項錢糧欸內扣除如此則在各州縣毫無所損而河工無掣肘之虞工程允可永固

與運道允可永通民生亦漸可永遂矣臣謹特疏

靳文襄公奏疏卷五

九

題請伏乞

皇上睿鑒敕部迅賜議覆施行

臣竊維河道關係重大全黃業已歸故若綢繆稍有疎忽則必盡棄前功立釀後患特賜乾斷敕部將五直省河道錢糧凡每年應徵并應蠲除荒災之數俱令各該州縣全照原額務於每年三月內盡行解足其各該州縣該年應蠲除荒災之數聽各州縣於應解藩司別項錢糧欸內扣除如此則在各州縣毫無所損而河工無掣肘之虞工程允可永固與運道允可永通民生亦漸可永遂矣臣謹特疏

奏為河道關係重大全黃業已歸故若綢繆稍有疎忽則必盡棄前功立釀後患特賜乾斷敕部將五直省河道錢糧凡每年應徵并應蠲除荒災之數俱令各該州縣全照原額務於每年三月內盡行解足其各該州縣該年應蠲除荒災之數聽各州縣於應解藩司別項錢糧欸內扣除如此則在各州縣毫無所損而河工無掣肘之虞工程允可永固與運道允可永通民生亦漸可永遂矣臣謹特疏

請加堤岸疏

題爲請加上流堤岸以保河道萬全事竊維江南河道雖上年大修已竣而尙屬卑矮是以蒙

皇上發帑加修今臣見在廣募人夫分頭疾僱更將原估加至高出上年大漲水跡六尺者今酌量地勢寧再加高一尺以高出水跡七尺爲度此臣欽承

皇上軫念運道民生毋令再渡之

聖諭是以不敢不加慎加詳也今自蕭家渡合龍之後已歷兩月有奇雖漫漲之水未盡歸漕而較之合龍之

靳襄公奏疏卷五

十

時已消尺許臣徧委官弁分頭僱築卽令僱築之員分頭防護加以徧修減水壩尾并設法施浚淤底河身仰賴

皇上洪福或可不至又生他患但此就江南而言也江南之上更有山東河南堤工其在山東者不過兗州府屬之曹單兩縣統計約長二萬餘丈臣已飛調山東額設人夫并酌撥附近州縣民夫巖著道廳印河各官竭力飛僱以求保固惟河南開歸兩府堤工通長

一千餘里向來附近州縣原有歲修人夫出自民間

年年加修頗稱鞏固自前任撫臣佟鳳彩題歸官僱  
之後民旣漠然罔顧而官復畏難不言以致工程損  
削不堪自康熙二十一年以前江南洩口未堵撤溜  
甚緊上流不致十分壅滯今江南洩口全堵除減水  
壩之外更無旁洩之途而河南堤工當風吹雨淋人  
畜踐踏多年未修之後有雖高而薄者有雖濶而低  
者有旁若鋸齒者有頂似劒脊者種種不堪之情臣  
雖未親歷其地而行據管河道臣祖文明之報文并  
撫臣王日藻之移覆閱之不禁心悸念江南河道費

甄襄公奏疏卷五

十一

過國家如許金錢甫有頭緒設或河南一有疎失則  
前功盡棄固不待言而阻運殃民更無底止爲今之  
計斷當綢繆於未雨之前及早加修以保萬全者也  
惟是道里綿長工程浩大若遽議動帑恐司農仰屋  
維艱若因循不修又慮坐釀大患臣反覆籌維寤寐  
憂懼祇以身在江南料理加修大工不能親赴豫省  
徧爲察勘所幸撫臣王日藻曾爲豫省河道濶知豫  
省河情伏乞

皇上敕下該撫臣將開歸兩岸堤工卽日親行徧勘某處

堤工高厚堅寬可以不修某處堤工卑矮窄薄斷須  
加修某係極險某係次險或仍照往例撥歲修人夫  
興築或必照近例動帑募夫興築一面勘明確估具  
題一面作何廣集多夫飛星速償使雖遇異漲而人力  
勝水足保無虞如此則上流既可保無虞庶下流河  
道得以刷淡不致仍前散漫方爲運道民生萬全之  
計也臣謹特疏具

題伏乞

皇上睿鑒敕部迅賜議覆施行

靳文襄公奏疏卷五

七



置造汎船土車疏

題爲

奏銷置造船車鐵掃帚等項器具錢糧事竊照黃河水勢無常變遷莫定隨機疏浚斷不可弛然浚河之法非船不行至於鐵掃帚一項則亦必需之器具也臣先於康熙十六年七月內具敬陳經理河工事宜疏

內

題明應造船二百九十六隻需銀一萬兩并每船一隻懸鐵掃帚二枚等因續於康熙十七年六月內恐船

靳文襄公奏疏卷五

三

隻不敷又具題明經理河工第一疏內未盡事宜事一疏將必須再添造三百餘隻約需銀一萬餘兩等因復經

題明又初興大工之時各夫俱以夯礮之法太嚴用力多工食少紛紛告苦募僱不前臣隨設法置造土車每夫十名給車一輛以期稍省人力俾其樂趨亦經

題明各在案今臣行據淮揚道多宏安造具成造過船隻土車鐵掃帚等器用過錢糧清冊前來查浚船一

項除目前奉

旨加修堤工案內宿遷運河東岸三千餘丈西岸一千餘丈兩面皆水無處取土必須船裝遠運并黃河兩岸低窪去處創建排樁工程往來搬料需船甚繁舊船實不足用見在添造一百二十隻俟加修工完另冊報銷外其在康熙二十一年九月以前共造過船五百三十二隻大小不等共用過銀一萬八千五百二十二兩四錢一分二釐四毫六絲內河南管河道所造四十隻每隻牽費銀七十六兩有奇較原估每隻

多費銀四十二兩有奇蓋此船原係爲黃河運柳成造之船是以船隻甚大所費較多其餘四百九十二隻俱比原估各有節省其船固用以淺淺而運土之日更多清水潭高家堰等工全賴此船運土方能築成目今亦俱見在運土運料并浚河也土車一項除淮揚道多宏安於前任山清盱眙同知任內自造土車七百輛爲高堰高良澗一帶之用已於工程冊內開造者不計外其各州縣共造過土車二千二百五十輛共用過銀一千零一十二兩五錢此等車輛俱

於各工通融調用是以不造入各工項下而彙冊報  
銷至鐵掃帚一項共置二千個共重二萬二千九百  
八十二觔每觔銀五分三釐共用過銀一千二百一  
十八兩零四分四釐三項通共用過銀二萬零七百  
五十二兩九錢五分六釐四毫六絲除冊揭送工部  
查核外臣謹具

題伏乞

皇上睿鑒敕部核銷施行

靳文襄公奏疏卷五

五

減糧增兵疏

題爲

題明減糧增兵以鞏河防事竊照朝廷之上惟期運道安瀾民生樂業是以不惜帑金特設河臣修治河道然民情愚昧往往不顧國家大計而惟求利其私圖有堤外之民一經水漲則室廬田畝未免沉淪於是惟願堤開水洩以遂其居者有堤內之地卑瘠無收人力莫措於是惟願洩堤內灌淤成沃土以遂其耕者更有天時亢旱者思洩

靳文襄公奏疏卷五

十六

水以溉其田疇求害仇家者思洩水以淪其人畜每以一己之利便卽欲傷難築之工程雖律典煌煌定有盜洩之罪然不能確執其人而誅之臣是以請設防河兵丁立勸懲之法以鼓舞而儆惕之俾各工俱有專心保全河道之人則姦徒盜洩之計無所施而工程凡有罅隙卽可立刻飛傳集衆搶救是設兵一事誠河防至要之著也臣先於敬陳經理河工事宜

疏內

題設戰守兵五千八百六十名續於

題明經理河工第七疏未盡事宜疏內

題請添兵五百餘名二共實應設兵六千四百餘名此皆康熙十七年以前題奉

俞綸之案也迨康熙十八年間續增大修歸仁堤并挑築邳宿運河兩工添堤將及三萬丈而未議添兵臣雖於亟請併修河北運河等事疏內請減高堰湖堤之兵防守運河然臣彼時乃未經大風大浪之前是以妄爲此冒昧孟浪之見究竟高家堰一帶刻刻須防惟慮兵少斷不能撤爲他工之用查歷年以來七河

甄襄公奏疏卷五

七

營奏銷兵數有六千三四五百餘名不等良以工長兵少未經設立一定之數之所致也今臣再三核酌必須再添設兵丁七百餘名共設兵七千二百名方可足用然添兵七百餘名卽應添餉一萬有奇而庫帑有限歲修尙慮不敷安能又添此項臣百計籌維而得減糧增兵之法不敢不急爲上陳也查七河營題定額兵六千四百餘名內應設戰兵六百餘名守兵五千八百餘名此戰守兵六千四百餘名每名月應

給米三斗經臣

題准每月給米折銀三錢三分今臣復爲斟酌當年因米價湧貴是以請給三錢三分嗣後米價亦有賤時况防河兵丁終年力作寢食泥塗之中與汛守地方之綠旗兵丁必須置買鞞帽修整器械每多盤費者不同其米折銀兩可以量減期於足以餬口而止今臣擬將原給米折銀每月三錢三分者酌減三分之一改爲每兵一名每月止給米折銀二錢二分又原題每兵十名設戰兵一名今酌改爲每守兵五十名方設戰兵一名其有該汛兵丁不足五十名僅止四十名左右者亦設戰兵一名以上二項每歲共可節省銀一萬餘兩以此節省之資爲添募守兵七百餘名之用在

國家每年給餉仍照歷年之數並無多給分毫而河工實增兵七百餘名得其終年力作之益計無利於此者矣除臣見行各道廳營官弁自本年七月初一日爲始兵丁米折銀兩槩減三分之一照二錢二分支給一面以節省之數添募兵丁力作俟兵丁募足工程分定另造細冊送部外緣係減糧添兵事宜相應

特疏

題明伏乞

睿鑒敕部施行

欽定襄公奏疏卷五

五



欽定

奏疏

卷五

購辦柳束疏

康熙二十二年

題爲

題明分購康熙二十三年歲修柳束并請回空順帶以保全河事竊照黃河變遷不定掃刷無常若非預備多料隨機搶救斷難免冲潰奪河之患也本年自三月初一日蕭家渡合龍全黃歸故之後忽生桃源北岸七里溝清河北岸玉皇閣等新險勢甚危急臣隨嚴督各官弁飛星運料分頭搶救幸七里溝一工下埽不多而水勢隨緩費料有限至玉皇閣一工或上

靳文襄公奏疏卷五

二十

提或內陷自三月至今二百餘日之間終朝下埽費料極多此猶微臣於本年三月內具全河歸故等事一疏內

題明之工也迨四五月間臣愚以爲除增此二險之外餘不過防其漫溢及風浪汕擊而已然慮其漫堤也業已請到錢糧惟有竭力僱工加高束水慮其風浪汕堤也見在多方購草購木或簽排椿或下順埽二者俱可無患則本年伏秋似可不至十分拮据豈知一交六月水漲溜急先將桃源北岸九里崗迤上大



河離堤二百餘丈之處不兩旬而坍至堤根臣飛督各官弁毋分晝夜運料搶救九里崗正在十分危急之時而三岔地方大河離堤六七十丈之處亦卽塌至堤根未幾而劉家莊大河離堤七八十丈之處又復塌至堤根又未幾而山陽南岸老壩口地方大河離堤二三百丈之處亦隨塌至堤根更未幾而宿遷南岸蔡家樓下灣從來平緩之處亦復塌至堤根矣他如安東南門舊埽工以下直至東門山陽南岸唐家堡舊埽工上下大茭陵舊埽工上下沈家圍舊埽

工上下以及馬邏一帶新增險汛或數十丈或數百丈者不一而足報險報急請夫請料之文盈几疊架臣驚憂惶懼胆裂心摧所備料物無多而東撥西調不啻如桂如金也臣日不能終食夜不能終寢羽書一至隨卽飛行或令肩挑或令驢駝或船裝或車載處處差員節節僭運除該管官弁之外凡附近監理分管等官以及臣標一切効用弁員差委殆盡臣復

宣揚

皇上之洪恩鼓之以優敘之足榮曉諭

功令之森嚴傲之以處分之可畏各官弁亦俱勉力奮行  
自小暑以至於今百有餘日之間無分晴雨晝夜奔  
馳幸賴

皇上洪福齊天得以安全無恙今值霜降節氣水勢漸消  
水力漸緩本年堤岸險工已可保固無慮矣但各工  
所積柳料悉皆用罄無餘而來年桃伏轉瞬卽至若  
不預爲購備則臨期束手惟有坐視凌裂臣就今年  
危險之形以衡來歲需料之數如葦草椿蘆尙可就  
近設法至於柳枝一項新栽者旣嫩小未堪採取而

舊柳又已用完實所謂赤手空拳百無一有誠不禁  
胆慄心寒憂魂憂怖者也臣再四思維惟有做大工  
協購之例令隣省隣郡暫爲協購一次俟保過康熙  
二十三年伏秋則險汛稍定而臣歷年來督令河兵  
所栽堤柳與屬員捐栽圍柳俱可量採濟用卽或不  
敷於江南附近地方設法採購可不煩隣省之遠協  
也伏念康熙二十二年臣原估約需柳七十餘萬今  
約畧計之業已出估計康熙二十三年歲修必須柳  
一百萬束始可保全今臣擬令河南開封府協柳二

十萬束歸德府協柳十萬束山東東昌府屬協柳十萬束兗州府屬協柳十五萬束濟南府屬之德陵平禹等近河州縣共協柳五萬束直隸天津以南河間廣平大名三府屬近河各州縣協柳十二萬束江南揚州府屬除高寶興三州縣見在協草外其餘六州縣共協柳六萬束江寧府屬協柳六萬束鎮江府屬協柳三萬束太平府屬協柳三萬束常州府屬協柳五萬束鳳陽府屬除盱泗天靈虹五州縣見在協草外著令鳳陽等近河各州縣共協柳五萬束以上四

直省近河州縣共協柳一百萬束康熙二十二年雖有奇險亦可保固無患設或來年水不甚大得於此中節省二三十萬以爲二十四年防守之需則二十四年分賴此贖柳再加堤圍可採之柳足以資用可以不至再煩隣省協濟迨至康熙二十五年之後則臣歷年督裁勸栽之柳盡皆長成用之不竭從此歲歲加栽永無協柳之事矣至於採辦柳枝從來爲歲修之用者每束給銀三分爲大工之用者每束給銀四分五釐蓋歲修用柳少止於附近採取是以止

給柳價大工用柳多必須隣省遠購是以又增運腳銀一分五釐也今令隣省協柳似應照大工給價但歲修柳枝從無開銷四分五釐一束之例且河庫匱絀卽欲加增亦無可動之項相應仍照歲修三分一束之例給發各州縣採運來工以便銷算若夫直隸山東一線運河止有糧船差船經過萬不能僱船裝柳臣請將節次裝載旋旅赴京之回空兵船先儘裝柳其不敷者用康熙二十三年分八月以前過津之回空糧艘順便帶裝計其一裝一卸不過耽遲數口斷不敢有悞康熙二十四年新運也臣非不知隔省協柳事屬艱難但黃河業已歸故而修防尤屬難施倘柳料不能接濟一經水漲異常束手無策臣雖以身填水亦屬徒然彼時一有凌裂則從前費過數百萬帑金盡歸烏有而運道民生俱付之不可問矣臣百計熟籌萬不得已爲此隣省協柳之請伏乞

皇上俯念河道攸關重大特賜

俞允勅部速行各撫臣轉飭近河各州縣乘本年冬至節

界柳滋含蓄之時飛星採貯俟來春一經凍解火速

衰船全解來工以濟康熙二十三年伏秋防守之資  
其協柳各地方官并督催之道府俱請照協辦大工  
柳束之例准與議敘以鼓舞其速運濟工如有遲悞  
者

題參議處如此則堤工可固河道幸甚

國計民生俱幸甚矣伏乞

皇上睿鑒

勅部速賜議覆施行

靳文襄公奏疏卷五

三五

課程堡夫疏

題爲開歸堡夫課程疲累已極仰懇

阜仁特賜矜豁事該臣看得開歸堡夫一項河南撫臣王

日藻灼知堡夫困苦是以特疏

題豁部議柳蔴等物關係河工應否豁免及免課程豫  
省河務有無貽悞之處請

自行臣會同詳議具

題臣欽遵備檄河南管河道確議通詳去後今據該道  
祖文明詳覆前來臣復加細訪查此等夫役每歲所

靳襄公奏疏卷五

六

領工食有限止宜責令守堤墊探水積土灌溉柳株  
修補穉穴狼窩庶職掌輕而盡力亦易自著令辦納  
課程料物而各夫殆不免於苦累矣况所辦料物卽  
於本處支用猶可也殊不知辦料之地並非用料之  
地竭各夫之筋力貯料於風日之下用之不無遠運  
之煩不用又有朽壞之慮迨經年累月旣朽旣壞而  
別工忽然取用不得不從新另賠於是苦累至極勢  
必相率逃亡究竟不能全賠類皆豁免而各夫困於  
苦累反將本等力役日就廢弛是徒有辦納課程之

名而更失防守工程之實其益於河務者甚小而損於河務者頗大也伏乞

皇上俯照撫臣原

題將開歸堡夫課程特賜准豁不特各夫可免重累而兼得盡力修防其於豫省河務實有裨益而竝無貽悞者也今據該道呈詳前來臣謹會同河南撫臣王日藻合詞具

題伏乞

皇上睿鑒

靳文襄公奏疏卷五

勅部議覆施行

衛河水勢疏

題爲衛河水勢微弱漕船浮送難前謹請

天語申飭輓水歸河立濟重運事該臣看得堵塞衛水渠口以濟漕運一案部覆奉

旨漕運民田均關緊要何以使衛水可濟漕運兼不悞民田灌溉著臣會同撫臣確議具奏欽此欽遵移咨到臣准此臣隨移會直隸河南兩撫臣并行直守大名河南管河分守河北各道確議去後又復節次駁催今據各該道詳覆前來除直隸大名府屬之元大濬滑

甄襄公奏疏卷五

五

內黃等五縣沿河兩岸地高原無借水之渠無庸置議外其河南衛水之源發自輝縣合懷慶之大小丹河衛輝之淇水安陽之洹水經直隸山東境內會流而至臨清總名衛水以濟漕運內輝縣旣設五閘以潤禾苗而安陽又有一閘以溉田畝兼之河內縣兩岸二十餘里民田需水灌溉則旁洩在所必然者矣臣惟重運漕船行至臨清之北全賴衛水浮送庶可早達

天庾乃輝縣河內安陽三縣又需此水以溉民田凡遇三



春雨少之年民田無水往往引流芴洩以致運河淺阻漕艘難行案查順治五年前河臣楊方輿具題議每年二三兩月聽民用水四月以後即便封貯閘板堵塞渠口以濟漕運等因部覆奉

旨欽遵在案但民田需水之候四月更甚於三月是以雖有四月封板塞渠之例而民間必不能遵任臣衙門大聲疾呼終不放水下注臣萬不得已復有請

勅直豫兩撫臣嚴督該管官員火速起板堵渠不使衛水芴洩之疏蓋原從速漕起見也今部覆奉

靳文襄公奏疏卷五

五

旨漕運民田均關緊要何以使衛水可濟漕運兼不悞民田灌溉著臣會同撫臣確議具奏欽此欽遵仰見我

皇上愛民至意必期上下均利誠

堯舜之用心矣臣雖愚昧敢不仰體

皇仁酌議妥確乎今據河南省各道府詳稱輝安河內等三縣農務在於每年之三四兩月而漕船盡數抵臨之期大約在於五月今議四月之前聽民取水溉田自五月初一日爲始封貯閘板堵塞渠口以濟漕運

倘該管各官漫不遵奉聽臣等會疏糾參等因會詳

前來臣按其所議誠爲妥協於我

皇上使衛水可濟漕運兼不悞民田灌溉之

恩綸足稱不悖矣惟是各省漕船不下五六千隻卽過臨

極速亦得兩月之期如輝安河內等三縣恪遵五月

初一日封起塞渠之議則不出五日衛水自卽至臨

七月之內尾帮可盡抵通回空可無遲悞倘因循積

習仍前陽奉陰違則悞漕之事勢所不免爲今之計

惟有嚴定處分之例如五月初一日不封板塞渠以

致五月初十日之內衛水尚不暢注臣等卽將該管

甄襄公奏疏卷五

三

道府廳印河官特疏

題叅到部必得部臣將陽奉陰違之該管各官從重處

分庶各官知所儆畏不至因循錮習也伏乞

皇上睿鑒俯念漕運關係緊要

勅部將五月初一日封板堵渠之議著爲定例并嚴定不

遵官員處分則例以便永遠遵奉臣謹會同河南撫

臣王日藻合詞具

題伏乞

勅部議覆施行

大挑月河疏

題爲估計大挑高郵月河工程錢糧事據淮揚道多宏  
安詳據揚州府管河通判聶文魁詳蒙本道牌蒙臣  
批據該廳呈詳前事蒙批仰淮揚道再加細核確減  
冊詳以憑核

題繳等因批道行職蒙此該卑職查得高郵州境自南  
關至車邏鎮南一帶河道於大修案內建有減水壩  
座以資宣洩惟是伏秋暴漲之時湖水內灌其勢奔  
湍直注東堤各壩以致往來舟楫掣溜壅橋不特漕

新文襄公奏疏卷五

三

糧船隻關係重大而一經壅斷橋脚則陸路飛差驛  
馬立爲中阻必須用船擺渡不無耽遲蒙本部院再  
三飭議是以估將高郵州城西窑港口外臨湖薛家  
壩東起迤南超過車邏滾水石壩出運河口止挑挖  
月河一道使上流湖水分洩江都之露筋邵伯等湖  
而空重糧艘俱由月河輓運則伏秋大漲旣不致漫  
堤冲汕而舟行亦免於掣溜壅橋運艘旣獲安行而  
驛路免於阻滯此係至緊要工所需工料前經造冊  
詳估蒙本部院以河帑不敷萬不能照日給四分之

例止可量給食米鹽菜以資各夫餬口卑職敢不仰遵今減而又減酌調附近各州縣民夫每名每日止給食米鹽菜銀二分二釐各州縣因上關運道下利民生莫不鼓舞樂從然此二分二釐僅供各夫在工之食用不能養及家口若欲於此內再爲酌減則不特不能養家并不能餬口又非憲臺體恤斯民之意矣今本工估挑新河及加挑原舊河形共七段長二千九百五十七丈五尺建造木橋八座并開砌石工裏頭共該土方料價工匠銀七千三百三十八兩六

錢四分九釐此皆實工實料難以再減等因呈詳到道據此該本道看得高郵州境內自薛家壩東起至車邏滾壩以下止挑挖月河一道不獨可以分洩湖波免致水漲漫堤之患而漕艘由此輓輸更可避掣溜礮橋之虞實係至要之工但河庫無銀而此工大

有利於民生運道不得不設法節省前據該廳詳估本道駁核再四每夫一名止給食米鹽菜銀二分四釐茲蒙本部院批道再行確減隨行該廳復加駁刪今每夫一名止給食米鹽菜銀二分二釐僅足各州

縣所撥人夫餬口之資更無養家之惠若於二分二釐之內再欲節省則各夫不特無以養家并不能餬口矣茲共實估土方工料銀七千三百三十八兩六錢四分九釐等因前來本道覆核無異相應轉呈具題等因冊詳到臣據此該臣看得高郵州地居卑下爲衆水滙歸之區從前費無限錢糧動無限民力砌最堅之石工築最高之埽壩而此塞彼冲竟無寧歲臣凜奉

俞綸於高郵城南一帶修建減水輒石壩五座以資宣洩

靳文襄公奏疏卷五

五

數年以來方保無患然伏秋暴漲之時湖水奔騰而來直趨各壩湍急非常以致往來船隻每被溜掣礮橋一經礮斷橋梁必須數天修整不特有傷損漕船之虞兼之有稽阻飛差之患臣是以行令該道廳等確議於該州城南運河之西挑挖月河一道自薛家壩起至車邏迤下止仍歸入大河使空重各船由此輓輪避此數壩溜掣之險其於運道民生河工三者均有裨益惟是此工需夫甚多者照日給四分之例

隨便名募別夫河帑有限險汛繁多歲修辦料尚且

不敷安能於此工多費臣再四籌維行令附近州縣酌撥民夫力役每夫一名每日止給食米鹽菜銀二分二釐用其力而僅免其枵腹之苦不能更計其養家之需蓋爲日無多且原屬保運利民之舉各州縣亦頗鼓舞爭先也茲據淮揚道多宏安詳估挑挖新河及加挑原舊河形共七段長二千九百五十七丈五尺建造木橋八座并開砌石工裹頭共該土方工料銀七千三百三十八兩六錢四分九釐駁核已明無可再減其做過工程用過錢糧俟該道核詳至日

靳文襄公奏疏卷五

三

奏銷今據勘估呈詳前來相應具

題伏乞

勅部議覆施行

恭謝 天恩疏

奏爲恭謝

天恩事臣惟上古致治之隆或誕敷文德或大告武成或  
刑期無刑而敷教在寬或奠平水土而烝民乃粒或  
巡行而萬方騰後后之聲或端拱而四海戴無名之  
頌此堯舜禹湯文武之治載在詩書經傳爲萬世帝  
王之極則者也今我

皇上御極以來無日不以民瘼爲念慮天下吏治之風或  
下也故首尚清介立賢無方獎善懲惡宥過錄功且

甄文襄公奏疏卷五

五

恐久而生怠又復

御書清慎勤三字頒

賜天下各督撫諸臣俾得朝夕仰瞻凜然有上帝臨汝之  
思慮天下民生之不免於困苦也故遇災必蠲災重  
必賑憫竝徵之苦累而緩其積逋以甦之知開墾之  
利民而遲其陞科以養之崇節孝以厚風俗禁凶暴  
以戒姦頑內而部院外而督撫諸臣凡擬議刑名稍  
有未合必奉

特旨駁正期於允協以至無刑至於崇正學黜邪說講解

經書刊刻頒布闡列聖仁義道德之蘊契唐虞危微  
精一之傳

幸闕里謁

先師孔子詔行三跪九叩頭禮尊師重儒賓禮齒德以  
致海外重譯之國不憚數萬里之遠匍匐來朝遣子  
入學是

皇上文德之敷遍於遐邇凡有血氣莫不尊親也又如逆  
賊吳三桂等負恩作亂擾及數省我

皇上命將出師授方略於闡內振威武於遐方不數載而

數文襄公奏疏卷五

五

稽首  
諸逆全平卽數十年來從未向化之鄭克塽等亦皆

闕廷傾心歸命是

道爲  
皇上武功之烈冠乎古今凡在覆載罔不臣服也若夫河

國家血脈攸關運道民生

皇上憂勤宵旰銳意平成不以臣爲不肖委臣以治河之  
任臣感激無地報

恩心切未及熟慮深思不覺孟浪易視遂自限三年告竣



詎料屆期罔效潰凌頻仍斯時也不特內外臣民謂  
臣斷不能治而臣亦有口莫辯幾於不可解矣臣之  
身命業已置之度外乃蒙

皇上特出乾斷不加臣以誅戮

召臣赴

陛親賜誠諭大隆使過之仁

命臣旋工竣事臣恪遵

訓旨痛悔從前鹵莽之非百計謹慎圖維而後兩河得以  
無恙是今日河工獲成實皆

甄文襄公奏疏卷五

三

皇上至聖至明之肇造微臣犬馬餘生實出

皇上矜全曲宥之洪賜也茲蒙

皇上不惜

聖躬之勞遠

幸河干

親臨勘閱一切工程凡臣仰遵

聖諭料理合式者

皇上皆以爲是其臣料理未周尚須詳酌者又荷

皇上一一指出至臣拮据數載尚未明晰之工

聖諭所及莫不至確至當開臣愚昧又蒙

皇上面諭臣云河工大概雖定而善後事宜更爲要緊應  
作速斟酌行之更

命臣將治河事宜酌古準今著書一部俟河道大成之日  
卽便進呈以垂永久欽此及

聖駕回至宿遷蒙賜臣

御製五言律詩一首

駕行之後又蒙

甄文襄公奏疏卷五

三

賜臣

御乘佳哈船一隻并旗纛幃幔鋪氍毹等項俱全臣俱一一

謝

恩跪領訖伏念我

皇上文德武功明刑弼教莫不駕軼三代媲美唐虞更以  
運道雖通而田畝尚未盡涸親臨遍勘曲計籌維必  
不使一夫失所且

鑾輿所到士民扶老挈幼持香擁祝喜觀

天顏踴躍歡忻之聲亘古未有是我

皇上乃集唐虞三代列聖之大成誠詩書所載振古帝王  
僅一無並之

盛矩也至若微臣奉職無狀救過不遑幸賴

皇上指授方畧河工得以保固乃蒙

皇上於賜詩之內謂臣已著勤勞臣跪誦之次感而欲泣  
君恩深重實媿不敢當也至臣往返隨

駕蒙

皇上勉臣誠臣

天語甚多臣俱敬鏤心骨沒世凜遵矢當捐糜頂踵益竭

甄襄公奏疏卷五

五

犬馬之愚悉籌善後之策俾兩河永奠不致再有他  
虞以仰荅

聖主洪恩於萬一耳除河工一切善後之計容臣次第入  
告其治河事宜一書容臣遵

諭著就進呈

睿奪至蒙

皇上賜臣

御製詩命意深遠書法精妙臣世世子孫奉爲至寶見在

選工勒之貞珉俟鐫成另呈

御覽又

賜臣佳哈船製度新奇安穩神速誠爲難覲之物臣卽照  
式添造以濟緊急之用臣謹一併恭疏奏

謝字多逾格伏乞

皇上鑒宥施行

新文襄公奏疏卷五

四

善後事宜疏

請錢糧

題爲謹陳河工善後事宜仰祈

睿鑒事康熙二十三年十一月初十日

皇上臨幸清河縣運口蒙

天語面諭臣云這運口開將來水急難行應再添造一座

又奉

上諭云今年黃水倒灌運河不可爲訓爾須酌一至妥之策務令永不倒灌欽此又本月十二日臣於宿遷縣蒙

皇上欽賜

靳文襄公奏疏卷五

聖

御製詩句臣叩頭謝

恩復蒙

皇上面諭臣云如今河道雖大概已成但善後事宜爾著

實用心籌酌必期永遠無虞欽此臣伏思河工雖水土

之役而修治機宜最細最密稍有不當便有差之毫

釐謬以千里之勢臣以庸劣之資孟浪輕忽料理失

宜逾期不竣及奔走八年之久甫能粗知大略其細

密之處昧然難別也乃

皇上方幸河工而

御駕所到舉凡應與應改應增應慎之處

聖諭一出而事事精詳確當瞭如指掌開臣愚蒙救臣疎忽我

皇上聰明聖智誠萬古帝王莫能與京者也臣遭逢

聖主敢不益竭犬馬之愚以求得當臣隨恪遵

上諭復加細心籌酌查徐州以上直至河南滎澤縣之西河道俱寬數百丈若遇伏秋異漲漫灘而上直抵兩岸堤工其寬不下數十里迨至徐州而北岸係山嘴南岸係州城中央河道僅寬六十八丈將千支萬派

甄襄公奏疏卷五

四

浩浩無涯之水緊緊束住不能暢流河流旣艱於下達則自難免上擁是以明朝二百餘年之間徐城屢屢潰冲而徐州迤上南岸之漫溢迄於今歲歲見告也臣先於大修案內將黃河南岸碭山縣毛城鋪地方創建減水石壩一座又於黃河北岸徐州大谷山地方創建減水石壩一座蓋擬分洩徐城迤上之異漲也乃康熙二十一二十二兩年已賴兩壩宣洩得以無患迨至康熙二十三年河流異漲兩壩不足宣洩又復於李道車樓十八里屯等高阜無堤之處漫

難而行且將碭山北岸王家堂堤工漫缺三十餘丈  
此徐州州城以上之情形也今臣細酌善後之計在  
黃河南岸必須於碭山縣毛城鋪地方減水壩之上  
再添建減水滾底石閘一座不特分洩異漲而石閘  
之水先至壩後可免建瓴傷壩之虞又於徐州王家  
山十八里屯二處就山根開鑿減水滾底石閘三座  
更於徐州北岸大谷山等處添鑿減水滾底石閘二  
座統計徐城以上共添減水石閘六座遇平常之水  
則閉閘束流遇非常異漲則啟閘分洩每閘一座約

甄襄公奏疏卷五

聖

可洩水一百方可殺徐城大河水勢一尺徐城以上  
統計添閘六座共可殺大河水勢六尺徐城自免潰  
冲而徐城以上各堤俱可保固矣又河流自徐城下  
行一百餘里至睢寧縣鯉魚山地方北岸係鯉魚山  
而南岸一帶爲峰山龍虎山兩山相峙夾黃河於中  
央河面僅寬百丈而河底乃係山脚冲刷不滾河流  
到此又爲一束以致今年有來字堡之漫缺也今臣  
擬於南岸峰山龍虎山之旁開鑿天然減水滾底石  
閘四座以爲隨機分洩之計又南岸各閘壩減下之

水必由歸仁堤經過目今止有五堡減壩一座并便民閘一座不足分洩應於五堡附近添建滾底石閘一座減水大石壩一座竝將便民閘再行改滾五六尺以資分洩庶可無虞又攔馬河先後共建減水壩六座今必須再添建滾底石閘一座使河流由閘先進積水以養壩尾俾免傷壩之虞又南岸各閘壩不特可以殺黃河怒漲之勢而淮流微弱之時又可藉以分別黃河之水由歸仁堤下注洪澤湖使助淮流然洪澤湖週圍數百餘里所引上流分黃之水一時

靳襄公奏疏卷五

四

不能灌滿則仍難免黃水倒灌運河之患今必須再於清河縣之西建雙金門大石閘一座并於閘下挑引河一萬餘丈如遇黃河十分異漲則立啟此閘由引河分洩歸海則黃淮會合之處又可減黃水一二尺有裨運道最爲吃緊至於清河縣運口添建石閘一座更屬保運濟漕至要之工亦應於運口閘之上乘時速建者也以上各工除清河縣西引河一萬餘丈臣擬不動錢糧調山東額夫并江南各州縣歲修夫以及各營稍閒之兵協力攢挑外至於應開鑿山



根天然開九座添建石閘五座大減水石壩一座并  
改閘一座約共需銀一十八萬兩河庫徵收之銀僅  
足爲歲修之用不能更有餘資然臣亦不敢另請錢  
糧伏乞

皇上睿鑒勅部確議俯將就近兩淮鹽課錢糧借撥一十  
八萬兩俾臣乘時料理此所借之銀請照從前借江  
藩漕項銀十三萬八千兩之例容臣於逐年歲修工  
料之內百計設法節省并清查新舊河湖灘地開墾  
取租還項自康熙二十五年爲始分爲十年每年解  
還戶部銀一萬八千兩如此一轉移閒而河道永保  
安瀾可無意外之患矣臣謹具

題伏乞

勅部議覆施行

題爲欽奉

上諭事康熙二十三年冬間臣恭隨

聖駕勘閱河工蒙

皇上面問臣云河南工程爾都見過麼臣回奏云河南商

丘以上堤工臣俱未見隨蒙

皇上面諭臣云爾亦該去看看等因欽此欽遵今康熙二

十四年桃汛已過轉瞬伏秋凡江南黃河一切險汛

臣俱遍爲親勘相度見在之情形揣摩將來之變態

靳文襄公奏疏卷五

四

嚴行所屬道廳營印管河官弁并管工監理分管等

官分頭辦料畫地責成著落防守務期保固外切慮

豫省工程雖撫臣料理極妥然臣未經目擊終屬紙

上揣摩且身任總河之職而不將全河勘明臣心殊

切怍怍於以知我

皇上命臣往看之意誠至當不易之理也今臣於三月二

十四日自江南起行由濟寧一帶查勘挑河工程隨

於四月初六日自濟寧起行歷歸德開封二府所屬

抵滎澤縣將豫省黃河兩岸工程逐一勘明又抵武

陟縣閱視沁河入黃之口於四月二十一日回至濟  
署復赴江南督理大工除豫省應行善後事宜臣見  
在會同豫撫臣王日藻勘酌查議俟酌妥之日另疏  
具

題外所有微臣奉

諭親勘河南省工程日期緣由臣謹具疏

題明伏乞

睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷五

四七



備用

題外

具

查會同

善後事宜

大工

兩河水勢疏

題爲恭報兩河水勢情形事康熙二十四年七月初九日欽蒙

皇上遣臣子吏部員外郎靳治豫自

京馳驛至清江浦查問黃河水勢情形等因到臣臣

祇奉

君恩感而欲泣竊念黃河爲患自古有之我

皇上不惜經費之繁多惟冀人民之樂利屢發帑金令臣

修治且又屢承

聖文襄公奏疏卷五

四

聖畫指授下啟愚蒙實千載一時矣乃我

皇上稟

天地化育之心弘萬物胞與之量猶恐一夫不獲必欲盡躋

春臺因

京師之久雨遂淡念夫黃河

堯仁舜智誠萬古帝王之極則也臣謹遵將見在河道情

形爲我

皇上陳之查江南淮揚徐一帶自五月二十七日天雨起

連陰三十四日至七月初一日方晴此三十四日之

中止有六日無雨而傾盆大雨如注之日甚多黃河水勢自徐州至宿遷比上年伏水大二尺比上年秋水尚小七寸駱馬湖受山東久雨大水比上年伏秋水大二尺攔馬河減水壩上年止開三座今年六座全開內第二座輒壩冲壞幾空第三第四兩壩亦有傷損應俟水消後修補如式自宿遷縣至清口一帶黃河北上年伏水大三尺比上年秋水大一尺清口至海口因黃淮竝漲比上年伏水大五尺比上年秋水大二尺高家堰一帶因洪澤湖水漲非常堤頂僅

存一二三尺不等比上年伏水大六尺比上年秋水大二尺二寸黃河兩岸一片汪洋水自南堤直抵北堤堤根水深二三四五六尺不等幸賴加修案內將堤工逐一加高又得減水各壩宣洩之力目今壩頂尚高出水面三四五尺不等雖黃河秋水尚未漲發然竭力保守自可無虞惟高家堰一帶水旣日增而又屢起西風將堤頂之土打去約有一半雖將減水壩開放宣洩而水勢太大不能遽退各官率兵夫寢食工所刻刻驚心竭力搶獲期於保固總賴

皇上洪福俱可無妨然此工雖屢次加修而仍屬單薄容  
臣俟水消之後另圖萬全之策

題請遵行運河內天妃閘被上年大水冲損閘牆見在  
實閉大修本年糧運全由七里閘而行七里閘被今  
年大水亦經冲損閘牆亦應俟水退修補然往來船  
隻俱可通行高寶江都運河水勢俱與上年相同可  
保無患者也伏念我

皇上備格

天之精誠隆超古之功德自必河伯效靈安瀾底定若臣以

靳文襄公奏疏卷五

辛

庸劣之資遭逢

異數惟恪遵

皇上指授之方略切諭之機宜捐頂糜踵竭心思手足之  
力以仰

洪慈於萬分之一而已臣謹將兩河水勢情形具疏

題報卽令臣于治齋捧覆

旨伏乞

皇上睿鑒施行爲此二本謹

題

欽奉上諭疏

禮儀等處添官

題爲欽奉

上諭事該臣看得豫省河道居江南之上游豫省河道安則江南之河道亦安臣已於另疏陳明矣惟是河道全資修守而修防專賴得人是以前州縣管河官員品職雖微而關係甚重非年力強壯熟諳河工者不足勝任也卽得幹員矣尤必諒其力所能及者而責成之庶不至於貽悞今豫省沿河如蘭陽儀封滎澤三縣兩岸均有堤工俱長數十餘里乃向來止有管河

靳文襄公奏疏卷五

五

官一員不特奔馳難及而每歲伏秋異漲之時處處出漕河面寬數十餘里且急溜非常每一過渡卽費窮日工夫安得作往來修守之計又如虞城縣堤長百里而修防僅有一主簿亦萬難兼顧者也此四縣者必須添設河官四員但增官勢必增俸是以臣等行令藩司河道等官酌裁可省之員添設至緊之缺今據該藩司郎永清該道祖文明等再三酌議前來查濟源縣原無修防之責所有額設主簿一員儘可

裁去又修武封丘兩縣縣丞虞城石榴壩驛驛丞職

掌俱閒均可裁去內一議裁濟原縣主簿一員移設  
蘭陽改爲蘭陽管河主簿與見任蘭陽縣縣丞分管  
該縣兩岸工程一議裁修武縣縣丞一員移設儀封  
改爲儀封縣管河縣丞與見任儀封縣主簿分管該  
縣兩岸工程一議裁封丘縣縣丞一員移設滎澤改  
爲滎澤縣管河縣丞與見任滎澤縣主簿分管該縣  
兩岸工程一議裁虞城縣石榴堦驛驛丞一員另添  
設虞城縣管河縣丞一員與見任虞城縣主簿分管  
該縣工程又陽武縣主簿止能管北岸工程其南岸

工程查該縣見有縣丞一員應歸該縣丞就近管理  
又原武南岸有堤六百餘丈界在鄭州境內應歸併  
鄭州見任州判帶管更查得山東單縣有南岸堤工  
二千餘丈錯雜於河南虞城縣堤內應改歸歸德府  
管河通判督虞城縣印河官就近修防河南考城縣  
北岸有堤工五千餘丈界連山東曹縣境內應換歸  
兗州府黃河同知督曹縣印河官就近修防內考城  
北岸堤工甚爲殘損應俟修完更換如此一轉移間  
而繁簡緩急均得其宜修防者足以施其力則責成



既專自免貽悞之虞矣除山東省尚有未盡事宜容  
臣會同東撫臣核明另

題外臣謹會同河南撫臣王日藻合詞

題請伏乞

皇上睿鑒

勅部議覆施行

靳文襄公奏疏卷五

五

原稿歸併誠行

呈上睿鑒

眼請伏乞

題外臣謹會同河南撫臣王日藻合詞

臣會同東撫臣核明另

靳文襄公奏疏卷五終

