

江蘇省政府民國二十一年六月份行政報告



新聞紙應依法按期寄送省部備查	內政部	六月三日	訓令民政廳及各縣縣政府遵照
軍需品製造販買取締規則	軍政部	六月七日	訓令民政實業二廳轉飭知照
中華藥典內載專用商標名稱應注意	內政部	六月八日	訓令實業民政二廳轉飭通告知照
全國經濟委員會管理築路基金章程	全國經濟委員會籌備處	六月十一日	訓令建設廳知照
軍用物品免稅辦法	軍政部	六月十四日	訓令財政廳轉飭遵照
中央古物保管委員會組織條例	行政院	六月十四日	訓令民政廳轉飭知照
褒揚條例施行細則	內政部	六月十八日	訓令民政廳遵照
海港檢疫管理處組織條例	內政部	六月廿一日	提報本府第五〇四次委員會并訓令所屬各廳處一體知照
淞滬戰區善後籌備委員會組織大綱	行政院	六月廿三日	訓令所屬各廳處一體知照

							修正監督慈善團體法規則第十條
							行政院
							六月廿四日
							訓令民政廳通飭所屬一體知照
							實業部商標局組織條例
							行政院
							六月廿八日
							訓令實業廳知照
							全國財政委員會組織條例
							行政院
							六月廿八日
							提報本府第五〇六次委員會并訓令所屬各廳處一體知照



# (二) 頒行本省單行法規事項

法規名稱	頒行日期	經第幾次委員會會議通過	法規要旨	備攷
修正江蘇省各縣開浚河道暫行規程	六月十日	五零一	凡本省各縣河道之疏浚除由國府省府建廳定有統籌辦法者外應由各縣政府督同建設局隨時考察規劃開浚	
各縣修理街道溝渠辦法	六月廿八日	五零六	凡本省各縣城廂內外不平整之舊街道及污塞之溝渠均須分別依照本辦法辦理	

江蘇省政府民國二十一年六月份行政報告

頒行本省單行法規事項

江蘇省政府民國二十一年六月份行政報告

續行本省單行法規事項











(決議)通過

## 二、財政

1. 秘書長金體乾簽呈清理各縣田賦委員會案業於六月二十日在府召集談話會當決定先從江寧常熟武進無錫宜興江陰等六縣先行清理訂定江蘇省政府清理田賦委員會規程暨分派清理各縣人員名單併祈核議施行案

(決議)規程通過人員分爲兩組先從常熟宜興入手

## 三、教育

1. 略

## 四、建設

1. 建設廳呈爲擬先購辦壓路機十具約需款十五六萬元擬請飭財政廳先將積欠本廳行政費項下儘籌十萬元餘俟該件運到再由各縣籌補當否祈核遵案

(決議)准予先購六具行財政廳

2. 建設廳呈爲擬敷設鎮江揚州間長途電話工程預算約四萬五千八百餘元請核准撥款以便籌備與辦案

(決議)照准

## 五、實業

1. 略

### 貳，以省政府名義舉辦之事項

1. 秘書長金體乾簽呈秘書處秘書姚鵠雛第四科科長經緯先後到差已經數月依照省政府組織法規則應請呈奉中央任命案

(決議)照奉

### 叁，兩省以上舉辦之事項

1. 略

# 壹、江蘇省政府委員會決議事項摘要

二十一年六月二十四日  
第五〇五次會議

## 二、民政

1. 委員兼民政廳長趙啓麟提議泗陽縣縣長沈兼士擬請另候任用遺缺擬委陳維儉代理是否有當請公決案  
(決議)通過

## 二、財政

1. 委員兼財政廳長舒石父提議溧陽財政局長嚴與寬呈請辭職應即照准遺缺擬請以歐陽森繼任敬候公決案  
(決議)通過

## 三、教育

1. 委員兼教育廳長周佛海提議川沙縣教育局局長陶與情另候任用遺缺擬委管城充任請公決案  
(決議)照准

## 四、建設

1. 委員兼建設廳長董修甲提議南通縣建設局長吳文華擬飭另候任用遺缺擬調丹陽縣建設局局長戚允中充任所遺丹陽縣建設局局長一職擬調溧水縣建設局局長林藻鑑充任是否有當敬請公決案  
(決議)通過

## 五、實業

### 1. 略

## 貳、以省政府名義舉辦之事項

1. 主席提議劃定江北墾殖專區組織墾殖委員會以提倡棉業案  
(決議)通過墾殖委員會未成立前先設籌備處籌備一切聘繆斌冷通何玉書爲籌備處籌備委員

江蘇省政府民國二十一年六月份行政報告

省政府委員會

### 叁，兩省以上舉辦之事項

1. 略

### 壹，江蘇省政府委員會決議事項摘要

二十一年六月二十八日  
第五〇六次會議

#### 一、民政 財政 實業

1. 略

#### 二、教育

1. 總長處轉呈單行規程編審委員會函為江蘇省教育應選派出洋員生大綱選派歐美留學官費生暫行辦法選補歐美留學津貼生暫行辦法選補留日官費生及津貼生暫行辦法留學國外畢業學生實習規程考選現任服務教育人員赴國外研究暫行辦法等六種擬分別修正請核議案

(決議)通過咨部備案

2. 秘書處轉呈單行規程編審委員會函為江蘇各縣社會教育機關主任人員考核暫行規程經議決通過請核議施行案  
(決議)通過

### 貳，以省政府名義舉辦之事項

1. 略

### 叁，兩省以上舉辦之事項

1. 略



(乙)縣長呈報事項

一 總綱 縣長必呈報每月行政工作

二 進行情形

(1) 鎮江等五十一縣縣長先後呈送每次縣政會議紀錄指令備查

(2) 江寧等十七縣縣長先後呈送每次黨政談話會紀錄指令備查

(3) 丹陽等十九縣縣長先後呈送每月份政治工作報告指令備查

(4) 崑山縣長程汝繼呈送履歷憑證指令存轉

三 結論 各縣長之勤惰可於呈報中鑒別之

(丙)奉行法令事項

一 總綱 所有法令須經中央公布施行

二 進行情形

(1) 內政部令發河南省整頓政務警察辦法仰轉飭所屬並遵照政務警察章程及訓練綱要切實整頓具報等  
因奉經通令所屬遵照

(2) 省政府令發西京籌備委員會組織條例奉經通令知照

(3) 省政府令奉 行政院令規定民事訴訟法自本年五月二十日起施行奉經通令所屬知照

(4) 省政府令奉 行政院令以公務員甄別審查條例施行期間再展長六個月等因奉經通令所屬知照

三 結論 有關於法令事項各縣長自應遵照辦理

二 公安

(甲)關於水陸公安行政事項

一 總綱 處理水陸公安各事宜

## 二 進行情形

- (1)訓令省會公安局長對於省會盜竊案件應督屬認真巡緝
- (2)省政府令准內政部咨制定警察隊旗式仰飭屬遵照等因奉經轉令各縣長遵照
- (3)水上省公安隊第四區區長呈報籠捕墨魚與撤銷事出兩歧應如何辦理指令未奉部令撤銷仍遵前令示 禁

- (4)水上省公安隊第一區區長呈請撥發緝獲太湖積匪吳懷珍一案賞金指令呈由省政府與浙省各半領賞
- (5)水上省公安隊第六區區長呈請擬逐漸縮編以圖撙節公款指令准將該區改編爲一隊隸第五區仍將計劃呈核

- (6)水上省公安隊第二區呈請編查太湖漁船以清匪源指令妥擬編查規則呈核

- (7)徐盛伯呈請撤回看管閔行徐亞伯房屋一案除批示外令上海縣及第一區剋日撤回看管人員並依照前呈附冊詳細點還具報查考

## 三 結論 水陸公安範圍甚廣處理毋稍疏懈

(乙)更委公安警察局長及水警區隊長事項

### 一 總綱 慎選警材

### 二 進行情形

- (1)江陰縣長呈請以侯克訓爲公安第六分局局長指令照准
- (2)無錫縣長呈報公安第二分局長郁葆瑩代理日久不無勞績請核委等情指令照准
- (3)委令軍家賢代理句容縣公安局局長
- (4)江都縣長呈調周達三爲縣公安第五分局長指令照准
- (5)省會公安局長呈請將第三分局長趙城撤職遺缺以薛申振代理指令照准















(7) 省政府令准禁烟委員會咨華僑聯合會代電皖湘晉冀等省鴉片公賣請斷然禁絕一案奉經訓令所屬遵

照

三 結論 禁烟功令必以考成而別勤惰

## 八 衛生行政

(甲) 關於醫師事項

一 總綱 醫師必有衛生署證書始准行醫

三 進行情形

(1) 內政部令發夏德霖醫師證書除呈復外轉令淮陰縣長給領具報

(2) 吳縣縣長呈送西醫黃保箴證件除指令外轉呈省政府核辦

三 結論 醫師須經衛生署考驗發給證書

(乙) 關於防疫事項

一 總綱 夏令衛生最重防疫

二 進行情形

(1) 崑山高淳等縣縣長代電陳境內發現霍亂指令切實防救報核

(2) 內政部令發霍亂宣傳品翻印分發各屬廣為宣傳

(3) 通令各屬實施免費注射霍亂預防液並切實注意夏令衛生

(4) 省會公安局長呈報發生霍亂並擬設立臨時時疫部情形指令擬具預算呈核

(5) 省會公安局呈送臨時時疫部預算指令准在清潔捐項下動支仍仰格外撙節實報實銷

(6) 內政部令發海港檢疫管理處組織條例奉經飭屬知照

(7) 省會公安局呈報平民診療院實施免費注射霍亂預防液並配製十滴水情形指令切實辦理

三 結論 實施免費注射霍亂預防液

九 賑災及救濟

(甲)關於賑災事項

一 總綱 賑卹災荒

二 進行情形

(1)江蘇賑務專員成靜生代電送江北各縣春賑暨佈告並查放長名單請轉飭各該縣保護當電各縣遵照保護並協助進行

(2)丹陽縣長呈災丁名冊二份除指令外轉咨建設廳查核

三 結論 保護春賑實施工賑

(乙)關於救濟事項

一 總綱 社會救濟事宜

二 進行情形

(1)省政府令准內政部咨請轉飭填送各地方救濟事業經費考查表及各地方貧民調查進行概況表奉經通令各縣遵照填送

(2)省政府令准內政部咨請轉飭將上年份各縣市積穀總數彙開清冊轉部查核奉經通令各縣遵照辦理

(3)銅山縣長呈為遵令修正救濟春荒臨時貧民貸款借還基金辦法除指令外通令被災各縣一體遵辦

(4)啓東縣長呈請轉飭常熟縣弛禁米糧以濟民食指令照轉並令常熟縣長遵照

三 結論 整理積穀貸款貧民弛禁米糧均為社會救濟之事業

十一 禮俗宗教

十一 勞資爭議

十二 其他

略

略

略

## (五) 財政

一 國稅 本月份本廳并無國稅收入從畧

### 二 省收入概況

一 總綱 本月收入經常項下計田賦契稅富稅營業稅補助款收入等五項臨時項下計行政收入補助款收入公債交代款繳還款借入款暫收款墊解款雜收入房租捐等十項共計十五項臚列如下

二 進行情形

#### (甲) 經常收入項下

(1) 收入田賦銀七十六萬五千九百十四元二角

(2) 收入契稅銀三千六百八十四元三角九分

(3) 收入富稅銀五千二十五元

(4) 收入營業稅銀一萬三千一百二十八元九角一分

(5) 收入補助款收入銀六萬九千一百二元二角五分

#### (乙) 臨時收入項下

(1) 收入行政收入銀二萬二千四百四十元六角八分

(2) 收入補助款收入銀一萬七千五百二十三元五角五分

(3) 收入公債銀七萬三千五百三十四元四角

(4) 收入交代款銀九百九元四角一分

(5) 收入繳還款銀三十八元七角五分

(6) 收入借入款銀五萬三千九百八十四元六角三分

(7) 收入暫收款銀十一萬七千九百二十八元六角

(8) 收入墊解款銀九萬八千二百四十六元四分

(9) 收入雜收入銀二萬五千六百一元六角三分

(10) 收入房租捐銀十萬一千六百一元六角六分

三 結論 本月份內收入結果經常項下計銀八十五萬六千八百五十四元七角五分臨時項下計銀五十一萬一千八百九元三角五分經臨合計共收入銀一百三十六萬八千六百六十四元一角

### 三 省支出概況

一 總綱 本月支出經常項下計黨務費行政費司法費公安費財務費教育文化費實業費衛生費建設費協助費等十項臨時項下計黨務臨時費行政臨時費司法臨時費公安臨時費財務臨時費實業臨時費建設臨時費教育臨時費債務費協助臨時費發還款墊支款雜支出等十三項共計二十三項臚列如下

### 二 進行情形

(甲)經常支出項下

- (1) 支出黨務費銀一萬一千八百元
- (2) 支出行政費銀十七萬七千六百四十三元一角七分
- (3) 支出司法費銀九萬三千六十一元六角四分
- (4) 支出公安費銀十九萬二千九百七十八元八角八分
- (5) 支出財務費銀四萬一千六百四十九元三角四分
- (6) 支出教育文化費銀一萬一千七百五十三元
- (7) 支出實業費銀三萬四千八百七十四元一角
- (8) 支出衛生費銀三千五百元
- (9) 支出建設費銀一萬九千六百三十七元
- (10) 支出協助費銀七萬七千一百九十七元二角

(乙)臨時支出項下

- (1) 支出黨務臨時費銀二百元
- (2) 支出行政臨時費銀七千七百五十五元
- (3) 支出司法臨時費銀一千一百三十三元七角五分

(4) 支出公安臨時費銀三萬二千四百二十九元八角六分

(5) 支出財務臨時費銀三萬五千一百四十二元七角二分

(6) 支出實業臨時費銀九千六十七元三角八分

(7) 支出建設臨時費銀六萬二千七百元

(8) 支出教育臨時費銀三百元

(9) 支出債務費銀三十六萬三千六百二元二角五分

(10) 支出協助臨時費銀五萬六千二百元

(11) 支出發還款銀十二萬六十八元

(12) 支出墊支款銀七千六百九十四元六角五分

(13) 支出雜支支出銀二萬六千七百八十一元四角二分

三 結論 本月份內支出結果實支經常費銀六十六萬四千九十四元三角三分臨時費銀七十二萬三千七十五

元三分經臨合計共支出銀一百三十八萬七千一百六十九元三角六分

#### 四 公債

一 總綱 本月份吳縣財政局句容縣財政局鎮江縣財政局先後解款到廳

二 進行情形















江蘇省政府民國廿一年六月份行政報告

教育







三關於游藝事項

四關於本股統計及其他應辦事項

丙、教導股

一關於設校事項

二關於聘請教師事項

三關於教育用品分配事項

四關於視察事項

五關於獎懲事項

六關於其他本股應辦事項

第五條 本處各股幹事由正副主任聘任之

第六條 本處於必要時得酌用雇員

第七條 本處職員均義務職但雇員得支領薪金其薪額另定之

第八條 本處常會於每星期四舉行由主任召集之

第九條 本處辦公時間由主任規定之

第十條 本處收到公文由總務股編號送由主任分發各股交由各股幹事擬辦但遇重要事務須由主任或副主任核示再行交辦

第十一條 本處於本區識字教育完全普及時撤消之

第十二條 本處暫設教育廳內

第十三條 本章程如有未盡事宜得隨時修改呈請省政府備案

第十四條 本章程由省政府公布施行

江蘇省會推行識字教育實驗區工作進程序

據省識字運動雖已訂定實施辦法大綱有整個之計畫並於上年舉行全省識字運動宣傳週一次識字空氣瀰滿全省但範圍過廣教育力量不易普及不識字者仍比比皆是查訓政時期識字教育尤屬急要為試驗推行方法作各縣實施之楷模起見特先制定省會青雲鎮為推行識字教









**第二條** 考核之方法如左：

- 一、獎勵；
- 二、懲戒。

**第三條** 懲勵依其成績之等次分左列四種。

- 一、嘉獎；
- 二、記功；
- 三、加俸或進級；
- 四、特別褒獎。

**第四條** 懲戒依其情節之輕重，分左列四種：

- 一、申誡；
- 二、記過；
- 三、減俸或降級；
- 四、停職或撤職。

**第五條** 各縣社會教育機關主任人員，有左列事實之一者，教育廳依職權或據縣長教育局長之呈請，分別獎勵之。

- 一、對於推行三民主義教育有特殊成績者；
- 二、遵照本廳所頒服務細則認真服務者；
- 三、能切實奉行本廳一切法令者；
- 四、能規定各種中心活動，深入民間，指導民衆充分表現其職能者；
- 五、工作能耐勞苦，並富有進取之精神及研究之興趣者；
- 六、對於各種教育之推行有具體計畫，而能依其實施，並謀所以改進者；
- 七、對於調查統計，及應行呈報事項能依限辦竣者；



三、結論 查蘇省各縣社教主任人員，平時工作情形，全憑每月工作報告，以資考核勤惰，從無一定之標準，故年來各縣社教機構內幕，結具形式，而無實際，工作人員，頗多敷衍塞責，長此以往，於社教前途，殷憂殊多，教育為挽回息風起見，轉訂前項考核規程，呈經本府核准，一俟教部備案，即頒發各縣，嚴令遵照，預料他日之蘇省各縣社教機構，主任人員，定可各盡厥職，勤勉從事也。



# 五 文化事業

(略)





(乙) 歲出項下分填各種已支數並於此等總支數後分別開列欠發及應提未收之各項總數再加說明以備參考

(丙) 為明瞭借款墊支後決算支總數與預算收支總數不符起見伏算總冊最後一頁應加詳細之總說明

(丁) 為銜接上下年度決算起見凡有補征上年度應征未收之數及撥還借款或發放欠薪等項應照預算待征數及待補數項目分別填數

並加說明

一、凡所提第一預備金彙單准動支一部或全部者辦理決算時應在歲出臨時門分別填數說明並註應令填數其僅動支一部者所剩之數仍照預算列入第一預備金項下

一、各縣縣長對於辦理教育預算決算有督促轉報之責任逾限兩個月尙未辦齊者縣長督促不力應受警告之處分局長辦事疎忽應受記過之處分其逾限三個月而仍未呈核者局長廢弛職務應撤職縣長由教育廳請 省政府懲處

一、凡教育局裁併於縣政府改設教育科縣分縣政府有辦理全縣教育預算決算之責任

一、本辦法呈由 省政府核准公布施行

三、結論 自該項辦法頒布以後，截至本月底止，據各縣編送預算者，已有四十八縣，為從來未有之現象，至辦理本月行政報告（即七月初旬）時，陸續呈送者，又有七八縣，未據送送者，僅數縣耳。本年若非迭受水災及減賦之影響，則六十一縣之教育預算，一律如期辦竣，亦亦中事也。

# 職官表

## 江蘇省教育廳職員廿一年六月份進退表

姓名	職別	進	退	獎	懲	備	考
馮策	督學	本月委任					
易希文	科員	本月委任				科員張元生辭職以該員補充	

(附註) 除右列各員外本月份並無更動合併聲明



# 職官表

## 江蘇省各縣教育局長廿一年六月份進退表

姓名	縣別	進	退	獎	懲	備	考
宋稟恭	奉賢	辭職				辭職照准	
王鴻文	全右	本月委任				原係崑山縣教育局長中應從會調該員接充	
王鴻文	楊山	本月調任				由廳提會調充奉賢教育局員	
林 鎧	全右	本月委任				由廳提會委該員接充	
嚴師文	澧水	辭職				辭職照准	
鄧 賓	全右	本月委任				由廳提會委該員接充	

(附註) 除右列各員外本月份並無更動合併聲明



職官表

江蘇省各縣縣督學廿一年六月份進退表

姓名	縣別	進	退	獎	懲	備	考
宋榮廷	金山	辭	職			該員因病不能到差辭職照准	
顏紹熹	全右	本月委任				由縣呈請委任該員接充	
劉兆榕	江都			撤	職		
辛芳	全右	本月委任				由縣呈請委任該員接充	

(附註) 除右列各員外本月份並無更動合併聲明

臺灣省政府民國廿一年六月份行政報告

總覽

# (七) 建設

## 一 公路

一 總綱 本月份內京漢滬杭甬路橋梁路面工程及京杭路滬宜段改善路面工程均已分別開工省甸路及京滬段并加作夜工以期迅速縣道方面如武宜路涵洞工程及武丹路武奔段路基工程亦於本月先後開工省縣公路進行均稱緊張茲分述其情形如次

## 二 進行情形

### 甲 省道

#### (一) 省甸路

本路迴石各段路面橋梁工程及整理土方工程自上月開工後迭經本廳嚴令該路工程處督飭各包商積極進行并加作夜工以期能於九月中旬依限完成現在各段土方業已整理就緒橋梁底脚已完成四座鋪築路面石料亦已運至沿途施工地點統計全部工程約已完成三分之二

#### (二) 京杭路京滬段

本段改綫工程原定本月底完工惟以四五兩月天雨廿餘日應於規定限期予以扣除以致尙未告竣現全路工程完成者已有四分之三本廳并已迭令該段工程處督飭包商認真趕築漏夜加工此項工程約在八月初旬即可完竣

#### (三) 京杭路滬宜段

本段改善工程於本月四日與包商倪玉記訂立合同後六日即正式開工現鋪砌路面工程已成五分之一茲為力求速成起見已令飭該工程處主任督促包商加作夜工以期依限於九月中旬完竣

(四) 京泰路

本路第二三四五各段路面及整理路基工程連同木橋四座已於本月七日分別開工各項工程約在本年九月可告完成

(五) 宜常路錫宜段

本段工程在無錫境內之橋涵土方及宜興境內之橋樑土方均已全部完成在武進境內之潘雪段橋樑五座及潘潛段橋樑十八座亦均完成十之八九約在八月即可全部竣工其涵洞工程并已於本月十四日招標完工之期亦在八月間也

(六) 鎮廣路

本路自丹陽城至金壇交界一段路面已經鋪築過半前以經費不足由丹陽建設局呈准本廳以該縣款項作抵向丹金長途汽車公司籌備處商借一萬元(已撥到三千元)以完成未竟之工程現正積極進行約在七月即可竣工其在鎮江境內之一段一俟該縣建設局籌整理路基擬繪路面圖呈廳核定後即可招標興工

(七) 滬杭路

本路自南橋至蘇浙交界之海月庵一段橋樑涵洞及路基路面工程自五月招標由劉鴻記承包後即於本月一日簽訂合同八日分別開工現路基工程半已完成路面石料正在開採橋樑涵洞并且同時進行各項工程約在九月可告完成

(八) 滬禾路瀟蘇段

本段自常熟至界涇港一段之橋樑計有二十七座於上月完成十五座本月又完成九座預計本年七月即可完全竣工其蘇常交界之界涇港一橋現已決定由常熟建設局建築但築橋經費則由吳縣建設局分担半數

(九) 東港路

本路橋梁在如皋境內者計有礮砣新陸張黃三港橋梁前次軍事緊急如皋建設局籌備修濶游路廢新段橋梁之洋松一千零五十根另并徵伐民間樹木起費三橋築成惟以匆促從事計劃未周礮砣港橋則於水陸交通均欠便利而新陸港橋則橋塊不堅危險特甚業經本廳令飭該局分別拆建矣其在泰興境內之橋梁三座現正計劃興工

(十) 寶應路

本路自鎮江四壘渡至泰桑場至炭渚鎮一段凡長二十九華里上年計劃測量未及畢辦近由鎮江建設局測量釘樁并由鎮紳冷樂秋商准保安處派兵修築業於五月九日開工惟所定路線經過民田較多因仍利用舊路線加以修築現正積極進行中

乙 縣道

(一) 鹽壩路

本路在吳縣境內之橋梁前以軍用迭成係採用簡便木橋工程進行已達十分之七現因地方民衆請求加高以利航行業經本廳予以核准其在崑山境內者原計劃建築木橋十座浮橋五座旱橋一座及涵洞十三道現將浮橋改建木橋已完工程計有木橋九座涵洞四道及旱橋之駁岸

(二) 武丹路武奔段

本段整理路基工程自經招標由合記公司及大新建築公司分段承包訂立合同後已於本月七日及十四日先後開工

(三) 武宜路

本路土方已成大小橋梁原定建築二十五座經地方請求於黃河地方加建一座共計二十六座現在完竣者已有二十三座所有涵洞大

小四十道已於本月十四日開鑿約在八月可告工竣

三 結論 本月各項省道工程或開始興築或繼續進行工作成績均有可觀重要縣道如蘇嶺武宜武奔各路亦在積極興修本年九月即可相繼完

成屆時本省交通情況當為一變也

## 二 電氣

一 總綱 本月份電氣事項計分電話電燈電力無線電三項茲擇其較為重要者分述如左

### 二 進行情形

#### 甲 電話

##### 子 長途電話

(一) 籌設鐵揚長途電話 查敷設鐵揚長途電話一案前經本廳擬具計劃及預算書呈奉 省政府第四四四四次會議議決在建設公債電氣事業

費項下撥款裝設惟因該項計劃原擬借用交通部圖山關過江水底電纜嗣准交通部咨復不聽借用復奉 省政府令飭另編預算呈核當

經提擬此項工程預算為四萬五千八百另八元呈送核示奉指令以業經本府第五〇四次委員會會議議決照准飭撥現此項工程一俟款項

領到及所有材料購齊後即可興工裝設

##### 丑 城鄉電話

(一) 松江城鄉電話工竣通話 松江城鄉電話知松濟松葉松泗松寶等線路業已次第裝設告竣通話至松莘松馬等線路現繼續興工不日亦可

完成

(二) 派員視察寶山縣電話等事業破壞狀況 本廳以寶山縣前在國難期間該縣城鄉電話及各項電氣事業不免有損壞停頓情事令派本廳技士李震前往該縣視察並指導修建辦法

## 乙 電燈電力

(一) 鎮江每星期日上午停止日電半日 據鎮江大照電燈公司呈稱以國難期間已過擬請按照舊例在每星期日停止日電半日藉資清潔鍋爐及檢查線路等情指令准予照准並定停電時間自上午七時至十二時止下午照常送電

(二) 如皋呈請撥款裝置中山鎮樓電燈電話 如皋縣建設局會同教育局建設之中山鎮樓現已完工據請裝設電燈電話已予照准

## 丙 無線電

(一) 省府無線電台與交通部國際電信局啓東電台試驗通報情形 據省政府短波無線電總台與交通部國際電信局啓東無線電台聯絡通報一案經該台遵令約期試驗結果尚佳惟啓台電力祇有十五個瓦特致發來聲浪較弱如在電報大時收報不免稍有困難但現已正式通報惟僅以電報爲限已令飭運照並函致國際電信局查照轉飭運照矣

(二) 結論 本月內關於電話工程如松江縣城鄉電話已陸續告成其他電話工程亦在積極計劃中

## 三 河工

一 總論 本月份河工舉其大者江北運河工程行將完竣已派員代表本廳會同驗收江南海塘工程先後開工此外進行之事尚多茲擇要分述如

次



溫難發生塘工地段頗遭損壞須重加估計五月下旬又據江南海塘三段工務處長邱錫爵等呈遞海塘善後工程計畫較前呈計畫微有出入前呈計畫分爲二樁三石塘岸塊石混凝土大塘松江大石塘三種共需工資一百三十餘萬元重估計畫分甲乙兩種樁石工程松江大石塘三種甲種工程三樁三石頭層樁後石改用塊石混凝土最險工段如寶山之薛家灘太倉之蓮堂廟等處用之乙種樁石工程二樁二石頭層排樁後覆以松板藉緩樁後塊石次險工段如寶山之顧陸墩太倉之王家宅常熟之徐六涇口等處用之松江大石塘略師舊式石塘制惟基礎用混凝土並以力學原理支配底樁蓋松江金山嘴第二段面臨大洋潮浪之大非他處可比故非建此項條石大石塘不足以策萬全計寶山段長一二六·七英尺太倉段工長一〇一二英尺常熟段工長一四〇英尺松江段工長六三二·一英尺總共三九一〇·八英尺每十英尺工料價之估計甲種樁石工程爲五八四元乙種三四六元松江大石塘八九七元共需一百四十六萬零一百十九元本月中旬除令飭趕辦外並轉呈省府備案

(六) 令飭塘工善後工程如期趕辦完成 本月初准江南塘工善後委員會函知該會第五次常會議決塘工善後工程須于九月十日前一律完工當經訓令三段工務處長以全副精神如期趕辦本月中旬以塘工開工已久先後令飭三段工務處將工作情形按旬填報本月下旬據寶山段工務處呈報該段各工已于二十一日開工

(七) 籌備續辦海塘善後工程 本月下旬又據寶山段工務處呈稱寶塘危險地段過長除擇要開工興修外其他如石洞張家宅顧陸墩陳華濱各段仍請按照原計畫繼續修築以策萬全而張家宅一段工長一百零五丈尤爲緊要云云當經函請江南塘工善後委員會查照興修

(八) 松江海塘第三段補充工程招商承包 本月初旬准江南塘工善後委員會函知松江海塘第三段補充工程經議決由包商張富林繼續承包並據松江段工務處呈送該商所開工程價目表計需一萬一千三百四十八元本月下旬指令各項估計實屬實在總價亦較原估爲低自可照

准惟完工日期須經百日非至九月下旬不能竣事恐秋汛發生危險令飭縮短工期嗣據呈復完工日期縮短為八十日自六月十二日起算應于九月二日前工竣云

- (九) 江南海塘組織常備工伏隊 江南海塘每縣擬設巡塘員一人或並設管工員一人岸綫總長巡管不易周到而塘上斷格損石附土缺陷等等隨在皆是常駐員可手無寸鐵無從補救嗣至涓涓不塞易肇大患且一旦風潮陡至忽告出險則材料既難立辦招工尤難猝集員可徒手奮呼無補陸沉之禍至為危險前經江南塘工事務所長沈寶璋呈請組織常備工夫隊以便平時從事零星修補遇險分頭搶護適因國難遽作政費緊縮暫緩進行本月上旬據海塘三段工務處會呈重申前請三段經常費每月共需一千二百元本月下旬經指令准予列入二十一年度省款歲出概算在善後工程期內經常事業各費均歸江南塘工善後委員會事務費內開支並令將儲備木石各料用費預算呈履函請塘工委員會籌撥辦理

- 三 結論 江北運河善後工程修復將竣亟待驗收惟新工皆以之還堤版築未久抗禦之力自較舊堤為遜而防汛已屆此數月固守謹搶救之功則當視前此益加矜慎以免再生危險江南海塘善後工程已擇要興修秋汛之前趕辦完竣尤為要著至塘工組織常備工夫隊遠仿江北運河營汛之遺規近法浙江海塘工程隊之新制倘行之無弊必能大著成效也

#### 四 水利

- 二 總綱 本月份水利工振工程仍占重要部份茲擇要分述如次

#### 二 進行情形

- (一) 令發各縣開浚河道暫行規程 本省各縣開浚河道暫行規程前于十九年八月間擬訂呈奉省府委員會議決公布施行在案現時因兩年情

形頗有變易前項規程多不適用本月上旬特重行修訂呈奉省府指令案經省府委員會第五〇一次會議通過當于本月下旬印發規程全文訓令各縣縣長建設局及建設事務所遵照辦理

(二) 派員分區視察工振 本年工振工程其開工較早者業已據報工竣派員驗收但亦有少數縣份因籌款困難或負責人員辦事迂緩迄今仍未籌備完妥除另訂獎懲規則外又經擬具視察工振專員分區派遣辦法全省分爲七區每區派縣建設指導工程師一人以便分別前往各縣切實視察指導督促及驗收以期工程敷實已于本月下旬呈請省府鑒核備案

(三) 淮安籌修三淺四洞 淮安三淺四洞位于運河東堤涇河鎮南半里許三淺四洞河即係由該洞進水環橋涇河等鎮農田水利實利賴之去年大水出險臨時築墩外越一連長約十二丈以資圍護並將該洞填實本年四月迭據該縣呈請興修當以計劃預算未能確定發還重擬呈核嗣據呈送改正預算開此項修理僅于洞蓋洞口加以修補于堤身並無多大影響現在木椿柴草鉛絲已購運到工外越裏塌岸水各工已畢辦款辦定本月冬月開工破土等情當于本月中旬令准開工同時據該縣縣長等先後電報農民需水擅挖外越並經電令負責督飭閉塞具報本月中旬先後據該縣縣長等電復外越已經堵塞本月下旬指令運水正漲務須加意防範

(四) 無錫工振工程情形 無錫工振工程原擬築圩八十一公里計土十一萬四千餘英方築水閘廿七座涵洞二十五座護岸九百餘丈約需工費銀三十萬五千餘元嗣因絲業衰敗漏戰發生紳富捐及美奐均無着落變更計畫將原定以工代賑計畫改用糞食佃力辦法即以已籌得之款作爲開洞護岸等特種工程及津貼佔用地畝之用本月中旬據報特種工程招標承辦正在進行者僅有團心圩尤家坦圩大鴻潭圩宋家圩及界徑圩五處其他各圩因限于經濟優先填築土方大約短期內均可完工云

(五) 江寧籌設運糧河 運糧河爲秦淮河支流年久失修淤淺異常前據該縣呈請疏浚當經令飭妥籌的款計畫呈奉嗣據報由地方籌河的款擬

第三岔河口至江東門之一段約長五里先行挑浚俟秋冬再行開浚當經令飭從速妥籌開工具報本月初旬據呈工程甚鉅雨期前不易完竣改于本年十一月開工明年一月完成

(六) 六合縣開中山河派員指導 六合縣境之水滌河爲大以無分洩入江之口爲歷次致災之因茲據該縣呈請開闢中山河以暢水流而分水勢

擬分四段挑浚計需出土一百十八萬六千餘立方本月下旬以所呈圖表多有未合令飭指導工程師王師義前往詳察指導

(七) 丹陽縣辦保坍工程派員指導 本月上旬據丹陽縣呈送更正第十區王里橋東江岸保坍計畫計分石埭牆岸兩項石埭四座需銀四千三百

餘元牆岸需銀一萬一千餘元共需一萬五千四百餘元本月下旬以所呈計畫圖預算等仍多未合令飭指導工程師馮旦前往指導重擬呈核

(八) 海門疏浚頭堰河核准施工 海門疏浚頭堰河爲該縣工振工程之一該縣第一次建設討論會議決開新河出口第二次建設討論會以經費

不敷支配決定仍從老河出口民衆意見兩歧發生糾紛近據該縣縣長呈送計畫圖表爲目前治標計仍根據第二次建設討論會意旨以期輕

而易舉計出土九千七百餘市方需工費八百餘元本月初旬指令尙無不合即督同建設局長遵照迅籌施工

(九) 豐縣定期續浚順堤河新挑東支 本月下旬據豐縣縣長呈稱順堤河工程三分之二因天時人事變更宜告停頓東支河更遲延未浚現經該

縣區長會議議決順堤河定于本月廿日開工東支河廿五日開工並將工振款五千元分別撥給東支河三千五百元順堤河一千五百元當經

指令仍遵前令聲復並將工程進行情形按旬造表具報

(十) 泰縣工振工程行將完竣 泰縣工振修理料豐港隄圩三洋河堤等工本月下旬據呈送重擬經費預算共銀八千四百餘元較原擬預算計減

三分之一各項堤工已將完竣各處開口均已施工不久亦可告成云

(十一) 如皋工振疏浚龍游河工竣驗收 上月下旬據如皋縣長等有電報疏浚龍游河上游工程刻已完竣請派員檢收當於本月初令委指導工程

師張有彬前往驗收並將其餘未完各工詳查具報察核

(十二) 銅山工振浚河工程工竣驗收 銅山工振浚黃奎兩河前據呈報於四月廿八日開工本月中旬又據呈報于六月三日竣工當經令委指導工程師馮且前往詳細驗收切實具報核奪

(十三) 淮陰工振工程驗收 淮陰工振工程於三月三日陸續開工本月初據報各工均于上月廿日完竣當經訓令該縣縣長驗收具報

(十四) 漣水工振工程驗收 漣水工振疏浚一帆河及吳河上月月抄據該縣建設局長等電報先後工竣當于本月上旬令委指導工程師王師養前往驗收具報核奪

(十五) 沐陽疏浚東洋河竣工 沐陽疏浚東洋河去年奉令開工經鄉民高廉柏等阻撓未收全工本月上旬據該縣縣長呈報由地方請得華洋義賑會經費二千袋以工代賑于本月三日開工本月下旬據報該工于昨日完竣幸無意外云云已轉呈省府備查

(十六) 武進孟河工竣驗收 武進孟河計分三段挑浚自上年十二月繼續開工以來本年三月據報第一段工竣五月第二段工竣本月第三段工竣經先後派技士盧詠沂一併驗收具報

(十七) 南通疏浚通望港口工竣驗收 南通疏浚通望港口于三月二十六日開工本月初據該縣建設局長支代電報工程完竣訂于六月十日舉行驗收典禮當經令委如皋建設局長徐鴻浩前往驗收

(十八) 泰興開浚通船港裁灣仍舊辦理 泰興開浚通船港裁灣糾紛前派工程師張有彬前往詳查報奉備據該縣縣長等會呈仍照前擬四項辦法辦理並將港口欄門沙及尤家西灣以下各灣一併計畫開浚裁直本月初代電該縣長照准惟尤家西灣裁直應否與下游各灣一同辦理抑應儘速完竣各一段務仰權衡至當負責妥慎決定呈請辦理

(五) 高寶聯築禦水大圩糾紛 寶應縣作實等發起映築禦水大圩其中第七段圩工以在高郵縣境會由兩縣會委顏作實等主任協同辦理嗣以鄰境工振麵粉無着圩工無形停頓作實等變更路線以圖省工而收速效高寶民衆紛起反對迭經令飭兩縣查明復審本月下旬又經令飭先行制止與工農公會調查明妥擬辦法報告

(六) 令飭堵閉東台丁溪開場 東台丁小阜開場前因運輸振品從樞機堵嗣據興化縣官民呈請堵東浦淋倒灌乳秧已受影響當於本月上旬電三團管理員及十七區工振局丁小阜開場照定制堵塞下枋振品船隻可否改用通儀辦法辦理令詳察報核本月中旬據三團管理員呈復小海開自春開修堵後從未開放丁溪開場遵令開放一月已於本月五日復行堵閉至草埭開歸案有湖不險場閉不下板之規定現在該開水位西高于東窪濬又復堵閉南五場之淋浦自無倒灌之患實無下枋之必要云

(七) 魯省疏浚西河及牛頭河案 本月初聞魯省工振浚治南運蘇省地居下游關係密切特電魯省建設廳將浚河計畫見示以便協商辦理共策進行本月中旬據沛縣縣長呈稱准山東魯省台縣政府咨奉山東省政府建設廳令飭疏浚西河及牛頭河限六月一日開工大雨前報竣惟昭陽橋嘴安家口及大捐三處在沛縣轄境須征得同意云云現徐屬各縣正謀應付方法請派員查勘等情當經電請山東建設廳並電呈省府轉咨轉飭停止開浚俟本省疏浚中運時再咨商同時與辦

(八) 蕭宿兩河糾紛派員會勘 蕭縣疏浚蕭宿兩河皖宿縣地居下游關係密切奉省府令准安徽省政府咨請轉飭制止派員會勘決定辦法當經電令蕭縣即日停工並派技正蕭開禮前往會勘

三 結論 工振工程紛報完竣現又派員分區視察以資督進則未完工程亦不難早日告竣總皖蘇魯水利之爭一則蘇居上游一則蘇居下游現均已派員會勘按諸不欲人之加諸我我亦願毋加諸人之旨當不難得公平妥善之解決也

## 五 市政

一 總制 本月份市政事項計分測製地圖道路溝渠橋樑涵洞城牆公用事項及園植樹取種其他共八項茲擇要分述如次

### 二 進行情形

#### 甲 測製地圖

(一) 上海免測城廂地圖 上海縣政府呈報該縣城廂前已劃入市區所有城廂五分之一詳圖擬請豁免繪送經指令准予免測

(二) 海門呈送城廂地圖 海門奉令測製城廂街道五百分之一詳圖業已工竣現由該縣建設局呈送測量經費計算書及縮印地圖經費預算書

並呈報該項測製情形經測令海門縣政府查該圖應即縮成二千五百分之一縮圖連全實測圖分別蓋晒一份呈核

#### 乙 道路溝渠

(一) 省會計劃修復各街巷溝渠 鎮江自設省會以來對於道路修建均已積極進行惟舊路溝渠太多一時不易整理現本廳已飭鎮江建設局開

查據復稱對有十餘處之多工程浩大擬請僱用臨時工匠三四十名成分段包工擇原有舊溝加以通理無溝之處補築明溝除磚石牆用外工

費約需一千餘元經令飭事屬可行所需經費查該路款項及水利經費兩項利息計至本年四月分止已有一千九百餘元准予在此款內支撥

仰造具計劃預算呈核又據居住薛家巷小開口第一灣各商民呈請為溝渠閉塞乞以大規模修理而重衛生均經令飭該局查明核辦

(二) 省會中山路第一二段興工 省會中山路第一二段自京滬鐵路車站至伯先公園止又自廣場至廣州會館止現已籌備興工布告沿路居民

戶將未拆除之房屋及障礙物一律依限拆讓當據該處路北居民徐國棟等呈為懇請中山路小街底段弧形改為直線又據路南居民卞佐義

等呈為中山路二段路北市民陳蘭更設路線請求駁斥以免糾紛各等情本廳據呈轉報省府并繪具圖說請予核示奉指令准省府第五〇四

大會議決仍照原案辦理業已遵令布告并批示各該具呈人函復省黨部及峨江報業公會暨令飭省公安局轉飭所屬嚴限拆清以便興工

(三) 省會中環路溝渠興工 中環路打索街至石浮橋一段溝渠已繼續進行建築現由廳布告沿路線居民自布告之日起十五日內將應拆房屋及其他障礙物一律拆清

(四) 巫陽計劃修整城廂道路 巫陽城廂道路現擬興工修理由巫陽政府呈送修整城廂道路計劃書經指令仰即擇尤擬具詳細計劃預算圖表呈報再奪

(五) 涇陽計劃修整城廂道路 涇陽城廂道路現奉令興工修理由涇陽政府呈復修整城廂道路計劃情形經指令仰擬具全部修整計劃及實施程序呈候核奪

(六) 旬容中山路完工 旬容中山路建築工程現已完竣由該縣建設局呈報並編送經費收支計算書據所准核銷經令飭該縣政府轉飭應俟驗收後再予查核并委技正俞謙前往驗收

(七) 吳縣擬修城區街道及五卅公園兩路驗收 吳縣城區街道駁岸陰溝等項工程現擬擇要招工修理茲由該縣建設局呈送估計書經指令由該縣建設局隨時修理所請招工興修一節應毋庸議又該縣五卅公園兩路工程業已完成現該路包工人倪玉記請求增加工費經訓全吳縣政府本廳業委技士孟知殿前往驗收據復尙無不合又據該包工請加工價是否虧累未據呈明所請仍難照准

(八) 武進建築新豐博愛兩路工程情形及規劃市街市河寬度 武進新豐博愛兩路工程已由該縣建設局呈送更正支付總預算書及博愛路合同附件經訓令該縣政府查該路應將第一節所做土力煤屑工程除去新豐路預算准予備案至施工細則尙有數點應加修改茲分別代為改正該合同附載未據將重測改正橫斷面圖呈送無從審核現又據該局呈報博愛路於五月二十五日與劉懷記定立合同六月二日開工復

經令備縣政府轉飭該局開工准予備案仰遵前令補送更正預算等件呈候勿延

又據該局代電稱以博愛新豐兩路為交通要道宜積極修築不足經費請由鐵路款項下支撥應用經指令暫准墊支仍由特捐項下陸續歸還該縣又轉呈規劃市街市河寬度表件已經指令准予備查

(九) 阜甯呈送南水關河沿預算 阜甯城內水關橋南岸西河沿現擬興工修理由該縣建設局呈送該項經費預算附具圖樣請予審核經訓令該縣政府轉飭該局預算遵照改正重編呈核並飭速即興工

(十) 沛縣請撥修路經費 沛縣南門外及縣府街道業已損壞由該縣技術員興工修繕業已完成在據該縣縣長呈請撥付該項修理經費九千元請在技術員奉令離職未及請發通知手續固屬不合惟查該路確係地方人民請求亦無不可原等情經指令姑候派員查明工程情形核定預算再行訓令委員李繼仰切實查明呈候核奪

(十一) 江都修理福運門至左衛街道路 江都福運門為交通繁盛之區現因道路損壞亟宜修理由該縣建設局擬具由福運門起經李官人巷引市街磚街多子街左衛街計長二千〇六十四呎工程預算約需七百餘元請悉在該款開支經訓令該縣政府轉飭該局所呈圖樣兩份究以何者為宜除舊料盡用外應添若干如何做均未敘明無從審核仰重擬呈候核奪

(十二) 溧水修理城廂街道及送修正整理街道補充規則 溧水城區望京街小東門街通濟街角尺街各處現擬興工任理由該縣建設局呈送計劃圖樣及估計表預算書等件到廳經訓令該縣政府查所列單價均屬過高已予改正發還更正所請增加補助費應俟查明戶捐費及該費現存數目一併呈報再奪又該縣呈送修正整理街道補充規則指令照准

(十三) 鹽縣興修城市馬路 鹽縣城市馬路現已興工修築茲由該縣建設局呈送材料工具等表經訓令該縣政府查該局所辦城市馬路造價一萬

六千元于上年九月間核准預算及今年四月始行呈報已經購料動工並經核實補助費五千四百元該局報稱材料較前三節運去當令該縣交涉制止已被運者務須取具收條迄未據復現該局辦理此項工程是否完善應負完全責任仰迅擬工程進行程序及完工日期連全材料損失及辦理情形一并具復

(五) 本廳擬具各縣修理街溝辦法 本廳因各縣修理街溝辦法不一致亟擬具此項辦法七條擬經本廳第十次廳務會議議決通過并呈請省政務廳核備案

### 丙 橋樑涵洞

(一) 連水建築化龍橋路 連水南門化龍橋路及涵洞現已預備建築由該縣政府擬呈該項工程預算書及更正圖形等件經指令所呈請多未令茲擬縣辦理工程師王錫義前往該縣指導建築

(二) 南通呈送橋樑照片 南通中山路第一支路第一號橋損壞難行前由該縣建設局呈請修理現連令呈送該項照片經指令南通縣政府轉飭所請准予重建並仰將合同等件呈報備查

(三) 江都修理新橋木欄及天甯門橋 江都新橋沿河木欄及天甯門橋均擬修理由該縣建設局呈送修正新橋木欄預算表經指令照准又呈送天甯門橋工料估計表經指令所陳尙無不合惟新做木料應加抹桐油以期耐久

(四) 儀征修理古樓橋欄 儀征古樓橋欄及南門城牆現擬興工修理由該縣政府呈送預算粘附估價單經指令尙無不合應准照辦

(五) 泰縣改建小八字橋 泰縣城內小八字橋現擬改建由該縣政府呈送估工單計劃圖經指令仰遵照所示各點切實聲復以憑核奪

(六) 省會中山橋工程進行 省會中山橋東西橋墩填土一事由廳令江蘇建設局辦理茲據呈復奉令已飭監工員領帶路工隊十五名前往工作

惟河底填土係包工人填築擬請責令清理並將木椿盡行拔起以免損壞船只經指令據呈已悉

## 丁 城牆

(一) 泗陽城垣修竣 泗陽城垣現已修理完竣計全城共六百〇四丈五尺完全從新建築者計四百丈就舊有修理者計二百〇四丈五尺業于五月五日完工驗收無訛

(二) 青浦修理城垣工程進行 青浦奉令修城一案准財政廳來咨奉省令會核該項修理經費已擬會稿希核判祿副繕簽咨還分別存查經咨復照辦祿副送請補判備案

(三) 興化修城從緩 興化城垣因被大水冲刷坍塌殘缺不堪由該縣政府呈請擬設法修葺經指令奉省府第五〇〇次會議議決暫緩進行仰即遵照

(四) 崇明修城從緩 崇明奉令修城現由該縣政府將預算書呈送到廳經指令奉省府第五〇〇次會議議決暫緩進行仰即遵照

(五) 東海修城從緩 東海奉令修城現由該縣政府將應行補修城牆部分預算書呈送到廳經指令奉省府第五〇〇次會議議決暫緩進行仰即遵照

(六) 江都修城從緩 江都奉令修城現由該縣政府遵令重估預算呈送到廳經指令奉省府第五〇〇次會議議決暫緩進行仰即遵照

(七) 無錫城垣驗收 無錫奉令修城業已工竣由廳委技士陳本端前往驗收據呈復該項工程計自西門經東門南門至光復門止共四十一處一為難壞一為牆身磚料分普通磚與舊城磚各半惟灰漿無粘性砌工敷衍難壞磚塊舉手可下時有被竊之虞是項磚頂鬆動由于灰漿力薄弱時未將磚塊浸水又不重壓所致擬令飭無錫縣政府迅即查明工程不堅之處責成該工人重砌具報

(八) 吳縣修城工款情形 吳縣奉令修城因工款事項准財政廳咨運令會同核議該項工款請在地方建設經費項下墊支會呈稿請會印祿副以

便分別存發經否復查建設費年收十餘萬元若以抵支該項墊款必經過長久時期建設工作必被停頓似非所宜相應檢還原稿仍請另行設

法籌撥

### 戊 公用事項

(一) 吳縣人民擬辦自流井 吳縣人民鄭壽芝呈請籌辦蘇州自流井公司并附分期進行計劃及設施大綱經批仰候令行該縣政府核議具報再

行核奪并訓令吳縣政府遵照

(二) 江浦核議人力車捐款 江浦浦鎮東南門人力車行王寶記等呈訴請減車捐由廳令飭該縣政府核議據復稱該車行所稱各節不實并祈核

發修路工款以便辦理經指令既查明不實毋庸置議至修路經費業經本廳五四六〇號指令飭遵在案仰即轉飭從速興工

(三) 省會自來水公司呈整理節略等件 省會自來水公司因業務關係特送整理節略又概況及最近進行中之計劃又告地方人士及用戶書三

項經本廳函致中央衛生化驗所擬請代為化驗鎮江自來水廠水質

(四) 通令頒發汽車捐款表格 本廳現為整理汽車捐款起見現發給南通海門鎮江啓東泰縣如皋江陰無錫靖江溧水等十縣普通汽車捐款收

支存解報告表式飭令按月填報

### 已 公園植樹

(一) 省府議辦伯先成基兩公園 省政府委員會第四九八次會議議決伯先成基兩公園尙未完成交民建兩廳派員前往考察擬具計劃提會討

論分別籌備以表崇報先烈之意由府令飭本廳遵照又准民政廳咨全前由請主核聖銜會辦經咨民政廳會委技士朱熙前往該兩公園切實

具計劃呈候核轉

- (二) 令飭護植遺傍樹木 省會各馬路人行道旁已植有樹木現爲保護種植起見特令飭鎮江建設局加意護植迅將缺少竹椿一律補齊並改用草鞋規護棕繩緊縛隨時修剪清除害蟲俾獲茂盛又令飭省會公安局轉飭各崗警一體注意遇有撕剝樹皮或攀折枝葉情事立即拘辦以警效尤

### 庚 取締

- (一) 省會取締事項 省會中正路北段王春田違章建築有礙民房由嚴和卿呈訴請派員查勘取締以維路政而免危險經訓令鎮江建設局查明核辦具報并批示知照

- (二) 高郵取締事項 高郵人民王元之等呈訴丁梅高等違章建築情形懇令縣破除情面押令逐戶縮讓以維路政經委技士盧詠沂前往查勘已據呈復即令飭該縣政府依原定章辦理具報

- (三) 江都取締事項 江都人民高純深等呈訴吳子蘭違章建築一案由廳令縣飭查據復確係修張氏後牆指令免其拆讓又據高純深呈縣府所派委員李逢良未能澈查明白用再續呈仰祈另委工程專家實地復勘准予取締以懲奸猾而維路政經批已據該縣局呈復該項照登確係修張氏後牆經指令免拆在案所請應毋庸議

- (四) 無錫取締事項 無錫人民陸叔千呈擬在錫山路會公橋附近修築安樂殯舍懇請派員乘公查辦并飭建設局發給執照俾免久延經批指令行該縣查明究竟該殯舍建築地點是否接近市區抑係遠處克僻于市政建設及公共衛生有無妨礙仰即具覆以憑核奪

- (五) 寶應取締事項 寶應人民呈訴該縣建設科員周述先爲復興館違章建築妨礙路政借公受賄情事由廳令縣查復茲據復稱此案該員及附

一 區長李少白會同勸明報府令飭縮經費控不實經指令免于置議

### 幸 其他

(一) 宜興建築地窖完工 宜興奉令建築地窖業已完工由該縣建設局呈報奉准改正圖樣已離運辦其建築經費原預算減少二千餘元新購

材料調令該縣政府查該地窖既已完工應將經辦建築費實支數目編具計算呈候查驗仰轉飭遵照

(二) 鎮江購置工程機車 鎮江建設局因奉路工程擬購大號機車一輛為運輸材料之用所需經費擬在本局積餘項下撥用呈請本廳核示經調

令該縣政府准予照辦

(三) 省建設委員會委員更動 江蘇省會建設討論委員會委員張佩言來函為鎮江縣黨部改組請該會委員經函致縣黨部請推舉人員出席

(四) 本廳函致各省市抄碼頭捐章程 本廳因省會建設極難進行關於經費籌措收碼頭捐以資溢注現分函安徽建設廳上海南京漢口各市政

廳請抄示海關代征碼頭稅辦法及條例俾資參考

三 結論 本月份建設各縣修築道路最多橋樑工程次之城防已奉省府議決暫緩進行故而中止為用事項對於民人飲料尤加注意以期於調飲

時期先行整理四大需要之一又紀念先烈所以崇報成仁之敬意取補建築即為整理市容之先聲經濟為建設要素必須籌措裕如然後可使

市政工程早觀厥成也

# (八) 農林

## 一 農林

- 甲 頒發各縣農業改良場二十一年度進行計劃大綱
  - 一 總綱 查各縣農業改良場每年年度各項事業皆須預擬計劃呈廳審核然後循序進行
  - 二 進行情形 實業廳以二十一年度業將開始因訂定江蘇省各縣農業改良場二十一年度進行計劃大綱通函各縣轉發各縣政府轉飭各該縣農業改良場於七月十五日以前按照大綱擬製計劃呈縣核轉備查
  - 三 結論 各縣場業經遵照編製陸續呈送候核矣茲將所頒進行計劃大綱附錄于後
- 江蘇省各縣農業改良場二十一年度進行計劃大綱
- 一 本年度為適應各縣地方需要情形得由本廳指定特種事業致全力辦理之期得顯著之效果
  - 二 本年度除經費支絀之縣場外各場場長均應秉承縣長選擇適當區域設置農村改進實驗區一處如已設有推廣實驗區得將該區改設前項實驗區辦法大綱另行規定
  - 三 各縣場如已指定辦理特種事業該縣得呈准暫緩設置農村改進實驗區
  - 四 本年度各場業務除調查統計及防除蟲害應以全縣為範圍外其餘事業凡未經指定地點者均皆集中於農村改進實驗區內
  - 五 各場應依照另類之業務表內所指定之事業儘量推廣並應多辦特約農田
  - 六 各場辦理各項事業應依照本廳另類之業務實施標準擬具詳細計劃於年度開始時呈廳核定
  - 七 各場如已指定辦理特種事業對於業務表內所指定之事業有不能兼顧時得呈准緩辦
  - 八 各縣場應接受省場之委託試驗井充分與之聯絡進行
  - 九 經濟支配應遵照本廳另定之經費支配標準辦理
  - 十 各場對於各縣農業改良場暫行規程第二條所列各款如何進行應一併列入計劃呈核
  - 十一 各場辦理調查統計如有一部或全部結束時應專案呈報
  - 十二 各場全年事業應取最經濟的方法支配勞力用途春夏秋四重在耕作上之指導冬閒期內重在農民生計上之指導
  - 十三 農業種類不由廳指定由各場依地方之情形及經費狀況編入計劃書一併呈核
  - 十四 不以森林為主業之各場應另設苗圃在二、三等場須有十畝以上之面積三等場須有五畝之面積以培育森林苗木為主業之各場應設苗圃

主 各場如有限於地勢不能擴充園地者得將該縣造林運動育苗經費委託省林務局代為訂約辦理  
 其 各場對於另類之業務表及業務實施標準除第一主業外第二第三主業得就地方情形呈准變更  
 七 各場在二十一年度終了時應將辦理經過情形作全年度總報告呈廳查核  
 大 本辦法大綱自公布之日施行

附各縣農業改良場業務表

縣 表	主 業			特 事
	第一	第二	第三	
南通	棉作	稻作	蠶桑	漁業指導所
如皋	棉作	稻作	漁牧	漁業指導所
海門	棉作	園藝	蠶桑	
啓東	棉作	雜穀	蠶桑	
鹽城	棉作	稻作	雜穀	漁業指導所
靖江	棉作	稻作	蠶桑	
東台	棉作	稻作	雜穀	
阜寧	棉作	稻作	畜牧	
寶山	棉作	稻作	園藝	
嘉定	棉作	稻作	園藝	
李賢	棉作	稻作	園藝	
川沙	棉作	稻作	園藝	

江蘇省政府民國二十一年六月份行政報告 農墾

沭陽	泗陽	漣水	淮陰	泰興	泰縣	淮安	寶應	興化	崇明	高郵	江都	儀徵	常熟	金山	青浦	松江
雜穀	雜穀	雜穀	雜穀	雜穀	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作
棉作	棉作	蠶桑	蠶桑	棉作	雜穀	雜穀	蠶桑	雜穀	棉作	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	棉作	棉作	棉作
蠶桑	蠶桑	棉作	園藝	稻作	蠶桑	蠶桑	雜穀	蠶桑	雜穀	雜穀	園藝	森林	棉作	蠶桑	蠶桑	蠶桑
												漁業指導所				

江浦	高淳	六合	鎮江	江甯	崑山	江陰	無錫	武進	丹陽	金壇	吳江	吳縣	上海	豐縣	沛縣	宿遷
森林	森林	森林	森林	森林	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	園藝	雜穀	雜穀	雜穀
蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑	稻作	棉作	稻作	稻作	稻作	稻作	稻作	園藝	稻作	園藝	園藝	棉作
棉作	稻作	棉作	棉作	園藝	養魚	稻作	養魚	雜穀	棉作	森林	園藝	稻作	棉作	棉作	棉作	園藝
				京杭路造林												

句容	溧陽	溧水	宜興	溧陽	溧陽	句容
森林	森林	森林	森林	森林	森林	森林
蠶桑	雜穀	雜穀	蠶桑	蠶桑	蠶桑	蠶桑
雜穀	園藝	園藝	稻作	稻作	園藝	園藝
京杭路造林			京杭路造林		京杭路造林	

附各縣農業改良場二十一年度業務實施標準

第一節 農業

(一) 棉作

第一主業

(1) 面積 一等場一百畝以上二等場六十畝以上三等場三十畝以上

(2) 棉種 仍照以前所指定之品種即江北各縣用青室雞脚棉其在鹽壩地帶者可兼用脫字棉江南各縣除寶山用寶白籽棉外餘屬江蘇白籽棉該項種子可向省立第一第二農事試驗場分別領取但所定棉種有認為不合於該地者得呈請該場准予更換

(3) 育種 應繼續採用去劣繁殖法同時并得兼用優良繁殖法就各該場所栽培之棉種選擇優良株另行繁殖每年應有相當數額之優良種子分配農民

(4) 栽培試驗 由該場斟酌地方情形自定之惟須編入計劃書呈廳核准

(5) 冬作栽培 以麥類為主對於麥類之栽培應力求改良而麥之收穫期應宜提早以免妨礙種植時期同時并應在農事方面予為指導與察之用

(6) 推廣 分以下四項

1. 在場之較遠地點分設植棉指導所二處至五處每所須有面積五畝或十畝自行種植以示模範并設指導員專司指導及推廣之責  
2. 在本場或指導所附近地點推廣棉種至少應有五十家每家面積至少一畝由場派員巡迴各區實地指導其栽培及收穫等法於必要時得設特約棉田五處至十處

3. 代農民軋花

4. 其餘推廣事項由各場酌量辦理

### 第二主業

面積至少一等場四十畝以上二等場二十畝以上其餘各項依照第一主業之規定酌量辦理

### 第三主業

面積十畝以上其餘各項依照第一主業之規定由各場酌辦

## (二) 稻作

### 第一主業

(1) 面積 一等場六十畝以上二等場四十畝以上三等場三十畝以上

(2) 稻種 除本廳指定之試驗品種外應再向省立第一農事試驗場及常熟縣農會改良場索取佳種加入試驗普通栽培以本地產最優者栽培最廣之品種為主江北注重早稻江南注重晚稻(崇明注重中熟晚稻甯鎮一帶應注重晚熟晚稻)

栽培最廣之品種為主江北注重早稻江南注重晚稻(崇明注重中熟晚稻甯鎮一帶應注重晚熟晚稻)

### (3) 育種

1. 選良繁殖 就田間栽培之一種或二種內選採良種試行栽植一畝或逐向省立第一農事試驗場採取已經試驗有優之品種作較大面積之繁殖實行去劣留優舉行二三年後成績優良者可作推廣之用

2. 品種觀察 就各該縣境內及向外方採取之各項稻種分區種植觀察其性狀與生育狀況詳細記載之每種面積一方丈至二方丈

3. 穗行試驗 一等場應就該縣境內採選良種至少二千枚脫粒時應以單穗上粒數最少者為標準分別編號舉行穗行試驗作為育種或選採優良稻種之初步(江北指定高郵江都兩場辦理)

4. 高級試驗 仍照上年度繼續進行并將詳細計劃呈核

5. 栽培試驗 由各該場視地方需要自行酌定惟須將詳細計劃呈核(在未測知土壤差異之前不得舉行肥料試驗)

6. 冬作栽培 凡宜稻之區冬作以麥類油菜蠶豆綠肥作物為宜但麥類為各場必須栽培之作物除繼續上年度之試驗外另應參照第三

乙項辦理

## (4) 推廣

1. 擇相當地點設立示範稻田每處面積五畝至十畝以各場育成或採取之優良稻種由技術員或指導員負責指導栽培關於機械農具及病蟲害之防除方法均須切實進行

2. 發給或換給佳種與農民辦理特約農田每處面積二畝至五畝派員輪流巡迴指導至收穫時當場刈收評其收量以成績優者給予獎勵

## 第二主業

(1) 面積 一等場二十畝以上二等場十畝以上

(2) 稻種 向省立第一農事試驗場採取純系佳種或選用本縣產量最豐栽培最廣之一種

(3) 事業 參照第一主業所定範圍酌量辦理

## 第三主業

面積十畝一切皆遵照第二主業酌量辦理

## (三) 雜穀附麥作

### 第一主業

夏作注重玉蜀黍高粱大豆兼及馬鈴薯甘藷落花生蕎麥等冬作注重大小麥

甲、玉蜀黍高粱

(1) 面積 一等場百畝以上二等場六十畝以上三等場三十畝以上

(2) 種籽 除採集本地較優種籽外并應向國內外著名學術試驗機關征集優種從事試驗

(3) 育種 分以下二項

1. 選良繁殖 由場內選採良種足供五畝至十畝繁殖之用或向省立農場索取育成之良種若手繁種如合於農土則可分給農民試種

2. 品種觀察 應廣征品種分區種植觀察其性狀與生育狀況詳細記載

(4) 栽培試驗 栽培試驗係包括施肥耕種農具使用病蟲害防除而言各場應就可能範圍擬定栽培試驗方案呈請審核

(5) 推廣 以已經育成之良種散發農民舉辦合作農田如無良種則不必任意推廣

乙、麥作(包括大麥小麥燕麥等)

(1) 面積 凡夏作種稻棉雜穀之地皆可用之

(2) 育種 除繼續上年所用品種外同時應向外征集品種加入各項試驗(凡注重棉作稻作雜穀區域冬作一律兼重麥作之改良)



































































一 總制 本月份正值農忙而爲春熟收穫時期關於農產運銷方面之指導爲最重要其他部分仍照常進行

二 進行情形 (1) 稽核會塘合作社信用放款及抵押放款業務(2) 鼓勵社員爲定期活期各項存款計達二千元之譜供運銷農產營運之用(3) 指導社員輸流到社處理產品(4) 規定運銷產品方法避免中間人之剝削(5) 指導會塘合作社對於農產嚴明分等以樹聲譽(6) 指導农家養魚會辦理保護魚池設備(7) 指導荷港橋設立合作社

三 結論 關於會塘農產運銷問題自經會塘合作社試辦以來已能使品質漸次提高稍獲論價地位惟因泥變影響金融呆滯以致各種農產品之價格均形低落亦足爲合作事業進行障礙也

## 七 農田水利

略

## 八 其他

略





















