



重濬泖湖全案卷一

江蘇布政使司陳爲札委查辦事案查泖湖爲東南
潞水之區旱澇藉資蓄洩又爲糧艘經行要道嘉慶
年間泖塔前後及大草墩等處漲出草灘奉

前督憲費札飭犁平嗣因工費浩繁土無出處未能
舉辦遂致蕩戶任意拋撒蘆根漸淤漸廣道光七年
經松江李前守議將萬難剷除老灘作爲界限築圍
插柳以清眉目旋以前元和何令稟恐壅遏上流致
貽後患奉

前撫憲陶札飭停止嗣委齊令前往確勘議畱旣成

之畝永杜侵佔之漸梁前司親蒞履勘查悉蘆灘剷盡湖流通暢可冀刷深昨本司於大倉七浦收工之後親往該處率同印委各員周歷察看蘆蕩侵佔愈寬亟應遴委幹員分頭清理以杜阻遏而通水利除札委會同地方官親詣泖湖逐細查清界址所有蘆蕩侵佔梗阻之處亟應剷除淨盡其業經成熟老灘止可趕種早稻共計若干畝數亦應清查明確或先將熟田栽石定界候收割後勘丈至現在水勢尺寸應挑寬深丈尺周圍若干里數均卽確切勘明開摺稟覆總之湖面雖有淤田不宜高厚水退原可趕種

早稻水來仍應聽其淹漫庶於湖蕩潴水之意無礙然又不可不嚴其限制毋任撒蘆圍土漸淤漸寬方使湖面廓清該員等此次奉札之後務須認真妥辦工竣報明聽候本司親臨覆驗毋稍草率玩延

道光十五年 月 日札

道光十五年 月 日 林

工部始開羅州本府縣湖廣總局
到湖廣總局員在北大未以之
然文亦有不類其別歸丹升
早歸水來門熟羅其衝對湖
之意無

署松江府周爲札委查辦事道光十五年四月十三日奉

布政司陳札開案查泖湖爲東南瀦水之區旱澇藉資蓄洩又爲糧艘經由要道等因到府奉經卑前府李陞守轉飭婁青兩縣會同各委員查勘界址先行開摺稟覆在案卑署府抵任後遵於六月十五日率同青邑蔡令親往查勘與該委員等所勘情形無異隨飭繪圖開摺詳候覈轉去後茲據候補知縣龔潤森試用理問曾玉衡元和縣知縣黃冕婁縣知縣毛應觀青浦縣知縣蔡維新聯銜具稟內稱卑職等遵

卽各駕扁舟前詣泖湖逐細履勘查泖湖跨連元婁青三縣居江浙兩省之下游西承太湖之水由澱山湖而來從前澱山湖尙可由崑青各支港分入吳淞江近日全行東注直趨泖湖北流甚少其南則受浙西諸水由嘉善入境同出黃浦以達於海其餘支港分岐錯出衆流奔注形如釜底不惟爲東南瀦水之區及糧船經行之路兼爲上承下注入海咽喉蓄洩兼資旱澇並賴舊稱三泖本極浩瀚乃長泖大泖久已無考今惟圓泖尙存卑職等逐細履勘昔時湖面寬有三四百丈今止數十丈極寬之處亦不過百餘

丈湖心周圍皆被灘地佔塞歷年久遠高田出水四五尺低者一二尺不等廣延二三十里欲復舊湖工程浩大未可輕議詢之耆農皆云從前潮來尙小湖水常清近來全湖之水皆渾一日兩潮易形淤墊若不亟爲清理年復一年愈佔愈寬湖身愈縮上游下注之水無可蓄洩必致橫流旁溢泛濫無歸非止松江一郡卽上游諸路無不咸受其病卑職等公同酌商此時旣不能全行剷除惟有急杜侵佔以截其流不使滋蔓將來得能籌有經費仍可逐漸剷削以清其源當查卑元邑之長洲蕩卑婁邑之頂南尖及大

草墩外湖心淤出土埂一道卑青邑之大草墩東堰
泖塔前後以上各處俱橫截湖中最易停沙掛淤必
須先行切除其切贖老灘權爲立定界限仍聽蕩頭
暫行承種繳還租息圩岸不準高厚水來聽其漫溢
俾不失湖蕩瀦水之意仍將湖面量明寬深勒石永
禁此後界外不許存畱寸土儻有蕩戶貪圖漁利沿
邊栽種菱蘆以致停淤復漲立拏究辦如此雖老灘
不能卽除而新漲可以截止所有應切灘工自七八
丈至十餘丈寬不等挑深俱四尺卑元邑長洲蕩等
處共該挑土五千三百八十方卑婁邑頂南尖及王

家戲等處共該挑土六千一百七十四方卑青邑泖
塔前後東堰大草墩共該挑土六萬四千八百方九
分六釐統共估挑切灘土七萬六千三百五十四方
九分六釐此等工程如責令種蕩佃戶承挑該蕩佃
等皆係窮農斷難勝任惟老灘係伊等承種亦不能
照雇給價應請每土一方酌估錢一百文按方給發
與業食佃力之意相同該蕩佃等自無從推諉計三
邑共估錢七千六百三十五千四百零理合繪圖貼
說開具清摺呈鑒惟所切之灘水大卽沉水小則露
又不能築壩攔堵現在潮汐正旺不能動挑當俟九

十月間潮水低落時正農隙始可興辦至定立界址稽查侵佔等善後事宜容俟切灘工竣丈量明白再行妥議詳辦用將查勘情形先行聯銜稟覆等情並據蔡令另稟內稱卑職伏查泖湖爲東南水利扼要目前不可緩之工一時籌款不易所有卑邑工段內實估需錢六千四百八十千零查有徵完十二千四百餘年歸公蕩租銀一千二百餘兩合錢一千五百餘千此本

奏明充公之款應請儘數撥用其不敷錢四千九百餘千卑職情愿自行捐貼合無仰懇俯賜一體轉稟如蒙邀準將來開工卑職預當籌備聽候給發委員領辦以冀仰副

各憲勤卹民隱修復水利之至意合肅附稟到府據此查此案前奉

憲飭卑署府於到任後卽於前六月十五日率同青邑蔡令親詣該湖週歷查勘應請悉如所稟辦理至稱此項工程如責令種蕩佃戶承挑該佃等皆係窮農斷難勝任惟老灘係伊等承種亦不能照雇給價議定每土一方酌估錢一百文按方給發與業食佃力之意相同所議亦甚允協第現議所切之灘現在

潮汐正旺不能動挑請俟九十月間潮水低落時值
農隙始可興辦等情均屬實在情形亦應俯如所請
至九月興工勒限十一月中旬一律完竣惟此等工
程全在地方官熟悉情形督率有方方能如式挑濬
不致草率偷減查青邑蔡令在青多年情形熟悉民
情愛戴而於挑濬之事本屬諳練且係原勘之員責
令一手經辦可期妥協前卑署府於詣勘時曾與講
求所議悉中機宜該令亦深知水利攸關仰體
各憲勤卹民隱之至意情願捐辦現據具稟該縣工
段實估需錢六千四百餘千內除徵完十二四等年

歸公蕩租銀一千二百餘兩合錢一千五百餘千儘
數撥用其不敷錢四千九百餘千情願自行捐貼等
情惟徵存節年歸公蕩租銀一千二百餘兩應畱爲
元婁兩邑所估各工及將來定界勒石釘椿各項之
用所有該縣各工估需錢六千四百餘千應令蔡令
一力獨捐以節

帑項惟該令現在應行引

見一經更易生手諸多掣肘合無仰懇

憲恩俯念要工需人轉詳

奏請暫行展限俟此項工程辦竣後再行給咨引

見庶要工不致稽延實爲公便至如何定立界址稽查侵佔等善後事宜容俟挑切工竣丈量明白後再行妥議詳辦合將勘辦情形繪開圖摺據情轉詳伏乞
憲臺鑒覈批示祇遵再元邑長洲蕩等處共估挑土五千三百八十方婁邑頂南尖及王家戲等處共估挑土六千一百七十四方所需挑費現經卑署府議於青邑徵完歸公蕩租項下動用若令各該縣親赴工次督挑相隔寫遠諸多不便自應卽令蔡令總理其事惟現在興辦擬卽雇用附近蕩佃承挑元婁二處非青浦管轄誠恐各蕩佃藉詞諉卸應請飭令元

婁二縣各委熟諳水利佐雜一員前往工次協同照料以杜推諉合併聲明

計呈圖摺各一幅

道光十五年 月

日具稟

謹將會勘泖湖田蕩應切攤土除靠湖畱灘四五尺禦潮俟內土挑除後卽一併扒去外所有應挑工段估計土方開具清摺呈核

計開

元和第一段自陳足觀田起至尤完富田頭止工長一百丈牽寬三丈四尺今估挑應切灘土寬二丈

重刊河渠全案 卷一
九尺深四丈每丈應挑土一十一方六分共土一千一百六十方

第二段接前至高實額等田頭止工長一百二十丈牽寬七丈今估挑應切灘土寬六丈五尺深四尺每丈應挑土二十六方共土三千一百二十方

第三段接前至南面灘尖止工長四十丈梢尖寬三丈根寬十丈牽寬六丈五尺灘高水面一尺此段全挑兩邊各畱五尺俟內土挑除後扒去今估挑寬五丈五尺深五尺每丈應挑土二十七方五分共土一千一百方

以上元邑共估土五千三百八十方

婁邑大草墩頂南尖東北角壽姓田頭起至南梢止共長一百一十一丈牽寬三丈五尺今估挑應切灘土寬三丈深四尺每丈應挑土一十二方共土一千三百三十二方

大草墩東南土梗自南至北青浦界止工長一百七丈牽寬二丈八尺灘高水面三尺此段全挑兩邊各畱四尺俟內土挑除後扒去今估挑寬二丈深七尺每丈應挑土一十四方共土一千四百九十八方

王家戲外西華亭涇至東華亭涇止工長一百五十二丈牽寬六丈今估應切灘土寬五丈五尺深四尺每丈應挑土二十二方共土三千三百四十四方

以上婁縣共估應挑切灘土六千一百七十四方
青浦東堰王松山田頭起至張大海田頭止工長六十丈牽寬一丈四尺今估挑應切灘土寬一丈深四尺每丈應挑土四方共土二百四十方

青浦泖塔前後第一段顧榮照田頭起至顧茂如田頭止工長一百八丈牽寬五丈二尺今估挑應切

灘土寬四丈七尺深四尺每丈應挑土一十八方
八分共土二千三十方四分

第二段接前至楊進山田頭止工長一百丈牽寬三丈六尺今估挑應切灘土寬三丈一尺深四尺每丈應挑土一十二方四分共土一千二百四十方

第三段接前至葉萬珍田頭止工長一百丈牽寬三丈八尺今估挑應切灘土寬三丈三尺深四尺每丈應挑土十三方二分共土一千三百二十方

第四段接前至吳坤秀田頭止工長一百丈牽寬六丈五尺今估挑應切灘土寬六丈深四尺每丈應

挑土二十四方共土二千四百方

第五段接前至陳國明田頭止工長一百丈牽寬七丈今估挑應切灘土寬六丈五尺深四尺每丈應挑土二十六方共土二千六百方

第六段接前至塔院界石止工長一百丈牽寬五丈三尺今估挑應切灘土寬四丈八尺深四尺每丈應挑土一十九方二分共土一千九百二十方

第七段接前至塔院田頭止工長一百丈牽寬五丈二尺今估挑應切灘土寬四丈七尺深四尺每丈應挑土一十八方八分共土一千八百八十方

第八段接前至陳秀方田頭止工長一百丈牽寬三丈四尺今估挑應切灘土寬二丈九尺深四尺每丈應挑土一十一方六分共土一千一百六十方

第九段接前至第一沿北岸口止工長五十六丈四尺牽寬四丈今估挑應切灘土寬三丈五尺每丈應挑土一十四方共土七百八十九方六分

第十段接前至顧炳文蕩田止工長一百丈牽寬六丈七尺今估挑應切灘土寬六丈二尺深四尺每丈應挑土二十四方八分共土二千四百八十方

第十一段接前灘尖止工長三十丈尖頭寬四丈根

寬十三丈頭根牽寬八丈五尺灘高水面二尺五寸此段全挑兩邊暫畱五尺俟內土挑除後扒去今估應挑寬七丈五尺連灘面挑深六尺五寸每丈應挑土四十八方七分五釐共土一千四百六十二方五分

以上泖塔前後共工長九百九十四丈四尺其估應挑切灘土一萬九千二百八十二方五分

青浦大草墩第一段北梢灘尖工長二十五丈寬九丈根寬二十丈牽寬十四丈五尺灘高水面二尺五寸此段全挑兩邊暫畱五尺俟內土挑除後扒

去今估挑寬一十三丈五尺深六尺五寸每丈應挑土八十七方七分五釐共土二千一百九十三方七分五釐

第二段接前至潘大觀田岸止工長三百四十丈牽寬九丈八尺今估挑應切灘土寬九丈三尺深四尺每丈應挑土三十七方二分共土一萬二千六百四十八方

第三段接前至沈榮觀田頭止工長一百二十丈牽寬九丈八尺今估挑應切灘土寬九丈三尺深四尺每丈應挑土三十七方二分共土四千四百六

十四方

第四段接前至徐懷坤田頭止工長一百二十丈牽寬八丈一尺今估挑應切灘土寬七丈六尺深四尺每丈應挑土三十方四分共土三千六百四十八方

第五段接前至顧昌秀田頭止工長一百二十丈牽寬八丈九尺今估挑應切灘土寬八丈四尺深四尺每丈應挑土三十三方六分共土四千三十二方

第六段接前至衛光裕田頭止工長一百二十丈牽寬九丈八尺今估挑應切灘土寬九丈三尺深四尺每丈應挑土三十七方二分共土四千四百六十四方

第七段接前至徐懷生田頭止工長一百二十四丈牽寬七丈一尺今估挑應切灘土寬六丈六尺深四尺每丈應挑土二十六方四分共土三千二百七十三方六分

第八段接前至衛漢章田頭止工長一百二十丈牽寬三丈一尺五寸今估挑應切灘土寬二丈七尺深四尺每丈應挑土十方八分共土一千二百九

十六方

以上大草墩共工長一千八十九丈共估應挑切灘土三萬六千十九方三分五釐

大草墩東面土埂一道工長一百九十一丈七尺牽寬七丈九尺灘高水面三尺此段全挑兩邊各畱五尺俟內土挑除後扒去今估應挑寬六丈九尺深七尺每丈應挑土四十八方三分共土九千二百五十九方一分一釐

以上青浦統共估挑應切灘土六萬四千八百方九分六釐

江蘇布政使司陳爲札委查辦事奉

蘇撫部院林批松江府詳覆會勘泖湖情形并估計切灘工段蔡令捐資興辦情由奉批查泖湖爲東南瀦水之區及糧艘經由要道上承下注以資蓄洩而備旱澇前於劉河案內

奏明飭勘挑辦實爲不可緩之工今據該署府督同委員等先後逐細履勘從前湖面寬有三四百丈現在狹處僅數十丈寬處亦不過百餘丈若不將橫截湖心佔礙水道之新淤灘地亟爲剷除必致年復一年淤墊日甚湖身愈窄則上游下注之水無所容納橫

流旁溢泛濫無歸于各郡水利農田大有關係該署
府等議請將湖中侵佔淤灘先行切除責令蕩佃承
挑每土一方給價一百文於挑切後將湖面量明寬
深勒石永禁此後界外不準存畱寸土以免停淤復
漲惟因此時潮汐正旺請俟九月興工十一月中旬
工竣自應如議辦理惟工程須求實在從前屢議剷
淤而轉致添淤之弊總由印委各員不任勞怨丁胥
人等遂得串通奸民畱淤寄土旋剷旋侵此時本應
盡行挑挖冀復圓泖舊觀因工程浩大經費不敷惟
有先截其流不使滋蔓其界外不許存畱寸土不可

托諸空言所立界石似須如望柱之式鑿爲八面深
刻大字載明八到每隔十丈卽豎一柱庶稽查可臻
周密其所估挑切土方元婁青三邑共計七萬六千
三百五十四方零是否覈實無浮至青邑徵存歸公
蕩租一千二百餘兩儘數畱爲元婁兩邑工價而青
邑估需工價六千四百八十千零飭令蔡令一力獨
捐所議是否允協果不致有名無實否至蔡令於卓
異案內應行引

見展限已久今復據請再行

奏展俟工竣給咨赴部之處是否可行均應籌議妥協

重刊河海全案 卷一
未便稍有草率仰蘇州布政司卽速逐一確覈悉心
妥議詳覆察奪毋違仍候

督部堂批示繳圖摺存等因到司奉此並據該府具
詳前來合就轉飭札到該府卽便遵照

憲批事理查明所估挑切土方元婁青三邑共計七
萬六千三百五十四方零是否覈實無浮至青邑徵
存歸公蕩租一千二百餘兩儘數畱爲元婁兩邑工
價而青邑估需工價六千四百八十千零飭令蔡令
一力獨捐所議是否允協果不致有名無實否至蔡
令於卓異案內應行引

見展限已久今復據請再行

奏展俟工竣給咨赴

部之處是否可行應再由府逐一覆加確覈悉心妥
議詳覆察轉未便稍有草率仍將此案原詳移明蘇
州府轉飭遵照均毋違延

道光十五年 月 日札蘇州府松江府

江蘇布政使司陳爲據情轉詳事案奉

蘇撫部院林批該府詳覆會勘泖湖情形并估計切灘工段蔡令捐資興辦情由奉批仰蘇州布政司卽速逐一確覈悉心妥議詳覆等因到司奉經飭府議詳去後今據松江府詳稱遵經移明蘇州府轉飭遵照并飭青浦縣再行逐細查明稟覆去後茲據蔡令稟稱遵查此項切灘工程係奉委員龔令並會理問林田二巡檢會同卑職親帶丈書沿灘履丈所估土方衆目共睹俱係覈實毫無虛浮且裏田外湖中間老灘形跡顯露卽將來挑挖後可以逐段查驗亦不

能絲毫偷減至應需工價卑縣原有歸公蕩租可以籌撥第徵存無幾不敷尙多與其動此一款仍須另籌莫若卑職全行捐出以歸一律其徵存租息銀兩容俟查明確數卽日詳繳司庫另充公用所有元婁兩邑應挑工段共需銀一千一百餘兩若令該二縣承挑誠恐相隔寫遠照料難周不能如式卑職亦願一併捐辦以免參差查泖湖爲東南扼要巨浸舊有三泖現在僅贖其一又被漲灘淤墊愈佔愈寬若不亟爲剷切定以限制爲害不可勝言第此項工程兩頭不能築壩須藉潮水低落方能興辦近年水勢極

盛人力難施以致遷延今歲天旱潮水低落機適可乘卑職在青數載何敢以地方要工稍存諉卸是以情願獨力捐辦以盡職守斷不敢稍有希冀之心亦不敢因係捐辦稍爲偷減自干咎戾至卑職應行引見可否再行

奏請展限之處卑職未敢擅便等情到府據此卑署府伏查泖湖爲東南瀦水之區及糧船經由要道上承下注以資蓄洩前於挑辦劉河案內曾蒙

奏明飭勘挑辦實爲不可緩之工第該湖兩頭不能築壩須藉潮水低落方可興辦連年水勢盛漲不能興

作以致遷延今年天旱潮水低落正值可辦之機亟宜乘此將橫截湖心佔礙水道之新淤灘地按段挑挖庶可先截其流不致滋蔓惟辦理工程必熟悉該處情形而能駕禦地方刁徒不致爲其欺朦者方得工歸實在誠如

撫憲批示從前屢議剷淤而轉致添淤之弊總由印委各員不任勞怨丁胥人等遂得串通奸民畱淤寄土旋剷旋侵該縣蔡令在青多年深悉該處情形其地方刁徒無不盡知不致爲其欺朦是以卑署府詳請該令經辦以期有濟至所估挑切工段土方卑署

府前往親詣覆勘均係覈實估計毫無虛浮所有捐辦一節查興辦水利本係地方官應辦之事該令旣節次具稟自願捐辦似屬允協其元婁兩處工段計共需錢一千一百餘千旣具稟稱相隔寫遠恐辦理不能如式請歸該令一手經辦亦應俯如所請一力捐辦以免參差其徵存積年歸公蕩租銀兩卽令照數詳繳司庫另充公用至蔡令卓異案內應行引見展限已久可否再行

奏展俟工竣給咨赴

部之處查地方遇有緊要工程例準詳咨展限是否

可行出自

憲恩緣奉札飭理合覈議具詳鑒覈察議轉詳再所立界石應請悉遵

撫憲批示如望柱之式鑿爲八面深刻大字載明八到每隔十丈卽豎一柱庶稽查益臻周密合併聲明等情到司據此本司覆覈該府所議似尙允協相應據情轉詳伏候

憲臺鑒覈

道光十五年 月

日具詳

江蘇布政使司陳爲據情轉詳事奉

蘇撫部院林批本司詳據松江府議覆青浦縣蔡令所估挑切泖湖土方卑署府前往親詣覆勘均係覈實估計毫無虛浮所有捐辦一節查興辦水利本係地方官應辦之事該令旣節次具稟自願捐辦似屬允協其元婁兩處工段計共需錢一千一百餘千旣據稟稱相隔寫遠恐辦理不能如式請歸該令一手經辦亦應俯如所請一力捐辦以免參差其徵存積年歸公蕩租銀兩卽令照數解繳司庫另充公用至蔡令卓異案內應行引

見展限已久可否再行

奏展俟工竣給咨赴

部之處查地方遇有緊要工程例準詳咨展限是否可行詳乞轉詳等情到司本司覆覈該府所議似尙允協詳候鑒覈緣由奉批既據該司覈明府議尙屬允協仰卽轉飭趕緊妥辦至該縣蔡令卓異引

見一案已於上年九月間以委勘泖澱等處水道

奏準展限在案茲所興辦之處卽係前估工程應否再行

奏展亦卽由司覈覆毋遲仍候

督部堂批示繳等因到司奉此合就轉飭札到該府立飭遵照一俟九月卽行通報興工趕緊妥辦依限竣事所有前詳聲請飭令元婁二縣各委熟諳水利佐雜一員前往工次協同照料之處亦俟屆期專案詳請飭委至該縣蔡令卓異引

見一案已於上年九月間以委勘泖澱等處水道

奏準展限在案現議興辦之處卽係前估工程應否再行

奏展並卽由府覈覆察轉均毋遲延仍移蘇州府轉飭知照毋違

道光十五年 月 日 札松江府

署松江府知府周岱齡爲據情轉詳事奉

布政司陳札開奉

宮保總督部堂陶批本司詳據該府議覆青浦縣蔡
令所估挑切泖湖工段土方卑署府前往親詣履勘
均係覈實估計毫無虛浮所有捐辦一節查興辦水
利本係地方官應辦之事該令旣節次具稟自願捐
辦似屬允協其元婁兩處工段計共需錢一千一百
餘千旣據稟稱相隔寫遠恐辦理不能如式請歸該
令一手經辦亦應俯如所請一力捐辦以免參差其
徵存積年歸公蕩租銀兩卽令照數解繳司庫另充

公用至蔡令卓異案內應行引

見展限已久可否再行

奏展俟工竣給咨赴

部之處查地方遇有緊要工程例準詳咨展限是否可行詳乞轉詳等情到司本司覆覈該府所議似尙允協詳候鑒覈緣由奉批據詳已悉仍候

撫部院覈示遵行繳等因到司奉此查此案前奉撫憲批示卽經轉飭在案奉批前因合再轉飭等因到府奉此遵卽移行遵照外查青邑蔡令於卓異案內應行引

見現辦此項工程似應

奏明展限責令一手經理庶不致草率苟簡業經卑署府稟請

憲臺鑒轉在案茲奉前因理合具文申覆伏候

憲臺查覈爲此備由具申伏乞

照驗施行

道光十五年 月 日具申

蘇州府志卷之五 日具申

蘇州府志卷之五

蘇州府志卷之五

蘇州府志卷之五

蘇州府志卷之五

蘇州府志卷之五

蘇州府志卷之五

江蘇布政使司陳爲札飭事據青浦縣詳稱竊奉
憲臺委員會勘泖湖卑縣與元和婁邑應挑切灘工
程及所需工價請由卑職籌捐稟蒙前署府轉詳
各憲批准並經前署府聲請三處工段歸於卑職一
手經理在案伏查此案工程前同委員會勘時緣泖
湖漲灘悉爲蕩戶侵佔獲息有年今雖擇要挑除而
所贖老灘仍許認種繳還租課是與民間業佃無異
故按業食佃力之例責成蕩戶承挑每方定價百文
與按方給價募夫與挑情形迥別必須地方官明白
曉諭庶無推諉卑職業於本月初三日親詣泖湖傳

集地保蕩佃當面諭勸均已允從情願具結認挑甘
 限十一月底完竣卑職已先給發二成工價俾可預
 備人夫惟八月間陰雨過多湖水旺漲潮來灘沒人
 力難施現在霜降已過水勢自可漸消初十以後即
 當具報開工其元婁兩邑蕩戶難以越界傳喚且隔
 屬號令亦所不受業經移知兩邑令並稟請蘇松兩
 府札飭一體傳諭外惟卑縣相距泖湖雖比元和較
 近往返必須竟日署中亦有公事勢難常川駐札工
 所自應每處各委佐雜一員在工督辦俾人夫不致
 偷安草率查卑邑主簿劉萬春人極勤慎情形熟悉
 卑縣工段即請飭委該員前去其元婁兩處應請飭
 令另委熟諳水利各一員到工幫辦卑職仍不時往
 來總理庶無顧此失彼之虞詳祈覈示等情到司據
 此合就札委札到該員立即遵照前詣該湖某邑工
 段認真督率實力僭挑務使如式深通尅期蒞事工
 竣請驗勿稍怠玩以及草率偷減先將開工的期通
 報查考毋違

道光十五年 月 日札元邑工段委員元和縣

主簿周誥試用未入流黃鶴年婁邑工段委員署
 婁縣主簿李均試用從九品張復會青邑工段委

員青浦縣主簿劉萬春陽湖縣主簿林觀光並札
蘇州松江二府元和婁縣青浦三縣

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

界查卷地

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

蘇州府知府元 日林示邑工與委員示

青浦縣知縣蔡維新為詳報開工日期事案奉

憲臺委員會勘泖湖卑邑與元和婁縣應挑切灘工

程由卑職籌捐挑辦稟蒙前署松江府周轉詳

各憲批准業經卑職飭傳蕩戶諭令承挑並移元婁

兩邑一體傳諭去後已據卑縣蕩戶出具願挑切結

甘限十一月底完竣當即先發二成工價錢文並詳

請委員駐工幫辦各在案茲卑職復詣泖湖傳齊蕩

頭地保眼同劃分段落擇於本月二十三日開工並

準婁縣移知亦已取具蕩頭地保認挑甘結定於本

月二十七日開工惟現在湖水尚旺潮來灘沒人力

難施各蕩佃等紛紛求請展限須於本年十二月底始能完工卑職伏查所挑灘地均係橫截湖心勢極低窪前同委員查勘適值天旱灘形全露迨七月間連得大雨之後又於八月中陰雨浹旬湖河驟漲洑湖本在下游諸水匯歸以致一時未能消涸卑職在工察看情形潮落之後方可挑挖一日潮退僅得時許人夫不能多集急切斷難蒞事是十一月底斷難完工惟有諭令各蕩佃等將附近老岸高灘先行乘空卽挑刻交冬令水勢自必漸形消落一俟全灘露出再行多加人夫趕緊挑辦所有卑職及婁縣兩處

開工日期並刻下湖水甚旺未能依限挑竣緣由理合具文報明仰祈

憲臺鑒覈俯準展限一月實爲公便再元邑工程最少一俟移到開工日期再行詳報其婁邑工價錢文卑職業已先捐五成之數移交該邑毛令轉發掣有回照存案餘俟挑有分數再行解給合併聲明除詳督憲暨巡道憲外爲此備由呈乞

照詳施行

道光十五年 月 日具詳

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

蘇州布政司先將興工緣由刻日由司敘詳請

奏一面飭將高灘先挑一俟水勢稍落卽多加人夫勒
限趕緊僱辦完竣報候驗收切勿稍任率延仍將挑
辦情形及挑過分數隨時馳報查考並候

督部堂批示繳等因到司奉此除將興工緣由敘詳
請

奏外合就轉飭札到該府立飭印委各員遵照督夫將
高灘先挑一俟水勢消落卽多加人夫勒限趕緊僱
辦完竣報候驗收切勿稍任率延仍將挑辦情形及
挑過分數隨時馳報查考仍催元和縣將開工日期
通報均毋遲延

道光十五年 月

日札蘇州松江二府

江蘇布政使司陳鑾爲詳請具

奏事竊照泖湖爲東南瀦水之區旱澇藉資蓄洩又爲糧艘經由要道嘉慶年間泖塔前後及大草墩等處漲出草灘奉

憲札飭犁平當因工費浩繁土無出處未能舉辦遂致蕩戶任意拋撒蘆根漸淤漸廣爲害匪淺經本司親往該處率同印委各員周歷察看蘆蕩侵佔愈寬亟應清理以杜阻遏而通水利復又委員會同地方官親詣泖湖逐細查清界址勘明應挑寬深丈尺認真妥辦去後嗣據署松江府周岱齡詳稱率同青浦

縣蔡令并各委員查勘泲湖跨連元婁青三縣居江浙兩省之下游西承太湖之水由澱山湖而來從前澱山湖尚可由崑青各支港分入吳淞江近日全行東注直趨泲湖北流甚少其南則受浙西諸水由嘉善入境同出黃浦以達於海其餘支港分歧錯出衆流奔注形如釜底不惟爲東南瀦水之區及糧船經行之路兼爲上承下注入海咽喉蓄洩兼資旱澇並賴舊稱三泲本極浩瀚乃長泲大泲久已無考今惟圓泲尚存卑職等逐細履勘昔時湖面寬三四百丈今止數十丈極寬之處亦不過百餘丈湖心週圍皆

被灘地佔塞歷年久遠高田出水四五尺低者一二尺不等廣延二三十里欲復舊湖工程浩大未可輕議詢之耆農僉云從前潮來尙小湖水常清近來全湖之水皆渾一日兩潮易行淤墊若不亟爲清理年復一年愈佔愈寬湖身愈縮上游下注之水無可蓄洩必致橫流旁溢泛濫無歸非止松江一郡田疇受害卽上游諸路無不咸受其病所關匪細卑職等公同酌商此時旣不能全行剷除惟有急杜侵佔以截其流不使滋蔓將來得能籌有經費仍可逐漸剷削以清其源當查卑元邑之長洲蕩卑婁邑之頂南尖

及大草墩外湖心淤出土梗一道卑青邑之大草墩東堰柳塔前後以上各處俱橫截湖中最易停沙掛淤必須先行切除其切贖老灘權爲立定界限仍聽蕩頭暫行承種繳還租息圩岸不準高厚水來聽其漫溢俾不失湖蕩潴水之意仍將湖面量明寬深勒石永禁此後界外不許存畱寸土儻有蕩戶貪圖漁利沿邊栽種茭蘆以致停淤復漲立拏究辦如此雖老灘不能卽除而新漲可以截止所有應切灘工自七八丈至十餘丈寬不等挑深俱以四尺爲準卑元邑長洲蕩等處共該挑土五千三百八十方卑婁邑

頂南尖及王家磯等處共挑土六千一百七十四方卑青邑柳塔前後東堰大草墩共該挑土六萬四千八百方九分六釐統共估挑切灘七萬六千三百五十四方九分六釐此等工程如責令種蕩佃戶承挑該蕩佃等皆係窮農斷難勝任惟老灘係伊等承種亦不能照雇給價應請每土一方酌估錢一百文按方給發與業食佃力之意相同該蕩佃等亦無從推諉計三邑共估錢七千六百三十五千四百零據青浦縣蔡令具稟情願全行捐辦現據詳報給發工價於九月二十三二十七等日開工并請委員督辦前

來除飭該府縣并委員實力僱挑務使如式深通尅期蒞事報請驗收外合將青浦縣蔡令捐辦泖湖工程開工緣由具詳伏候

憲臺鑒覈具

奏

道光十五年 月 日詳

江蘇布政使司陳為詳請具

奏事奉

蘇撫部院林批本司詳青浦縣蔡令捐辦泖湖開工請

奏緣由奉批查太湖泖澱等處河道淤塞前於開挑劉河案內

奏明將節省餘銀三萬四千九百兩零畱作挑辦之用業經奉

旨允準除太倉七浦河挑工估需銀一萬五千二十餘兩應於劉河節省銀內動撥外合計尙餘銀一萬九千

八百餘兩是否已作別項挑濬之用現在有無存贖
自應切實聲明至泖塔前後及大草墩等處漲出草
灘前曾議收草息後因被淹豁免道光十一年御史
梁萼涵奏請作為義塚欽奉

諭旨飭查經

程陞院以泖湖為水利所關漲地現既淹沒即有涸
復亦當剷除會同

督部堂覆

奏仍照前議暫收草息存為興挑之費奉到

硃批依議欽此轉行欽遵在案今此項草息既不動用所

有積年徵存銀兩應作何項支銷亦宜一併查明聲
敘以符原案事關入

告未便草率遺漏仰即遵照指飭逐一覆覈明確另行妥
敘簡詳呈請覈辦毋遲仍候

督部堂批示繳等因到司奉此本司伏查太湖泖澱
等處河道淤塞前於開挑劉河案內

奏明將節省餘銀三萬四千九百兩零留作挑辦之用
業經奉

旨允準除太倉七浦河挑工估需銀一萬五千二十餘兩
外其餘銀兩原案應留辦泖澱等處河道之用現在

重刊海全案 卷一
三
泖湖已據青浦縣蔡令捐辦所有青浦縣徵存蕩草
租息自應遵照

程前撫憲原

奏畱爲將來興挑之費惟澱河應如何辦理之處節經
本司札催勘辦迄今未據詳到殊屬遲延奉批前因
合就轉飭札到該府立即遵照查明澱河坐落何縣
境轄限文到卽刻先行稟覆一面遵照節飭分投委
員前詣各處會同地方官逐細覆勘分別應挑應濬
處所各就各境地名繪圖貼說并將應需土方或照
業食佃力或勸捐興辦或應請借節省餘款挑辦因

地制宜妥速籌議通詳察辦仍將委員銜名報查至
元和縣應辦泖湖現據具報開工仍督印委各員乘
時一律趕辦均毋遲延

道光十五年 月

日札蘇州松江二府

江蘇布政使司陳為詳請具

奏事奉

宮保總督部堂陶批本司詳青浦縣蔡令捐辦泖湖

開工請

奏緣由奉批仰候

撫部院會覈具

奏繳等因到司奉此查此案先奉

撫憲批示即經移行遵照并呈明

督撫憲在案奉批前因合就轉行札到該府立即遵照

查明澱河坐落何縣境轄限文到即刻先行稟覆一

面遵照節飭分投委員前詣各處會同地方官逐細覆勘分別應挑應濬處所各就各境地名繪圖貼說并將應需土方或照業食佃力或勸捐興辦或應請借節省餘款挑辦因地制宜妥速籌議通詳察辦仍將委員銜名報查至元和縣應辦泖湖已據具報開工仍督印委各員乘時一律趕辦均毋遲延

道光十五年 月

日札蘇州府松江府

蘇州府知府汪忠增爲詳請具

奏事查接管卷內奉

前憲臺札奉

宮保總督部堂陶批本司詳青浦縣蔡令捐辦泖湖

開工請

奏緣由奉批仰候

撫部院會覈具

奏繳等因到司奉此查此案先奉

撫憲批示卽經移行遵照并呈明

督撫憲在案奉批前因合就轉行札府立即遵照查明

澱河坐落何縣境轄限文到卽刻先行稟覆一面遵照節飭分投委員前詣各處會同地方官逐細覆勘分別應挑應濬處所各就各境地名繪圖貼說并將應需土方或照業食佃力或勸捐興辦或應請借節省餘款挑辦因地制宜妥速籌議通詳察辦仍將委員銜名報查至元和縣應辦泖湖已據具報開工仍督印委各員乘時一律趕辦均毋遲延等因又奉前憲札開奉

蘇撫部院林批本司詳青浦縣蔡令捐辦泖湖開工請

奏緣由奉批查太湖泖澱等處河道淤塞前於開挑劉河案內

奏明將節省餘銀三萬四千九百兩零畱作挑辦之用業經奉

旨允準除太倉七浦河挑工估需銀一萬五千二十餘兩應於劉河節省銀內動撥外覈計尙餘銀一萬九千八百餘兩是否已作別項挑濬之用現在有無存贖自應切實聲明至泖塔前後及大草墩等處漲出草灘前會議收草息後因被淹豁免道光十一年御史梁萼涵奏請作爲義塚欽奉

諭旨飭查經

程陞院以泲湖爲水利所關漲地現旣淹沒卽有涸復亦當剷除會同

督部堂覆

奏仍照前議暫收草息存爲興挑水利之費奉到

硃批依議欽此轉行欽遵在案今此項草息旣不動用所有積年徵存銀兩應作何項支銷亦宜一併查明聲敘以符原案事關入

告未便草率遺漏仰卽遵照指飭逐一覆覈明確另行妥敘簡詳呈請覈辦毋遲仍候

督部堂批示繳等因到司奉此查太湖泲澱等處河道淤塞前於開挑劉河案內

奏明將節省餘銀三萬四千九百兩零畱作挑辦之用業經奉

旨允準除太倉七浦河挑工估需銀一萬五千二十餘兩外其餘銀兩原案應畱辦泲澱等處河道之用現在泲湖已據青浦蔡令捐辦所有青浦縣徵存蕩草租息自應遵照

程前撫憲原

奏畱爲將來興挑之費惟澱湖應如何辦理之處節經

本司札催勘辦迄今未據詳到殊屬遲延奉批前因合就轉飭札府立即遵照查明澱湖坐落何縣境轄限文到卽刻先行稟覆一面遵照節飭分投委員前詣各處會同地方官逐細覆勘分別應挑應濬處所各就各境地方繪圖貼說并將應需土方或照業食佃力或勸捐興挑或應請借節省餘款挑辦因地制宜妥速籌議通詳察辦仍將委員銜名報查至元和縣應辦泲湖現據具報開工仍督印委各員乘時一律趕辦毋再遲延各等因到前署府移交前來查此案業經前府飭委試用未入流朱維鑑試用從九品

張震會同詣勘迄今止據吳江縣將境內太湖出水之瓜涇港等處河道勘估稟請疏濬其餘各境有無應挑應濬之所未據查辦其澱湖查係坐落元和縣境內惟有無界跨別邑仍應由縣迅速查明先行詳覆奉札前因除委試用主簿徐承恩並移行元吳震三邑暨太湖廳會勘詳辦外合行具文報明伏候憲臺鑒覈爲此備由具申伏乞

照驗施行

道光十五年 月 日具詳

治平十五年 民

日具籍

熟慮

其

三

行

治

文

治

治

常州府督糧通判周岱齡等稟卑職叩辭於初九日

到青查看柳湖工程去臘已挑八分以外尙贖一分

有餘緣時屆歲暮夫價昂貴兼之落潮甚晚每日挑

土無幾費倍工少卑職維新在工督辦日擊情形其

時已在臘月下旬年前斷不及完工是以暫令停止

現在天時融和正可趕挑卑青邑業於初八日集夫

開工惟挑挖已深必須汛小潮枯方能爲力計一月

不過十餘日一日不過二三時設法趕辦期於正月

以內蕺事元婁兩邑工段亦經卑職維新移催一體

趕辦尙祈

憲臺俯賜檄飭該兩邑委員迅速赴工督催俾知上
緊實爲公便至應需界石已由卑職維新購買運工
聽用知塵

慈懷合肅稟

聞伏乞

鈞鑒

道光十六年 月

日具稟

署江蘇布政使司裕爲札飭事據常督糧通判周牧
青浦縣蔡令稟稱查勘泲湖工程去臘已挑八分以
外尙賸一分有餘緣時屆歲暮夫價昂貴兼之落潮
甚晚每日挑土無幾費倍工少是以年前暫令停止
現在天時融和正可趕挑青邑業於初八日集夫開
工惟挑空已深必須汛小潮枯方能爲力計一月不
過十餘日一日不過二三時設法趕辦期於正月以
內蕙事元婁兩邑工段亦經移催一體趕辦尙祈檄
飭該兩邑委員迅速赴工督催俾知上緊等情據此
查泲湖工程元和縣現挑幾分工次未據具報據稟

前情合亟札催札到該員立即遵照趁此春融趕緊督率人夫上緊僱挑務使如式深通尅期蒞事工竣報請驗收毋稍懈怠仍^飭將現在挑有幾分工次飛馳通報查考

道光十六年 月

日札蘇州松江二府元婁青

三縣元和縣工段委員元和縣主簿周誥試用未入流黃鶴年婁縣工段委員署婁縣主簿李均試用從九品張復曾青浦縣工段委員青浦縣主簿劉萬春陽湖縣主簿林觀光

元和縣知縣沈炳垣婁縣知縣毛應觀青浦縣知縣蔡維新謹稟竊卑三縣應挑泖湖工程業已陸續報各在案查上年截至十二月中旬已有八分工次緣時值歲暮天寒土凍夫價增昂兼之落潮甚遲日挑無幾費倍工少是以暫令停止迨正月初間復又集夫僱挑灘土愈空愈深必俟潮水退盡方能下夫一日挑工不過時許以致未能尅期蒞事卑職等會同各委員督飭蕩戶乘隙卽挑幸賴天時晴和潮汛不旺得以逐漸挑竣卑元婁兩邑於二月十二完工卑青邑於三月初九日完工照估挑切一律如式並

無偷減草率情弊合將工竣緣由稟報仰祈

憲臺俯賜驗收肅此具稟

道光十六年 月 日具稟

常州府督糧通判周岱齡督同元婁青三縣為詳請
批示勒石遵守事竊照泖湖漲灘淤塞日甚從前屢
議剷除皆因經費無出卒不果行今蒙

各憲念切民依勤治水利特委卑職岱齡等會同卑
三縣查勘清理當將勘明情形及酌議切灘立界先
絕其流之處縷晰稟陳奉飭挑辦所有元婁青三處
工段共估方價錢七千六百三十五千四百有零俱
經卑職維新捐出分別移送給發蕩戶於上年九月
二十三等日開工一俟挑竣即稟請驗收外伏查此
次切灘乃杜將來續漲若不嚴立章程竊恐日久復

有侵佔非惟工歸虛擲抑且所關匪細爰就管見謹擬數條相應開摺詳請仰祈

憲臺鑒覈批示以便勒石泖湖塔院永遠遵守實為

公便除詳

督撫憲暨 巡道憲外為備由呈乞

照詳施行

計呈清摺一扣

謹將會議泖湖切灘工竣善後章程開摺呈送

計開

一切贖老灘權宜立界限制查泖湖為蓄洩水利及運

道所關因經費浩繁一時未能剷除今將湖心嫩灘

概行切去在老岸邊每三十丈釘一界石編列字號

每號自湖邊至腹裏止內係民田即以民田為止量

明若干丈尺另註冊上造一總冊通送備查以後界

外不許存畱寸土以杜滋蔓

一界限既定宜立修防該湖一日兩潮挾沙而入停淤

而出久之難免續漲何號漲出應責成何號蕩佃隨

時鬲撈於定界時取具蕩佃的名甘結備案此後界

外如有尺草寸土不即剷去及移動界石即將該蕩

佃治罪其田押退另召以示警戒

一年常稽查應有耑責查各縣俱有耑管水利之員應卽責令稽查每年於春夏之間及冬令水涸不時週歷履勘一有侵佔立即移縣究辦年終仍出具並無佔漲切結送縣由縣再行覆勘務須親到如果確實加結通送俾昭慎重

一專司水利之員應示勸懲該員等年常稽查雖屬分內若不明定賞罰誠恐日久懈生虛應故事甚或徇縱不舉前功盡棄應請從本年爲始如果查辦認真永無侵漲則是有功地方應加獎勵三縣之灘青浦十居六七元婁十居二三稽查青邑者三年準其預

保六年準其卽陞元婁兩邑者三年拔委優差六年準其預保儻奉行不力以致仍有侵漲情弊輕則記過重則撤任賞罰旣明庶收實效

一蕩戶承佃禁止盜賣私頂此項老灘本屬公產該蕩佃不許私自典賣其互相頂替者著令地保隨時報官於底冊內更換戶名以備稽考如敢盜賣私頂察出追價入官田則另召佃種

一漲灘隄堰宜禁培築該處漲灘本當全行剷除只因工鉅費繁權爲立界以示限制所有隄堰但勿使傾卸入河不得任意加高水來仍聽漫淹不失湖蕩潴

水之意將來籌有經費亦可逐漸剷挑

一界石甚多宜有收管查界石為杜侵佔而設最關緊要恐日久傾倒遺失應將各段界石數目刊於碑上責成該處地保小心看管儻有殘缺提究著賠

道光十六年 月 日具詳

署江蘇布政使司裕為詳請等事奉

蘇撫部院林批常督糧通判周牧等詳泲湖切灘案內擬杜續漲章程請示勒石遵守情由奉批所議各條是否允協仰蘇州布政司即速逐一覈明妥議詳覆察奪一面飭令各該縣委員等迅將應挑工段刻速償辦完竣報請驗收勿再草率遲延仍候

督部堂批示繳摺存等因到司奉此並據該牧等並詳前來合就轉飭札到該府即便遵照速將該牧等所議各條逐一確覈是否允協妥議詳司以憑察轉毋遲至前項工程已據報竣並飭知照此札

道光十六年 月

日札松江府

照五林

松江府知府...

...

...

...

...

...

...

...

...



