



總設
署收
藏
圖書之章

襄公奏疏目錄

卷四

治河題藁

請借錢糧疏

題明放水日期疏

酌改河員以重責任疏

報明挑完旱河日期疏

再報河漲情形疏

恭報楊家莊合龍疏

靳文襄公奏疏卷四目錄

謹陳歲脩疏

恭報大工水勢疏

恭請欽差閱工疏

詳陳臆說疏

恭報進京疏

請帑修蕭渡工疏

恭報回工疏

加修善後工程疏

請添河員疏



恭報兩河險工官員疏

謹請加修疏

男 治 豫 編 次

孫 樹 德 校 正

曾孫光烈 全校字

靳文襄公奏疏卷四目錄



思 前 著 論 大

孫 樹 德 外 五

曾 孫 光 烈 全 校 字

新 清 賦 卷 疏

本 國 國 會 王 官 員 疏

靳文襄公奏疏卷四

總督河道提督軍務太子太保兵部尚書兼都察院右副都御史臣靳輔

治河題藁

請借錢糧疏

題爲顯

請撥借錢糧以濟要工事竊臣謬膺治河之責蒙

皇上發帑金二百五十餘萬兩

命臣大爲興舉臣考求諮訪而知河身之積淤墊高從未
有如今日之甚者是以臣或於從未築堤之處增築

靳文襄公奏疏卷四

一

堤工或於從未建閘壩之所增建閘壩蓋皆就今日
之河求今日之治籌酌再三而萬不能已者也念請

發帑金既有定額自不容於額外又滋多費臣朝夕

陳惕惟有茹荼率屬力圖節省以求無絀而已臣於

上年核收支之數額帑尙有餘賸不意蹇遭霪雨奇

災補苴未免多費嗣後通盤合算僅足敷用已無餘

存矣且此僅足敷用又有實係存銀而猝難應目前

之急用者如餘存椿木石由鐵錠鐵錫等項物料值

銀二萬餘兩又各監理官名下有夫頭掛欠銀四萬

餘兩查此二宗原係額內之帑其料物皆可供將來歲修之需夫欠亦皆可責成追取然一時不能濟用則應找發各工之銀便缺少六萬餘兩矣至於臣另疏所議楊家莊毛家宅白洋河等處應開一丈六七尺之濶引河三千餘丈約又需銀四萬餘兩乃屬增舉要工關係全河萬萬難已者以上三項是共需銀十萬兩矣但臣若於請發帑之外而又爲賣請則干冒昧之辜若緘默不言又恐因循貽悞獲罪更深總之微臣一身之罪愆不敢逃避而

靳襄公奏疏卷四

二

國家莫大之重務尤不敢不盡心綢繆臣展轉圖維敢請將附近錢糧借撥十萬兩給支要工容臣一面將夫欠四萬餘兩責成勒追并將存賸料物二萬餘兩於逐年歲修扣銀俱行抵還借項外其餘四萬兩再容臣於竣工之後設法節省統行扣還如此則於前請帑額之外仍無多費而應舉要工亦不致以帑絀而貽悞也仰祈

皇上洪恩俯念微臣萬不得已之請

懇賜俞允則

國計民生均有攸賴矣伏乞

勅部議覆施行

靳文襄公奏疏卷四

三



世宗憲皇帝御製
欽定四庫全書

題明放水日期疏

題爲恭報挑完運河開壩放水日期仰祈

睿鑒事竊照駱馬湖淤淺水淺阻礙漕船經臣特疏

題請動支大工河庫節存銀十五萬九千三百餘兩在
於邳宿境內築堤建壩另挑新河一道引山東開河
之水由阜河出口歸黃河濟運業經部覆奉有

俞旨欽遵僂築聞不意去年入夏疊遭奇雨遍地汪洋比
至九月水退復集人夫而更逢奇凍畚鍤難施是以
今年正月二十九日臣復行閉壩加工挑築先於恭
報黃運兩河開壩放水日期等事疏內

靳文襄公奏疏卷四

四

題明在案閉壩之後臣嚴督各監理官多募人夫飛星

疾僱所有缺口三十餘處陸續堵完減水石壩二座

亦俱建砌完畢溫家溝水工堤岸築高八九尺不等

於三月初四日開壩清水直注黃河楚閩差旅船隻

俱於當夜進口北上重運銜尾而至悉皆通行無阻

兼可遠避湖險矣除一面催督各官將堤工原未築

完及被上年雨淋殘缺之處星飛僱竣另疏報銷外

謹將邳宿新河挑深開壩放水日期并重運無滯情

形恭疏

題報伏乞

睿鑒施行

甄文襄公奏疏卷四

五

酌改河員以重責任疏

題爲酌改河官汎地以均責成以重河防事該臣看得
江南黃河兩岸上自東豫二省交界下至海口歷十
二州縣地方延袤將二千里臣奉

命大修盡行修築長堤在在皆須防守而各州縣河官汎
地有遠近之殊修防有睽隔之勢其間未協之處不
得不預爲綢繆以期至當也如安東縣河道向無可
守之堤今歲葉幫修并與山陽縣換管堤工共長三
萬七千餘丈其中更有茆良口等處險工主簿一員

靳文襄公奏疏卷四

六

萬難兼顧查該縣有五港司巡三堤駐佃湖可以分
管請自清河縣界泗舖溝起至夏村營止令安東縣
主簿管理自夏村營起至雲梯關止令五港司巡檢
管理又宿遷縣南岸蔡家樓彭家堡等處險工主簿
一員催償修防刻無寧晷今歸仁興築六堤該簿不
暇顧及查有桃源縣古城司巡檢止管地方無礙近
年因河道變遷古城一鎮不過寥寥數家不若將

務併歸該縣典史而以古城司巡檢改爲宿遷歸仁
司巡檢移駐歸仁集三里歸仁堤又宿遷北岸主簿

河道遙長兼以中隔駱馬湖奔走維艱實有鞭長難及之勢查新改宿遷運河主簿雖管運河兩岸堤工一萬餘丈而駐劄阜河帶管附近黃河堤工頗屬最便請以駱馬湖西至直河一帶黃河堤岸併歸運河主簿管理其駱馬湖以東至古城一帶河汛仍責北岸主簿管理庶馳驅易到可以無悞修防又徐州上下管河州判二員皆兼兩岸堤工一遇晦明風雨舟楫難以飛渡實有坐悞之虞請以上河州判改爲徐州南岸州判專管徐州南岸工程下河州判改爲徐州北岸州判移駐河北專管徐州北岸工程又碭山縣主簿止可管本縣河南堤工其河北堤工亦難兼顧查豐縣河道止有十五里請將豐縣主簿移駐盤龍集改爲豐碭主簿專管豐縣并碭山縣河北堤工其蕭縣主簿著令移駐郝家集臨河適中去處就近修防庶免貽悞旣據各該道廳呈詳前來臣覆加確酌竝無添設之煩止須一轉移間而河工運道實大有裨益也相應具

睿鑒敕部議覆施行

斷文襄公奏疏卷四

八

欽定四庫全書

報明挑完阜河日期疏

題爲報明挑完阜河通舟濟運日期仰祈

睿鑒事竊照本年七月內黃河異漲將阜河口淤墊一千餘丈經臣於七月二十七日具疏

題明隨馳赴阜河親駐工所力督道廳營印管河各官弁一面煞壩挑淺一面堵塞旁流於八月十五日完工開放通舟訖重運糧船現在次第進京北上無阻臣謹具疏報明伏乞

睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷四

九

再報湖漲情形疏

題爲再報湖漲情形并陳開洩事宜事竊照本年因奇旱之後聚雨澤於秋中山陝東豫諸省積霖彌月彙入黃河以致河流異常泛漲由蕭縣漫溢盡歸洪澤湖內九月二十五六七八等日湖水陡長七尺高家堰一帶堤堰處處危險幸賴新填坦坡堅固僅免無虞并於十月初十日啓高良澗閘洩水各緣由先經臣於十月十八日具有恭報准徐河湖異常水漲情形事一疏

靳文襄公奏疏卷四

十

題報在案惟是臣先因湖水平定已及一旬且時將仲冬理應有消無漲是以備陳可保無虞之狀不謂前疏甫於十八日拜發而二十四五等日西北颶風大作更甚於前洪澤湖水又復加漲二尺兼之浪如山湧竟從堤頂之上處處潑漫而過而六安溝高堰大壩二處大溜直注業已萬分浸裂而山清盱眙同知多宏安親自站立水中身先夫役與各分管官弁百方搶救迨至二十六日危而復安若其得以施人力而仍獲保固者總賴水內坦坡之益至於運河籠注

閘上之水高于閘下五六尺閘旋大兵座船一千餘隻不能飛渡日用人夫千餘名僅挽船數隻而又半爲沉壞損船傷人不可勝計領兵委署護軍統領也喀等屢向臣言作何設法過閘之計臣於二十七日又復遍爲勘閱查得武家墩迤南舊有洩水石閘一座年久湮沒然閘雖廢壞而兩旁河堤見在可以開洩臣於是日未刻親駐彼地督夫挖開此處一開而龍汪閘上之水頓減二尺兵船方得銜尾北上惟是高良澗武家墩戚家橋洩口三處之水彙歸高寶諸

湖積流兩月諸湖悉皆盈滿運河窄小不能容受而臨湖堤頂僅高出水面二尺有奇臣念永安新工雖坦坡堅固可保無虞而際此隆冬湖面漸漸凍合設或指日東風凍解則積凌乘風勢不可遏將見臨湖數千丈舊石工必有撞卸成洩之患隨遍行勘閱查得江都縣鰍魚口地方有舊河形一道迤東三四里許卽接涇洋大湖臣隨行令揚州府廳印河等官并該管營弁將鰍魚口東堤於十二月初七日掘開二

十丈洩水由舊河形入涇洋湖達廟灣入海一面逐

日探量水勢俟高寶諸湖之水減去二尺卽將鰍魚
口洩水去處立行堵塞凡此皆一時權宜之計蓋大
工未竣而大水驟來若不相機預爲疏導俾其逐漸
流通則壅積漫潰爲害必大故不得不爲此權宜之
策直待大工告竣之後方可爲一勞永逸之計也但
事關掘堤洩水事宜相應具疏

題明伏乞

皇上睿鑒施行

靳襄公奏疏卷四

七

恭報楊家莊合龍疏

題爲恭報宿遷縣楊家莊大工閉合龍門日期仰慰
睿懷事竊照江南河道敞壞蒙

皇上軫念通道民生特發帑金大爲修治臣凜遵

成命力督所屬監理分管大小官弁竭蹙經營先將敬陳

經理河工事宜八疏內工程斟酌節省儻修完竣續

將八疏內節省錢糧又加修酌改清河縣運口添建

黃運河湖各減水壩加築徐州州城以上堤工另挑

阜河大修歸仁堤并堵楊家莊洩口等六工而堵楊

甄文襄公奏疏卷四

三

家莊洩口一工實大修河道結末至要之工也祇因

下流淤墊最久雖設法疏浚而合龍甚難以致上年

二月二十五日有走埽之事今臣親駐工所調集各

處監理分管大小官弁一百餘員從新滾挑引河廣

購料物毋分晝夜百計經營於康熙二十年十二月

二十八日午時閉合龍門訖目今黃淮二瀆盡歸故

道漕運無阻田土可耕皆我

皇上洪福齊天以致河靈效順非臣之愚所能竣此大工

也至此工旣竣卽應恭請

欽差大臣臨工查勘但臣自康熙十七年興工以來歷經
四載凡七十八年分所築堤工兩遭大水殘損甚
多臣見在嚴督原經手各官著令各集原夫逐一修
補又臣凜鑒十九年異常奇雨不得不多建減水輒
石各壩料物雖經購足而工程浩大需匠最多凡附
近千里內外之石匠莫不徧覓鑿砌而尚有零星未
完必俟本年三月方能盡行全竣除臣一面力督各
官弁疾饋未竣餘工綢繆善後事宜一面將一切工
程錢糧備造清冊完日恭請

聖文襄公奏疏卷四

十四

欽差大臣臨工查勘并將在事督工勤勞與各省協濟辦
料各官弁另疏

請敘外所有楊家莊大工閉合龍門黃淮二瀆全歸故道
日期臣謹先疏

題報伏乞

皇上睿鑒施行

謹陳歲修

題爲謹陳康熙二十一年歲修事宜事竊照黃河水勢與大工情形已經臣另疏

題明矣伏念臣奉

命治河固期克竣大工尤須綢繆善後俾無旋修旋壞之弊方不負

皇上銳意平成視民如傷之至意卽動用此二百五十六萬帑金亦不致虛糜於無益之地也查黃河自康熙六年烟墩潰洩之時桃源以下淤成平陸及烟墩堵

靳文襄公奏疏卷四

十五

塞而黃家嘴陳家樓七里溝新莊口等處相繼潰淩此塞彼開曾無寧歲至康熙十五年新莊口雖經閉合龍門而新莊口以上則有白洋河于家岡一帶數千里無堤地面新莊口以下則自清河縣至雲梯關皆無攔水之堤河流略漲卽便漫灘四散水不歸漕以致河底日墊而淤泥日深更加康熙十六年楊家莊潰洩幾至奪河臣隨於康熙十七年挑挖楊家莊南岸大引河一道十八年於引河之南又復加挑一道并於白洋河毛家宅二處各挑大引河一道數年

以來運道之賴以輓輸者皆此四道引河之益也今楊家莊大工業已完固雖伏秋尚須防守鑲套而人力易施足保無患惟下流一百四十里河身之內有淤泥硬底止深一丈一二尺溜刷兩月衝洗不開之處束水難下深有可虞臣見在百計圖維或加挖引河或用鐵埽帚聯成大簞分頭施浚然必須將宿遷縣以下至清河縣兩岸遙堤除見高出水跡五尺者不議外其不及五尺者再行加高以高出大漲水跡五尺爲度堤外隨水勢深淺用順埽一例鑲護以禦

風浪以保伏秋方稱萬全蓋伏秋水力勇猛此等淤底之河必須勇猛之水再加施浚始能刷成大河而欲使勇猛之水專力刷河無旁洩之患必須加意用埽防堤始克有濟也此埽堤工程凡原動錢糧者仍用錢糧加幫桃源縣民工仍令民幫惟宿遷縣民工若全待民幫必至貽悞應以一半動錢糧加幫一半令民力加幫其動錢糧加幫者總於大修案內彙算至於一切埽料例應動歲修錢糧購辦約而計之應用草一二千萬束以及柳椿蘆葦等項需費甚繁又

各處險工料物均須多爲儲備以防全河異漲奈上年河銀已經用盡本年河銀尚未解到工程至緊不能久待臣萬不得已行據淮安府查得該府庫見有應解部漕項銀三萬八千四百四兩零伏乞

皇上俯允臣請將此漕項銀三萬八千四百餘兩准臣暫爲借用容臣一面嚴催各屬速解本年河銀俟秋杪冬初照數撥還該府著令解部還項抑臣更有請者一年錢糧原供一年之用查從前舊例每年歲修料物多係令民間預先辦運來工量給三分之一其餘

二分直待

奏銷之後方始具領找足往往因河銀未經解到報銷稽遲直至一二年之後始行給發其辦料人戶不無苦累邇來徐邳宿桃清山安各州縣險工所用一切歲修料物臣因見有大工錢糧是以或責成府廳或責成州縣或責成佐貳衙官俱將料價預先全發然後催令運料來工或有不及卽發者亦令隨便墊給隨卽赴領補項數年以來頗稱便民無擾今大工已竣庫無餘資不能通融若因不能通融而仍令民間

先解後給則恐又生擾累之虞臣查所屬各州縣應解河銀爲數甚微於各該州縣條鞭計之不過太倉之一粒耳合無仰請

皇上敕部確議行令各藩司轉督各州縣嗣後將一年應解河銀定限該年三月內盡行起解完足註入考成不得仍循往例待至夏秋如此則在解銀各州縣原無所損而各險工應需料物可以預行購備用免民間墊銀辦料之繁河工獲濟上下均利莫便於此矣

臣謹一併

靳文襄公奏疏卷四

六

題請伏乞

睿鑒敕部議覆施行

題爲

題明黃河水勢大工情形仰祈

睿鑒事切照黃河水勢自上年楊家莊洩口龍門漸窄之時先已長水四尺有奇迨十二月二十八日閉合龍門之後適當積凌水發至本年正月初八日止計又長水五尺二寸連前共長水九尺有奇彼時楊家莊上至宿遷縣計程二十里下至清河縣計程一百四十里盡皆漫灘出漕一片汪洋查兩岸遙堤南岸自

靳文襄公奏疏卷四

九

白洋河以下至雲梯關外北岸自清河縣以下至雲梯關外皆係大修案內動帑興築之工南岸白洋河以上北岸清河縣以上除險工埽臺月堤縷堤之外其一切遙堤原係民修工程內桃源縣遙堤一萬餘丈已經臣鼓舞該縣紳衿督民修竣惟宿遷縣遙堤甚長臣雖一律鼓舞而民力不勝僅有人夫數百名是以歷時雖久而築工無多若全待民力勢必坐悞臣萬不得已將該縣楊家莊以下兩岸堤工八千餘丈并直河最險工數百丈以及一切險汛應加築月

堤之處悉皆動帑興舉於本年正月大漲之時凡宿
桃二縣創築加幫已經告竣之

欽工民工堤根雖俱有水三四五六尺不等而堤頂尚高
出水面二三四五尺不等惟宿遷北岸楊家莊以上
朱家堂蕭家渡一帶民工一千餘丈并南岸楊家莊
以上小河口徐家灣一帶民工一千餘丈向因舊堤
尚高是以未及加幫豈知水漲之際直平堤頂臣嚴
飭該縣飛撥人夫搶救業於堤頂之上加築數尺寬
小子堤一道自正月初八以至十三水勢稍定不復

再漲方謂可保無虞正在催夫再加寬厚間不意正
月十四日寅時颶風大作浪若排山南岸小河口徐
家灣一帶悉皆拍堤過水將宿民搶築未完工程盡
行打去迨至巳時又加地震而徐家灣堤工已被漫
沒一百餘丈矣至於楊家莊埽臺自合龍之後異常
折陷合龍時水深四丈有奇者至正月望後竟加深
至八九丈不等原估用套埽六層者竟增至十二
三層不等更加正月二十五日未時北壩埽臺陡然
折陷深一丈五尺長二十餘丈過水甚急臣心膽皆

碎親督各官弁兵丁夫役人等毋分晝夜百計搶救
幸賴

皇上洪福得以轉敗爲成至此工原估銀十八萬九千餘
兩上年二月約計用過銀十二萬有奇彼時龍門僅
餘九丈臣方喜此工不過再費銀二三萬兩尚可節
存銀三四萬兩不意桃汛大漲於二月二十五日走
埽一十二路及臣從新辦料百計設法採柳調丁更
調山東額夫一併協助僱工至合龍之日約畧所費
適與原估相當計其鑲套壓土之資不過再費萬金

靳襄公奏疏卷四

三

而止孰知河底日陷壩臺日折自正月初至二月初
除額兵之外每日仍用募夫五六七千名不等草柳
蔴椿不能悉數約計又多費至三萬餘金以有限一
定之錢糧多方遠購之料物而填此無窮巨壑臣目
擊心傷寸衷如刺直至今三月初間埽臺始獲堅固
然楊家莊以下多年久淤之河則又一時衝刷不淤
見在之河雖有淤三丈以上之處而亦有止淤一丈
有奇之處第他處河身卽不能刷淤者亦必刷寬而

清河縣地方之上下腰舖白馬墩曹家窩龍王廟前

等五處既不能刷濶又不能刷寬以致河流到此陡
生湍急之勢而無暢注之情又楊家莊毛家宅白洋
河等處歷年共挑引河九道原濶一丈及一丈二三
四五尺不等者大溜行經兩月有奇而仍然如故亦
未加濶以致漫灘之外久不歸漕臣因思江南河道
凡一切黃運河湖堤堰閘壩

欽江民工合淮揚徐鳳四府州所屬之徐蕭沛豐碭邳睢
靈宿桃清山安盱寶高江儀泰等十九州縣兩岸計
之將及三千里之遠前此未常一齊修治止於堵浚

靳文襄公奏疏卷四

三

濟運而零星動帑每年約用銀三四五十萬兩不等
然係逐漸請撥是以不覺其多臣自奉

命督河已經五載矣以所用帑金分年牽算亦止每年五
十餘萬因係一次彙請二百五十餘萬是以只覺其
費今幸賴

皇上如天之福楊家莊業已鞏固各工亦俱漸完卽有徐
家灣漫口然沿邊之水僅濶二尺有奇臣見在調兵
集夫就淺越築不難剋期堵斷但何身不能卽刷寬
濶在春月而情形若此將來伏秋異漲其何以堪臣

蒙
愁思萬狀實屬寤寐皆憂者也總之微臣一介愚庸

皇上優拔總河之職彼時遠近之人皆稱此河斷乎難治
卽治亦徒糜

國帑斷乎不成而海運陸運紛紛起議臣彼時目擊河
道敗壞不堪若不急爲大修則運道中阻輸輓不前
勢必循海運陸運之說而海運之險陸運之擾殆有
不可勝言者臣身任總河一籌莫展聽其阻運殃民
卽自薦重譴固不足惜其如民生

靳文襄公奏疏卷四

三

國計何哉因而再四思維念昔賢有云人定可以勝天
臣惟竭蹙經營不存絲毫偷安苟且之念則仰賴

皇上之洪福敬藉

皇上之威靈斷無難治之理於是一力肩任請帑大修又
恐浮議之搖阻屬員之因循故復請定三年嚴限以
期必成至於大修一案先據各屬估計需銀四百餘
萬而臣力排衆議謬出已見止估銀二百五十餘萬
及

廷議允估之後復欲於中節省銀數十萬兩併修原疏

未估各工此臣區區之愚自謂受

恩深重雖肝腦塗地不足仰報萬分之一當此河道壞極之後惟有力求必治以抒

聖明南顧之憂且軍興之際需餉正殷若請帑太多則過煩司農仰屋又豈臣心所安是以魂夢之中惟以竭蹶肩承力圖節省爲事而不自覺其蹈於輕忽也壩臺務期於平穩而愈益折淡河身自望其寬淡而偏不刷動言念及此不禁槌心泣血向來以能盡人力自可回天而不知治河之難每出意料之外如此也

甄襄公奏疏卷四

十四

除修防保固事宜臣見於另疏

題請并徐家灣漫鍍去處見在興工堵築勒限斷流一

面照例查取各官職名俟詳至另疏

題叅外所有黃河水勢大工情形臣謹特疏題

報貼黃難盡伏乞

皇上睿鑒全覽施行

恭請欽差閱工疏

題爲恭請

欽差大臣勘閱工程事竊照微臣奉

命大修江南河道業已漸次告完先因康熙七十八年

分所築堤工兩遭大水殘損甚多不得不嚴督原經

旨派手各官著令各集原夫逐一修補又減水甄石各壩

僱匠艱難尚有零星未竣約在三月方完是以於恭

報楊家莊大工閉合龍門日期疏內

題明容臣一面力督各官疾償餘工一面備造工程錢

甄襄公奏疏卷四

五

糧清册完日恭請

欽差大臣臨工查勘等因經議政王等會議覆允奉有依

議之

旨欽遵在案查此番大修工程約有三千里之遠臣雖時

常往來然工程未竣不過順便償催觀其大畧今工

完報銷必須逐段勘明而求其逐段勘明非兩三月

工夫不能遍及計臣拜發楊家莊合龍之疏乃本年

正月初二日也彼時原擬三五日之間大工壓土堅

固臣隨親履各工將長短闊狹淺深高寬丈尺備細

勘核不過三月可以勘完工程既經勘完則按工程以核錢糧便非難事不意正月初五日起楊家莊龍門一帶黃流從埽底透過翻花大溜洶湧異常埽臺陡折甚深所幸存料尚多臣卽親駐壩臺之上嚴督各官弁兵丁夫役人等毋分晝夜鑲套搶救而隨套隨折臣亦隨折隨套本工存料用盡又將各歲修工所備之料盡行運來直至二月十五日方始折定三月初六日方斷黃流計此兩月有奇臣惟親駐楊家莊調度催督不敢一刻輕離以致各處工程未得親

靳襄公奏疏卷四

三

行勘核今三月已將半矣若必俟臣逐處勘明方行題請

占
欽差則適當伏秋異漲之際彼時處處出漕工程盡被水

欽差到來從何詳核臣反覆思維惟有一面

題請

欽差一面速行遍勘比至

欽差將到之時臣已逐一核定隨將工程長短濶狹深淺

高寬段落備造清冊一送

欽差大臣覆勘一送部臣查核庶乎妥便至臣前疏所稱
未竣餘工并另疏加幫宿桃二縣遙堤工程以及徐
家灣漫決去處俱在飛星疾儻迨至

一 題請伏乞
欽差臨工俱可全完不致有悞勘閱也臣謹恭疏

皇上睿鑒俯賜特差大臣臨工勘閱施行

靳文襄公奏疏卷四

呈上各聖訓顯赫差大臣親工勘閱施行

聖諭分

欽差親工勘閱全完不致有悞勘閱也臣謹恭疏

欽差親工勘閱全完不致有悞勘閱也臣謹恭疏

欽差親工勘閱全完不致有悞勘閱也臣謹恭疏

詳陳臆說疏

題爲詳陳臆說欺罔矛盾情由仰祈

睿鑒事竊臣隨一面陪

欽差勘工大臣科道沿途查勘工程一面將崔維雅所著

河防芻議與兩河治畧二書閱其大畧迨勘工完畢

於八月二十七日行至徐州九月初三日

欽差大臣等傳臣與維雅同至公所會議恭進河防議畧

一案而維雅又另出一冊內開條議二十四款臣與

欽差大臣等公同閱明臣隨云你說減水壩不好我說減

靳襄公奏疏卷四

三

水壩極好若不虧各壩減水高家堰并運河堤工如

何承受維雅云一個減水壩將來就是一個埝口臣

云黃河各壩雖未開放而堰堤漕堤業已試效兩年

來見不成埝臣又問見今運河深一二丈人所共知

你如何還要挑呢維雅云也有淺處臣又問云你說

還有淺處是那一處淺我如今與你各差一人前往

撥水其水最淺有一丈如有七八尺深之處就算我

輸如何維雅不荅維雅云歸仁堤必要從新修過三

教堂清水出不來必要開胡家溝引清水出黃河臣

云地有高低水是平的三教堂與胡家溝相去不遠若目前河高地窪三教堂怕黃河內灌則胡家溝也怕內灌若日後黃河刷深胡家溝清水出得來則三教堂也出得來何苦不就省反要多費維雅云我不駁你你到駁起我來我也是

欽差臣云誰說你不是

欽差就是

欽差也要講理難道只憑你說不容我說麼隨經

欽差大臣等口稱你兩人所辯亦不足爲憑崔布政司既

靳文襄公奏疏卷四

二十九

有條議二十四款靳總河也登答二十四款來臣隨帶回冊至臣寓逐款登答明白移覆

欽差大臣等於本月初九日復集公所臣問維雅云你要與澁口上源起挑挖引河直至清口若依你與挑就從節省估計也要費銀八十八萬兩况你議挑之河

止寬十丈深二丈而你條議內又稱見在之河寬二十丈深一二丈既有此見在寬深之河何故又要

挑徒爲糜費呢維雅云要不挑就不挑罷並不荅明其餘各款亦俱不能荅但向臣云總之我不該上這

本如今悔不及了我並無不好心腸等語一面隨口說誓又云你原是舊上司官又比我大我原該讓你臣荅云你這話說錯了凡事只要論理那裏論得官職大小當仁不讓於師那裏論得上司我與你不過是個朋友公事公言只要有理何必說官大小臣隨又問云你所著河防芻議第六卷內說自李化龍開泃河之後徐州運道已廢故明崇禎八年東河水淺運復由徐叅議徐標於徐洪上流創開月河與運河相連運得無滯

蘄文襄公奏疏卷四

三

國朝漕運因之等語查

國朝漕運俱由董口進泃河並未走徐州月河你這話是那裏來的維雅云這是河防一覽上有的臣又云河防一覽是故明萬歷年間總河潘季馴的書徐州月河係故明崇禎八年徐標開的彼時難道潘季馴又活轉來麼維雅隨云不是河防一覽想必是淮安記誌書隨令伊家人取書來看究竟伊家人亦未取書來臣反復詰問彼時維雅舉止張皇語無倫次遂云

知如今紙上談兵哄

朝廷的人要多少豈止我麼本月十二日復集公所

欽差大臣等向臣與維雅問云你兩人所議二十四款還
有畫一之處麼臣荅云別無可畫一就是加帮堤工
可以畫一但崔藩司要一概加我必照水跡加亦微
有不同處隨據維雅荅云第二款挑引河之說總河
既云費錢糧多我與總河畫一罷臣隨問云你前日
取淮安誌書查徐州月河怎麼說維雅云我說的徐
洪上流就是沭河臣隨云這話愈說錯了沭河在山
東離徐甚遠你還不曉得就著書麼維雅云我怎不
曉得若我不曉得我怎麼著書呢又向臣云你不要
怪我我是

朝廷叫我來的

朝廷面分付我說你去著實看看該說的去處你俱實說
我所以不得不說臣隨云誰嗔你說有理去處儘你
說我斷無不依你的今黃運兩河全賴減水壩保全
河道你盡議拆毀叫我怎麼依你呢維雅又云你還
不知道哩不但我說你的減水壩不好就是京裏江
南在位大人也有說你減水壩不好的他們對我說

你去好生看看說說那些減水壩把我們江南的地都淹壞了等語臣隨云你這話更說錯了你是

皇上差出來的怎說在位大人况且我未建減水壩之前

淮揚七州縣田地一片汪洋就如大海一般倒說不

淹如今處處耕種遍地禾苗反說淹了顛倒是非有

這理麼維雅無詞以荅惟支吾設誓而已此皆臣於

欽差大臣科道諸臣之前與維雅三面問答之言也伏念

臣以庸愚之資謬荷鉅艱之任如螽負山刻虞隕越

恩祇以

斷文襄公奏疏卷四

三五

君恩深重不敢不竭蹶圖維期於得當以仰報

主恩於萬分之一是以不論官民士庶凡有言及河工者

莫不虛心採訪求其盡言以期克濟况維雅曾經兩

任河官而又著書立說其爲諳練留心似無可疑是

以微臣初准部文之時私心竊喜以爲必可得其相

助爲理及細閱其先著之書與後呈之條議二十四

款乃知其不過逞臆說以爲欺罔也查維雅所奏恭

進河防議畧仰祈

睿鑒以備採擇事奉

這所奏修河事宜著差往勘閱河工大臣將崔維雅帶去會同總河確議具奏書并發該部知道欽此是維雅河防芻議兩河治畧二書內所載之言應聽勘工大員會同微臣確議者也乃維雅自知二書內所載各條多係勦襲陳腐之言不合見在機宜於是另作條議二十四款堅稱二書所載各條卽在此二十四款之內不必另議不令臣等會議奉

旨確議之案而令議其另作私書其欺罔者一也又查維雅恭進河防議畧疏內稱臣於康熙十三年九月間

靳襄公奏疏卷四

三三

將前後親身閱歷者詳考規制確酌時宜繪圖著說輯成河防芻議一書彼時卽欲繕寫

進呈以身任外吏無由上達等因而河防芻議第三卷周橋翟壩圖說條內稱丁巳秋謹識等語夫丁巳乃康熙十六年卽微臣奉

命督河到任之年也維雅將該年著成之畫而捏稱康熙十三年九月輯成此不肖官吏有所規避營私而倒

夫提年月之故智維雅於對

君之際公然行之而不自知其矛盾其欺罔者二也又查

河防芻議第四卷寢開新河條內稱宿桃清三縣地方通共長一萬三千一百四十餘丈康熙十三年冬月勘明詳請等因卷查康熙十二年間前任河臣王光裕爲緊急運道事檄行原任淮徐道戴聖聰著令會同管河濟寧各道夏鎮中河兩分司親往宿遷確勘宿遷以東可否另開運河接山東之水直至清河縣出黃河等因隨經該道戴聖聰勘明詳覆內稱量得宿桃清三縣挑河築堤去處共長二萬三千一百四十七丈六尺估銀六十三萬八千八百七十三兩

七錢六分本道策騎奔馳一一荒度躬親閱歷反覆籌畫惟慮河淺致有難成之悔不如仍舊河施帑築之工事半功倍等語隨經前河臣王光裕照議批允卷案見在此康熙十二年十二月二十一日淮徐道戴聖聰之詳也彼時維雅係河南管河道亦在會同之列故得有淮徐道詳藁今將淮徐道原詳之文更改數字且將量明共長二萬三千一百四十餘丈者改爲一萬三千一百四十餘丈原係康熙十二年十

二月詳覆者改爲康熙十三年冬月詳請竊人之能

以爲已能於同僚之間不過無耻而以此書

進呈實則誣

君其欺罔者三也又查維雅河防芻議第四卷淮揚疏築

條內開黃河倒灌雲梯關上下淤墊幾成平陸等語

第六卷或問辨惑條內一開雲梯關爲入海之路向

來寬三二百丈不等今爲黃河沙淤僅五六丈餘等

語一開維雅屢勘桃清大工周視相度稔知清口雲

梯關上下數百里河身沙墊高至二丈三丈不等河

渠全沒等語而兩河治畧小引內開宿遷楊家莊五

藝文襄公奏疏卷四

三十五

年下塞是以下流勢緩沙停桃清淤高雲梯關海口

僅若行潦等語夫河防芻議係維雅於康熙十六年

以前之書業已將清口雲梯關淤墊情形三爲申說

是楊家莊未凌之前下流久已淤墊之明驗矣而兩

河治畧引內則強歸其咎於不塞楊家莊所致同日

進呈之書而其說不同在維雅只圖吹求微臣之短而不

自知其自相矛盾於

君父之前也其欺罔者四也又查維雅河防芻議第六卷

內稱故明崇禎八年叅議徐標於徐洪上流剏開月

河與運河相連運得無滯

國朝漕運因之等語又兩河治畧阜河新渠難成議條
內稱故明清黃交會則在茶城前建二閘後添一閘
當年頗稱利涉不可倣而行之乎等語查故明漕運
原由茶城彼時河淡水落是以清水得出黃河今自
河底屢墊以來黃河之水高於內地丈餘不等若仍
於此處行運則運艘未必可通而濟寧以南之運道
全皆汙沒矣臣題奉

俞吉創開阜河業已行運兩載現今時方秋杪而駱馬湖

藝文彙編卷四

三十六

沿邊一帶盡成平陸人馬通行若非預開阜河一工
則此時阻運之狀當不知如何拮据矣維雅不特不
知阜河并不知董口更不知駱馬湖情形而遽謂臣
興無益之工糜無益之費勞民傷財等語不識阜河
不開則漕運將從何路上達以必不能行之茶城而
維雅諄諄言之以見在濟運之阜河而維雅故稱無
益是誠何心且維雅兩河治畧引內將前人紛紛各
議俱以爲揣摹無稽之浮言非閱歷諳習之確見等
語今維雅於茶城阜河董口駱馬湖之孰高孰低孰

通孰阻全然不知浮言乎確見乎閱歷諳習乎揣摩
無稽乎臣實不能爲之曲解矣其欺罔者五也又查
維雅河防芻議第四卷減水石壩條內稱挑浚難施
之處宜做崔鎮等壩之例而推行之將見石壩旣設
遇有滔漲開放分流會漕濟民等語又稱自中州以
至淮徐沿河兩岸隨地相度或數十頃或數百頃共
建石壩一座俟伏水大漲放水使行薄瘠變爲膏腴
民生有濟

國稅可充利賴非細等語又淮揚疏築條內開苾稻河

開口不過十丈安能洩二三十里泛漲之水等語又
兩河治畧確理漕堤條內開宜相度地勢酌建閘壩
蓄洩得宜運道民生攸賴等語又多建石閘條內開
必於漕堤一帶多建石閘原設大小閘座除已經修
造外或照原閘再加深濶或原閘不足更多添建尤
保固漕堤善後之遠計等語夫維雅於

進呈

睿覽書內業將黃運兩河減水閘壩應改浚改濶添建多
建等因諄諄申說不啻至再至三矣及至工所日擊

微臣已建多壩無可指摘於是另作二十四款抹煞
送呈之書將臣已建多壩盡議拆毀填塞與

進呈書內諄諄申說之言自相水火其欺罔者六也以上

諸條皆係維雅

進呈書內所載其矛盾情由歷歷見在與

欽差大臣科道諸臣公會議時臣與維雅問荅之言皆
係確有憑據者臣是以敢於陳明若維雅作威作福
得之屬員口傳而非臣親經目擊者臣俱不敢敘入
總之微臣無識無才原不足以當督河之寄先失於

靳文襄公奏疏卷四

三

易視河工繼失於走埽逾限凡此不職之狀皆足以
招物議之來况督撫藩臬諸臣職在安民而臣職在
勞民尤易啟謫無怪乎維雅之斥臣爲勞民傷財矣
然維雅若止於斥臣卽使甚至辱臣詈臣無所不致
臣亦能容而不較至於臣歷年建築如許工程乃係
節次題奉

俞綸而興舉者目下見有成效將來賴以安瀾而維雅一
旦盡欲拆毀從新另修據其所議不下費銀五六百
萬兩且拆毀各壩宣洩無資則洩黃河洩高堰洩漕

堤淤清口墊運河之患不久卽見矣糜費紛更曠工
僨事以淺近而論則微臣之身家性命所關以遠大
而言則

國家之運道民生攸繫在臣之身命顧不足惜而運道
中阻民生墊溺其爲將來後患者尙可勝言耶臣中
心恐懼寤寐驚憂反覆思維有斷不敢不據實逐一
直陳以備

睿覽者也貼黃難盡伏乞

皇上俯賜全覽施行

靳文襄公奏疏卷四

三九

恭報進京疏

題爲恭報微臣起程赴

京日期并料理緊要工程緣由仰祈

睿鑒事竊臣一面分行各屬上緊防守料理工程一面捧

佩

敕印於本月二十二日起程訖惟是目前最要緊者莫如

堵塞宿遷縣蕭家渡洩口并挑宿遷縣楊家莊桃源

縣白洋河清河縣大王廟曹家窰安東縣蓮花菴等

處引河五道蓋楊家莊以下一百四五十里河身必

甄襄公奏疏卷四

四

待蕭家渡合龍之水方能刷成而蕭家渡一工必須

冬杪春初早堵完固俾其逐漸衝刷始克成河至此

引河五道乃係保運固工至要之務尤須於蕭家渡

未堵之前及早挑完若遲過冬春水涸之候難以施

工則勢必又悞一年矣但河庫已罄募夫買料實無

見銀臣再四籌維一面見在確估另

請錢糧一面分行東豫二省并江南附近州縣設法賒購

料物暫撥民夫乘時償工許其俟請到錢糧之日照

數發還各該州縣令各該州縣代民完解緊餉庶乎

命赴
可以無悞此臣見在舉行之事誠恐各州縣因臣奉

京不無遷延觀望以致坐悞之虞臣是以不得不特疏
題明嚴行責成以免其推諉貽悞者也臣謹具

題伏乞

睿鑒施行

靳文襄公奏疏卷四

望

請帑修蕭渡工疏

題爲請帑堵築蕭家渡要工以期黃河早歸故道事切

照微臣奉

命大修江南河道所有

題請過興舉各工方幸告竣而復有蕭家渡民堤坐陷一事以致黃河又復旁決此實臣智短才疎綢繆不善所致臣雖萬死何足贖辜乃蒙

皇上不將臣從重治罪而特免責賠仍令臣領帑加修且天語諄諄訓誨備至臣感泣無地伏思自古聖君使過之

甄文襄公奏疏卷四

望

仁未有如

皇上之至寬至厚者臣雖肝腦塗地粉身碎骨不能仰報洪慈於萬一嗣今以往惟有欽遵

聖諭益加慎重小心以期河工之必成以盡微臣之職掌而已至於自堵塞以及善後各工臣前約畧估計需銀一百二十萬兩其中緩急分爲三等第一等最急之工乃係挑楊家莊白洋河曹家窪三處引河共二千五百餘丈并設法加鑿攔馬河減水壩內外岡土十餘方以及堵蕭家渡洩口九十餘丈共約需銀十

五萬兩第二等次急之工乃係將黃河邵宿運河

欽修民修并原應民修而尚未加修之一切堤工止高出
本年大漲水跡二尺內外者約有六萬餘丈俱加至
高出大漲水跡六尺爲度并添築黃河各減水壩尾
三和土五千餘方共約需銀三十八萬兩第三等可
緩之工乃係將黃河邵宿運河

欽修民修一切堤工高出本年大漲水跡三四五尺不等
者共十四萬餘丈俱一律加至高出大漲水跡六尺
爲度并高家堰高良澗翟家壩一帶堰堤一萬五千

靳文襄公奏疏卷四

望

餘丈普例加幫餞堤頂寬一丈五尺不等底寬二三
丈不等高八尺至一丈六七尺不等又添建翟家壩
并南北運河共減水壩三座加挑大王廟蓮花菴二
處引河共二千餘丈黃河堤近河身積水汕擊并運
河堤根終年漫泡水內之處應築做椿笆工二萬餘
丈共約需銀六十七萬兩以上三等共需銀一百二
十萬兩第一等最急之工必須飛星疾儻定於春分
節前將蕭家渡閉合龍門使黃河盡歸故道不致再
漫第二等次急之工必須急急早興舉以待來年伏秋

第三等可緩之工亦當乘時修築以爲善後永保河堤之計今臣躬承

皇上面諭命臣細心採訪臣敢不其慎其重所有次急可緩等工容臣回至工所與所屬各官再加詳酌隨即另疏具

題若夫最急之工誠屬刻不容緩伏乞

皇上睿鑒敕部先撥附近山東河南見銀一十五萬兩俾臣得以如期疾償必於春分節前將蕭家渡合龍完固以期無負

靳文襄公奏疏卷四

四

皇上教誨天語務使黃河全歸故道不復再生他患以贖臣罪於萬一也臣謹先疏

題請伏乞

睿鑒施行

恭報回工疏

題爲恭報微臣到工日期并陳見在挑築情形仰祈
睿鑒事竊照微臣奉

旨赴

闕蒙

皇上不加嚴譴而仍令臣領帑竣工自臣面承

聖諭之後於十一月十九日又蒙

皇上再傳

聖誨以治河原屬極難之務而臣失之孟浪憫臣之愚昧

聖襄公奏疏卷四

四

念臣之迂拙戒臣之輕浮臣跪聽之下感激無地伏
思自古人君之使過未有如我

皇上之寬厚仁慈自古人君之誨臣未有如我

皇上之諄切備至臣雖草木而躬被

天高地厚之恩欲求仰報萬分之一不知何以爲報惟有

益加小心益加慎重時切稟畏將

皇上至訓鐫鏤臚腑永矢欽遵而已今臣於十一月二十

日出京城門二十一日長行道過濟寧衙署繕拜慶

賀本章至十二月十一日抵江南宿遷縣蕭家渡工

所查此工原寬九十餘丈而從外越築約長一百一
十餘丈臣先於十月內委陞任宿桃同知佟國聘覓
任宿桃同知李燦分管兩壩進埽今臣到工之日已
築過五十餘丈中泓尚賸五十六丈見在嚴催疾攢
至於合龍之期必俟挑河完竣方可閉合臣先於十
月初間檄行附近州縣借撥民夫限令歲內挑完三
處引河是以擬於正月內閉合蕭家渡龍門及續接
所司申報知十一月初旬而人夫尚未到工各屬既
觀望遲延則挑河之役非正月杪二月初不能告竣
挑工旣遲則合龍自不敢早臣是以於請帑疏內聲
明春分節前方可合龍也今全黃水勢仰賴合龍
皇上洪福已有一半歸正河尚有一半歸淩口臣見在嚴
催急儻不遺餘力凜遵

皇上慎重小心之戒百計籌維以期早合龍門不致再淩
所有微臣到工日期并見在挑築情形臣謹恭疏

題報伏乞

皇上睿鑒施行

加修善後工程疏

題爲謹請加修善後工程以期永保河防事竊照江南河道加修善後工程臣原估銀一百二十萬兩乃從永遠保固起見誠屬必需之項也今部議前後共止准撥銀九十六萬兩其餘二十四萬兩因臣先曾題借過江蘇藩庫銀十萬兩漕項銀三萬八千餘兩并大修案內曾動過河庫銀十萬餘兩是以將此二十四萬一併扣除臣何敢復爲置議但微臣原係按工程而

靳襄公奏疏卷四

粵

請錢糧則必得將錢糧撥足然後工程可以如估告竣若扣帑二十四萬兩則勢必不能照估儉工矣如謂臣前此曾經多費是以必須扣除則臣前此節省頗多其實未嘗多費又不敢不將原估續估工程并實用錢糧數目逐一備陳於

皇上之前也查康熙十六年間微臣奉

命督河彼時江南河道四分五裂水行地上堤不成堤河不成河田地沉淹民生墊溺所屬管河司道廳等官凡稍知河工者皆曰河道壞至今日修治最難若照

冀尚書等所估工程必須銀五六百萬方可告竣等語臣以軍興需餉安有如許錢糧隨嚴行各官加意節省共估銀四百餘萬然止於南岸自白洋河起北岸自清河縣起各至雲梯關爲止其南岸白洋河以上北岸清河縣以上并南北兩岸自雲梯關以下至於海口俱未估及臣念南北兩岸白洋河清河縣以上若不加修則下流雖費銀四百餘萬而上流難保雲梯關以下若不加修則河流散漫海口不能衝關水壅不行上流尤屬難保是以自徐州起至海口盡

甄文襄公奏疏卷四

四

行估築堤工不照各官估計另出已見止共估銀二百五十一萬七千六百餘兩且將一切憫臣勸臣可危可懼之言全然不顧力任其事而不敢稍有游移也但此所估錢糧乃係築徐州以下黃河兩岸堤工并高家堰至翟家壩一帶幫堤堵洩大挑山清高寶四州縣運河挑爛泥淺淤泥堵運河清水潭等各口黃河桃清山安四縣各口造浚船二百九十六隻等工也至於築徐州州城以上徐蕭豐碭四州縣堤工堵楊家莊大洩口堵花山洩口大修歸仁堤并邳宿

兩州縣運河之堵洩挑河築堤建壩清河縣運河之酌改運口等工以及湖堰運河之添建減水各壩添造汎船等項皆在原估之外內徐州州城以上估銀十萬兩堵花山洩口估銀一萬九千四百餘兩大修歸仁堤估銀十四萬八千七百餘兩堵楊家莊洩口估銀十八萬九千三百餘兩邳宿運河估銀十五萬九千三百餘兩酌改運口兩次估銀六萬餘兩添建湖堰運河減水壩十四座共銀七萬四千餘兩又添估造船銀一萬餘兩并十九年大水後補葺工程五

萬餘兩以上各工皆續估之工統計需銀八十一萬餘兩再加原估各工二百五十一萬餘兩是前後共估銀三百三十三萬餘兩查再陳經理河工第一疏未盡事宜等事案內省築堤工改建黃河減水壩經

臣

題定於建減水壩之外可以再節省銀三十萬兩今亦作數扣除計前後各工共估銀三百三十三萬餘兩者實該用銀三百零三萬餘兩今臣工完核算實止用銀二百七十六萬餘兩較之原估續估除

題明節省之外又節省銀二十七萬餘兩此皆歷歷有卷見在工部可考者臣故曰臣節省頗多其實未常多費也况部臣扣除二十四萬之內有河庫銀十萬餘兩乃係微臣屢次

題明應動之款尤屬不應扣除查臣估計堵塞楊家莊浚口疏內開有除動節省錢糧之外尚鍍銀三萬八千一百六十餘兩擬多用捐栽柳枝或仍有不敷則於河庫內通融動支等語今此工除用捐栽官柳之外尚多費銀三萬五千四百一十兩有奇則此原鍍

之三萬八千一百六十餘兩自應動河庫錢糧又亟請併修河北運河疏內臣原估需銀十五萬九千三百餘兩內開將河庫近年節省存約可抵十分之四等因

題明在案查此工照原估十分之四科算該動河庫銀六萬三千七百四十餘兩二項合算共應動河庫銀一十萬一千九百餘兩今臣所用河庫十萬餘兩適合原

題之數無可扣除者也至所借江蘇藩庫銀十萬兩并

漕項銀三萬八千四百餘兩實係撥借做過工程並非分外多費亦俱無庸扣除如部臣必欲補還亦止可陸續於河庫內逐年節省扣解此時萬難預扣以致悞工也伏乞

皇上俯念河工關係重大矧當全黃歸故加修不可泄忽之時

敕下部臣將所扣銀二十四萬兩急爲撥發俾臣得以及時償工務期保固其前此借過江藩庫并漕項銀共十三萬八千四百四兩有奇容臣力行各屬將逐年歲修工程百計節省自康熙二十四年爲始每年扣銀一萬四千兩附東豫二省藩司隨便解交戶部限十年扣解全完如此一轉移間則目前既可悞工程而十年之間仍可全還戶部以充

國用也臣謹具

題伏乞

皇上睿鑒敕部議覆施行

題爲兩河汎險工長官少不能兼顧謹

請酌調添設以保永固事竊惟修防河堤有堤矮漫溢之患有風浪擊堤之患有鼠窟穴隙滲水之患有堤被浸久忽然坐陷之患有大溜奔注塌崖坍堤頂冲掃灣上堤下坐遷變非常危險莫測之患凡此五者雖爲害有重輕之不同而皆足潰堤成沒阻運殃民是以修防必期縝密而不宜稍有疎忽也至於修防之法全賴料物人夫固不待言矣然欲料之速集來工

靳文襄公奏疏卷四

五

有夫之不致逃曠則非能幹多員駐工調度威惠並行不可得也本年自蕭家渡合龍黃河歸故之後三四兩月止於宿桃二縣黃水漫漲及臣設法疏浚百計防守五月業已歸漕豈知一經小暑霪雨數月黃淮交漲之後又益以山東諸泉大水橫發凡臣奉

旨加修之堤有易於取土五月以前告完者堤頂高出水面四尺有奇不等其取土艱難加以六月後連陰數月畚鍤難施未經告竣者堤頂出水一二尺不等甚至僅存數寸自七月二十一日起至八月初二日止

旬有二日之間河流異常泛漲碭山北岸之盤龍集南岸之毛城鋪定國寺蕭縣之北辰集徐州南岸之護城石堤楊家窪房村北岸之李道華樓子房山靈璧南岸之雙溝集睢寧南岸之余家堂戴家樓邳州北岸之鯉魚山羊山寺董家堂沈家堂青墩營宿遷南岸之蔡家樓朱衣城毛家宅北岸之直河岔路口炭渚西門外二郎廟等處約有一二萬丈皆堤頂止高出水面三五寸七八寸不等彼時內係久雨積水深二三四尺不等既已無處取土而外則大溜奔騰幾平堤頂加以霪雨不時既憂漫溢又慮坐陷更恐大風汕擊穰穴狼窩穿隙過水臣晝夜無寧憂虞惶懼力督一切官弁各各多募人夫購辦草料百計搶救幸賴

皇上洪福齊天旬餘之內並無大風而八月初三河水陡

落尺餘得以無恙及水勢稍落而河流愈急一切險

汛搜刷堤根處處危急臣那東補西飛運料物隨機

下埽抵禦直至九月初間方能保定除該管大小官

弁員駐工弁臣標効用等弁盡行差遍外臣又添委

見在加修大工之監理分管等官一百餘員分地協防搶救方得無虞臣因而展轉籌維防險必須官多庶可分地責成各圖鞏固本年之得以無恙者賴有見在加修大工之諳練監理分管等官一百餘員協助該管廳營印河官弁分地防守也然此等各官大工一竣卽應他補不能恃爲久常臣若不預畫萬全之計勢必臨事無人貽悞匪細臣萬不得已擬

請將汎長工遠之處酌量添官內凡就近有見任官員可

用者卽令兼管河工就近無見任官員可用者方爲

添設分管至於文武官弁互相表裏凡有

欽工之處設一武弁卽應設一文職蓋武弁專管兵丁栽

柳蓄草填補穽穴狼窩下埽簽樁等務其購辦料物

動用錢糧以及督管歲修人夫皆係文職之事如一

武卽有一文則有首尾之應手足之孚彼此同舟盡

力相濟如兩武弁汎地而止一文官督管夫料未免

顧此失彼每有奔馳不及倉卒貽悞之虞查淮揚徐

三府州屬見在設立七河廳七河營內除徐屬邳睢

靈璧山清外河山安山清盱眙揚河等六廳營汎地

工程俱各相當卽有多寡亦相去不遠無庸更議外
惟宿桃廳營黃河兩岸除月堤不計外共有縷堤五
萬餘丈更有運河兩岸并歸仁堤工二萬餘丈加以
險汎如林在宿遷則有蔡家樓雞嘴壩蔡家樓下灣
彭家堡蕭家渡徐家灣楊家莊白洋河等新舊大險
七處在桃源則有九里崗烟墩劉家莊上渡口龍窩
雞嘴壩七里溝李家口三岔等新舊大險九處尚有
時下雖未修防而將來勢必成險之工并一切搶修
次險工程不可勝計更有運河清黃交會之處不時

下開啟閉以及浚淺挑淤約計宿桃兩縣工程之多
倍於別汎而僅有一同知一守備萬萬不能分身料
理本年伏秋異漲新險危急之時同知李燦駐桃源
三岔工所守備劉文道駐桃源九里崗工所督夫集
料下埽搶救頃刻不敢遠離然該汎除此二工之外
桃源尚有七險宿遷亦有七險加以運河與各未竣
堤工處處有漫溢之勢臣另委監理同知劉沛引原
任宿遷縣知縣胡天龍督率分管該管各官弁專防

宿遷運河工程又委監理知縣尙登岸趙良臣督率

分管該管各官弁分防宿遷攔馬河西門外二郎廟
蕭家渡一帶工程又委監理候補知府佟國聘督率
分管該管各官弁專防楊家莊白洋河一帶工程又
委監理候補同知黃道宏督率分管該管各官弁專
防宿桃交界古城一帶工程又委監理知縣沈仲寅
督率分管該管各官弁專防桃源南岸工程又委監
理知縣吳世貢督率分管該管各官弁專防桃源北
岸工程又委桃源見任知縣何勳分頭購辦草料催
督人夫統計宿桃一汛除見任知縣不計外其專司
河務者同知守備二官并臣又另委監理官八員督
率大工分管并見任各官弁共相協助始克保固無
虞夫以本年見用監理廳備十員協力保固之王而
將來僅有一廳一備兩員欲其處處周到不生意外
之變誠屬鞭長不及勢必貽悞者也今臣

請將宿桃一汛添設同知一員守備一員將一汛分爲兩

汛令見任宿桃同知李燦專管宿遷黃運兩河并宿
虹兩縣歸仁堤工改爲分管宿虹河務同知見任宿

桃河營守備劉文道改爲分管江南江北宿虹河營

守備添設分管桃源河務同知一員桃源河營守備一員又宿遷運河向設主簿一員把總一員兼管黃河堤工今查運河兩岸原有堤一萬餘丈近又加挑新河一道計長三千餘丈連黃河堤工統計共長二萬餘丈且清黃交會漕艘咽喉之區汎廣工長一主簿一把總萬難遍及查該縣有劉馬莊巡檢一員應令兼管駱馬湖以上黃河新河工程并調撥把總一員協同料理其見在運河主簿把總應令專管石砌以內運河兩岸堤工并阜河攔黃壩工又宿遷縣北

有攔馬河減水壩五座與黃河堤工隔遠見在主簿把總不能兼顧應令宿遷縣典史就近兼管又邳州北岸堤工長一百餘里武職見有把總二員而文職止有州判一員不能兼顧查該州有直河巡檢一員應令兼管河工與該州判分管黃河堤工又邳州運河堤工一萬餘丈應調撥把總一員協助州同修防又徐州北岸堤工計長一百餘里武職見有千把總三員應裁去千總一員止留把總二員文職止有北岸州判一員實難徧顧查該州北岸見有呂梁巡檢

一員應令兼管河工與北岸州判分汛防守又邳州
運河

欽工一萬餘丈業已設官設兵協力修防但黃林莊以下
徐塘口一帶尙有運河六七十里雖原無堤工不用
特設文武防守而向來每歲有民夫挑淺之役亦應
有一文職專督之查該州見有新安巡檢一員駐劄
頗近應令新安巡檢專管徐塘口上下挑淺工程又
睢寧縣黃河南岸除遙月堤之外止算縷堤計有一
萬六千餘丈且有戴家樓韓家莊二處極大險工更
有搶修工程不一而足查該汛武職見有千把總二
員而文職止有主簿一員實難兼顧查睢寧縣並無
縣丞臣

請添設睢寧縣管河縣丞一員與主簿分汛防守又安東
縣黃河北岸堤工二萬三千餘丈又山陽北岸有堤
工三千餘丈而安東南岸亦有堤工臣已令彼此交
換將安東南岸堤工交山陽管河官弁專管其山陽
北岸堤工換交安東管河官弁專管庶無隔河遠顧
之難是安東北岸將及二萬七千丈此二萬七千丈

之內武職設千把總四員而文職止有該縣主簿并五港司巡檢二員應裁去千總一員添設安東縣管河縣丞一員共計文武官各三員以便協力防守又山陽外河南岸自季家淺至雲梯關通長三萬一千餘丈見在武職有千把總四員而文職亦止外河主簿馬邏司巡檢二員應裁去把總一員添設山陽外河縣丞一員與外河主簿等分汛防守又高家堰當全湖之衝必須官品稍大之能員防守而見在係一大使官品太微應裁去大使改設高堰主簿一員又

甄彙公奏疏卷四

五

雲梯關外黃河兩岸堤工綿遠武職見有千把總二員而文職止有羊寨司巡檢一員亦難隔河兼顧應令羊寨司巡檢駐劄薛家套專管雲梯關外北岸堤工并將所裁高堰大使著令駐劄大套分管雲梯關外黃河南岸堤工又清河縣運口亦係漕艘咽喉且大溜奔湍經年險急最爲緊要今該縣縣丞既管運河工程又管黃河南岸堤工顧此失彼實有貽悞之虞查該縣見有馬頭司巡檢一員應令馬頭司巡檢管黃河南岸俾縣丞專管運河庶免貽悞又山陽運

河一百餘里乃係水陸要衝修防最密見在武職有千把總二員而文職止有該縣裏河主簿一員實難兼顧查該縣見有縣丞一員應令兼管裏河與主簿分汛防守又揚州府屬高寶江三州縣運河上自山陽縣交界黃浦起下自江都縣灣頭并芒稻河止通長二百四十餘里合東西兩岸計之不下四百餘里其間椿工石工埭工閘座減水壩等工多如林除通判守備之外武職尙有千把總五員而文職僅有一州判兩主簿共三員實有鞭長難及之虞查高郵州見有州同一員寶應縣見有縣丞一員應俱令兼管河工與州判主簿分汛防守又江都河道長一百二十里見在主簿一員僅堪管理芒稻河灣頭以上各欽工堤壩閘座其灣頭以下歷郡城至瓜洲尙有河道六十里其間雖無

欽工而亦有民夫挑淺之役主簿不能兼顧查該縣見有縣丞一員應令兼管灣頭起至瓜洲止一帶河道以便主簿專管灣頭以上一切緊要

欽工又儀徵縣河道長七十里雖無

欽工堤岸而亦有挑淺之工查該縣原無管河專官見有縣丞一員應令該縣縣丞就近兼管河道又盱眙縣王簿與山陽縣高良澗主簿汎地相接而盱眙主簿所管盱眙堤工不過十餘里山陽主簿所管山陽堤工計長七十餘里應令山陽主簿止管至周橋爲止其周橋以南古溝唐埂一帶雖係山陽地方應交盱眙縣主簿管理將盱眙主簿改爲山盱管堤主簿又山陽雲梯關外海口一帶有近年新淤無主葦草灘地臣前委効用千總劉淳駐彼清查數年以來前後共查得新淤灘地六百餘頃從前已採過葦草一百餘萬束臣見在通行各工查明收過葦草一面

題報一面入康熙二十一年分歲報冊內開銷至此項葦灘將來歲歲可得葦草百餘萬束大有益於河工但地廣柴多必須特設千總一員督管河兵專司採網之事其所設千總歸山安河營管轄支領俸餉以上淮揚徐三府州屬黃運河湖一切堤工除用附近見任官員兼管河工并各營千把總或裁或添仍係彼此調撥者不計外通計實添設同知一員守備一

員縣丞三員主簿一員此皆微臣再三斟酌妥當方
敢陳請倘蒙

皇上俯念河道攸關重大特賜

俞允則將來各處堤工俱有專責官弁修防自密永可無
悞其有裨運道民生實非淺鮮也至於應添官員俟
奉有

俞旨之日容臣於見在工所各官之內擇人地相宜勤勞
最著者另疏保舉具

題并各官弁各管某某工程段落丈尺各應駐劄某某

靳文襄公奏疏卷四

奎

地方以及各營千把總應裁應添作何調撥之處另
造清冊送部以專責成俾爲永遠定例外臣謹一併

題明伏乞

皇上睿鑒

敕部議覆施行

恭報兩河險工官員疏

題爲兩河汎險工長等事今將淮揚徐三府州分管黃
運二河併湖堤各同知通判州同州判縣丞主簿巡
檢典史大使等官駐劄地方修防汛地起止理合造
冊施行須至冊者

計開

徐屬河務同知一員駐劄徐州所屬河官八員

徐州州同駐劄州城修防黃河南岸汎地上

自蕭縣界王家堂起下至青田止

靳文襄公奏疏卷四

奎

南岸州判駐劄房村驛修防黃河南岸汎

地上自青田起下至靈璧縣界止

北岸州判駐劄河北館驛門修防黃河北

岸汎地上自大谷山起下至王家

山止

會典史大呂梁巡檢駐劄呂梁修防黃河北岸汎地

上自狄家山起下至邳州界止

蕭縣主簿駐劄郝家集修防本縣黃河汎

碭山縣主簿駐劄縣城修防黃河南岸汎

地

豐碭主簿駐劄盤龍集修防豐縣黃河及

碭山縣黃河北岸汎地

沛縣主簿駐劄夏鎮修防本縣運河汎地

分管邳睢靈璧河務同知一員駐劄邳州所屬

河官七員

邳州州判駐劄州城修防黃河汎地上自徐

州界起下至馬船幫止

甄文襄公奏疏卷四

審

直河司巡檢駐劄州城修防黃河汎地上

自馬船幫起下至宿遷縣界止

州同駐劄貓兒窩修防運河汎地上自徐

塘口起下至宿遷縣界止并唐宋

山堤工

新安司巡檢駐劄泇口修防運河汎地上

自山東嶧縣界起下至徐塘口止

靈璧縣主簿駐劄雙溝集修防木縣黃河

汎地

睢寧縣縣丞駐劄姚家集修防黃河汎地

上自靈壁縣界起下至戴家樓止

主簿駐劄魏家集修防黃河汎地上自戴

家樓起下至宿遷縣界止

分管宿虹河務同知一員駐劄白洋河所屬河

官七員

宿遷縣縣丞駐劄縣城修防黃河南岸汎地

上自睢寧縣界起下至小古城止

南岸主簿駐劄白洋河修防黃河南岸汎

靳襄公奏疏卷四

地上自小古城起下至桃源縣界

止

北岸主簿駐劄縣城修防黃河北岸汎地

上自縣西門起下至桃源縣界止

劉馬莊巡檢駐劄阜河集修防黃河北岸

汎地上自邳州界起下至張莊運

口止并新運河上自阜河口起下

至運口止

運河主簿駐劄阜河集修防運河汎地上

自邳州界起至阜河口止

歸仁司巡檢駐劄歸仁集修防宿虹二縣
歸仁堤汎地

典史駐劄縣城修防攔馬河減水各壩

分管桃源河務同知一員駐劄桃源縣所屬河
官四員

桃源縣縣丞駐劄縣城修防黃河南岸汎地
上自宿遷縣界起下至烟墩止

南岸主簿駐劄縣城修防黃河南岸汎地

靳文襄公奏疏卷四

奏

上自烟墩起下至清河縣界止

北岸主簿駐劄衆興集修防黃河北岸汎
地上自宿遷縣界起下至上渡口

止

三義鎮巡檢駐劄三岔修防黃河北岸汎

地上自上渡口起下至清河縣界

止

分管山清外河同知一員駐劄清江浦所屬河

官五員

清河縣主簿駐劄縣城修防本縣黃河北岸

汎地

馬頭司巡檢駐劄甘羅城修防本縣黃河

南岸汎地

山陽縣外河縣丞駐劄清江浦修防黃河南

岸汎地上自清河縣界起下至朱

家嘴止

外河主簿駐劄蘇家嘴修防黃河南岸汎

地上自朱家嘴起下至童家營止

靳文襄公奏疏卷四

七

馬邏司巡檢駐劄盧舖修防黃河南岸汎

地上自童家營起下至陳家社止

分管山安河務同知一員駐劄安東縣所屬河

官五員

安東縣縣丞駐劄縣城修防黃河汎地上自

清河縣界起下至縣東門止

主簿駐劄夏村營修防黃河汎地上自縣

東門起下至彭家灘止

五港司巡檢駐劄佃湖修防黃河汎地上

自彭家灘起下至雲梯關止

山陽縣羊寨司巡檢駐劄薛家套修防黃河

北岸汛地上自雲梯關起下至泗

汾港止

山陽縣大套大使駐劄大套修防黃河南岸

山陽縣東汛地上自雲梯關對岸陳家社起

下至陸家社止

分管山清盱眙河務同知一員駐劄淮安府所

屬河官六員

靳文襄公奏疏卷四

六

清河縣縣丞駐劄甘羅城修防運河汛地上

自甘羅城西南角起下至山陽縣

界橫堤頭止

山陽縣裏河縣丞駐劄府城修防運河汛地

山陽縣大上自府城西南角樓起下至寶應

縣界止

襄河主簿駐劄府城修防運河汛地上自

山陽縣羊寨起下至府城西南角樓

止

高家堰主簿駐劄高家堰修防湖堤汎地
上自石工頭起下至清河縣界橫
堤頭止

高良澗主簿駐劄周家橋修防湖堤汎地
上自周家橋起下至石工頭止

山圩主簿駐劄翟家壩修防湖堤汎地
上自翟家壩起下至周家橋止

揚屬河務通判一員駐劄高郵州所屬河官七
員

甄文襄公奏疏卷四

堯

寶應縣縣丞駐劄縣城修防運河汎地上自
山陽縣界起下至劉家堡止

主簿駐劄縣城修防運河汎地上自劉家
堡起下至高郵州界止

高郵州州同駐劄州城修防運河汎地上自
永安河尾起下自江都縣界止

州判駐劄州城修防運河汎地上自寶應
縣界起下至永安河止

江都縣縣丞駐劄州城修防運河汎地上自

灣頭閘起下至瓜洲止

主簿駐劄府城修防運河汎地上白高郵
州界起下至灣頭閘止

儀徵縣縣丞駐劄縣城修防本縣運河汎地

靳文襄公奏疏卷四

十一

續增總綱亦編格標外本湖蘇兩河汎地

州界起下至灣頭閘止

主簿駐劄府城修防運河汎地上白高郵

州界起下至灣頭閘止

謹請加修疏

題爲謹請加修善後工程以期永保河防事竊臣奉

命大修江南河道共計動帑創築幫築過黃河兩岸堤工

十八萬一千餘丈又動帑創築過邳宿運河堤工二

萬一千餘丈又督徐蕭碭豐沛靈睢宿桃清十州縣

民夫加幫過不動錢糧黃河兩岸堤工四萬五千餘

丈三共已修築過堤二十四萬八千餘丈此等堤工

雖已告竣然凡於康熙十九年未逢大雨以前築竣

者未免稍矮至十九年大雨異漲之後築竣者則皆

靳文襄公奏疏卷四

七

增高今欲求久遠安瀾之計必須一槩加至高出大

漲六尺爲度方稱萬全臣於康熙二十一年六七月

間伏水大發黃清交漲之時逐處接量得此堤二十

四萬八千餘丈之內凡堤頂高出水面五尺六七寸

至六尺以上并未水到堤根俱不必再加者共約長

六萬六千餘丈水浸堤根而堤頂高出水面三尺以

上至四五尺不等可以稍緩加幫者共長十四萬餘

丈水漫堤根而堤頂止高出水面二尺上下急須加

幫者共長四萬二千餘丈又徐州北岸未幫民堤水

未到堤根不必加幫外尚有唯宿兩縣未幫民堤一
萬八千餘丈亦係水浸堤根堤頂止高出水尺餘二
尺不等兼之堤頂窄狹外無坦坡更覺危急尤須一
併動帑及早加幫統計急工六萬餘丈應加高三四
尺不等并將陡坡改爲稍坦每丈牽用土三十四方
每方一錢五分又陰雨食米夯葦麻等項并水工取
土艱遠加增工食等項每牽丈需銀五兩五錢共約
需銀三十三萬兩又緩工十四萬餘丈應加高一二
尺有奇不等亦改陡坡爲稍坦坡并緊要大路分外

加寬每丈牽用土二十九方每方一錢五分連陰雨
等項約需銀三兩一錢共約需銀四十三萬四千兩
又各減水壩急須築做三和土五千餘方厚薄不等
并添做朱家堂西王家營兩壩石磯心又增建南北
運河湖堰減水壩共三座共約需銀八萬兩又邳宿
運河最窪之處堤根浸於水內終年不得乾涸并黃
河堤工離河太近以及堤外積水成湖風浪不時刷
汕之處共計約有二萬丈必須添築樁笆工方可保
固經久每丈料物匠工約需銀四兩共需銀八萬兩

又高家堰臨湖石工連堵浚埽工共長五千九百三十三丈八尺見在頂寬二丈者應加至頂寬三丈見在頂寬二丈五尺者應加至頂寬三丈五尺每丈牽用土三十餘方必須設法於離堤二三十丈外水內築堰攔水挑運料小河一道卽以挑河之土築成堤工每方約需銀三錢計每丈需土方夫工銀十兩共需銀五萬九千兩又高良一帶椿埽連堵浚之處并武家墩幫堤堵浚之處以及翟家壩堵浚築堤共長九千七百二十三丈三尺應幫至頂寬三丈每丈約

需土二十方亦於離堤二三十丈外挑運料小河一道每方牽給銀一錢八分計每丈需土方夫工銀三兩六錢共約需銀三萬五千兩又清河縣大王廟前加挑引河一道長六百餘丈挑深一丈五尺每丈約需銀十八兩計需銀一萬二千兩以上各工臣先於上年九月內傳集所屬各監理等官再三斟酌必得如此加修方可待將來異漲今臣復至工所細心採訪與各官詳加復勘委無更改又先因安東縣蓮花菴有難刷淺工一千四百丈前此亦估加挑今與該

管道廳印河等官詳加酌議目擊水勢漸趨南岸誠恐挑河未成有鼓衝難竣之患今改議停挑此道引河將南岸緊要堤工幫寬丈餘待水至堤根之時下埽裹護再於大菱陵迤東起直接馬邏添築大遙堤約長三千丈以爲重門之障共約需銀二萬餘兩以上通共需銀一百零五萬餘兩內工程雖有緩急之分然必及早如估加修庶將來或遇奇雨異漲亦可恃其修防不致復生他患也伏念臣奉

命治河歷五年之久除原估銀二百五十一萬七千餘兩

并二次借地丁漕項銀十三萬八千餘兩俱經用完又用過河庫銀十餘萬兩而今兩次請銀一百二十萬兩臣非妄議費帑也內中如堵蕭家渡澗口加挑緊要引河加幫原應係民夫修築之工計長一萬八千丈均屬必不可緩又阜河爲漕運咽喉之地雖目今滾通無阻而兩岸堤工終年浸於水內一有疎虞關係甚大斷須火速加幫以期永固又微臣新築與民夫幫過堤工內止高出上年六月內大漲水跡二尺左右者約計四萬二千餘丈必須速爲再加其餘

各工雖尚屬可遲然蕭家渡堵塞之後黃淮二瀆若
皇 止照康熙七十八八二十一等四年之水足以
保固無慮設或再如康熙十九年奇雨數月遍地江
湖則見在工程尚屬單薄必得及早預爲鞏固之計
以待大水方稱至穩至安之著至臣前此估計一切
堤工止估高五六八尺不等今則自五尺起築至高
一丈四五尺不等而猶議再行加高蓋臣初任之時
適當軍興需餉之候是以逐工俱從極省估計曾將
俟工完之時另議撥夫協助河兵加幫高厚等因

甄文襄公奏疏卷四

五

題明在案今河兵修防險要東撥西調刻無寧居而民
夫又不能濟急幫丁又尚未定制臣雖欲俟工完之
後逐漸加幫但黃淮二瀆之水消長無常卒然漲發
每令人措手莫及此皆臣愚昧無知偏心於曲求節
省而不覺智慮短淺一至於此以今日而追憶前言
不禁慚愧無地汗流浹背者矣今臣添估各工凡緊
要去處俱係悉心籌畫倘蒙

皇上允行可爲永遠安瀾之計其所需銀兩查河工於康

熙十三年以前原有捐納事例今海宇清平各省事

例俱經停止合無將河工事例較前稍寬其途做江
南賑饑之例聽各處官民捐納以濟其事惟是捐輸
銀兩不能刻期應手而工程緊急難以緩待除臣先
具請帑堵築蕭家渡要工等事一疏內已蒙

皇上敕部撥發山東省地丁銀十五萬兩見俱解到外伏

乞

敕部再撥山東河南二省地丁銀一百五萬兩俾臣火速
乘時及早興舉俟收事例銀補還其康熙二十年借
過江蘇撫臣所屬地丁銀十萬兩康熙二十一年借

斬文襄公奏疏卷四

共

過漕項銀三萬八千餘兩亦俟收事例銀補還如此
則河道永安瀾善後良圖莫過於此矣至黃河情
勢變遷靡常或其間稍有應損益增減之處容臣遵
照敬陳經理河工八疏內議政臣等定議事小者准
臣竟行事大者另疏題明之例遵奉而行以期確當
臣謹具

題伏乞

皇上睿鑒

敕部議覆施行

靳文襄公奏疏卷四終

靳文襄公奏疏卷四

