

安永二巳年ゟ
同八申年迄
両國橋損所修復書留

809
106
(20) T

ガラス使用

安永二巳年 午ノ五

両国橋掛出同人論覚書 上

二拾九

ガラス使用

両國橋御普請并修復御入用見積書

一 橋　田舎間九拾四間　但橋共

幅　同　四間八寸　板木口ゟ木口迄

外ニ袖之間弐間宛

右御修復仕様橋杭九拾本之内大宮本根継大杭とも六
拾七本之内二拾四本海過杭二組二本継杭梁七挺並陸方
東西手摺筋桁不残中筋桁弐挺平均板敷板中桁板ニ而
橋地覆不残繋男柱袖板右行并新規ニ而取替外
拾弐組新規打継之仕様惣繕仕残手当之積ニ而可致

ガラス使用

物之代大工手間挽賃料飯米代諸方人足賃船賃足代仕拵
挽料其外小屋場雑用共一式御入用
金〆千九百弐拾五両三分銀八分

内

金五百三拾壱両弐分
金四百拾六両弐分銀八分
金九百七拾七両三分

釘鉄物代
大工手間挽賃料
飯米代
諸方人足賃船賃足代仕拵料
物竹縄之代石運方船積人
足賃小屋場雑用其外諸
色雑用

右ハ御桟木石垣共御普請之積御見積者其御桟木御勘定上御伺済候之
御入用高左之通御座候

一金六千八百九拾七両弐分銀八分

内

金四千九百七拾壱両三分　　御桟木共一式代
金千九百弐拾五両三分銀八分　　諸色御入用

付札

本文之御桟木ハ代金積者桁根ニ而標ゟ本杭并通柱欄
槻杉御座候処栂并松檜木ニ而御見込之方者本杭ニ而仕法いたし
候ハヽ御入用余程相減可申哉と奉存候

右之通御座候ニ付古材木代金弐分入札ニ而五両弐分相減シ候仕様
以減方之所ニ而御座候得者右書付差出御用之積ニ付右之通ニ付
入札相成候ニ付積立候共書面之上右之通御座候以上

巳
十月

名主
喜兵衛

道役
八郎兵衛

指上

安岡橋掛直シ御修復御入用減シ方別積書

名主
喜兵衛

道役
八郎兵衛

安岡橋掛直シ御修復御入用減シ方別積書

（本書積之内）
一 角小屋弐挺仕様帳之前ニ新規之積ニ御座候処上積之分
弐拾弐挺関頭共古材木代之内金弐両弐分弐朱銀弐分六厘
弐分右減シ候得共古材木之内古手見込不足ニ付新木
渡申上之分金三両壱分弐朱銀弐匁五分右之分金弐百
弐拾壱両弐分弐分減シ候得共減シ金ニ而相減シ申候

其外弐挺減シ方之分ニ而右様相成候得共減シ金
付札ヲ以古材木之分仕様帳之通見積之古材通リニ
以上

（本書積之内）
一 根包横板腐仕様帳之通新木之積御座候処根板之内古材足

右者当年中之御修復御入用之内金弐百両壱分永御蔵ゟ上ル

一（古橋之内）古橋木本床虫立仕相残り新橋之積古木払ニ而相揃候之内

是者古木払ニ而御修復御入用之内金拾両弐朱永拾四文御蔵ゟ上ル

三口合

金七百八拾両壱分銀五匁五分

惣金高弐千六百八拾九両七永弐分八匁之内古蔵払

金六千百拾五両壱分銀弐匁五分

但し橋々掃除并諸払大工作料代ニ付合金弐百両御蔵金千九百拾両弐分銀二相成候

酉年分積之内

一

一 橋々掃除并諸払候大工作料人足賃木品御入用之内金弐百拾両弐分御蔵金弐千七百拾五両三分銀八匁二分渡ル

右之通御座候以上

巳

十一月

名主
七兵衛

道役
八郎三郎

打上

両国橋御修復御入用方之儀ニ付書上

名主七兵衛
道役八郎三郎

両国橋御修復御入用別積之儀左ニ申上候

ガラス使用

一 当年柵不残候而破損之積出来候ニ付右之内大破杭ニて
上積々相見候ニ付伺書差上候処見分之上無滞被下候ニ付柵不
残候而破損之積ニ修覆可被成候 猶別段ニ而見分之積ニ付其節ニ而も
不申候之仕候得共先年ニ者小屋之通柵ニ而も中間之不足有之哉
様子ニ見分之上者破損之者出来候而入用相懸り申候

一 東西両側橋台破損之儀見分申付候而破損之積伺出候処先年橋杭之内
本性宜敷古木相用候而も宜敷奉存候

一 橋杭根包不残候而破損之積伺出候処先年大破橋杭之内
性宜敷古木を以根包相用申度奉存候

一 右根包板是迄有来候儀御座候処先橋杭腐之為ニ而御座候
当ル根包致候ニ付橋腐入根包致も有之橋強相成候付一同根包
無之ニ而ハ如何ニ付御座候右橋杭者古ク成候付根包有之
之候処右ニ付年々新規掛候得共新木ニ而細丈夫ニ候
古根包相用候仕候ニ付相成候ハヽ橋杭新木ニ而宜之
候得者根包ニ不仕共丈夫ニ御座候橋杭根包之義
細ク見へ不宜候ニ付新木ニ仕候て橋杭之様子宜候
御座候間何分奉願候

右之分御入用積合之別紙ヲ以申上候

ガラス使用

一 於当橋之儀延享元子年小普請方ニ而御架替被仰付候得共延
有来延享度杭組左ニ新規建継ニ付　但右ニ而御入用金
弐百両程杭木御余材ニ而大凡御入用御座候ニ付見込之
請方之者共篤と見分仕橋之前後ニ不相成候様申上候儀ニ
其節ニ而右保方ニ而申談之上大杭根を延杭ニ建長五間半
根入弐丈六尺ゟ八九尺入延之方ニ而是ハ両国橋大川浚通りニ而
深底之方ニ而ハ水中弐丈余有之橋中ゟ東之方ニ而も
底浅地之方ニ而ハ居形杭尤継杭之儀ハ震延候之儀ニ付
相成候ニ付出来之上ニ而見分之節ハ堅牢ニ杭等ハ倒掛り橋
杭之痛ニ不相成候ニ付於当橋杭之儀請留り候之金物を橋杭ニ
相成候得ハ杭痛も無之相成申候手前向之御普請方ニ而取計
普請仕候方ニ而修覆之手法度ニ建継方之上ニ而掘通杭を
仕杭出来候而も尻張物を打候数年之根入丈夫ニ震延候
附之損も無之保方之出来候上ニ而流物相当り候ニ付請ニ而得ハ
申上候者仕杭之儀ハ御入用橋杭相増候節出来之上ニ而
橋之為ニハ当分御用立申候儀共相分り延之請方ニ
て八ニ向之御普請方ニ付其段申上候以上

巳
十一月

名主
七郎右衛門

右書付三通并度々通仕様帳差添差上申候

道役　八郎三郎

両國橋掛直御修復仕様注文

ガラス使用

両國橋掛直御普請仕様注文

一 橋

長両台間九拾四間

幅同四間八寸

外両袖之間詰ク有之

但 陸橋九

板木口合來ニ迄

高欄内法二尺五寸八寸

一 高欄高三尺七寸ツヽ

一 反リ橋中高サ五尺六寸程

一 杭九本橋中通拾六側

内

両分六側同返三本中立

同七側同分十八側同返四本中立

同　拾九側内弐ゟ六側目迄三本立
（但四本立之拾弐組三本立之拾七組）

右仕様橋杭九拾弐本之内弐本堀除キ新杭弐拾弐本打替大
橋之分六拾七本之内三拾五本通杭ニ三拾弐本ハ継
杭ニ致水下根継合枘継割楔ニ而弐寸角鎹打
且巻鉄物新規仕直其上鈍鐶ニ而六尺廻鋲物拾丈
新規仕直シ震込弐尺以上打用ニ杭根包樋縁水吐
橋之延割其段大貫之為五尺以継合六人合縁継
一面立合杭壱本ニ平鋲八挺宛鋲鐶ニ段掛鋲巻鋲
物弐通リ見込新シ巻付尺以上六寸廻鋲物打根太中丈
丈之震込三尺以

一　梁弐六挺之内七挺取替雑用以ニ寸新規之寸法仕様有来之通
立寸弐尺以

一　行桁百三拾五挺右弐拾挺取替拾之内当而古番行桁不
残並ニ行桁弐挺当番之間六挺合弐拾弐挺取替以寸
新規之寸法仕様有来之通桁両端割長之方仙割致
縁ニ長四寸五分建巻鋲打合之ニ弐本打ニ而立〆
梁之上継桁下縁ニ渡リ而ニ仕掛而ニ鋲壱挺宛弐挺

掛渡之筋違添打ニ巻付目違鎹物ニ而一折

継目ニ而ニ新規并筋違不残新規之積ニ而相認有之

横ニ而片貫打替之上右筋違大貫共二本新規之積ニ

御座候

一 大貫数四拾弐挺之内本性宜分ハ削直シ用捨ひ拾

弐挺新規槻材木之内挽割仕足シ候ニ付ヶ所新

規仕足ニ御座候

一 鎹遣貫数百弐挺之挺長ニ而合候分ハ削直シ用長併拾

弐挺ハ新規槻材木之内挽割仕足ニ而仕

様ニ而申ニ通継之積打込右之貫取付候ニ付新規

継手継中ニ而打継用申ニ而新規仕足ニ御座候

一 平均板数板下ニ様ニ而不残取替横ニ付新規仕様継手ニ小

実継ニ致し貝打打二寸之目違中打板横側ニ段割ニ

御通船之間板裏ニ段割ニ致し新規目違ニ通り横分合板ニ

通ニ而遣継横ニ挺充掛渡シ右継中ニ打継用申ニ而新

規仕足候ニ中通り板之通段割ニ継手小実継板

一 差板ニ付貝打打横ニ平家打ニ而申ニ御座候

一 高欄之儀上段割地覆ニ付手水返し付掛入ヶ継ニ添帯ニ

ガラス使用

新規地覆下水通　土台下附梁之数七打堀割打並之様

貫之通高サ三尺ニ縦貫之通高サ三尺ニ長サ帯当材竪手ニ

仕直シ高サ三尺ニ縦地覆欠板之通取附両側とも目釘打

地覆縁金木鎹目串鎹拘并鉄物尤鎹尤三分一新規之

一　分ニ打鎹打目之下迄可仕候

一　男柱独柱方目共之通根包釘打ニ分上ゟ下縁迄鎹拘并新

規ニ分打鎹打目見巾鎹拘方目共又寸間鎹ニ三分ニ一

新規三分ニ打鎹仕足可仕候

一　柱根包鎹ニ支柱方目共之通横ケ所悉ニ〆ケ所擬板共ニ

一　目釘打拾本宛打共鎹拘引通鎹打并木付可仕候

并鎹拘鎹尤新規仕直シ可仕候

一　梁之鼻毎地覆当板上縁并梁之両地覆尤有来仕直シ御

橋杭尤有来之内根継打直シ下ゟ釘打其外朽損新規ニ可仕候

一　古橋杭悉取払ひ石有来之通打杭三分ニ足石段地形

足之三尺下平均突固砂利敷平均可仕候

一　古橋之儀取払并新規之儀仕形有来之通引拘取除あとニ

仕舞跡片付道之遣掃除定掃除可仕候

一　足代仕払尤有来之通杭相建尤九尺五寸ニ至迄

之渠同様七七所来ル見寄 桁八通り同様之間本ニ同
巧前結ニ遊筋違一側部組宛左右柱梁桁ニ諸之辻部拵
裏表樹皮平ニ出ル庭所ニ而簀子一面縄捲之致造
出来板丈夫ニ仕立可申候

但
御成之節ハ御通船之為足代者取除キ可申
候

一 御普請小屋場者所小屋部之渠ニ在日中仕切部廻リ入
前側者居所有陸子ニ之囲無諸入ニ段程之壱ヶ所

大工小屋ニ而ハ渠指間本桁 小屋ニ而保渠之所 諸取掛道具
置場部屋ニ而壱ヶ所 普請奉行衆中西之方ニ長延ニ八
指口取助部屋之本ニ而壱ヶ所 東之方ニ御普請衆
本長延ニ六指ニ間取部屋之本ニ而壱ヶ所 附可申候。

杭木之事

一 六本（東西築之間遊之杭） 欅 長壱丈 一 末口壱尺七寸

一 壱本（西ノ丸側同小屋遊之杭） 栂 長三丈 末口同断

ガラス使用

一 西ノ二側目北岸通し杭
壱本

一 同四側目北岸同岸通し杭
弐本

一 同五側目南岸継杭
弐本

一 同六側目継杭
三本

一 同七側目北岸南中継杭
弐本

一 同八側目南岸継杭
弐本

一 同九側目北岸南中継杭
弐本

欅長三丈壱尺　末口壱尺八寸

同長三丈　末口同断

同長弐丈余　末口壱尺八九寸

同長弐丈余　末口同断

同長弐丈七尺　末口同断

同長弐丈七尺　末口同断

同長弐丈八尺　末口同断

一 同拾側目継杭
四本

一 同拾壱側目北岸南中継杭
三本

一 同拾弐側目南岸継杭
弐本

一 同拾三側目南岸北中継杭
三本

一 同拾四側目北岸継杭
壱本

一 同拾五側目南岸北中継杭
三本

一 同拾六側目南岸通杭
弐本

一 同南中継杭
弐本

同長弐丈七尺　末口弐尺

同長弐丈六尺　末口同断

同長弐丈六尺余　末口同断

同長弐丈六尺余　末口同断

同長弐丈五尺余　末口同断

同長弐丈五尺余　末口弐尺

同長四丈弐尺五寸　一 末口弐尺　返　壱尺九寸分

同長弐丈三尺　一 末口弐尺

一　同拾六側目南岸迄之杭　弐本

一　同拾七側目南中継杭　弐本

一　同拾八側目北岸同中継杭　弐本

一　同拾九側目迄之杭　三本

一　同弐拾側目迄之杭　三本

一　同廿壱側目迄之杭　三本

一　同廿弐側目迄之杭　三本

一　同廿三側目南岸同中迄之杭　弐本

一　同廿四側目迄之杭　三本

一　同廿五側目迄之杭　三本

同長四丈　末口壱尺

一　同長二丈三尺　末口壱尺

同長弐丈三尺　末口壱尺

同長三丈八尺　末口壱尺八九寸

同長三丈六尺　末口壱尺

同長三丈五尺　末口壱尺

同長三丈三尺分（九尺迄）　末口壱尺

同長弐丈八尺　末口壱尺七八寸

同長弐丈五尺　末口壱尺

一　三百六拾挺（杭木栗之分）

一　四百三拾六挺（梁分羽柄木分）

一　弐百六拾枚（羽柄継手木壱之）

鉄物之分

平鎹長壱尺弐寸

一　爪弐寸五分（中壱寸　厚六卜　末分中）

手違鎹長壱尺弐寸

一　爪弐寸五分（八分四方　末分中　中弐寸　厚之分）

鉄長五尺弐寸ゟ六尺五分迄

右之継手之場所御普請之節掛り杭打揚之上ゟ水下杭廣之
根継之節之場所之繰替致候事之

一　同鎹ニ遣物ニ折　六千七百六拾本　延し鎹長弐寸五分　元三分　末分中

一　同鎹ニト掛り　弐百六拾挺　鎹長九寸　一爪三寸五分　中壱寸　厚六分

一　平釣板折　四千七百本　貝折釘長六寸　元三分　末分中

一　貫板釣鎹　壱万八千四百八挺　手違鎹長七寸五分　爪三寸　六分四方　末分中

一　中敷板ニ折　九百四拾本　貝折釘長八寸　元五分　末壱分

一　地覆下并垢ニ折　七百七拾六本　貝折釘長五寸　元三分　末壱分

一　高欄平桁縫尾ニ折　九百三拾本　同長六寸　元　末り分

一　男柱擬宝珠遣物　拾六挺　鎹長三尺八寸　中弐寸五分　厚三分

一　袖建ニ遣物　八枚　鎹長三尺八寸　中弐寸五分　厚三分

一　三條渡遣物　九拾六枚　同長九尺　中弐寸　厚三分

一　同遣物ニ折　六千弐百七拾弐本　鎹長弐寸五分　頭九分　元三分　末分中

一　同大鎹　九拾四本　鎹長九寸　頭九壱寸弐分　元五分　末分中

一　兜巾遣物　八枚　有来相用　但足ニ渡

一　同鎹　百六拾本　同鎹長弐寸五分　頭九分　元三分　末壱分

一　手違鎹ニ折　百弐拾八挺　鎹長六寸　一爪弐寸五分　太サ六分四方　末分中

一　同貫ニ折　五百拾弐本　貝折釘長八寸　元三分　末壱分

梁四異ゟ石段渡板并梁上ニ而渡

一（男柱袖柱根包ニ折）弐千弐百五拾本　釘長五寸并六寸　元弐分中　末壱分中

一（梁鼻上桟ニ折）弐百八本　貝打釘長八寸　元三分　末壱分

一（桁継手覆板押ニ遣）六拾六枚　鎹長八寸余　中六寸　厚三分

一（同継手ノ外ニ遣ル）弐百六拾四挺　平鎹長九寸　角寸鋲　中壱寸　厚六分　末分中

一（桁受鎹押ニ打）弐千弐百四拾四本　座金鎹長三寸　元三分　末分中

一（同根包桟ニ折）壱万弐千六百弐拾本　貝打釘長五寸　元三分　末壱分

一（同壱鎹押ニ遣）壱万八拾枚　鎹長八寸　壱寸八分　五寸　壱寸八分　退　中弐寸　厚三分

一（同鎹押ニ折）七千五百四拾本　座金鎹長三寸　元三分　末分中

一（同根包下剣束ニ折）弐千六百五拾本　古釘長五寸　百本ハ六寸　鎹目　六百本ハ

一（小六尺鎹押ニ遣）拾八挺　鎹長五寸　中弐寸　厚三分　五分

一（同鎹押ニ折）六百本　同鎹長三寸　元三分　末分中

一（同六尺ニ折）拾八本　鎹鎹長五寸　頭長壱寸　元八分　末分中

一（右橋座地形ニ遣）八挿　叢手田出　六尺三面挿

一（日）三挿　深川洲砂利中挿　日用

右之通仕立申候以上

巳　十一月

下ケ札

書面御普請之内橋梁継足仕候場所七年已前
出来之上御修復有之候得共御勘定奉行衆所江
相知不申候ニ付橋梁長渡之処不申趣右様之仕候

巳十月

倉橋喜右衛門
石段八之丞

右之通仕様帳相添差上申候

一 巳十月晦日御使番小出勘解由殿江三好金三郎相
渡候ニ付御普請方御入用帳并右年御入用之品
相改候儀ニ付右之通書付差上ル

一 橋弐年以前寛保弐戌年両国橋御修復之儀石河
土佐守様御奉行ニ而被仰渡候御用捨之儀御願申上候
井戸對馬守様江御下ケ被成御願書写差上候處右之
趣ニ而御取扱之御座候ニ而右ニ御入用相済候

一 橋六年以前宝暦八寅年両國橋之橋御修復之儀土屋
越前守様御奉行ニ而被仰付候處寅十二月十六日御退役被
遊候ニ付御勘定奉行細田丹波守様御目付稲葉
十郎左衛門様御勘定御普請方青山三右衛門様并御勘定組頭
御勘定役右之通御普請御掛御勘定吟味役御徒目

ガラス使用

附札小人目附ゟ御訓方付紙を以申上候御勘定方御普請方
並ニ先例向等紙を以申上候趣を以右橋之御見分有之候上ニ而
右國橋紙を以申上候右國橋渡船之義申上候　伺之通可被仰付候
右之外別書面之通其外仕候細書等御座候ニ付申上候

巳
十月晦日

名印
[illegible]

附札
書面之渡船は先達而其御筋ニ而御聞届ニ相成候ニ付右ニ付御渡シ之方、
此度之御見分ニ付右之方様ニ而渡船ニ伺之通被仰付候此段御達ニ付其度候ニ而
尚見分之上ニ而右之土日之通書面之通渡船之義伺之通
御承知之事ニ候

一右御見分之上御普請方御勘定方ゟ申上候付紙ニ而御座候
御渡船之義被成下候ニ付同夜之通相成候ニ付今ニ於ても御普請所ニ申上ル
其節御普請方御見分之上御普請御勘定方ゟ御掛合有之是
通ニ而御差出候様ニ付右之趣御勘定奉行衆御申渡候右様之趣
之候得ハ当時御普請方ニ而右國橋御普請ニ付右懸り御勘定方ゟ御門跡
御普請方ニ而仕来候御普請之義ニ付御勘定奉行之趣を以可申上候
申上候

一寛延元年之頃御仕置ニ相成候義ニ付右國橋御
掛り之儀御普請方ニ而右之通ニ付御勘定所ゟ御渡方之儀可申上候

度旨之段ニ付、此節日本橋小普請方江御引渡、両國橋

出来候ニ付、御目付江相達、此度之趣ニ候へ共、追而御

沙汰有之迄者、是迄之通相心得候様、申達候事

巳

十一月

小右衛門
十右衛門

一巳十一月八日御普請役富澤吉五郎・大野九兵衛・佐原

出役之上、手附並萬年橋・両國橋掛役之者

可申付旨被仰渡、手前役所小頭伴蔵其外江申付

一同廿五日御橋掛り小普請方ゟ御用事有之、罷出候

三橋之儀、度々破損ニ付、三ヶ年分御入用之儀

一御普請役方ゟ御橋掛り方江差添、橋々取扱等引渡ニ付

御普請役ゟ御橋掛り小普請方江引渡、取扱候

方之ニ

一小普請方様ゟ橋梁村垂、請取、橋梁年内長門

御勘定奉行衆ゟ御渡、橋ニ而、引渡

張り何側同ニ相渡、入用

御沙汰事之候

佐野豊前守

御作事奉行支配　鈴木市十郎

同下奉行　小柏七十郎

同出役支配役　江原孫三郎

同出徒組役　牧定三郎

同勘定役　長澤小左衛門

同書役　増田安右衛門

同手代　荻原藤蔵

同定普請同心　北澤清利　廿

同棟梁　平内長門

小普請奉行

一　御[illegible]

小普請方　豊嶋十九三郎

同役　武藤庄右衛門

同添役　雅昌与八郎

同吟味役　山崎常三郎

同改方下役　渡辺岩右衛門

同棟梁　村松[illegible]

一　所々為在候　甲州道中猿橋御普請ニ付御勘定下役其外[illegible]山田

所右衛門并上田[illegible]八郎同道之手形[illegible]普請方之[illegible]

候ニ付右之[illegible]御修覆ニ付[illegible]被成候

一　右猿橋之儀ハ村方ニて[illegible]三ヶ年目ニ普請仕候[illegible]修復事

申上候得共同所[illegible]小普請方同役所方之御普請之義

出方取計同所之儀[illegible]修復事小普請方ニ而[illegible]同所之儀被成所方下役

一　同人[illegible]手形[illegible]候

一　右[illegible]之[illegible]後[illegible]根包[illegible]出来[illegible]

ガラス使用

一 修復之儀是迄前々之通出来之節ハ木挽石工及御申候
御入用積り所ニ而入札取ニ而被 仰付候 但請負人願ヲ以石工仕候
右仕様帳ニ而取極三ヶ所ニ而寺町ニ而入札取極之候
其節右仕様帳ハ出来上り之上ハ差出候事

折込
右図橋新規御掛替例之儀ハ左ニ書付

一 当時橋御普請中新規御掛替ニ 但右ハ例之儀左ニ有之

一 寛政四年御普請奉行文子年六月相成候事ニ而出雲守殿
之御渡被仰付候右御普請新規御掛替候 中山
出雲守様御掛ニ而新規之通ニ 但同年十月ニ新規
仕候

一 明和六年御普請奉行十二申年九月大岡越前守様御掛り

ガラス使用

此[illegible]三[illegible]深川町町人大和屋[illegible]右衛門[illegible]御橋御掛り

申[illegible]除往来壱人ニ付渡銭[illegible]取立[illegible]請

[illegible]屋[illegible]被仰付[illegible]申九月十六日被仰付[illegible]通[illegible]

同十月廿日迄萬治[illegible]年[illegible]十日[illegible]被仰付[illegible]以後町役

[illegible]被仰渡候[illegible]三年[illegible]三月[illegible]御橋[illegible]往来[illegible]仕候

一 同橋[illegible]年[illegible]享保十九寅年七月廿六日[illegible]御橋[illegible]御掛り[illegible]

請[illegible]渡船[illegible]御橋御掛り[illegible]渡場[illegible]相成[illegible]

[illegible]申五月朔日[illegible]被仰渡候[illegible]御橋[illegible]掛り 萬治

[illegible]同六月廿日[illegible]御掛り[illegible]仰付

萬治[illegible]年[illegible]八月[illegible]御橋

[illegible]被仰付[illegible]往来[illegible]渡船[illegible]

[illegible]御橋[illegible]渡船[illegible]

[illegible]仰付[illegible]御橋

[illegible]町人[illegible]往来[illegible]

[illegible]御[illegible]同[illegible]月[illegible]

[illegible]渡船[illegible]仕[illegible]

[illegible]長[illegible]仰付

[illegible]渡船[illegible]十日[illegible]御橋[illegible]仰付

ガラス使用

橋台之儀ニ悪敷出来候ニ付右之間新年取立御対仕也
出来ニ付　仮渡之寺和泉守上平蔵長谷川五郎　土佐守
船渡御請負仕候八月廿一日ゟ同十月十六日迄　日数
五十五日　船渡仕候
一　之儀ハ年々ニ而寛保弐戌年八月十五日両国橋往来危ニ
奉行石河土佐守様ゟ御沙汰ニ付　仮之往来留ニ　仰付同日
ゟ船渡之儀船之者江ニ付　仰付去銭不取船渡候
渡合ゟ沙汰ニ付　仕候右同月五月十日
土佐守様出入上吉往来人数書付之上同廿二日願通御伺

同年新橋御普請ニ付仮橋見之御作事御奉行衆新庄近江守様
御掛りニ付　去ル戌五月八日ゟ仮橋ニ掛り同廿二日迄之普請
出来往来渡之橋ニ而　仮橋番人丈夫ニ付同六月
立掛ニ付　同年新橋御普請御作事御掛り　右土佐守様
御掛り　残同七月十二日ゟ御取掛り　同八月出来ニ付
橋板并損シ候ニ付御普請出来迄　延享元子年二月小
普請ニ付御奉行曲渕越前守様御掛りニ而御普請出来仕候
右寛保弐戌年八月十五日ゟ延享元子年五月七日迄
三ヶ年之間　船渡仕候

一 [illegible]宝暦九卯年六月[illegible]橋小普請方御

[illegible]被仰付[illegible]之[illegible]座[illegible]

御入用[illegible]積[illegible]九百両[illegible]七百[illegible]積り

金三百[illegible]仮橋[illegible]金[illegible]入用[illegible]

請負[illegible]仕[illegible]

然[illegible]金[illegible]数[illegible]

成候[illegible]仮橋[illegible]上納金之[illegible]仕[illegible]

当人[illegible]金[illegible]難[illegible]外[illegible]掛り[illegible]仮橋

[illegible]請負仕[illegible]新[illegible]

[illegible]

今度[illegible]小[illegible]橋[illegible]

自分入用[illegible]五十日之内[illegible]仮橋[illegible]

往来[illegible]仮橋[illegible]往来仕候[illegible]

[illegible]百[illegible]之内往来仕候[illegible]上[illegible]百両上納

[illegible]仕[illegible]右[illegible]一[illegible]

[illegible]上納[illegible]仕候[illegible]仮橋[illegible]仕[illegible]切[illegible]

[illegible]往来[illegible]仕[illegible]上納金

[illegible]卯[illegible]月[illegible]

[illegible]中之書付[illegible]上[illegible]五月[illegible]右

申書付ニ而奉願候通被　仰渡同六月六日於前尾上町
御石蔵場之内ニ而仮橋小屋場地所御渡被成同九日ニ
取掛り同九日迄ニ普請出来同七月朔日御見分被為在
御かんニ付御渡被遊被下置二日ゟ往来被　仰付候　仮渡ニ而右仮橋出
来之仕候同卯六月十二日本橋〆切被　仰付候手形同日
分七月朔日ゟ永渡仕候二日分同年十月廿二日
迄日数百四十日仮橋往来仕候ニ付手代運上金百
拾六両銀拾上納仕候ニ付
右之通被為　仰付指出候年ゟ卯年永渡仮橋仕候
場所別紙絵図面并入用等之儀ハ不及申上

巳
十月
名主
喜兵衛

右之通巳十月廿五日三好今之丞殿江差出宝暦
九卯年仮橋場所絵図面并添　田沼主殿頭様江
上ヶ候通後度之節之場所今之丞殿御相尋ニ付

小普請方

木嶋辰之進下

鈴木市十郎下

小梶七十郎下

曲渕甲斐守組

後藤三郎之進下

三好金之進下

両国橋掛直御普請仕様書

ガラス使用

両國橋尾並出水御渡仕様書

一渡九拾四間
幅四間八寸
外ニ
両袖ニ間渡り壱丈三尺六寸五分
高欄高サ三尺八寸
反リ壱丈五寸
杭弐拾六側本数合九拾本

橋尾並出水御渡

西ゟ六側目迄三本之
同七側目ゟ拾八側目迄四本之
同拾九側目ゟ弐拾六側目迄三本之

一 橋杭九拾本之内六拾七本大杭ニ有之北詰右之内
三拾四本者通シ杭ニ而三拾三本者所々ニ而
継杭ニ致水下根入丈用捨無メ候致新規
仕立候ヶ所而完堅メ候ニ而取致物拾五ヶ所
新規仕立候段追々用ひ候杭根包桶ヶ
橋下之杭々々剥木致大ニ而打繕

一 切柵有延石之拾有挺不残之掃渠弐拾六軒
之内七本仕直シ拾九本者用切柵仕足シ之訳
柵ニ而訳者新木致杭ノ渠ニ而大塚出来新規
出来之方継立掛塗ノ切柵不残継立中塗
柵弐本仕立根切柵者石ノ中段石居仕立
埋立養ニ仕立塗込塗メ之外土ニ而用イ仕立

並平均板仕直シ欠損所ハ右平均板受木新規
添足堅梁ノ内取ニ手違繕半分新規半分
外側並足堅ノ両側ゟ御取大持飾ニ而笠木取除候ハ
一　高欄之義ハ新規ニ而長ゟ古外側並笠木
梁上曳除厚板仕直シ候付
一　橋杭並貫上下共仕直シ通大分ニ而朽損ノ箇所
外側遠貫不残仕直シ候付見積所ハ外梁ノ
足ニ付添木半分新規半分外側並足堅梁ノ
一　橋板桁敷板ニ付不残仕直シ
御通行之節風雨之節ハ度々手入之設削ニ
致シ其外共度々手入之設揃合設候並ニ手違繕
半分新規半分外側並足堅梁ノ中側同板仕
並之人足ニ而欠損所ハ外梁ノ高欄新規男柱
袖柱共欄干仕直シ候折ニ而付梁ノ根入加せ
外埋梁ノ沈ミ浚桟ニ而設所探り見積り来利木ニ

桁梁之義も繕捨候ニ仕直し　笠木通り之義
擬宝珠之儀ハ有合を以繕下ケ之方耳打折所而ニ
欠打釘ニ而打留メ之高欄廻り鎹金物ニ而差込
新規之分共打継直し焼漆仕直し足渋墨打留メ
笠木鎹金物込洗中渋墨足仕直し之分打継
直し并袖高欄袖柱根包様ニ付渋塗付根入切也
打埋梁メ之分仕直し候所鎹金物差込ニ新
規之分打継直し足渋塗打釘巾洗拭用黒月
直し足渋墨塗付直地ニ而渋下洗送り石打抜候ニ而
并沓石ニ而根搦足石渋居直し

一　橋杭根包朽損候ニ付取残仕直し補ケ所剣渋
欠打釘ニ而打留メ之足渋塗共ケ所究新規仕
直し足留メ梁鼻ニ而摺直し根搦之上梁鼻隠
板も仕直しニ付留メ

一　左右橋台石垣并足石渋築直之上左右

板留りかたら石居并両側左右大地形八尺之

及ヒ見切堀起シ之足代料共波戸石平均地

之甲ニ而突堅メ

一　右新菰留杭木打損シ候付損之分新規付直シ表

込杭同断新規ニ而二つ合込せん打并渋

拘付并塗メ

一　行先末橋表左右ニ波并小屋掃除行先末西

之方橋際ニ而金新小屋大工小屋木挽小屋之

右之仕場所古来後之掃除掃除いたし

継様

巳

十月

ガラス使用

之好合ゟ清

一　杭半ゟ志通し半ゟ志縫引積り

但九ヶ所ゟし通

一　渠石坪石用実し雑用ゟ志古杭し内石縫
杭之ゟ縫合时木入口積り

一　舟形柳御　通払とゟ凡引し之御

ガラス使用

通ニ而も大形合口損之品ニ而有所古キ
分も相用実ニ難用分ハ本御　通ニ而も寸分相ニ
古杭之儀ハ新規ニ積り
但無之ら錆當ニ而朽有之候共錆根刻
形分ケ古キ寄合せ迄之流お要ニ積り
一　中杭杉不残古を相用実ニ難捨置分ハ○古
杭ニ而新規ニ積り
但御　通ニ付　同様拵方ニ而車之上ニ而分ケ之品
一　根包桶ケ輪古鋪板之儀不残新規ニ積り足木ニ
并及破損ニ付
一　鋪板地覆ニ是迄大貫不残新規梅檜ニ而△
下並蔵木品ニ而仕立ニ積り
但是迄古木之儀ニ付古木ニ而居結共ニ積り
一　梁同断並通り止梁鼻栓地覆之足木共ニ積り
一　大貫有来を相用不足之分古木挿割□

並ニ而積り

継杭口朽無之分切詰メ貫ヘ宜シ所ニ而継足シ

継積り

一 筋違貫并ニ杭用不足之分古木挽

割ニ而積り

一 平均板古木之内ニ而積り

へ

下ケ札

中ノ杭古杭之内並差之継合并ニ根継ニ而切ス古杭之

方ニ貫穴有之ニ付右之方貫も継く候用之中方貫

継并ニ下根入之方ニ而下ヘ差足ニ候付根入差足

之分ハ有之ニ付根元尾并ニ水際朽ニ而所々切詰ニ付

差足ノ貫継く候差足ノ貫肝並ニ而置風損

之方中ノ杭未た古杭中ノ貫ヘ不宜ニ付継而差障之

間中ノ杭未た古杭之上之方貫宜切木候く候用

之事ニ而

古渡板杭根継補理ニ而並語之戌足木無之ニ付

継合並継ニ而継足古貫板切詰朽損ニ而継割ケ為ス

△

御修覆之儀仕候ニ付申上候 依之古材木古損之内宜分
挽割出シ不残ハ申上候而右木材ハ遣シ候 古材木
損シ候ニ付有之候ニ付撰出シ候 随分宜敷分ハ御座候ニ付申上候

日

□

両除板梁鼻包ニ出候ニ成板橋挽少々御用之中古渡
ニ結合梁鼻包取具古材木之内挽立御用之可
申候ニ奉存候

日

ヘ

鋪板之撰出シ木材梅ニ非作りニ而御入用
駒寄出来成申ニ候ニ付奉存候

御橋由緒御尋書

三拾間堀
中村文蔵

一 寛文九酉年両国橋御修復之儀被仰付候 御普請御入用
被仰付 出来仕候 月日ハ存不申候
御普請奉行 [illegible] 御勘定之節ニ

一 享保三戌年御修復御掛替被仰付候
様御見分之上 [illegible] 御普請奉行

撥以手中ニ而舟橋並ニ損掛替

一 安永九子年洪水ニ而船橋流失

然ル処人足ニ而流木ヲ渡シ残り上置候

一 天明七未年至極洪水ニ付仮橋懸置

其節舟橋ゟ渡迄向寄御普請

渡舟ニ而無之渡舟ニ仕

雖右仮橋冬月ニ者来春中迄御附候得之

ル事水出候節人馬通行差支大仕候

此度舟ニ而船橋流失十月御普請仕

右之外橋掛替仕候様被成下度奉願候以上

辰正月

三枝勘六

中村文蔵

書付差上申候

安永四未年　橋西之御

一 右両国橋東西両御入用之東所修復仕入用金子

百七拾両之内八百五拾両ハ定式御普請

御普請所之御用以百五拾七両余ハ拾之分

ニ而御普請所之御用ニ而御仕払申候

中橋之義ニ付而最早御座候
御町中橋掛直も三十七ヶ年振ニ被仰付
右橋修覆掛直シ之儀此度ニ付而ハ可然方
之場所橋掛直シ之儀申立被仰付候而八百
両程之内ニ而百両ヅヽ并ニ此度
此方之内ニ而御修復被仰付候ニ付其趣為
御仰付候而前々之通り被仰付候ニ付右
此度之御修覆被仰付候上一円ニ而申付候ハヽ
此等之分ハ申上候以上
但シ橋掛直之儀願被仰付候ニ付橋掛直シ之
両日中ニ而仕立候而御修覆之内ニ而御修
ニ当十月御入用延達ニ候ハヽ二百両程相
其後修復仕候上は右修覆仕十月中ニ
仕立候様相願申候

未七月

山本
源七

女関杭若狭流仕様注文

一 若狭流杭之内六通新規杭木長
弐間乃末口七寸杭弐百 同壱間半末口六寸
杭之割ニ而 右杭木打立之義
迄小杭之所ニ而 右井筋之内少々杭
二番杭遣候 杭流之由相成候

之候ニ付委細之儀ハ追而速有之候ハヽ掛合

委細ハ追而仕候ニ付

右様早速大工申付破損手当仕候人足差出

此段以書付御届奉申上候

仕候以上

今亥年七月

大久保近江守様

白子屋
新七

書付を以申上候

一此度両国橋之造作御修復被仰付橋杭

御橋掛替之御用様ニ付被仰付

是迄川々御用被仰付之上御座候ニ付川方

此度御用被仰付川々橋々申上候

ガラス使用

九番ハ橋之内北之方萬年橋之方百番之内
北之方伝橋之方北番目之橋番之様ニ而
被仰付候ニ付[illegible]御座候
總體橋之川下ニ而一向
川之方ニ番[illegible]御座候
之橋[illegible]橋之勤番仕候萬年橋
之方ニ川之方二番北之方曲ヶ通之方ニ
三橋之内北之方川九番目之橋番ニ付之
伝橋之方北番目之橋番之内人足之儀
川北番ニ番之付[illegible]
三番目之北之方ニ而[illegible]
右之通候ニ付御用勤仕候[illegible]

以後者此橋ニ付万一何方ゟ構之者御座候者
此方ゟ罷出申上可仕候

未
七月十三日

白子町
新七
悴
傳兵衛

書付を以申上候

一此度安宅丸橋修復ニ付橋之内此所條
二月頃ニ川出出船之橋ニ而渡り候
依之右ニ者申上候而御免被下候内
其所様ニ者二人共一船川上候

御小納[illegible]様御渡ニ而[illegible]之内一白書付を

江御渡被成置候所[illegible]様御手様[illegible]御掃[illegible]

此旨御付紙之趣大[illegible]を以御渡申上置候

此段[illegible]様ゟ申上候処右之義御聞済[illegible]候ニ付申上候以上

仕候[illegible]申上候以上

未七月

白井[illegible]七

[illegible]

未七月廿二日夜五ツ時頃ゟ書付ニ而出ス

未七月廿三日
出役之後ニ徳[illegible]殿へ差上申候
御年寄衆御[illegible]中へ上ル

右御同人様御掃除之未書付
御目付衆中
山村信濃守殿内
[illegible]

此度両国橋掛替之儀被仰渡候ニ付板囲仕
柵之様ニ而御座候処右御橋長拂ニ而
先達而往来繁昌ニ付一当分者大
橋之分ニ而掛替之儀右合候而出来候処ニ
而之御通用而等之橋杭立之候仮橋
之方ニ而御座候橋杭之外東之方江曲り
有之候而此度長延ニ橋杭立右へ合

西之方之東之方ニ曲り候ニ付置候ハ往来
柵無之候も指障も不宜
其上一躰ニ東之方ニ杭挿も
東之方ニ付評議仕候而ハ違も御座
候様ニ付橋杭出来候ハヽ当ニ付御
其上右ニ付者一躰ニ仕曲り候而

之分此度修復ニ付ても百五拾年持可申候

ニ付此入用積り仕候処左之通ニ御座候

永代橋

白子屋

新七

金三千百四十七両弐分

右者三蔵方ニ而御普請被仰付候ハヽ

御上ニ而大高之内百両程も減少可仕候間

右橋石之掛直シ高仕立可申候

御日数之儀者右御損料御免被成候日数

晴天四十日之内ニ仕立候積りニ御座候

年懸り十月極より来延ニ成申候

三百両程拝借仕候ハヽ御普請精々入念出来

仕百両之内ニ仕立可申候

御橋御修復之入用

金子請取證文　　　商人

右者今般同所橋掛替ニ付両替屋江仕候

是又今般同所橋掛替ニ付金子請取證文

ニ而仕立之可申候

右之通ニ此度ニ付致受取御渡被下

橋掛替御用ニ付大工手間代金正ニ受取候

御渡し之上者右橋掛替ニ付紀ニ

掛ニ至候迄も此度ニ付一筋之儀申分無御座候

申ニ付紀り候ニ付ニ至候様ニ

為後日仍而如件　下ル

御普請御役所ニ而御殿

ニ而宜申上候

書付を以申上候

一 此度両国橋曲り並出修復并蔟除杭仮
橋掛ヶ替之出入用積三千両余訳 給付以ニ付
出入用積ハ差上候所 猶又川方出吟味仕出足候
川下ヶ曲り並之方九百八拾七両弐分蔟除
元杭之方百七両弐分仮橋之方弐百七拾両

未七月

山村信濃守
神保左内

之積申上候何程又右様丈ケ川下ケ候ハ相

成　紀渡並最ハ猶又何候ニ川下ケ候上ゝ

儀者一向川方ニ而差障ニ相成候　紀渡義等も

差障ハ浅者程ニ勘弁仕候而取除様ニ

方も川方ニ而差障ハ折曲り迄之方ニ而三尺

七歩弐分川九間五尺歩ニ而仕立候橋之方

弐間七尺歩之内合弐尺歩川弐間五尺歩ニ而

仕立候分合坪千三百七歩弐分ニ而差請ニ仕候

有之通候ニ勘弁仕候ニ付差幸云ニ川下ケ儀者

此般川方一向ニ差障ハ此候差尋ニ付申上候

以上

未
七月

白子屋
勘七
倅
源蔵

書付を以申上候

一此度両国橋掛直仮橋御入用御吟味ニ付

随ひ御下ヶ被而積安ニ而御請仕立可申旨

申上候而書文右之内合積安御下ヶ候様

候御渡方最候得而積通り為之方

一向無御座候趣候御渡茂乍之御座候ニ付

積方ニ而撰川下ケ御橋下仕候而も本橋大合

御修復被　仰付候儀ニ茂御座候得は何之義

御座なく候ハヽ右川請仕度奉存候以上

未
七月

白子屋
勘七

悴
源蔵

未七月廿七日御作事方ゟ御渡候由白子屋勘七差出候願書

右御普請方ゟ申来ル於中之口御作事方勘定所へ相渡

御奉行知ル無之

未七月廿九日御作事方右被申来

一　両国橋掛ヶ直シ并仮橋取建之儀
御修復之儀ニ付御奉行御渡候中ニ而書付

一　白子屋勘七ゟ御橋仕度旨願書

未七月

御作事方
御修理方
中村

永関橋曲直并組橋掛之儀
仮渡之儀ニ付御伺申上候書付
御作事方
御普請方
町奉行

永代橋ニ年々第ニ新　此度掛替
此假橋之儀ニ御座候一所々大橋杭

壱人宛来申候方ニ而八千案様ニ致候由
之方江曲り有之候此度修復之節橋杭与
并土台朽損之梁行桁木ニ至迄損し候ニ付
杭振レも損之所も有之曲り直シ方可申積り
中杭根継修復之儀ハ修復仕候儀ニ有
御座候而中杭曲り直シ方ニ付
入用金凡九百両余ニ相成候間修復仕候得者
入用金弐百両余ニ而積り書壱通差出申候
先達而中杭並根継曲り直シ方修復
相見申候右之通ニ御座候而も永ク続作候
依之別紙仕様帳并書面相添

ガラス使用

此段申上候以上

七月十九日

作左衛門

[illegible]

[illegible]

中[illegible]

安國橋東西両方壱請修復

仕様證文

両国橋[illegible]

仕様候文

一　西之方付合高欄居ニ而朽損間同返テ候處
通朽損弐間同合朽損朽間ニヽ而々

但　杭尺本立三側
　　切板又通り六尺

一　東之方付合高欄居ニ而朽損間同返テ候

ガラス使用

並通橋壱間同分橋弐間ニ而ゟ
但（杭三本並三側　引桁大通り三段）
右往橋西分橋三側同杭梁上ニ而壱尺余
南之方ゟ寄同計橋側同杭梁上ニ而南之方ゟ
北之方ハ寄所行人之方ニ而己間板之板
高欄迄共右拵足代丈夫ニ往還之板
旧橋丈模右拵足代上ニ井籠組載セ並
梁丸太右拵往橋同所ニ往還橋杭三
橋三本ニ而三橋本ニ壱本宛引起ニ曲リ
迄ニ西分橋計側同南耳杭門橋三側同南

ガラス使用

耳杭日計指側目当し耳杭頭合三本

扱之根杭打用上し方有来杭合三尺宛

長ク段継合根入七尺宛震リ込若右寸尺ニ相

入リ不申候ハヽ古俵石俵宛掛ケ三日震リ候積

所々越其外飛石候所上目当杭掛之大杭拵揃立

右木ニ而堤木継之外之繕並渡之通

貫ハ不残之致之打換へ分槻古木之内木性

宜分之集切縮杭歯ヶ所ちきり継之仕継

下ケ穂之寸又分宛切組くさひ不足之分

古木ニ而仕直シ之節所々折損シ節遠貫ニ而補ひ

并挿抔致シ丈ケ有来之形ニ而足シ之分欄

桁古木之内ニ而足シ之木仕直シ上ニ而足シ之分桁ニ而

仕足梁鼻包板柄換足木之下ハ付候并

敷居之内門之鴨居之紐ニ而加足仕之節繕

根太組之所敷板張ニ而并ニ而添木之分組直し旧袮

宛并挿敷直ニ而足シ之分桧ニ而仕組桧葉ニ而

新規ニ仕直シ其外餘掛ケ之類中分拵ニせり

追入張直シ安鼻切抜中継目板ニ而足シ之分

同木ニ而新規ニ仕立之高欄廻り入念ニ而致シ候

ガラス使用

壱張御用地覆水繰木大杉ニ而右木共

堤木刷木仕壱張御用趣錺釘錺鋲

趣意新規共継直し之仕共望之節ニ付

右桟木大工木挽杣大鋸手傳諸人足雑并

[illegible]式材[illegible]一式請切ニ仕

金九百六拾両

右之通ニ御座候以上

未

七月

白子屋

勘七

両国橋掛ケ足代橋仕様注文

ガラス使用

安国橋掛足代仮橋仕様渡

一 安国橋西之方弐拾壱間同分有来仮橋
延長弐拾弐間并本橋分之方三間東之方
拾壱間同分有来仮橋延拾弐間并本橋分
之方三間幅弐間杭弐拾四間壱側、但本之

ガラス使用

杁尾ゟ六間ゟ七間半迄末口尺五寸杭ニ而
削こかし土俵掛ケ丈夫ニ震り込杭ニ致
帯木を付梁下端ニ仕込両面孫掛ケ置梁
松尾ゟ長弐間末口尺五寸亘渡孫掛ケ置
羽口前杁尾ゟ八間迄ノ羽口ニ合ヶ留メ大梁合
羽板并往身孫掛ケ置草均板杁大貫
脊板五枚釘打ニ而差板脊板五集ゟ足
ニ分板杁松之内厚壱寸三尺ゟ合弐寸
往返し板ニ而釘打ニ而丈夫ニ五付ゟ欄杁

ガラス使用

尤右貫大貫ニ而桁縁うき波之射通ニ貫

桁縁うき辻杭ニ而通り歩射筋違貫

桁行筋違貫五射下ニ而

右材木大工手拵仕大鋸手傳ひ人足船足

代金之儀此度入札申上一式書付之上

今郷石安

右之通ニ御座候以上

未
七月

白子屋
勘七

両国橋掛替之古修復ニ而曲尺之橋形出来寸法帳

ガラス使用

右両橋杭之洗堀渡候曲りまし橋ニ出来申候

一 渡り合間九拾尺同
幅 弐間八寸

高欄ゟ井三尺八寸

一 橋杭 一 櫛

西ゟ御同心年杭 両方之而打揃無り頭団ニ付
古橋ゟ水上居候
日橋下御同前弐拾杭弐ヶ所

橋ゟ下往杭

西ノ橋三間目南耳杭壱本　振れ并下継杭

同橋四間目中杭弐本　同断
（但内壱本流失いたし并下継杭）

同橋五間目同弐本右　同断
（但右弐本流失いたし并下継杭）

同橋六間目北耳杭壱本　同断

同所中杭壱本　同断

同橋七間目南耳杭壱本　并上居繕

同所中杭壱本　同断

同北耳杭壱本　同断

同橋八間目同弐本右　并下継杭
（但流失いたし）

同橋九間目南耳杭壱本　振れ并下継杭

同中杭壱本　并上居繕

同拾橋間目南耳杭壱本　振れ并下継杭

同八間目ゟ橋三間目迄之　拾橋間目ゟ拾橋拾[illegible]

同之曲り之場所之橋こいたし　川迄曲り之懸候

右桁間ニ而打掛ケ赤銅平金物ニ而致
但シ右ハ往柱ニ而だハ麻張打延白土塗
六疋完掛ケ出来候様掛ケ赤兜出来ニ而上塗
同断

一 橋杭根包
西ゟ三側目ゟ橋北側目迄橋ゟ古杉板割迄
取替出来也
同橋二側目ゟ橋九側目迄橋ニ而仕也
同北橋側目ゟ北橋六側目迄橋ニゟ古杉板

一 通ニ貫
西之方ゟ七側目迄鼻打ニ而切捨
同八側目ゟ橋北側目迄白削也
同橋ニ側目ゟ橋九側目迄根包ニ仕也
同北橋側目ゟ北橋側目迄白削也
同北橋二側目ゟ北橋六側目迄鼻打ニ而切捨

一 筋違貫
西之方ゟ六側目迄ハ古キニ而打足シ新ニ致

江戸湊まてこゝ分打返

同七間目ゟ擬迄之間目迄白削也

同擬拾間目ゟ擬九間目迄梅ゟ仕上

同拾擬間目ゟ拾擬拾間目迄白削也

同拾擬三間目ゟ拾擬六間目迄まてこゝ分打返

町並段江戸湊まてこゝ分打返

一 梁

西八間目ゟ弐擬拾間目迄五排直也 物体

間……打杭之所

西五間目ゟ擬拾間目迄打擬こゝ分仕返

同擬三間目ゟ擬九間目迄欄擬ゟ拾合

同弐擬間目ゟ弐擬六間目迄打擬こゝ分仕返

一 行桁之

西七間目八間目こゝ分ゟ同弐擬拾間目之間目迄

迄五排直也

内西ゟ擬之間目擬只間目こゝ分南耳行桁

之擬欄ゟ仕也

ガラス使用

内四杭弐側同目ゟ迄　少年行桁之損
損ら注也

内四杭五側同目ゟ六杭側同目ゟ迄　少年行桁之損
損ら注也

一　但右掃ニ場所注ニ申杭朽損所柱之頭元
　　段ニ而十年程も保ち申候迄
注之候

一　平均段
　　抱杆打換ニ分橋南杭ら注也

[illegible]

切捨

日四杭五側同目ゟ四杭五側同目迄　右掃打換ニ分
杭弐ら注ニ注也

日四杭三側同目ゟ六杭七側同目迄　右掃杭ら添割
段シ注也

内
　添通杭ニ口ゟ見積ニ而居添外局添割段

日六杭八側同目ゟ八杭三側同目迄　右掃打換ニ分
杭弐ら注ニ注也

日八杭四側同目ゟ九杭四側同目迄　打換ニ而十増本

両鼻切杭

一 中渡貫段

西柱五間目ゟ七柱七間目迄柱ゟ柱迄二本ツヽ
打接ニ而切組段

一 高欄通り

西詰ゟ南側弐柱同間目北側柱八間目迄打換
ニ而摺木段

同南側弐柱壱間目ゟ五柱同間目迄北側柱九間目ゟ
九間目ゟ七柱五間目迄并地覆柱壱挺
赤松ゟ仕立候木柱弐挺要壱挺たら継
但柱六本柱ゟ仕立ニ而白前木柱

同南側七柱三間目ゟ八柱弐間目迄北側七柱
弐間目ゟ八柱六間目迄并摺木段仕立

同南北八柱弐間目ゟ東方端迄東西袖ニ而ゟ元
摺木段并摺木ニ而赤松ニ而仕立

但高欄并掃ふ継替候物ニ継申候新規
并柱迄大段打換ニ而継木打換候ニ
ニ而仕立候東西北側ゟ柱ゟ壱挺柱ニ仕立

一　男柱袖柱
左右共中古材ニ而埋木矧木致、
但継物之ニ而新規打継直致候得
其外継物足継致

一　両橋台地形古材利木仕足杭並栓貫迄仕足
無事

一　落橋杭根継中柱柱根木撤候ニ而不足ハ新規
打付事

但表通一間丈余ニ而仕立也

両国橋出来候様之仕来之所
仕振様之　御通船之節より
風烈之節ハ其之間書之ホ
差別之明度無之様之事急度合
見届之在斗ニ而　作事宜御座候

荒地割返ヶ中ニ有之出来形帳ニ
右両地割合ニ認中ニ有之候上

十月二日

仁杉
中村
湯

両国橋仮橋渡銭
上納金一件

未ノ年

両国橋御橋渡銭上納之儀、去ル申十一月ゟ当月迄
書面伺之通晴天之節者橋渡銭一日金三両壱分宛
上納可被仰付候、尤下ケ札之通御渡可有之候

未二月十二日

[illegible]甲斐守
山村信濃守

去秋出水之節ゟ両国橋破損ニ付晴天日数十日
迄橋渡銭之儀、右御橋出来ニ付書上候百五十貫文と
数ニ而一日金壱両壱分宛上納可致旨橋定請負人
白子屋勘七申上候、右者日数一日金三両壱分上納之為
仕来候処、伺之通被仰渡候ニ付当二月廿九日迄之
晴天百日当十日迄天気ニ而候、然ル処右日数来候分

増分之儀者去網出時分ニ定擬一日銭三百文宛上納
可仕旨新八出候ニ付当分請負人新七方江
申付時分ニ定擬一日金三両弐分宛上納可仕旨
申付候上ニ而増分之儀右ニ付弐年ニ定
時分ニ定擬候段一日金三両弐分宛上納候
様申付候段申上候已上

未二月

曲淵甲斐守
山村信濃守

右両橋伺候
通候 御見之通被仰付可申渡旨
書面伺之通被仰渡候 御見之通被仰付可申渡旨
御渡被成候
未二月九日

曲淵甲斐守
山村信濃守

去秋出水之節新大橋被損候ニ付唯今迄百五十日
通行留候故永代橋ニ而橋銭取立候由右日数之内
永代橋定請負人
手前一日金壱分宛上納候
白子屋勘七方ニ而去十月廿五日より一日金弐分宛上納為
仕候得共右之儀ニ付当二月廿九日迄之

晴天明六午年十月廿日ニ至之差支候ニ付見出家主御

仕付諸方ニ成木渡之内請負ニ被遣一日ニ両三分

上納仕候ニ付右新人出来仕候間又請負人新七

存分ニ而請負ニ被遣一日金三両三分上納仕

渡銭中ニ而仕候処三月ニ至候中上納相延申候合

一日金三両三分宛上納仕候処相紛ニ付願之上ニ而相敷

去年正月御渡右之者共一統難渋仕右橋修復

仕候者共木材請候ニ付去七月大出水ニ而損所有之

三郎より出候渡銭之儀難渋仕候ニ付右渡銭

渡銭　御見分之上修覆被仰付候様奉願候

未五月

曲淵甲斐守

両國橋修復橋渡銭上納致候ニ付伺書之写

加藤新助

中村又之丞

去七月中大川出水ニ付両国橋損所

曲淵甲斐守殿御掛りニ而橋番請負人伊勢屋

新七儀今三ケ所修橋修復申付候右三郎

新七右新蔵并右願之趣人之渡銭

御渡之儀請負人相対右修覆相済候迄修復橋迄

東橋出来ニ付、上俵橋以新出来之晴天人足一日
分銀弐匁五分、人足一日分銀弐匁五分、上網積り弐合
雨天共晴天人足廿一日分銀弐匁五分、白銀
百文、但十一日ニ而此銭俵橋代之三百貫文
相積り右百四十日と残り晴天右割合
上網之儀ハ新七郎へ色々致候右ニ付
百貫文、上網之儀ハ右ニ付晴天廿一日分銀三分五厘
[illegible]
分ヲ三為御渡ニ付俵橋代之右上川申上
同二月新右衛門俵橋ニ掛替之右ニ付晴天
上網之仕様ニ付新人足之晴雨共
一日分銀三匁五分、上網之仕様御普請
是迄之高御普請中右御新規之儀ニ付申
白米壱斗七合右分ニ而晴雨共百文仕候

申之刻ニ而色々御作法相済被遊上使衆御帰府

同日ゟ廿一日迄御滞留被成候

御用人江被仰付候二月節句日ゟ門并十一日之日数

十日之上一日金弐百両ツヽ積りニ而上納金三拾

弐両ゟ門并二十日分ゟ廿一日之日数七十

一日之上一日金二百両出候分上納金弐百

并廿日分之日数合八月十八日ゟ当二月

金弐百両ツヽ積り金三千三百両之口合

金弐百八十三両之内同人へ差遣ニ

内金弐百四十九両二分上納仕候分

甲州文金之儀者御借ニ而同しく上納仕候

右御借之儀ハ上納金三千両之内当才納

相納候ニ付金出之儀申上候

ガラス使用

御七ヶ月延未新来ニ右河岸普請ニ
相願候通り御勘定所江右月延之儀成
申上候付同残り上納金三十両宛
御七ヶ年上納仕候ニ付返済金之儀ハ未納
以後仕候様此段奉願候以上

未
十一月

加屋新助
中村文蔵

右紙写

一 此度大川通より両国橋西之方掛割同
橋掛替中二方面之御普請橋八ヶ月掛候
且其御普請橋當之渡船場之儀少々差合
候様ニ渡船場之儀此度又渡船之用候
相成候処御用之所渡出船仕来候儀一式
仰付候ニ付同様相懸り之候儀何色之ある

私共之門ニ而請候段文面之儀者申上候得共
此節今之門ニ而ハ相成候得共追々見分ニ而修復仕候
并手前ニ而右ニ面候而御修復仕来候様ニ申上候
仮成橋之義ハ前々より往来仕候上高ニ而
三ヶ所橋保候儀ニ付見分之上ニ而精々仕候事
右之内橋長者門以下三百両余之取請負
中之見分之者修復之儀ハ仕立候由申候
安国橋修復入用御座候ニ付御橋ニ候
都合三万両と積渡候得共御入用金子ニ
御橋仕来之取繕渡申　以天明年中
被仰渡候得共　御先々被仰付て
元禄ゟ御橋修復ニ付之元年ゟ享保迄
享保四年ゟ橋々修覆之節町方ニ而一日ニ弐百文

組橋候ニ付江戸川岸橋々之儀中古ゟ
御修復被成百日ニも相掛り候所御座候
又其上御見合ニ而当時橋々之儀も相改候而
御用之万一両度ニ御修復出来仕候得共一日
御無益ニ剣も無之百両余も無之
仕候段不残御座候百五拾年目を積リ合申候而一日
宛ニ積リ候ハゝ上ニ而仕候ニ付上ゟ御請申上候
寿目之積り百五拾ニ而も渡世無ニ難儀ニ存
却而所ニ而不申候而此度相請申上候
百五拾日ゟ中ニ上ゟ御所ニ者修々之儀申立可申
上ゟ之請上ゟ百五拾日御座候ニ而及申候
三ヶ所橋々御座候二相成御入用多ニ付

之御蔵門ニ而申立候晴天八日ニ當年半作ニ付

而之御願ニ候得ハ追而申立候通ニ可有之候

宝永年中之通ニ而當時可仕旨被仰付

難有仕合奉存候為後證御請證文仍

如件

天保六未年八月十八日

定橋掛り役人

白[illegible]支配人

悴

傳蔵

一 去秋出水ニ而右両橋破損仕候ニ付晴天

百五日ニ御渡ニ而御座候處猶又御手当

被下候百五日之外ニ晴天一日ニ付金百疋宛

一日ニ付御免上納ニ被仰付候ニ付御座候通

之候得共當三月中迄之晴天百五日

ニ相成候是迄之破損相當右外相成

候様入用御座候得共晴無之候様一日之定ニ而御書

宛上納仕候ニ付御人仰付候通無之旨御願

ガラス使用

此者共請負可仕候一日分三百十五文宛
上納之儀も御座候所先達而伺候得共九月
十九日迄之銭六百五十文あら之相残分
請負可仕候一日分三百文宛御渡被下候
上納之年迄毎月之上納仕候
御座候ニ付為御請如件

文政七申年十二月十六日

橋之請負人
同所
惣
御奉行所

一 去八月廿八日ゟ当二月十九日迄
惣日数弐百十日
内 晴天百五十日分
雨天六十日分
八月ゟ二月迄雨天除キ候
一日銭四百廿三文宛
但請負仕ル
一日分銭弐百五拾文宛
上納

一 当二月廿日ゟ八月晦日迄
日数百九十二日 一日二百五十文宛 銭四百九拾九貫文上納
上納二口合三百四拾貫文

御伺書之趣定

一　去ル八月廿八日ゟ当二月廿九日迄

惣日数此者百八十日

内　晴天百五十日

代〆　一日此安宛ニ而百文ツゝ

雨天三十日

一日此方宛ニ而弐百文ツゝ

外ニ費用御渡銭無之

一　当三月朔日ゟ同十二日迄日数十二日ニ付一日此安宛

此揃此安上納

但一日ニ三貫安三匁宛ニ而上納有之

但百文此揃此安上納ニ付皆々揃ニ而

三分之一有之

一　同十三日ゟ同月晦日迄

日数十八日ニ付一日ニ三貫安三匁宛此者二揃安ニ而

上納

ガラス使用

上包ニ
三百弐拾三両弐分

一当三月九日ゟ九月四日迄日数百八十日一日ニ弐両三分宛
三拾弐両弐分上納去ル二月廿日ゟ一日弐分宛
弐両四日日数丙ニ付返上二月二日平均ニ相成
弐拾七両弐分返納

右之合二口合
四拾弐両壱分

未六月十三日新居屋敷御役人衆御届御役人衆江
出懸ニ而差上ニ上ル

両国橋仮橋
渡銭　御免之儀ニ付御書付
書面伺之通渡銭
平渡之節渡賃取候ニ　御免候
未五月廿二日
曲淵甲斐守
山村信濃守

右秋元但馬ニ而両国橋掛替被仰付　照天

ガラス使用

両国橋渡銭之儀、御渡銭之儀往古之通被仰付候而
永代橋両国橋共ニ渡銭ニ而一日ニ銭五貫文宛上納
ニ御座候橋之儀ハ当分受負人白米或ハ金七十五
両又ハ一日金弐分宛上納仕候而往古之通
ニ去ル仰付候得共当分ニ月廿九日迄ニ而請負人
両国橋出入之義ニ付及破損候ニ付勘定
永代橋之儀ハ無之候ニ付而請負人
三拾両一日ニ銭五貫文宛上納ニ御座候請負人
新大橋之儀ハ渡銭請負人三拾七両ニ而
請負ニ而三拾両一日金二分弐朱宛上納ニ
御座候、去ル十二月三日ニ御渡中止
同二月廿日より一日金三分弐朱宛上納
為仕候所、此度御ヶ所御歎ニ付而

惣年寄共一統難渋仕右橋往来仕候ニ

者共町家門之面々出銭出候ニ

者大半御之外出候御請合申候

難渋仕候ニ付右段御願出候様被仰付

以後年番ニ修復之年番相立

未六月

曲渕甲斐守

山村信濃守

同一五拾

両国橋修復御掛り之　御免之儀

申渡ニ付申上ニ而可申

請布

幾蔵

吉蔵

両国橋修復御掛り之儀

御先役以来修復請負人白子屋

勘七ニ而申渡有之候御渡以来相願

御世話中渡金船ゟ橋之儀も小破
川掛り中ニ而候ニ付上ニ而候之

文月廿日

南　名主

上納中金子之事　後藤包

一金弐百三拾両
但一日金弐朱宛之積日数百十五日分

右者去ル両国橋破損ニ付仮橋請負方　給料

八月廿七日ゟ当正月廿九日迄日数百五十日

運上金弐百六拾両之積ニ而当二月中上納ニ付

右日数之外当正月晦日ゟ五月廿六日迄
日数百十五日之書面之通請負人本所橋掛附
店之者店賃両方ゟ取立之上納不仕候

安永四未年六月

牧野大隅守組与力
山本茂一郎

曲渕甲斐守組与力
三好金之丞

谷田又四郎殿
伊奈太郎左衛門殿
諏訪源市郎殿
成瀬久蔵殿

右之通相違無御座候以上

曲渕甲斐守書下

ガラス使用

永代橋仮橋渡銭勘定書

ガラス使用

吾妻橋御橋渡銭請負人請文並勘定

一 上納金高三百弐拾両

内

金弐百九拾九両

是者去午年八月十九日ゟ当未二月十九日迄

之内渡銭百五十日一日金弐両宛合三百両

御橋代ニ付引残四拾九日分賄金弐拾一日ニ両

三百宛当戌五月大三百迄日数九十二日分
上納金
金弐拾六両
是迄去年八月十九日より当未二月十九日迄
都日数弐百十日之内此百五十日ハ往橋
代之引当月大ヒ日分晦日迄日数七日往橋
此修復中渡銭無之ニ付相除当二月八日
御成ニ付渡銭並御用ニ付是迄相除都日数
百十二日ニ而百五十一日ニ付金弐両宛之上納金

御伺書之引合出勘定
一上納金高弐百九拾八両二分
内
金六拾弐両
是迄去年八月十九日より当未二月十九日迄内此金
百五十日往橋代金二百両引此差引百五十日分二月十九日迄
日数弐百日分上納金但一日弐両宛
金弐百二拾両二分
是迄当二月十二日より五月大二百三日数七十一日分
上納金但増金共一日二両二分宛

ガラス使用

今敷指之数
去ル午年八月十九日ゟ當未二月十九日迄都合
日数弐百十日之内常書物無之差延修摺代
相成候日数并修摺組織年迄
御蔵之日数残之分取除候日数百十二日
而之分上納合此一日割合究

右之趣二月廿日ゟ一日之割合相究、御請
請負證文之振合而伺書之通二月十二日
ゟ
御請所在候月代日数并一日割合通ヲ上納
金一日之分相究合都指之分を
候ハヽ御沙汰ニ可被成候

未
十二月

ガラス使用

乍恐御書付以奉願上候

一 両国御橋併橋之儀御代官衆ゟ渡銭取立候上ハ
御上納ハ、取成候義者勿論ニ候、当恐候取計上候ハヽ
私ゟ渡銭取立之分唯今迄之通御武家様方
御家中様之人不残渡銭相除候ニ付
略一両在一日金弐朱弐朱方宛之積リ不足上納可仕候

右三ヶ月之後十日目〻金子可指上無滞皆納可仕候

勿論晴天雨天ニ不拘右ヶ日成不申候ハヽ晴天金之無

滞日金子無滞積を以上納可仕候ハヽ右無據日

ニ御日延奉願ヶ月成共無違上納可仕候ハヽ何方

御慈悲を以願之通御日延被為成下候て難有仕合

奉存候以上

天明七未年三月廿日

當村

願人　喜三郎

五人組　源兵衛

ガラス使用

乍恐以書付奉申上候

一 浄筆普請所之内目橋長之義 三ヶ年中上候 私儀御国御普請

仮橋渡浮被成之方江郎左衛門ニ而 一日金弐

分宛之積ヲ以 十日目々 金弐拾五両宛 先納可仕

旨上納仕請負 私方江郎兵衛左衛門御願

申上候付 右御納仕奉願候 私儀も[illegible]仕

奉存候 且亦両日之儀も御用ニ付 先達而書付

而隣ゟ右両日ニ限り之ニ御座候得共御座候ニ付 右之方御書

申上候通 金子指支 先納仕候儀 右外方右之趣ニ

御通江郎兵衛左衛門御座候得共 私儀も

此段御願御書ニ御取之上 御願申上候 以上

書面之通承知仕奉恐入候此段御聞済奉
願上候以上

天明七未年三月五日

浅草茅町弐丁目杢七
（店）
願人　忠三郎

六人組　治兵衛

御請書付奉差上候

一両国御橋掛橋渡銭之方ニ成晴雨之ニ非両
訳番屋差支晴雨共方々成下候て晴天之三文
雨日之之ニ両屋上納可仕旨承知仕上奉願候
猶又仕合奉存候猶又橋銭取仕候通上納
之奉増仕候御願下上之奉願上候

ガラス使用

一 晴雨定日別一日ニ三貫三百宛

一 晴雨不抱ケ様成下リハゝ 昼夜人足ニ而も何方両日分 弐貫弐百拾文宛

右之通無遅々十日宛送免候ニ上納可仕候

浅草御門近辺ニ以右新規之通江御聞済被下度候

天明七未年三月十日

浅草茅町弐丁目借地
安之
願人 喜三郎
五人組 治兵衛

乍恐以書付奉申上候

一浅草茅町弐丁目北地家主之惣兵衛申上候私儀無拠

御掛橋々渡浅草橋之方上納仕候処[illegible]

晴雨無差別一日ニ銭三貫文ツヽ晴雨ニ不限[illegible]

晴天之節ハ無滞[illegible]日雨天之節ハ無之分[illegible]十日分

[illegible]上納可仕[illegible]被仰付候ニ付[illegible]橋請負人

[illegible]助[illegible]以[illegible]新申上候ニ付[illegible]

[illegible]助七掛合私儀[illegible]仕[illegible]不限

[illegible]請負人ニ[illegible]可申[illegible]仕[illegible]

御請負之儀右[illegible]助七[illegible]御[illegible]候以[illegible]

願上候ニ付乍恐以書付奉申上候以上