werkopdrachten	taken	deeltaken	deeltaken	Tijdspanne	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Nick Verlooy	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Nathan Robeet	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Nils Janssens	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Pieterjan Broos	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Casper Cogghe	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren	Sebastien Jacquet	Voorziene werkuren	werkelijke werkuren
				weken	uren	uren		uren	uren		uren	uren		uren	uren		uren	uren		uren	uren		uren	uren
1. Educating	Seminaries	introductie		1	12			2	2		2			2			2			2			2	
		zonnepanelen en DC motor		2	12			2	3		2			2			2			2			2	
		Overbrengingsverhouding en race strategie		3	12			2			2			2			2			2			2	
		Matlab - Simulink		4	12			2			2			2			2			2			2	
		Fablab		5	12			2			2			2			2			2			2	
	Peer Assessement	invullen week 6		6	1,5			0,25			0,25			0,25			0,25			0,25			0,25	
		invullen week 11		11	1,5			0,25			0,25			0,25			0,25			0,25			0,25	
	Research	info opzoeken		1 .. 10	36			6			6			6			6			6			6	
		coaches raadplegen		1 .. 10	6			1			1			1			1			1			1	
	Solid Edge	Tutorials		5	24			4			4			4			4			4			4	
		Tekenen van framework		6 .. 7	30			0			0			0			0			20			10	
		Technische tekening van framework		7 .. 8	8			0			0			0			0			5			3	
	Matlab	Tutorials		4	60			10			10			10			10			10			10	
	wiki	Blog schrijven		1 .. 10	14			0			2			6			2			2	0,5		2	0,5
		onderhouden		1 .. 10	10			1			1			5			1			1			1	
	Work Breakdown Structure			1	2			2	1,75		0			0			0			0			0	
	Gantt Chart	opstellen		1	5			1			0			0			4			0			0	
		onderhouden		1 .. 10	9			1			1			1			4			1			1	
	Samenwerkingscontract	opstellen		1	2			0			2			0			0			0			0	
		ondertekenen		1	0,6			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	
	Plan van aanpak	opstellen		1	2			0			0			0			2			0			0	
		aanpassen indien nodig		2	0,5			0			0			0			0,5			0			0	
	process raport			11	14			2			2			2			2			2			4	
	Test	Tussentijdse test		8	6			1			1			1			1			1			1	
		Individuële test		13	6			1			1			1			1			1			1	
2. Enterprising	Marktonderzoek	Naam kiezen		1	0,5			0			0			0			0,5			0			0	
		logo ontwerpen		1	2			1			1			0			0			0			0	
	Financieel	boekhouding		2..10	10			1			1			0			0			4			4	
	Planning/Organisatie	Dropbox	aanmaken	1	0,5			0			0,5			0			0			0			0	
			onderhouden	1..10	12			2			2			2			2			2			2	
		Fecebookgroep	aanmaken	1	0,5			0			0			0			0,5			0			0	
			onderhouden	1..10	6			1			1			1			1			1			1	
		Vergaderen		1..10	6			1			1			1			1			1			1	
		vergaderverslagen schrijven		1..10	12			2			2			2			2			2			2	
3. Engineering	SSV Case 1	Ontwerp	Brainstormen	1 .. 4	12			2	2,5		2			2			2			2			2	
			schetsen maken	2 .. 4	11			5			2			2			2			0			0	
			haalbaarheid controleren	4	8			0			0			2			2			2			2	
			Detailleren van het ontwerp	5	6			0			0			0			1			3			2	
		Bouw	Materialen Verzamelen	5 .. 9	28			4			4			4			8			4			4	
			Wagen Bouwen	5 .. 9	54			20			10			10			10			2			2	
			Testen	8 .. 9	14			2			2			2			2			3			3	
			Bespreken	10	10			1			1			1			1			3			3	
			Optimaliseren	9 .. 11	12			2			2			2			2			2			2	
		Sankey Diagram	Opstellen	7	4			0			2			0			0			0			2	
			onderhouden	8 ..9	6			1			1			1			1			1			1	
	Case Simulink	Model Digitaliseren		4	6			1			1			1			1			1			1	
		simuleren		5	14			2			2			4			2			2			2	
		Berekenen		5	22			3			3			3			3			5			5	
		Optimaliseren		6	7			1			1			2			1			1			1	
	SSV Case 2	Analyseren van de spanningen		6 .. 7	7			3			4			0			0			0			0	
		Sankey diagram verbeteren		11	4			0			2			0			0			1			1	
	SSV Race			10	12			2			2			2			2			2			2	
			Totaal		584,6	0	0	97,6	9,25	0	91,1	0	0	91,6	0	0	96,1	0	0	108,6	0,5	0	99,6	0,5