Gantt chart									Dries		Brent		Thomas		Alex		Jannes		Alaâ-eddine	
Engineering experience 4: electromechanical engineering					Verantwoordelijke	Tijdspanne	Voorziene werkduur/deeltaak	Werkduur /deeltaak	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorzien werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd
Werkopdrachten	Taken	Deeltaken			Naam	wk	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr
1. Management	1.1. Blog	1.1.1. creating			Dries		2		2											
		1.1.2. changes			Dries		6		2		2				1				1	
	1.2. Weekly meeting				Dries		70		11		14		14		11		11		9	
	1.3. Gantt chart	1.3.1. creating			Dries		3										2		1	
		1.3.2. changing			Dries		2		1		1									
	1.4. Meeting reports	1.4.1. creating			Dries		14		2		3		3		2		2		2	
		1.4.2. changing			Dries		6				3		3							
	1.5. update Wiki				Dries		10								4		3		3	
	1.6. Report	1.6.1. Technical Report			Dries		50		10						10		15		15	
		1.6.2. Proces Report			Dries		40		10		10		10		10					
	1.7. ccoperation contract				Dries		2		2											
	1.8. plan of approach				Dries		2								2					
	1.9. WBS				Dries		3		1						2					
2. Engineering	2.1. Case part 1	2.1.1. Brainstorming			Brent		12		2		2		2		2		2		2	
		2.1.2. Solarcell	2.1.2.1 Define characteristc		Brent		12						1		1		5		5	
		2.1.3. DC engine	2.1.3.1 Simulations	2.1.3.1.1. Matlab	Brent		40		6		6		7		6		7		8	
		2.1.4. Material technology	2.1.4.1. Mass of vehicle	2.1.4.1.1. Analytical	Brent		10								4		3		3	
				2.1.4.1.2. Real life	Brent		10		2		4		2		2					
		2.1.5. aerodynamics			Brent		12						4				3		5	
		2.1.6. Building SSV	2.1.6.1. Fablab		Brent		40		6		6		6		6		8		8	
			2.1.6.2. Assembly	2.1.6.2.1. Electronics	Brent		5		2		1		1		1					
				2.1.6.2.2. Mechanics	Brent		20		4		2		4		2		4		4	
	2.2. Case Simulink	2.2.1. Testing with Simulink			Brent		30		5		5		5		5		5		5	
	2.3. Case Part 2	2.3.1. Testing impact			Brent		6		1		1		1		1		1		1	
		2.3.2. Calculate material strenght			Brent		4		1		1		1		1					
		2.3.2. Technical drawing			Brent		30		5		7		4		4		4		6	
		2.3.3. Energy analyzing			Brent		6		3								3			
3. Enterprising	3.1. Advertising	3.1.1. Logo			Thomas		2						2							
		3.1.2. Website	3.1.2.1. Blog		Thomas		12		1		4		4		1		1		1	
	3.2.Finacial analysis	3.2.1. Ontwerpen			Thomas		10		1		5		4							
4. Educating	4.1. Peer Assesment				Alex		3		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	4.2. Seminars				Alex		60		10		10		10		10		10		10	
	4.3. test				Alex		12		2		2		2		2		2		2	
					Totalen		546		92,5	0	89,5	0	90,5	0	90,5	0	91,5	0	91,5	0



belangrijke deadline