						Dries		Brent		Thomas		Alex		Jannes		Alaâ-Eddine	
		Verantwoordelijke	Tijdspanne	Voorziene werkduur/deeltaak	Werkduur /deeltaak	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorzien werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd	Voorziene werktijd	Werkelijke werktijd
		Naam	wk	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr
		Dries		0	0												
		Dries		6	0												
		Dries		120	145		25		25		25		20		25		25
		Dries		1	1		1										
		Dries		2	3		3										
		Dries		14	10		1				3				3		3
		Dries		6	2						1						1
		Dries		5	10						5						5
		Dries		70	90		10		10		20		5		25		20
		Dries		70	15				15								
		Dries		2	2				2								
		Dries		2	2				2								
		Dries		1	2				2								
		Brent		7	18		3		3		3		3		3		3
2.1.2.1 Define characteristc		Brent		3	13						5						8
2.1.3.1 Simulations	2.1.3.1.1. Matlab	Brent		7	10		5										5
2.1.4.1. Mass of vehicle	2.1.4.1.1. Analytical	Brent		3	10		10										
	2.1.4.1.2. Real life	Brent		3	5										5		
		Brent		3	15								15				
2.1.6.1. Fablab		Brent		40	49		8		8		8		15		10		
2.1.6.2. Assembly	2.1.6.2.1. Electronics	Brent		20	2										2		
	2.1.6.2.2. Mechanics	Brent		20	25										25		
		Brent		6	11		1										10
		Brent		6	20						10						10
		Brent		3	10		10										
		Brent		6	10								10				
		Brent		6	10				10								
		Thomas		1	1								1				
3.1.2.1. Blog		Thomas		1	4						2						2
		Thomas		10	10		5		5								
		Alex		5	6		1		1		1		1		1		1
		Alex		60	60		10		10		10		10		10		10
		Alex		12	60		10		10		10		10		10		10
		Totalen		521	631	0	103	0	103	0	103	0	90	0	119	0	113