
Budgeterade mantimmar
Post nr Aktiviteter summerade från etapper Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad Varav egen-finansierat

327,50

982,50

1 625,00

1 625,00

300,00

300,00

286,67

396,67

286,67

Summa mantimmar 6 130,00 2 071 813 kr 705 726 kr

Budgeterade fasta kostnader
Post nr Fasta kostnader summerade från etapper Leverantör Total kostnad Varav egen-finansierat



Summa fasta kostnader 2 008 913 kr 375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)

Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan) 3 000 000 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper) 0 kr
Total budgeterad kostnad för projektet 4 080 726 kr



Etapp: 1 Ange tidsperiod: 

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad



Summa 1384 - 623 476 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen - 623 476 kr-           

TIMMAR WMSE STTS KTH



Etapp: 2 Ange tidsperiod: 

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 1



Summa 1484 - 651 658 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen - 651 658 kr-           

TIMMAR WMSE STTS KTH



Etapp: 3 Ange tidsperiod: 

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 2



Summa 1555 - 706 805 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen - 706 805 kr-           

TIMMAR WMSE STTS KTH



Etapp: 4 Ange tidsperiod: 

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 3



Summa 1579 - 639 862 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen - 639 862 kr-           

TIMMAR WMSE STTS KTH



Etapp: 5 Ange tidsperiod: 

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 4



Summa 1070 - 448 298 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen - 448 298 kr-           

TIMMAR WMSE STTS KTH


