Budgeterade mantimmar

Post nr Aktiviteter summerade fran etapper Leverantor Antal timmar| Tim-kostnad| Total kostnad Varav egen-finansierat
Rapportering, samt stod vid kommunikation till
1lgemenskapen Projektiagare (WMSE) 257,38 405,95 104 484 kr| 0 kr
Projektledning, rapportering, kommunikation till
2|gemenskapen, stod vid utveckling Projektledare (WMSE) 772,14 327,53 252 899 kr 0 kr|
Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna,
Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare,
Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling
3|Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang |Utvecklare (WMSE) 1 620,00 290,63 470 813 kr 247 324 kr
Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna,
Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare,
Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling
4|Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang |Utvecklare (WMSE) 1 620,00 290,63 470 813 krj 247 324 kr
Stod vid rapportering, kommunikation samt vid
Slannordnande av evenemang Projektassistent (WMSE) 300,00 258,33 77 500 kr 0 kr
Kommunikation, annordnande av evenemang, pedagogisk
6/bedémning av verktyg och dokumentation Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) 290,00 295,24 85 619 kr 0 krf
Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation pa
7|konferenser m.m. Expert (KTH) 283,33 691,96 196 057 kr 70 000 kr
Expertdiskussioner/rapportskrivande samt anvéndartester,
8lkommunikation pd konferenser m.m. Expert (KTH) 393,33 441,01 173 465 kr 70 000 kr
Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation pa
9konferenser m.m. Expert (KTH) 283,33 654,14 185 339 kr| 70 000 kr
Summa mantimmar 5819,52 2016 988 kr| 704 648 kr|
Budgeterade fasta kostnader
Post nr Fasta kostnader summerade fran etapper Leverantor Total kostnad Varav egen-finansierat|
1 Overheadkostnader 60 % KTH 332916 kr 290 000 kr
2 Overheadkostnader 10 % WMSE 146 213 kr|
3 Lokaler 'WMSE 350 000 kr|
4 Resor och evenemang WMSE 250 000 kr|




Huvudansvarig for utveckling av automatisk validerare,
annoteraren samt dataanonymiserare; stod vid utveckling
av lagring; deltagande i expertdiskussioner och
5 rapportskrivande STTS 950 000 kr 85 000 kr
Arbetstid for referensgrupp, evenemang samt
6 kommunikation Dyslexiférbundet 24 000 kr|
Summa fasta kostnader 2053 129 kr| 375 000 kr|
Summerad projektbudget (automatiskt summerat fran ovan)
Bugeterade mantimmar (kostnad) 2 016 988 kr|
Bugeterade fasta kostnader 2053129 kr
Egenfinansiering 27 % 1079 648 kr
Begird finansiering fran PTS (summerat fran ovan) 2990 468 kr|
Begird finansiering fran PTS (summerat fran etapper) 3000 000 kr
Total budgeterad kostnad for projektet 4070116 kr
Fordelning mellan projektparter av medel frén PTS
WMSE KTH STTS Dyslexiforbundet
1713692 kr 387776 kr 874 532 kr 24000 kr
timmar 4860 960 950 50



‘1inmkostnader

Aktivitet

Projektdgare (WMSE)

Projektledare (WMSE)

Utvecklare (WMSE)

Utvecklare (WMSE)

Projektassistent (WMSE)

Utbildning- och eventkoordinator (WMSE)

Expert (KTH)
Expert (KTH)
Expert (KTH)

Dyslexiférbundet

Sodermalms talteknologiservice AB (STTS)

Beriikning av timkostnad

Ménadslon 44 000 + 55% /168 timmar per manad
Maénadslon 35 500 + 55% /168 timmar per manad
Ménadslon 31 500 +55% /168 timmar per manad
Mainadslon 31 500 + 55% /168 timmar per manad
Ménadslon 28 000 + 55% /168 timmar per méanad
Ménadslon 32 000 + 55% /168 timmar per ménad

Ménadslon 75 000 + 55% /168 timmar per manad
Ménadslon 47 800 + 55% /168 timmar per manad
Ménadslon 70 900 + 55% /168 timmar per manad

Ménadslon 52 026 + 55% /168 timmar per manad

Underleverant6r

SNITT WMSE

SNITT KTH

Timkostnad

405,95
327,53
290,63
290,63
258,33
295,24
311,38

691,96
441,01
654,14
595,70
480,00

1000,00



Antal manader: 5

Etapp: 1 Ange tidsperiod: 2019-09-01 2020-02-14
Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantor Antal ti Tim-kostnad| Total kostnad|
Projektledning Produktbeskrivning pa
1|Projektledning mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad 'WMSE 125 347,14 43 226 kr|
Ett uppstrukturerat &randehanteringssystemet;
uppsatta wiki-sidor; mailutskick pa samtliga
2|Community konsultation relevanta maillistor 'WMSE 125 347,14 43 392 kr|
Blogginldgg publicerat; pressmeddelande
3[Kommunikation utskickat 'WMSE 60 295,24 17 714 kr|
4/[Kommunikation Deltagande pa konferenser KTH 90 595,70 53 613 kr|
Integrering med spelare och
5|Wikimediaplattformarna 'WMSE 250 290,63 72 656 ki
6|Integrering med spelare STTS 50 000 ki
7|Utveckling Inspelare Definition av API, grundldggande funktionalitet [WMSE 50 290,63 14 531 ki
9|Utveckling Lagring Forsta grund for lagring finns 'WMSE 100) 290,63 29 063 kr|
10|Utveckling Lagring Forsta grund for lagring finns STTS 100 000 kr
15|Utveckling Manus Definition av API, grundldggande funktionalitet [STTS 30 000 kr]
16|Utveckling Manus Definition av API, grundldggande funktionalitet |[KTH 30 595,70 17 871 ki
18|Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS 25 000 kr|
19|Expertdiskussioner, rapportskrivande KTH 100) 595,70 59 570 kr|
20|Resor och evenemang Rapport fran arbetet med WMDE i tva veckor 'WMSE 180 279,86, 50 375 k|
21|Overheadkostnader 60 % KTH 78 633 ki|
22|0Overheadkostnader 10 % WMSE 27 096 kr|
23|Lokaler WMSE 64 067 kr|
24{Resor och evenemang 'WMSE 45762 kr|
Arbetstid for referensgrupp,
25/evenemang samt kommunikation Dyslexiforbundet 4800 kr|
Summa 1110 827 369 kr.
Begird finansiering frin PTS for etappen (OBS far ej indras) 614 760 kr
Egen fi ing for etapp 212 609 kr
WMSE KTH STTS Dyslexiférbundet
TIMMAR 890 220 205 10
KR 407 881 kr 209 688 kr 205 000 kr 4800 kr



Etapp: 2 Ange tidsperiod: 2020-02-14 2020-06-01 Antal ménader: 3
Post Flyttat fran Etapp
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantor Antal timmar| Tim-kostnad Total kostnad 1
1|Projektledning inskickad WMSE 90 347,14 31242 kr|
2|Community konsultation uppdaterade 'WMSE 90 347,14 31242 kr
3|[Kommunikation 'WMSE 60 295,24 17 714 kr|
4|Kommunikation Deltagande pa konferenser KTH 50 595,70 29 785 kr|
Integrering med spelare och
5|Wikimediaplattformarna 'WMSE 400 290,63 116 250 kr
6|Integrering med spelare STTS 50 000 kr|
7|Utveckling Inspelare 'WMSE 50 290,63 14 531 kr
9|Utveckling Lagring funktionalitet 'WMSE 200 290,63 58125 kr
10|Utveckling Lagring funktionalitet STTS 50 000 kr|
12|Utveckling Annoterare funktionalitet 'WMSE 30 290,63 8719 kr
13|Utveckling Annoterare funktionalitet STTS 60 000 kr|
14{Utveckling Exporterare funktionalitet 'WMSE 40 290,63 11 625 kr|
15|Utveckling Manus Fungerande forsta version STTS 30000 kr|
16|Utveckling Manus Fungerande forsta version KTH 30 595,70 17 871 kr
18|Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS 25000 kr|
19|Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 110, 595,70 65 527 kr|
20|Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter 'WMSE 60, 258,33 15 500 kr|
21|Overheadkostnader 60 % KTH 67910 kr|
22|0verheadkostnader 10 % (WMSE 30 495 kr|
23|Lokaler 'WMSE 73 464 kr|
24{Resor och evenemang 'WMSE 52 474 kr|
Arbetstid for referensgrupp,
25/evenemang samt kommunikation Dyslexiforbundet 4800 kr|
Summa 1210 862 276 kr - kr|
Begiird finansiering fran PTS for etappen (OBS far ej indras) 632476 kr
Egen finansiering for etappen 229 800 kr
WMSE KTH STTS  Dyslexiforbundet
TIMMAR 1020 190 215 10
KR 461 382 kr 181 094 kr 215 000 kr 4800 kr



Etapp: 3 Ange tidsperiod: 2020-06-01 2020-10-01 Antal méanader: 4
Post Flyttat fran Etapp
nr |Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantor Antal timmar Tim-kostnad| Total kostnad 2
Produktbeskrivning pa
mediawiki.org; Etapprapport 3
1[Projektledning inskickad 'WMSE 90 347,14 31242 kr|
Blogginldgg publicerat; wikisidor
2|Community konsultation uppdaterade 'WMSE 90 347,14 31242 kr|
3|[Kommunikation 'WMSE 60 295,24 17 714 kr|
4Kommunikation Deltagande pa konferenser KTH 60 595,70 35 742 kr|
Integrering med spelare och
5|Wikimediaplattformarna 'WMSE 300 290,63 87 188 kr|
6[Integrering med spelare STTS 45000 kr
7|Utveckling Inspelare 'WMSE 100, 290,63 29 063 kr|
Definition av API, grundldggande
8|Utveckling Automatisk validerare funktionalitet STTS 40 000 kr
9|Utveckling Lagring Fungerande lagring pa plats 'WMSE 100, 290,63 29 063 kr|
10|Utveckling Lagring Fungerande lagring pa plats STTS 40 000 kr
Definition av API, grundldggande
11{Utveckling Granskare funktionalitet 'WMSE 100, 290,63 29 063 kr
12|Utveckling Annoterare 'WMSE 120 290,63 34 875 kr|
13|Utveckling Annoterare STTS 100 000 kr
14{Utveckling Exporterare 'WMSE 40 290,63 11 625 kr|
15|Utveckling Manus STTS 30 000 kr|
16|Utveckling Manus KTH 10 595,70 5957 kr
17|Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS 25000 kr|
18[Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 90 595,70 53613 kr
19|Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter 'WMSE 60, 258,33 15 500 kr
20(0Overheadkostnader 60 % KTH 53 613 kr|
21|0Overheadkostnader 10 % 'WMSE 31657 kr|
22|Lokaler 'WMSE 76 345 kr|
23|Resor och evenemang 'WMSE 54532 kr
Arbetstid for referensgrupp,
24levenemang samt kommunikation Dyslexiforbundet 4800 kr|
Summa 1220 912 834 kr - kr]
Begiird finansiering fran PTS for etappen (OBS far ej indras) 687 232 kr
Egen finansiering for etappen 225 602 kr
WMSE KTH STTS  Dyslexiforbundet
TIMMAR 1060 150 280 10
KR 479 108 kr 142 969 kr 280 000 kr 4800 kr



Etapp: 4 Ange tidsperiod: 2020-10-01 2021-02-01 Antal méanader: 4
Post Flyttat frin Etapp
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantor Antal timmar| Tim-kostnad Total kostnad 3
Produktbeskrivning pa
mediawiki.org; Etapprapport 4
1|Projektledning inskickad 'WMSE 90 347,14 31242 kr|
Blogginlidgg publicerat; wikisidor
2|Community konsultation uppdaterade 'WMSE 90 347,14 31242 kr
3|[Kommunikation 'WMSE 60 295,24 17 714 kr|
4Kommunikation Deltagande pa konferenser KTH 30 595,70 17 871 kr|
Integrering med spelare och
5{Wikimediaplattformarna 'WMSE 450 290,63 130 781 kr
6|Integrering med spelare STTS 25000 kr|
7|Utveckling Inspelare Inspelare pa plats 'WMSE 100 290,63 29 063 kr|
8|Utveckling Automatisk validerare Fungerande forsta version STTS 40 000 kr
11|Utveckling Granskare Granskare pa plats 'WMSE 100, 290,63 29 063 kr|
12|Utveckling Annoterare Fungerande forsta version 'WMSE 100 290,63 29 063 kr|
13|Utveckling Annoterare Fungerande forsta version STTS 70 000 kr|
14{Utveckling Exporterare Fungerande forsta version 'WMSE 100, 290,63 29 063 kr
15|Utveckling Manus Manus pa plats STTS 10 000 kr|
16{Anvandartester KTH 70 441,01 30 871 kr
17|Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS 25000 kr
18|Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 60 595,70 35742 kr|
19|Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter 'WMSE 100, 271,25 27 125 kr|
20|Overheadkostnader 60 % KTH 50 691 kr|
21|0verheadkostnader 10 % 'WMSE 35435 kr|
22|Lokaler 'WMSE 85 708 kr|
23|Resor och evenemang (WMSE 61 220 kr|
Arbetstid for referensgrupp,
24levenemang samt kommunikation Dyslexiforbundet 4800 kr|
Summa 1350 846 693 kr - kr]
Begiird finansiering fran PTS for etappen (OBS far ej dindras) 619 013 kr
Egen finansiering for etappen 227 680 kr
WMSE KTH STTS  Dyslexiférbundet
TIMMAR 1190 160 170 10
KR 536 718 kr 135175 kr 170 000 kr 4800 kr



Etapp: 5 Ange tidsperiod: 2021-02-01 2021-04-01 Antal ménader: 2
Post Flyttat fran Etapp
nr |Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantor Antal timmar Tim-kostnad| Total kostnad 4
1|Projektledning Slutrapport publicerad 'WMSE 120 347,14 41 656 kr
Anvandarmanual & FAQ for
slutanvéndarna publicerad;
anvindardokumentation f6r
installation och drift publicerad;
2(Community konsultation wikisidor uppdaterade (WMSE 120 347,14 41 656 kr
Blogginldgg publicerat;
3|[Kommunikation pressmeddelande utskickat 'WMSE 50 295,24 14 762 kr|
4Kommunikation Deltagande pa konferenser KTH 40 595,70 23 828 kr|
Integrering med spelare och
5{Wikimediaplattformarna Fardig komponent 'WMSE 240 290,63 69 750 kr|
6[Integrering med spelare Fardig komponent STTS 10 000 kr|
8|Utveckling Automatisk validerare Fardig komponent STTS 10 000 kr|
12[Utveckling Annoterare Fardig komponent WMSE 50 290,63 14 531 kr
13|Utveckling Annoterare Fardig komponent STTS 20 000 kr|
14|Utveckling Exporterare Fardig komponent 'WMSE 20 290,63 5813 kr]
16|Anvéndartester KTH 40 441,01 17 640 kr|
17|Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS 20 000 kr|
18|Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 100 595,70 59 570 kr|
19|Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter 'WMSE 100, 271,25 27125 kr|
20|Slutrapport Slutrapport publicerad KTH 60 595,70 35 742 kr|
21{Slutrapport Slutrapport publicerad STTS 20 000 kr|
22|0Overheadkostnader 60 % KTH 82 069 kr|
23|0verheadkostnader 10 % (WMSE 21 529 kr|
24{Lokaler 'WMSE 50 416 kr|
25[Resor och evenemang 'WMSE 36 012 kr|
Arbetstid for referensgrupp,
26levenemang samt kommunikation Dyslexiforbundet 4800 kr|
Summa 940 626 901 kr - kr]
Begiird finansiering fran PTS for etappen (OBS far ej dindras) 446 519 kr
Egen finansiering for etappen 180 382 kr
WMSE KTH STTS  Dyslexiférbundet
TIMMAR 700 240 80 10
KR 323251 kr 218 850 kr 80 000 kr 4800 kr
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