
Budgeterade mantimmar
Post nr Aktiviteter summerade från etapper Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad Varav egen-finansierat

1 Projektägare (WMSE) 257,38 405,95 0 kr

2 Projektledare (WMSE) 772,14 327,53 0 kr

3 Utvecklare (WMSE) 290,63

4 Utvecklare (WMSE) 290,63

5 Projektassistent (WMSE) 300,00 258,33 0 kr

6 Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) 290,00 295,24 0 kr

7 Expert (KTH) 283,33 691,96

8 Expert (KTH) 393,33 441,01

9 Expert (KTH) 283,33 654,14

Summa mantimmar

Budgeterade fasta kostnader
Post nr Fasta kostnader summerade från etapper Leverantör Total kostnad Varav egen-finansierat
1 Overheadkostnader 60 % KTH
2 Overheadkostnader 10 % WMSE
3 Lokaler WMSE
4 Resor och evenemang WMSE

Rapportering, samt stöd vid kommunikation till 
gemenskapen 104 484 kr
Projektledning, rapportering, kommunikation till 
gemenskapen, stöd vid utveckling 252 899 kr

Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna, 
Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare, 
Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang 1 620,00 470 813 kr 247 324 kr

Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna, 
Utveckling Inspelare, Utveckling Automatisk validerare, 
Utveckling Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och evenemang 1 620,00 470 813 kr 247 324 kr
Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid 
annordnande av evenemang 77 500 kr
Kommunikation, annordnande av evenemang, pedagogisk 
bedömning av verktyg och dokumentation 85 619 kr
Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation på 
konferenser m.m. 196 057 kr 70 000 kr
Expertdiskussioner/rapportskrivande samt användartester, 
kommunikation på konferenser m.m. 173 465 kr 70 000 kr
Expertdiskussioner/rapportskrivande, kommunikation på 
konferenser m.m. 185 339 kr 70 000 kr

5 819,52 2 016 988 kr 704 648 kr

332 916 kr 290 000 kr
146 213 kr
350 000 kr
250 000 kr



5 STTS

6 Dyslexiförbundet

Summa fasta kostnader

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)
Bugeterade mantimmar (kostnad)
Bugeterade fasta kostnader

Egenfinansiering 27 %
Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan)
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper)
Total budgeterad kostnad för projektet

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS
WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet

timmar 4860 960 950 50

Huvudansvarig för utveckling av automatisk validerare, 
annoteraren samt dataanonymiserare; stöd vid utveckling 
av lagring; deltagande i expertdiskussioner och 
rapportskrivande 950 000 kr 85 000 kr
Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt 
kommunikation 24 000 kr

2 053 129 kr 375 000 kr

2 016 988 kr
2 053 129 kr

1 079 648 kr
2 990 468 kr
3 000 000 kr
4 070 116 kr

1 713 692 kr 387 776 kr 874 532 kr 24 000 kr



Timkostnader

Aktivitet Beräkning av timkostnad Timkostnad
Projektägare (WMSE) Månadslön 44 000 + 55% /168 timmar per månad 405,95
Projektledare (WMSE) Månadslön 35 500 + 55% /168 timmar per månad 327,53
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Projektassistent (WMSE) Månadslön 28 000 + 55% /168 timmar per månad 258,33
Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) Månadslön 32 000 + 55% /168 timmar per månad 295,24

SNITT WMSE 311,38

Expert (KTH) Månadslön 75 000 + 55% /168 timmar per månad 691,96
Expert (KTH) Månadslön 47 800 + 55% /168 timmar per månad 441,01
Expert (KTH) Månadslön 70 900 + 55% /168 timmar per månad 654,14

SNITT KTH 595,70

Dyslexiförbundet Månadslön 52 026 + 55% /168 timmar per månad 480,00

Södermalms talteknologiservice AB (STTS) Underleverantör 1 000,00



Etapp: 1 Ange tidsperiod: 2019-09-01 2020-03-04 Antal månader: 6

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning WMSE 125 347,14

2 Community konsultation WMSE 125 347,14

3 Kommunikation WMSE 60 295,24
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 90 595,70

5 WMSE 250 290,63
6 Integrering med spelare STTS

7 Utveckling Inspelare Definition av API, grundläggande funktionalitet WMSE 50 290,63
8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr
9 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 100 290,63

10 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr
12 Utveckling Annoterare WMSE 0 290,63 0 kr
13 Utveckling Annoterare STTS 0 kr
14 Utveckling Exporterare WMSE 0 290,63 0 kr

15 Utveckling Manus Definition av API, grundläggande funktionalitet STTS

16 Utveckling Manus Definition av API, grundläggande funktionalitet KTH 30 595,70
17 Användartester KTH 0 441,01 0 kr
18 Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS
19 Expertdiskussioner, rapportskrivande KTH 100 595,70
20 Resor och evenemang Rapport från arbetet med WMDE i två veckor WMSE 180 279,86
21 Overheadkostnader 60 % KTH
22 Overheadkostnader 10 % WMSE
23 Lokaler WMSE
24 Resor och evenemang WMSE

25 Dyslexiförbundet

Summa 1110
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 890 220 205 10

KR

Post
nr

Projektledning Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad 43 226 kr

Ett uppstrukturerat ärandehanteringssystemet; 
uppsatta wiki-sidor; mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor 43 392 kr
Blogginlägg publicerat; pressmeddelande 
utskickat 17 714 kr

53 613 kr
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna 72 656 kr

50 000 kr

14 531 kr

29 063 kr
100 000 kr

30 000 kr

17 871 kr

25 000 kr
59 570 kr
50 375 kr
78 633 kr
27 096 kr
64 067 kr
45 762 kr

Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation 4 800 kr

 827 369 kr 
 614 760 kr 
 212 609 kr 

407 881 kr 209 688 kr 205 000 kr 4 800 kr



Etapp: 2 Ange tidsperiod: 2020-03-04 2020-06-01 Antal månader: 2

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning WMSE 90 347,14

2 Community konsultation WMSE 90 347,14
3 Kommunikation WMSE 60 295,24
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 50 595,70

5 WMSE 400 290,63
6 Integrering med spelare STTS
7 Utveckling Inspelare WMSE 50 290,63
8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr

9 Utveckling Lagring WMSE 200 290,63

10 Utveckling Lagring STTS
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr

12 Utveckling Annoterare WMSE 30 290,63

13 Utveckling Annoterare STTS

14 Utveckling Exporterare WMSE 40 290,63
15 Utveckling Manus Fungerande första version STTS
16 Utveckling Manus Fungerande första version KTH 30 595,70
17 Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 0 441,01 0 kr
18 Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS
19 Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 110 595,70
20 Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter WMSE 60 258,33
21 Overheadkostnader 60 % KTH
22 Overheadkostnader 10 % WMSE
23 Lokaler WMSE
24 Resor och evenemang WMSE

25 Dyslexiförbundet
Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

Community konsultation WMSE 347,14
Kommunikation Pressmeddelande utskickat WMSE 295,24

Utveckling Inspelare WMSE 290,63
Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 290,63
Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS

Utveckling Manus STTS

Utveckling Manus KTH 595,70

Summa 1210
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1020 190 215 10

KR
Flyttat från Etapp 1 0 kr 0 kr

Post
nr

Flyttat från Etapp 
1

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 2 
inskickad 31 242 kr
Blogginlägg publicerat; wikisidor 
uppdaterade 31 242 kr

17 714 kr
29 785 kr

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna 116 250 kr

50 000 kr
14 531 kr

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 58 125 kr
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 50 000 kr

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 8 719 kr
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 60 000 kr
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 11 625 kr

30 000 kr
17 871 kr

25 000 kr
65 527 kr
15 500 kr
67 910 kr
30 495 kr
73 464 kr
52 474 kr 23 164 kr

Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation 4 800 kr 4 800 kr

Mailutskick på samtliga relevanta 
maillistor

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet

 862 276 kr  27 963,82 kr 
 632 476 kr 
 229 800 kr 

461 382 kr 181 094 kr 215 000 kr 4 800 kr
23 164 kr 4 800 kr



Etapp: 3 Ange tidsperiod: 2020-06-01 2020-10-01 Antal månader: 4

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning WMSE 90 347,14

2 Community konsultation WMSE 90 347,14
3 Kommunikation WMSE 60 295,24
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 60 595,70

5 WMSE 300 290,63
6 Integrering med spelare STTS
7 Utveckling Inspelare WMSE 100 290,63

8 Utveckling Automatisk validerare STTS
9 Utveckling Lagring Fungerande lagring på plats WMSE 100 290,63

10 Utveckling Lagring Fungerande lagring på plats STTS

11 Utveckling Granskare WMSE 100 290,63
12 Utveckling Annoterare WMSE 120 290,63
13 Utveckling Annoterare STTS
14 Utveckling Exporterare WMSE 40 290,63
15 Utveckling Manus STTS
16 Utveckling Manus KTH 10 595,70
16 Användartester KTH 0 441,01 0 kr
17 Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS
18 Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 90 595,70
19 Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter WMSE 60 258,33
20 Overheadkostnader 60 % KTH
21 Overheadkostnader 10 % WMSE
22 Lokaler WMSE
23 Resor och evenemang WMSE

24 Dyslexiförbundet

Summa 1220                             -   kr 
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1060 150 280 10

KR

Post
nr

Flyttat från Etapp 
2

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 3 
inskickad 31 242 kr
Blogginlägg publicerat; wikisidor 
uppdaterade 31 242 kr

17 714 kr
35 742 kr

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna 87 188 kr

45 000 kr
29 063 kr

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 40 000 kr

29 063 kr
40 000 kr

Definition av API, grundläggande 
funktionalitet 29 063 kr

34 875 kr
100 000 kr

11 625 kr
30 000 kr

5 957 kr

25 000 kr
53 613 kr
15 500 kr
53 613 kr
31 657 kr
76 345 kr
54 532 kr

Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation 4 800 kr

 912 834 kr 
 687 232 kr 
 225 602 kr 

479 108 kr 142 969 kr 280 000 kr 4 800 kr



Etapp: 4 Ange tidsperiod: 2020-10-01 2021-02-01 Antal månader: 4

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning WMSE 90 347,14

2 Community konsultation WMSE 90 347,14
3 Kommunikation WMSE 60 295,24
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 30 595,70

5 WMSE 450 290,63
6 Integrering med spelare STTS
7 Utveckling Inspelare Inspelare på plats WMSE 100 290,63
8 Utveckling Automatisk validerare Fungerande första version STTS
9 Utveckling Lagring WMSE 0 290,63 0 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare Granskare på plats WMSE 100 290,63
12 Utveckling Annoterare Fungerande första version WMSE 100 290,63
13 Utveckling Annoterare Fungerande första version STTS
14 Utveckling Exporterare Fungerande första version WMSE 100 290,63
15 Utveckling Manus Manus på plats STTS
16 Användartester KTH 70 441,01
17 Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS
18 Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 60 595,70
19 Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter WMSE 100 271,25
20 Overheadkostnader 60 % KTH
21 Overheadkostnader 10 % WMSE
22 Lokaler WMSE
23 Resor och evenemang WMSE

24 Dyslexiförbundet

Summa 1350                             -   kr 
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1190 160 170 10

KR

Post
nr

Flyttat från Etapp 
3

 Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 4 
inskickad 31 242 kr
Blogginlägg publicerat; wikisidor 
uppdaterade 31 242 kr

17 714 kr
17 871 kr

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna 130 781 kr

25 000 kr
29 063 kr
40 000 kr

29 063 kr
29 063 kr
70 000 kr
29 063 kr
10 000 kr
30 871 kr
25 000 kr
35 742 kr
27 125 kr
50 691 kr
35 435 kr
85 708 kr
61 220 kr

Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation 4 800 kr

 846 693 kr 
 619 013 kr 
 227 680 kr 

536 718 kr 135 175 kr 170 000 kr 4 800 kr



Etapp: 5 Ange tidsperiod: 2021-02-01 2021-04-01 Antal månader: 2

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad
1 Projektledning Slutrapport publicerad WMSE 120 347,14

2 Community konsultation WMSE 120 347,14

3 Kommunikation WMSE 50 295,24
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 40 595,70

5 Färdig komponent WMSE 240 290,63
6 Integrering med spelare Färdig komponent STTS
7 Utveckling Inspelare WMSE 0 290,63 0 kr
8 Utveckling Automatisk validerare Färdig komponent STTS
9 Utveckling Lagring WMSE 0 290,63 0 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr
12 Utveckling Annoterare Färdig komponent WMSE 50 290,63
13 Utveckling Annoterare Färdig komponent STTS
14 Utveckling Exporterare Färdig komponent WMSE 20 290,63
15 Utveckling Manus STTS 0 kr
16 Användartester KTH 40 441,01
17 Expertdiskussioner/rapportskrivande STTS
18 Expertdiskussioner/rapportskrivande KTH 100 595,70
19 Resor och evenemang Rese- och evenemangsrapporter WMSE 100 271,25
20 Slutrapport Slutrapport publicerad KTH 60 595,70
21 Slutrapport Slutrapport publicerad STTS
22 Overheadkostnader 60 % KTH
23 Overheadkostnader 10 % WMSE
24 Lokaler WMSE
25 Resor och evenemang WMSE

26 Dyslexiförbundet

Summa 940                             -   kr 
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras)
Egen finansiering för etappen

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 700 240 80 10

KR

Post
nr

Flyttat från Etapp 
4

41 656 kr

Användarmanual & FAQ för 
slutanvändarna publicerad; 
användardokumentation för 
installation och drift publicerad; 
wikisidor uppdaterade 41 656 kr
Blogginlägg publicerat; 
pressmeddelande utskickat 14 762 kr

23 828 kr
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna 69 750 kr

10 000 kr

10 000 kr

14 531 kr
20 000 kr

5 813 kr

17 640 kr
20 000 kr
59 570 kr
27 125 kr
35 742 kr
20 000 kr
82 069 kr
21 529 kr
50 416 kr
36 012 kr

Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation 4 800 kr

 626 901 kr 
 446 519 kr 
 180 382 kr 

323 251 kr 218 850 kr 80 000 kr 4 800 kr
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