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Budgeterade mantimmar

Post nr Aktiviteter summerade från etapper Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad Varav egen-finansierat

1
Rapportering, samt stöd vid kommunikation till 
gemenskapen Projektägare (WMSE) 284,16 405,95 115 354 kr 0 kr

2
Projektledning, rapportering, kommunikation till 
gemenskapen, stöd vid utveckling Projektledare (WMSE) 852,47 327,53 279 209 kr 0 kr

3

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, 
Utveckling Automatisk validerare, Utveckling 
Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och 
evenemang Utvecklare (WMSE) 1 737,50 290,63 504 961 kr 247 324 kr

4

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, 
Utveckling Automatisk validerare, Utveckling 
Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och 
evenemang Utvecklare (WMSE) 1 737,50 290,63 504 961 kr 247 324 kr

5
Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid 
annordnande av evenemang Projektassistent (WMSE) 180,00 258,33 46 500 kr 0 kr

6

Kommunikation, annordnande av evenemang, 
pedagogisk bedömning av verktyg och 
dokumentation Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) 395,00 295,24 116 619 kr 0 kr

7
Expertdiskussioner/rapportskrivande, 
kommunikation på konferenser m.m. Expert (KTH) 270,00 691,96 186 830 kr 70 000 kr

8

Expertdiskussioner/rapportskrivande samt 
användartester, kommunikation på konferenser m.
m. Expert (KTH) 447,54 441,01 197 370 kr 70 000 kr

9
Expertdiskussioner/rapportskrivande, 
kommunikation på konferenser m.m. Expert (KTH) 270,00 654,14 176 617 kr 70 000 kr

Summa mantimmar 6 174,16 2 128 421 kr 704 648 kr

Budgeterade fasta kostnader

Post nr Fasta kostnader summerade från etapper Leverantör Total kostnad Varav egen-finansierat

1 Overheadkostnader 60 % KTH 336 490 kr 290 000 kr
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2 Overheadkostnader 10 % WMSE 146 213 kr
3 Lokaler WMSE 350 000 kr
4 Resor och evenemang WMSE 144 524 kr

5

Huvudansvarig för utveckling av automatisk 
validerare, annoteraren samt dataanonymiserare; 
stöd vid utveckling av lagring; deltagande i 
expertdiskussioner och rapportskrivande STTS 950 000 kr 85 000 kr

6
Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt 
kommunikation Dyslexiförbundet 24 000 kr

Summa fasta kostnader 1 951 227 kr 375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)
Bugeterade mantimmar (kostnad) 2 128 421 kr
Bugeterade fasta kostnader 1 951 227 kr

Egenfinansiering 26% 1 079 648 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan) 3 000 000 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper) 3 000 000 kr
Total budgeterad kostnad för projektet 4 079 648 kr

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS
WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet

1 713 693 kr 397 307 kr 865 000 kr 24 000 kr
timmar 5187 988 950 50
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Timkostnader

Aktivitet Beräkning av timkostnad Timkostnad
Projektägare (WMSE) Månadslön 44 000 + 55% /168 timmar per månad 405,95
Projektledare (WMSE) Månadslön 35 500 + 55% /168 timmar per månad 327,53
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Projektassistent (WMSE) Månadslön 28 000 + 55% /168 timmar per månad 258,33
Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) Månadslön 32 000 + 55% /168 timmar per månad 295,24

SNITT WMSE 311,38

Expert (KTH) Månadslön 75 000 + 55% /168 timmar per månad 691,96
Expert (KTH) Månadslön 47 800 + 55% /168 timmar per månad 441,01
Expert (KTH) Månadslön 70 900 + 55% /168 timmar per månad 654,14

SNITT KTH 595,70

Dyslexiförbundet Månadslön 52 026 + 55% /168 timmar per månad 480,00

Södermalms talteknologiservice AB (STTS) Underleverantör 1 000,00
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Etapp: 1 Ange tidsperiod: 2019-09-01 2020-03-04 Antal månader: 6

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning
Projektledning Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad WMSE 125 347,14 43 226 kr

2 Community konsultation

Ett uppstrukturerat 
ärandehanteringssystemet; uppsatta wiki-
sidor; mailutskick på samtliga relevanta 
maillistor WMSE 125 347,14 43 392 kr

3 Kommunikation
Blogginlägg publicerat; pressmeddelande 
utskickat WMSE 60 295,24 17 714 kr

4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 90 595,70 53 613 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 250 290,63 72 656 kr

6 Integrering med spelare STTS 50 000 kr

7 Utveckling Inspelare
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet WMSE 50 290,63 14 531 kr

8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr
9 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 100 290,63 29 063 kr

10 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS 100 000 kr
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr
12 Utveckling Annoterare WMSE 0 290,63 0 kr
13 Utveckling Annoterare STTS 0 kr
14 Utveckling Exporterare WMSE 0 290,63 0 kr

15 Utveckling Manus
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet STTS 30 000 kr

16 Utveckling Manus
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet KTH 30 595,70 17 871 kr

17 Användartester KTH 0 441,01 0 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

19
Expertdiskussioner, 
rapportskrivande KTH 100 595,70 59 570 kr

20 Resor och evenemang
Rapport från arbetet med WMDE i två 
veckor WMSE 180 279,86 50 375 kr

21 Overheadkostnader 60 % KTH 78 633 kr
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22 Overheadkostnader 10 % WMSE 27 096 kr
23 Lokaler WMSE 64 067 kr
24 Resor och evenemang WMSE 45 762 kr

25
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr

Summa 1110 - 827 369 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 614 760 kr-           
Egen finansiering för etappen - 212 609 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 890 220 205 10

KR 407 881 kr 209 688 kr 205 000 kr 4 800 kr
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Etapp: 2 Ange tidsperiod: 2020-03-04 2020-06-15 Antal månader: 3

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 1

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 2 
inskickad WMSE 105 347,14 36 449 kr 12 150 kr

2 Community konsultation
Blogginlägg publicerat; 
wikisidor uppdaterade WMSE 103 347,14 35 838 kr 11 014 kr

3 Kommunikation WMSE 113 295,24 33 214 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 0 595,70 0 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 475 290,63 138 047 kr

6 Integrering med spelare STTS 50 000 kr
7 Utveckling Inspelare WMSE 80 290,63 23 250 kr
8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr

9 Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 240 290,63 69 750 kr

10 Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 40 50 000 kr

11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr

12 Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 30 290,63 8 719 kr

13 Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 60 000 kr

14 Utveckling Exporterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 40 290,63 11 625 kr

15 Utveckling Manus Fungerande första version STTS 30 000 kr
16 Utveckling Manus Fungerande första version KTH 30 595,70 17 871 kr
17 Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 68 441,01 29 785 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

19
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 110 595,70 65 527 kr
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20 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 0 258,33 0 kr

21 Overheadkostnader 60 % KTH 67 910 kr
22 Overheadkostnader 10 % WMSE 30 495 kr
23 Lokaler WMSE 73 464 kr
24 Resor och evenemang WMSE 531 kr

25
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr 4 800 kr

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

Community konsultation
Mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor WMSE 347,14

Kommunikation Pressmeddelande utskickat WMSE 295,24

Utveckling Inspelare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 290,63

Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 290,63
Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS

Utveckling Manus
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS

Utveckling Manus
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet KTH 595,70

Summa 1433 - 862 276 kr-           - 27 963,82 kr-  
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 632 476 kr-           
Egen finansiering för etappen - 229 800 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1186 208 215 10

KR 461 382 kr 181 094 kr 215 000 kr 4 800 kr
Flyttat från Etapp 1 23 164 kr 0 kr 0 kr 4 800 kr
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Etapp: 3 Ange tidsperiod: 2020-06-15 2020-11-01 Antal månader: 4

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 2

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 3 
inskickad WMSE 129 347,14 44 733 kr

2 Community konsultation
Blogginlägg publicerat; 
wikisidor uppdaterade WMSE 130 347,14 45 128 kr

3 Kommunikation WMSE 113 295,24 33 214 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 60 595,70 35 742 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 330 290,63 95 906 kr

6 Integrering med spelare STTS 45 000 kr
7 Utveckling Inspelare WMSE 130 290,63 37 781 kr

8 Utveckling Automatisk validerare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 40 000 kr

9 Utveckling Lagring Fungerande lagring på plats WMSE 130 290,63 37 781 kr
10 Utveckling Lagring Fungerande lagring på plats STTS 40 000 kr 4 900 kr

11 Utveckling Granskare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 100 290,63 29 063 kr

12 Utveckling Annoterare WMSE 120 290,63 34 875 kr
13 Utveckling Annoterare STTS 100 000 kr
14 Utveckling Exporterare WMSE 40 290,63 11 625 kr
15 Utveckling Manus STTS 30 000 kr 4 900 kr
16 Utveckling Manus KTH 10 595,70 5 957 kr
16 Användartester KTH 0 441,01 0 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 90 595,70 53 613 kr

19 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 0 258,33 0 kr

20 Overheadkostnader 60 % KTH 57 188 kr
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21 Overheadkostnader 10 % WMSE 31 657 kr
22 Lokaler WMSE 76 345 kr
23 Resor och evenemang WMSE 1 000 kr

24
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr 9 600 kr

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

Community konsultation

Mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor; 
Blogginlägg publicerat WMSE 347,14

Utveckling Inspelare Grundläggande funktionalitet WMSE 290,63

Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 290,63

Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS

Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 291

Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS

Utveckling Exporterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 291

Utveckling Manus

Definition av API, 
grundläggande funktionalitet; 
Fungerande första version STTS

Utveckling Manus

Definition av API, 
grundläggande funktionalitet; 
Fungerande första version KTH 595,70

Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 441,01

Summa 1381 - 916 409 kr-           19 400 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 687 232 kr-           
Egen finansiering för etappen - 229 177 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1221 160 280 10
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KR 479 108 kr 152 500 kr 280 000 kr 4 800 kr
Flyttat från Etapp 2 0 kr 0 kr 9 800 kr 9 600 kr
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Etapp: 4 Ange tidsperiod: 2020-11-01 2021-03-01 Antal månader: 4

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 3

1 Projektledning

 Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 4 
inskickad WMSE 90 347,14 31 242 kr

2 Community konsultation
Blogginlägg publicerat; 
wikisidor uppdaterade WMSE 90 347,14 31 242 kr

3 Kommunikation WMSE 60 295,24 17 714 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 30 595,70 17 871 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 450 290,63 130 781 kr

6 Integrering med spelare STTS 25 000 kr
7 Utveckling Inspelare Inspelare på plats WMSE 100 290,63 29 063 kr
8 Utveckling Automatisk validerare Fungerande första version STTS 40 000 kr
9 Utveckling Lagring WMSE 0 290,63 0 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare Granskare på plats WMSE 100 290,63 29 063 kr
12 Utveckling Annoterare Fungerande första version WMSE 100 290,63 29 063 kr
13 Utveckling Annoterare Fungerande första version STTS 70 000 kr
14 Utveckling Exporterare Fungerande första version WMSE 100 290,63 29 063 kr
15 Utveckling Manus Manus på plats STTS 10 000 kr
16 Användartester KTH 70 441,01 30 871 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 60 595,70 35 742 kr

19 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 100 271,25 27 125 kr

20 Overheadkostnader 60 % KTH 50 691 kr
21 Overheadkostnader 10 % WMSE 35 435 kr
22 Lokaler WMSE 85 708 kr
23 Resor och evenemang WMSE 61 220 kr
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24
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr

Summa 1350 - 846 693 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 619 013 kr-           
Egen finansiering för etappen - 227 680 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1190 160 170 10

KR 536 718 kr 135 175 kr 170 000 kr 4 800 kr
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Etapp: 5 Ange tidsperiod: 2021-03-01 2021-05-01 Antal månader: 2

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 4

1 Projektledning Slutrapport publicerad WMSE 120 347,14 41 656 kr

2 Community konsultation

Användarmanual & FAQ för 
slutanvändarna publicerad; 
användardokumentation för 
installation och drift 
publicerad; wikisidor 
uppdaterade WMSE 120 347,14 41 656 kr

3 Kommunikation
Blogginlägg publicerat; 
pressmeddelande utskickat WMSE 50 295,24 14 762 kr

4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 40 595,70 23 828 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna Färdig komponent WMSE 240 290,63 69 750 kr

6 Integrering med spelare Färdig komponent STTS 10 000 kr
7 Utveckling Inspelare WMSE 0 290,63 0 kr
8 Utveckling Automatisk validerare Färdig komponent STTS 10 000 kr
9 Utveckling Lagring WMSE 0 290,63 0 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr
12 Utveckling Annoterare Färdig komponent WMSE 50 290,63 14 531 kr
13 Utveckling Annoterare Färdig komponent STTS 20 000 kr
14 Utveckling Exporterare Färdig komponent WMSE 20 290,63 5 813 kr
15 Utveckling Manus STTS 0 kr
16 Användartester KTH 40 441,01 17 640 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 20 000 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 100 595,70 59 570 kr

19 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 100 271,25 27 125 kr

20 Slutrapport Slutrapport publicerad KTH 60 595,70 35 742 kr
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21 Slutrapport Slutrapport publicerad STTS 20 000 kr
22 Overheadkostnader 60 % KTH 82 069 kr
23 Overheadkostnader 10 % WMSE 21 529 kr
24 Lokaler WMSE 50 416 kr
25 Resor och evenemang WMSE 36 012 kr

26
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr

Summa 940 - 626 901 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 446 519 kr-           
Egen finansiering för etappen - 180 382 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 700 240 80 10

KR 323 251 kr 218 850 kr 80 000 kr 4 800 kr


