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Budgeterade mantimmar

Post nr Aktiviteter summerade från etapper Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad Varav egen-finansierat

1
Rapportering, samt stöd vid kommunikation till 
gemenskapen Projektägare (WMSE) 308,42 405,95 125 203 kr 0 kr

2
Projektledning, rapportering, kommunikation till 
gemenskapen, stöd vid utveckling Projektledare (WMSE) 925,25 327,53 303 047 kr 0 kr

3

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, 
Utveckling Automatisk validerare, Utveckling 
Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och 
evenemang Utvecklare (WMSE) 1 847,43 290,63 536 910 kr 247 324 kr

4

Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna, Utveckling Inspelare, 
Utveckling Automatisk validerare, Utveckling 
Lagring, Utveckling Granskare, Utveckling 
Annoterare, Utveckling Exporterare, Resor och 
evenemang Utvecklare (WMSE) 1 847,43 290,63 536 910 kr 247 324 kr

5
Stöd vid rapportering, kommunikation samt vid 
annordnande av evenemang Projektassistent (WMSE) 74,80 258,33 19 322 kr 0 kr

6

Kommunikation, annordnande av evenemang, 
pedagogisk bedömning av verktyg och 
dokumentation Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) 415,00 295,24 122 524 kr 0 kr

7
Expertdiskussioner/rapportskrivande, 
kommunikation på konferenser m.m. Expert (KTH) 266,67 691,96 184 524 kr 70 000 kr

8

Expertdiskussioner/rapportskrivande samt 
användartester, kommunikation på konferenser m.
m. Expert (KTH) 457,71 441,01 201 857 kr 70 000 kr

9
Expertdiskussioner/rapportskrivande, 
kommunikation på konferenser m.m. Expert (KTH) 266,67 654,14 174 437 kr 70 000 kr

Summa mantimmar 6 409,37 2 204 733 kr 704 648 kr

Budgeterade fasta kostnader

Post nr Fasta kostnader summerade från etapper Leverantör Total kostnad Varav egen-finansierat

1 Overheadkostnader 60 % KTH 336 490 kr 290 000 kr
2 Overheadkostnader 10 % WMSE 152 304 kr
3 Lokaler WMSE 350 000 kr
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4 Resor och evenemang WMSE 62 121 kr

5

Huvudansvarig för utveckling av automatisk 
validerare, annoteraren; stöd vid utveckling av 
lagring; deltagande i expertdiskussioner och 
rapportskrivande STTS 950 000 kr 85 000 kr

6
Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt 
kommunikation Dyslexiförbundet 24 000 kr

Summa fasta kostnader 1 874 915 kr 375 000 kr

Summerad projektbudget (automatiskt summerat från ovan)
Bugeterade mantimmar (kostnad) 2 204 733 kr
Bugeterade fasta kostnader 1 874 915 kr

Egenfinansiering 26% 1 079 648 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från ovan) 3 000 000 kr
Begärd finansiering från PTS (summerat från etapper) 3 000 000 kr
Total budgeterad kostnad för projektet 4 079 648 kr

Fördelning mellan projektparter av medel från PTS
WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet

1 713 693 kr 397 307 kr 865 000 kr 24 000 kr
timmar 5391 991 950 70
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Timkostnader

Aktivitet Beräkning av timkostnad Timkostnad
Projektägare (WMSE) Månadslön 44 000 + 55% /168 timmar per månad 405,95
Projektledare (WMSE) Månadslön 35 500 + 55% /168 timmar per månad 327,53
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Utvecklare (WMSE) Månadslön 31 500 + 55% /168 timmar per månad 290,63
Projektassistent (WMSE) Månadslön 28 000 + 55% /168 timmar per månad 258,33
Utbildning- och eventkoordinator (WMSE) Månadslön 32 000 + 55% /168 timmar per månad 295,24

SNITT WMSE 311,38

Expert (KTH) Månadslön 75 000 + 55% /168 timmar per månad 691,96
Expert (KTH) Månadslön 47 800 + 55% /168 timmar per månad 441,01
Expert (KTH) Månadslön 70 900 + 55% /168 timmar per månad 654,14

SNITT KTH 595,70

Dyslexiförbundet Månadslön 52 026 + 55% /168 timmar per månad 480,00

Södermalms talteknologiservice AB (STTS) Underleverantör 1 000,00
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Etapp: 1 Ange tidsperiod: 2019-09-01 2020-03-04 Antal månader: 6

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning
Projektledning Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 1 inskickad WMSE 125 347,14 43 226 kr

2 Community konsultation

Ett uppstrukturerat 
ärandehanteringssystemet; uppsatta wiki-
sidor; mailutskick på samtliga relevanta 
maillistor WMSE 125 347,14 43 392 kr

3 Kommunikation
Blogginlägg publicerat; pressmeddelande 
utskickat WMSE 60 295,24 17 714 kr

4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 90 595,70 53 613 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 250 290,63 72 656 kr

6 Integrering med spelare STTS 50 000 kr

7 Utveckling Inspelare
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet WMSE 50 290,63 14 531 kr

8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr
9 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 100 290,63 29 063 kr

10 Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS 100 000 kr
11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr
12 Utveckling Annoterare WMSE 0 290,63 0 kr
13 Utveckling Annoterare STTS 0 kr
14 Utveckling Exporterare WMSE 0 290,63 0 kr

15 Utveckling Manus
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet STTS 30 000 kr

16 Utveckling Manus
Definition av API, grundläggande 
funktionalitet KTH 30 595,70 17 871 kr

17 Användartester KTH 0 441,01 0 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

19
Expertdiskussioner, 
rapportskrivande KTH 100 595,70 59 570 kr

20 Resor och evenemang
Rapport från arbetet med WMDE i två 
veckor WMSE 180 279,86 50 375 kr

21 Overheadkostnader 60 % KTH 78 633 kr
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22 Overheadkostnader 10 % WMSE 27 096 kr
23 Lokaler WMSE 64 067 kr
24 Resor och evenemang WMSE 45 762 kr

25
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr

Summa 1 110 - 827 369 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 614 760 kr-           
Egen finansiering för etappen - 212 609 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 890 220 205 10

KR 407 881 kr 209 688 kr 205 000 kr 4 800 kr
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Etapp: 2 Ange tidsperiod: 2020-03-04 2020-06-15 Antal månader: 3

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 1

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 2 
inskickad WMSE 105 347,14 36 449 kr 12 150 kr

2 Community konsultation
Blogginlägg publicerat; 
wikisidor uppdaterade WMSE 103 347,14 35 838 kr 11 014 kr

3 Kommunikation WMSE 113 295,24 33 214 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 0 595,70 0 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 475 290,63 138 047 kr

6 Integrering med spelare STTS 50 000 kr
7 Utveckling Inspelare WMSE 80 290,63 23 250 kr
8 Utveckling Automatisk validerare STTS 0 kr

9 Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 240 290,63 69 750 kr

10 Utveckling Lagring
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 40 50 000 kr

11 Utveckling Granskare WMSE 0 290,63 0 kr

12 Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 30 290,63 8 719 kr

13 Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 60 000 kr

14 Utveckling Exporterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 40 290,63 11 625 kr

15 Utveckling Manus Fungerande första version STTS 30 000 kr
16 Utveckling Manus Fungerande första version KTH 30 595,70 17 871 kr
17 Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 68 441,01 29 785 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 25 000 kr

19
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 110 595,70 65 527 kr
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20 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 0 258,33 0 kr

21 Overheadkostnader 60 % KTH 67 910 kr
22 Overheadkostnader 10 % WMSE 30 495 kr
23 Lokaler WMSE 73 464 kr
24 Resor och evenemang WMSE 531 kr

25
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 4 800 kr 4 800 kr

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

Community konsultation
Mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor WMSE 347,14

Kommunikation Pressmeddelande utskickat WMSE 295,24

Utveckling Inspelare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet WMSE 290,63

Utveckling Lagring Första grund för lagring finns WMSE 290,63
Utveckling Lagring Första grund för lagring finns STTS

Utveckling Manus
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS

Utveckling Manus
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet KTH 595,70

Summa 1 433 - 862 276 kr-           - 27 963,82 kr-  
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 632 476 kr-           
Egen finansiering för etappen - 229 800 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1 186 208 215 10

KR 461 382 kr 181 094 kr 215 000 kr 4 800 kr
Flyttat från Etapp 1 23 164 kr 0 kr 0 kr 4 800 kr
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Etapp: 3 Ange tidsperiod: 2020-06-15 2020-11-01 Antal månader: 4

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 2

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 3 
inskickad WMSE 146 347,14 50 533 kr 9 600 kr

2 Community konsultation
Wikisidor uppdaterade, ny 
portal lanserad WMSE 130 347,14 45 128 kr

3 Kommunikation WMSE 113 295,24 33 214 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 50 595,70 29 785 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 550 290,63 159 844 kr

6 Integrering med spelare STTS 91 500 kr
7 Utveckling Inspelare Definition av API WMSE 100 290,63 29 063 kr
8 Utveckling Automatisk validerare STTS 10 000 kr
9 Utveckling Lagring Definition av API WMSE 80 290,63 23 250 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr 4 900 kr
11 Utveckling Granskare Definition av API WMSE 50 290,63 14 531 kr
12 Utveckling Annoterare WMSE 50 290,63 14 531 kr

13 Utveckling Annoterare
Definition av API, 
grundläggande funktionalitet STTS 100 000 kr

14 Utveckling Exporterare Definition av API WMSE 20 290,63 5 813 kr
15 Utveckling Manus Fungerande första version STTS 60 000 kr 4 900 kr
16 Utveckling Manus Fungerande första version KTH 10 595,70 5 957 kr
16 Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 14 441,01 5 957 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 18 500 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 90 595,70 53 613 kr

19 Resor och evenemang WMSE 0 258,33 0 kr
20 Overheadkostnader 60 % KTH 57 188 kr
21 Overheadkostnader 10 % WMSE 31 657 kr
22 Lokaler WMSE 76 345 kr
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23 Resor och evenemang WMSE 0 kr

24
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 0 kr

Summa 1 402 - 916 409 kr-           19 400 kr
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 687 232 kr-           
Egen finansiering för etappen - 229 177 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1 238 164 280 0

KR 483 908 kr 152 500 kr 280 000 kr 0 kr
Flyttat från Etapp 2 9 600 kr 0 kr 9 800 kr
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Etapp: 4 Ange tidsperiod: 2020-11-01 2021-03-01 Antal månader: 4

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 3

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 4 
inskickad WMSE 117 347,14 40 731 kr

2 Community konsultation

Mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor; wikisidor 
uppdaterade WMSE 110 347,14 38 185 kr

3 Kommunikation WMSE 60 295,24 17 714 kr
4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 30 595,70 17 871 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna WMSE 350 290,63 101 719 kr

6 Integrering med spelare STTS 25 000 kr
7 Utveckling Inspelare Fungerande första version WMSE 200 290,63 58 125 kr
8 Utveckling Automatisk validerare Fungerande första version STTS 50 000 kr
9 Utveckling Lagring Fungerande lagring på plats WMSE 90 290,63 26 156 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare Fungerande första version WMSE 150 290,63 43 594 kr
12 Utveckling Annoterare Fungerande gränssnitt på plats WMSE 170 290,63 49 406 kr
13 Utveckling Annoterare Fungerande första version STTS 60 000 kr
14 Utveckling Exporterare Grundläggande funktionalitet WMSE 100 290,63 29 063 kr

15 Utveckling Manus
Färdig komponent och 
exempelmanus på plats STTS 22 500 kr

16 Användartester KTH 70 441,01 30 871 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 12 500 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 60 595,70 35 742 kr

19 Resor och evenemang WMSE 0 271,25 0 kr
20 Overheadkostnader 60 % KTH 50 691 kr
21 Overheadkostnader 10 % WMSE 40 469 kr
22 Lokaler WMSE 85 708 kr
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23 Resor och evenemang WMSE 1 048 kr

24
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 9 600 kr

Summa 1 507 - 846 693 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 619 013 kr-           
Egen finansiering för etappen - 227 680 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 1 347 160 170 20

KR 531 918 kr 135 175 kr 170 000 kr 9 600 kr



[Etapprapport 3 (1.0)] Bilaga 1: Budget och etapper Etapp5

12

Etapp: 5 Ange tidsperiod: 2021-03-01 2021-05-01 Antal månader: 2

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

Flyttat från 
Etapp 4

1 Projektledning Slutrapport publicerad WMSE 125 347,14 43 512 kr

2 Community konsultation

Användarmanual & FAQ för 
slutanvändarna publicerad; 
användardokumentation för 
installation och drift 
publicerad; wikisidor 
uppdaterade WMSE 120 347,14 41 656 kr

3 Kommunikation
Blogginlägg publicerat; 
pressmeddelande utskickat WMSE 70 295,24 20 667 kr

4 Kommunikation Deltagande på konferenser KTH 40 595,70 23 828 kr

5
Integrering med spelare och 
Wikimediaplattformarna Färdig komponent WMSE 190 290,63 55 219 kr

6 Integrering med spelare Färdig komponent STTS 10 000 kr
7 Utveckling Inspelare Färdig komponent WMSE 30 290,63 8 719 kr
8 Utveckling Automatisk validerare Färdig komponent STTS 20 000 kr
9 Utveckling Lagring WMSE 0 290,63 0 kr

10 Utveckling Lagring STTS 0 kr
11 Utveckling Granskare Färdig komponent WMSE 50 290,63 14 531 kr
12 Utveckling Annoterare Färdig komponent WMSE 50 290,63 14 531 kr
13 Utveckling Annoterare Färdig komponent STTS 20 000 kr
14 Utveckling Exporterare Färdig komponent WMSE 70 290,63 20 344 kr
15 Utveckling Manus STTS 0 kr
16 Användartester KTH 40 441,01 17 640 kr

17
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde STTS 10 000 kr

18
Expertdiskussioner/rapportskriva
nde KTH 100 595,70 59 570 kr

19 Resor och evenemang
Rese- och 
evenemangsrapporter WMSE 25 271,25 6 689 kr

20 Slutrapport Slutrapport publicerad KTH 60 595,70 35 742 kr
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21 Slutrapport Slutrapport publicerad STTS 20 000 kr
22 Overheadkostnader 60 % KTH 82 069 kr
23 Overheadkostnader 10 % WMSE 22 587 kr
24 Lokaler WMSE 50 416 kr
25 Resor och evenemang WMSE 14 780 kr

26
Arbetstid för referensgrupp, 
evenemang samt kommunikation Dyslexiförbundet 14 400 kr

Summa 970 - 626 901 kr-           - -   kr-               
Begärd finansiering från PTS för etappen (OBS får ej ändras) - 446 519 kr-           
Egen finansiering för etappen - 180 382 kr-           

WMSE KTH STTS Dyslexiförbundet
TIMMAR 730 240 80 30

KR 313 651 kr 218 850 kr 80 000 kr 14 400 kr


