
Etapp: 1 Ange tidsperiod: 2016-03-15 2016-05-31

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 
1 inskickad WMSE 230 330 75,900 kr

2 Community konsultation

Ett uppstrukturerat 
ärandehanteringssystemet; 
uppsatta wiki-sidor; 
mailutskick på samtliga 
relevanta maillistor WMSE 230 330 75,900 kr

3 Utveckling läsning WMSE 200 330 66,000 kr
3 Utveckling läsning STTS 200 1000 200,000 kr
4 Utveckling förbättring WMSE 100 330 33,000 kr
5 Utveckling nytt språk WMSE 20 330 6,600 kr

5.1 Utveckling svenska WMSE 20 330 6,600 kr
5.1 Utveckling svenska STTS 140 1000 140,000 kr
5.2 Utveckling engelska WMSE 20 330 6,600 kr
5.2 Utveckling engelska STTS 20 1000 20,000 kr
5.3 Utveckling arabiska 0 0 0 kr

6 Användartester Testspecifikation uppsatt KTH 60 750 45,000 kr
7 Expertdiskussioner STTS 25 1000 25,000 kr
7 Expertdiskussioner KTH 25 750 18,750 kr

8

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen Reserapport WMSE 24,192 kr

9 Kodgranskning 0 0 kr
10 Implementera feedback 0 0 kr
11 Installation på Translatewiki 0 0 kr
12 Oförutsedda utgifter 0 kr



Summa 1290 - 743,542 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen - 743,542 kr-           
Egen finansiering för etappen - -   kr-                  

WMSE timmar 820 270600.0 575.0 152950 117650.0



Etapp: 2 Ange tidsperiod: 2016-06-01 2016-09-30

Post
nr

Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning Etapprapport 2 inskickad WMSE 173 330 57,090 kr
2 Community konsultation Uppsattsämnen definierade WMSE 140 330 46,200 kr

3 Utveckling läsning
Gränsnittet för uppspelning 
stabilt WMSE 240 330 79,200 kr

3 Utveckling läsning Wrappern uppe STTS 229 1000 229,000 kr

3 Utveckling läsning

Prosodiska taggar och 
prosodisk styrning samt 
utländska ord och fraser 
fungerar KTH 177 750 132,750 kr

4 Utveckling förbättring
Gränsnittet för rättning 
stabilt WMSE 450 330 148,500 kr

5 Utveckling nytt språk WMSE 30 330 9,900 kr
5.1 Utveckling svenska 0 0 0 kr

5.2 Utveckling engelska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform WMSE 50 330 16,500 kr

5.2 Utveckling engelska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 76 1000 76,000 kr

5.3 Utveckling arabiska 0 0 0 kr
6 Användartester Delrapport användartester KTH 50 750 37,500 kr
7 Expertdiskussioner STTS 33 1000 33,000 kr
7 Expertdiskussioner KTH 20 750 15,000 kr

8

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen Reserapport WMSE 52,322 kr

9 Kodgranskning 0 0 0 kr
10 Implementera feedback 0 0 0 kr
11 Installation på Translatewiki 0 0 0 kr
12 Oförutsedda utgifter 0 kr



Summa 1668 - 932,962 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen - 932,962 kr-           
Egen finansiering för etappen - -   kr-                  



Etapp: 3 Ange tidsperiod: 2016-10-01 2017-02-28

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning Etapprapport 3 inskickad WMSE 100 330 33,000 kr
2 Community konsultation Uppsattsämnen definierade WMSE 60 330 19,800 kr
3 Utveckling läsning WMSE 19 330 6,270 kr
3 Utveckling läsning STTS 97 1000 96,500 kr
4 Utveckling förbättring WMSE 178 330 58,740 kr

5 Utveckling nytt språk
Dokumentationssidor 
skapade WMSE 0 330 0 kr

5.1a Utveckling svenska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform WMSE 70 330 23,100 kr

5.1a Utveckling svenska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 110 1000 110,000 kr

5.1b Utveckling svenska
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 0 330 0 kr

5.1b Utveckling svenska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform KTH 45 750 33,750 kr

5.1b Utveckling svenska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 0 1000 0 kr

5.2 Utveckling engelska
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 0 330 0 kr

5.2 Utveckling engelska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 42 1000 42,000 kr

5.3 Utveckling arabiska 0 0 0 kr
6 Användartester Delrapport användartester KTH 80 750 60,000 kr
7 Expertdiskussioner STTS 25 1000 25,000 kr
7 Expertdiskussioner KTH 25 750 18,750 kr

8

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen 0 kr

9 Kodgranskning WMSE 77 330 25,410 kr



10 Implementera feedback WMSE 7 330 2,310 kr
11 Installation på Translatewiki 0 0 0 kr
12 Oförutsedda utgifter 0 kr

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

13 Utveckling läsning
Gränsnittet för uppspelning 
stabilt WMSE 288 330 95,040 kr

14 Utveckling förbättring WMSE 93 330 30,690 kr
15 Utveckling nytt språk WMSE 50 330 16,500 kr

16

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen Reserapport WMSE 29,193 kr

17 Utveckling förbättring STTS 30 1000 30,000 kr
18 Användartester Delrapport användartester KTH 50 750 37,500 kr

Summa 1446 - 793,553 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen - 793,553 kr-           
Egen finansiering för etappen - -   kr-                  

Timmar WMSE: 942 310860
Timmar STTS: 304 303500
Timmar KTH: 200 150000
Sanity check: 1446

Pengar som kan vara kvar 361644.01 1095.890939
Lön för WMSE enligt plan för Etapp 
1+2 (ursprunglig plan) 294792+331730-24192-28130=574200



Etapp: 4 Ange tidsperiod: 2017-03-01 2017-07-30

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning Etapprapport 4 inskickad WMSE 150 330 49,500 kr
2 Community konsultation Uppsattsämnen definierade WMSE 150 330 49,500 kr
3 Utveckling läsning 0 0 0 kr
4 Utveckling förbättring 0 0 0 kr
5 Utveckling nytt språk 0 0 0 kr

5.1 Utveckling svenska 0 0 0 kr
5.2 Utveckling engelska 0 0 0 kr

5.3 Utveckling arabiska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform WMSE 100 330 33,000 kr

5.3 Utveckling arabiska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 28 1000 28,000 kr

6 Användartester Rapport användartester KTH 10 750 7,500 kr
7 Expertdiskussioner STTS 30 1000 30,000 kr
7 Expertdiskussioner KTH 10 750 7,500 kr

8

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen Reserapport WMSE 24,192 kr

9 Kodgranskning WMSE 124 330 40,920 kr
10 Implementera feedback WMSE 80 330 26,400 kr
11 Installation på Translatewiki Translateable software WMSE 60 330 19,800 kr
12 Oförutsedda utgifter 0 kr

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

13 Utveckling engelska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform WMSE 100 330 33,000 kr

14 Utveckling nytt språk
Dokumentationssidor 
skapade WMSE 162 330 53,460 kr

15 Utveckling nytt språk
Dokumentationssidor 
skapade STTS 19 1000 19,000 kr



16 Utveckling förbättring
Gränsnittet för rättning 
stabilt WMSE 174 330 57,420 kr

17 Utveckling svenska
Språk aktiverat på 
Wikipedias testplattform STTS 101 1000 100,500 kr

18 Utveckling förbättring
Gränsnittet för rättning 
stabilt STTS 70 1000 69,500 kr

19 Tester och uppföljning
Språk redo att aktiveras 
som Beta WMSE 76 330 25,080 kr

20 Google Summer of Code Nytt verktyg WMSE 30 330 9,900 kr

Summa 1473 - 684,172 kr-            
Begärd finansiering från PTS för etappen - 538,312 kr-            
Egen finansiering för etappen - 145,860 kr-            

Timmar WMSE: 1206 824 h för 1 heltid
Timmar STTS: 247
Timmar KTH: 20
Sanity check: 1473

Att omfördela för 
STTS från tidigare 
etapper 128.5
Omfördelat 128.5 (Varav 29.5 timmar på Etapp 5)

Pengar från PTS 2,406,479.00
Pengar till STTS 1,146,500.00
Egen insats 350,961.00
All upparbetad arbetstid WMSE (@330) 916,258.20 <- Exklusive juli
Alla planerade resekostnader (WMSE) 144,151.00

Oförutsedda utgifter (WMSE) 20,000.00 timmar kvar arbetsdagar kvar
heltider kvar (under 
etapp 5)

Pengar kvar 530,530.80 1607.669091 200.9586364 1.878118097



Schablon arbetstid juli 35,530.80
Pengar kvar minus schablon 495,000.00 1500 187.5 1.752336448
Pengar kvar minus schablon minus egen 144,039.00

Uparbetade timmar etapp 4 538.44
Schablon juli 107.67
Arbetstid etapp 4 (timmar) 646.11
Arbetstid etapp 4 (kr) 213,216.00 738,573.00 <- Arbetstidkostnad etapp 1-3 @330kr
Tidigare plannerade timmar etapp 5 1232 246,191.00 Snitt per etapp
Timmar till etapp 5 268
kr till etapp 5 88,440.00 Tillagda timmar rapport 3 Minus egna
Uparbetade timmar etapp 4 1124 60.5 timmar

370920 19965 kr
Etapp 4 Etapp 5

Etapprapport 2 764 550
Etapprapport 3 764 550
Etapprapport 3 - reviderad 1206 1232
ökning i per etapp 442 682

Eget tillskott etapprapport 3 1063.5

kr timmar
Etapp 4 egen 145860 442
Etapp 5 egen 205101 621.5181818

Icke-arbetstid icke-konsult Etapp 4 18610.98
Planerade reskostnader 24192
diff 5581.02



Etapp: 5 Ange tidsperiod: 2017-08-01 2017-12-31

Post
nr Aktivitet eller fast kostnad Leverabel Leverantör Antal timmar Tim-kostnad Total kostnad

1 Projektledning

Systemspecifikation 
publicerad; slutrapport 
publicerad WMSE 164 330 54,120 kr

2 Community konsultation

Användarmanual & FAQ för 
slutanvändarna publicerad; 
Användar-dokumentation för 
installation och drift 
publicerad WMSE 150 330 49,500 kr

3 Utveckling läsning 0 0 0 kr
4 Utveckling förbättring 0 0 0 kr
5 Utveckling nytt språk 0 0 0 kr

5.1 Utveckling svenska 0 0 0 kr
5.2 Utveckling engelska 0 0 0 kr
5.3 Utveckling arabiska 0 0 0 kr

6 Användartester 0 0 0 kr
7 Expertdiskussioner STTS 26 1000 26,000 kr
7 Expertdiskussioner KTH 20 750 15,000 kr

8

Avstämningsmöte med 
internationella 
Wikimediarörelsen Reserapport WMSE 43,445 kr

9 Kodgranskning WMSE 160 330 52,800 kr
10 Implementera feedback 0 0 0 kr
11 Installation på Translatewiki 0 0 0 kr

12 Oförutsedda utgifter
Oklart var den hamnar i 
tiden. WMSE 20,000 kr

Användes 
under 
Etapp 1

Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper

13 Utveckling svenska
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 165 330 54,450 kr

14 Utveckling engelska
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 165 330 54,450 kr



15 Utveckling arabiska
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 113 330 37,290 kr

16 Implementera feedback WMSE 250 330 82,500 kr

17 Utveckling svenska
Språk redo att aktiveras som 
Beta STTS 47 1000 46,500 kr

18 Tester och uppföljning
Språk redo att aktiveras som 
Beta WMSE 55 330 18,191 kr

19 Google Summer of Code Nytt verktyg WMSE 10 330 3,300 kr

20 Utveckling förbättring
Gränsnittet för rättning 
stabilt WMSE 106 330 34,980 kr

21 Utveckling nytt språk
Dokumentationssidor 
skapade WMSE 162 330 53,460 kr

22 Utveckling nytt språk
Dokumentationssidor 
skapade STTS 19 1000 19,000 kr

Summa 1612 - 644,986 kr-           
Begärd finansiering från PTS för etappen - 351,445 kr-            
Egen finansiering för etappen - 293,541 kr-            

timmar att lägga till: 268 Timmar WMSE: 1500 856 h för 1 heltid
timmar att lägga till: 22 Timmar STTS: 92
timmar att lägga till: 0 Timmar KTH: 20

Sanity check: 1612


