
REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
(EAV)

PROYECTO:
PRESUPUESTO:

SUB - PRESUPUESTO:

A1. COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO ( BAC ) : 1.00 →  % AVANCE = 50.00%

A2. MONTO VALOR PRESUPUESTADO ( PV ) : 0.60

A3. MONTO ACUMULADO GASTADO ( AC ) : 0.65

A4. MONTO VALOR GANADO ( EV ) : 0.50

03/06/2012

B1. VARIACION DEL COSTO ( CV ): -0.15

B2. VARIACION DEL CRONOGRAMA ( SV ) : -0.10

B3. INDICE DE VARIACION DEL COSTO (CPI) : 0.77

B4. INDICE DE VAR. DEL CRONOGRAMA (SPI) : 0.83

PROYECCIONES EVM 

C1. ESTIMADO PARA COMPLETAR PROYECTO PRESUPUESTADO

C2. EAC - ESCENARIO 1 1.15 ①

C3. EAC - ESCENARIO 2 1.30 ②

C4. EAC - ESCENARIO 3 1.43 ③

ESTIMADO PARA COMPLETAR PROYECTO PRESUPUESTADO

C5. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR ( TCPI 1) 1.43

C6. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR ( TCPI 2) 1.00 → ①

C7. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR ( TCPI 2) 0.77 → ②

C8. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR ( TCPI 2) 0.64 → ③


