

overzicht geplande en uitgevoerde activiteiten 2014					
status*		Q1	Q2	Q3	Q4
	Prioriteit I: Community				
	Werving bewerkers				
I.1.1	Wikipedia trainingen	Eerste plan train de trainer opgesteld, overleg gehad met WMUK, WIR's en overigen.	- Maandelijkske Wikipediatrainingen Amersfoort - Opstart train trainers programma	-- Maandelijkske Wikipediatrainingen Amersfoort - Pilot training WMUK	
I.1.2.	Mentorprogramma en Tea House				
	Steun community				
I.2.0	Contacten met Wikipedia gemeenschap, algemeen	OTRS bijeenkomst 15/2, 20/3 bijeenkomst dbpedia - wikidata			
I.2.1	Wikipedia liaison functie kantoor	voorbereiding en draagvlak functie	werving en selectie liaison medewerker		
I.2.2	FOKA regeling	3 aanvragen ontvangen en gehonoreerd			
I.2.3	Jaarlijkse Wikipedia-dag.		opstarten	programmaontwikkeling etc.	Wikipedia dag
I.2.4	Wikizaterdagdag en wikipedia café	3 x wikizaterdag	6 x wikizaterdag	4 x wikizaterdag	6 x wikizaterdag
I.2.5	Nieuwjaarsborrel en nieuwsbrief	18/1 borrel 2014; 2x nieuwsbrief	3x nieuwsbrief	2 x nieuwsbrief	starten voorbereiding borrel 2015; 3x nieuwsbrief
	Prioriteit II: HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerk				
	GLAM samenwerking				
II.1.1	Onderhouden relaties met grote GLAM-instellingen	- bijeenkomst met WIR's - bijeenkomst met WIR management Projectplannen voor evenementen in 2014 opgesteld met Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Centraal Museum, Museum Catharijneconvent (inc. contentdonaties), Universiteitsmuseum Utrecht (inc. contentdonaties), Teylers Museum, Beeld & Geluid	- bijeenkomst met WIR's - 3/4 GLAMwiki Toolset Workshop - (edit-a-thon Beeld & Geluid) - (contentdonatie Universiteitsmuseum Utrecht) - (contentdonatie museum Catharijneconvent) - (verwerken contentdonatie Amsterdam museum) - Pilot Wandelende Encyclopedie Museumplein - Intake Bonnefanten Museum	- bijeenkomst met WIR's - schrijfsessie Glam Wiki grant aanvraag - Amsterdam Museum - Start Wikipedia in het Museum	- Wikipedia in het Museum - Bijeenkomsten WIR's / Samenwerking na WIR's
II.1.2	Vrijwilligerstraining	zie I.1.1			
II.1.3	Educatieprogramma	- kickoff (1/2), werving en selectie projectleider - 15/3Wikizaterdag Educatie programma extensie	Wikizaterdag 24 mei		
II.1.4	Samenwerking bibliotheken	Voorbereiding edit-a-thon bibliotheek Amersfoort, hernieuwd contact met bibliotheek Vlissingen	- start overleg Bibliotheek Vlissingen	- voorbereiden schrijfevenementen	- Schrijfsessie kinderboekenweek - Schrijfsessie Boekenbeurs Antwerpen
	Publieksevenementen en activiteiten				
II.2.1	Tweede Wereldoorlog	start monumenten campagne	- april oorlogsmonumentenmaand - 13/5 overleg met NIOD - juni: startbijeenkomst fase2	tweede overleg NIOD	
II.2.2	Åchter de Schermen				
II.2.3	Wiki Loves Earth	kick off project 11/3 werkgroep startbijeenkomst	2/5 Activiteit NP Weerribben 25/5 activiteit rondom Dag vh nationaal park/ foto-, edit- en geluidswedstrijd 9 en 15 juni	editathon Naturalis (4 of 5 okt.)	
	Wikipedia is bekend en geaccepteerd				
II.4.1	campagne: "Niemand kan zonder Wikipedia"		- kick off/selectie bureau	voorbereiding	campagne
	Wetgeving en beleid				
II.5.1	internationale lobbygroep	bijeenkomst Londen	Bijeenkomst Brussel		
	Informatie over maatschappelijke baten van vrije kennis				
II.6.1	Vrije kennis	Overleg met provincie Utrecht tbv cultuurconvenant provincie-gemeentes		Folder vrije kennis	
	Prioriteit III: De VERENIGING				
	Het aantal leden is toegenomen				
III.1.1	Ledenwerving				
	Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden				
II.2.1	Social media en website	3437 unieke bezoekers website, 5 nieuwe volgers FB, 18 nieuwe volgers twitter			
	WMNL naamsbekendheid				
III.3.1	Publiciteit algemeen	3 radio interviews, 3 krantenartikelen			
	Prioriteit IV: GELD - Stevige en duurzame financiële positie				
	externe fondsen, subsidiegevers en sponsors				
IV.2.1	fondsenwerving	2e project voorstel St Pieter Bastiaan ingediend en gehonoreerd		FDC aanvraag	
	donateurs				
IV.3.1	donateurswerving	mailing aan donateurs Fundraiser WMF	donateursnieuwsbrief juni		donateursnieuwsbrief
	Prioriteit V: De WERELD - internationale samenwerking				
	Samenwerking chapters en WMF				

overzicht geplande en uitgevoerde activiteiten 2014						
			Q1	Q2	Q3	Q4
	Internationale samenwerking	directeurenbijeenkomst 3-4/2, governance workshop 1-2 mrt		- Berlijn Wikimedia Conferentie - Regulier internationaal overleg rondom projectmonitoring, GLAMout, en opstellen GLAM newsletter - Participatie in internationale GLAM Survey (zie Q1)	- Analyseren GLAM Survey	
V.1.1		Regulier internationaal overleg rondom projectmonitoring, GLAMout, en opstellen GLAM newsletter				
V.1.2	Bid GLAM Wiki 2015	Participatie in internationale GLAM Survey van Beat Estermann ism Beeld & Geluid, Europeana en Open Knowledge Foundation. NL is pilot land voor nieuwe enquête Ambitie voor 2015 bekend gemaakt				
	Internationale activiteiten en projecten					
V.3.1	Reisbeurzen en scholarships			- Hackathon, Wikimedia conferentie - start selectie scholarships Wikimania	Wikimania: 10 scholarships aan community	
	Prioriteit VI: De ORGANISATIE - bestuur, beheer en onders					
	Kantoor					
VI.1.1	HR en Training en nascholing medewerkers.	werving medewerk financiële adm.		werving wikipedia liaison		
	Rapportage en controle					
VI.2.1	rapportage en controle	jaarverslag en jaarrekening; impactrapport 2013 (31/3), rapportage Fonds 1818; rapportage WLM-i fiscal sponsorship (19/3)		Q1 rapport; financiële cijfers 2013 naar WMF (30/4); start jaarplan 2015	Q2 rapport; afronding jaarplan 2015	Q3 rapport
	Bestuur					
VI.3.1	Bestuurszaken	Competentieprofielen bestuur; ALV		Bestuursweekend	ALV, Bestuursweekend	
*	volgens planning; geen problemen om doelstelling jaarplan en FDC-aanvraag te realiseren					
	aandacht nodig om vertraging/problemen te voorkomen					
	problemen; risico dat doelstellingen niet worden gerealiseerd					