

Aanvang in kwartaal	Project	Met partner(s)	Activiteiten	Contactpersonen bestuur/vrijwilligers	Contactpersonen partner(s)	Deadlines en andere belangrijke data	Beelddonaties of andere technisch complexe taken verwacht?	Voorstel inzet vrijwilligers	Voorstel inzet kantoor	Mag op verenigingswiki?	URL van projectsite / -info	Financiering
?	Wiki Loves Bieb	Bibliotheek Vlissingen	Opvolgen/afmaken zou mooi zijn.		Dick Broers (Bibliotheek Vlissingen)		Beelddonatie van MuZEEum - mee te nemen in uploads laaghangend fruit	1 vast contactpersoon aan te stellen. Wie?	Contact opnieuw leggen; activiteiten en verslagen van dit project promoten via allerlei kanalen.	Ja. Graag goede beschrijving van de huidige stand van zaken.	<a href="http://wikilovesbieb.nl/">http://wikilovesbieb.nl/</a>	
?	WikiPortret	Zelf	Leeft dit project nog?	?	n/a	n/a					<a href="http://www.wikiportret.nl/">http://www.wikiportret.nl/</a>	
2012-Q3	Europeana GLAMwiki Toolset	Europeana, WMUK, WMFR	Ontwikkeling mass upload tool voor beelddonaties	MaartenD / MaartenB	David Haskiya (Europeana), Jan Molendijk (Europeana)	Project gestart 1 september 2012, loopt tot 31 augustus 2013, daarna mogelijks verlenging.	Het project moet dit juist gemakkelijk.	Begeleiding door Maarten Dammers en Maarten Brinkerink.	Administratief; beetje PR.	Ja	<a href="http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Toolset_project">http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Toolset_project</a>	Nodig voor tweede fase. Overleg nodig met WMUK, WMFR, Europeana hierover. Ik (SF) vermoed dat de andere chapters hier ook geen nieuw budget in 2013 voor gealloceerd hebben, maar ben dit niet zeker.
2012-Q4	Aanschaf en huur apparatuur: camera e.a.	Zelf		SandraF?	n/a	Vrijwilliger Vera de Kok is gevraagd om TEDx Amsterdam fotografisch te coveren voor Wikipedia: <a href="http://www.tedxamsterdam.com/event-2012/">http://www.tedxamsterdam.com/event-2012/</a> - 30 november 2012. Zou mooi zijn als we ruim voor die tijd een goede fotocamera in huis hebben.	n/a	Paar mensen die input leveren bij de soort apparatuur die aangeschaft wordt + noden die er zijn voor te huren materiaal. Vragen aan Vera de Kok en een paar actieve vrijwilligers die regelmatig presentaties geven: Hay Kranen, Maarten Dammers...	Selectie en aankoop van camera laat ik graag aan het kantoor over, alsook het informeren van de community over de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Zou goed zijn om infopagina hierover op verenigingswiki te hebben, aankondiging via nieuwsbrieven / social media / kroegen, en bewaken dat alle hiermee gemaakte inhoud via een eigen categorie op Commons vindbaar is.	Ja, van zodra iets geregeld is		
2012-Q4	Nederlandse hackathon 10 november 2012	Zelf	Informeel en kleinschalige hackathon. Max. 20 deelnemers	SandraF en Maarten Dammers (initiatiefnemer)	n/a	10 november 2012. Een locatie is nog niet bekend.	Nee.	Nog vrijwilliger nodig die de hackathon leidt. MaartenD is pas vanaf de middag aanwezig. Hay Kranen is een goede optie, is nog niet gevraagd.	Helpen met interne en externe PR van de hackathon (eventueel in combinatie met WCN, door Jessica)	Ja		

Aanvang in kwartaal	Project	Met partner(s)	Activiteiten	Contactpersonen bestuur/vrijwilligers	Contactpersonen partner(s)	Deadlines en andere belangrijke data	Beelddonaties of andere technisch complexe taken verwacht?	Voorstel inzet vrijwilligers	Voorstel inzet kantoor	Mag op verenigingswiki?	URL van projectsite / -info	Financiering
2012-Q4	Creative Commons Caravan	Sebastiaan ter Burg, partners voor de toekomst nog te bepalen	De caravan is geen 'activiteit' maar een mobiel hulpmiddel dat we bij allerlei activiteiten kunnen inzetten. Nog te bepalen wat dit specifiek wordt. Live evenementen; aanwezigheid op beurzen en festivals bijvoorbeeld.	SandraF en Sebastiaan ter Burg	ntb	SandraF heeft vervolg/evaluatie-afspraken met Sebastiaan op 27 oktober 2012. Verdere inzet is nog niet bekend.	Nee; bij opstellen caravan is wel wat technische kennis nodig (netwerkbeheer, vrij beperkt)	Per activiteit te bepalen. Gemiddeld 2-4 vrijwilligers om de caravan te bemannen. Zou verder mooi zijn als iemand zich buigt over een generieke aandachtstrekker met vrije inhoud, makkelijk aan te passen aan de gelegenheid (bijvoorbeeld een slideshow die op een monitor draait, als aandachtstrekker)	PR/communicatie intern en extern van activiteiten	Ja	<a href="http://www.sebastiaanterburg.nl/?p=474">http://www.sebastiaanterburg.nl/?p=474</a>	Wil Sebastiaan een apart project van maken, waarin WMNL als partner kan optreden.
2012-Q4	Laaghangend fruit - upload achterstallige beelddonaties	n/a	Freelancer haalt onze achterstand met beelddonaties in.	SandraF / MaartenD	n/a	Graag af te ronden 31 december 2012.	Ja.	Begeleiding door Maarten Dammers	Administratief; beetje PR.	Ja		
2012-Q4	Hedendaagse kunst	Creative Commons internationaal	Boekje om hedendaagse kunstenaars te informeren over vrije licenties.	SandraF / mensen van Open Knowledge Foundation, varia Creative Commons (NL/FR/int), Sarah Stierch	n/a	1 december: pre-release versie 0.5 van het document - valt samen met 10-jarig jubileum van Creative Commons. In lente 2013 wordt het document verder uitgewerkt.	Nee	Sandra F.	PR/communicatie	Ja, van zodra het traject nog net iets verder gevorderd is	<a href="http://wiki.okfn.org/Contemporary_art">http://wiki.okfn.org/Contemporary_art</a>	Financiering zal waarschijnlijk gebeuren vanuit OKFN. Menskracht is vrijwilligerswerk van SandraF (kan ook zonder support van WMNL)
2012-Q4	Borrels met makers, om hen te informeren over vrije licenties	Nederland Kennisland / Creative Commons Nederland	1 borrel?	SandraF	Maarten Zeinstra (Nederland Kennisland)	Moet voor eind 2012, volgens mij	Nee	Sandra F. en Sebastiaan ter Burg doen voorlichting	Meenemen in PR	Ja, van zodra datum bekend etc.		
2013-?	Woordenlijst Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands / WikiWoordenboek	Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands	Waarschijnlijk donatie dataset/woordenlijst aan WikiWoordenboek. Maar zien het ook groter: samenwerking met Taalunie, OpenTaal. Ik stel voor klein te beginnen.	SandraF, backup nodig	Henk Heikens, Hans van Deukeren		Import van hun eigen woordenboek-database in WikiWoordenboek.	Iemand die import van database kan doen. Wie? Verder zou het goed zijn om een paar actieve bewerkers van WikiWoordenboek nauw hierbij te betrekken.	Vrijwilligers recruterend/enthousiast bij WikiWoordenboek. PR/communicatie.	Nog niet. In voorbereiding.	<a href="http://www.sofeer.nl">http://www.sofeer.nl</a>	
2013-Q?	Internationale hackathon 2013	n/a	Organisatie van de internationale hackathon overnemen van WMDE.	MaartenD	n/a	Datum hiervan nog te bepalen.	Nee	Klein organisatie team van 4-5 man. Maarten Dammers, Hay Kranen, verder rondvraag bij hackathon 10 november doen?	SandraR: checken bij WMDE (Pavel) of zij de organisatie in 2013 aan ons willen doorgeven. Verder hulp bij organisatie, PR/communicatie intern en extern.	Nog niet. In voorbereiding.		
2013-Q?	Vervolgtraject Teylers	Teylers Museum	Vervolgtraject; nog te bepalen	SandraF / Jane / Lodewijk	Geert-Jan Janse (Teylers)	ntb	Waarschijnlijk niet.	ntb	PR/communicatie	Nog niet. In voorbereiding.		

Aanvang in kwartaal	Project	Met partner(s)	Activiteiten	Contactpersonen bestuur/vrijwilligers	Contactpersonen partner(s)	Deadlines en andere belangrijke data	Beelddonaties of andere technisch complexe taken verwacht?	Voorstel inzet vrijwilligers	Voorstel inzet kantoor	Mag op verenigingswiki?	URL van projectsite / -info	Financiering
2013-Q1?	Samenwerking met Rijksmuseum	Rijksmuseum	Nog te bepalen!	SandraF, Hay Kranen	Peter Gorgels (Rijksmuseum)	Brainstorm WikiZaterdag 27 oktober. Workshop bij Rijksmuseum 22 november.	Ja - waarschijnlijk combinatie van beelddonatie en koppeling met de API van het Rijksmuseum. Zou goed zijn om kennis over te dragen naar medewerkers van Rijksmuseum.	2-4 mensen die mee de activiteit bedenken en die volgend jaar het project mee uitdragen in de gemeenschap. Voor technische ondersteuning waarschijnlijk iemand als Maarten Dammers nodig.	PR en ondersteuning bij organisatie en productie van activiteiten; voorkeur is wel dat het Rijksmuseum zoveel mogelijk zelf gaat hosten.	Nog niet. In voorbereiding.		
2013-Q2	Wikipedian in Residence, project Expedities	Tropenmuseum, Stichting Academisch Erfgoed	Wikipedian in Residence voor 1 jaar rond het thema 'expedities'.	SandraF, backup Maarten Brinkerink	Frank Meijer (Tropenmuseum), Esther Boeles (SAE)	Indienen projectaanvraag bij Stichting DOEN: oktober 2012 (door Tropenmuseum en SAE). Nieuwjaarsborrel in januari bij Tropenmuseum? Start werkzaamheden WiR in lente 2013?	Waarschijnlijk wel.	Afhankelijk van initiatieven van de WiR.	Communicatie/PR en ondersteuning bij organisatie van activiteiten.	Nog niet. In voorbereiding.		WiR wordt betaald door Tropenmuseum en SAE.
2013-Q2	Samenwerking met Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief	Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief	Wilden aanvankelijk een Wikipedian in Residence. Kan nog steeds, maar vanwege traject met Tropenmuseum willen we ook andere opties bedenken.	SandraF, backup nodig	Olaf Janssen (KB), Anouk Janssen (KB), Tim de Haan (NA)	Brainstorm WikiZaterdag 27 oktober. 'Achter de schermen' bij KB op 24 november.	Ja, waarschijnlijk beide. Zou heel goed zijn om kennis hierrond over te dragen naar medewerkers van KB en NA.	2-4 mensen die mee de activiteit bedenken en die volgend jaar het project mee uitdragen in de gemeenschap. Voor technische ondersteuning waarschijnlijk iemand als Maarten Dammers nodig.		Nog niet. In voorbereiding.		
2013-Q2	Europeana Fashion	Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Centraal Museum Utrecht	Edit-a-thon rond mode (de modedcollectie van Centraal Museum Utrecht) in mei 2013.	SandraF, backup nodig.	Erwin Verbruggen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Ykje Wildenborg (Centraal Museum)	Meeting bij Centraal Museum eind oktober. Edit-a-thon in mei.	Waarschijnlijk niet.	1-2 mensen die de activiteit mee opzetten en het project mee uitdragen in de gemeenschap.	Gericht zoeken naar geïnteresseerden bij de bewerkers; PR/communicatie intern en extern over dit project	Nog niet. In voorbereiding.	<a href="http://www.europeanafashion.eu">http://www.europeanafashion.eu</a>	
2013-Q2	Wiki Loves Public Art / Europeana Awareness	Europeana Awareness, mogelijk Nationaal Comité 4 en 5 mei	Kleinschalige activiteit rond Nederlandse oorlogsmonumenten. Een 'snuffelactiviteit' is voldoende. Wat we precies gaan doen, moet nog besproken worden.	SandraF, backup nodig.	John Andersson (Europeana Awareness), Rutger van Krieken en Niels Weitkamp (Nat. Comité 4 en 5 mei)	Eerste meeting met Nat. Comité op 29 oktober; de activiteit zelf dient voor eind mei 2013 plaats te vinden.	Import van monumentenlijst. Volgens mij is die al vrij goed gestructureerd; is onderdeel van het Open Cultuur Data traject.	1-2 mensen die mee de kleine activiteit bedenken en opzetten en die het project mee uitdragen in de gemeenschap	Zie inzit vrijwilligers: ondersteuning hierbij.	Nog niet. In voorbereiding.	<a href="http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness">http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness</a>	
2013-Q2	Wiki Loves Iets Nieuws	Zelf	Nieuwe activiteit, nog te bedenken	Lodewijk, Hay, SandraF	n/a	Brainstorm - wat gaan we doen - wordt nu ingepland. Activiteit zelf vindt idealiter in juni 2013 plaats.	Import van lijsten?	Klein organisatie team van 4-5 man	PR/communicatie intern en extern	Nog niet. In voorbereiding.		
2013-Q3	Wiki Loves Monuments 2013	Gemeenten	Gemeentelijke monumenten als focus.	Lodewijk / Andre / Bas		Organisatie zomer 2013; fotowedstrijd september 2013	Lijsten en uploadtech, en MaartenD doet niet meer mee.			Nog te vroeg?	<a href="http://www.wikilovesmonuments.nl">http://www.wikilovesmonuments.nl</a>	

Aanvang in kwartaal	Project	Met partner(s)	Activiteiten	Contactpersonen bestuur/vrijwilligers	Contactpersonen partner(s)	Deadlines en andere belangrijke data	Beelddonaties of andere technisch complexe taken verwacht?	Voorstel inzet vrijwilligers	Voorstel inzet kantoor	Mag op verenigingswiki?	URL van projectsite / -info	Financiering
2013-?	Gender Gap	Partners zoeken / Aletta?		Cyriel, Sarah, Vera de Kok hierbij betrekken				1 trekker nodig. Wie?	PR/communicatie	Nog te vroeg?		

Soort taak	Specifics
Archivering	Achterhalen en archiveren van info en correspondentie rond afgeronde projecten
Archivering	Aanleggen van een goed digitaal en fysiek projectenarchief op kantoor, via een systematiek die jullie zelf helemaal mogen bedenken :-) maar wel helder en toegankelijk voor alle geïnteresseerde bestuursleden, vrijwilligers en leden (?)
Contactenbeheer	Contactpersonen bij culturele en kennisinstellingen, zowel van vroeger als nu, opnemen in CRM-systeem; plan opstellen om hen ook structureel op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen bij de vereniging te 'houden'
Evaluatie	Samen opstellen van een stramien/methodiek voor evaluatie van voorbije activiteiten; opvolgen dat elk project ook wel degelijk geëvalueerd wordt
Opvolging en rapportering	Eigenlijk zou ik het prettig vinden als bij al mijn afspraken ook iemand van kantoor en (bij inhoudelijk belangrijke afspraken) mogelijks 1 geïnteresseerde vrijwilliger aanwezig is. Van de medewerker op kantoor zou ik durven te vragen om notulen van de meeting op te maken en rond te sturen / bij te houden... dat scheelt me echt veel werk! Lijkt me vooral iets voor de nog aan te nemen projectleider, wat te doen in afwachting hiervan?
Opvolging en rapportering	Culturele projecten in het jaarverslag beschrijven, waarbij bestuurslid cultuur copyedit / inhoudelijke check doet en meedenkt over de vorm (bijvoorbeeld: getuigenissen van deelnemers en medewerkers van de culturele instellingen opnemen!)
Opvolging en rapportering	Praktische en redactionele ondersteuning bij het opstellen van informatiepakket over GLAM-samenwerking in 2013
PR extern	Algemeen: bij alle projecten de community - leden, vrijwilligers, actieve en minder actieve bewerkers, en 'het brede publiek' adequaat en uitnodigend informeren over de concrete, uit projecten voortkomende activiteiten die we doen. Via welke wegen? Laat ik aan jullie over.
PR intern en extern	Vanaf nu structureel ervoor zorgen dat alle samenwerkingsprojecten op Commons heel goed eruit zien, eigen projectpagina
PR intern: voor leden, bewerkers	Bijhouden algemeen projectenoverzicht op de verenigingswiki, waarin ik details aanvul. Ik kom hier echt niet aan toe anders... zowel voorbije projecten als huidige en toekomstige. Graag 1 persoon aanstellen als eindverantwoordelijke en aanspreekpunt hiervoor - zal waarschijnlijk vanaf 2013 de nieuwe projectleider zijn.
PR/communicatie rond activiteiten	Zou mooi zijn als op de verenigingswebsite/wiki heel prominent een activiteitenagenda komt te staan: een overzicht van concrete activiteiten waar leden, vrijwilligers, bewerkers en het publiek aan kunnen deelnemen. Zo aantrekkelijk en mooi mogelijk. Duidelijk de boodschap uitdragen dat we veel doen, en dat je via de Vereniging Wikimedia Nederland aan heel veel interessante activiteiten kan deelnemen.
Productieondersteuning	Verder een goede manier opzetten om de community en het brede publiek van nieuwe activiteiten op de hoogte te brengen.
	Hulp bij organisatie en enthousiaste begeleiding van activiteiten; dit is niet mijn eigen sterkste kant namelijk.

