

Januari:

- Projektet startar 1 januari.
- En detaljerad tidsplan för vårt interna arbete fram till juni upprättas.
- Projektet tillkännages på e-postlistor, på några centrala wikis och en portal på Meta skapas. (Meta är en [wiki](#) där den internationella Wikimedia-rörelsen koordinerar sina insatser.) Ett par olika blogginlägg publiceras samt ett pressmeddelande.
- Kontrakt upprättas mellan Wikimedia Sverige och samtliga projektpartners. Detta tar mycket mer tid i anspråk än förväntat då Wikimedia Sverige inte tidigare haft kontrakt med organisationer utanför Sverige och då Kulturarv utan Gränser och Wikimedia Sverige hade lite administrativa problem.

Februari:

- Rekrytering av en ny utvecklare hos Wikimedia Sverige initieras.
- En mall för landsöversikterna sätts samman och de första publiceras.
- En presentation om projektet antas till Wikimania.
- Deltagande på Nordic ICT4D Fair i Stockholm.

Mars:

- Avtal mellan samtliga projektpartners är underskrivna.
- Avtalet runt massuppladdning av bilder från Palmyra ingås mellan Wikimedia Italia och Gruppo Archeologico Romano (GAR) samt DecArch.
- Extern kommunikation om projektet med pressmeddelande, blogginlägg, Wikimediainterna maillistor samt på sociala medier.
- Fler landrapporter har tagits fram.
- Urvalskriterier för länderna utvecklas.
- Medarrangörer av evenemang på Open Data Day i Stockholm.
- Deltagande på Seminarium om beständiga identifierare i Stockholm.
- Deltagande på UNESCO Mobile Learning Week i Paris.
- Deltagande på Seminarium om maskinöversättning i EU i Stockholm.
- Deltagande på Årligt möte med UNESCO-Sverige i Stockholm. Under evenemanget förs det första samtalet med Medelhavsmuseet om möjligt samarbete.
- Undersökning av en möjlig spin-off projekt för att inkludera 3D-objekt på Wikimedia Commons initieras.

April:

- Mattias, vår nyanställda utvecklare, börjar arbeta heltid inom projektet.
- Vilken typ av kulturarvsdata som behövs definieras.
- Deltagande i Wikimedia hackathon där en liten kommitté för "Monument Database" sätts upp och [arbetat med frågor om WLM databasen](#).
- Deltagande på seminariet Stölder och kulturarv i Stockholm.
- Deltagande och omnämmande i en presentation under konferensen Digikult i Göteborg.
- Deltagande på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Linköping och Norrköping.
- Medarrangörer av, och presentation på, Länkade data i Sverige 2016 i Stockholm.
- I samarbete med en volontär vidareutvecklas verktyget [Flickr2Commons](#) så att även bilder med licensen Public Domain kan laddas upp. Verktyget gör det möjligt att föra över fritt licensierade bilder på kulturarv från Flickr till Wikimedia Commons.
- En [poster för Wikimania](#) skapas.
- Möte med Medelhavsmuseet om hur samarbetet skall komma att se ut rent praktiskt.
- En grund för kommande uppladdningar sätts upp på Wikimedia Commons.
- Möjligheterna runt att arbeta med experter om kulturarvet på öar i Stilla havet undersöks. Landsöversikter för tre små östater, Palau, Fiji och Samoa skapas.

- En guide för hur de små önationerna (med väldigt få anställda byråkrater och resurser, få historiska byggnader och mycket begränsat material) kan arbeta med Wikimedias projekt börjar utvecklas.
- En [bilaga om projektet](#) och vad vi behöver sätts samman för beslutsfattare som har kontroll på kulturarvsdata. Dokumentet inkluderas därefter i emailutskicken till beslutsfattarna.
- Den rättsliga situationen med uppgifter kring kulturarv undersöktes och ett antal problem har identifierats vilka undersöks närmare. Projektet får stöd (utan kostnad) från Wikimedia Deutschland som har anställt en advokat som är expert på upphovsrättsfrågor.
- Deltagande i Wikimedia Conference 2016 i Berlin där projektet diskuterades med ett antal av Wikimedia-rörelsens nyckelpersoner.

Maj:

- En av projektmedlemmarna får en baby! Arbetet kring uppladdning av data och media stoppas tillfälligt på grund av detta.
- Möjligheten att samarbeta med National Parks Service i USA runt massuppladdning av deras bildsamling undersöks efter ett möte med en av deras chefer. Tillgängligt material tycks dock mer begränsat än vad vi hoppades på.
- En [diskussion inleds på Wikidata](#) kring de steg som behöver tas för att föra över informationen i Wiki Loves Monuments-databasen till Wikidata.
- [Informationsmaterial för GLAM samarbeten](#) som en del av projektet skapades.
- Material för museer om hur de behöver förbereda sitt bildmaterial för att det skall kunna massuppladdas översätts till engelska. En grund fanns tidigare endast på svenska.
- En plan för fotoutställningen upprättas.
- Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet börjar undersöka sina samlingar för att identifiera material som kan komma att laddas upp under projektet.
- Ett [grundmaterial för en av broschyrerna](#) sätts samman. Det behandlar val av licenser för databaser. Den broschyren prioriteras då Statistiska Centralbyrån (SCB) överväger val av licensbyte i slutet av juni - på så sätt fick vi ett skarpt testfall för att argumentera för de licenser vi förordar.
- Samarbete med ICOMOS initieras för att se vilken data de har och är om den kan inkluderas.

Juni:

- Mattias är tillbaka på kontoret efter föräldraledigheten.
- Medelhavsmuseet fattar sitt formella beslut om att bilderna kommer att släppas inom ramen för projektet - som en första pilot för ett möjligt större samarbete.
- En rapport om hur dataseten kan komma att föras över publiceras.
- Undersökning hur kulturarvsdata på Wikidata automatiskt kan inkluderas på Wikipedia påbörjas. En volontär engageras i den tekniska utvecklingen.
- En [lista med volontäruppgifter](#) upprättas.
- Instruktioner för hur volontärer kan förbereda nationell data inför uppladdning skapas (vilket planeras att användas på workshops).
- Planer för att träffa beslutsfattare och museipersonal i Bosnien och Hercegovina samt Georgien konkretiseras.
- Instruktioner för hur volontärer kan förbereda nationell data inför uppladdning tas fram inför Wikimania:

- https://meta.wikimedia.org/wiki/Connected_Open_Heritage/Wikidata_migration
- https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Wikidata:WikiProject_WLM/How_to_map_WLM_data_example
- https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_WLM/Empty_mapping_tables