

Bilaga 2: Projektbudget

# Wikispeech – en användargenererad talsyntes på Wikipedia

<b>Budgeterade mantimmar</b>						
Post nr	Aktiviteter summerade från etapper	Leverantör	Antal timmar	Tim-kostnad	Total kostnad	Varav egen-finansierat
1	Projektledning	WMSE	720	330	237,600 kr	0 kr
2	Community konsultation	WMSE	720	330	237,600 kr	0 kr
3	Utveckling läsning	WMSE	419	330	138,270 kr	0 kr
3	Utveckling läsning	STTS	536	1000	536,000 kr	0 kr
3	Utveckling läsning	KTH	177	750	132,750 kr	0 kr
4	Utveckling förbättring	WMSE	678	330	223,740 kr	0 kr
5	Utveckling nytt språk	WMSE	192	330	63,360 kr	0 kr
5.1	Utveckling svenska	WMSE	68	330	22,440 kr	0 kr
5.1	Utveckling svenska	KTH	45	750	33,750 kr	0 kr
5.1	Utveckling svenska	STTS	341	1000	340,500 kr	0 kr
5.2	Utveckling engelska	WMSE	65	330	21,450 kr	0 kr
5.2	Utveckling engelska	STTS	122	1000	122,000 kr	0 kr
5.3	Utveckling arabiska	WMSE	65	330	21,450 kr	0 kr
5.3	Utveckling arabiska	STTS	48	1000	48,000 kr	0 kr
6	Användartester	KTH	200	750	150,000 kr	0 kr
7	Expertdiskussioner	STTS	100	1000	100,000 kr	0 kr
7	Expertdiskussioner	KTH	100	750	75,000 kr	0 kr
9	Implementera feedback	WMSE	181	330	59,730 kr	0 kr
10	Implementera feedback	WMSE	276	330	91,080 kr	0 kr
11	Installation on Translatewiki	WMSE	10	330	3,300 kr	0 kr
	<b>Summa mantimmar</b>	<b>WMSE</b>	<b>5063</b>	<b>330</b>	<b>2,658,020 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Budgeterade fasta kostnader</b>						
Post nr	Fasta kostnader summerade från etapper	Leverantör	K	K2	Total kostnad	Varav egen-finansierat
8	Avstämningmöte med WMF etapp 1	WMSE	3	8064	24,192 kr	0 kr
8	Avstämningmöte med WMF etapp 2	WMSE	3	9377	28,130 kr	0 kr
8	Avstämningmöte med WMF etapp 4	WMSE	3	8064	24,192 kr	0 kr
8	Avstämningmöte med WMF etapp 5	WMSE	3	14482	43,445 kr	0 kr
12	Oförustesdda utgifter	WMSE	1	20000	20,000 kr	0 kr

	Summa fasta kostnader				139,959 kr	0 kr
<b>Total projektbudget</b>						
	Bugeterade mantimmar (kostnad)					2,658,020 kr
	Bugeterade fasta kostnader					139,959 kr
	Egenfinansiering				0%	0 kr
	<b>Begärd finansiering från PTS</b>					<b>2,797,979 kr</b>
	<b>Total budgeterad kostnad för projektet</b>					<b>2,797,979 kr</b>