

## Meeting report n° 8

### Aanwezig

**Naam**

Pieter Afslag  
Jan Geusens  
Arne Tureluren  
Joren Vanderelst  
Matthias Van Oevelen  
Jeroen Camps

**Functie**

Teamleider  
Secretaris  
Wiki verantwoordelijke

### Afwezig

**Naam**

/

**Reden**

### Agenda

Bespreking design auto  
Overlopen van de taken tijdens de vakantie

### Goedkeuring

Vorig verslag is door iedereen gelezen en goedgekeurd.

### Takenlijst en opvolging

Taak	Verantwoordelijke	Team leden	Uitvoerings datum	Geschatte werkuren (h)
prototype bouwen	Matthias	Pieter	J	
Sankey diagrammen	Pieter	Matthias	N	
Technische tekeningen	Matthias	Pieter	N	
Sensitiviteits analyse	Pieter	Matthias	J	
Corrigeren vorig verslag, analytische berekeningen	Joren	Arne	N	

en foutenanalyse				
Berekeningen impact bij botsing	Joren	Arne	N	
Enterprising	Arne	Joren	N	
Corrigeren simulink en matlab	Jeroen	Jan	J	
Analyse botsingsproces	Jan	Jeroen	N	

## Agenda discussie

- Stootbalk steviger, indien mogelijk staal
- Weerstand tussen motor en zonnepaneel van 28,5 ohm
- Sturing moet nog in orde geraken.
- Sankeydiagrammen, nog eens goed bekijken, loopt iets fout met de bissectiemethode.

## Tegen volgende meeting:

Taak	Verantwoordelijke	Team leden	Uitvoerings datum	Geschatte werkuren (h)
Definitieve auto bouwen	Matthias	Pieter	29/04	8u
Sankey diagrammen	Pieter	Matthias	29/04	8u
Technische tekeningen	Matthias	Pieter	29/04	2u
Corrigeren vorig verslag, analytische berekeningen en foutenanalyse	Joren	Arne	29/04	8u
Berekeningen impact bij botsing	Joren	Arne	29/04	8u
Enterprising	Arne	Joren	29/04	4u
Analyse botsingsproces	Jan	Jeroen	29/04	8u

## Future Meeting:

29/04/2014 op groep T