



Vergaderingsverslag n° 1

Aanwezig

Naam

Jeroen Berwaers
Steven Boeckx
Maarten Derveaux
Tristan Geeraert
Iris Minten

Functie

Vergaderingsvoorzitter
Dossierbeheerder
Communicatieverantwoordelijke
Projectleider
Notulist

Afwezig

Naam

Laurens De Meyere

Reden

operatie

Agenda

Onderwerpen die besproken moeten worden:

- Wiki-pagina
- Plan van aanpak
- Samenwerkingscontract
- zonnepaneel

Goedkeuring

- Samenwerkingscontract en plan van aanpak goedgekeurd, mits een aantal aanpassingen

Takenlijst en opvolging

Taak	Verantw.	Team-leden	Dat.	klaar (Y/N)	Tijds-besteding (h)
WBS	Laurens		18 feb	Y	
Gantt Chart	Iris	Laurens	18 feb	Y	7
Samenwerkingscontract	Jeroen		18 feb	Y	
Plan van aanpak	Steven		18 feb	Y	
Wikipagina aanmaken	Steven	Iris	18 feb	Y	1.5



Agenda discussion

- Taken

De Gantt Chart, plan van aanpak, samenwerkingscontract en WBS zijn nagekeken. De fouten zijn eruit gehaald en delen die aangevuld moesten worden zijn in orde gebracht.

- zonnepaneel

We hebben de test op het zonnepaneel uitgevoerd. De resultaten zijn in een grafiek gezet. Tegen vrijdag worden de documenten op de wiki-pagina gezet.

- Wikipagina

De wiki-pagina werd aangemaakt en de eerste informatie en documenten werden hierop geplaatst.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 25/02 in het lokaal 11.02.