

第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

八七六

昭和五年	九	七九・五七	二〇・〇	一七・五五	—	—	八九・四三	八
計	一〇	八、四八・三六	九二・四	三、〇四〇・一一	—	三・三七	二、四九・四	一〇〇

支拂計	昭和二年	昭和三年	昭和四年	昭和五年	支拂計	年度	市	負	擔	歩	合	%
	和	和	和	和								
	二	三	四	五								
	年	年	年	年								
	年	年	年	年								
	二六九・八三	二、七六・二七	四、四七・六五	三、七五・二五	一七二・六五	二、四九・四						
	三	二四	三九	三三	一〇							

第三章 私有管線處理

本地區に於ける私有管線整理工事に關する申請書の受付は大正十四年六月十四日より之を開始し、昭和三年十二月二十四日迄に全部の受付を了したり、而して工事は同十四年七月二十一日之に著手しそれより順次建物移轉の進捗に伴ひ各種工作物の整理を爲し、昭和四年九月一日を以て全工事を完了したり

本地区に於ける私有管線整理工事に關する申請書の受付は、大正十四年六月十四日より開始し、昭和三年十二月二十四日迄に全部の受付を了したり、而して工事は同十四年七月二十一日之に著手し、それより順次建物移轉の進捗に伴ひ各種工作物の整理を爲し、昭和四年九月一日を以て全工事を完了したり

其の申請書並整理件数は六千七百四十六件金額九萬六千九百七圓九十六錢にして、之を事業別に見るときは水道千六百六十三件金額四萬四千三百三十五圓四十四錢、市電六百八十八件金額四千四百五十五圓六十三錢、東電四千三百九十五件金額三萬三千五百八十六圓三十二錢、瓦斯五百件金額一萬四千七百三十五圓五十七錢なり、尙建物一棟當りの裝置數を見るに水道〇三栓、電燈二・七四燈、瓦斯〇一三個(計量器數)なり、其の工事並支拂狀況を示せば左の如し。

年 度	工 事 狀 況			支 拂 狀 況			合 計	歩 合 %
	件 數	金 額	歩 合 %	件 數	金 額	件 數		
大正十四年	七〇六	一〇、三〇二・六 ^円	二	一九	七六・三〇 ^円	三	一、二四・一〇 ^円	二
大正十五年	三、一〇〇	四五、九六六・八三	四七	一六	一六・六四	二七	八六・九四	一
昭和元年	二、七三六	三三、二四一・四五	四〇	一、四五二	一四、九六・二五	三、〇四	三、八四・三三	四、四七五
昭和二年	三	八七・七六	一	五九八	五、四九〇・〇九	八四	一三、四八・二四	一、二八二
昭和三年	三	五七・九四	一	一七三	五、六九一・二七	三三	一〇、五五・三九	五〇六
昭和四年	一	—	—	九三	三、七三〇・四三	一五	六、一五七・四〇	二八八
昭和五年	一	—	—	—	—	△一四九	一、〇七八・八九	△一四九
未 済	—	—	—	—	—	△一四九	—	—
計	六、七四六	九六、九〇七・六六	一〇〇	二、一五〇	三〇、七五・七六	△四、五九六 △一四九	六、七四六 九六、九〇七・六六	一〇〇

備考 △印は再設費未支拂撤去費は支拂済のもの。

前記の内事業者拂に屬するもの六千七百四十六件金額八萬八千七百九圓五十六錢にして、内國負擔二千五百五十件金額二萬六千七百七十六圓四十五錢、市負擔四千五百九十六件金額六萬九千九百三十三圓十一

第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

錢なり、尙現金補償に屬するもの八百六十四件金額八千百九十八圓四十錢にして、内國負擔三百二十一件金額三千九百三十九圓三十三錢、市負擔五百四十三件金額四千二百五十九圓七錢なり、其の負擔狀況を示せば左の如し。

種 別	水 道		市 電		東 電		瓦 斯		計
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額	
事 業 者 拂	國負擔	四三六、二四二・三〇	六八	二三、七七一、五九六	九、一七三・七七	四八	一、二六、六五二、一五〇	二六、七六、四五	計
	市負擔	七五二六、九〇七・七三	六〇〇	三、七二、七九二、七九一	四、四二、一九	四五三	三、八七一、四一四、五九六	六、九三三、一一	
現金補償 (個人拂)	國負擔	二〇 五三〇・六四	三	二七、二四二	二、二八九・八〇	七	三〇六・四七	三、九三九・三三	計
	市負擔	六三 四四四・七七	三	二、三、七〇	三、一四、五	六	四三、二〇四	四、二五九・〇七	
合 計	國負擔	四三六、二六、七七二・九四	六八	五〇六、二五一、五九六	一三、〇〇三・五七	四八	一、四三三、二二二、一五〇	三〇、七五、七八	計
	市負擔	七五二七、三六二・五〇	六〇〇	三、九四、四八二、七九二	五、八二、七五	四五三	三、三〇二、四五四、五九六	六、九三三、一一	
	國負擔	一、一三三、四、一三三・四四	六八八	四、四五〇、六三三、三九五	三、五八六・三三	五〇〇	一、四、七五、五七六、七四六	九六、九〇七・九六	

備考 合計件數欄中には再設費補償件數を含まず。

第四章 道路占用

本地區に於ける占用事務は大正十五年十二月十日之を開始し昭和二年六月三十日閉止の豫定なりしが建物移轉並道路工事の關係により昭和四年八月十五日之を閉止せり、而して同年十二月二十三日迄に臺帳の作成を了し市土木局に引繼を爲せり。

本地區に於ては昭和二年一月十三日市水道局、東京電燈株式會社及東京瓦斯株式會社に同年二月十二日市電氣局に一括許可又は承認を爲したり、而して右に對する分割許可又は承認は同年四月十三日東京電燈株式會社に許可せるを最初とし、それより逐次各事業者に許可又は承認を爲し、同四年八月七日東京電燈株式會社に許可せるを最終とし要求工事千三百十三件、非要求工事千五百十件の許可又は承認を爲したり、其の狀況を示せば左の如し。

事業業者	一括占用許可承認年月日	分割許可		承認		計數
		最初年月日	最終年月日	要求工事件	非要求工事件	
市水道局	昭和二、一、二三	昭和二、四、一八	昭和四、五、二三	六四	三七二	一、〇一八
市電氣局	昭和二、二、二三	昭和二、六、三〇	昭和四、六、二九	一	三	四
東京電燈株式會社	昭和二、一、二三	昭和二、四、二三	昭和四、七、七	五	二元	八一
東京瓦斯株式會社	昭和二、一、二三	昭和二、四、二九	昭和四、八、七	六四	一、一〇六	一、七五〇

第一 要求工事

本地區に於ける要求工事は千三百十三件其の延長一萬千二百二十七間六五一、掘鑿面坪三千三百八十三坪三六二にして、之を事業者別に見るときは市水道局六百四十六件其の延長四千八百二十五間九六二、

第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

掘鑿面坪千五百四十二坪〇九八、市電氣局一件其の延長十六間、掘鑿面坪八坪、東京電燈株式會社五十
 二件其の延長千二百二十四間一九、掘鑿面坪四百四十九坪六四一、東京瓦斯株式會社六百十四件其の延
 長五千六十一間四九九、掘鑿面坪千三百八十三坪六二三なり、尙之を類別すれば大掘鑿八十五件其の延
 長八千八百八十二間八二、掘鑿面坪二千七百坪〇五五、小掘鑿千二百二十八件其の延長二千二百四十四
 間八三一、掘鑿面坪六百八十三坪三〇七なり、其の事業者別許可又は承認狀況を示せば左の如し。

年	大 掘 鑿		小 掘 鑿		計			
	件數	延 長	件數	延 長	件數	延 長		
昭和二年	市 水道局	三 四〇七・五〇〇 ^間	一四一・五四〇 ^坪	五六四	九四四・〇〇〇 ^間	三〇〇・七五二 ^坪	五六七 一、三五一・五〇〇 ^間	四六二・二九二 ^坪
	東京電燈株式會社	三七 二六五・八四〇	一三七・九九六	—	—	—	三七 二六五・八四〇	一三七・九九六
	東京瓦斯株式會社	一一一 六六・九〇〇	四七八・三九〇	二九七	四八四・五〇〇	一四五・三五〇	三九 二、二七一・四〇〇	六三三・七四〇
	計	五三二、三六〇・二四〇	七五七・九三六	八六一、二四八・五〇〇	四六六・一〇三	九三三 三、七六八・七〇〇	一、三三四・〇三八	一、三三四・〇三八
	市 水道局	二 三三五・九〇〇	一二七・五五五	六	一三三・九九九	四・三六二	六 四六九・八九九	一五八・九七七
	市 電 氣 局	一 一六・〇〇〇	八・〇〇〇	—	—	—	一 一六・〇〇〇	八・〇〇〇
	東京電燈株式會社	八 六〇・〇〇〇	二八・七〇〇	—	—	—	八 六〇・〇〇〇	二八・七〇〇
	東京瓦斯株式會社	一一二 七五・一〇〇	四九三・三三三	二九	六四七・九九九	一六四・四〇〇	三三三 二、四〇四・〇九九	六〇三・六三三
	計	二二二、一六・〇〇〇	五九三・四九八	三五五	六六一・九九八	二〇五・七六二	三六 二、九四九・九九八	七九〇・二六〇
	市 水 道 局	一一 九七〇・三三〇	九〇九・四三六	二	三三・三三三	一一・四四三	一三 三、〇〇四・五六三	九〇〇・八七九
昭和三年	東京電燈株式會社	七 八九・三五〇	二八二・九四五	—	—	—	七 八九・三五〇	二八二・九四五
昭和四年	東京瓦斯株式會社	二 四八六・〇〇〇	一五八・二五〇	—	—	—	二 四八六・〇〇〇	一五八・二五〇

昭和四年	
東京電燈株式會社	七 八九・三五〇
東京瓦斯株式會社	二 四八・〇〇〇
計	二 一五・二五〇
支拂未済	七 八九・三五〇
計	二 四八・〇〇〇
支拂未済	二 一五・二五〇

前記要求工事千三百十三件の内道路後修を要したるもの二百九十件金額六千七百六十一圓八十六錢ありたり、其の支拂狀況を示せば左の如し。

事業者	昭和三年度		昭和四年度		昭和五年度		支拂未済	計
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
市水道局	四三	八四一・九九	五四	〇〇三・三三	—	—	—	四、八四五・三二
市電氣局	—	—	一	二・四六	—	—	—	二・四六
東京電燈株式會社	九	一七六・三三	一六	三〇〇・八五	—	—	—	七〇・四五
東京瓦斯株式會社	九	五九・〇三	一三	七五・五五	—	—	—	一、一七四・六三
計	六二	一、〇七七・三三	八四	一、〇八〇・一七	—	—	—	六、七六一・八六
支拂未済	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—	—

事業者	昭和三年度		昭和四年度		昭和五年度		支拂未済	計
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
市水道局	四三	八四一・九九	五四	〇〇三・三三	—	—	—	四、八四五・三二
市電氣局	—	—	一	二・四六	—	—	—	二・四六
東京電燈株式會社	九	一七六・三三	一六	三〇〇・八五	—	—	—	七〇・四五
東京瓦斯株式會社	九	五九・〇三	一三	七五・五五	—	—	—	一、一七四・六三
計	六二	一、〇七七・三三	八四	一、〇八〇・一七	—	—	—	六、七六一・八六
支拂未済	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—	—

第二 非要求工事

本地区に於ける非要求工事は千五百十件其の延長六千三百一十一間五八五、掘鑿面坪二千十四坪五七三
 第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理
 八八一

にして、之を事業者別に見るときは市水道局三百七十二件其の延長千五百六十六間三八四、掘鑿面坪六百二十二坪〇一七、市電氣局三件其の延長百二十四間七〇二、掘鑿面坪三十八坪三六六、東京電燈株式會社二十九件其の延長三百五十八間八八五、掘鑿面坪百三十二坪四一四、東京瓦斯株式會社千六百六件其の延長四千二百六十一間六一四、掘鑿面坪千二百二十一坪七七六なり、尙之を類別すれば大掘鑿八十二件其の延長三千五百五十五間八三九、掘鑿面坪千六百六十二坪九四、小掘鑿千四百二十八件其の延長二千七百五十五間七四六、掘鑿面坪八百五十一坪六三三なり、其の事業者別許可又は承認狀況を示せば左の如し。

年	大 掘 鑿		小 掘 鑿		計					
	件數	延長	件數	延長	件數	延長				
昭和二年	市水道局	二 二六・二三〇	掘鑿面坪	四八・三六七	一九六	四三・八三三	一九六	五五・〇六三	一八・三〇四	
	市電氣局	一 二〇・九四〇	掘鑿面坪	三七・九五三	—	—	—	一二〇・九四〇	三七・九五三	
	東京電燈株式會社	一五 二九三・二五〇	掘鑿面坪	一四・〇七五	—	—	—	二九三・二五〇	一四・〇七五	
	東京瓦斯株式會社	二 四九・五〇〇	掘鑿面坪	一五・〇〇〇	五七一	一、〇三一・八三三	三〇・〇〇〇	五七一・一五一・三三三	四五・〇〇〇	
	計	三〇 三〇一・四・九三〇	掘鑿面坪	三〇五・三九四	七三二	一、四五一・六六六	四九・九三七	七三二・四九〇・五八六	七五・三三一	
	昭和三年	市水道局	一 八・〇〇〇	掘鑿面坪	六・四〇〇	九四	二七・四九九	八六・九三五	九五	二八〇・四九九
東京電燈株式會社	四 一七・〇〇〇	掘鑿面坪	八・〇〇〇	—	—	—	—	四	一七・〇〇〇	八・〇〇〇
東京瓦斯株式會社	二〇 一、三七三・七〇〇	掘鑿面坪	三九一・三〇〇	三七九	七四四・八三三	二四・〇五〇	三九二・一八・五三三	六五・三三〇	七一六・六八五	
計	三五 三、三九八・七〇〇	掘鑿面坪	四〇五・七〇〇	四七三	一、〇七三・三三一	三二〇・九八五	四九八・二、四二六・〇三一	七二六・六八五		

東京瓦斯株式會社	二〇一、三七三・七〇〇	三九一・三〇〇	三七九	七四四・八三三	二三四・〇五〇	三九三、二八・五三三	六一五・三五〇
計	二五、三九八・七〇〇	四〇五・七〇〇	四七三	一、〇七三・三三三	三二〇・九八五	四九三、四二六・〇三三	七二六・六八五

合 計	昭 和 四 年		市 水 道 局	市 電 氣 局	東 京 電 燈 株 式 會 社	東 京 瓦 斯 株 式 會 社	計
	東 京 電 燈 株 式 會 社	東 京 瓦 斯 株 式 會 社					
市 水 道 局	三	五五・八三三	二九八・六八	七	二五・〇〇〇	四一・七六〇	七九
市 電 氣 局	二	三・七六二	〇・四二四	—	—	—	二
東 京 電 燈 株 式 會 社	一〇	四八・六三五	二〇・三三九	—	—	—	一〇
東 京 瓦 斯 株 式 會 社	一三	四七四・〇〇〇	一三三・四七五	一六	一六・七四九	四八・六三五	一〇
計	二七	一、二二・二九	四五一・八九六	一九	二九・七四九	九〇・七二二	二九
市 水 道 局	六	七五五・〇五二	三五五・三六五	三六	八二・三三三	二六八・六三三	三七
市 電 氣 局	三	一四・七〇二	三・三六六	—	—	—	三
東 京 電 燈 株 式 會 社	二元	三五八・八八五	一三三・四四	—	—	—	二元
東 京 瓦 斯 株 式 會 社	四二	三、七二・〇〇〇	六八・七五二、〇六二	—	—	—	四二
計	八三	五、五五・八八九	一、一六二・九〇〇	四八	一、〇七三・七四六	八五・六三三	五〇

第三 道路臺帳

道路臺帳は昭和四年十二月二十三日之が作成を了し市土木局に引繼を爲したり、其の臺帳記入工作物は電柱四百七十六本、管線路一萬六千五十八間二〇九にして、之を類別すれば新設せるもの電柱二百六十一本、管線路九千九百十三間八一、撤去せるもの電柱二百十五本、管線路二千二百二十間八四九、埋殺せるもの三千九百二十三間五五なり、其の事業別數量を示せば左の如し。

種 別	新 設		撤 去		埋 殺		計
	間	本	間	本	間	本	
水 道	四、〇六六・五〇〇	—	四〇一・八二	—	九三五・九五	—	五、四〇三・九七七

第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

第四十二地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

計	電 柱		電 纜		瓦 管
	東 市	東 市	東 市	東 市	
線	電	電	電	電	路
九、九三・八二〇 間	五、五七・六五〇 間	二、三三・九〇五 間	五、五七・七五五 間	二、五三 本	八本
二、三〇・八四九 間	六、六八・五五〇 間	一、〇六・二七〇 間	八〇・九四七 間	二〇七 本	八本
三、九三・五五〇 間	二、九六・五〇〇 間	一、五五・七五五 間			
一六、〇五・二〇九 間	九、二〇・七〇〇 間	一、三〇・〇七五 間	一、四一・四五七 間	四六〇 本	一六本

八八四


第四十三地區

第四十三號圖

行	列	號	號
第一	第一	第一	第一
第一	第二	第二	第二
第一	第三	第三	第三
第一	第四	第四	第四
第一	第五	第五	第五
第一	第六	第六	第六
第一	第七	第七	第七
第一	第八	第八	第八
第一	第九	第九	第九
第一	第十	第十	第十
第一	第十一	第十一	第十一
第一	第十二	第十二	第十二
第一	第十三	第十三	第十三
第一	第十四	第十四	第十四
第一	第十五	第十五	第十五
第一	第十六	第十六	第十六
第一	第十七	第十七	第十七
第一	第十八	第十八	第十八
第一	第十九	第十九	第十九
第一	第二十	第二十	第二十
第一	第二十一	第二十一	第二十一
第一	第二十二	第二十二	第二十二
第一	第二十三	第二十三	第二十三
第一	第二十四	第二十四	第二十四
第一	第二十五	第二十五	第二十五
第一	第二十六	第二十六	第二十六
第一	第二十七	第二十七	第二十七
第一	第二十八	第二十八	第二十八
第一	第二十九	第二十九	第二十九
第一	第三十	第三十	第三十
第一	第三十一	第三十一	第三十一
第一	第三十二	第三十二	第三十二
第一	第三十三	第三十三	第三十三
第一	第三十四	第三十四	第三十四
第一	第三十五	第三十五	第三十五
第一	第三十六	第三十六	第三十六
第一	第三十七	第三十七	第三十七
第一	第三十八	第三十八	第三十八
第一	第三十九	第三十九	第三十九
第一	第四十	第四十	第四十
第一	第四十一	第四十一	第四十一
第一	第四十二	第四十二	第四十二
第一	第四十三	第四十三	第四十三
第一	第四十四	第四十四	第四十四
第一	第四十五	第四十五	第四十五
第一	第四十六	第四十六	第四十六
第一	第四十七	第四十七	第四十七
第一	第四十八	第四十八	第四十八
第一	第四十九	第四十九	第四十九
第一	第五十	第五十	第五十
第一	第五十一	第五十一	第五十一
第一	第五十二	第五十二	第五十二
第一	第五十三	第五十三	第五十三
第一	第五十四	第五十四	第五十四
第一	第五十五	第五十五	第五十五
第一	第五十六	第五十六	第五十六
第一	第五十七	第五十七	第五十七
第一	第五十八	第五十八	第五十八
第一	第五十九	第五十九	第五十九
第一	第六十	第六十	第六十
第一	第六十一	第六十一	第六十一
第一	第六十二	第六十二	第六十二
第一	第六十三	第六十三	第六十三
第一	第六十四	第六十四	第六十四
第一	第六十五	第六十五	第六十五
第一	第六十六	第六十六	第六十六
第一	第六十七	第六十七	第六十七
第一	第六十八	第六十八	第六十八
第一	第六十九	第六十九	第六十九
第一	第七十	第七十	第七十
第一	第七十一	第七十一	第七十一
第一	第七十二	第七十二	第七十二
第一	第七十三	第七十三	第七十三
第一	第七十四	第七十四	第七十四
第一	第七十五	第七十五	第七十五
第一	第七十六	第七十六	第七十六
第一	第七十七	第七十七	第七十七
第一	第七十八	第七十八	第七十八
第一	第七十九	第七十九	第七十九
第一	第八十	第八十	第八十
第一	第八十一	第八十一	第八十一
第一	第八十二	第八十二	第八十二
第一	第八十三	第八十三	第八十三
第一	第八十四	第八十四	第八十四
第一	第八十五	第八十五	第八十五
第一	第八十六	第八十六	第八十六
第一	第八十七	第八十七	第八十七
第一	第八十八	第八十八	第八十八
第一	第八十九	第八十九	第八十九
第一	第九十	第九十	第九十
第一	第九十一	第九十一	第九十一
第一	第九十二	第九十二	第九十二
第一	第九十三	第九十三	第九十三
第一	第九十四	第九十四	第九十四
第一	第九十五	第九十五	第九十五
第一	第九十六	第九十六	第九十六
第一	第九十七	第九十七	第九十七
第一	第九十八	第九十八	第九十八
第一	第九十九	第九十九	第九十九
第一	第一百	第一百	第一百

第四十三區地整理

(前理整)



例 凡	
70	補助線街路番號
○	幹線街路番號
↑ 0.09 ↓	丙率適用價線路數
↑ 0.09 ↓	乙率適用價線路指
(30%)	全借地權利價割合
I	街區番號
	街區界
	町界
○	地區界








圖 說 新 嘉 坡 地 圖




新 嘉 坡 地 圖 說




圖三十三號 謝道植圖




圖形 規規管制區區 地三十四第






圖形 圖

圖形 圖




圖形現理整劃區區地三十四第




圖定決置位地換區地三十四第


決議會員委日二十月八年四十四正大



第四十三地區換地位置決定圖

大正十四年八月二十日委員會議決





第四十三號圖

大正十一年四月十一日

整理前地區の概況

本地區は下谷區の東北部に位し、下谷區龍泉寺町の一部、金杉下町、金杉上町の一部、三ノ輪町の一部、下根岸町の一部及淺草區地方今戸町の一部(道路)を包括し、東北は通稱日本堤を距て、第四十二地區三ノ輪町、田中町、地方今戸町に對し、西北は其の一部音無川を界として第六十三地區日暮里町、三河島町に、一部は幅員二間の街路を以て施行區域外の下谷區下根岸町、金杉上町に接し、南は大部分通稱茶屋町通を界として第三十地區金杉上町、龍泉寺町に面し、東寄りの一部は整理施行地域外新吉原に接す、地區の形狀恰も南端の茶屋町通を底邊とする三角形を爲し地勢平坦なり、本地區の總面積は十一萬千七百二十坪四合六勺にして、之に所在する建物總棟數は四千百五十九棟なり。

而して金杉上町より地區の西北部を三ノ輪町に至る電車通、龍泉寺町より地區の中央部を三ノ輪町に至る電車通及南部地區界の茶屋町通、東部地區界の日本堤通は交通頻繁にして商業繁盛なれども、其の他は殆ど小住宅密集せり、龍泉寺町に東京市龍泉尋常小學校、同東盛尋常小學校、千葉稻荷神社、龍泉寺、月洲寺、三ノ輪町に梅林寺、藥王寺、永久寺、金杉下町に下谷坂本警察署、壽永寺、三ノ輪町と第六十三地區とに跨りて市電三ノ輪車庫あり。

甲 整地

第一章 土地區劃整理委員會

第一節 委員

第一 土地區劃整理委員及同補闕委員の選舉

第四十三地區土地區劃整理委員並同補闕委員の定數は各二十人にして、其の選舉を大正十三年九月六日下谷區役所に於て執行したるに、何れも左記の適當選せり。

一 土地區劃整理委員

土地所有者の部

渡 龜 造

鶴田勝重

瀧山清治

林千代松

日野信次

花崎岩次郎

原吉吾

石垣甲子造

矢野鉉吉

饗場朝之助

借地権者の部

鈴木力之助

長井文藏

湯本久藏

石鍋清吉

入田松太郎

三室建二郎

石島庄造

石井清三郎

佐藤芳太郎

福田勇

二 同上補闕委員

土地所有者の部

二 同上補闕委員
土地所有者の部

野本慶次郎	前田仁吉	藤波治郎吉	近藤福太郎
浦野榮藏	丸島吉右衛門	濱中藤一郎	田中善作
佐藤徳太郎	秋山修		

借地権者の部

伊藤嘉七	今村藤一	林太長	澤井久造
角谷菊次郎	草間卯八	岩本龜吉	小園勇一郎
中村七太郎	川村市三郎		

第二 議長並副議長の選舉

大正十三年九月二十九日下谷區役所に招集したる第一回土地區劃整理委員會に於て、假議長原吉吾、議長及副議長選舉の方法を諮りたるに假議長の指名に決したるを以て、左の如く指名したり。

議長	饗場朝之助	副議長	福田勇
----	-------	-----	-----

第三 土地區劃整理委員の異動

土地區劃整理委員は換地處分の結了に至るまで左の如く異動したり。

- 一 借地権者選出委員佐藤芳太郎昭和二年三月三日辭任したるに因り、同月八日同補闕委員伊藤嘉七補充せらる。
- 二 土地所有者選出委員石垣甲子造昭和二年十二月二十八日死亡したるに因り、同三年四月二日同補闕委員前田仁吉補充せらる(前田仁吉の先順位者野本慶次郎は大正十四年三月二十二日既に死亡したるものなり)

第二節 諮問及答申

一 諮問第一號 整理前土地面積決定期日に關する件

第四十三地區 甲 整地

土地區劃整理換地配當の標準たる従前の土地面積は大正十四年五月十日現在の土地臺帳面積に依らむとす、但し四月三十日限東京市役所へ出願したる者にして訂正を受けたるときは其の面積に依るものとす。

右大正十四年三月二十九日諮問 同日修正決議の上答申

議事要綱

本件は審議の結果土地臺帳面積決定期日を大正十四年六月十日に、面積誤謬訂正出願期日を同年五月三十一日に修正決議せり。

二 諮問第二號 換地位置決定に関する件 (地區全部)

大正十三年三月二十九日諮問 委員會二回 協議會三回開催 同十四年六月十二日修正決議の上答申

三 諮問第三號 整理前路線價指數並土地各筆平均坪當指數に関する件 (地區全部)

大正十四年八月一日諮問 委員會二回 協議會二回 特別委員會三回開催
同年十月十二日修正決議の上答申

四 諮問第四號 整理後路線價指數に関する件 (地區全部)

大正十四年十二月十八日諮問 委員會二回 協議會一回 特別委員會二回開催
同十五年一月六日修正決議の上答申

五 諮問第五號 換地面積決定に関する件 (地區全部)

大正十四年十二月十八日諮問 委員會六回 協議會七回 特別委員會七回開催
同十五年六月二十二日修正決議の上答申

六 諮問第六號 換地位置並換地面積一部訂正の件 (龍泉寺町及金杉下町の各一部)

同十五年六月二十二日修正決議の上答申

六 諮問第六號 換地位置並換地面積一部訂正の件

(龍泉寺町及金杉下町の各一部)

大正十五年十月二十五日諮問 委員會三回 協議會一回 特別委員會二回開催
同年十一月二十日修正決議の上答申

七 諮問第七號 第一號「ブロック」龍泉寺町四百番、四百一番、四百三番面積決定圖訂正の件

大正十五年十二月二十日諮問 同日原案可決の上答申

八 諮問第八號 整理前土地各筆平均坪當指數一部變更に關する件 (各町の各一部)

昭和三年六月二十九日諮問 同日原案可決の上答申

九 諮問第九號 整理後路線價指數一部變更に關する件

(金杉上町、金杉下町、龍泉寺町及三ノ輪町の各一部)

昭和三年六月二十九日諮問 同日原案可決の上答申

一〇 諮問第十號 換地位置並換地面積一部變更に關する件 (三ノ輪町の一部)

昭和三年六月二十九日諮問 同日原案可決の上答申

一一 諮問第十一號 土地各筆清算に關する件

昭和三年六月二十九日諮問 同日原案可決の上答申

一二 諮問第十二號 換地位置並換地面積一部變更に關する件 (各町の各一部)

昭和三年七月十九日諮問 同日原案可決の上答申

一三 諮問第十三號 換地處分に關する件

昭和三年七月十九日諮問 委員會二回 協議會一回開催 同月二十四日原案可決の上答申

一四 諮問第十四號 補償金の配當に關する件

特別都市計畫法第八條第一項の補償金配當割合は、補償總指數を特別都市計畫法施行令第二十八條

第一項に依る各権利の整理前指數に按分したる率に依らむとす、但し左記の土地に對する配當額は整理前指數相當額と爲さむとす。

所在地	地番	所在地	地番	所在地	地番
龍泉寺町	二〇五ノ一	龍泉寺町	四二二ノ二	金杉下町	六六ノ四
同	三五二ノ四	金杉下町	一	同	一三三
同	三七九ノ一	同	三ノ二	三ノ輪町	五六ノ一
同	四一ノ三	同	一一		

右昭和三年七月十九日諮問 同日原案可決の上答申

一五 諮問第十五號 換地處分に關する諮問に對し整理委員會の答申ありたる後、土地又は土地に關する権利の讓渡等ありたる場合の處分方の件

昭和三年七月十九日諮問 委員會二回 協議會一回開催 同月二十四日原案可決の上答申

第二章 整理前土地の狀況

本地區の總面積は十一萬千七百二十坪四合六勺にして、内宅地面積九萬千五百五十七坪六合九勺、公共用地面積二萬五百六十二坪七合七勺なり、宅地面積及公共用地面積が地區總面積に對する割合は宅地八割二分、公共用地一割八分なり、宅地内借地面積は五萬三千四百十五坪一合九勺にして、之が宅地面積に對する割合は五割八分六厘なり。

用地面積二萬五百六十二坪七合七勺なり、宅地面積及公共用地面積が地區總面積に對する割合は宅地八割二分、公共用地一割八分なり、宅地内借地面積は五萬三千四百十五坪一合九勺にして、之が宅地面積に對する割合は五割八分六厘なり。

本地區に於ける街路分布の狀況を述べれば左の如し。

一 主要街路

地區の西北部を地區界に並行し金杉上町より金杉下町を経て三ノ輪町に斜走する街路及地區の中央を龍泉寺町より北走し金杉下町を経て右街路に合する街路は、何れも幅員十間にして電車軌道の敷設あり。

二 其の他の街路

通稱日本堤は地區の東南端より西北に斜走し幅員五間乃至七間、地區の略中央を東西に金杉下町より龍泉寺町を経て日本堤に至る街路は幅員一間半乃至三間、第三十九地區界に沿ひ金杉上町より龍泉寺町を経て日本堤に至る茶屋町通は幅員二間乃至五間にして、其の他の街路は在來耕地の畦畔を其の儘利用せるもの多く、狹隘にして屈曲し系統甚だ不規則なり。

第三章 計畫の概要

第一節 街路及小公園計畫

本地區に於ける特別都市計畫委員會議定の街路及小公園左の如し。

第一 幹線街路

第一號線は龍泉寺町より東北に斜走し金杉下町に於て幹線第五號を合し、三ノ輪町に於て同第三十七號と交叉して第六十三地區に入る街路にして、幅員は幹線第三十七號迄を三十三米、其の以北を二十二米とせり、而して幹線第五號を合する迄は新設し、其の他は在來電車通の東側に擴張せり、第五號線は

龍泉寺町より地區の中央を北上し金杉下町に於て幹線第一號に終る幅員三十三米の街路にして、在來電車通の兩側に擴張せり、第二十三號線は東北部地區界を龍泉寺町より金杉下町に至る幅員二十二米の街路にして、通稱日本堤を兩側に擴張し、第三十七號線は三ノ輪町三十五番地先郡市境に起り東南へ斜走して幹線第一號と交り、第二十三號の終點より東走して白鬚橋方面に至る幅員二十二米の街路にして、幹線第一號以西は在來街路の北側に擴張し其の以東は新設なり。

前記第二十三號線中日本堤沿ひ溝渠山谷堀を蓋覆して街路敷と爲し、且日本堤法敷占用者幹線第二十三號、補助線第三十六號及區劃整理街路の一部に亘るを立退かしむるに至りたり、其の顛末次の如し。

山谷堀は當初之を現状維持として第二十三號線を計畫し、之に基きて作成せる換地位置決定案を大正十四年三月二十九日土地區劃整理委員會に諮問したり、然るに委員會に於ては審議の結果、山谷堀の覆蓋實施方の陳情を爲せり、其の要旨に依れば山谷堀は塵芥推積して流水を妨ぐるのみならず、三ノ輪屠獸場より排泄する汚液を放流すとの風聞ありて、常に惡臭を發散し衛生上憂慮すべき状態にあり、殊に本地區の宅地減歩率は區劃整理施行地區中他に類例を見ざる高率にして、關係住民の苦痛容易ならざるものあり、依て之を暗渠式と爲し新設街路敷に充當するに於ては、潰地を減少せしむると共に保健上容易に其の目的を達し得べし、而して本溝渠の構築様式は溝底溝側共に鐵筋コンクリートを以て築造せられ、之に覆蓋を施して暗渠とするも充分其の重量に堪ゆるを以て、比較的低廉なる工事費を以て之を改造するを得べしと謂ふにあり、是より先隣接の第四十二地區に於ても之と同様の意見多く、従つて本地區及第四十二地區の土地區劃整理委員會は共に協力して山谷堀覆蓋方を請願せり、仍つて調査したるに山谷堀の内第四十四地區内千束堀との合流點より上流全部を覆蓋するを適當と認め、幹線第二十三號の切下げに伴ひ山谷堀覆蓋部分を街路敷に充當するに決したるを以て、大正十五年六月二十二日換地面積決定案を土地區劃整理委員會に於て可決したり、第四十二地區に在りては同年七月二十六日換地面積決定案

山谷堀の内第四十地區内千束堀との合流點より上流全部を覆蓋するを適當と認め、幹線第二十三號の切下げに伴ひ山谷堀覆蓋部分を街路敷に充當するに決したるを以て、大正十五年六月二十二日換地面積決定案を土地區劃整理委員會に於て可決したり(第四十二地區に在りては同年七月二十六日換地面積決定案

を同地區土地區劃整理委員會に於て可決したり)

日本堤法敷上には震災前古きは明治十四年頃より道路占用の許可を得て商業を營む者あり、大震火災直後には附近罹災者之に加はり、新たにバラックを建てて占用の許可を得て呉服、雜貨、家具、菓子及飲食店等を経營せり、其の範圍は三ノ輪電車通よりの分岐點附近以下吉野橋附近に至る間、幹線第二十三號(第四十地區、第四十二地區及第四十三地區に跨る)補助線第三十六號(第四十地區及區劃整理街路(第四十三地區)に亘り、其の片側又は兩側を占用し其の數二百二十四棟に及べり、而して之等街路は日本堤を切下げ施行するの計畫にして、其の法敷占用家屋を撤去せしむる要ありたるも、占有者は容易に之に應ぜざりしを以て、已むを得ず占有者を其の儘として幹線街路工事の施行を進めたり、然るに地元民に於ては町會又は町民大會等を開きて山谷堀覆蓋問題と共に是等家屋の撤去を求め、本地區及隣接第四十二地區の各土地區劃整理委員會は相提携して特別委員を設け極力之れが實施方を陳情したり、當局は恰も山谷堀覆蓋に就き考究中なりしを以て之に關聯し、本問題に付充分に調査を遂げ、此の際徹底的に占有者を立退かしめ工事を施行するの必要を認め、關係當局協議の上相當補償金を交付することゝしたるを以て、昭和二年十二月迄に全部の撤退を見るに至れり(乙 建物其の他の工作物移轉参照)

第二 補助線街路

第六號線は第三十九地區龍泉寺町方面より幹線第一號と同第五號の中間を北上して本地區に入り、幹線第一號と補助線第七十號との合點に至る幅員十六米の街路にして、一部在來街路の西側に擴張したるも殆ど新設せり、第三十二號線は幹線第一號より地區の西南端に於て分岐し西部地區界に至る幅員十五米の街路にして新設なり、第七十號線は金杉下町に於て上野方面より三ノ輪に通ずる在來電車通より分岐し、地區の中央を東西に貫き幹線第二十三號に至り第四十二地區に入る幅員十一米の街路にして、幹線第二十三號附近を新設し、其の他は在來街路の兩側に擴張したり、第七十一號線は地區の南側界を通

し新吉原北側に於て補助線第七十二號に合する幅員十一米の街路にして、在來茶屋町通を本地區側に擴張せり、第七十二號線は新吉原北側に沿ひて東し幹線第二十三號と交叉して第四十二地區に入る幅員十一米の街路にして、幹線第二十三號附近を新設し、其の他は在來街路の兩側に擴張せり、第百號線は幹線第一號と同第五號の合點附近より分岐西北へ斜走し第六十三地區に入る幅員十一米の街路にして、在來街路の北側に擴張せり。

第三 區劃整理街路

上野方面より本地區の西北部を貫通して三ノ輪町に至る電車通中、幹線第一號に合する迄の南半部は幅員十六米五として之を存置したる外、區劃整理街路は幅員三米、四米、六米、八米及十一米にして土地の狀況に應じ、且幹線及補助線の連絡に考慮を拂ひ新設、擴築又は改修を爲せり。

第四 小公園

東盛公園は下谷區金杉下町に新設し、西は六米區劃整理街路を隔て、東京市東盛尋常小學校に相對し、東は大部分民地に、一部八米區劃整理街路に面し、北は八米、南は四米の區劃整理街路に接し、其の面積九百十三坪六合なり。

以上述べたる幹線、補助線及區劃整理街路の幅員、延長及面積を表示すれば左の如し。

整理後街路幅員延長面積調

區分	番號	幅員	延長	面積	摘要
	一	11.00 ^米	713.07 ^米	7,500.5 ^坪	
	一	11.00	11.93	86.5	

區劃整理線	補助線	幹線
計	計	計
一六五〇 一一〇〇 八〇〇 六〇〇 四〇〇 三〇〇	一〇〇 七〇 七〇 七〇 三〇 六〇	七 三 五
一六五〇 一一〇〇 八〇〇 六〇〇 四〇〇 三〇〇	一一〇〇 一一〇〇 一一〇〇 一一〇〇 一五〇〇 一六〇〇	一三〇〇 一三〇〇 三〇〇
三八五・六九 四五・三四 一、七二・三四 四、六八・五一 一、七八・七三 四二六・四五 八、四六・〇六	一、五八・四一 三八〇〇 二三四・三一 四六〇・八四 四七九・〇四 一〇五・三一 一一〇・九一	二、二七・五 三七・九六 五〇・五 四四・〇七
二、二七・五〇 一六五・七二 四、一五〇・六三 八、四五九・三〇 二、〇九一・七六 三七七・九五 一七、四六二・八六	四、四四・一八 二七・二〇 七六・二六 八三・七 一、六五〇・七 四八一・九五 一、一五・〇三	四、三八六・九五 二、八六・五 一、九四・九六 一七、六五・八七
舊道存置	地區界 一部地區界	地區界 一部地區界

一	一
一三〇〇	一三〇〇
七三・〇七	七三・〇七
一一・九三	一一・九三
七、五〇・六五	七、五〇・六五
八六・五	八六・五

區分	總面積	借地面積	割合	面積の總計	面積の對割合	面積の對割合	面積の對割合

整理前	整理後	整理前	整理後
九、一五七・六九 ^坪	五、四五一・一九	二〇、五六一・七七 ^坪	四、二六八・六一
〇・八二〇	〇・五六六	〇・二八〇	〇・三六九
二〇、七〇五・八四 ^坪	七〇、四五一・八五	二〇、七〇五・八四 ^坪	〇・三七一・四三〇九
一一、七〇〇・四六 ^坪	四、二五三・五五	〇・六四二	〇・三六九
一一、五九〇・〇八 ^坪			

備考 面積は實測面積なり、但し整理前借地面積は申告に據る。

宅地面積内譯

區分	整理前	整理後	國有地	公有地	計
民有地	七、一四五・〇七 ^坪	六、三九二・六	一〇、一九六・三三 ^坪	二、八六二・二六 ^坪	九、二五七・六九 ^坪
國有地			四、九七・四八	二、六三五・〇九	七、〇四五・一八五

整理前公共用地面積内譯

街路	國有	公有	民有	小計	河川運河	公園	共同物揚場	堤塘	溝渠	合計
	一〇、五九一・一五 ^坪	四、一三七・〇〇 ^坪	三、六九三・四一 ^坪	一八、二八三・五六 ^坪	一 ^坪	一 ^坪	一 ^坪	一 ^坪	二、一八三・三三 ^坪	二〇、五九一・一五 ^坪

第四十三地區 甲 整地

整理後公共用地面積内譯

幹線	補助線	區劃整理線	小計	在來	新設	在來	新設	共同物揚場	堤塘	溝渠	合計
一七、六五・八七 ^坪	四、九四・一八 ^坪	一七、四六・六 ^坪	四〇、〇三・九 ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	九三・六〇 ^坪	— ^坪	— ^坪	三三、一〇 ^坪	四二、三六・六 ^坪

宅地が公共用地となりたる面積

幹線	補助線	區劃整理線	小計	在來	新設	在來	新設	共同物揚場	堤塘	溝渠	合計
八、四五・六 ^坪	三、五二・三九 ^坪	一三、五六・四 ^坪	三三、四九・五 ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	九三・六〇 ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	三六、五〇・二 ^坪

公共用地が宅地となりたる面積

國有	公有	民有	小計	河川運河	公園	共同物揚場	堤塘	溝渠	合計
二、七三・八五 ^坪	四・五〇 ^坪	一、七五・九 ^坪	四、四九・三六 ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	— ^坪	五、六九・三七 ^坪

備考 各公共用地の整理前面積に「宅地が公共用地となりたる面積」を加へ、「公共用地が宅地となりたる面積」を減ずるも整理後面積に合致せざるは、公共用地間の用途變更を爲したるものあるに依る。

換地設計上地區を整理前後共九ブロックに分ちたり、而して本地區の平均減歩率は二割二分七厘なるも各ブロックに依り其の割合一様ならず、就中第六號ブロックは幹線第一號の擴張、第三十七號の新設

換地設計上地區を整理前後共九ブロックに分ちたり、而して本地區の平均減歩率は二割二分七厘なるも各ブロックに依り其の割合一様ならず、就中第六號ブロックは幹線第一號の擴張、第三十七號の新設

の爲減歩率最も高く三割七分に達し、第九號ブロック及第一號ブロック亦幹線第一號の新設、小公園の新設等ありて何れも高率となりたるを以て、之が潰地充當用として宅地九千五百九十七坪三合四勺を買収して減歩の緩和を計りたる爲、右ブロックの減歩は何れも二割内外となれり、之が爲本地區の實際潰地面積は一萬千八百八坪五合に減少し其の平均減歩率は一割三分六厘に低下したり、依て各ブロック間減歩調節の爲更に宅地の移出入を行ひ換地の設計を了せり。

第四章 土地の評價

第一節 整理前土地の評價

整理前路線價指數並土地各筆平均坪當指數に關する件は大正十四年八月一日土地區劃整理委員會に附議し、同年十月十二日修正決議せしも、昭和三年六月二十九日坪當指數に關する一部變更案を提出し、同日原案の通可決したり。

本地區整理前の土地評價には路線價に對する奥行價格百分率中乙及丙の兩率を適用したり、其の路線價指數は土地の狀況に依り五百五十個乃至千個と評定せり、即ち三ノ輪町十番ノ一地先より同町十七番ノ五地先に至る電車通(兩電車通の合點附近)を最高千個、金杉下町の東部私道並之に類似の幅員一間半内外の路線を最低五百五十個としたり、路線價指數に基き算出せる土地各筆平均坪當指數の最高は千五十五個、三ノ輪町四十二番ノ一にして、最低は四百十七個、龍泉寺町四百十三番なり。

宅地全筆の總指數は土地總指數五千六百十五萬七千三百七個より、私道指數四萬五千八百六十一個を控除したる五千六百一十一萬四千四百四十六個にして、之を宅地總面積の九萬千五百五十七坪六合九勺にて除したる平均坪當指數は六百十五個なり。

借地權利價割合は國有寺地及市有墓地を九割、一般宅地を三割と定めたり。

第二節 整理後土地の評價

整理後路線價指數に關する件は大正十四年十二月十八日土地區劃整理委員會に附議し、同十五年一月六日修正決議せしも、昭和三年六月二十九日一部變更案を提出し、同日原案の通可決したり、整理後各筆平均坪當指數に關する件は之を單獨諮問せず、土地各筆清算案の内容を爲すものとしてとして、昭和三年六月二十九日同案を委員會に附議し、同日原案の通可決せり。

本地區整理後の土地評價には整理前と同じく乙及丙の兩率を適用したり、其の路線價指數は土地整理の狀況に依り五百個乃至千五百個と評定せり、即ち幹線第一號中整理前千個相當の箇所を最高千五百個、新設三米區劃整理路線を最低五百個としたり、路線價指數に基き算出せる土地各筆平均坪當指數の最高は千二百十二個、三ノ輪町六十三番にして、最低は五百十個、龍泉寺町三百九十八番なり。

換地全筆の總指數は五千百三十五萬六千九百三十七個にして、之を換地總面積の七萬四百五十一坪八合五勺にて除したる平均坪當指數は七百二十九個なり。

借地權利價割合は整理前と同じく國有寺地及市有墓地を九割、一般宅地を三割と定めたり。

以上記述せる整理前後に於ける最高最低の路線價指數並各筆坪當指數及宅地總平均坪當指數を表示すれば左の如し。

整理前後路線價各筆坪當宅地總平均坪當指數調

以上記述せる整理前後に於ける最高最低の路線價指數並各筆坪當指數及宅地總平均坪當指數を表示すれば左の如し。

整理前後路線價各筆坪當宅地總平均坪當指數調

區分	整理前		整理後	
	指數	價格	指數	價格
路線價	最高 1,000 最低 550	1,500.00 1,375.00	最高 1,150 最低 500	2,675.00 1,550.00
各筆坪當	最高 1,055 最低 47	2,637.5 1,042.5	最高 1,111 最低 510	3,030.0 1,275.0
宅地總平均坪當	65	1,537.5	79	1,822.5

備考 指數單價は二十五錢なり。

又整理前後に於ける所有權及借地權の評定權利指數を掲ぐれば左の如し。

整理前後所有權借地權評定權利指數調

區分	整理前		整理後	
	指數	價格	指數	價格
所有權	(内私道) 40,741,103 外 5,307,997	10,179,550.75 1,369,992.5	41,185,321	10,126,380.00
借地權	10,135,107	2,533,776.75	10,171,635	2,542,906.25
合計	(内私道) 50,849,310 外 5,307,997	12,713,327.50 1,369,992.5	51,356,956	12,669,286.25

備考 一 整理前外書は潰地充當用買收地の指數及價格なり。

二 整理前の總指數潰地充當用買收地の指數を包含するものは五六、一五七、三〇七個なり。

三 整理前宅地總指數私道の指數を包含せざるものは五六、一一一、四四六個なり。

第五章 換地處分

第一節 換地處分案の決定

土地各筆清算に關する件は昭和三年六月二十九日土地區劃整理委員會に諮問し、同年七月二十四日原案の通可決し、換地處分に關する件及補償金の配當に關する件は昭和三年七月十九日同委員會に諮問し、後者は即日前者は同月二十四日各原案の通可決したるを以て、同年七月二十四日内務大臣に本地區の土地區劃整理設計、換地處分及土地補償金の配當方法決定に關する認可申請を爲し、同月二十六日認可、同日内務省告示第八十一號を以て換地處分認可の告示あり、依つて即日東京市告示第二百九十三號を以て右換地處分の件認可ありたるに付、土地補償金受領権利者は七月二十六日より同月三十日迄に東京市復興事業局第三出張所に申告書を提出すべき旨を告示せり、而して本地區に於て換地處分を爲したる土地は所有地整理前五百七十七筆、整理後五百十八筆、借地整理前九百十三件、整理後九百二十六件なり、土地権利者は所有權者整理前百七十四人、整理後百七十一人、借地權者整理前後共六百六十九人なり。

土地各筆清算に際しては、整理前要清算土地評定權利指數五千八十四萬九千三百十個を以て、換地の

り、土地権利者は所有権者整理前百七十四人、整理後百七十一人、借地権者整理前後共六百六十九人なり。

土地各筆清算に際しては、整理前清算土地評定権利指數五千八十四萬九千三百十個を以て、換地の

評定権利指數五千百三十五萬六千九百三十七個を除したる比率一〇〇九九八二九を、整理前の各筆権利指數に乗じて整理前の比例権利指數を算出せり。
換地處分の結果左の如し。

一 清算を爲したるもの

換地説明書別	從前の土地			換地			計算上の清算			清算	
	面 所有地	積 借地	比例権利指數	面 所有地	積 借地	評定権利指數	徵收	交 殺し得るもの	付 供託を要するもの	徵收	交 付
甲	九七、八九五・四八 坪	—	四一、一一一、四一一 個	七〇、四六一・七四 坪	—	四一、一八五、三三二 個	三〇八、三六二・五二九 円	九七三、三三〇、八七七・七五 円	—	二九二、四三三・七五 円	二七〇、三三三・〇〇 円
乙	—	五三、四五五・一九	一〇、四五五、五三六	—	四五、一五三・五五	一〇、一七一、六五	七五、五六・〇〇	九六、〇三二・三五	—	六七、三二一・〇〇	八九、三五〇・七五
計	九七、八九五・四八 坪	五三、四五五・一九	五二、三三六、九七七	七〇、四六一・七四 坪	四五、一五三・五五	五二、三三六、九七七	四三三、九二八・五二九 円	九六九、三六三、〇〇〇 円	—	三六〇、七五四・七五 円	三三九、六六四・七五 円

備考 一 換地説明書別欄、甲は所有権と所有権者にして借地権を有するもの、借地権との清算を、乙は借地権のみ
の清算を掲ぐ。

二 從前の所有地面積は臺帳面積にして、借地面積は申告面積なり。

三 甲借地面積は乙より移記したるものにして、乙借地面積は甲に移記したるものを除きたる面積なり。

二 特別處分を爲したるもの

第四十三地區 甲 整地

第四十三地區 甲 整地

一 換地を交付せず清算金を交付したるもの

権利者	區町丁目	地番	地目	権利別	面積	指數	價格	摘要
岡部八重子	下谷區 龍泉寺町	二〇二	宅地	所有權	四・〇〇 ^坪	一五、二七六 ^個	三、八九〇・〇〇 ^円	權利者との協定に依る
松本猪之助	同	二〇二 (1)	同	賃借權	四・〇〇	六、五七七	一、六六六・七五	二筆に跨る借地を一筆に取纏めたるに依る
橋本喜禰	同	三二一 ノ一	同	所有權	五・六一	一、八二三	四五三・二五	私道敷
矢野鉉吉	同	三一 一(1)	同	賃借權	五・五五	七六	一四〇〇	同
藤波次郎吉	同 金杉下町	一四 ノ四	同	所有權	〇・八四	三七	九・七五	權利者との協定に依る
同	同	一三五 ノ四	同	同	一・五九	七三	一五・七五	同
横山鐵次郎	同	一三五 ノ四(4)	同	賃借權	一・五九	三〇	七・二五	二筆に跨る借地を一筆に取纏めたるに依る
計				所有權 賃借權	四九・〇四 五・二四	一八、二六三 七、六四	四、四〇〇・七五 一、九〇六・〇〇	

二 換地を交付せず且清算金を交付せざりしもの

民有地宅地一筆九坪八合六勺、道路五十八筆三百七十八坪七合四勺、東京市所有地道路百二十筆三千六百八十三坪七合六勺、用悪水路十八筆四百八十九坪五合六勺、合計四千五百六十一坪九合二勺。

民有地宅地一筆九坪八合六勺、道路五十八筆三百七十八坪七合四勺、東京市所有地道路百二十筆三千六百八十三坪七合六勺、用悪水路十八筆四百八十九坪五合六勺、合計四千五百六十一坪九合二勺。

潰地充當用買收地内務省所有地十一筆九千五百九十七坪三合四勺。

三 所有權以外の權利又は處分の制限の指定を爲したるもの

- 一 既登記の所有權以外の權利の指定を爲したるもの地上權假登記五件、抵當權百五十三件、賃借權假登記九件計百六十七件あり。
 - 二 處分の制限の指定を爲したるもの地役權二件、所有權假登記十二件、差押一件、競賣申立五件計二十件あり。
 - 三 未登記の所有權以外の權利の指定を爲したるもの賃借權八百九十九件あり。
- 備考 右の外借地法第六條該當地一件あり。

第二節 清算金

第一 土地補償金を以て徴收清算金に充當

本地區に於ける換地處分は昭和三年七月二十六日内務大臣の認可あり、而して清算金徴收額は三十六萬五千二百九圓七十五錢にして人員三百四十二人なり、又土地補償金は同月三十一日補償審査會に於て四十三萬八千五百五十圓五十錢人員八百三十人と決定せられ同年八月四日其の通知を受けたり、依て同月二十日左記の通補償金を以て徴收清算金に充當處分を爲したり。

徴收清算金總額		補償金總額		補償金充當額		充當後徴收清算金		充當後交付補償金	
金額	人員	金額	人員	金額	人員	金額	人員	金額	人員
三六五、〇九七 ^円 ・七五	三四二	四三八、五〇〇 ^円 ・五〇	八三〇	一三二、八三三 ^円 ・五〇	三三九	一三三、三六六 ^円 ・二五	一八六	三〇六、七七〇 ^円 ・〇〇	六六四

第二 換地處分に關する通知

前記充當處分を爲したる後換地説明書及補償金清算金臺帳に依り換地處分に關する通知書を作成し、下谷、淺草兩區内居住者に對しては人夫を使用して之を送達し其の他に對しては書留郵便を以て之を送達せり。

第三 清算金の徴收

本地區に於ける徴收清算金總額は三十六萬五千二百九圓七十五錢なりしが、内十三萬千八百二十三圓五十錢に對し土地補償金を以て充當したる結果、各納付義務者より直接徴收すべき清算金は差引二十三萬三千三百八十六圓二十五錢にして人員百八十六人なり。

右徴收人員百八十六人中分納申請資格者即ち百圓以上納付すべきもの百十五人なるも、内官公署分三件を除き差引百十二人に對し分納申請期限を昭和三年九月十日とし、同年八月二十一日附を以て換地處分に關する通知書と共に分納申請書用紙を送付し置きたる處、右期限内に申請書を提出したるもの四十八人にして資格者總數に對し四割二分に過ぎざりしを以て、同年九月十二日未提出者六十四人に對し更に同月十七日迄に提出方注意を促せし處、右期日迄に提出したるもの二十人ありて結局申請者合計六十八人となり、資格者總數に對し約六割一分となりたり。

依て右申請書を審査の上、昭和三年九月二十四日分納許可の決定を爲し、同日各申請者に對し許可書を送付せり。

本地區の清算金徴收事務は下谷區役所に於て取扱ふものにして、昭和三年十月より之が徴收を開始せり。

第四 清算金の交付

本地區に於ける交付清算金總額は三十六萬五千二百九圓七十五錢にして、昭和三年八月二十八日之が

第四 清算金の交付

本地區に於ける交付清算金總額は三十六萬五千二百九圓七十五錢にして、昭和三年八月二十八日之が

支拂を開始し、同六年三月末日迄に交付せし金額三十五萬九千六百二十一圓二十五錢なり。

第六章 土地補償金

第一 補償金の算定並決定

本地區に於ける宅地減歩率は二割二分七厘一四三〇九なりしを以て、特別都市計畫法第八條に依り、補償金の交付を要する爲、同法第五條の規定に依る補償金の配當割合を定むるに當り、幹線街路敷充當用として國に於て買收したる土地に對しては該土地の指數相當額とし、其の他の土地に對しては補償總指數より前記指數を控除したる指數を各整理前權利指數に按分するものとし、之を土地區劃整理委員會に諮問して決定せり。

次で前記配當割合に基き左表其の一に依り計算したる補償總指數を整理前各權利に配當して原案を作成の上、昭和三年七月二十六日補償審査會に提出し、同月三十一日原案の通決定せられ同年八月四日其の旨通知を受けたり。

而して要交付補償金總額は四十三萬八千五百五十圓五十錢にして人員八百三十人なり。
補償金計算調書

(其の一)

摘	要	員	數
整理前宅地總面積			九一、一五七坪六九

第四十三地區 甲 整理地

第四十三地區 甲整地

補償額	補償總額	整理前宅地坪當價	指數	同上平均坪當指數	整理前宅地總指數	補償總面積	整理前宅地總面積に對する潰地面積の割合	潰地面積	整理後宅地總面積	九〇八
一、七八一、九七四圓七五	七、一二七、八九九個	一五三圓七五	〇圓二五	六一五個	五六、一一一、四四六個	一一、五九〇坪〇八	九、一一五坪七六	〇・二三七一四三〇九	二〇、七〇五坪八四	七〇、四五二坪八五

(其の二)

特別都市計畫法施行令 第二十九條該當中指數 相當額配當のもの	面積 整理前指數	補償指數	補償金額	員數
	九、五九七坪三四	五、三〇七、九九七個	五、三〇七、九九七個	一、三二六、九九九圓二五

第二十九條該當中指數
相當額配當のもの
補償金額
補償指數

五、三〇七、九九七個
一、三二六、九九九圓二五

差引	整理前宅地	總指數	面積	特別都市計畫法施行令	第二十九條該當中按分	率に依り配當のもの	差引要交付補償金
差引	補償	總指數	面積	特別都市計畫法施行令	第二十九條該當中按分	率に依り配當のもの	差引要交付補償金
補償金配當率	補償	補償指數	補償金額	特別都市計畫法施行令	第二十九條該當中按分	率に依り配當のもの	差引要交付補償金
(整理前指數千個當)	補償	補償指數	補償金額	特別都市計畫法施行令	第二十九條該當中按分	率に依り配當のもの	差引要交付補償金
五〇、八〇三、四四九個	一、八一九、九〇二個	三五個八二二四一	三、七三四坪六四	一、四八七坪〇七	一、八三四、〇七〇個	六五、七〇〇個	一六、四二五圓〇〇
四三八、五五〇圓五〇							

所有權
借地權

第二 補償金國市負擔區分

本地區に於ける補償金國市負擔區分に關する計算は左記調査表の如く、市負擔額四十九萬四千二百二十八圓七十五錢となりしが、幹線街路敷充當用として國に於て買收したる土地の評定價格が、國負擔額に對し五萬五千六百七十八圓二十五錢超過となりたるを以て、之を市負擔額に充當し立替を受けたる結果、差引四十三萬八千五百五十圓五十錢(人員八百三十人)を市に於て負擔することとなりたり。

國市負擔區分調査表

(其の二)

(△印は減を示す)

面積	補償		面積	國負擔		面積	市負擔		備考		
	金額	指數		金額	指數		金額	指數	整理前面積 總指數	平均坪 當指數	國又は公有 地指數
二,五九〇・〇八 ^坪	一,七六一,九七四・七五 ^円	七,二七,八九九 ^個	八,三四五・七六 ^坪	一,二八三,一四八・二五 ^円	五,一三一,五九三 ^個	三,二四四・四〇 ^坪	四九八,八六六・五〇 ^円	一,九九五,三〇六 ^個	九二,二五七・六九 ^坪	六五 ^個	七,一四一,〇六七 ^個

(其の二)

國負擔	種別	面積	補償		施行令第二十九條該當地 按分率に依るもの 金額	控除 分 金額	計	差引交付
			金額	指數				
小公園	幹線	八,三四五・六六 ^坪	一,二八三,一四八・二五 ^円	五,一三一,五九三 ^個	二,八七七・五 ^円	一,三三六,九九九・二五 ^円	一,三三八,八六六・五〇 ^円	五,五六六・八五 ^円
九三三・六〇			一,〇〇,四六六・〇〇	五六一,八六四	一,二九四・七五	—	一,二九四・七五	一三九,一七二・二五

第七章 登記及地價配賦

第一節 登記

第一 代位登記

土地に關し代位登記を爲したる件數は土地表示更正及變更五十七件、土地名義人表示更正二件、土地分合筆百六十一件、家督相續一件なり。

第二 區劃整理登記

土地囑託筆數は整理前三百二十三筆、整理後四百二十八筆にして、建物囑託件數は要登記のもの六百七十七件、現存を認め難きもの二十八件なり、囑託書を東京區裁判所二長町出張所に提出したるは昭和三年十一月十二日にして、登記の完了は同年十二月十二日なり、而して登記の停止期間は換地處分告示の日即ち昭和三年七月二十六日より約六箇月に亘れり。

第二節 地價配賦

第一 地價配賦前の處理

本地區の土地區劃整理施行申告、工事著手届及工事完了届を厩橋稅務署長に提出したる年月日左の如し。

- | | |
|--------------|-----------|
| 一 土地區劃整理施行申告 | 大正十五年七月七日 |
| 一 工事著手届 | 同日 |
| 一 工事完了届 | 昭和三年十月十五日 |

土地區畫整理施行中告
 一 工事著手届
 一 工事完了届

大正十五年七月七日
 同 日
 昭和三年十月十五日

第二 地價配賦

地價配賦案は昭和三年十月十一日之が作成を了し、同月十八日既橋稅務署長に提出し、同年十一月七日地價配賦許可の指令を受けたり。

本地區整理前有租地の地價總額は三十一萬九千五百六十八圓八十九錢にして、整理に依り減少したる有租地面積に對する控除地價額は五萬五千二百一十一圓八十四錢なり、之を前述の地價總額三十一萬九千五百六十八圓八十九錢より控除したる二十六萬四千四百四十七圓五錢は、即ち整理後有租地に對し配賦せらるべき地價總額とす、而して整理後各筆評定指數千個當配賦地價額は五圓四十三錢二八五五三八なり。

地價配賦算定に關する數字を示せば左の如し。

一 整理前後有租地面積

整理前面積	整理後面積	差引減步面積
八〇、三〇六・五七 ^坪	六、四三三・三六 ^坪	一三、八五三・一九 ^坪

二 整理前有租地坪當平均地價

租地前面積	同上總地價	坪當平均地價
八〇、三〇六・五七 ^坪	三九、五六・八九 ^円	三・九七九 ^円

三 控除せらるべき地價

有租地差引減步面積	坪當平均地價	控除地價
一三、八五三・一九 ^坪	三・九七九 ^円	五三、二二・八四 ^円

四 整理後評定指數千個當配賦地價額

整理後有租地總指數	配賦地價額	指數千個當配賦地價額
四八、六七、五八 ^個	一六四、四七・〇五 ^円	五・四三、八五、五八 ^円

次に整理前後の土地を有租地、免租地及公共用地の區分に從ひ地目別に掲記すれば左の如し。

第四十三地區 甲 整理地

整理前後土地面積及筆數調

區分	地目	從前の土地		整理後の土地		面積差引		筆數差引	
		臺帳面積	筆數	實測面積	筆數	増	減	増	減
有租地	宅地	六、三九・七一 ^坪	三三三	六、四五・三六 ^坪	五〇〇	坪	二、九六・三三 ^坪	一五七	一
		七四九・五〇 ^坪	四	五〇七・〇七	四	坪	二四二・四三	一	一
民有免租地	墓地	八四・九三	五	九・八九	一	坪	八五・〇四	一	一
		一、六四・四三	六	五二六・九六	五	坪	一、〇七・四七	一	一
計	計	一、六六・五五	六	一、五六・一七	三	坪	一〇三・三八	一	三
		四八二・九二	三	四三三・三六	四	坪	五〇・五五	一	一
市有免租地	道 路	四、〇二・五〇	二二	四、〇二・五〇	四	坪	四、〇二・五〇	一	二二
		四八九・五	一八	四八九・五	一	坪	四八九・五	一	一八
計	計	四六六・四七	七	四七二・六三	一	坪	四六六・四七	一	六
		七、二六・〇〇	一五	二、四六・二六	八	坪	四、七〇・〇〇	一	一四
府有免租地	警 廳	一五〇・〇〇	一	一五〇・二三	一	坪	〇・二三	一	一
		五九一・〇〇	二	四九七・四八	三	坪	九三・五三	一	一
計	計	三三五・〇〇	一	三七五・三三	一	坪	〇・三三	一	一
		三三五・〇〇	一	三三五・三三	一	坪	〇・三三	一	一

第四十三地區 甲 整地

合 計	公 共 用 地			國 有 免 租 地	
	內 道 路	溝 渠	道 路	內 務 省 用 地	計
10,611.30 15,600	11,750.82	1,633.65	10,071.27	9,597.38 15,600	10,533.38
57				25	3
11,750.82	4,286.12	332.10	4,003.02	871.2	
58				4	
3,871.77	3,871.77	933.60	2,938.17	0.34	
26,823.3	1,371.55	1,371.55		9,597.38 9,690.86	
15				1	
38				3	3

官 地	寺 地	村 社 地
51.00	375.00	1
497.48	375.33	2
3	1	3
3.53	0.34	
3.53		1
1		1
3		3

乙 建物其の他の工作物移轉

第一章 整理前の建物

第一節 建物狀況

本地區整理前の宅地總面積は九萬千五百五十七坪六合九勺にして、之に所在する建物の總棟數は四千五百五十九棟此の延坪數四萬九千二百九坪八合九勺なり、而して建物一棟當り宅地面積は二十一坪九合一勺、同建物延坪數は十一坪八合六勺なり。

前記總棟數の内移轉を要するもの四千百三十二棟にして、爾餘の二十七棟は換地の關係に依り其の儘据置き得る不要移轉建物なり、之を構造別に示せば左の如し。

種 別	建 物 總 數		内		譯	
	棟 數	延 坪 數	棟 數	延 坪 數	棟 數	延 坪 數
木 造 建 物	四、三六	四八、九八・三 ^坪	四、二二	四八、六四・七 ^坪	二七	三三・二五 ^坪
石 造 平 家 建	三	六・七	三	六・七	—	—
同 階 建	二	二六・七	二	二六・七	—	—
煉 瓦 造 平 家 建	一〇	四七・七	一〇	四七・七	—	—
鐵筋コンクリート造平家建	一	四・四	一	四・四	—	—

同	二階建	二	二六・七	二	二六・七	一	一
煉瓦造	平家建	一〇	四七・七	一〇	四七・七	一	一
鐵筋コンクリート造	平家建	一	四・四	一	四・四	一	一

土藏	二階建	四	五五・四	四	五五・四	一	一
同	三階建	一	二・九	一	二・九	一	一
計		四、一九	四九、二〇・八九	四、一三	四八、八三・六	二七	三七三・三五
建物總數に對する百分比		一〇〇・〇	一〇〇・〇	九三・五	九三・五	六・四	〇・五

要移轉建物の用途を大別すれば、住宅二千五百四十八棟の六割一分を最高とし、商店八百七十三棟の二割一分之に次ぎ、以下小工場、飲食店、工場等の順位なり、之を表示すれば左の如し。

種別	要移轉		轉建	
	棟數	要移轉總棟數に對する百分比	延坪數	一棟平均坪數
官公署	四	〇・一〇	五七・二七	一四・二九
學校	三	〇・〇七	一一五・四〇	四七・四六
神社	二	〇・〇五	七・〇五	三・五二
寺院	六	〇・一五	一五六・八三	四二・八一
教會	五	〇・〇三	二八・五七	一五・七
祠宇	七	〇・〇七	六一・七	〇・八八
病院	一	〇・〇一	三五七・三〇	三五七・三〇
醫務所	一五	〇・三六	三五四・八三	二四・三三
事務所	六	〇・二五	六八・八六	一一・四七

第四十三地區 乙 建物其の他の工作物移轉

仲	住	旅	商	料	飲	席	娛	武	質	浴	理	周	運	工	小	倉	自	變
買	宅	館	店	店	店	亭	場	術	屋	場	店	業	店	送	場	庫	庫	所
三	二、五四八	一	八七三	九	八	一	三	三	三	二	三	九	三	八	二	五	二	一
〇・〇七	六・六七	〇・〇二	二・一四	〇・三	二・〇一	〇・〇二	〇・〇七	〇・〇七	〇・〇七	〇・〇七	〇・七五	〇・三	〇・〇七	一・九八	五・五七	一・三三	〇・〇五	〇・〇二
二七・三	一五、四九四・六三	一四・六七	二、〇六・三六	三八四・二六	一、七〇・三三	四〇・〇八	五七・二七	二三・八三	九四・六七	六八・六〇	三四・六〇	一三・九三	一三・〇二	二、〇六・七七	三、一九七・一〇	五五・二三	二六・六八	一・二八
九・〇四	一〇・〇一	一四・六七	二・六七	四二・八〇	一三・三七	四〇・〇八	一九・九〇	四〇・二三	三・五	六・八六	一一・二	一四・七七	六・〇〇	一五・一三	一三・九〇	一〇・二	一三・四	一・二八

自動車庫	二	〇・五	三・四
變電所	一	〇・〇一	一・二六

其	一三三	三一九	六五・一〇	五・〇四
の				
計	四、一三三	一〇〇・〇〇	四、八三六・四	一一・八三
他				

第二節 地區告示後の建築

大正十三年三月二十七日東京都市計畫土地區劃整理施行地區の告示後に以て、假設建築物として新築、改築、増築等の爲、東京府知事に許可申請を爲したるもの建物五百五十二棟、内許可せられたるもの四百三棟、許可せられざりしもの百四十九棟なり、而して前記の如く不許可の指令を受けたるにも拘らず新築、改築、増築等を爲し、事業施行の必要上移轉を要したるもの九十八棟なり。

第二章 移轉計畫

本地區は之を五十六箇の移轉群に分ち、大正十四年十二月より建物及工作物の現状調査に著手し、調査済の移轉群より逐次移轉工法並工程を定め、昭和二年十一月全部の移轉計畫を終了せり。而して要移轉建物四千百三十二棟に對する移轉工法を見るに、曳方一部除却に依るもの千八百九十一棟にして四割五分を占め、之に次ぐは移築一部除却の千二百三十棟にして二割九分に相當し、他は曳方、移築の順位なり、之を構造別に示せば左の如し。

種別	工法別棟數			計
	曳方	一部除却	一移部除却	
木造建物	六	一、八八	三二	四、二
石造平家建	一	一	一	三
同二階建	二	一	一	二
煉瓦造平家建	六	一	一	一〇
鐵筋コンクリート造平家建	一	一	一	一
土藏造二階建	四	一	一	四
同三階建	一	一	一	一
計	一五・六	一、八九	三八	四、二
要移轉總棟數に對する百分比	一五・六	四五・六	八・八	一〇〇・〇

前記計畫に依るときは、要移轉建物四千百三十二棟此の延坪數四萬八千八百三十六坪六合四勺は、整理後に於て其の棟數に増減なきも、坪數に於ては一割八分五厘の縮少を來し三萬九千七百八十坪三合となる、之を建物の構造別に對照すれば左の如し。

種別	整理前建物		整理後建物		差引減	
	棟數	延坪數	棟數	延坪數	棟數	延坪數
木造建物	四、二	四八、六四・八七	四、二	三九、五七・二四	一	九、〇四・七三

木造建物	棟數	延坪數	棟數	延坪數	棟數	延坪數
	四、二二	四八、六四 ^坪 ・八七	四、二二	五九、五七 ^坪 ・二四	一	九、〇四 ^坪 ・七三

石造平家建	三	六・七	三	五・七	一〇・六
同二階建	二	二六・七	二	二六・七	一
煉瓦造平家建	一〇	四七・七	一〇	四六・三	〇・七
鐵筋コンクリート造平家建	一	四・四	一	三・九	〇・二
土藏造二階建	四	五・四	四	五・四	一
同三階建	一	二・九	一	二・九	一
計	四、二三	四八、八三・六	四、二三	五九、七〇・三	九、〇六・四

建物の移轉實施期間を大正十五年四月より昭和三年八月迄の二年五月とし、大正十五年に於て七百四十八棟、昭和二年に於て三千三百三十六棟、同三年に於ては八月迄に四十八棟の工事を完了することに豫定したり。

第三章 移轉手續

第一節 移轉命令

大正十五年一月二十五日第一次移轉命令として、三ノ輪町の一部第六移轉群建物三十九棟及工作物に對し、移轉命令四十四通、同通知十九通を發し、爾來引續き發令に努め昭和二年十二月九日金杉上町の一部第八移轉群の發令を最後とし、要移轉建物四千百三十二棟の内、協議並直轄移轉に依る百三十棟を

第四十三地區 乙 建物其の他の工作物移轉

除きたる四千二棟及工作物に對し、移轉命令三千四百六通、同通知二千九百十九通を發し茲に全部の發令を終へたり。

第二節 協議竝直轄移轉

第一 協議移轉

本地區に於て協議移轉を爲したるもの建物百二十六棟、工作物百七件あり、内建物十一棟は官公署の所有にして事業實施の便宜上協議移轉を爲したるもの、其の他の建物百十五棟及工作物全部は民有にして、内建物百十一棟、工作物三十八件は幹線第二十三號街路新設の爲急速移轉を要したるもの、其の他の建物四棟、工作物六十九件は移轉促進の爲特に急施を要したるものなり。

右の外通稱日本堤通の街路擴張を要する爲、同堤塘法敷上に存する建物にして撤去を爲さしめたるもの二百二十四棟あり、右法敷は道路管理者に於て公益上其の他必要ある場合に於ては許可を取消し若は許可を得たる者の負擔を以て工作物の變更、改築又は除去をなさしむる條件の下に期間を定め其の占用を許可したるものなるが、幹線第二十三號、補助線第三十六號及區劃整理街路敷に當るを以て占用の許可を取消し建物を撤去せしむる必要あるに依り、道路管理者に於て大正十四年六月十五日附を以て同年八月三十一日迄其の後撤去期限を同十五年五月三十一日迄延期すに建物を現在地より撤去すべき旨其の占用者に對し命令を發したり、然るに建物所有者竝其の占用者は撤去又は立退料の補償を要望し期限を経過するも依然居住を繼續し容易に其の命令に應ぜず、又關係區會竝土地區劃整理委員會に於ても何等の補償を爲すことなく遽に立退を命ずるが如きは居住民の死活問題に關することゝなし協議會に於ける決議に基き各別に右命令の執行延期竝撤去又は立退料の補償方を當局に陳情したり、事情斯の如きを以て本市は復興局及下谷、淺草兩區と屢々協議を重ねたる結果、該法敷居住者中には震災後新に道路占用

の補償を爲すことなく遽に立退を命ずるか如きは居住民の死活問題に關することなし協議會に於ける決議に基き各別に右命令の執行延期並撤去又は立退料の補償方を當局に陳情したり、事情斯の如きを以て本市は復興局及下谷、淺草兩區と屢々協議を重ねたる結果、該法敷居住者中には震災後新に道路占用

の許可を受け家屋を建築したる者あるも、其の大半は震災前最も古きは明治十四年頃より商業を營み居る者にして、全く一時的道路占用者と其の趣を異にするものなるに依り、今遽に占用許可を取消し撤退せしむるに於ては其の蒙る損害尠からざるべく又街路擴築工事は極めて急施を要する爲之が解決に時日を假すること能はざるを以て、此の際關係者二百八十九人に對し相當の移轉料を交付し以て圓滿なる事業の進捗を圖ることに決したり、即ち交付金は幹線街路關係者に對する分は國に於て、補助線及區劃整理街路關係者に對する分は市に於て負擔し、其の額は左の標準に依るものとし、大正十五年五月より逐次各關係者と建物撤去又は立退に關する契約を締結して之を實施せしめたるに協定開始以來一年八月即ち昭和二年十二月迄に全部の撤退を見るに至りたり、而して之に要したる移轉料の總額は二十萬四千五百十六圓五十七錢にして内國負擔額十三萬六千八百二十圓五十二錢、市負擔額六萬七千三百三十六圓五錢なり。

日本堤法敷占用者に對する補償標準

- 一 建物及工作物は道路敷地に存在する部分に限り震災後新に短期の許可を得て新設せるものと然らざるもの(註 震災前許可を得たるもの)とを區分し前者は推定新築費の三割五分、後者は五割六分を給す、但し民有地に跨る場合に於て其の大部分が民有地に屬し區劃整理に依り移轉せしむるを適當と認めたる場合は之を除く。
- 二 營業者は震災後の新規開業者と然らざるものとを區分し前者は營業所得の三箇月半、後者は四箇月半を給す、但し店舗を有せざるものは業態に應じ一箇月半以内を給す。
- 三 通勤者は月収一箇月分以内同居人には荷馬車一臺分を給す。

第二 直轄移轉

本地區に於て直轄移轉を爲したるもの建物四棟、工作物二件あり、内建物一棟は本市保健局の所管に

して、其の希望に依り直轄施行を爲したるもの、其の他の建物三棟、工作物二件は民有にして、内建物二棟は同一の建物に對し所有權を主張するもの各二人ありて眞の所有者を確認し難きもの、他の建物一棟は移轉命令發令後に於て道路上に突出して家屋を建築し、之が撤去方を交渉したるも應ぜざりしもの、又工作物二件は所有者の希望に依るもの及事業施行上急速移轉を要したるものなり。

第四章 損害補償

第一節 補償金の決定

移轉命令の發令に次で移轉損害補償金の算定に著手せり、乃ち大正十五年二月建物及工作物の新築費並動産の種類、數量及營業休止に依る損害等の現地調査に著手、其の調査に基き移轉損害補償金の算定を爲し、同年三月以降逐次補償審査會の審議決定を経たり、而して前記現地調査は昭和三年一月迄に終了し、又補償審査會に於ける補償金の決定も回を重ねること四十七回(變更案の決定を含む)にして、同年一月一先終了したるが、其の後に至り尙既決補償金の變更を要するものあり、之が審議決定を爲すこと三回に及び同年六月全部の決定を了せり、尙補償審査會の決定を要せざるものに付ては、調査算定すると共に關係者と協定する等夫々處理を了したり。

補償審査會に於て決定したる補償金及其の他の移轉料總額は左表の如く、二百十八萬三千八百八十一圓五十錢にして、内國負擔額六十三萬七千九百七十三圓七十三錢、市負擔額百五十四萬五千九百七十七圓七十七錢なり。

圓五十錢にして、内國負擔額六十三萬七千九百七十三圓七十三錢、市負擔額百五十四萬五千九百七十七圓七十七錢なり。

種別	棟數	延坪數	補償金	區分	
				金	額
一般移轉	四、三三	四八、八六 ^坪 ・六四	一、九七九、七四 ^円 ・三三	一、二八五、八七 ^円 ・〇九	二四 ^円 ・二六
日本堤敷上	二三四	二、七二・五二	二〇四、一五 ^円 ・五七	一、九七九、七四 ^円 ・三三	三 ^円 ・三四
建物移轉	四、三五六	五、六八 ^坪 ・一六	二、一八三、八八 ^円 ・五〇	二、一八三、八八 ^円 ・五〇	四三 ^円 ・三一
合計					
				建物移轉料	二四 ^円 ・二六
				工作物移轉料	四 ^円 ・二四
				造作移轉料	一〇〇
				動産移轉料	三 ^円 ・三四
				休業補償	四 ^円 ・八三
				雜費	二 ^円 ・八五
				其計	四〇 ^円 ・四〇
				建物移轉其他料	七三 ^円 ・四〇
				合計	四三 ^円 ・三一

因に前表建物及工作物移轉料算定の基準となりたる新築費を示せば左の如し。

種別	棟數	延坪數	一棟當延坪數	新築費	坪當單價
木造建物	四、二二	四八、六四 ^坪 ・八七	二 ^坪 ・八三	二、八五二、九六 ^円 ・二五	五八 ^円 ・六八
石造平家建	三	六 ^坪 ・七	二 ^坪 ・三	一三、七六 ^円 ・九〇	二〇七 ^円 ・三六
同階建	二	二六 ^坪 ・七三	一三 ^坪 ・三六	一〇、八三 ^円 ・五〇	四〇五 ^円 ・〇三
煉瓦造平家建	一〇	四七 ^坪 ・二七	四 ^坪 ・七	一〇、五七 ^円 ・六一	二四 ^円 ・三

第四十三地區 乙 建物其の他の工作物移轉

第四十三地區 乙 建物其の他の工作物移轉

九二六

鐵筋コンクリート造平家建	一	四・一四	四・一四	八八・〇〇	二〇〇・〇〇
土藏造二階建	四	五・四四	一三・八六	三三、九五〇・〇〇	四三・九
同三階建	一	二・九三	二・九三	九、二四・八〇	四六・〇八
工作物	—	—	—	五〇七、八〇四・一九	一〇・四〇
計	四、一三	四八、八三・四	二・八三	三、四三九、八八・二五	七〇・三三

備考 工作物の坪當單價は其の新築費を建物總延坪數にて除したるものなり。

第二節 補償金の決定通知と其の交付

移轉損害補償金の決定通知は大正十五年三月より開始し、爾來決定の都度之が通知を爲し昭和三年一月を以て一先終了せるも、其の後に至り補償金の一部に變更を來したるものあり、之が變更通知は同年六月に及びたり。

補償審査會に於て決定したる補償金及協議其の他の方法に依りたる移轉料は、大正十五年四月より之が交付を開始し、昭和六年三月末日迄に交付せし金額二百十八萬三千二百七十五圓二十六錢にして、内國負擔額六十三萬七千九百七十三圓七十三錢、市負擔額百五十四萬五千三百一圓五十三錢なり。

第五章 移轉實施

第一節 實施狀況

第一節 實施狀況

本地區に於ける移轉工事は別表に示すが如く、大正十五年四月より昭和三年八月迄に完了する豫定にして、之が實施の概要を述べれば、大正十五年に於ては豫定より遅れたるも、昭和二年及同三年に於ては極めて順調に進捗したるを以て、結局最終工期たる昭和三年八月迄に豫定の四千百三十二棟の工事を完了し、尙建物以外の工作物も同時期迄に工事を了したり、之を移轉手續別に分類するときは、命令に依りたるもの四千二棟代執行を爲したるもの三棟を含む協議に依りたるもの百二十六棟、直轄工事に依りたるもの四棟なり。

移轉實施月別棟數表

(本表棟數は協議移轉及直轄移轉のものを含む)

年	月	移轉命令		補償金決定		工事完了豫定		工事完了	
		月別	累計	月別	累計	月別	累計	月別	累計
大正十五年 昭和元年	一月	六	六	—	—	—	—	—	—
	二月	—	六	—	—	—	—	—	—
	三月	—	六	—	—	—	—	—	—
	四月	—	六	—	—	三	三	—	—
	五月	三	九	—	—	三	六	—	—
	六月	—	九	—	—	八	一四	—	—
	七月	一	一〇	二	二	—	一四	—	—
	八月	四	一四	九	一一	—	一四	—	—
	九月	六	二〇	四	一五	—	一八	—	—
		六	二〇	四	一五	—	一八	—	
		六	二〇	四	一五	—	一八	—	

第四十三地區

乙 建物其の他の工作物移轉

九二七

昭和二年

十月	十一月	十二月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
九	七〇七	一、四九六	一	三	一	三	一	二	一	四	六	一	四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一、七五〇	二、四五七	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	三、九五三	
二〇五	四〇一	五七二	二〇二	二八五	一、六六五	一〇三	一〇四	一	一	四	六	三	一四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
六二一	一、〇二二	一、五八四	一、七八五	二、〇七〇	三、七三五	三、八五八	三、九四二	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	三、九四三	
一四	三六	五	二二	三七三	一、〇六一	八二	三三	七五	九四	二二	一五	二二	二四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
四七〇	六九六	七四八	九五九	一、三三二	二、三九三	三、一七四	三、五九六	三、六七二	三、七六五	三、八八六	四、〇〇一	四、〇六〇	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	四、〇八四	
一三六	一〇九	二八	七	一四三	二三八	六〇	六八五	四〇八	二四二	二三三	一八二	二〇二	一八六	一三七	四九	三五	二三	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
三〇六	四五	五三	六〇九	八五二	一、〇九〇	一、七〇	二、三九五	二、八〇三	三、〇四五	三、一六七	三、四四九	三、六五一	三、八三七	三、九七四	四、〇三三	四、〇五八	四、〇八〇	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九	四、〇八九

設置場所	棟數		設置撤去		期間	住宅物置		住宅物置				
	住宅	物置	年	月		住宅	物置					
下谷區龍泉寺町 三百七十九番地 先街路上	二三	四	昭和三、四	昭和三、四	自昭和三、四 至同三、四	上	一八七	八・二三	九七三	四・二七	一一三	三・〇〇
淺草區橋場町百 八十六番	一五	三	同三、四	同三、九	自同三、四 至同三、九	上	一五	一〇・四〇	八六	五・〇七	七	二・三三
計	三八	七					三四三	九・〇三	一、七九八	四七・三〇	一九	二・二七

第四節 宅地造成

本地區は地勢一般に平坦にして道路標高の變更少かりしも假下水工事を要したる箇所多かりし爲、工
 事件數四十二件百十四箇所及び、而して工事種別は假下水最も多く十八件七十四箇所其の他盛土工
 十三件二十五箇所、土留工五件八箇所内板柵工四件六箇所此の面坪百三十七坪、コンクリート工一件二
 箇所此の面坪十坪〇五切土工六件七箇所なり。

工事著手は大正十五年五月金杉下町百七番の假下水を最初とし、それより逐次各種工事を施行し昭和
 三年七月三ノ輪町十四番の假下水工を最後とし、四十二件百十四箇所の工事を全部完了したり、之に因
 る宅地造成完了總面積は一萬八千八十三坪四合なり、其の工事状況を見るに左の如し。

工事種別	工事件數	工事箇所數	量	金額
假下水	一八	七箇	一、〇一五・四〇 ^間	三、〇四六・一〇 ^円

第四十三地區 乙 建物其の他の工作物移轉

管理寺院名	要移轉 墓碑基 數	埋葬 靈數	契約年月日	移轉完了 豫定年月日	移轉料				
					墳墓	工作物	雜費	計	
龍泉寺	五六	七、五三	昭和二、六、一	昭和二、八、三	九、〇三〇 <small>円</small>	三六、二四七 <small>円</small>	一、八〇六 <small>円</small>	一一、一〇一 <small>円</small>	一九、二二 <small>円</small>
月州寺	五	一五〇	同 二、三、二	同 二、五、一〇	七五、八〇	二八、〇〇	二六四、五三	一、〇四八 <small>円</small>	一八、七二
壽永寺	三〇	二、四〇〇	同 二、三、八	同 二、五、二五	五、一九二〇	一八九、八〇	一、〇三九 <small>円</small>	六、四八 <small>円</small>	二〇、七四
藥王寺	八	三三三	同 二、五、二	同 二、六、一五	一、三〇一 <small>円</small>	三〇、五〇	三九〇、三〇	一、七二 <small>円</small>	二〇、二六
永久寺	三七	一、六三三	同 二、三、二六	同 二、六、一〇	五、二五三 <small>円</small>	二九、七九	一、〇五〇 <small>円</small>	六、六〇 <small>円</small>	一七、七〇
梅林寺	三五	一、四六	同 二、五、二七	同 二、八、三	五、一六九 <small>円</small>	一八三、三四	一、〇三三 <small>円</small>	六、三六 <small>円</small>	一九、〇六
計	一、七五	一三、一五			二六、七二 <small>円</small>	一、〇三三 <small>円</small>	五、五八 <small>円</small>	三三、三九 <small>円</small>	一九、二三

前記墳墓の移轉は當局の指導督勵と管理寺院の努力とに依り、豫定の如く昭和二年八月迄に全部の完了を見たり、尙以上の墳墓は何れも各寺院の特設墓地に移轉したり。

丙 地下埋設物其他工作物整理

第一章 概 説

本地區に於ける工事數量は本枝管線處理電柱六百四十六本、管線路一萬六千八百七十五間一、其の他八百二十一箇所(一地區集計電柱三百七十三本、管線路一萬四千六百間四、其の他三百六十二箇所、應急整理一工事電柱二十九本、管線路千二百四十八間四、其の他四百五十五箇所、假本整理電柱二百四十四本、管線路千二十六間三、其の他四箇所)及私有管線處理六千六百九十件にして、内道路占用の許可又は承認を爲したる要求工事八百六十件内道路後修を要したるもの二百三十六件なり、之を事業別に見るに水道工作物管線路四千三十三間九、其の他千二百十二件及三百二十四箇所整理費八萬千八百二十七圓四十二錢、市土木局下水課管線路二千七百二十一間五、其の他四百八十一箇所整理費五萬八千九百十二圓五十三錢、市電氣局電柱三百七十本、管線路八百三間二、其の他千八百三十五件及四箇所整理費二萬千五百二十八圓十一錢、東京電燈株式會社電柱二百七十六本、管線路千九百九十二間五、其の他二千八百七十六件及十一箇所整理費三萬七千三百九十圓二十三錢、東京瓦斯株式會社管線路八千二百二十四間、其の他七百六十七件整理費四萬八千五百二十五圓十七錢、參謀本部所管三角點標石改埋工事一箇所整理費三十五圓二錢なり、而して本地區に於ける整理費は總計二十四萬八千二百十八圓四十八錢にして、内一地區集計の十二萬五千百十九圓二十一錢を最高とし、私有管線の九萬二千五百六十圓二十錢之に次ぎ、其の他は應急整理一工事、假本整理、道路後修の順序なり、是等の工事並支拂狀況を示せば左の如し。

第四十三地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

國市負擔區分

種別	水道		下水		電氣		瓦斯	參謀本部	計
	市	東	市	東	市	東			
一地區集計	國負擔	八、九五七・二五	一七、〇九一・五〇	二、三三〇・七〇	三、三八三・九	七、〇三四・〇七		三六、七八六・九五	
	市負擔	一九、九三二・二	三六、〇四二・四七	五、一六五・四三	七、五三〇・七	二五、六六六・四八		八六、三三二・二六	
應急整理一工事	國負擔	—	九九・〇九	七六・二〇	一、〇七三・三三	—		一、二四八・六一	
	市負擔	四、四七七・七	三、六七九・四三	一、三五八・二三	六七七・六〇	四、六〇二・二三	三五・〇二	一四、七七〇・〇七	
假本整理	國負擔	八、五七〇・九	—	二、二七・五九	五、四五・七五	一、八五七・五〇		九、五二〇・八二	
	市負擔	三、六五五・四一	—	四六六・八四	三、九二・三〇	三、八六六・五九		一六、五七一・八一	
事業者拂業	國負擔	四三、〇二二・五〇	—	九、五四三・七三	一六、〇〇七・四	一四、一三八・二六		六九、九六六・〇〇	
	市負擔	—	—	—	—	—		—	
私有管線	國負擔	五九五・〇三	—	一一・七一	二二六・〇二	四〇八・三三		一、二五一・〇八	
	市負擔	一、〇〇五・七一	—	七六・六二	二、二〇・二六	七八・八三		四、七七一・三二	
計	國負擔	一、六〇〇・七四	—	七八・三三	二、四五六・一八	一、一七・二五		六、〇三三・三九	
	市負擔	八、九五二・二三	—	四七・五五	四、一四七・三三	四、二四・九〇		一七、八三三・八九	
計	國負擔	五、六六一・二二	—	九、八五二・五〇	一四、三六・六〇	一四、九〇七・〇九		七四、七七・三三	
	市負擔	四、六三三・二四	—	一〇、三三一・〇五	一八、四六三・九二	一九、二五一・九		九、五五〇・二〇	

第二章 本枝管線處理

第一節 應急整理一地區集計

本地區に於ける當初契約數量は電柱三百四十三本、管線路一萬四千四百四十三間五、杆二百三十八個及之に關係せる各種工作物にして此の整理費十三萬四百五十七圓七十五錢なり、而して假契約は水道工作物に關し大正十五年四月二十一日締結したるを、工事は東電工作物に關し大正十五年十月十三日著手したるを、本契約は瓦斯工作物に關し昭和三年一月三十一日締結したるを各最初とし、それより逐次各事業者と契約を締結し工事を施行したり、其の事業者別契約並工事狀況を示せば左の如し。

事業者	假契約年月日	本契約年月日	工事著手年月日	工事竣功年月日
市 水道 局	大正 一五、 四、 三	昭和 三、 三、 一四	昭和 二、 一〇、 六	昭和 四、 一〇、 三
市 土木局 下水課	昭和 二、 六、 三	昭和 三、 五、 一〇	昭和 二、 六、 二五	昭和 四、 二、 四
市 電 氣 局	大正 一五、 九、 八	昭和 三、 三、 五	大正 一五、 二、 七	昭和 四、 三、 一〇
東京電燈株式會社	大正 一五、 九、 二七	昭和 三、 三、 一四	大正 一五、 一〇、 三	昭和 五、 二、 二五
東京瓦斯株式會社	大正 一五、 二、 六	昭和 三、 一、 三	大正 一五、 二、 八	昭和 五、 三、 二六

工事施行中設計變更を爲したる件數二十七件ありたる結果、整理數量に於て増加したるも工作物の種類其の他の關係上、工事費に於ては五千三百三十八圓五十四錢の減額を見たり、其の設計變更狀況を示せば左の如し。

工事施行中設計變更を爲したる件數二十七件ありたる結果、整理數量に於て増加したるも工作物の種類其の他の關係上、工事費に於ては五千三百三十八圓五十四錢の減額を見たり、其の設計變更狀況を示せば左の如し。

種別	電柱		管線路		柵		計
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
當初契約	三三三本	一四、二五一・三〇	一四、四三三・五	一〇三、四九一・五	一三八個	二二、七五〇・六	一三〇、四五七・五
設計變更後(精算)	三三三	一三、九三三・八八	一四、六〇〇・四	九五、三三〇・五	三六二	一五、八八四・七六	一三五、二九・二
差引増△減	〇	△三三七・四二	一五・九	△八、一七〇・六	二四	三、一六九・七〇	△五、三三八・四

尙工事並支拂狀況等を示せば左の如し。

工事進捗狀況

年 度	電柱		管線路		柵		計	歩合%
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
大正十五年	三本	一、四九〇・〇五	七六・四	二、二四〇・九五	一個	三、七三〇・九八	三	
昭和元年	二	一〇、八九九・四一	五、八九一・五	二五、八六七・〇〇	二	三〇、九七・一九	三〇	
昭和二年	四	一、五七三・三六	四、六五九・八	四、六七〇・九	二六	五、三三・四三	四五	
昭和三年	一〇	四七・〇六	三、三二・七	二四、六五・三三	四七	二七、二七・六一	一三	
昭和四年	三三	一三、九三三・八八	一四、六〇〇・四	九五、三三〇・五	三三	一五、八八四・七六	一〇〇	

第四十三地區 丙 地下埋設物其他工作物整理 支拂狀況

年	昭二	昭三	昭四	昭五	計	年度	國	市	計	歩	合
度	年	年	年	年			負擔	負擔		合	%
昭二	和	和	和	和	計		二、九五〇・四三	六、五六七・〇九	九、五二七・五二		八
昭三	和	和	和	和			一〇、五〇〇・一八	三三、四三八・二五	三三、九六八・三三		二七
昭四	和	和	和	和			六、〇三〇・五五	一三、四三二・八四	一九、四五三・三九		一五
昭五	和	和	和	和			一九、二七五・七九	四一、九〇四・一八	六一、一七九・九七		五〇
計							三八、七八六・九五	八六、三三三・三六	一二五、一一九・三三		一〇〇

負擔別對照

負擔區分	潰地面積	比率 %	市水道局		市土木局下水課		市電氣局		東京電燈株式會社		東京瓦斯株式會社		計	
			契約金額	精算金額	契約金額	精算金額	契約金額	精算金額	契約金額	精算金額	契約金額	精算金額	契約金額	精算金額
國負擔	八五九七・三九	三・一九二四〇三七	八、九五七・三五	二六、一五七・七二	二、三七四・八	二、三三〇・七〇	三八、八・三	三、三八三・三九	八、八五・三二	七、〇三四・〇七	四〇、四一九・〇	三八、七九六・九五		
幹路費	三三二六四九	三・五七六九一	三、四六七・三三	六、二五四・六〇	九、九一一	八、九八三・四	一、四七七・九八	一、三〇九・七〇	三、四二六・三二	二、七三三・八七	一五、六五四・九一	一五、〇一四・三二		
補助線	一四、五五九・五五	一・五七九八〇五	一、五三二・四〇	二、七六四・四九	二、九一三・三	三、九六七・六五	六、五二七・七七	五、七八四・五〇	一、五二二・八二	一、〇五九・九	六、九一四・二六	六、六三三・一九		
土地整理費	九三六〇	四・一、九三二	一、一五七・七	二、〇八四・八七	二、一〇五・三六	二、九九四・四	四、二六六	四、三六五・七	一、四二二・一	九、七六三	五、三二八・三三	五、〇〇四・七六		
小公園費	一八、七九六・六	二、〇二五七二七	一、九九七・一一	三、九三三・九三	三、〇四三・四七	五、二八四・九二	五、一六四・四三	八、四八四	七、五〇七・七	二、九七〇・三〇	九、〇二五・八五	八、六三三・三三		
合計	二七、三六六・九	一〇〇	二八、八四三・六	五三、二六五・三	七、六九九・九	七、四八六・三	三三、三六三・三	一〇、九四一・六	二二、六六三・六	三三、九〇七・五	三三、〇四七・七	三三、二一九・三		

工事進捗状況

年	度	電柱		管線路		其の他		計	歩合%
		數量	金額	數量	金額	數量	金額		
大正十	五年	四本	一四七・七五 ^円	二〇間	七・八一 ^円	五ヶ所	九七・五八 ^円	三七・二四 ^円	二
昭和	二年	〇	四六九・二三	七〇・七	六、五八・二四	二四〇	二、三五九・四〇	九、六六・八七	六〇
昭和	三年	三	二四・七三	三九二・〇	三、二一・三三	—	—	三、四五六・〇六	三
昭和	四年	二	九〇・七	七三・七	五八三・一七	二元	五八・二	一、一〇一・七五	七
昭和	五年	—	—	—	—	一八	一、四六・八六	一、四六・八六	九
計		元	九二二・〇八	一、二四八・四	一〇、六四・五	四五	四、四〇二・〇五	一六、〇一八・六	一〇〇

支拂状況

年	度	國負擔		市負擔		計	歩合%
		金額	數量	金額	數量		
大正十	五年	—	—	—	—	二・三五 ^円	—
昭和	二年	四・六〇	—	二八・〇一	—	二六・六一	—
昭和	三年	二・三七・六七	—	五、九元・三六	—	六、一六七・〇三	—
昭和	四年	八六七・二五	—	三、八四七・八八	—	四、七二五・一三	—
昭和	五年	九九・〇九	—	四、七三三・四七	—	四、八三二・五六	—

第四十三地區

丙 地下埋設物其他工作物整理

昭 和 三 年	昭 和 四 年	昭 和 五 年	計
1,104.18	5,036.94	3,141.61	9,282.73
三	五	三	一〇〇

第三章 私有管線處理

本地區に於ける私有管線整理工事に關する申請書の受付は大正十五年三月二日より之を開始し、昭和四年九月十九日迄に全部の受付を了したり、而して工事は大正十五年四月二十八日之に著手し、それより順次建物移轉の進捗に伴ひ各種工作物の整理を爲し、昭和五年五月五日を以て全工事を完了したり、其の申請書並整理件數は六千六百九十件金額九萬二千五百六十圓二十錢にして、之を事業別に見るときは水道千二百十二件金額四萬四千六百十三圓二十四錢、市電千八百三十五件金額一萬三千三十一圓五錢、東電二千八百七十六件金額一萬八千四百六十三圓九十二錢、瓦斯七百六十七件金額一萬九千五百五十一圓九十九錢なり、尙建物一棟當りの裝置數を見るに水道〇・二九栓、電燈二・八二燈、瓦斯〇・一九個(計量器數)なり、其の工事並支拂狀況を示せば左の如し。

種 別	水 道		市 電		東 電		瓦 斯		計	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
事業 者 拂	二四三	八、三五七・〇九	八五	四六六・八四	六四六	三、九二一・三〇	一七〇	三、八三六・五八	一、一四四	一六、五七一・八一
國負擔	九六八	三四、六五五・四一	一、七五〇	九、〇七五・八九	二、三三〇	二二、〇九六・四四	五九七	二四、一三八・二六	五、五四五	六九、九六六・〇〇
計	一二一一	四三、〇三三・五〇	一、八八五	九、九五四・八七	二、九七六	四四、一〇七・七四	七六七	四七、九七四・八四	六、六八九	八六、五三七・八一
現金補償 (個人拂)										
再設費	三	五九五・〇三	二	一一七・一	一六	三三六・〇二	五〇	四〇八・三三	九九	一、二五一・〇八
市負擔	三	九六五・〇三	二〇六	七六六・六	三九六	二、二〇〇・二六	九〇	七六八・八三	七二六	四、七三〇・三三
移設費	空	一、五〇〇・六	二〇八	六八・三三	四三	二、四六六・一八	一四〇	一、一七二・五	八五	五、九六一・七
市負擔	一	四〇・六	—	—	—	—	—	—	一	四〇・六
國負擔	二四三	八、九三三・二二	八五	四七八・五五	六四六	四、一四七・三三	一七〇	四、二四四・九〇	一、一四四	一七、八三三・八九
計	九六九	三五、六一・二二	一、七五〇	九、八五三・五〇	二、三三〇	二四、三二六・六〇	五九七	二四、九〇七・〇九	五、五四六	七四、七七三・一一
合 計	一、三三三	四三、六三三・三四	一、八八五	一〇、三三三・〇五	二、九七六	四八、四三三・三二	七六七	五二、一五三・九八	六、六九〇	九二、五〇〇・二〇

備考 合計件數欄中には再設費補償件數を含まず。

第四章 道路占用

本地區に於ける占用事務は昭和二年六月十日開始し同三年九月三十日閉止の豫定なりしが、建物移轉並道路工事の關係により同四年十一月十五日之を閉止せり、而して翌五年三月三十一日迄に臺帳の作成を了し市土木局に引繼を爲せり。

本地區に於ける占用事務は昭和二年六月十日開始し同三年九月三十日閉止の豫定なりしが、建物移轉並道路工事の關係により同四年十一月十五日之を閉止せり、而して翌五年三月三十一日迄に臺帳の作成を了し市土木局に引繼を爲せり。

本地區に於ては昭和二年六月二十三日市水道局に對し一括承認を爲したるを最初とし、それより逐次各事業者に許可又は承認を爲したり、而して右に對する分割許可又は承認は昭和二年七月三日東京電燈株式會社に許可せるを最初とし、それより逐次各事業者に許可又は承認を爲し、同四年十一月十四日東京瓦斯株式會社に許可せるを最終とし要求工事八百六十件、非要求工事千四百六十四件の許可又は承認を爲したり、其の狀況を示せば左の如し。

事業業者	一括占用許可承認年月日	分割許可		要求工事件数	非要求工事件数	計數
		最初年月日	最終年月日			
市水道局	昭和二、六、三	昭和二、八、九	昭和四、九、八	五六	五四	一一〇
市土木局	昭和二、六、七	昭和三、三、三	昭和四、七、五	二	二	四
市電氣局	昭和二、六、七	昭和二、七、二	昭和四、一〇、一六	一三	一五	二七
東京電燈株式會社	昭和二、六、七	昭和二、七、三	昭和四、七、四	七	二	九
東京瓦斯株式會社	昭和二、六、七	昭和二、七、〇	昭和四、一、二、四	三三	九三	一二六
遞信省	—	昭和三、六、二	昭和三、九、三	二	—	二
警視廳	昭和二、六、七	昭和三、九、一	昭和三、九、一	一	—	一

第一 要求工事

本地區に於ける要求工事は八百六十件其の延長一萬三千百三間四八八、掘鑿面坪四千六百六十坪六四二にして、之を事業者別に見るときは市水道局五百八十四件其の延長五千八百七十間一六六、掘鑿面坪千

第四十三地區 丙 地下埋設物其他工作物整理

九五〇

八百八十六坪八一、市土木局下水課二件其の延長千二百二十七間五、掘鑿面坪四百五十八坪三三、市電氣局十二件其の延長三百四十間九七三、掘鑿面坪百一十一坪七四三、東京電燈株式會社三十七件其の延長六百八十七間六五、掘鑿面坪百九十二坪二一六、東京瓦斯株式會社二百二十二件其の延長四千九百二十四間七九九、掘鑿面坪千四百四十六坪四一八、遞信省二件其の延長百五十二間四、掘鑿面坪六十五坪一二五、警視廳一件なり、尙之を類別すれば大掘鑿八十三件其の延長一萬千七百二十七間八二三、掘鑿面坪三千七百八坪四四四、小掘鑿七百七十七件其の延長千三百七十五間六六五、掘鑿面坪四百五十二坪一九八なり、其の事業者別許可又は承認狀況を示せば左の如し。

年	度	大 掘 鑿		小 掘 鑿		計	
		件數	延長	件數	延長	件數	延長
昭和二	市水道局	六	四、六七〇〇〇 ^間	四九二	八七六〇〇〇 ^間	四九八	一、七五〇〇〇 ^間
	市電氣局	四	一八五〇二三	—	—	四	一八五〇二三
	東京電燈株式會社	一五	五四二・五〇	—	—	一五	五四二・五〇
	東京瓦斯株式會社	八	一、七七一・九〇〇	一七二	二、七七八三三	一七九	二、〇四九・七三三
昭和二	計	四三	七、一九六・〇三三	六六四	一、二五三・八三三	七〇六	八、四四九・八六六
	市水道局	二	二四・五〇〇	—	—	二	二四・五〇〇
	市電氣局	三	一八・三五五	—	—	三	一八・三五五
	東京電燈株式會社	四	五・五〇〇	—	—	四	五・五〇〇
昭和三	東京瓦斯株式會社	九	二、三三三・九〇〇	二元	四四・一六六	九	二、四八〇・〇六六
	計	—	—	—	—	—	—

事業業者	昭和三年度		昭和四年度		昭和五年度		支拂未済		計
	件數	金額	歩合%	件數	金額	歩合%	件數	金額	
市水道局	五	六〇・四二	二六	一〇三、九一・六三	八	—	—	一五二	三、九〇・〇五
市電氣局	—	—	—	三・六九	五	—	—	四	四九・〇一
東京電燈株式會社	—	—	—	二三四・二五	二	—	—	三	八三・五〇
東京瓦斯株式會社	九	四一・〇四	一九	一八〇・九七	八	—	—	五〇	二二二・〇一
計	十四	一〇一・四六	三三	三〇三、七九・四四	一五	—	—	一五九	五、〇〇三・五七

第二 非要求工事

本地區に於ける非要求工事は千四百六十四件其の延長六千二百六十間九九四、掘鑿面坪千六百四十六坪七九七にして、之を事業者別に見るときは市水道局五百二十四件其の延長二千七百十七間六七二、掘鑿面坪五百八十二坪九七七、市土木局下水課二件其の延長百六十三間〇五、掘鑿面坪百五坪二八九、市電氣局十五件其の延長五百七間二三、掘鑿面坪百十九坪四九六、東京電燈株式會社十一件其の延長七十三間、掘鑿面坪三十四坪、東京瓦斯株式會社九百十二件其の延長二千八百間〇四二、掘鑿面坪八百五坪〇三五なり、尙之を類別すれば大掘鑿六十四件其の延長三千四百八十八間八七、掘鑿面坪七百八十九坪六八七、小掘鑿千四百件其の延長二千七百七十二間一二四、掘鑿面坪八百五十七坪一一一なり、其の事業者別許可又は承認狀況を示せば左の如し。

六八七、小掘鑿千四百件其の延長二千七百七十二間一二四、掘鑿面坪八百五十七坪一なり、其の事業者別許可又は承認狀況を示せば左の如し。

年	度	大掘鑿		小掘鑿		計					
		件數	延長	件數	延長	件數	延長				
昭和二年	市水道局	二二、七六〇 ^間	一六、八六〇 ^坪	一三三	五七、六六六 ^間	一三四一、七五〇 ^間	二〇三、四六四 ^坪				
		二六、六三〇〇〇	一九、九五〇	三三四	五七、〇〇〇	三五〇、一〇〇、〇〇〇	三五六、〇〇〇				
		計	二八、八四一、八四〇	二二、八二〇	五六一、一〇八、六六六	三四七、七四	五八四二、九五〇、五六六	五五九、五四			
		昭和三年	市水道局	二、二六七、五〇〇	一四、二二五	一七七	四五、六六六	一七九	六七三、一六六		
				一、二八、八〇〇	五九、五六〇	—	—	—	二八、八〇〇	五九、五六〇	
				市電氣局	四、四三、四〇〇	二、九四二	—	—	四	四三、一四〇	一一、九四二
				東京電燈株式會社	一、〇〇〇	〇、五〇〇	—	—	—	一、〇〇〇	〇、五〇〇
				東京瓦斯株式會社	一〇、三三三、〇〇〇	八、七五〇	三六	六七、八三三	三六	九四〇、八三三	二六四、一〇〇
				計	一八、七三三、四〇〇	二九、八七七	五〇三、一〇三、四九九	三三、七五二	五二一、七六六、九九九	六六、四四八	
				昭和四年	市水道局	二、二四、五〇〇	四三、五七五	一〇九	一六九、五〇〇	一一	二九四、〇〇〇
市土木局下水課	一、三四、二五〇					四三、七元	—	—	—	三四、二五〇	四五、七元
市電氣局	一〇、四六、三四〇					一五、六四六	—	二、七五〇	一一	四六四、〇九〇	一〇六、五五四
東京電燈株式會社	一〇、七二、〇〇〇					三、五〇〇	—	—	—	七二、〇〇〇	三三、五〇〇
東京瓦斯株式會社	五、一八一、五〇〇	五〇、五五〇	—			—	—	六五九、二〇九	一八四、八八五		
計	二八、八七三、五九〇	二七、〇〇〇	三三			四七、七〇九	二六	三三九、一、五三、四九九	四七〇、八三五		
市水道局	六二、五七〇、八四〇	二〇、五六〇	五八一、一四六、八三二			三七八、四一七	五四二、七七、六七二	五八二、九七七			
	二〇、五六〇	—	—			—	—	—			
	二七、〇〇〇	—	—			—	—	—			
	二七、〇〇〇	—	—			—	—	—			
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					
	二七、〇〇〇	—	—	—	—	—					

合計		市土木局下水課	市電氣局	東京電燈株式會社	東京瓦斯株式會社
計		二	一四	二	三
		一三三・〇五〇	五四・四八〇	七三・〇〇〇	三一・七七・五〇〇
		一〇五・二八九	二八・五八八	三四・〇〇〇	三七・二五〇
		—	—	—	八二・一、六三・五四三
		—	二・七五〇	—	四七・七四五
		—	〇・九〇八	—	九二・三、八〇〇・四二
		二	一五	一一	七三・〇〇〇
		一六三・〇五〇	五〇七・三三〇	七三・〇〇〇	八五・〇三五
		一〇五・二八九	二九・四九六	三四・〇〇〇	四六・七九七

第三 道路臺帳

道路臺帳は昭和五年三月三十一日之が作成を了し市土木局に引繼を爲せり、其の臺帳記入工作物は電柱二百九十一本、管線路一萬六千四百九十間八九三にして、之を類別すれば新設せるもの電柱百六十六本、管線路一萬九千九百九十九間九九五、撤去せるもの電柱百二十五本、管線路二千八百五十七間六九八、埋殺せるもの千六百四十二間二なり、其の事業別數量を示せば左の如し。

種別	新設	撤去	埋殺	計
水道	五、六〇・八〇〇 ^間	七二・五〇〇 ^間	一八四・三〇〇 ^間	六、五七・六四〇 ^間
下水	一、二九〇・五五〇 ^間	—	—	一、二九〇・五五〇 ^間
電柱	一六六 ^本	二五 ^本	—	一九一 ^本
市電	六八七・六四五 ^間	二八・八〇八 ^間	—	八六・四五三 ^間
東電	一一二・二〇〇 ^間	三〇九・四五〇 ^間	—	四二・六五〇 ^間

姓名	性别	年龄	籍贯	职业	备注
张德全	男	45	山西	工人	
李秀英	女	38	河北	教师	
王建国	男	52	山东	干部	
赵子龙	男	40	河南	农民	
孙文杰	男	35	浙江	商人	
周美兰	女	48	江苏	医生	
吴大伟	男	55	安徽	学者	
郑小华	女	30	湖北	护士	
冯志强	男	42	湖南	工程师	
陈丽娟	女	33	四川	作家	
黄永年	男	50	江西	教授	
徐文轩	男	47	福建	记者	
林婉婷	女	36	广东	设计师	
罗大刚	男	53	广西	画家	
周小芳	女	31	贵州	音乐家	
吴志强	男	44	云南	运动员	
郑美玲	女	39	陕西	舞蹈家	
冯大平	男	51	甘肃	科学家	
陈小红	女	34	宁夏	作家	
黄永成	男	49	青海	工程师	
徐文娟	女	37	新疆	教师	
林志强	男	46	内蒙古	商人	
罗小华	女	32	黑龙江	医生	
周大伟	男	54	吉林	学者	
陈丽娟	女	35	辽宁	护士	
冯志强	男	43	河北	工程师	
陈美玲	女	38	山西	作家	
冯大平	男	52	山东	教授	
陈小红	女	33	河南	记者	
黄永成	男	48	浙江	设计师	
徐文娟	女	36	江苏	画家	
林志强	男	45	安徽	运动员	
罗小华	女	31	湖北	舞蹈家	
周大伟	男	53	湖南	科学家	
陈丽娟	女	34	四川	作家	
冯志强	男	47	江西	工程师	
陈美玲	女	39	福建	教师	
冯大平	男	51	广东	商人	
陈小红	女	32	广西	医生	
黄永成	男	49	贵州	学者	
徐文娟	女	37	云南	记者	
林志强	男	46	陕西	设计师	
罗小华	女	32	甘肃	画家	
周大伟	男	54	宁夏	运动员	
陈丽娟	女	35	青海	舞蹈家	
冯志强	男	43	新疆	科学家	
陈美玲	女	38	内蒙古	作家	
冯大平	男	52	黑龙江	工程师	
陈小红	女	33	吉林	教师	
黄永成	男	48	辽宁	商人	
徐文娟	女	36	河北	医生	
林志强	男	45	山西	学者	
罗小华	女	31	山东	记者	
周大伟	男	53	河南	设计师	
陈丽娟	女	34	浙江	画家	
冯志强	男	47	江苏	运动员	
陈美玲	女	39	安徽	舞蹈家	
冯大平	男	51	湖北	科学家	
陈小红	女	32	四川	作家	
黄永成	男	49	江西	工程师	
徐文娟	女	37	福建	教师	
林志强	男	46	广东	商人	
罗小华	女	32	广西	医生	
周大伟	男	54	贵州	学者	
陈丽娟	女	35	云南	记者	
冯志强	男	43	陕西	设计师	
陈美玲	女	38	甘肃	画家	
冯大平	男	52	宁夏	运动员	
陈小红	女	33	青海	舞蹈家	
黄永成	男	48	新疆	科学家	
徐文娟	女	36	内蒙古	作家	
林志强	男	45	黑龙江	工程师	
罗小华	女	31	吉林	教师	
周大伟	男	53	辽宁	商人	
陈丽娟	女	34	河北	医生	
冯志强	男	47	山西	学者	
陈美玲	女	39	山东	记者	
冯大平	男	51	河南	设计师	
陈小红	女	32	浙江	画家	
黄永成	男	49	江苏	运动员	
徐文娟	女	37	安徽	舞蹈家	
林志强	男	46	湖北	科学家	
罗小华	女	32	四川	作家	
周大伟	男	54	江西	工程师	
陈丽娟	女	35	福建	教师	
冯志强	男	43	广东	商人	
陈美玲	女	38	广西	医生	
冯大平	男	52	贵州	学者	
陈小红	女	33	云南	记者	
黄永成	男	48	陕西	设计师	
徐文娟	女	36	甘肃	画家	
林志强	男	45	宁夏	运动员	
罗小华	女	31	青海	舞蹈家	
周大伟	男	53	新疆	科学家	
陈丽娟	女	34	内蒙古	作家	
冯志强	男	47	黑龙江	工程师	
陈美玲	女	39	吉林	教师	
冯大平	男	51	辽宁	商人	
陈小红	女	32	河北	医生	
黄永成	男	49	山西	学者	
徐文娟	女	37	山东	记者	
林志强	男	46	河南	设计师	
罗小华	女	32	浙江	画家	
周大伟	男	54	江苏	运动员	
陈丽娟	女	35	安徽	舞蹈家	
冯志强	男	43	湖北	科学家	
陈美玲	女	38	四川	作家	
冯大平	男	52	江西	工程师	
陈小红	女	33	福建	教师	
黄永成	男	48	广东	商人	
徐文娟	女	36	广西	医生	
林志强	男	45	贵州	学者	
罗小华	女	31	云南	记者	
周大伟	男	53	陕西	设计师	
陈丽娟	女	34	甘肃	画家	
冯志强	男	47	宁夏	运动员	
陈美玲	女	39	青海	舞蹈家	
冯大平	男	51	新疆	科学家	
陈小红	女	32	内蒙古	作家	
黄永成	男	49	黑龙江	工程师	
徐文娟	女	37	吉林	教师	
林志强	男	46	辽宁	商人	
罗小华	女	32	河北	医生	
周大伟	男	54	山西	学者	
陈丽娟	女	35	山东	记者	
冯志强	男	43	河南	设计师	
陈美玲	女	38	浙江	画家	
冯大平	男	52	江苏	运动员	
陈小红	女	33	安徽	舞蹈家	
黄永成	男	48	湖北	科学家	
徐文娟	女	36	四川	作家	
林志强	男	45	江西	工程师	
罗小华	女	31	福建	教师	
周大伟	男	53	广东	商人	
陈丽娟	女	34	广西	医生	
冯志强	男	47	贵州	学者	
陈美玲	女	39	云南	记者	
冯大平	男	51	陕西	设计师	
陈小红	女	32	甘肃	画家	
黄永成	男	49	宁夏	运动员	
徐文娟	女	37	青海	舞蹈家	
林志强	男	46	新疆	科学家	
罗小华	女	32	内蒙古	作家	
周大伟	男	54	黑龙江	工程师	
陈丽娟	女	35	吉林	教师	
冯志强	男	43	辽宁	商人	
陈美玲	女	38	河北	医生	
冯大平	男	52	山西	学者	
陈小红	女	33	山东	记者	
黄永成	男	48	河南	设计师	
徐文娟	女	36	浙江	画家	
林志强	男	45	江苏	运动员	
罗小华	女	31	安徽	舞蹈家	
周大伟	男	53	湖北	科学家	
陈丽娟	女	34	四川	作家	
冯志强	男	47	江西	工程师	
陈美玲	女	39	福建	教师	
冯大平	男	51	广东	商人	
陈小红	女	32	广西	医生	
黄永成	男	49	贵州	学者	
徐文娟	女	37	云南	记者	
林志强	男	46	陕西	设计师	
罗小华	女	32	甘肃	画家	
周大伟	男	54	宁夏	运动员	
陈丽娟	女	35	青海	舞蹈家	
冯志强	男	43	新疆	科学家	
陈美玲	女	38	内蒙古	作家	
冯大平	男	52	黑龙江	工程师	
陈小红	女	33	吉林	教师	
黄永成	男	48	辽宁	商人	
徐文娟	女	36	河北	医生	
林志强	男	45	山西	学者	
罗小华	女	31	山东	记者	
周大伟	男	53	河南	设计师	
陈丽娟	女	34	浙江	画家	
冯志强	男	47	江苏	运动员	
陈美玲	女	39	安徽	舞蹈家	
冯大平	男	51	湖北	科学家	
陈小红	女	32	四川	作家	
黄永成	男	49	江西	工程师	
徐文娟	女	37	福建	教师	
林志强	男	46	广东	商人	
罗小华	女	32	广西	医生	
周大伟	男	54	贵州	学者	
陈丽娟	女	35	云南	记者	
冯志强	男	43	陕西	设计师	
陈美玲	女	38	甘肃	画家	
冯大平	男	52	宁夏	运动员	
陈小红	女	33	青海	舞蹈家	
黄永成	男	48	新疆	科学家	
徐文娟	女	36	内蒙古	作家	
林志强	男	45	黑龙江	工程师	
罗小华	女	31	吉林	教师	
周大伟	男	53	辽宁	商人	
陈丽娟	女	34	河北	医生	
冯志强	男	47	山西	学者	
陈美玲	女	39	山东	记者	
冯大平	男	51	河南	设计师	
陈小红	女	32	浙江	画家	
黄永成	男	49	江苏	运动员	
徐文娟	女	37	安徽	舞蹈家	
林志强	男	46	湖北	科学家	
罗小华	女	32	四川	作家	
周大伟	男	54	江西	工程师	
陈丽娟	女	35	福建	教师	
冯志强	男	43	广东	商人	
陈美玲	女	38	广西	医生	
冯大平	男	52	贵州	学者	
陈小红	女	33	云南	记者	
黄永成	男	48	陕西	设计师	
徐文娟	女	36	甘肃	画家	
林志强	男	45	宁夏	运动员	
罗小华	女	31	青海	舞蹈家	
周大伟	男	53	新疆	科学家	
陈丽娟	女	34	内蒙古	作家	
冯志强	男	47	黑龙江	工程师	
陈美玲	女	39	吉林	教师	
冯大平	男	51	辽宁	商人	
陈小红	女	32	河北	医生	
黄永成	男	49	山西	学者	
徐文娟	女	37	山东	记者	
林志强	男	46	河南	设计师	
罗小华	女	32	浙江	画家	
周大伟	男	54	江苏	运动员	
陈丽娟	女	35	安徽	舞蹈家	
冯志强	男	43	湖北	科学家	
陈美玲	女	38	四川	作家	
冯大平	男	52	江西	工程师	
陈小红	女	33	福建	教师	
黄永成	男	48	广东	商人	
徐文娟	女	36	广西	医生	
林志强	男	45	贵州	学者	
罗小华	女	31	云南	记者	
周大伟	男	53	陕西	设计师	
陈丽娟	女	34	甘肃	画家	
冯志强	男	47	宁夏	运动员	
陈美玲	女	39	青海	舞蹈家	
冯大平	男	51	新疆	科学家	
陈小红	女	32	内蒙古	作家	
黄永成	男	49	黑龙江	工程师	
徐文娟	女	37	吉林	教师	
林志强	男	46	辽宁	商人	
罗小华	女	32	河北	医生	
周大伟	男	54	山西	学者	
陈丽娟	女	35	山东	记者	
冯志强	男	43	河南	设计师	
陈美玲	女	38	浙江	画家	

內務大臣施行地區



內
不
行
理

第三十一地區

新編



後



第三十一頁