

## Vergaderverslag n° 10

### Aanwezig

**Naam**

Jeroen Berwaers  
Laurens De Meyere  
Maarten Derveaux  
Tristan Geeraert  
Iris Minten

**Functie**

Vergaderingsvoorzitter  
Kwaliteitsverantwoordelijke  
Communicatieverantwoordelijke  
Projectleider  
Notulist

### Afwezig

**Naam**

Steven Boeckx

**Reden**

Gestopt met het project

### Agenda

Onderwerpen die besproken moeten worden:

- Wagen
- Case II

### Goedkeuring

- /

### Takenlijst en opvolging

Taak	Verantw.	Team- leden	Dat.	klaar (Y/N)	Tijds- besteding (h)
Wagen	Maarten	iedereen	Week 9	Y	
Case II	Tristan	iedereen	Week 11	N	

### Agenda discussion

- Bouw wagen: De wagen reed goed, maar omwille van wrijvingen raakte hij de eerste keren net binnen de tijd bij de bal. Na een tijdje werden te verliezen te groot, waardoor de wagen stopte met rijden. Om dit probleem op te lossen hebben we een rollementje op de as geplaatst die verantwoordelijk was voor de grote wrijving. We hebben de tevens de plaats van de tandwielen bijgesteld er nog minder wrijvingsverliezen zijn.



Helios

- Case II: case II moet vrijdag af zijn. We hebben hier al aan gewerkt. Er moeten nog enkele vragen afgewerkt worden en hierna moet alles in een verslag gezet worden dat we vrijdag zullen afgeven.

## Volgende vergadering:

De volgende vergadering vindt plaats op 13 mei in het lokaal 11.02.