

雲南礦業公司概況

總第 門
214 號

類第
號

發出者	校對者	繕寫者	核定者	補充者	審查者	核算者	調查者	纂輯者
			劉大鈞		張宗弼		趙德民	國民經濟研究所
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

中央設計局
圖書圖

234
1040

MG
F426.1
53

雲南礦業公司開辦經過及現狀

趙德民 著
一九三〇年



雲南省府當局，鑒於本省礦藏豐富，硬金屬如金，銅，鐵，錳，軟金屬如錫，鉛，鋅，銻，汞，非金屬礦產如煤，硫，磷，礬等，無不俱備，首當之錫，尤馳名中外，早為本省唯一大宗出口貨，惟開採者，除錫務公司及錫公司外，大多沿用上法，限於資力，無法改良，且有因資金不足，以致停採者，故近三十年來，每年產量終在五六十噸至一萬噸左右之間，亦無逐年增加之趨勢，因而省府決議，從事成立最新式大規模工廠，以便盡量開採，將來正式成立後，該公司必盡力開採各種礦產，非止錫礦一種而已。

本公司為官商合辦之股份有限公司，額定資本為法幣五百萬元，官股佔百分之六十，商股百分之四十，每股法幣百元，官股由省庫撥發，商股由商民自由認購，省府鑒於本

4310

中央設計局

公司之即應成立，而商股又一時不易募足，乃暫由省府及各廳酌派要人，負責組織公司，以便開辦應奉事項，乃於未登報招募商股前，即於去年（二十六年）四月，暫行成立總公司於開遠縣火車站之東，以便從事於水電廠及探礦，試探等事宜；截至現在止，省府方面，共撥之法幣一百五十餘萬元，至招募商股，雖已登報五六個月，現僅募到五六十萬元，故截至現在止，已繳及已募股本合計不過二百餘萬元，僅佔額定股本五分之一強，已繳股本中，已用去一百三十餘萬元（此項款項，大部皆為修築水電廠及購買電廠機器而用），因股本既未募足，故尚不能按公司法正式成立公司，現在之公司，不過暫時性質耳。又據該公司負責人談，省府當局，決尽力促其成，即萬一商股不能募足時，省府亦必盡量撥款，如將來款項欠缺時，或將探

於開遠者，完全為就近督造水電廠之便利耳（詳見後）
明羊春，即梓潼在慕自縣城西約四十餘里之大屯，（西北
距簡陽縣城二三十里），因本公司將未拋在該處修建洗砂
一錫砂一廠及煉錫廠之故，將來洗砂用水，即可就近取之
於南湖（湖名，在大屯附近）者，非若簡陽縣城一帶之水
量缺乏也。

本公司現設分處二（與總公司同特成立），一在簡陽縣城
，一在江外（簡陽以南之金平縣屬，距縣城約六十餘里）
，簡陽分處專司探礦及試探事宜，現有二人數十名，所採
之錫砂，（用土法）並未煉製，江外分處，專司試探金礦
事宜，現有工人百名左右，在該處附近河中，用土法淘金
，開工時期為去年（二十六年）年底，至現在止，僅探出

純金百兩左右，所惠者，該地僻處邊境，土匪仍未肅清，來往行人，頗感不便，本公司自開創迄今，惟一之大建築為水電廠，該廠廠址在開遠縣城南五里之南橋，利用臨安河水力，該河在南橋附近，係沿山谷自西而東，再北流入南盤江，刻正在南橋附近河之上游沿山腰開鑿河道，所築河道之長約十里許，將來即可將河水引入新河道，新河道之下端，距地面約五十公尺左右，將來水流至該處，即可傾注而下，成為瀑布矣，現該廠已自德國運到發電機兩部及其他機器，全部價值六十餘萬元，發電機能力為二千五百馬力，據該廠人言，將來如將臨安河上游之吳龍湖，在石屏縣城南一湖水全部引出後，則水力可有六千馬力之能力，該廠係去年四月間動工，明年（二十年）六七月間，可全部完成，原計劃經費為國幣二百萬元，現已用去一

料，高壓塔等在內，較原計劃溢出百萬分之餘。特表該廠
 所發之電，完全供火屯方面洗砂廠，煉錫廠及探錫部份之
 用。該廠工人數，現在僅五百二十名左右，八、九月間
 約有二千名之多。茲將各類工人數，列表如左：

工人類別	本年八、九月間人數	現在人數
木工	二〇〇	三五〇
石工	三〇〇	二〇〇
鐵工	一〇〇	二五〇
小工	一四〇〇	二六〇
總計	二,〇〇〇	五二〇

木工，石工，鐵工均屬技術工人，木工，石工在本縣及附
 近各縣招募，鐵工完全為新機器廠工人，須到省城招募，

、小工則在附近各縣招募。招募事宜完全由工頭辦理。現在木工工頭一人，石工工頭五六人，鐵工工頭一人，小工工頭二十人，工資皆按日計算。其每日工資額：木工每石工均國幣七角，鐵工八角，小工四角。廠方不供膳宿，在廠工作地附近，工頭自建若干草房，供工人居住。每工頭所管工人，不准少於十人，每足十人時，廠方另多付一人之工資，此款備工頭辦伙食時僱用廚師之用。每工頭所管之工人足二十名時，又另多付一人之工資。給與工頭，而工人之伙食費，概須自出交與工頭代辦，故工頭表面上雖無定額之工資，其每日所得者，當較所管之二人為多也。至本廠現在工人所以較八，九兩月為少之原因，不外三端：(一)九、十、十一等月適為農忙時期，小工多返鄉從事收穫。技術工人亦不能不因之而比例減少。(二)關前公路正趕修

234

1040