

中央設計局  
圖書


150.2  
2190

南46


三民主義 國父遺教

經濟部工業調整處三十二年第一季工作進度檢討報告

553.0153  
CH 460  
321-3



中華民國三十一年一月一日



1949  
Feb 9, 06  
56

經濟部工業調整處三十二年第一季工作進度檢討報告表

工作項目	原定進度	工作之實施與檢討	致核對判 始末
(一) 鋼材	一、增加八和鋼鐵 及中國製鋼 公司製鋼廠 設備	一、八和公司因資金困難，半年未曾開工，投資亦無結果，故其員工均離職，開始製鋼，但製鋼設備尚未進行。 二、中國製鋼公司因本廠設備可辦，故原設備二千萬元，其製鋼設備，件正翻建中，設備工程亦正進行。	一、八和公司製鋼廠，因資金困難，難求能按原進度進行中。 二、中國製鋼公司，其製鋼設備，已完百分之七十。
(二) 灰口鐵	一、增加後方產量 各廠設備增加 產量，減少設備 及設備，減少 以設備，減少 料	一、本處為扶助各廠資金困難，特產量起見，乃將各廠以前存儲之灰口鐵，作價收購，並責令各廠注意冷熱技術之改進，以提供煉鋼原料為原則。	一、收購存儲之灰口鐵，已不合本廠設備，故未辦理。關於冷熱技術之改進，亦已如限先處。
(三) 煤	一、增加天府煉焦 廠每日產量 增至九百噸	一、天府煉焦於本年一月十六日起，每日產量超過一〇〇〇噸，三月間因發生大火，產量稍減，但不太仍可恢復原產量。	一、提前辦完
二、增加三才煉	二、三才生及華生煉焦，運道已如前。	二、如限先處	

北京圖書館藏

(南)





(六) 工具機

一協助本廠製  
造軍用燃料  
及機件零件  
填滿機工作  
母機等

一已製成者共二種計八九部  
者三三部連同未填滿者  
計之當可超過原設計之進度

一如限完成

(七) 主要機器

一協助願寫恒  
順谷豆磨粉  
等廠製運文  
型粉粉機

一已成粉機一。五。部

一如限完成

一協助各廠廠  
機及抽水機  
鼓風機食品  
機印刷機

一已製成項器械二五二件作業  
二九種計二六六部在製者二。八  
部

一如限完成

(八) 交通工具

一協助中國新中  
華廠製造汽  
車引擎木架  
代油料

一已造成中冷車三。〇。具  
尚無成品

一因卡車廠裝機一  
氣缸被禁止  
故未製成油  
料引擎引擎  
尚需零件  
未列入

一加緊製成  
引擎

一協助本廠  
石廠造船

二已造船二艘修船四二艘

二如限完成

三



(三) 改裝

一滿期天原管化  
廠第二排管槽  
坐落於半字  
會為廠五聯化  
工社等購置  
器材添設小型  
管解工廠

二天原管化廠第一排管槽大表表  
松鑄字官為廠改設若有辦法  
廠友聯化工社因資金不足業已  
停開

三天原管化廠管  
槽如履光處字  
會為廠改設  
對故不如期完  
成

一繼續協助半  
字為廠改設  
若有辦法減  
成

管解工廠

二協助中國茶業

廣濟廠廣濟

廠安及水車

桂林工廠購置

器材增加氣球

卸產車

三督促芒硝增

產必要時增

開新井

三芒硝目前生產情況頗佳暫可  
不必暫開新井

二中國天原原料廠廣濟廠已裝車  
桂林工廠氣球卸產車已有增  
加

三如期完成

(三) 採割

一協助華中化  
工製造廠石  
炭分廠正常  
出貨

一該分廠排膠已運渝應市  
二如限完成

(四) 染料

一皆從優等項  
料廠中國化  
企業公司增加  
並錄元青等天  
然染料產量  
一慶華顏升廠並錄顏料產量  
量生產正由本廠協助添加設備  
擴建廠屋中

一慶華廠如  
限完成

(五) 有機化  
合物

一木質木粉乾餾  
廠木酒精醋  
酸制正式出  
貨  
一木酒精已出貨  
醋酸鈉因產量  
有限尚未出貨

一木酒精如限完  
一醋酸鈉正式  
出貨  
一醋酸鈉已  
有成亦尚未正  
式出貨

(六) 造紙

一建國造紙公司  
正式出貨鋼架  
造紙增加產  
量  
一建國造紙廠已出貨  
鋼架  
鋼架廠產量亦有增加

一建國造紙廠如  
限完成

(七) 製藥

一皆從新亞利  
廠華西分廠  
等大量生產  
一新亞利藥廠已由本廠貸款擴充  
一如限完成  
二海助中光藥廠  
安裝鈔車  
備需管區  
生改製藥機  
設備  
二該廠鈔車用款已製製成功  
二如限完成  
準備大量生產



六 水 泥

一 慶平子敷土廠  
二 鐵器塔坡式  
三 半江河水泥廠

一 兩廠均在安東設備中

一 因交通困難  
二 購料不易  
三 未能完成  
四 貨

五 梯 粉 廠

一 梯粉廠  
二 自造大型機  
三 一千餘小型一

一 公家完成  
二 完不成  
三 九部

一 公家桂林  
二 廠已如限完

一 未製到  
二 其工作  
三 道度無  
四 從查板

一 滿助松奉的  
二 廠東安廠

一 正在才家完  
二 就地並準備  
三 如限完成

三 提前完成

一 滿助松奉的  
二 廠東安廠

一 三擴量新廠  
二 已完

四 毛 紡 織

一 中國毛紡織廠  
二 修而條件

一 正積極修配中

一 磁磚補助毛  
二 紡織廠修配  
三 條件

一 川榮毛紡織  
二 廠備物料

一 正向印度購買原料等

一 磁磚補助毛  
二 廠備物料

三、蘇紡織

一、協助清業原  
二、已與廣東省政府商定合辦  
三、仍由清業原  
四、仍由清業原  
五、仍由清業原

三、絲紡織

一、中國絲業公司  
二、仍由清業原  
三、仍由清業原  
四、仍由清業原

三、電力

一、中國絲業公司  
二、仍由清業原  
三、仍由清業原  
四、仍由清業原  
五、仍由清業原  
六、仍由清業原  
七、仍由清業原  
八、仍由清業原  
九、仍由清業原  
十、仍由清業原

二、紡織

一、已與華生電器廠結續製造  
二、已與華生電器廠結續製造  
三、已與華生電器廠結續製造  
四、已與華生電器廠結續製造  
五、已與華生電器廠結續製造  
六、已與華生電器廠結續製造  
七、已與華生電器廠結續製造  
八、已與華生電器廠結續製造  
九、已與華生電器廠結續製造  
十、已與華生電器廠結續製造

發電機

開始製造

一、協助清業原

二、仍由清業原

三、仍由清業原

(二四) 職員成績

因工作努力成績優良而升級者共  
七員因工作不力而免職者一員因請假  
過多而免職者一員因工作努力而記  
功者共五員

(二五) 經費支出

辛未年度支出  
經常門每月預算  
實際支去一月份為九七〇三三九二元  
二月份為一〇九二二〇元三月份為  
一三二七六九四二元三月份共三三七九三  
九九元  
三九三三九元  
六九九元  
共四四元

與工作尚能  
配合

(二六) 會議情形

管理委員會材料管理委員會會議  
組委李副會同次九月六日次二月  
四日一次三月五日及三十日各一次均為  
討論水洗生塵分配運輸限價等  
問題鋼鐵廠開會三次二月十五日  
一次三月八日及三十日各一次均為討  
論鋼材材料之分配運輸限價  
等問題





(二) 水 泥

督導各廠生產  
價格分別用途  
及公平規定價  
格以憑業商酌

一 督導生產  
本期內各水泥廠產量互有  
增減計四川水泥公司產量共  
七五九〇桶(每桶七〇公斤)以電

只計總計六八八八只  
四 督導各廠生產價格  
本廠價廉物美材料市場上  
交易最多故用此最廣者計有  
灰口生熟元標洋劍鉛絲及線電  
灯泡等六項予以核定價格其條  
則由重慶市五金業商會  
公會定價至核實打自費  
價以未各五金商號均購此限  
價及漲價售貨價格尚屬平  
穩同時經勸本處駐重慶市專  
員辦公處會同各商市各有關城  
關商對實地限價至經核定元  
條洋劍鉛絲及線電灯泡等六  
項價格實施以來各商五金  
電料價格亦屬穩定

督助以西興廣  
西等兩水泥廠  
設備之完成

力供給關係本期產量較上期  
 (三十二年十二月) 呈明減少  
 華中水泥公司產量共(六九六二  
 桶較上期約增二四八五桶昆明水  
 泥公司產量共(五三八桶)三月份  
 產量尚未據報故未計集在內貴  
 州水泥公司產量共五四〇桶建國  
 代水泥廠產量共二〇五〇桶(每  
 桶六〇市斤)較上期約增八八九  
 桶建國水泥廠以去年存貨過多  
 本期暫停止出貨陝西省企業公  
 司水泥廠每月產量不多經令飭  
 本省西北區辦事處着手整理并  
 擬法督導填補廠務華水泥廠經  
 於去年八月間試車出貨品質尚  
 佳其餘江西水泥廠及廣西土敏土  
 廠三家均以各項設備尚未裝置  
 完竣未能如期出貨

二、分配用途

查本國內各廠生產之水泥  
 (包括代水泥水灰)仍係以被分  
 配辦法發售各方需用計軍事

本期水泥  
 用途分配  
 數量以專  
 中法明責

二、三〇六五桶佔全數百分之  
 三四三三七文頭五桶〇四三五桶佔  
 全數百分之七四三水利工程六  
 〇三五桶佔全數百分之五九三  
 不業是款六二九九桶佔全數百  
 分之六四八業款是款其相用達  
 三三二四桶佔全數百分之八六  
 合計本期撥售各方常用共六  
 〇〇八桶其中以第一事工程需用  
 者為最多次則工程次之

三、核定價格

關於撥定水泥價格(包括代  
 水水泥灰)係按月會同各有關機  
 關及廠商等開會商定計四日水  
 泥每桶四〇〇元其十水水泥每  
 桶四四〇元昆明水泥每桶  
 四六五元上元青洲水泥每桶  
 八〇〇元建國水泥每桶  
 二五〇元建國水泥每桶  
 八〇〇元以上各廠價格自本年  
 一至三月份均無變動

卅年三本  
 水廠三月  
 份用達分  
 而南水機  
 報故本計  
 案在內



(三) 工業機器

專辦工業機器 一、登記工業機器

登記發給執照

本州內前市各工業機器

製造許可証准

製造廠及運售商營業使用工廠

隨証及移動証

商標等申請補行登記者共計

以期控制有關

此十二家登記之動力機共七二〇

二系其虛之器

部二系機共四〇五部作業機及

材而使各蓋

其他機器共一一部合計一三三四

其用

部關於其他各省市工業機器

之登記經飭本處各區辦事處

及在轄區內駐地軍官辦公處

并辦理者計兩北區之陝西省境

中兩區之粵桂湘等省及南渡

之昆明及貴陽兩市本處直接

三成都市等均照此法辦理

二、核發工業機器製造許可証

本州內前市各工業機器

造之機器計動才機六九九部工具

機一七八部作業機及其他機

器共一九〇四部合計四一三二部

其中以承製雷動機及車床兩

種為最多

三、核發工業機器製造廠

(四) 化工材料

果辦化工材料

登記帳發化工

材料准購發與

移動部發助化

工材料內運至

督運各化工材

料製造廠增加

產量改良品質

嚴格管理用途

管理統統之

一、舉辦化工材料登記

本廠內本廠除

各廠商存者

登記外並奉

期內濟市各

計四十家登

四噸〇公升

三噸〇公升

二噸〇公升

一噸〇公升

本期內核發工業機器准購  
 經費計二〇萬餘元。茲將核發經費計動力  
 機一六七部。工具機一四六部。作業  
 機及其他機器共四七四部。合計  
 七五六部。其中予以核准購買電  
 動機專床兩機為最要。

四、核發工業機器核發  
 本期內核發此項移動部之  
 准運數量計動力機一六二部。又九  
 〇〇二公噸。工具機一五五部。作業  
 機及其他機器共四七四部。合計  
 一三三三部。又九〇〇二公噸。

本廠內本廠除各廠商存者登記外並奉期內濟市各計四十家登記材料數量計燃料四噸〇公升助劑五三八五公升三噸〇公升二噸〇公升一噸〇公升

此以應各工廠  
用及實施化工  
材料價值

前市及及四兩縣物資登記處  
二月度新運來料登記先後發給  
數量共一萬四萬九千此外其他  
各省市化工材料之登記係由本  
處各區辦事處及各縣物資登  
記處辦理

一、根據化工材料准購證

本期內本處核發此項准購證

共計四七。張准購數量計米料

共六九二九五公斤附染料二六。三元

公斤附劑二六。二六公斤附礦三

。三六。公斤（附售各業分配數量

未包括在內）煤粉八。七四。公

斤附礦二六。三六公斤木油二。二

三九公斤附礦五八。八四。公斤合計

四。三三六。六五公斤（各商號要

售數量未計在內）

二、根據化工材料准購證

本期內本處核發此項准購證

計七七七張准購數量計一月份  
一四。八三三。三公斤一月份一。三三。四  
公斤三月份三。四。三七五公斤合

計六〇、五八二公升其中出口以  
天原之塩酸濃縮等由前運往  
各地銷售者為天進口及原料由  
粵桂湘等省運到者為多  
純碱木油兩項則由江津梁山  
涪陵等地運到為多

#### 四、公碱燒碱

本期因天原電化廠出產之  
液體燒碱仍由本廠按月核定  
各業工廠需用該廠本期實發  
各業所需數量計造紙業八〇  
〇〇〇公升肥皂業六六三二七公升  
煉油業八六三九二公升染髮業  
一八四〇公升其他各業三六  
五六五公升合計實發二二七  
一四四公升

#### 五、強製平價肥皂

本期仍繼續協助前平價  
購銷處平價肥皂價實施放厥  
收見辦本本期內各承製平價肥  
皂廠(共計十四家)實發肥皂數  
量計一月份三二一八箱二月份

六、  
期  
○八七公升

六、實地化工材料價格

本處核定化工材料價格係  
就其市場上交易最多或用途最  
廣者計有燒碱、液碱、純碱、重  
質、次質、重質、元青、等項，以  
後係其類，則由重慶市、廣安、  
商、業、同、業、公、會、改、價、呈、報、資  
料、自、定、施、行、復、以、其、各、項、價、格  
尚、無、其、他、各、廠、商、均、能、適、應、照  
原、價、或、改、價、交、易、關、於、本、處、雖  
成都、專、署、辦、公、處、本、處、通、令  
核定、純、碱、次、質、重、質、元、青、化、工  
青、等、四、項、價、格、其、餘、則、由、各  
市、商、業、同、業、公、會、議  
價、呈、報、地、方、實、地、以、此、為、各、項  
各、項、化、工、材、料、價、格、尚、無、其、他  
動

重慶市各商號現存五金電料數量表

附表一

32年2月份

P. 11.

類別	名稱	單位	現存數量	類別	名稱	單位	現存數量
鋼	鋼板	公 斤	3318 2/3	雜	鮮皮	公 斤	2235 1/2
	鋼皮	"	1298		石粉	"	2585
	高速度鋼	"	318		紙板	"	6899
	黃牌鋼	"	628 1/2		橡皮	"	3472 1/2
	藍牌鋼	"	5705		砂紙	打	3306 1/2
	洋鋼	"	15860		凡而沙	合	417
	鋼錠	"	495		橡皮管	公 尺	5207
	鋼軌	"	1978 1/2		皮帶	"	2232 1/2
	風節鋼	"	265 1/2		皮帶扣	合	223
	竹節鋼	"	18890 1/2		洋釘	公 斤	5125 1/2
	鋼條	"	57208 1/2		鋼釘	"	420 1/2
	鋼絲	"	3671 1/2		羅絲釘	羅	19125 1/2
料	鋼管	公 尺	2351	鋼屑	"	3174 1/2	
	鋼線	公 斤	100	鋼珠	粒	51270	
	鋼絲繩	"	5139 1/2	鋼珠軸板	只	278	
	廢鋼料	"	28010	管子夾	件	1977 1/2	
	鐵	灰口鐵	公 斤	94536 1/2	鐵錘	公 斤	1225 1/2
		馬口鐵	"	24871	鐵錘	"	1256
		土鐵生	"	124608	銅板	"	121
		鐵皮	"	2868	銅皮	"	9931 1/2
		鐵條	"	488184	銅條	"	33768
		鐵絲	"	49535 1/2	銅絲	"	1564 1/2
		鐵管	公 尺	75651	銅絲布	方 尺	105
		鐵絲布	"	1153	銅管	公 斤	3648 1/2
鋼絲繩		公 斤	720	廢銅	"	3712	
鐵絲繩		"	11631	錫	"	31233	
廢鐵料		"	36403	硬鉛	"	1591	
工		廢鐵料	"	199219	青鉛	"	78820
	鋼鋸條	打	4702 1/2	廢鉛	"	2253 1/2	
	棍鋸	只	123	和鋸	"	4922	
	鐵刀	"	1579 1/2	廢鋸	"	105	
	麻花鑽	"	6436	廢鋸	"	1304	
	搖鑽	"	1242	錫	"	787 1/2	
	羅絲公付	"	144	皮線	磅	5761 1/2	
	管子鉸板	"	25	花線	"	4325	
	羅絲板	"	25	鉛皮線	"	30 1/2	
	羅絲板	"	179	電表	只	306	
	砂輪	"	409	電燈	"	42221	
	油石	"	747	燈頭	"	70888	
具	汽表	"	37	開關	"	33926	
	管子鉸	"	2477	插頭	"	5971	

重慶市及江巴兩縣各廠商登記現存鋼鐵五金電料及水泥數量表

附表二

(截至三十二年二月底止)

P. 12.

鋼		鐵		其他金屬		工 具		五金雜件		電 料	
鋼板	529.001公吨	灰口鐵	1,023,205公吨	銅板	17,025公斤	鋼鋸條	57,196打	洋釘	74,858公斤	漆線	12,090圓
鋼條	762,198 "	土口生板	278,009 "	銅皮	21,035 "	披活鋸片	1,073 支	羅絲釘	53,560 顆	花線	5,545 "
鋼皮	28,249公月	鐵條	6,018,204 "	鋼條	99,298 "	剃刀	4,725 打	大釘錫釘	22,363 顆	其他漆線	79,896 公斤
鋼絲	6,768 "	鐵皮	50,111 公斤	鋼絲	24,916 "	鑽頭	23,207 支	鋼珠	108,248 粒	電表	394 支
鋼軌	5,801 "	鐵絲	1,480 "	鋼絲布	30,725 方丈	羅絲板	1,116 付	鋼珠軸承	5,434 只	電燈泡	263,133 只
鋼管	5,801 公尺	鐵熱布	1,280 公尺	鋼管	30,725 公斤	管子絞板	121 "	管子零件	45,833 "	燈頭	81,948 "
鋼絲繩	19,254 公斤	鐵管	99,484 "	磨鋼	45,405 "	羅絲心	2,347 "	皮帶	74,212 公尺	開關	42,706 "
鋒鋼	2,546 "	鐵鍊	46,639 公斤	鋼合金	28,394 "	板手	1,398 "	膠皮帶	4,603 "	棉頭	6,907 "
高速度鋼	5,979 "	鐵錫	579 只	砂鐵	82,802 "	管子鉗	3,263 支	皮帶扣	1,830 個	金鋁皮保	30 圓
藍牌鋼	22,001 "	焊絲	59,836 公斤	硬鉛	83,512 "	搖鑽	1,464 "	橡皮	4,490 公尺		
彈簧鋼	16,867 "	馬口鐵	39,902 張	青鉛	12,364 "	砂輪	916 塊	橡皮管	6,296 公尺		
黃牌鋼	53,107 "	舊鐵料	879,929 公吨	鉛絲	20,722 "	油石	1,300 "	砂布砂紙	6,571 打		
模子鋼	3,625 "	鐵絲繩	36,439 公斤	白鉛皮	3,720 張	汽表	200 支	凡而砂	868 盒	水泥	
竹節鋼	93,568 "			磨鉛	3,535 公斤			磨更	4,474 公斤	四水泥	4,963 桶
錠子鋼	5,977 "			鉛	1,086 "			石棉粉	10,437 "		
磨鋼料	126,595 公吨			磨鉛	2,448 "			紙板	19,827 "		
鋼鍊	175 公斤			錫	40,877 "			鋼釘	627 "		
				錫鐵	1,856 "			鋼屑子	12,556 磅		
				磨鉛	105 "						
				白鉛	4,922 "						
				錫	788 "						

經濟部工礦調整處三十一年一二三月工作進度報告表

工作項目 原定進度 工作之實施與檢討

▲購置

(一) 國內購料

- (1) 鋼鐵材料 七五〇〇〇
- (2) 工作機器 三〇〇〇〇
- (3) 動力機器 四〇〇〇〇
- (4) 化學材料 八五〇〇〇
- 共計 一七三〇〇〇

印度購料 一三五〇〇〇  
(合印幣三五〇〇〇盾)

(二) 國外購料

- (1) 動力機器 一三五九九九元
- (2) 工作機器 七二四四九元
- (3) 電器材料 九二一九七元
- (4) 鋼鐵材料 一五〇二九元
- (5) 化學材料 五五四三三元
- (6) 雜項材料 五四六二五元
- 合計國幣 四八二一三六元
- (1) 本庫自購 一七五七六元
- (2) 協助訂購 二九〇六七元
- (3) 收購並到材料 二八六五四三元

小美信貨購料

- (1) 已訂合同價值美金 二五五七三元
- (2) 交貨總值美金 一八四八六三元
- (3) 英信貨購料
- (4) 第一次美信貨購料
- (5) 已訂合同價值 一〇四一七元

考核評判結果 下季應補辦及新增工作 備註

國內購料部份已提 續增而國外訂購 前完成國外部份因 志需材料 另增美信貨購料 故印度部份僅完成 百分之七以上



經濟部之礦業處三十二年一月至三月工作進度檢討報告表

工作項目 原定進度

工作之實施與檢討

審核評判結果

下季應補辦及新增工作

備註

(B) 運輸

- (1) 國外運輸三噸
- (2) 國內各地二五噸
- (3) 重慶出三。噸

(1) 航空運輸

本期國內材料較原定進度超支二千二百五十餘萬元

- (1) 由印航運到品三三六六一公升
- (2) 由印航運到油二。公升
- (3) 各地材料運輸動態

如限完成

繼續洽運印航存料及在衡縣運在樂山購紙

(1) 交貨總值五三。三。一六磅

(2) 第二次美信貨購料

(3) 已訂合同他值二六。三。一。三磅

(4) 交貨總值一。南米交貨

(5) 印度購料，總計三六五九磅

(6) 訂購五四五九磅

(7) 交貨一。三。七磅

- (1) 昆明 未運入三。四噸 庫存三。九噸
- (2) 貴陽 未運入二。噸 運出四。噸 庫存一。三。三噸
- (3) 桂林 庫存九。噸
- (4) 沅陵 未運出四。噸 庫存四。噸

經濟部工務調查處三十二年一月至三月工作進度檢討報告表

二、檢項目原定進度

工作之實施與檢討

者核評判結果

下季應辦及新增工作

備註

(C) 售料

- (1) 機器 五,〇〇〇元
- (2) 零件 五,〇〇〇元
- (3) 材料 九,五〇〇元
- (4) 工具 五,〇〇〇元
- (5) 油 六,〇〇〇元
- (6) 雜費 一五,〇〇〇元
- 共計 五〇,〇〇〇元

本類工作進度較原定進度提前完成

一、本類售料收入由三十二年一月至三月計共計五〇,〇〇〇元，其中一月計一五,〇〇〇元，二月計一五,〇〇〇元，三月計二〇,〇〇〇元。

二、本類售料支出由三十二年一月至三月計共計五〇,〇〇〇元，其中一月計一五,〇〇〇元，二月計一五,〇〇〇元，三月計二〇,〇〇〇元。

三、本類售料收入與支出之比較，其結果如下：

一月：收入一五,〇〇〇元，支出一五,〇〇〇元，盈餘零元。

二月：收入一五,〇〇〇元，支出一五,〇〇〇元，盈餘零元。

三月：收入二〇,〇〇〇元，支出二〇,〇〇〇元，盈餘零元。

四、本類售料收入與支出之總計，其結果如下：

總收入：五〇,〇〇〇元

總支出：五〇,〇〇〇元

盈餘：零元

提前完成

經濟部工礦調整處土鐵管理處三三年度一至三月份工作進度檢討報告表

工作項目 原定進度 工作之實施與檢討 考核評定  
 考核評定 下季應辦事項  
 及新進工作 備註

一、分配鐵料 完成去年年度  
 進各民營鋼鐵廠訂缺計劃  
 一、呈准與渝金隆煉鋼廠訂出代購代購白口生板鐵壹千公噸之合約并另備指雲陽毛鉄壹百公噸  
 二、呈准與中國興業公司訂出代購代購生板鉄二十公噸之合約并准促磅收以前借讓案以生板應收鉄料  
 三、准促資渝煉鋼廠決定本年度所需赤水生板數量并提供水處此項供應辦法  
 四、准許人和鋼鐵公司在奉節收購土鉄其數量視該公司經濟情況自定

二、訂購鉄料 惟收三三年度  
 本處在奉南  
 萬空兩區訂  
 鉄料甚多繁  
 一、奉南區所訂鉄料五〇公噸  
 本期應收一二五噸已全數運抵釜石洞待驗收人另收現鉄一三〇公噸

如限完成

如限完成

如限完成

天

<p>四 供應鐵料</p>	<p>三 督促運輸</p>	
<p>將三十一年度 訂購鐵料運 浦供應</p>	<p>利用水船運輸 存缺者集 料備運</p>	<p>理成樂高雲 兩區收購</p>
<p>本期所運到鐵料錢已全部 應計共供應一六一二三五公噸 以月份言計一月份六八三七一 公噸二月份三九六五九公噸三 月份五三一五五公噸以成制言</p>	<p>本期川江各河水位奇低除三 兩月份水較漲外二月份雖小 亦感無法航行之計起運一六 五六五八公噸到達一六四〇六三 公噸</p>	<p>萬雲區收購現鐵一七〇三公噸 五 本處收現六〇公噸 以上共計一三二四七七公噸</p> <p>國華不特救濟機關打鐵各 廠原料均已辦妥且均蒙補救 料收缺不致發生困難又因接 區產缺缺各工之月復與信用 救者之缺廠如打四〇〇公噸 區成樂區收購現鐵七〇六六四 噸</p>
<p>如根完成</p>	<p>如根完成惟川 江水沒航行不 便運量尚難 盡如預期</p>	

五種發運點

按月指導并  
審核各區處  
林資運情形  
形利用運點  
為管理市場  
工具

計兵工署所屬運建會五八三  
 二九公地二十四工廠五二九八八公  
 地共計一二二七公地民營廠  
 計中興公司二〇公地資濟廠一  
 〇公地濟泰廠五五〇公地  
 其他廠一四五〇七公地共五〇  
 〇八公地  
 本處應交未交三一年度兵工  
 訂購之鐵料截至本期末止概欠  
 一三四九六六〇五公地

一各區處關於林資運點之審核  
 填表催繳呈銷等工項自廠加  
 督飭後尚無顯著錯誤辦理  
 亦尚迅速至向本處申請運點  
 其數量較巨而在本處管理  
 區之內者均由本處運銷此由  
 杜弊以克實績而嚴整業

二本類本處及各區處共核准運  
 點一七三張准運鐵料四七七  
 九四九公地又核准錫一二七九  
 三〇計

一月份六三張准運鐵料二三年

如限完成

六評定價格

各開第一期評  
價會議審核  
并呈報其結  
果

一七、八公地又益極細四三三二〇  
二月份四九依准運雜料一〇九〇  
三〇、八公地又益極細七二八九〇  
三月份六二依准運雜料九一六〇  
一〇、七公地又益極細一三〇七〇〇

一、蘇南區已各開評價會議經  
呈准台生核預貸(已貸數)  
每公地為七五〇元現貨(未  
貸數)一加一成為八二五〇元  
二、咸樂區因上次評價會議決  
議各廠認售數量不交足故  
未各開台生核每公地仍為七  
六三六元  
三、萬寧區新貨仍未上市價格  
仍照舊每公地台生核為四  
三〇〇元

蘇南區已如  
限完成其他  
三區同無必  
要故未各開

一、萬寧區因各廠受天時影響  
架箱較遲尚未交貨故未各  
開評價會議惟據該業公會  
呈呈之帳本表每公地台生核  
約為五五〇元

Blank area for additional notes or data.

463-111

經濟部

經濟部  
礦務局  
調整平處  
三十三年  
第二季  
工作進度  
檢討報告

三十三年  
二月初三日  
蓋

經濟部去歲調整處三十二年第二季工作進度檢討報告表

工作項目	原定進度	工作之實施與檢討	考核評果	下期應補辦及新增工作	備註
<p>(一) 鋼材</p>	<p>中國興業公司十噸馬丁冶煉 鑄造英極廠 出貨先於中國製鋼公司乳鋼廠設備</p>	<p>(一) 中興十噸馬丁冶煉之組織冶煉日產鋼兩噸約十五噸至十八噸全季共產鋼約六百六噸其電燈米精曾由本處供給尚能繼續生產 (二) 渝金英極廠現已出貨惟因英化冶尚未裝設成品尚未運預定標準 (三) 中國製鋼公司自上半年經四聯總處核借二百萬元後乳鋼廠設備工程尚能順利進行鋼材已安裝完畢液筒尚未翻製蒸汽機正製造中</p>	<p>(一) 如限完成 (二) 出貨如限完成</p>		
<p>(二) 灰口鐵</p>	<p>協助湘陝三省新設冶煉廠繼續協助後方原設各廠冶煉增加灰口鐵產量減低砂份及</p>	<p>(一) 新設五湘華煉鐵廠已由經濟部增撥千萬元籌備工程在進展中中陝口煉鐵廠已完成分之七十粵北鐵之廠煉鐵均大部已完成分之季可望開始冶煉 (二) 本處為解決生鐵滯銷以利便</p>	<p>(一) 湘華粵北煉鐵廠開辦在廠後灰口鐵之產量每月可增加二百噸 (二) 本處收購品</p>		



統籌兼顧  
供應原料

(三) 煤

天府增產增運  
極其成致以合大  
量生產煤火  
豫川三省華安  
華康大業煤業  
之生產及運輸  
川黔湘桂陝甘  
等省之宜出湘  
南定業業改善  
運輸設備

本廠煤礦增產本季先級收  
購各廠品質較佳之煤  
約四百餘噸

(一) 以合煤之產量已由日產九十噸  
增至二百噸大部用以製水焦

(二) 豫川獲興隆及合記等礦已由三  
十餘噸增至五十餘噸

(三) 華安公司第二礦之產量由四十餘  
噸增至百餘噸獲康至東洋沈子  
二公里等銅面路業已正式通車華  
銀以運輸困難關係產量漸增  
加所採業較便鐵道十二公里費  
用浩大勸業補助

(四) 天府公司原日產七十餘噸現已  
二百餘噸往改採煤

陝省煤業已  
能解共一部

陝省煤業已  
能解共一部

川省各煤廠均能  
運原日產之產量及  
增產煤業之生產

(一) 湘桂煤業已解  
共陝甘已解共  
一部

實較佳之煤  
位各廠品質  
改良煤礦兩佳

(二) 陝省煤業已  
能解共一部

<p>(五) 原動機</p>	<p>(四) 鐵合金</p>	
<p>一 協助放方氏 警各機原裝 邊鎮打基此 橫日燃機水 新裝等</p>	<p>協助渝泰美新 渝光中國煉氣 公司等廠增加 鐵合金產量以 與想鋼手書配 合</p>	
<p>一 各種機裝共製成 100 匹馬力 在製者 15 匹馬力</p>	<p>(一) 渝泰所產錳鐵及鐵足錳鐵廠 煉鋼之用 (二) 華新渝光中國煉氣公司等廠所 產錳鐵及鐵足供中興中國製鋼 及人和等廠之需要 (三) 煉成工藝社現產錳鐵供於渝泰 煉鋼之用現擬計劃製造錳鋼以 供特種鋼之生產</p>	<p>連日產千噸以上平均產量則尚 九百餘噸 (一) 湘桂煤產原僅月產三萬餘噸現 已增至五萬餘噸噸煤充足否解決 缺甘之煤產本可增加惟因運輸 問題尚待解決故西安煤斤仍不 足用</p>
<p>一 和限完成</p>	<p>如限完成本季 鐵合金不虞缺 乏</p>	
<p>因數表不 全尚非先 全統計</p>		

六 工具機

一 補助各機  
二 機車  
三 床  
四 床  
五 床  
六 床  
七 床  
八 床  
九 床  
十 床

一 已製成  
二 二種  
三 三  
四 三  
五 三  
六 三  
七 三  
八 三  
九 三  
十 三

七 工業機器

一 補助各機  
二 抽水機  
三 抽水機  
四 抽水機  
五 抽水機  
六 抽水機  
七 抽水機  
八 抽水機  
九 抽水機  
十 抽水機

一 已製成  
二 三  
三 八  
四 四  
五 六  
六 六  
七 六  
八 六  
九 六  
十 六

一 如  
二 如  
三 如  
四 如  
五 如  
六 如  
七 如  
八 如  
九 如  
十 如

八 交通工具

一 補助各機  
二 汽車  
三 汽車  
四 汽車  
五 汽車  
六 汽車  
七 汽車  
八 汽車  
九 汽車  
十 汽車

一 已製成  
二 一百八十  
三 四  
四 四  
五 四  
六 四  
七 四  
八 四  
九 四  
十 四

一 如  
二 如  
三 如  
四 如  
五 如  
六 如  
七 如  
八 如  
九 如  
十 如



<p>(十四) 染料</p>	<p>(十三) 藥劑</p>	
<p>一增加慶華及中國化企 素公司設備 改良品質</p>	<p>一協助華中增加設備 品質改良 要時協助自設工廠試驗</p>	<p>正式出貨 省以辦河廠 開辦慶華和件 二中國化學原料 廠其陽廠正 式出貨桂林 廠生裝和件 三督辦各廠織 廠改良品質</p>
<p>一慶華顏料廠植物黃色及草黃色 已出貨本季已製成橙酸青 四合片黃色二五二〇公斤現計劃以 國產光刺沙兩(2000)製造統 化元青中國化企素公司四月份 呈報改組為中化顏料製藥廠股 份有限公司奉設華慶廠為推廣 植物染料示範</p>	<p>一設備增其各廠精膠產量每 月可達三〇〇〇包至品質之改進 已包含車事百分之四八改至百 分之五四</p>	<p>成則可開山各省確待推廣後則 關山 二貴陽廠已於三月間開工出貨每 月制產氣球四〇〇〇公斤桂林 廠正裝裝和件 三永利純碱品質已改良至最高級 度</p>
<p>一國產顏料因 品質較差且 入民不慣復用 故銷路不旺 產量未見若 何增加</p>	<p>一如限完成</p>	<p>完成大廠改 空封造造款 二如限完成 三如限完成</p>
<p>一督促研究改 進植物顏料 品質并推廣 銷路并以國 產光刺沙兩 製成化元青</p>	<p>一督促增產至 每月五〇〇 包</p>	

<p>(五) 有物 化合物</p>	<p>(六) 造紙</p>	<p>(七) 製藥</p>	<p>(八) 水泥</p>	<p>(九) 棉織</p>
<p>一、零件木架 二、零件木架 三、零件木架 四、零件木架 五、零件木架 六、零件木架 七、零件木架 八、零件木架 九、零件木架 十、零件木架</p>	<p>一、中元紗 二、中元紗 三、中元紗 四、中元紗 五、中元紗 六、中元紗 七、中元紗 八、中元紗 九、中元紗 十、中元紗</p>	<p>一、改良各藥 二、改良各藥 三、改良各藥 四、改良各藥 五、改良各藥 六、改良各藥 七、改良各藥 八、改良各藥 九、改良各藥 十、改良各藥</p>	<p>一、協助 二、協助 三、協助 四、協助 五、協助 六、協助 七、協助 八、協助 九、協助 十、協助</p>	<p>一、協助 二、協助 三、協助 四、協助 五、協助 六、協助 七、協助 八、協助 九、協助 十、協助</p>
<p>一、已製出 二、已製出 三、已製出 四、已製出 五、已製出 六、已製出 七、已製出 八、已製出 九、已製出 十、已製出</p>	<p>一、中元機器 二、中元機器 三、中元機器 四、中元機器 五、中元機器 六、中元機器 七、中元機器 八、中元機器 九、中元機器 十、中元機器</p>	<p>一、各藥廠 二、各藥廠 三、各藥廠 四、各藥廠 五、各藥廠 六、各藥廠 七、各藥廠 八、各藥廠 九、各藥廠 十、各藥廠</p>	<p>一、公益 二、公益 三、公益 四、公益 五、公益 六、公益 七、公益 八、公益 九、公益 十、公益</p>	<p>一、現正 二、現正 三、現正 四、現正 五、現正 六、現正 七、現正 八、現正 九、現正 十、現正</p>
<p>一、如限 二、如限 三、如限 四、如限 五、如限 六、如限 七、如限 八、如限 九、如限 十、如限</p>	<p>一、中元 二、中元 三、中元 四、中元 五、中元 六、中元 七、中元 八、中元 九、中元 十、中元</p>	<p>一、如限 二、如限 三、如限 四、如限 五、如限 六、如限 七、如限 八、如限 九、如限 十、如限</p>	<p>一、公益 二、公益 三、公益 四、公益 五、公益 六、公益 七、公益 八、公益 九、公益 十、公益</p>	<p>一、如限 二、如限 三、如限 四、如限 五、如限 六、如限 七、如限 八、如限 九、如限 十、如限</p>
<p>一、擴充 二、擴充 三、擴充 四、擴充 五、擴充 六、擴充 七、擴充 八、擴充 九、擴充 十、擴充</p>	<p>一、擴充 二、擴充 三、擴充 四、擴充 五、擴充 六、擴充 七、擴充 八、擴充 九、擴充 十、擴充</p>	<p>一、擴充 二、擴充 三、擴充 四、擴充 五、擴充 六、擴充 七、擴充 八、擴充 九、擴充 十、擴充</p>	<p>一、擴充 二、擴充 三、擴充 四、擴充 五、擴充 六、擴充 七、擴充 八、擴充 九、擴充 十、擴充</p>	<p>一、擴充 二、擴充 三、擴充 四、擴充 五、擴充 六、擴充 七、擴充 八、擴充 九、擴充 十、擴充</p>
<p>一、因 二、因 三、因 四、因 五、因 六、因 七、因 八、因 九、因 十、因</p>	<p>一、因 二、因 三、因 四、因 五、因 六、因 七、因 八、因 九、因 十、因</p>	<p>一、因 二、因 三、因 四、因 五、因 六、因 七、因 八、因 九、因 十、因</p>	<p>一、因 二、因 三、因 四、因 五、因 六、因 七、因 八、因 九、因 十、因</p>	<p>一、因 二、因 三、因 四、因 五、因 六、因 七、因 八、因 九、因 十、因</p>



(面) 鋼鐵材料之舉辦登記  
管理

渝市及江北兩縣各廠商申請補行登記者共六八家截至本年五月底止各廠商現存鋼鐵五金電料數量計鋼料三、八四四七、〇公噸(另鋼管六、五九七、〇公尺)鐵料一〇、六一三、九四四公噸(另鐵管一、六六五、七六三公尺)鐵線布一四、五七公尺)其他金屬六三、五九七公噸(另鋼管二、八七、七九公尺)銅線布三五方尺)餘如五金機件工具及電料等存置詳見附表。關於其他各省市鋼鐵五金電料之登記經由本處各區辦事處及各轄區內駐地專員依法切實辦理工作進行尚稱順利

二 擬地處  
購售

核發准購証共一五、六九張准購材料數量計鋼鐵五金共四、二〇八、三四八公噸電料部份之皮線花線鉛皮線等共一、四

一 繼續實施  
分區管制

二 嚴格限制  
用途



四九港電表八只電燈泡一四一  
 三〇六只燈頭五八五七只開關  
 二七六〇只其中銅鐵部份以各  
 機器製造翻砂缺工廠等及  
 各交通機關請購者為多  
 電料部份之電燈泡一項多  
 為各商號採購

三 核發運輸  
 執照

三 核發運輸 共九八三張准運  
 材料數量計鋼鐵五金共  
 一〇〇〇四四公噸電料部份  
 之皮線花線鉛皮線等共二  
 一七七噸電表電燈泡燈頭  
 開關等共七四七七一五  
 金運料一批計二〇五四八公噸  
 運輸區域色格十二省其中  
 以川省境內互運及運輸為  
 最多由粵核湘等三省運  
 渝供應者次之又間於整助  
 材料內運本期內渝市各商  
 號由各地運貨到渝者計  
 鋼鐵五金共七五九九四公噸

三 積核獎勵  
 內運

本報自誌

四 實施限價

電料部份之皮線花線鉛皮線等共六八。嗶啞表電燈泡燈頭開關等共四五六八五只

四 關於前市五金電料限價經由管理工業材料審議委員會鋼鉄組第十四次審議會商討結果(一)凡國內工廠能製造之材料如元扁鉄條紫銅錠等應按後方實際生產成本另行議價(二)凡國內不能製造數量較少需要較急之材料如鋼絲總馬口鉄鋸條等及其他材料得由該同業公會按照購運成本議定售價並報核定(三)前市五金電料同業同業公會所呈議價表項目及價格修正通過呈部核准茲將該項材料新定價格列表附後(見附表二)

四 切實推行限價

(三) 水泥管理

一 督導各廠生產

一 建威水灰廠以存貨過多  
督導與貨四川水泥公司  
產量共二七、四七九桶華中  
水泥公司共一七、四七九桶昆明  
水泥公司共一四、四一桶貴州  
水泥公司共九、四七桶建國水  
水泥廠共五、四七桶陝西  
省合衆公司水泥廠產量每  
月出產約八百餘桶本屬西  
北區辦事處現正着手管理  
並設法督導增產嘉華水泥  
廠及廣西土敏土廠產量不  
多由由水泥廠業已試車

二 分配用途

一 本期核管各方需用數量共  
計五、五〇三桶頭等工程佔全  
數百分之二五、五、交通工程佔  
百分之二七、水利工程佔百分  
之二六、六、工業建設佔百分之  
二、四、學校銀行及其他用  
途佔百分之二五、八、

一 協助各廠增產與存貨外銷並督導各廠完成設備

華中水泥廠五月份分配數量尚未據報故未計算在內

三核定價格

三本期內除貴州建成兩廠售價均未變動外其餘如四川華中昆明等三水泥廠及建國代水泥廠等均以成本增加其成本處管理工業材料審議委員會水泥組會議議決調整呈呈部核准在案茲將本期內核定各廠水泥售價列表如後：  
(單位：國幣元)

廠名	單位價格		
	四月	五月	六月
四川水泥廠桶	六〇〇	六〇〇	七二〇
華中水泥廠	二四〇	二四〇	二九〇
昆明水泥廠	一四五	一四五	一七五
貴州水泥廠	八〇	八〇	八〇〇
建國水泥廠	三〇	三〇〇	三〇〇
建成水泥廠担	八〇	八〇	八〇

七

(三) 工業機器  
管理

一 舉辦登記

一

試 (1) 四川華中昆明貴州等  
廠水泥每桶一七〇公斤其  
國代水泥廠每桶三〇〇市  
斤其成本公廠每担〇市斤  
(2) 華中水泥廠每桶售價稅  
稅從價稅每隻在外

渝市及其附郊申請補行登  
記者共計六一家登記之動力機  
共九三部工具機共八三部作業  
機及其他機器共五八八部(統  
織機最多)合計七六四部至其  
他各省市工業機器登記本處  
各區辦事處及直轄縣成都  
專員辦公處本期均繼續辦  
理工作尚稱順利

二 核發製造  
許可証

二

已核准各廠製造之工業機器  
計動力機共二六三部工具機三  
三部作業機及其他機器四九四  
部合計二八三部其中以製  
車床及交流器兩種為最  
多

一 繼續實施  
分區管制

分區管制

一 督導各機器  
製造廠出產  
各種機器以  
各業廠礦之  
需用為考核  
其成本以  
限價之目的

<p>(三) 化工材料 管理</p>	<p>一 舉辦登記</p>	<p>渝市及其附郊各廠商由各 地採購化工材料運渝供應報 請登記者計染料二六三九公 斤 燻劑二八八七五公斤 燒碱 一、二〇〇公斤 純碱一七、五五二公斤 木油四四八三七、七公斤 合計四 八五、一九七、〇公斤 截至本年五月 底止渝市及江巴兩縣各商號 結存各種染料共計六、一〇七 七公斤 關於其他各省市化工材</p>	<p>一 繼續實施 分區管制</p>
<p>二 核發准購 証</p>	<p>四 核發移動 証</p>	<p>三 已核發准購証三、一六張 准購 數量計動力機四、五部 工具機 一、三部 作業機及其他機器 共七、二部 合計一、二五二部 其中 以各藥廠礦中請購用電動 機交流器兩種者為最多</p> <p>四 已核發移動証之在運數量 計動力機三、五部 工具機七、 九部 另三、六九八、六公噸 合計一、 一六、部 另三、六九八、六公噸 其 中由渝運往川省境內者最多</p>	<p>三 嚴格審核 其用途</p> <p>四 積極獎勵 各種機器 內移</p>

料之發銷由本處中南區西南  
區兩辦事處及各駐地專員  
辦公處層層切實辦理

### 二核發准購

証

二、已核發准購証(一)六張准購

數量計染料三九七。公升助染

劑四。三八公升鞣劑七。四〇。

公升燒碱。二四六。公升(核發

各案數量未包括在內)漂粉

二三四。公升鹽酸。七四。二公

升木油。六三一公升純碱。二

四。七七公升合計九二六。六。八

公升(各商號門市零售數量

未計算在內)較上期准購數

量增加百分之二三

### 三核發移動

証

三、已核發移動証七五九張准運

數量計一四二。六五二公升其

中以天原之燒碱、鹽酸、漂粉等

由前運往各地銷售者最多

染料由粵桂湘等省運銷

供應者為多木油、純碱兩項則由

三手洋商運往各埠地運和較多

四分配用途

四、天原電化廠出產之液體燒碱本期實發各業所需數量共計二七、六五〇公升計造紙業佔全數百分之四肥皂業佔百分之三三煉油業佔百分之六染整業佔百分之五其他各業佔百分之二

五、監製平價肥皂

五、本廠前市各承製平價肥皂廠(共計十六家)實交肥皂數量計三四、三三箱(每箱十六公升)核售各廠燒碱共計六四四〇公升

六、核定價格

六、本廠管理工業材料審議委員會化工材料組依據各廠及同業公會等呈請審定各廠產品售價計燒碱純碱硫酸漂粉硫化元青等五項及染料十種並經呈報核准照辦茲將各該項材料新定價格列表附后(見附表二)

六、職員成績

因工作努力而升職者三員因請假過多停薪留職者二員



(元) 經費支出

(元) 會議情形

原定預算二  
六三四九〇〇  
元

實支數共計二六八四三三二元

管理工葉材料審議委員會  
水泥組本季開會二次五月六日  
一次六月四日一次均為討論水  
泥分配限價及調查成本等事  
宜鋼鐵組開會三次四月十九  
日一次五月七日一次六月二日一次  
均為討論鋼鐵材料之分配  
運輸及有關鋼鐵材料之運  
法處理事宜

尚能興工作  
配合

預算數中  
色棉係一  
季追加將  
別辦公費  
五九〇〇元



附表二

經濟部鑛務調整處三十二年第二季核定重慶市五業材料價格項目(覽表)(單位：國幣元)

金		五					銅	炭	別類	料
白鐵管	黑鐵管	舊黑鐵管	舊白鐵管	舊船鐵板	舊爐鋼管	鋼板	炭口生鐵	料名稱	規格牌號	
吋公	吋公	吋公	吋公	公斤	吋公	公斤	噸	位	單	
五四〇〇〇	四七〇〇〇	三〇〇〇〇	三七〇〇〇	一一〇〇〇	三三〇〇〇	二〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	原定價格		
六五六〇〇	五七四〇〇	三〇〇〇〇	三七〇〇〇	一一〇〇〇	三三〇〇〇	二二〇〇〇	一六〇〇〇〇	新定價格		
六二	二二				未增	一〇		百分比		
全右	全右	全右	全右	全右	全右	全右		備註		

新定價格係自三十二年四月一日起實施  
 新定價格係自三十二年六月一日起實施



五					化					
90% 以上純 靛青	80% 以上純 靛青	75% 以上純 靛青	70% 以上純 靛青	65% 以上純 靛青	90-92% 以上純 碱	70% 以上純 碱	20°Be 鹽 酸	20°Be 鹽 酸	50% 漂白粉	40°Be 液體燒碱
外獅 馬 貨牌	外紅 光 貨牌	慶華 顏料 廠	"	"	永利 化學 公司	瑞華 化學 公司	中國 造酸 公司	"	"	天原 電化 廠
"	百斤 連運 重	六十 斤	"	"	"	噸	箱	公斤	"	噸
八 五 〇 〇 〇 〇	三 四 〇 〇 〇 〇	一 七 五 〇 〇 〇	"	"	"	六 八 〇 〇 〇 〇	"	八 〇 〇 〇 〇	一 七 六 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇 〇 〇
一 五 五 〇 〇 〇	五 八 〇 〇 〇 〇	二 五 〇 〇 〇 〇	七 一 〇 〇 〇 〇	六 〇 〇 〇 〇 〇	五 五 〇 〇 〇 〇	四 〇 〇 〇 〇 〇	九 二 五 〇 〇 〇	一 四 〇 〇 〇 〇	一 九 八 〇 〇 〇	一 九 〇 〇 〇 〇
四 〇	六 〇	三 〇	"	"	"	三 九	"	七 五	一 三 五	七 三
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右

新定價格自三十二  
年六月十五日起實施

三



備

註

八 本表所列各項原定價格係指三十二年一月十五日核定公布之價格及各同業公會議定價格

又 三十二年一月十五日核定公布之限價材料如國貨元條洋釘（一吋以下者）外貨鋁絲電燈泡水灰等項本期內未經予以核價均未列表內

經濟部三礦調整處材料庫三十二年第二季工作進度檢討報告表

工作項目 原定進度 工作之實施與檢討

者核詳  
下期應補辦  
判結果  
及新增工作  
備註

一 購置

一 國內購料

(1) 鋼鐵材料  
五三,〇〇〇.〇〇元

(2) 工作機器  
三〇,〇〇〇.〇〇元

(3) 動力機器  
五五,〇〇〇.〇〇元

(4) 化學材料  
九,〇〇〇.〇〇元

(5) 雜項材料  
五,〇〇〇.〇〇元

合計國幣三六八,〇〇〇.〇〇元

二 印度購料  
七八,〇〇〇.〇〇元

(合計幣三,〇〇〇.〇〇元)

二 國外購料

(1) 英三購料無變化

(2) 印度購料總值三六六,八八〇元

(合計幣三,五九九,八八〇元)

本期國內外購料較原定進度二四三,〇〇〇元超額法幣二〇,三九八,〇四七.五元

一 國內購料

(1) 動力機器 八四,五六〇.〇〇元

(2) 工作機器 五四,六四四.〇〇元

(3) 電器材料 六四,九一六.五〇元

(4) 鋼鐵材料 三,七五一.八七三元

(5) 化學材料 九,〇〇〇.〇〇元

(6) 雜項材料 五,〇〇〇.〇〇元

合計國幣三六八,〇〇〇.〇〇元

二 國外購料

(1) 英三購料無變化

(2) 印度購料總值三六六,八八〇元

(合計幣三,五九九,八八〇元)

本期國內外購料較原定進度二四三,〇〇〇元超額法幣二〇,三九八,〇四七.五元

提前完成

提前完成



山運輸

一 國外運輸至噸

航空運輸

1. 由仰光運至昆明三噸六六分斤

2. 由仰光運至重慶一五公分斤

二 國內運輸至噸

各地材料運輸動態

A. 昆明運入四噸九七公分斤

運出三噸五二公分斤

B. 貴陽運入四八噸三五公分斤

運出七噸九六公分斤

C. 桂林運出七噸

D. 沅陵運出六噸

三 重慶運輸

三 重慶運入計六三噸八五一公分斤

1. 由仰光運入三公分斤

2. 由筑運入六三噸五五公分斤

3. 由樂山運入四二噸零

4. 在重慶中區購料運入五噸

五八公分斤又零星物件一千三百餘

件約重二百公分斤

四 重慶運出計三五噸六三公分斤

1. 運桂一噸零四公分斤

2. 運蘭州九噸八七公分斤

3. 運筑二噸四七八公分斤

4. 運樂山三八四公分斤

一 提前完成

二 提前完成

三 提前完成

四 提前完成

國產材料

零件 6,000.00 元  
 材料 3,000.00 元  
 五金 4,000.00 元  
 油漆 6,000.00 元  
 雜項 1,000.00 元  
 共計 20,000.00 元

運和錫一噸九六四斤  
 本季與上季比較貴錫運入增加二  
 八噸運出增加二噸重要運入增加  
 九十餘噸

一售料收入合計為三九四七三。六四  
 元其中一八七六。二九六。四元係供  
 給國營廠礦，餘一〇三八七五三四。  
 六元則為供給各民營廠礦依  
 此售材料種類計最多者為鋼  
 鐵材料計一五五七。四二一九元次  
 為非金屬材料計八三三。四五  
 四元再次為動力機械計五六六。  
 六〇。〇元再次為電氣材料計三  
 一八。五四六九元再次為機械零件  
 配件計二二七八三。三五元再次為  
 非鐵金屬材料計一六三三。八。  
 〇元再次為雜料計七六九八。七  
 〇元再次為燃料油料計三六八  
 三。二〇元再次為工具計一六七四七。  
 〇元本局不作機械計四六〇。〇元  
 本期售料收入較原定超額若干  
 撥百餘元

提前完成

一繼續辦理核  
 料售料工作  
 堅實計劃計

經濟部工礦調整處土鐵管理處三十二年度第二季工作進度檢討報告表

工作項目

原定進度

工作之實施與檢討

考核

下期應辦及新增工作

備註

分配鐵料

繼續促進各  
民營鋼鐵廠  
鐵計劃

一 繼續促進各民營鋼鐵廠之規定  
二 派從中國興業公司速行應付  
業以生板價款  
三 再向漢陽廠洽商所需赤水空  
板之供應辦法  
四 指定滿蒙雲區之雲陽為中國興  
業公司購鐵地點  
五 再請各一署分配各廠鐵料共有  
一五〇噸

計劃共二署  
三十二年度委  
託各購鐵分  
批辦法

訂購鐵料

僅收第一季度  
本處在滿蒙  
蒸兩兩區所  
訂鐵料

一 蒸兩兩區所訂鐵料第一二期  
應收鐵料已收收完畢並另洽  
購現鐵二〇噸  
二 辦妥滿蒙區收購鐵辦法等  
洽購現鐵一五〇噸  
三 試辦蒙區因情形特殊且成本特  
高收購極為困難本期收  
購四五〇噸

如限完收

一 遵令收購  
蒙區第一處  
並依配合收  
購

一 試辦蒙區  
短期貸款收  
購辦法以期  
及時生產增

天

三省從運輸

利用木船運  
輸石鐵五集  
中鐵料備運

四供應鐵料

將三三三兩半  
度共著訂購  
鐵料運渝並  
供應底用款  
商委等數量

四、該委區以儲近鐵區根據飛漲  
基本此項西戶多購價不若  
擬售橋成鐵三三九七二噸  
五、按西中國興業公司去年增用鐵  
料五〇噸

以上除去年訂購者外購現共  
三三九八四九噸洽購一七〇噸

一、本期川法各河水位低六月以前  
待備枯澇鐵料上載後無法開  
航至六月份洪水大發始下運計  
起運一二七、七八九噸運到一二七  
五七六噸另成樂區已運到五  
七五噸因未磅收不知確數故未  
列入

一、三十年度應交未交鐵料總金  
額購交五五萬請兵工署分配其  
餘分配後餘交者計六八三三七  
噸已運到待交者有四三噸待  
運者四六〇噸

一、三十二年度訂鐵本期已交一九三  
一四二噸運到待交者六九〇噸

一、本期所運到鐵料數已全數供

如限完成

一、接收的區區  
守

如限決

一、接收的區區  
守

三、物發運點

按月審核至指  
運送區區核發  
運送情形利用  
運送滿意為市  
場之具、

應兵兵民用共計二六四八五頭

如限完或

各區局關於核發運送之審核據發  
得及呈報第一作自應加督飭後由  
無嗣著請該辦理亦尚迅速至向  
本處申請運送其數量較巨而  
在本處管理處之內者均由本處  
送辦就省核辦以自領而後  
轉發

二、關於核發運送斯有各區局按月  
列表呈覽

一、本期本處及各區局核發運送

一六三張准運鐵料五二六六七套

公頭又按飯錫四。三。八。八。八。四

三六套計

四月份六八張准運鐵料二四六

八九九頭並錫一三三三口飯錫五

七。套頂錫一。〇。〇。〇。〇

五月份四七張准運鐵料二。〇。〇。

六八頭飯錫三。七。六套頂錫六

八。〇。〇

六月份四八張准運鐵料二。七。七。二

八四頭飯錫九。〇。〇。套

七

六訂定價格

各開第一期許  
價金最實數  
並呈報其結果

(一) 奉南區第一期鐵價銀米運送  
 以淨器在共計鐵料原本比例于  
 以增六五至七後換定自生板貨  
 發金每期八五〇元現鐵木貨也  
 然不一設計九三五元

(二) 奉南區計鐵線各價會議定為  
 七〇〇元現鐵每九五〇元每斤  
 隨提應與由本處收購現鐵一  
 五〇噸現鐵現鐵價每斤兩  
 六〇〇元

(三) 黃區以購道戰區成本特高  
 為與各區價在起見擬議定  
 為八〇〇元

(四) 道樂區以購近云案區加以情形  
 特殊成本亦高本處初數擬議  
 商運至球漢河交貨起見板價  
 以球漢河交貨初擬計自以  
 生板每噸九〇元

如限完成

面46344  
五二四六六六六

經濟部工礦調整處三十三年第三季工作進度檢討報告

中華民國三十三年二月初三日

經濟部主強調整處三十二年第三季工作進度檢討報告表

工作項目	原定進度	工作之實施與檢討	故核計下期應辦 判結果及新增工作	備註
<p>(一) 鋼材</p>	<p>一協助查數 定五噸馬丁 爐</p> <p>二協助查數 與等好煉鋼</p> <p>三協助製 鋼公司製 鋼</p>	<p>一渝鑫五噸馬丁爐以前產品 滿銷原有定好及俾去麥粉尚 未充分洽煉故五噸馬丁好之裝 建暫緩實施</p> <p>二渝鑫中興之定好均由本處協 助其解決電力之供應中興定好 所需炭箱亦由本處供給現均 繼續積極洽煉中</p> <p>三中國製鋼公司之軋鋼機以材料 缺乏工作困難尚未能裝設用 但員去委製鋼亦仍積極洽煉</p>	<p>一因裝設未 能辦</p> <p>二如限完成</p> <p>三因材料缺乏 未能如限 完成</p>	<p>三繼續協助 用製鋼公司 材料製鋼</p>
<p>(二) 灰口鐵</p>	<p>一協助湘煉 省新設治煉 廠先成開煉</p>	<p>一廣東坪石之專北鐵口廠煉灰口 湖南之長益煉灰口均已開始洽煉 湘華煉灰口由本處協助洽煉 籌備中改而湘華煉灰口三噸煉 廠仍仍繼續洽煉與湘華公司 另已於三十二年三月開三先成</p>	<p>一如限先成</p>	





	<p>(五) 原動機</p>	<p>(六) 工具機</p>	<p>(七) 工業機器</p>
<p>協助後方長 營各廠製造 鍋爐蒸氣機 內燃機水輪 機等</p>	<p>協助各廠製 造車水機水 枕床頭床架 床滾齒機等 各種工作母 機</p>	<p>協助各廠製 造抽水機風 機食品機印 刷機等 協助各廠製 造粉紗機</p>	
<p>台金公司及中國實化廠仍增 台煉中煉成工業社所產及鐵錳 機經常供給渝渝金銀銅原料現擬 進行武製錳鐵以快需要</p>	<p>各種機器共製成(一九一四馬力) 在製者(一四五匹馬力)</p>	<p>本季各廠共製造工具機(九種共) 已製者(六二部)未成者(三二部) 俱製上季者多而其品質亦大有 進步</p>	<p>本季已製各種工業機器(三部) 在製者(三三部)</p>
<p>開通新機 設備</p>	<p>如履完成</p>	<p>如履完成</p>	<p>如履完成</p>
			<p>如履完成</p>

八 交通  
五 具

七 電  
機

一 協助中國新  
中等廠製造  
汽車引擎木  
炭汽油燈及  
其他機器廠  
造船

一 協助各廠製  
造發電機。  
二 于伏查運  
送。馬力至搭  
搭。機。因。部  
務。動。機。機  
心。期。至。五。五  
六。〇。于伏安

一 已製成船舶二艘修竣。〇。  
艘

一 本期內已完竣發電機一。〇。于伏  
安馬達一。四。馬力手搖發電機二。  
六部移動發電機一。七部並在籌  
備。〇。于伏安

一 如原完竣機  
汽車引擎及  
木炭汽油燈  
因材料關係  
尚無成品

一 本期內共第  
製造之發電  
機及安压器  
多餘二。〇。于伏  
安以上者其工  
作期甚長下  
期內當各有  
數部可以竣  
工故上列數  
字雖較預定  
為小實際工  
仍係如期實  
地馬達產量  
原定本期內  
完竣者若已  
先期竣其

一 繼續督從  
協助各廠完  
成本年內預  
先工作

<p>(十) 電訊器材</p>	<p>(九) 電工器材</p>	<p>(八) 酸鹼鹽</p>
<p>一 協助各廠製 造無線電收 發機一〇〇 部電話總機 一〇部</p>	<p>一 協助各廠製 造電表等六 銅錢二〇噸 電燈泡一〇〇 〇只乾電池 一五〇〇打</p>	<p>一 字號及機件 裝完成六車</p>
<p>一 本期内已完 成無線電收發 機二部 二 部電話總機 一部</p>	<p>一 本期内已完 成電表七〇只 銅錢三噸 電燈泡一〇〇〇 〇只小乾電池 一九六〇打 A 乾電池九五四 只 B 乾電池二八〇 〇只</p>	<p>一 字號及機件 已裝完成六車 化工材料製 造酸鹼等並 裝原料亦已 出資</p>
<p>他因報告未 齊完成本年 下期補入</p>	<p>一 銅錢產量報 告未齊完 成 數字下期補 入餘均如限 完或或提前 完成</p>	<p>一 如限完 成</p>
<p>一 因原料缺乏 致收發機 未能如限完 成</p>	<p>一 如限完 成</p>	<p>二 如限完 成 惟 廣西化工廠正 蘭州廠因材 料困難尚未 等建</p>
<p>一 因外來 材料缺乏 及無法 運到原 定產量</p>	<p>一 如限完 成</p>	<p>一 如限完 成</p>

	<p>建工廠一所 三督及各純鐵 工廠增加工 作效能</p>	<p>三各廠效能已有增加</p>	<p>三如限完成</p>	
<p>(十三) 採劑</p>	<p>一華中化工廠 擴充產量</p>	<p>一華中廠精膠產量已能達每月 七〇〇噸才惟因燃料供應問題 產量尚未能達最大量</p>	<p>一如期完成</p>	
<p>(十四) 染料</p>	<p>一改良土法提 煉靛青</p>	<p>一正在改良中</p>	<p>一如限完成</p>	
<p>(十五) 有機物</p>	<p>一擴充木料乾 餾廠乾餾設 備製造酒精 甲醫藥品試 製雷木</p>	<p>一木料乾餾廠新增乾餾設備設備 一套已開始建築中向朝甲醫重 木等已在實驗室試製</p>	<p>一一部完成</p>	<p>一完成新乾餾 釜并研究副 產品木焦油 之利用</p>
<p>(十六) 造紙</p>	<p>一中元鈔票紙 正式出貨 二盈生正式出 貨</p>	<p>一中元鈔票紙現待宣賓雷廠試重 後即可出貨目前甚短紙絕錄紙 已大量供應</p>	<p>一如限完成</p>	

<p>土水泥</p>	<p>火製葯</p>	<p>棉紡織</p>	<p>毛紡織</p>
<p>一增加江西嘉華等廠設備</p>	<p>一督導各廠用國產煤膏並編品製葯通有機油</p>	<p>一協助經銷益桂林自造大型三千錠小型五千錠</p>	<p>一中國毛廠裝一裝三百錠</p>
<p>一嘉華廠新增加江西嘉華廠一部在安慶中並協助其增設礱石機等</p>	<p>一以焚為焦油廠出產之克利沙而製造消毒劑水有機綜合葯品因柴炭原料不足供應尚未有製成</p>	<p>二仍在覓廠址</p>	<p>一安裝二百錠</p>
<p>一如期完成</p>	<p>一大部分如限完</p>	<p>二因廠址未覓三繼續上期工作</p>	<p>二一六。錠試車</p>
<p>一江西廠提運機裝運先竣開始運用水泥推運機既件應用開工</p>	<p>成</p>	<p>三完成百分之五六</p>	<p>一完成三分之二</p>
<p></p>	<p></p>	<p>月報表未交到</p>	<p>二如期完成</p>

(二) 蘇紡織

一 轉業安豐廠  
二 建築蘇廠  
三 國貨製造困難尚未實現

一 未能如期完  
二 陸續上期工  
作

(三) 絲織業

一 增加青亞  
二 國貨全換之尚未訂製

一 未能如期完  
二 陸續上期工  
作

(三) 電力

一 將中國汽車  
二 製造公司  
三 稅務等設備  
四 遷運四川  
五 廠址續建築  
六 廠房及其他  
七 土木工程  
八 開始安裝  
九 二國內電器  
十 廠製造  
十一 于伏安等  
十二 機完成并分  
十三 機各廠應  
用  
一 廠房建築除辦公室材料庫已  
於上期完成外鍋房及機器廠  
房亦已完  
二 鍋房及透平機安裝已完底百  
分之三十  
一 前鈞華生管器廠製造之  
于伏安等機已完成三部并已  
分機成都建國造機廠富源水  
力發電廠等廠應用

二 如限完成

(三) 鋼材  
料管理

一 舉辦登記

一 濟南及沙巴內縣申請續行登記者共計六家截至本年八月為止各廠商號現存鋼材七三三〇九二四公噸分列鋼管上。四八二公尺鐵料八二六。七三三公噸及鐵管三二二九二六公尺白鐵皮八〇張其他金屬八三。三二七公噸五金雜件二六二。五九公噸餘如工具及電料等項存單詳見附表一關於其他各省鋼鐵五金電料之登記尚各區辦事處負責辦理公處辦理工務局務順利本期內中南區辦事處及曾設由沈坡河駐地專員並派員前往各州以協助該區工業警察管制

二 實地總檢購貨

二 准購數量計鋼鐵五金共六八七。三八公噸管料部份及鐵花鐵鉛皮線等共六五五噸當表一九〇管燈泡三五一九八六只燈頭九。八六只開關七。八七五只排頭三〇只其中鋼鐵五金共計四隻進銷收帳之帳等次各文通繳

一 繼續實地分區會制

二 嚴密審核用途

一 繼續實地分區會制



三、核撥運  
輸抗戰

購辦者為多管料部份之電  
燈泡多為各商號購辦成都品  
明等地方銷

四、貨  
價  
抽  
稅

三核撥運共八四三張准運材料  
數量計鋼鐵五金共六九八六三  
一六公噸電料部份及電線花線  
鋸及鐵等共二九九四噸電燈  
泡一六八二四三只燈表及開關  
等共七九二九九張電池二〇〇只  
管線等四〇。其運輸區域包括  
十三省及川省境內之運及各地  
運輸為最多其內運數量較上  
期略有增加自川渝市所存鋼  
鐵五金電料尚可供應需要  
四自七月份起本處管理工業材  
料著議委員會鋼鐵組第十  
次大會議決後核定議價  
項目計(一)五金電料類(二)四種(三)  
管線器材類(四)九種各項材料  
新價除有款種增加外高外最  
對照原定價格約增百分之八至  
十此外關於國貨元鋼安口生

三、積  
存  
材  
料  
內  
運

四、切  
實  
進  
行  
議  
價

(五) 水 泥  
管 理

一普通各廠生  
產

二分配用途

鐵及貝色蘇鐵等三項價格亦 經錄定如下：(單位：圓幣元)	項目	規 格	單 價	原 價	新 定	增 加
	元 鋼	一吋 頸	五〇〇〇	六〇〇〇	三三〇	
	灰 口	全 號	三三〇	三三〇	二二三	
	生 鐵	三三四	六〇〇	三三〇	二二三	
	貝 色		六〇〇	三三〇	二二三	
	蘇 鐵		六〇〇	三三〇	二二三	

除建成水灰廠以需要減少售得  
出貨外計四川水泥廠出產三三  
三七桶華中水泥廠一七三六五  
桶昆明水泥廠四八三桶貴州水  
泥廠五二桶嘉華水泥廠四〇桶  
建國代水泥廠三三六五桶此外陝  
西省企業公司水泥廠及慶豐鐵  
土廠因家每月產量不多忽分銷  
本廠西北中兩地區辦事處設法  
普通增產至江西水泥廠則以設備  
未全尚未出貨

二核實數量共六二二三桶較上期

一普通各廠增  
產至期其後展  
銷路

二華中昆

三  
核  
定  
格

約增百分之二五計筆部工程估全  
數百分之八三三交通工程估百分  
之三四水利工程估百分之二九  
。七工業建設估百分之四六二  
學及銀行及其他用途估百分之  
四四五八  
三除是則代水泥廠未投至動來建  
成水灰廠較二期較為減低外其  
餘各廠均應妥為提議其材料本期  
內核定各廠水泥售價列左如後  
(單位：圓幣元)

廠名	核 定 價 格		
	七月	八月	九月
四川 水泥廠	七五。	七五。	八五。
華中 水泥廠	三五。	三五。	四〇。
昆明 水泥廠	一七六。	一六四。	一三四。
貴州 水泥廠	九〇。	九〇。	一三〇。

明  
年  
三  
月  
分  
別  
核  
定  
水  
泥  
廠  
數  
據  
未  
詳  
在  
內

工業機器管理

一 辦理登記

二 核發製造許可證

建國代	三元。	三元。	三元。
水泥廠			
建成			
水灰廠	七六	七六	七六

註：昆明水泥廠每桶售價稅稅  
從價核算在內餘稅稅在外

一 渝市及其附屬中請補行登記者  
共四七家登記之動力機共七二  
部工具機共六八部作業機共其  
他機器共二九部合計四三三部  
其他各省市工業機器之登記總  
由本處各區辦事處駐地專員  
陸續依法辦理

二 核准各廠製造之工業機器計劃  
力機三〇二部、計三〇二匹馬力及  
三〇八〇匹、作業機三六〇部  
作業機及其他機器一七二四部其  
他機器包括機器零件及配附件也  
合計三三〇八六部、其中以前發給  
最多者不發達世等以各種各種  
均較上期更有增水

三 繼續實施分區管制

一 督導各廠製  
造重要機器  
並核發其成本  
以達廉價之  
目的

<p>(二十七) 化工材料管理</p>	
<p>一、業務登記</p>	<p>三、核發准購證 四、核發移動證</p>
<p>一、渝市及江巴兩縣申請補行登記者共二家截至本年八月底止渝市結存各種燃料共計四一六二五公斤又本期各廠商由各地採購運渝供應報請登記者計燃料五六二公斤助劑二六六公斤糖劑一六七八二公斤木油三〇〇二七公斤純碱三一一三二公斤合計七〇八七二九公斤關於其他各省市化工材料之登記經由本處各區辦事</p>	<p>三、核發准購證共三八六張准購數量計動力機四二七部六副三三二六馬力及四七三七七伏安三具機二五九部作業機二七三部合計九五九部三另准購其他機器零件共三〇四五具其中以電動機及車床兩種為最多 四、准運數量計動力機四三三部土具機一〇部作業機及其他機器共一〇九部合計一六八四部(力一〇八公噸)其中以由渝運往川省境內者最多</p>
<p>一、廢礦實地分區管制</p>	<p>三、嚴格審核其用途 四、積極協助各種機器內移</p>

或及各縣地專員辦公費各項切實辦理

二頁施恩錄  
購售

二核發准購銀一〇九二張准購數量計肥料三三三三六斤助學劑二七〇〇二公斤蘇劑四七八三公斤燒碱一六六七〇公斤漂白粉一七二八二公斤硫酸八七四三九公斤木油二九九八二七公斤純碱二七三、四〇二公斤合計一〇八七、九三八公斤各商號門市零售數量未計算在內較上期准購數量增加百分之四、八

三核發移動

三核發移動銀六六〇張准購數量共計二八三九九公斤其中以大原之煤由粉煤礦等處運往各地銷售者最多其餘助學劑漂白粉等項由津浦鐵路運往天津各處

四分配用途

四分配用途共六六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

二切實審核  
其用途

三協助材料  
內運



(三) 會議情形

管理工業材料審議委員會  
泥組本學期開會共三次七月五日一  
次八月五日一次九月四日一次均為討  
論水泥價格調整及分配事宜鋼鐵  
組共開會四次七月十二日及十六日  
各一次八月九日及二十三日各一次均為  
討論鋼鐵五金材料之價格調整  
事宜化學組僅八月二十四日開會一次  
討論各種化學材料之價格調整及  
顏料業之救濟事宜





經濟部公債調整處三十二年第三季核定重慶市化工原料價格一覽表 (單位：國幣元)

品名	牌號	單位	原定價格	新定價格	增加	附註
液體燒碱	天原電化廠	公升	一九〇	三三〇	七四	新定價格係自本年九月一日起實施
漂白粉	公	磅	九〇	一二〇	三〇	右
鹽	公	公升	一四〇	一八〇	二九	右
鹽	中國造酸公司	公	一四五	二七〇	九三	右
以上純碱	瑞華公司	噸	四〇〇〇	六〇〇〇	五〇	右
以上純碱	永利公司	噸	五五〇〇	六三〇〇	一八	右
以上純碱	公	噸	六〇〇〇	七五〇〇	二五	右
以上純碱	公	噸	七一〇〇	一〇〇〇	四八	右
快靛	龍獅馬牌	公	一二五〇	一七三〇	五〇	新定價格係自本年九月一日起實施

增加  
百元

註

蓮	油	標	煮	灰	煮	毛	黑	煮
青	綠	色	然	色	藍	青	粉	淡
醉	草	四	五	草	白	財	外	黃
仙	工	馬	馬	五	水	神	貨	草
牌	牌	牌	牌	牌	牌	牌	"	工
"	"	"	"	"	"	"	"	牌
一三四〇〇	一三二〇〇	一八五〇〇	二四三〇〇	一七四三〇	一七七一五	一六〇〇〇	五八四〇	一五三六〇
一八〇〇〇	一五三五〇	二四〇〇〇	一七七一五	一六二五〇	一三八〇〇	二〇〇〇〇	七七八〇	二三〇〇〇
三四全	一七全	二六全	一〇全	五〇全	四六全	二五全	五〇全	五〇
右	右	右	右	右	右	右	右	右

辦定價格係因本埠  
是日地產實施

本表所列各項標定價格係指本年六月十日核定實施之價格

經濟部工礦調整處三十三年第三季工作進度檢討報告表

原項目 原定進度 工作之實施與檢討 考核評定 下期應補辦  
 及新增工作 備註

購置

一國內購料

1. 鋼鐵材料

六四三,〇〇〇元

2. 工作機器

二五〇,〇〇〇元

3. 動力機器

七六三,〇〇〇元

4. 化學材料

二五〇,〇〇〇元

一國內購料

1. 動力機器

六八九,八七六元

2. 工作機器

一五九,五七四元

3. 儀器材料

六〇〇,一三五七元

4. 鋼鐵材料

一三三,七八九四元

5. 化學材料

一五〇,九二二五元

6. 雜項材料

八三九,六五六〇元

合計國幣

八七三,九七二七元

(另奉季行檢事委員會總復覽費  
 四九,九三三三元)

二國外購料

七五,〇〇〇元

計幣二五,〇〇〇元

合計國幣

一,〇〇〇元

二國外運輸

一航空運輸

二由陸運出

三由海運出

四各地材料運輸

五各地材料運輸

一提前完成

一檢定定計劃

一檢定辦理

一協助各廠買

金週轉計劃

一材料

一購置必需材料

一材料運費分配

一此購運法未

一登記材料

二提前完成

二設法向國外訂

購置材料以

一應迅速入運濟

一應注意

二提前完成

二提前完成

二提前完成

二提前完成

二提前完成

二提前完成

二運輸

三國內運輸

四各地材料運輸

五各地材料運輸

六各地材料運輸

售料

一共計  
二,〇〇,〇〇〇元

五、賣出  
四、買入

1. 昆明運入	五二三八公斤
運出	六四六五公斤
2. 貴陽運入	七三四〇二公斤
運出	九四〇〇一公斤
3. 桂林運入	六三六六公斤
運出	五四三三公斤
4. 元陽運出	六一公斤
5. 貴陽運出	
6. 重慶運入	三四三〇六公斤
7. 貴陽運入	一五二二公斤
8. 昆明運入	七二七九公斤
9. 由樂山運入	五〇〇〇公斤
10. 由卷運入	一〇二五〇公斤
11. 重慶市運入	三三三九〇公斤
12. 重慶運出	六六九二公斤
13. 運出	二〇〇〇公斤
14. 運出	六〇〇〇公斤
15. 運出	八三六六公斤
16. 運出	二五〇〇公斤
17. 運出	三三〇六公斤

一、七月份售料收入為九八四六四  
〇.六〇元  
二、八月份售料為一五四〇

三、結算  
之九一

一、提前完庫

一、繼續收理售  
料工作及在

機器

七五〇〇〇元

零件

七五〇〇〇元

材料

一四五〇〇元

工具

五五〇〇〇元

油脂

六〇〇〇〇元

雜品

一五〇〇〇元

項會計總計

三五六九〇元九月份一〇一九〇  
 六二七〇〇元三個月合計為三五  
 四〇八八三六元做出售有  
 得分類計鋼鐵材料一〇四四  
 三六七五〇元非金屬材料九  
 七〇九八四五〇元電氣材料七  
 五九九二五八一〇元動力機械二  
 五七七〇〇〇元非鐵金屬材  
 料二四四三三〇〇元機械零件  
 零件二〇六八七〇〇元油料燃  
 料一三八〇三四〇〇元其他雜料  
 一三四七五四〇〇元子與三一三  
 六六五〇元五等共計一四八二〇  
 〇〇元

本期會計收入總數與去年外費  
 千餘百餘拾餘萬元

五

經濟部工礦調整處土鐵管理處三十三年度第三季工作進度檢討報告表

工作項目	原定進度	工作之實施與檢討	改核評 別結果	下期應補辦 及新增工作 備註
一、分配缺料	計劃共工署 三十三年度 委託代購缺 料之分配辦法	<p>一、決定先在威樂區收購土鐵一千公噸萬宜區訂購二千公噸其餘三千公噸視威樂區與萬宜區生產度情形再行隨時補充</p> <p>二、辦理上期分配給中國興業公司之秦江生板一千五百公噸定價及熱收督運事宜</p> <p>三、與兵工署商妥救濟秦南區東原公司有缺滯銷辦法</p> <p>四、本期內除按年度之需要分別訂缺外另加權現缺五〇公噸與兵工署以應急需</p> <p>五、請兵工署分配三十一年度之訂缺計共七〇公噸</p> <p>六、調整威樂區及用缺料辦法</p>	如限完成	洽商並分配 各火灰營 廠下年用缺 數量

二訂購鉄料

一、道令改鑄  
鑄造五厘  
美使前公收  
鑄  
二、試製成鑄  
短期借款  
法以行銀行  
生利增加  
鉄源

七、派員祀祭成樂區土鉄供  
應情形

萬慶區土鉄於本期下已改鑄  
為專員轉奉處以資減至  
依限及督派身處一人負責  
購毛鉄以供煉鋼之用本期  
共購三八、一三六公噸  
一、長春區土鉄於本期亦結束改  
鑄蓋各洞均遷站繼續辦理  
區鉄料之採常運銷及裕宜  
均均運銷等項實本期該區  
共購二、三〇、〇〇〇公噸  
三、成樂區土鉄派員實地視察後  
因該區鉄砂鑄鐵特製鑄鐵  
採因實狀打鉄辦法仍照現  
款辦理鉄辦法本期共購一  
三、九〇〇公噸  
四、處本部於本期共訂購赤水  
鉄三、〇、九、九〇公噸  
五、萬慶區土鉄未增購以上共  
計一〇五三、一〇公噸

七、限完成性

成樂區短期  
實款亦法因  
派員視察後  
計劃變更未  
實行

一、成樂區

收購三十二  
年度現鉄  
一千公噸  
二、存萬慶區  
訂購三千二  
年度二千  
公噸



<p>五、核法運點</p>	<p>每月密核並 指導各區處</p>	<p>一、各區處關於核法運點之審 核填報僅收呈款等件自</p>	<p>如限完成</p>		
<p>四、供應鐵料</p>	<p>一、將三十及至 兩年度兵 工署訂缺 運商並供 應氏用廠 商急需數 量</p>	<p>一、三十年度兵工署訂缺之 實數量經已全部運到並 請由兵工署指定工廠採用 二、與各兵工廠商議改善提 辦法 三、本期供應兵工署鐵料共計 一八四、一四六公噸 民營工廠一六五、四二八公噸 合計二、〇九、五七四公噸</p>	<p>如限完成</p>	<p>一、督促各兵 工廠提取 鐵料</p>	
<p>三、督促運輸</p>	<p>一、設法將萬豐 區缺料運 渝</p>	<p>一、萬豐區缺起運至渝者達一 千公噸已到達者五六二六 八公噸 二、萬豐區運到五、三一九五公 噸 三、秦南區運到三三四二六五公噸 四、咸樂區運到九七二八二九公 噸 五、本處在渝訂缺運到五、〇 三八公噸 以上共計運到三四四、五五五公噸</p>	<p>如限完成</p>	<p>一、督促萬豐 區將三十 一年度訂 缺從中 收及其中 下運 二、督促咸樂 區將三十 年度所購 之缺隨收 隨運</p>	



219130  
13  
13  
(139)

153  
161  
1-3

126  
72