

Meeting report n° 9

Attendance

Name

Koen Verniers
Hendrik Celis
Wouter Segers
Christoph Van Winkel

Function

President & secretary

Absent

Name

Tom Keuleneer
Quantin Cant

Reason

China
China

Agenda

Topics to be discussed:

- Ontwerp van de SSV
- Bouwen van de SSV

Approval

/

Task list and follow up

Assignment	Team members	Due date	Finished (Y/N)	Actual workload (h)
Bouw SSV	Hendrik en Koen	Eerste week v/d paasvakantie		
Wikipage	Koen	Na vergadering		/
Vergaderverslag	Koen	Na vergadering	Y	10 min
Design van de SSV	Christoph	01/04	Y	2u 30 min

Agenda discussion

- **Ontwerp van SSV**
Het ontwerp werd bekeken en goedgekeurd voor fabricage door de aanwezige teamleden.

- **Bouwen van de SSV**
Het team is na de goedkeuring van het ontwerp gezamenlijk naar FabLab gereden om het eerste ontwerp te laten uitsnijden. Nadat het ontwerp werd uitgesneden hebben we eerst de test afgelegd om daarna de wagen effectief te bouwen.

Future Meeting:

De tijd en de plaats van de volgende meeting zal nog bepaald en meegedeeld worden door de teamleider.