

IO Lepédia

Artur Corrêa Souza

09/12/2023

ou IOLidata?

calibra.

1. Introdução

- A Obelepédia na OBL está dando certo
- Vamos realizar a Olimpíada Internacional de Linguística em 2024
- Fazer uma atividade wiki com os alunos
- Um turno de trabalho no meio de uma semana intensa




2. Objetivos

- Apresentar as ferramentas-wiki aos alunos internacionais
- Proporcionar um ambiente para contribuições significativas, mesmo que pequenas, ao conhecimento livre de linguística



3. Metodologia



3.1 Questionário

O questionário foi difícil de responder, pois ainda não tinha definido como fazer a atividade.

Aqui comecei a enfrentar as primeiras dificuldades.



3.2 Análise FOFA

- Na Análise FOFA, percebi as dificuldades que teria com esse projeto
- Não só isso: percebi as falhas da Obelepédia e como, se eu não cuidasse, elas poderiam se transferir pra IO Lepédia.
- Dificuldade nas "Ameaças": confusão com riscos da Análise de Riscos





uma foto FOFA
[Dimitri Houtteman, 2017](#)

Forças e fraquezas

-  Forças: união de alunos interessados em linguística para contribuir com o conhecimento livre
-  Fraquezas: sobrecarga de trabalho; pouco tempo voluntário; planejamento sem antecedência

Oportunidades e ameaças

-  Oportunidades: rede de apoio do WMB e capacitação do Calibra; alunos dedicados (pré-selecionados); assunto notório
-  Ameaças: ninguém fez isso antes; dificuldade em identificar a infraestrutura disponível na UnB; pouco tempo de atividade

Formato


- Depois da Análise FOFA: achei um formato
- Onde: Wikidata! Edição multilíngue :)
- O quê: adição de /fo.ne.məs/ nos itens das línguas
- Por quê: esses dados estruturados podem, futuramente, gerar tabelas de fonemas para os verbetes



“wa a wa”




pronúncia da aproximante labiovelar






calibra.

Formato

- Como: alunos editam diretamente do celular
- Tempo: 1 hora de introdução/explicação; 1~2 horas de edição; 1 hora de revisão e fechamento
- Materiais: celulares; acesso à internet



3.3 Análise de Riscos

-  Não há conexão de internet ou não conseguem acessar ⇒ *verificar infraestrutura da UnB; contratar dados móveis para o dia*
-  Criação de contas é bloqueada (spam) ⇒ *pedir criação de contas antecipadamente; conversar com administradores*
-  Contratempos diminuem o tempo da atividade ⇒ *se planejar para um tempo mais curto*



4. Plano de ação

1. Angariar mais voluntários.
2. Desenvolvimento de um web app para edição fácil de fonemas no Wikidata. Testá-lo com alunos da OBL. Conversas com Joalpe e Éder.
3. Requisitar financiamento
4. Planejar os detalhes da atividade



5. Cronograma

Mês	Atividade	Mês	Atividade
dez/23 - fev/24	conseguir mais voluntários	abr/24 - jun/24	preparar a apresentação e o fechamento
jan/24 - mar/24	desenvolver o web app	mai/24 - jul/24	definir línguas e possíveis referências
fev/24 - abr/24	requisitar financiamento	jul/24	realizar a IO Lepédia

Obrigado!