

築城

作業實施圖解筆記

南京軍用圖書社發行

民國十八年四月出版  
民國二十一年三月再版

築城作業實施圖解筆記

定價大洋四角

筆記者 殷 大 中

印刷者 陸 軍 印 刷 所

發行者 軍 用 圖 書 社

總發行所 軍 用 圖 書 社

分發行所 軍 用 圖 書 社

南京國府大街  
上海 武昌 南昌  
廣州 北平 長沙  
電話 二二六二九

# 築城作業實施筆記圖解

想定

與由蘇州方面來之敵相對之西軍第一師步兵第一團第二營（步兵炮隊—平射砲二門曲射砲二門）根據團之陣地編成計劃（略去）於二月十八日受領在西山南側高地附近構成陣地之令該營長於偵察後決定陣地構成計劃并下命令如左

第二營命令（二月十九日午前八時於西山南側高地）

一、敵人約有二師以上由蘇州方面前來非到二月二十三日以後不能達到南京附近之巨離又敵之飛機由昨晨以來即在向我方天空飛翔

本師由王家頭附近經過牌樓街沈家岡西山以迄中山墓附近之線占領堅固陣地有待二月二十五日始能達到高橋門附近之後續第二師主力轉為攻勢之企圖

警戒部隊在謝墟附近及蒼波門馬羣附近之線掩護本師占領陣地

騎兵隊在鎮江方面與敵之騎兵保持接觸

二、本營與第三營之左翼及第一營之右翼相連繫決於西山南側高地附近構成堅固陣地

三，步兵各連機關槍連步兵砲隊山砲兵連工兵排應根據另紙要圖及計劃表由本月十九日正午起構成陣地

四，作業務於二月二十三日拂曉以前完畢

五，余在東土街

步兵第二營營長少校○○○

### 注意

一，關於陣地構成之細部於現地指示之

二，陣地構成之器具材料於本月十九日午前九時在長營北端預集所分配此命令集合各連長機關槍連長步兵砲隊長山砲連長口授之

### 兵力編成

一，步兵團以步兵三營及步兵砲隊(平射砲二門曲射砲四門)與通信班編成之

二，步兵營以步兵四連機關槍連(四挺)編成之

三，步兵連以步兵三排(步槍四班輕機關槍二班)編成之

四，山砲兵連以山砲兵二排(四門)彈藥排及連段列編成之

時間 二月十九日上午九時至下午四時

地點 孝陵里西山南側高地至東土街

編組 學生每大隊按新編制編爲一連步兵第二大隊編爲步兵第六連卽第五隊編爲第一

排六隊二排七隊三排八隊按三等分混編三排內

官長 連長—大隊長 排長—隊長 班長—學生

指揮 教官二員

各連構築區域如附表

## 附營命令之工事預定表

部 隊	時 日	部 隊	時 日
第五六連 (第一二大隊)	第一線散兵 壕監視所	第一二線交 部通壕中掩蔽	第二十日
第七連 (第三大隊)	第一線散兵 壕	第一二線交 通壕	第二十日
	交通壕	交通壕	第二十一日
	同上	同上	第二十二日
	同上	各附屬設備 及偽工事	第二十三日



# 作業實施之順序

- 一、由隊中官長帶領學生向預集所領取工作器具
  - 二、按尋常土質分配土工器具於各生即每圓匙手二寸十字鎬一
  - 三、挑選學生練習班長（須平常對於築城用心之學生）并行連之編成（即作業隊之編成）
  - 四、在工作區後方適當地點將隊伍成連縱隊集面向敵方
  - 五、在工作區內（即預定工事經始綫上）設置標兵或標旗但教官援助指揮之
  - 六、標示經始綫既畢歸至隊伍前下工作命令
- 連長命令之一例

命令（二月十九日午前十時於東土街東端）（連長命令）

1 敵人約有二師以上由蘇州方向前來非到二月二十一日以後不能達到南京附近之巨離  
又敵之飛機由昨（二十日）日以來向我方天空飛翔

我獨立騎兵在鎮江方面與敵騎保持接觸中

我師由王家頭附近經過牌樓街沈家岡西山以至中山墓附近占領堅固陣地俟我後續部隊第二師主力於二月二十三日到達高橋門附近轉爲攻勢

我營奉令與第三營左翼與第一營右翼連繫決在西南側高地附近構築堅固陣地

2 本連擬在右翼自土地祠附近左翼至標旗（手指現地）之線構築堅固陣地由此方大道（手指現地）至彼方大道（手指現地）之間爲本連主要射界此二大道及其間高地爲主要射擊目標

3 第一排占領土地祠附近至標旗之線（無標旗設標兵）第二排右翼與第一排連繫占領至左翼標旗之線均以班爲戰鬥羣構成據點式堅固陣地

4 各班散兵壕交通壕及援隊用掩壕之幅圓強度及輕機關槍陣地之位置構築等如另各圖（但輕機關槍以能掃射兩大道及其中間之地區爲要）

5 第三排爲預備隊位置於此標旗（手指現地）附近對於第一綫作戰期得充分援助或收容爲主旨須按縱長區分構築掩體設射擊設備

更爲與第一綫及比隣友軍確實連繫起見須構築交通壕

6 自二月十九日起開始構築至同月二十三日拂曉以前務須全部完成



7 橫牆輕掩蔽部監視所待避所廁所等之構築及作業手器具之配備如另表規定

8 余在工作區

七、命令下畢隊長命全隊士兵將槍置於地上機柄向上次解下器具按持器具法持於右手

八、排長依次復誦命令畢以口令詞誘導作業手進入工事綫口令詞如下「第一排第一班以某伍爲基準二步間隔就土地祠與標兵（手指）之間經始綫散開——第二班以某伍爲基準二步間隔由此標兵至彼標兵（手指）之間經始綫散開——第三班同上——第四班（爲援隊）某伍爲基準二步間隔就某標兵（手指）經始綫散開掘設掩壕——輕機關槍第一班在第一步槍班火綫內構築掩體（須能掃射此大道——手指現地——及其以北地區——第二班在第三步槍班火綫內構築掩體（須能掃射孝陵里東方大道及此以南地區——該兩班更須於排之援隊及連之預備隊火綫內構築二個預備陣地

九、士兵各個經始法由排長以口令行之（口令詞如左）

經始——內分畫前綫由圓匙手任之其次分畫行綫——畫後綫得由十字鎬手任之

右（左）前——動工——停工——交代——換班

附記 經始一事細分爲三動但須於事前說明之然在最初教育新兵得以三動依次個別

呼之俟熟練後再合爲經始一動作其餘各連隊命令同前

### 作業軍紀及實施時應遵守之要件

作業軍紀者無論何時何地靜肅無譁一意工作置死生於不顧唯官長之命是從不屈不撓完我任務之謂也

茲將實施時應遵守之要件列之如左

一、作業上一切動作以命令或口令施行之

二、士兵在作業時間內一經接受命令（口令）後立即實行如未得命令（口令）不許擅自行動或停工及有其他動作

三、士兵在作業時間內不許質問理由

四、士兵對於官長所指示之動作不明瞭時可（直接請示官長）低聲報告班長由班長指示之

五、作業時班長對於官長所指示之動作不明瞭時可直接請示官長

六、班長於作業時領受官長之指示後須復誦并詳細告知於各作業士兵

七、班長復誦或告知作業士兵時不許參加與工作上不生關係之其他事項

- 八、士兵於換班休息時未經官長許可不許擅離指定休息之地點
- 九、士兵於休息時不許混亂所規定之隊次隊形及復更指定之姿勢
- 十、士兵於休息時間未經官長許可不得擅離指定之某地點以外
- 十一、無論何時不許發生譟音及任意嬉戲
- 十二、無論作業及換班後之休息時間內不許講話
- 十三、無論何時所用器材不許發生衝突音響及無故損壞或遺失等
- 十四、無論何時士兵未經許可不得任意使用器材掘地及毀壞其他地物
- 十五、無論何時士兵不許擅取器材及擅赴預集所
- 十六、作業時士兵不得隨意飲水及不許自行變更服裝
- 十七、作業時間器材之使用務依官長所指示之方法用之
- 十八、器具用畢務須擦拭乾淨
- 十九、擦拭器具不許使用磚石等硬物且拭洗後務須揩乾
- 二十、持器具行進時不許將器具玩耍
- 二十一、材料之搬運使用及配合須依規定行之

## 散兵壕

定義及目的 散兵壕者散兵用之單簡人工掩體也目的在使槍之依托確實瞄準便利且與胸牆相並以掩護守兵

種類有三 1 立射散兵溝 2 掘擴散兵溝 3 強固散兵溝

### 1 立射散兵壕

1 人員依散兵壕之長短而定每人所佔之正面寬由一米〇〇至一米五〇

2 通常用圓鍬十字鎬平面鎬經始繩米達尺(在尋常土每一圓鍬配一十字鎬手)

### 3 經始法 其法頗多僅就最常者述之於後

一經始繩經始 於對所期之點能十分發揚火力處適合現地形以經始繩標示壕之前崖

綫分與射擊方向正交而以小椿固定之向後取一米二〇亦固定一經始繩令與前崖平行

即後崖綫也使各圓鍬手由一翼起以隻手間隔(一米〇〇)或兩手間隔(一米五〇)

散開於前崖線上各緣右足右側以圓鍬向後崖劃一小溝各人所佔之長方形即其工場也

二標兵經始 準上要領令標兵立於所擬定火綫之兩端及屈折點使各圓鍬手於其間散開

看齊撤退標兵使各自右足尖以圓鍬畫一小溝至右鄰兵之右足尖止是為前崖綫緣右足

右側向後畫一小溝量取一米二〇令各作極手向後轉經始後崖線亦如上法各人所占之  
長方形即其工場也

第一動 作業手開令將右手握於鍬柄末端手心向上左手握於距右手八十生的之處手  
心向下然後兩手持鍬凸面向外上身微屈目注鍬頭由右鄰兵之左足尖向己之左足尖畫一直

綫


第二動 向右轉取跪下姿勢兩手持鍬命鍬頭倒向後崖量取 1.20CM 然後畫直綫

第三動 由跪下面立起向右轉同時左足向左前方移開一步左手握鍬柄末端手心向上  
右手握距左手 60CM 之處手心向下由右鄰兵右足尖向自己右足尖畫一直綫

第四動 向後轉成立正姿勢


部署法 按現在之土質於若干鍬手之後適宜配以鎬手又為構築斜面迅速及確實起見於前  
崖綫上另配鍬手在尋常土通常每二鍬手附一鎬手四至八另附一鍬手以修斜面


# 經始繩經始圖



○ 作業手  
● 標兵

# 標兵經始圖





4 部署法 按現地之土質於每若干圓鍬手之後適宜配以十字鎬手為構築斜面迅速及確實起見於前岸線上配以平鎬手在尋常土每二圓鍬手附一十字鎬手每四乃至八附一平鎬手

5 構築法 各圓鍬手就自己之工場由右向左漸次

掘開乾土則投於前岸線前一米達處糾草土塊濕

土等堆之於前岸上以構築斜面平鎬手逐次踏固

且打實之遇有樹根磚石等十字鎬手協助之構成

照準高為一米達三〇溝底寬為〇米八〇胸牆厚

為一米〇〇

6 用途 無地物可利用時以供散兵立射之用

利(1)能十分發揚火力(2)確實掩護守兵(3)散兵得保

持自然態度減少疲勞(4)射手藉之得以沈着射

擊

害


(1)僅能防止小槍彈(2)對於破裂彈之彈子及破片

掩護不甚確實(3)散兵背後之交通不甚安全


注意 既成後務削去累土之稜線且飾以假裝物  
 附記 此外有低胸牆無胸牆之散兵壕以構築須時且地形難合後屋易露故用時絕少然抗力

偉大倘有適當地形與時間亦應採用斷面圖附後餘從略

壕兵散牆胸低



壕兵散牆胸無









### 1 掘擴散兵壕及強固散兵壕

構築經始等法與立射散兵壕同惟各部尺度及工事較大耳此等斷面直行構築用時頗少由已成之立射散兵壕改築者多而強固散兵壕又常自掘擴者改築為多茲就改築者述之於後

### 掘擴散兵壕



### 強固散兵壕



於立射散兵壕後崖後○米三○處經始一平行線將此域內之土投於火線前以增胸牆之厚至與壕底平時再自前斜面脚後○米四○處經始一線與之平行將此線與後斜面脚域內之土掘下○米四○即掘擴散兵壕也若時間尚有餘裕則將其後崖復掘開一米○○增加壘厚於階段之斜面脚後○米四○處經始一線如上法另築一階段即強固散兵壕也

用途 於陣地之要點及支撐點並背後兵力微弱欲固守某一地點及散兵背後必須設有安全交通時用之

利(1)能防野彈全彈之侵徹(2)散兵背後之交通便利安全

強固散兵壕更能防碰裂彈砲之全彈焉

害(1)構築困難(2)不易得適宜之時間(3)地形稍不適當後崖每易暴露敵眼

強固散兵壕尤甚

注意 務求適合地形且施以遮蔽及假裝物對敵之瞰視不露後崖爲要又散兵背後須設有安全之交通

## 橫牆

定義及目的 橫牆者爲避敵之斜射側射及縱射並限制在壕附近破裂之砲彈手擲彈之威力

而設置於散兵壕或掩壕內之工事也

種種 分直接橫牆間接橫牆及有通路橫牆

A 直接橫牆

人員 通常用班一名作業手四名


器具 經始繩米達尺小椿木槌圓鋸平鎬有時附以十字鎬

經始法 及壕邊應作橫牆處之前崖線上截取一米二五長之 $EF$ 由 $E$  $F$ 兩點各向後崖作垂線截


後崖線於 $G$  $H$  $I$ 之長方形即橫牆之經始線也再由 $G$ 向後向左各取○米九○如 $M$  $K$ 由 $H$

向右向後亦如之如 $(NR)$ 以 $G$ 爲圓心畫 $MK$ 以 $H$ 爲圓心畫 $RN$ 而 $MKRN$ 即交通路之後崖


線也如左圖



牆橫接直



圖面斷之B A



部署法 作業手之分配及投土方向如略圖示比至橫牆上之積土稍厚可使一名在上踏固且

### 從事構築斜面

構築法 最初所掘地面之乾土可投之於胸牆前方或橫牆中央濕土及糾草等則以之構築斜面橫牆之積土務必確實踏固之

用途 築設於散兵壕掩壕交通壕內以避敵之側射斜射縱設並限制在壕附近破裂之砲彈及手榴彈之威力者也

利(1)經始容易(2)構築簡單(3)不暴露於敵眼


害(1)減少火線之長(2)指揮不統一

注意 構成後務刮去其稜線且令其頂斜面向後適宜傾斜要每橫牆之軸心間隔由七米○○至十米○○

### B 間接橫牆

人員 班長一名作業手六名至八名

器具 與直接橫牆同




22

$$PE = Fq = 03$$


$$EW = FV = 07$$

$$TW = LV = 016$$



# 圖面斷之B A

$\frac{1}{50}$



經始法 自E E線以後與經始直接橫牆同所異者自E向前於E G延伸線上截取○米三○九  
 得P 向左於前崖線上取○米七○得W 後自W作線與前崖線正交向前取○米七六得T 自  
 下向前向右復轉向前均如上法依次件 Q V L 三點聯LT與PQ 二直綫則橫牆前之踏蹠即經  
 始成矣

部署法



作業手之分配與投土方向略如圖示餘直接如橫牆同

構築法 與直接橫牆同而斜面之構築與積土之踏固尤應確實橫牆之前面務使急峻

用途 與直接橫牆略同在時間有餘或火線之長度不足時用之

利(1)不減少火線之長度(2)指揮統一

害(1)經始繁難(2)構築困難(3)易暴於敵眼

注意 前面及頂斜面務使無暴露之弊且須施以單簡之遮蔽或假裝物為要

### C 有通路橫牆

人員 班長一名作業手六名有時作業手中指一人為組長則班長一人便可省去


器具 米達尺小木樁小木槌圓鋸平面鎚山鋸鈍刀十字鋸

材料 木板長約一米○○厚約○米○三共合寬約一米二五枕木二長約一米二五徑約○米

一〇

經始法 於前崖線上截取AB等於一立一五由B A兩點各向後崖作垂線於此垂線內取AC及


BD各等於○米四○聯CD直綫此ABCD長方形即該核橫牆之經始線也復作CE及DF兩線各等於



$AB=12.5$   $AE=BF=1.5$   
 $CE-DF=1.10$   $AC=BL=0.4$   
 $EM=FN=1.1$

一、米一〇得MN兩點聯  
 MFEN  
 線即通路之後崖線也如圖

至通路之深與  
 壕等時再經始  
 通路之斜坡法  
 自MN向前崖  
 作垂線令與橫  
 牆後方斜面脚  
 之延線交於T  
 S即得如下圖



部署法 先使二名徵發材料且修理之餘四名從事土工其位置及投土方向均如圖示但橫牆上面及距後崖○米四○以內不得投土

構築法 分二期先自土工着手次及掩蓋構築時宜將所掘之乾土投於遠處濕土則堆於近傍以爲構築蓋上斜面之土工既成後將通路後崖與橫牆相對處之土除土令與橫牆後崖等高再與各後崖約距○米一○處置枕木一旦使與火線平行鋪板於上而固定之然後積土於上面俾等與胸牆高可等也



用途 多用於向敵方降下斜面內所設之陣地中利構築在向敵傾斜面之陣地內惟不可減少迂迴路之掘土量而後斜面亦無暴露之患

害(1)構築繁難(2)交通不便(3)指揮更難統一

注意 頂斜面之後方務使與自然地一致或更設以假裝物等以不易暴露爲要

附記 枕木之方向教範並未明示若使與火線平行交通時似視正交者少便視現地材料酌用之可也





## 掩蔽部

定義 對敵彈之危險以掩護守兵之特種構築物謂之掩蔽部

目的 在對敵之側射斜射或落角大之砲彈及彈子破片以掩護待機之守兵及傷者至因蔽風雨便休息及通信療傷等而設者亦復不少

種類 分橫寬掩蔽部縱深掩蔽部兩種因構築之時機不同其構築法有三

一與散兵壕同時構築者二散兵壕完成後構築者三構築散兵壕之先置材料於所預定之處俟散兵壕既成後而構築者

一與散兵壕同時構築者（用於敵情不甚緊急且有材料時）

### 橫寬掩蔽部

人員 通常用班長一名作業手十名

器具 經始繩米達尺小槌小木椿圓匙十字鎬手斧大木槌繩


材料 木板長約二米○○ 寬約○米八○ 厚約○米○四 板木六長約一米○○ 中徑

○米一○木椿二長約一米五○ 中徑約○米一○ 兩爪釘四 四寸釘若干

經始法 於壕之前崖線上取○米由此向左右各取○米五○得A B點再由A B向外各取三

米四〇得 C D 自 A B C D 四點各向前作線與前崖線正交且各截〇米七〇之長得 F F' G  
 H 諸點聯結 C E G G A A B B H H F F D 諸直線則 A C F G B D F G 二長方形爲所經始之二掩蔽部  
 即其隔壕也  
 如左圖

部署法 分十人爲二組木工組四人徵發木材且應其用所而加以修理工組六人從事土工  
 其位置及投土方向略如圖



構築法 木工組先從事徵發土工組先從事構築掩蔽部之兩側崖及前崖附近不得積土土工掘開如圖土工既成後於AC及BD之中點各植一樁高約○米八○其上端各置枕木令其一端與樁之後面略齊他端置於前崖上且與之正交以兩爪釘固定之然後敷板釘着於枕木上此板下面至坐塚須高○米九○再敷土於板上作臂坐爲射擊設備並於距前斜面脚○米三○處掘深米三○寬○米三○長與掩蔽部等之踏足溝即得

用途 於陣地之正面不受側射斜射之虞處用之


利(1)開口大便秘於守兵之出入(2)減少胸牆之厚度亦小

害(1)入口大易受側射斜射


注意 務避敵之認識且須於兩掩蔽部之外側構築橫塹其軸心間隔由七米○○至十米○○




圖面縱部蔽掩寬橫



寬橫



圖面斷BA



### 縱深掩蔽部

人員 與橫寬掩蔽部同

器具 與橫寬掩蔽部略同

材料 枕木四徑約〇米一〇 長約一米八〇 四寸

釘若干 板厚約〇米〇四 長約二米〇〇 寬一

米六〇

經始法 切於前崖經始一米五〇見方之正方形二其

間隔為一米〇〇兩正方形即所經始之二掩蔽部其

間隔即隔牆之位置也如圖

部署法 與橫寬者略同土工班如圖示

構築法 其程序與橫寬者略同既成後於掩蔽部中央

掘設深〇米三〇寬〇米五〇長與掩蔽部之縱深等

之踏足溝其方向與前崖正交

用途 多於陣地之側方有受側射斜射之虞處用之


利(1)入口小對於側射斜射掩護確實



害(1)入口小守兵就出於火線不甚迅速(2)胸牆之厚度所減較多

注意 前斜面與踏足溝之構成務求急峻如土易崩潰則施以被覆

散兵壕完成後構築者(用於材料缺乏時) 構築散兵壕之先置材料於所預定之處俟散兵

壕既成後而構築者(用於敵情過急須迅速完成)





## 附屬設備

定義及目的 附屬設備者爲長久補助工事中之設備也其目的補助保持其主工事使其便利

耐久

種類 夜間射擊設備 排水設備（餘甚多不備載）

經始法 排水溝 距後斜面脚○米達三十生的經始一線與之平行

排水井 切斜面脚徑始中徑○米六○之圓井其位置數目按情況酌配之

用途 附設於長時日之散兵壕掩壕及其他重大工事時

利 守兵工事武器無崩頽腐蝕患濕之害

害 交通不便且各階段上面附有微小傾斜射擊時略有不妥實之弊

注意 排水溝底須按高下情形向排水井漸次低下使水易於流入

### 夜間射擊設備

器具 手斧 鉞刀 十字鋏 米達尺 大繩 鐵絲鋏

材料 又樁或小木樁 長木桿鐵絲

經始法 於火線前○米一五及○米七五之處經始二線各與火線平行再自火線一翼起○米

三七五之處經始一線與預期射擊之方向一致且令與二平行綫相遇由此每隔○米七五即經始一與預期射擊方向一致之線其與二平行線之各交點即打樁處也

部署法 可按當時情況部署之通常分爲採伐班(每班二人手斧或鉞刀每人各一) 搬運班(每班二人大繩一) 修理材料班(每班二人手斧或鉞刀每人各一) 採伐搬運兩班出發後修理班即從事經始




構築法 採伐班採得材料搬運班隨即運至作業場由修理班因材料修理之×樁中徑約○米一○三至○米四全長約○米四○×部長約○米一○既成後令其兩×所含之平面各與火線平行而固定之可也若無樁×時可以○米四○長之小樁 代之再於其上端結束細木杆可也



用途 有受敵夜襲之虞時用之

利 火器一置火線上即可導於自然射擊之位置

害 易爲敵人認識

注意 既成後復使守兵各試其架槍之適否而復修理之








## 交通壕 定義及目的

依保持散兵壕與掩壕及後方安全聯絡之目的所掘之壕謂之交通壕

種類 電光形交通壕 鋸齒形交通壕 電光及鋸齒形交通壕

人員器具之配備與構築散兵壕同

經始法 一電光形交通壕之經始法自後方或掩壕之前崖某點起至散兵壕之間擇蔭蔽且省



工之處顧慮敵火方向及翼側危險點之縱射標示準線長至不能充分掩蔽壕內將其方向適宜變換循是屢進屢變其方向直至與預期到着點連絡而後止再於準線左右各距〇米五五經始兩綫卽其兩崖也

二 鋸齒形交通壕之經始準電光形交通壕經始之要領選定出行點與到看點之位置順敵火方向標示縱壕之準線長至壕內之掩蔽不充分時（通常由七米〇〇至十二米〇〇）向右或向左屈折九十度經始橫壕準線長遮蔽縱壕爲度（通常由五米〇〇至六米〇〇）復向前折迤應變換方向或按梯次屈折或左右交互旋回循是前進以連絡於到着點再於準線左右各距〇米五五經始二線卽其兩崖也


部署法與構築法 均與散兵壕同其掩護高爲一米七〇壕底寬以能容單獨兵通過爲最小限（卽〇米五〇）

用途 保持陣地內各處之安全連絡時用之

利 依其遮蔽掩護使交通安全容易

害 每易阻害陣地內各部地面上之交通

注意壕底寬在最小限時於較長部應處處設以待避所如下圖



## 機關槍掩體

定義 機關槍掩體者對於敵火掩護人員及槍之構築物也

目的 以掩護人員為主而槍次之並須遮蔽敵眼更於射擊以發揚火力者也

種類 按槍之種類概分爲三八式哈其開斯馬克沁三種說明於下(馬克沁從略)

### 一三八式機關槍掩體

三八式機關槍之掩體按敵情之緩急而異其構築之程度故分爲伏射用膝射用之二種述之於

#### 次其一伏射用(第一期)機關槍掩體

人員 班長一名作業手六名(如係單獨構築尙須加作業手若干名構築橫牆外尙須構(掘

#### 設)築若干長之交通壕


器具 經始繩一米達尺一小木槌一小木椿若干每作業手各給圓鋸一按其土質之硬度須附

#### 以適當之十字鎬或鶴嘴

經始法 先定交通壕前後崖線 $AB$ 令距離爲○米九○逐手 $AB$ 線內之 $A$ 點作 $AB$ 首線取○ $A$


等於○米九○而以○點爲心一米之長爲半徑畫圓即鎗坐之位置並取 $OC$ 等於○米一○而

由 $C$ 點作 $CF$ 線與 $AB$ 平行交圓週於 $D$ 二點遂取 $CE$  $FD$ 均等於一米由 $E$  $F$ 點各作 $AB$ 之垂線 $FS$  $EH$




即橫牆之位置再由首綫於圓週之交點 B 作 HK 綫而後以 EF 爲心均以 BD 爲半徑畫弧交 HK 綫  
 於 HK 點並交 AB 於 B M 點而徑始完成矣如 1 圖

設於散兵壕內輕機關槍掩體



獨立設置輕機關槍掩體




部署法 作業手之配置如1圖而橫牆外之交通壕可按其長度適當配附之其人員之數不在

此班人員之內

構築法 各作業手之投土方向如1圖之矢線所示而掘近鎗座之交通壕者須於鎗座與交通

壕之連絡處留寬○米四○比鎗座低○米三○之階段切不可忽至於各部之高低及傾度如  
 2 圖



用途 1 設於散兵壕內 2 設特設之交通壕內 3 或獨立設之藉之以掩護人員及鎗者也

利 構築簡易能迅速開始射擊以收效果且時有餘裕仍可改築

害 掩護不確實而於射擊及操作不甚便利

注意 2 圖所示之機關鎗掩體係構築於特設交通壕內之一例若設置於散兵壕內則令 A 之

長等於 M 12 其餘經始法均概相同僅將鎗座位置稍為移後耳

第二期 機關鎗掩體(膝射用)

人員 班長一名作業手 22 名若不構築掩蔽部則較前增加作業手二名足矣

器具 概與第一期同如設置掩蔽部則須增加大木槌橫鋸或手鋸鉈刀或手斧各二米達尺一

個材料 長約M12寬約M04厚約M03之掩板二若設掩蔽部則更須長約24米寬約M27原約

004米之板兩方長約08米徑約01米之枕木四如板之抗力不足時尙須加枕木二及長約12米  
徑約15米之木樁二釘若干可也

經始法 先仿第一期經始法經始以後遂取OM ON均等於50米CE PD各手於30米次以B爲心DB

爲度在圓周上截取NP二點又以O爲心以19米半徑劃弧交HK綫於BM二點更以08米之長

度爲半徑劃SF弧交AB於S點而後以S爲心08米之長爲半徑劃弧交SF弧於SF二點連OS OF

綫各引長交圓周於HG點再連MNH SB HF等綫次取HX GR等各於05米XY RZ各等於2M而後作

OF之重綫HKY EP FX並令均等於07米遂連HKL綫即掩蔽部之位置(橫寬掩蔽部寬度稍減

者)如(3)圖

署部法 將作業手分爲三組而各指一作業手兼組長一組構築機關鎗構體作業手八名

一組任掩蔽部之土工作業手十名其配置如3圖一組任掩蔽部之木工而以其掩蔽之外交






經始法 選定適宜位置之○點以一人植圓鋤於此更以經始繩取一米之長（即R）一端繫


於圓鋤柄一端擊於十字鎬尖端即以○為中心R為半徑劃圓更與射線直交通過圓心方向

自圓週上向兩側引 $AB$  $CD$ 二線各長○米八○轉向前若干遠得 $FF'$ 二點（ $BE$  $DF$ 之長與交通之


寬相等）是為交通溝之前崖於其後畫 $GH$  $I$ 二線為後崖即經始完成 如下圖



經始法 由○點向後量○米一○得A點由A作直交於射線之CAD線令CA DA各長○米五○再以B爲心爲E<sup>A</sup>半徑切圓週E<sup>F</sup>二點又以○爲心取一米九爲半徑劃弧切交通溝後崖得GH二點仍以○爲心取○米八○爲半徑劃IK<sup>I</sup>弧再以K爲心以同半徑截IJ二點再由槍座圓週上左右量出○米三○得LM二點連IL JM二線是爲經始完成



此法係以... 之... 為... 之... 法... 示







經始法 法以基線與崖線相交之點O為圓心以一米達為半徑畫一圓週然後按下圖所標示


式之尺度二徑始即成又BA之孤係以C為心以90生的為徑半所得者FE弧則以O為心以DO

(一米達四十生的)為半徑所得者















平射步兵之掩體




步兵砲之掩體

平射步兵之掩體之製法




- 一，決定射擊之首綫 A B
- 二，決定前脚之位置 a 次定 b c d 再通 d 經始與 A B 成直角之線
- 三，以 c 為中心以一米八〇為半徑畫弧與 b 之直交線相交而定壕之前緣
- 四，以 a 為中心一米八〇為半徑畫弧與 d 之直交線相交而定壕之後緣
- 五，由 A B 首線兩側各以二〇為壕之限界
- 六，交通壕適宜連接於掩體之一端

曲射步兵之體  
 乃在交通之備  
 方前之槍炮



上方後之備設通交于設 上 同



## 炮兵掩體

定義 砲兵掩體者乃掩護人員及砲且便於射擊所設之構築物也

目的 在對敵彈敵眼掩護人員材料

種類 有野砲兵掩體山砲兵掩體及重砲掩體之別應乎工事時間之長短又各分爲二期第一期砲手掩體第二期砲車掩體野砲兵之砲手掩體

人員 班長一名作業手六名

器具 掩鍬十字鎬平鋤經始繩米達尺小木椿

經始法 先標定首線使與射擊方向一致而與放列線正交次由首線與放列線之交點○起向

左右各取一米四○(山砲則取一米○○)得A B兩點再由A B兩點向外向後各取一米


四○得C D E F點自C D二點作CG及DH各與首線平行自E F作EG及FH各與首線正交CG

於G交DH於H此ACGE及BDHF兩正方形即砲兵掩體之位置也

礮車掩體 有直行構築者有由礮手掩體改築者茲將改築者述之於次

在不得已可縮小一倍

注意 務圓削其稜綫以避敵之認識且勿以作業而礙及射擊為要各掩體之間隔為二十三步



部署法 略如圖示

構築法 壕內作業手同時除土以一人逐次堆積而踏固之土中如

遇岩石樹根等則以十字鎬排除之糾草或溼土則堆於前崖為構


築斜面時之被覆掘下○米四○深時則於各掩體之內斜面腳經

始留出○米四○寬之階段再掘深至○米七○即完成


用途 用於敵情緊急時用之

利 於短少時間可迅速構成礮手有早得掩護之利

害 礮車暴露易為敵見礮手之掩護亦不確實



面斷之 B A



人員 班長一名作業手八名

器具 與砲手掩體同

經始法 自 A O B 三點各向前取

一米○○得 A O B 三點以 O 為

心 O A 為半徑畫 A K B 弧此

E A K B F 之界內

即砲床也再由 E F 向後各取二

米○○得 T S 兩點聯結 T S 則線

E F S T 之界內即砲車之進入路也以


K 為心左右各取○米七○得 N

M (KN 與兩弧所含之角各約三

十度) 連結 O N 及 O M 且延伸之即

兩翼牆前端之界也

部署法 略如圖示



兵掩體  
圖係野砲

構築法 木土工諸要領務使翼牆內斜面堅確若土質稍鬆可適宜留崖徑使不至崩頽爲要首

綫左右三十度之境內不可存有積土砲床之除土深山砲爲○米四○野砲爲○米七○若係

野砲於砲床既成後仍須以○爲心以二米三○爲半徑向後方畫弧作深○米一○之弧形溝


既完成

利 砲手砲車均得掩護且較確實


害 構築較難需時亦多

用途 於敵情較緩時用之


注意 平床務求堅實砲門附近之土尤須踏固有時且須洒水與布席上囊者恐發砲時塵沙飛揚敵易認識故耳




A B  
A B 断面圖









### 野砲砲車彈藥車並之置掩體

經始法 先作首線  $AB$  次作橫線  $CD$  與  $AB$  直交於  $E$  由  $E$  於  $CD$  左上  
 右各截取  $EA$   $EB$  使各等於  $75$  次由  $AC$  及  $B$  作  $AC$   $BD$  使各等於一並米  
 與  $AB$  平行再由  $E$  於  $AB$  上截取  $FO$  使等於  $10$  然後以  $O$  為後以  $75$  為

半徑畫弧與  $AB$   $OC$   $BD$  相交於  $ACD$  則  $ACDB$  即所求之首部是也

由  $B$  於  $CD$  上向右截取  $BE$  使等於  $75$  以示礮手掩體之前崖次以  $BE$  為

一邊向後作  $BEPG$  正方形則得砲手掩體

由  $A$  於  $CD$  上向左截取  $AH$  使等於  $34$  再截取  $BI$  使等於  $20$  由  $A$  向後

引長  $CD$  至使等於  $23$  以  $AH$   $AE$  為相鄰兩邊作  $AHBE$  矩形則得彈藥車掩

體以  $BK$   $HI$  為相鄰兩邊作  $HIJK$  矩形則得彈藥車進入路之斜坡引長

$AE$  使  $M$  使  $EM$  等於  $2J$  引長  $BG$  至  $K$  及  $R$  使  $GK$  等於  $08$   $HM$  等  $2M$

連  $EK$  及  $MN$  則  $EMNP$  矩形即砲車進入之斜坡

人員 班長一名作業手十四名  
 器具 圓鋸十四十字鎬若干

作業之布署 班長一工作手十四（工作手之分配及投土方向如一圖）

構築法 首部及砲手掩壕彈藥車掩壕諸部之掘上均為07將此除土積於首部左右及砲車彈藥車掩壕之前方以為翼牆與壕崖之間均須存01之崖徑翼牆之高為07下部寬約20許頂部寬約1許首部開口之寬為75即於首線左右各距75是也



弧形溝即以○為心以27為半徑（通常24係以克魯蘇野砲自車輛部至駐鋤部之長計算之）之三角弧形溝於平床完成後構設之其長約為24寬為03深02完成時間按總除土量約為75867立方代西以十四名作業手每名每時掘土750立方代西計算約需一時四十分  
附記 1 經始時以班長一名指揮兵卒二名至五名按前部砲手掩壕彈藥車掩壕砲火彈藥車進入斜坡等之次序經始之或各部同時經始之

2 人員之分配非一定不變者如初時於某部配於若干之作業手及該部掘下若干尺度因斜坡及其他之關係該部幅員即不能容初時作業手之人數此時班長可適宜調動之使作業不致互相妨害且各部得同時完成為要

3 構築時 須先構成能容砲車之大規模次乃從事於假裝嗣後若有餘裕時間方可補修各部尺度斜度形裝之不完整者因猝然發現敵情即能就該掩體放列且得遮蔽敵眼為要尺度

之微差及斜面之不整無甚大關係故也

三八式山砲兵掩體砲車與彈藥箱並置時之經始及完成圖如下部署構築等法概遵三八式野砲砲車與彈藥車並置時掩體之要領可也



三八式山砲兵掩體及彈藥箱並置之完成圖

### 編束物

定義及目的 凡以稚樹枝與竹柴或藁草等所編組或以紮帶結束者統謂之編束物目的在以

被覆斜面或他種之用

種類束柴編條堡籃

各種編束物之製作時概先編成以下諸班

一採伐班 每班分若干組以班長一名指揮之每組約三名帶鏟鋸鉈刀或手斧各一採伐適當之枝柴以便採集整頓

二採集班 每班分若干組以班長一名指揮之每組約二名帶鋸及手斧或鉈刀各一以既伐採之枝柴按其用途而類分之且削去其枝葉整頓成束交付於運搬班

三運搬班 每班分若干組以班長一名指揮之每組約二名帶大繩一應各製作班之所需將枝柴運搬於工場而適宜分配之

四製作班 於各編束物內分述之茲從略

## 束柴


製作班人員 作業手約十五名以班長一名指揮之

器具 每工場須備米達尺大槌木槌鉈刀或手斧約繩鐵線鈹各一約棍二

材料 一枝柴或高粱楷或蘆葦等○長約二米○○以上○鐵線若干須段截之每段之長在粗約○米○三之鐵線束繞柴一周外加○米一○稍納者繞二周外加○米一○

開始法 先經始束柴架而構設之架分高低二種高者用約一米五○長之木樁十或八及長約

圖打入地中即得



○米七○之木樁二徑各約○米○七至○米一○如A圖打入地中而結束之即得低者用長約○米五○之木樁十或八長約○米三○之枕木五或四徑各約○米○五至○米○八如B

部署法 按當時之情況定之如荷

高束柴架每班約分三工場一工

場五人分爲二但每組二人餘一

名爲助手爲荷束柴則每班分五

工場一工場配三人亦分二組第

一組以一人任之餘二名爲第二

組第一組司柴之準備第二組任

組之結束 製作法

第一組將運搬所分配之枝柴適宜整理之令其粗細兩端互相交錯置於架上第二組將其長且直者置於外周短而粗者彎曲者置於內部至有所要之粗以約繩約緊以鐵綫緊束之絢其端末

塞於柴內每隔○米七○即束以鐵綫其結束之點務令在同一母綫上全長不得過四米○○中徑不得過○米二五構成圖如端(A)

用途 多以之被覆使用頻繁或積土部所設階段被覆斜面亦常用之

附記 約棍約繩可臨時急造之約繩以粗鐵線或粗鋼等爲之其長須有束柴中徑之四倍半約

棍以粗約○米○五或○米○六之直圓木爲之長約一米○○至一米二○○

## 編條

製作班 作業手由十五名至二十一名以班長一

名指揮之


器具 每工場須備米達尺鉈刀或手斧錐鋸小槌

鐵線等各一

材料 木椿九長約一米二○徑約○米○五稚樹

枝若干徑約○米○一或○米○二竹枝籐蔓等


亦可



經始法 將各木樁列成一線打入地中約〇米一五各樁之軸心間隔爲〇米二五上端用橫木暫連結之如上圖

部署法 每班約四分或六工場每工場約三名令一名爲第一組準備材料餘二名爲第二組司編織在編條兩側對向爲之每二工場須附助手一名

製作班 第一組將運搬班所分配之材料修理後即投於第二組第二組即以之交互誘導於各樁之內外外令其端末均在一面常常向下壓迫逐次編組之既達所期之高時於編條之兩外緣〇米一五處穿一鐵線將數條之編枝束於樁上然後將上端所連之橫木撤去即得如左圖





用途 被覆斜面代充板屏通過障礙物時亦用之

### 堡籃 人員器具與編條同

材料 木樁七長約○米八○ 徑約○米五○

稽樹枝若干 徑約○米○一 鐵絲若干

經始法 以○米三○為半徑於地上為圓將各樁於圓週上以相等間隔(約○米二五)打入

地中約○米一五即得

部署及製作法 概準編條之要領

用途 被覆斜面及橫牆等於小河流等處架設小橋時多用以為橋

### 障礙物

定義 依抑留攻者於我有効射擊下之目的所設之障礙謂之障礙物

種類 通常用者有七種即鹿柴鐵絲網壕小樁拒馬汜濫地雷是也此外尚有狼狽具釘板木柵

柴柵竹柵數種

## 狼筍

定義及目的 狼筍者乃平截圓錐體之掘坑也爲防止敵人奇襲抑留敵人於我有効射界內使其受最大之損害

人員 視工事之大小及情形之緩急而定

器具 圓鋤十字鎬手斧鉞刀橫鋸大鎚連刀

材料 每一狼筍用直徑 $\text{O米一}$ —長 $\text{O米八}$ — $\text{O}$ 之圓木三根及長 $\text{O米四}$ — $\text{O}$ 中徑 $\text{O米}$ — $\text{O五}$ 之圓木三根

經始法 先於欲構築狼筍地幅之中央與陣地平行畫一直線每三米達爲一段而區分之再用經始繩作成每邊三米達之三角網用三人每人各持一角在此直線上各段之兩側各作角形而依此諸三角形之角點爲中心以一米 $\text{O}$ — $\text{O}$ 之長爲半徑作諸圓此諸圓週卽各狼筍之經始線矣

部署法 分爲土工班採伐班製樁班各班以班長一名指揮之各班之作業手按當時之情況規定之而土工班通常依每狼筍作業手二名分配之

構築法 將先掘出之乾土投於各狼筍之空間俟有濕土卽行積土至掘至所需之深度窅口

圍之積土因各穿之相切相擠穿口適成六等邊形俟土工完成後每穿底各植細木樁三根次於穿口角點亦各植粗樁一根各樁打下之後再用鏈刀削尖其上端


用途 材料缺乏時而門及人員充裕時用之

利 構極單簡節省材料能避敵之認識故不易被敵砲擊壞而對於騎兵之抗力尤大

害 對於步兵不但效力微小且易與敵以有利之掩蔽

注意 務將各木樁上端之新削部分用泥土塗蓋之以免惹敵眼之認識並各部積土之上面不

可積有平面



Vertical text on the left side of the page, likely a title or descriptive text, is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the paper.

Vertical text on the right side of the page, likely a title or descriptive text, is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the paper.

## 鐵絲網

經始法 於敵易接近或防其奇襲突進及其他危弱地點與預料敵來方向成正交按所期之縱深經始數線各線之距離約五米○以每邊二米○之三角綱令三人各持一角使一邊與所經始之線一致而反覆其兩側所得各角之頂點以石或土塊標誌之既完後聽班長指示將各標誌向左右或前後稍稍移動俾呈不規則狀此標誌之點即穿孔植樁處也

製作時 通常先編成以下各班

一 採集班 每班分若干組以班長一名指揮之每組之人員適宜分配攜帶小鋸鉋刀大繩以採伐或徵集適於鐵條網樁使用之樁及材料運搬於設置之位置以交付於植樁班

二 製樁班 每班分甲乙若干組以班長一名指揮之每組作業手二名帶鋸鉋刀手斧斫各一名甲組將適於鐵條網樁用之材料按一米八○至二米五○之長度截斷之交於各乙組各乙組以一名將樁置於支木架上稍向斜方保持之他一名以手斧或斫將樁之一端削成三角或四角之稜稚體再將他端約○米一○處周圍刻一小溝張線時將鐵條納於溝中不易滑脫故也製樁之先每組須構設支木架以爲植樁時依托之用其圖如下

### 三、穿孔班

一班分若干組並預備員數人以班長一名指揮之每組之人數視土質之如何而

定帶十字鎬大槌鐵地鑿各一於植樁之最前列之一異起按已決定之位置循次用十字鍬或

鶴嘴掘開地表面以一人保持鐵地鑿二人以大槌打入之深至〇米五〇時將鐵鑿向四圍搖

動撼之令所穿孔之中徑較樁之粗度略大即將鐵地鑿拔出如法更穿他孔

### 四植樁班

一班分若干組預備員數名以班長一名指揮之每組之人數適宜定之帶大繩大槌



手用築頭各一令預備員將製成各樁配置於植樁線後每穿一孔終即便插入務各樁之高度

參差不齊然後以二名用繩維持樁之垂直餘以大槌確實打入之以手用築以揭固樁之基趾

尉近即得

### 五張線班

一班分甲乙各若干組以班長一名指揮之甲組每組二人張粗線乙組每組一人張



細線帶鐵絲鈹一粗鐵絲線(八號至六號)或細鐵線(十二號至十八號)若干務先將鐵線理清免致臨時禁亂有誤工作

張線法 張線之法有二一由近敵之列着手逐次向其相鄰之列張之一由各列同時着手張之蓋視人員之多寡時間之餘裕與否而酌定

張線通常先張平行火線之列隨即向縱深方向張之一往一復連續不斷當植樁班每植一樁之後即繼續旋行其粗線纏繞順序以一人纏繞一人理線先自一樁之脚部起至其鄰樁之TF部

取交×方向纏繞復回向原樁之部纏繞畢又間其鄰脚之樁部纏繞如(甲圖)所示

ABAB順序是也以下準此假如至C樁已達其列之端末則折回向其與鄰列間隔間取縱深方向張之如圖所示CD DC CD DC CB BD DB BD BF等之順序及至達其端末則又折回張第二列平行火線之列着手逐次向其相鄰之列之法也每張若干距離可令其他之組換班若令各列


同時着手張之即於每平行火線之列分配一組作業手其張法亦同但僅一往一復而止耳

凡各樁上下纏繞線之部其距樁頂或地面均各○米二○纏繞一周不致滑脫即可緊度務適宜

但下部之橫線如DC等必須張緊蓋恐其墜下敵得匍匐通過也每兩樁間張粗線既畢細線

手即繼續於粗線之間取各種方向每間○米五○乃至米七○張以細線其手法原無一定如

(乙圖) 所示自 A 爲起點準 AB LC CD DA AE EF FH HG IG 之順序張設至 C 截斷其線復由 G 起準 EB GO OK MG 之順序張之以下均同前此法每兩樁間必將鐵線截斷一次實用上無須顧應順序齊一亦可不拘也



六製鐵班 一班分若干組以班長一名

指揮之每組二人帶鐵線缺二手斧燕

尾槌各一粗鐵線若干(六號至八號)

一名將鐵線截斷之長約〇米一〇製

成U形餘一人將手斧刃部打入地中

以鐵線缺鉗定U形鐵置於手上端以

燕尾槌擊之其爪部俾成爪狀令兩爪


之刃形須在同一平面內其圖如左

七 固定班 一班分若干組以班長一名指揮之每組二人帶小燕尾槌鐵線缺各二釘或U形

槌各若干按張線之進步以釘或U形鐵逐次將鐵絲纏繞部固定於樁上每一鐵約定鐵線三

根





枚計算之

附記 木樁之數按每約一平方米達的需○根三五計算之

鐵線之數按每一平方米達約需粗細鐵線各十米達U形鐵按每樁八

## 附錄

障礙物之用途 一陣地前敵兵容易陰蔽接近我陣地之段及凸角前 二外壕內防敵人降下

消滅死角野堡周圍陣地間之各散兵壕間隙內林緣村端隘路

設置障礙物位置上顧慮

一不礙我之射擊 二我之火力可以掩護 三不惹敵眼

設置障礙物應遵守之件

一應用所在之材料迅速容易而構築之 二不令被敵砲容易破壞 三須令攻擊部隊超越困

難且不得容易除却 四不防礙攻擊轉移

綳帶所 綳帶所之位置務選於充分安全之地點通常設備之掩壕或交通壕側方所設之小掩

壕內

經始法 先定準線  $N$  於此線上任取一點  $A$  截  $AB$  長等於二米七〇然後於  $A$  二點左右各作  $OC$   
 $AD$   $BE$   $BF$  各線使與  $MN$  直交且各等於一米一五連  $CE$   $DF$  二線再以  $A$  爲心左右各取  $0$  米六〇之  
 長  $0$  米四〇寬之長方形爲透入空氣之用則繃帶所之經始完成但此次作業因無掩壕可以  
 利用故另開設之法於  $B$  點量取  $BC$  等於一米五〇於  $G$  點左右各作  $CH$   $CI$  二線與  $BE$   $BF$  平行  
 且等連  $EH$   $FI$  二線  $HI$  各點左右作  $CC$   $FK$   $HM$   $CI$  亦與  $NN$  直交各置於  $0$  米八〇連  $EM$   $HJ$  二線次爲擔  
 架進入便利起見於  $MH$   $IJ$  各作適當之弧則此經始完全矣

掩蓋 覆被繃帶所之頂蓋也爲橫寬二米三〇縱長二米七〇之矩形由枕木橫材及覆板而構  
 成



人員 班長一名作業手六名

材料 枕木二(長二米七〇邊長  $0$  米一五)

橫材五(長三米  $00$  中徑  $0$  米一〇)覆板(長二〇七〇厚  $0$  米三〇)五寸釘若干手術台班  
 手術台爲行手術治療而設之之者也由直柱橫木木板繫木而成


人員 班長一名作業手八名

材料 直柱六(長一米中徑〇米一〇)  
 橫木三(長〇米六徑〇中同)




完全  
完成圖

其三




其四

圖面斷B A



圖面斷 D C

其五



鋪板 (長一米七。寬〇米六〇)

草簾一 (長寬與鋪板同)

繫木六

鐵絲若干

土工班

人員 班長一名 作業手十名

## 附錄

## 中央軍官學校工兵大隊築城演習計劃紀要

按步兵一連之堅固防禦陣地、採疏散之佈置、數線之配備、於陣地前編成濃密之火網、以增加步兵陣地之綿密性及獨立性爲主眼、且採用觸角色重機關槍掩體、(如計劃圖)其編成如左。

一、步槍九班輕機關槍二桿

二、由營內配屬重機關槍二桿

三、由團內配屬迫擊砲二門

工事之素質、及採用範式、依據教程卷一插圖及附圖散兵壕照第六圖

重機關槍掩體

二座照第二十九圖  
二座照附圖第六圖

輕機關槍掩體

二座照第二十七圖其一  
二座照第二十七圖其二

迫擊砲掩體

一座照第三十六圖  
一座照第三十七圖

照第十圖交通壕其一

掩蔽部

兵用照附圖第一圖其一 指揮用照附圖第一圖其二  
 通信用照第四十六圖其一

鐵條網

網形照第五十八圖  
 屋根形照第五十九圖

鹿砦

照第七十圖

拒馬

照第四十二圖

監視所

照第四十一圖

監視所通路

照第十圖其三

廁所

照附錄第十五圖

槍之標定設備照第十四圖

演習規定

一、因地形幅員、限制各工事、間隔距離均縮短、並缺第二線工作、但迫擊礮陣地、仍應設置之。

二、因器材關係、障礙物不能構築完備、僅示範式、餘均假設。

三、指揮用掩蔽部、因材料缺乏、改用輕掩蔽部以代之。

四、將全工事、分爲左右兩地區、同時以兩隊工作、(每隊一百四十人)其餘兩隊、交換演習。

五、大隊長爲總指揮官、各隊隊長、爲地區指揮官、區隊長、區隊附、爲地區分指揮官、班長組長、以學生充之。







記附	合計	廁所	土囊	監視所 通路	監視所
一、本表完成時間暫不規定 二、担任各工事之人員編組臨時定之	二八〇	二	八四	二六	二一〇
	大圓鋸 九三九 斧頭 三三三 大鋸 四三三 小鋸 二二二 鉗子 二二二 鉗子 一〇四	鋸 一 鎬 一 鍬 一	鋸四 鎬四 鍬四 鉗子二 鉗子小四	鋸四 鎬四 鉗子小 鉗子二	鋤四 鎬四 鉗子大 鉗子二
	圓木 二五六 板 三一四 長板 四 鐵絲 六號 四〇 八號 三〇 十號 二〇 有刺 二〇 細 一〇 洋釘 一 兩爪釘 一 粗繩 〇 細繩 〇 槓 〇 鐵針 〇 麻袋 八	鐵針 二〇根 細繩 二〇根 鐵針 八 麻袋 八	圓木 二〇 板 六〇 釘 〇	圓木 二〇 鐵絲 二〇 鐵絲 〇	鐵絲 八號有刺廿斤 (一〇〇米) 細
	由構築交 任通壕者担				

