

570


秘
密




南昌市政五年計劃草案

目錄

| | | |
|-------------|-------|-----|
| 壹、工務 | | 一 |
| 貳、教育 | | 四一 |
| 叁、社會 | | 六五 |
| 肆、地政 | | 八一 |
| 伍、警政 | | 〇一 |
| 陸、財政 | | 一一七 |
| 附各項事業經費支出總表 | | |



上海图书馆藏书



~~1523563~~



南昌市政五年計劃草案

本省年來因各種建設之進展及生產之開發，經濟情形漸趨活動。本市居省會之地位，且爲本省實業及交通之中心，其日臻繁榮，自屬意中事，若不預定整個計劃，按步實施，而任其自由發展，則難免不陷於臃腫偏枯之弊，縱事後而爲枝節之整理，或局部之補救，其困難殆不可勝言。爰本未雨綢繆之義，草擬市政五年計劃，以樹今後市政建設之鵠的。

壹、關於工務者

(一)分區 舊時城市並無所謂分區，商店，工廠，學校，住宅皆龐然雜立，毫無條理，欲加改良，實非易易，故區域之劃分，實爲今日辦理市政之首要工作。本市新市區面積現已擴至一五六平方公里，亟應按其使用性質劃分爲市

中心及商業，工業，學校，住宅等區，俾各種建築物配置各得其宜，而趨向合理之發展。

(二)交通 本市現既擴大範圍，分區建設，自應詳審現時情況，推測未來趨勢，建設有系統之道路，以謀交通之便捷，並將舊式街巷加以整理，以爲整個設施之基礎。


(三)上下水道 現今各大都市莫不有自來水之設備，蓋自來水除供市民飲用及工商業利用外，並可減少火災之損害。至下水道則爲宣洩全市污水之工具，與交通及公共衛生均有極大關係。矧本市之東西北各湖，必俟下水道完成後，始能澈底整理，常保清潔，故本市上下水道工程之建設，實有不容須臾緩者。

(四)公共建築 本市公共建築，如中山紀念堂，運動場，公共會堂及殯儀

館等，皆爲必需之建設，亟應就已有者改建並擴充之，未有者積極建築之，以應市民之需要。

(五)園林 現代都市建設有所謂綠色政策者，其意即在極力擴充園林區域，以資調劑市民生活。本市所關湖濱城北等公園，均嫌範圍狹小，佈置未周，應急圖園林之增加及擴充。

循此標的，並參酌財力及需要之緩急，擬訂工務五年進度表如次：



第一年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 開闢新興市場 | 浙贛鐵路南站一帶地勢平坦交通便利堪設新市場 | 在浙贛鐵路南站附近收地二百餘畝劃分建築商店地號公告市民備價承領 | 四五〇、〇〇〇元 | 全部經費可攤派於放領土地地價內 |
| 擴充城北住宅區 | 本市人口日增原有城北住宅區之面積尙小不足以應需要急宜漸次擴充 | 在城北住宅區以東賢士湖以西擴充住宅區面積二百餘畝 | 四〇〇、〇〇〇 | 全右 |
| 建設城南住宅區 | 因市中心區省政府辦公廳及新興市場皆已決定在城南建築故急 | 在城南市中心區及新興市場附近一帶收地二百餘畝建築 | 四〇〇、〇〇〇 | 全右 |

宜建築城南住宅區以
應需要

之

建築贛江西
岸駁岸第二
段及第三四
兩碼頭

本段自南潯路南昌車
站前而起至王家墩止
為鐵路汽車兩總站及
中正橋西首互相連接
之處且其附近已闢為
牛行商埠將來水陸運
輸定感頻繁自應修築
駁岸碼頭以利交通藉
防水患

本段全長二千公尺
除自南潯路南昌車
站至中正橋西首一
段計長四百五十公
尺業已修築外其餘
一千五百餘公尺長
之駁岸擬用花崗石
砌築以洋灰漿粉縫
斜坡為一、五比一
厚度為四公尺碼頭
則分建于橋之南北

八〇、〇〇〇〇〇


建築牛行工
商混合區

中正橋完成後贛河東
西兩岸已取得聯絡急

在中正橋西首銜接
路附近南潯鐵路以

| | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|------------|
| | <p>宜開闢牛行工商混合區以供小工業小商店之需要</p> | <p>南贛湘公路兩旁一帶收地二百餘畝以爲建設商店及小工廠之用</p> | <p>三五〇、〇〇〇〇〇</p> | <p>全 右</p> |
| <p>孺子路第二三兩段</p> | <p>第二段自王船山路經陳家橋至國貨路第三段自國貨路東首經孺子亭至文天祥路總長一一七〇公尺寬十八公尺爲市內南部水道主要總管所在</p> | <p>分兩次建築碎石路並于第三段臨西湖部份加築駁岸</p> | <p>六〇、〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>北站支路</p> | <p>自浙贛鐵路南昌北站至勵志社總長一三一〇公尺寬八公尺爲商旅之要道</p> | <p>不設人行道僅鋪築卵石車道路面</p> | <p>六、〇〇〇〇〇</p> | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <p>謝疊山路</p> | <p>自沿江路起經新建縣前按已成路向東經天后宮陳家祠營坊街至永和門總長一八八〇公尺寬十八公尺東段爲下水道總管路綫西段爲連絡水運之要道</p> | <p>除豫章公園前面一段計長一九二公尺已完除外其餘分兩段建築碎石路</p> | <p>八〇、〇〇〇〇</p> | <p>內 下水道費在</p> |
| <p>南站幹道</p> | <p>自浙贛鐵路南昌南站向西經鑿灣東壇巷繩金塔至撫河邊總長一五〇〇公尺寬二四公尺係中心區最大幹路且爲本市南部水陸連絡之要道</p> | <p>填築土方鋪築卵石路</p> | <p>三七、〇〇〇〇</p> | |
| <p>民德路第一</p> | <p>本段自西大街經南昌</p> | <p>仍照該路第二段辦</p> | | |



| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|---|---|
| 段 | 縣前至沿江路計長二 七六公尺寬十八公尺 亟應興築以溝通該路 其他早經完成之各段 | 法建築混凝土路 | 三〇、〇〇〇〇〇〇 | 全 | 右 |
| 牛行沿江路 | 本路自牛行火車站前 向西南經中正橋頭至 猴子地計長八〇〇公 尺寬十八公尺爲牛行 通衢但因未鋪設路基 遇雨卽泥濘不堪亟應 翻造 | 增填土方加鋪基礎 及修築碎石路  | 四〇、〇〇〇〇〇〇 | | |
| 第五交通路 第二段 | 自該路向東至北瀝徐 村計長六四〇〇公尺 寬九公尺爲市鄉聯絡 要道 | 依照修築公路辦法 僅鋪設卵石路面 | 三一、〇〇〇〇〇〇 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <p>第三交通路 第二段</p> | <p>自該路向東至黃城寺計長四〇〇〇公尺寬七、五公尺爲市鄉聯絡要道</p> | <p>全 右</p> | <p>一九、〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>中正路第三段</p> | <p>自翠花街口經籬巷至王船路計長二五〇公尺寬一八公尺本段爲溝通市內西南角之幹道</p> | <p>修築碎石路</p> | <p>一二、〇〇〇〇〇</p> | <p>全 右</p> |
| <p>修築鄉村道路二十公里</p> | <p>市區擴大後所有近郊鄉村道路除幹綫已規定分期完成外其餘各村間互相聯絡之小道亦應着手脩治以便鄉民及推行市政</p> | <p>將原有路幅拓寬至三公尺利用人民服役修築</p> | <p>二〇、〇〇〇〇〇</p> | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 修理舊街道 | 本年應修舊式街巷總長約一〇・〇〇〇公尺 | 翻修路面改裝水管 | 五、〇〇〇〇〇 | |
| 修理新橋橋下大橋烏龜橋等閘 | 各閘皆為全市下水道總出口 | 改大洩水面積安設插板閘門 | 一〇、〇〇〇〇〇 | |
| 整理東外濠 | 本市東部汚流及東西北三湖統由此濠排洩 | 將濠內汙泥挖去砌築馬蹄形溝管 | 一五〇、〇〇〇〇〇 | |
| 埋設謝疊山路第四段民德路第四段湖濱公園南路等處溝管 | 此等溝管為東西北三湖洩水總管 | 安設一八〇〇公分徑水管下設淺流水管以免壅塞 | 一二〇、〇〇〇〇〇 | |
| 埋設本年度 | 修築新路應同時建築 | 依照計劃圖表埋設 | | 舊市區以外 |

| | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 新築各路水管 | 下水 | 各種水管 | 五〇、〇〇〇〇〇 | 各路不在內 |
| 改建中山紀念堂 | 原有中山紀念堂構造簡陋且漸頹壞 | 將豫章公園內原有中山紀念堂拆除重建 | 一〇〇、〇〇〇〇〇 | 擬請省府撥給全部經費 |
| 建築公共廁所 | 本市原有公共廁所多因拆讓馬路逐漸湮沒即所存廁所亦皆不合公共衛生 | 于順化門口福思路北陸象山路淘沙塘沿江路豬市街城北公園等處建築廁所共計五所 | 一〇、〇〇〇〇〇 | 擬請省府補助 |
| 建築公共運動場 | 本市僅有省立體育場一處不足供市民運動之用 | 於城北鐵線湖城南繩金塔附近各建運動場一處 | 四〇、〇〇〇〇〇 | 擬請省府補助 |
| 建築文廟 | 原有文廟已因頹壞拆去亟應重建以表尊崇 | 於上窰灣西首擇定面積一五〇公畝建 | 一四〇、〇〇〇〇〇 | 已有的款 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|
| <p>充實湖濱公園</p> | <p>本園佈置尙有急待充實者</p> | <p>築宮殿式文廟</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、改建刺網門垣 二、翻修園路 三、增植常綠樹木 四、建築假山涼亭 | <p>一五、〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>佈置城北公園</p> | <p>本園現僅粗具規模亟應加以佈置</p> | <ol style="list-style-type: none"> 一、增植高大樹木 二、翻修園路 三、建築溫室涼亭 <p>辦公室等</p> | <p>一三、〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>充實豫章公園</p> | <p>本園園路破壞應即翻修樹木亦應畧加補植</p> | <ol style="list-style-type: none"> 一、翻修道路 二、酌補樹木 | <p>八〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>佈置洪橋公園</p> | <p>本園接近中正橋遊人日見增加亟應着手佈置以便市民之郊外遊覽</p> | <ol style="list-style-type: none"> 一、收買民地 二、栽植樹木 三、修築園路 | <p>一一、〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |

| | | | | |
|----------------|--|---|-----------------|---------------|
| <p>開闢城南公園</p> | <p>城南既闢有住宅區且有新興市場應即開闢大面積之公園一處</p> | <p>一、遷葬坟墓 二、收買民地 三、確定圖案</p> | <p>三、〇〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>整理烈士墓園林</p> | <p>此處爲本市勝蹟之一其內部尙有急待整理之處</p> | <p>一、裝設溝管以利排水 二、修理休息室等 三、添建職工住宅</p> | <p>九、〇〇〇〇〇</p> | <p>擬請省府撥款</p> |
| <p>整理現有苗圃</p> | <p>對於上年播種之苗木應分別加以移植</p> | <p>一、區劃圃地 二、移植樹秧 三、餘地播種</p> | <p>一〇、〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>改善三村交通</p> | <p>三村桃樹成蔭每屆春夏之交遊人如織惜一水橫且道路崎嶇遊人往返諸感不便</p> | <p>自園覺寺架橋連接黃牛洲再自橋首修治道路以聯絡三村</p> | <p>五〇、〇〇〇〇〇</p> | |

合

計

二、七七一、八〇〇元
〇〇




第二一年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|--------------------------------|--|--|----------|-----|
| 開關牛行西 北部之工業 區 | 本市工業正在萌芽時代急宜開關適當之工業區以謀發展牛行西北部濱臨贛江水運便利陸運則有南潯鐵路及贛湘公路等堪為本市工業區 | 在牛行西北部贛江沿岸一帶分別劃定工廠及碼頭堆棧區域以備市民自由擇地建造工廠或堆棧並於其間建築幹道數條以利交通 | 一〇〇、〇〇〇元 | |
| 建築贛江西 岸第一段駁 岸及第一二 兩碼頭 | 本段自鳳凰洲王村起至南潯路南昌車站前止因重工業區已擇定在該處附近開關將來 | 本段全長二千公尺駁岸用花崗石砌築以洋灰漿粉縫斜坡為一、五比一厚度 | 一〇〇、〇〇〇 | |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|----------------|
| | <p>水陸交通定感頻繁自應修築駁岸碼頭以利交通藉防水患</p> | <p>爲四公寸碼頭則分建於楊村李村附近</p> | | |
| <p>文天祥路</p> | <p>自三道橋起經繫馬椿至歐陽修路計長一一六〇公尺寬十八公尺爲舊市區東南部唯一要道且係下水道總管所在</p> | <p>分兩段建築碎石路</p> | <p>六〇、〇〇〇〇〇〇</p> | <p>外 下水道費在</p> |
| <p>陸象山路第三段</p> | <p>自孺子路起經瓦子角至中山路計長四三〇公尺寬十八公尺爲溝通城南幹道</p> | <p>修築碎石路</p> | <p>二一、〇〇〇〇〇〇</p> | <p>全 右</p> |
| <p>北站幹道</p> | <p>自浙贛鐵路南昌北站起向南至王陽明路</p> | <p>填築土方修築卵石路並建涵洞</p> | <p>九〇、〇〇〇〇〇〇</p> | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | <p>新橋闌計長九六〇公尺寬三十公尺爲銜接舊市區之幹道</p> | <p>王船山路</p> | <p>自黃黎洲路起經患民門至歐陽修路計長九七〇公尺寬十八公尺原係粗治道路破壞不堪且無排水設備</p> | <p>黃黎洲路</p> | <p>自瓷器街起至王陽明路計長八〇〇公尺寬十八公尺其現在情形與王船山路相同</p> | <p>北壇路</p> | <p>自第九分局前面經北壇左側園丘街至勵志路計長五六〇公尺寬</p> |
| | | <p>增建人行道車道同時建築下水道</p> | | <p>全 右</p> | | <p>修築碎石路</p> | |
| | | <p>五〇、〇〇〇〇〇〇</p> <p>全</p> <p>右</p> | | <p>四二、〇〇〇〇〇〇</p> <p>全</p> <p>右</p> | | <p>一九、〇〇〇〇〇〇</p> <p>全</p> <p>右</p> | |



| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------|-----------|----------|
| | <p>九公尺爲水電廠附近之要道</p> | | | | |
| <p>城北東部各緯路及四經路</p> | <p>最近在老城下西首開闢之新住宅區尙無道路自應建築計九公尺寬路長約五二〇公尺四經路計長一二五公尺寬十五公尺乃緯路之連絡綫當應建築</p> | <p>修築卵石路</p> | <p>三二、〇〇〇〇</p> | <p>全</p> | <p>右</p> |
| <p>第四交通路第二段</p> | <p>自該路向東至廣陽橋計長五四〇公尺寬九公尺爲通城東田園區之中心要道</p> | <p>依照修築公路辦法僅舖築卵石路面</p> | <p>二六、〇〇〇〇</p> | | |
| <p>修理舊街巷</p> | <p>本年度應修舊街巷總長約一〇、〇〇〇公尺</p> | <p>翻修路面改裝水管</p> | <p>五、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇</p> | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|------------|----|---------|
| 修築鄉村道路二十公里 | 繼續第一年度之工作 | 同第一年度 | 二〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 埋設河東會館側令公廟北湖路民德路第三段百花洲路中山路第四段文天祥路等處溝管 | 各路皆為洩水總管或沿湖截水管 | 分別安設九〇〇公厘至一三五〇公厘水管並於沿湖各處建築隔油溢水井五座俾汚流直通外濠雨水溢流湖內 | 二〇〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 埋設本年度新築各路水管 | 下水道應與各路同時建築 | 依照設計圖表埋設各種水管 | 八〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 建築滕王閣 | 滕王閣為本市歷史名勝久已被焚自應重建以保古蹟 | 重建宮殿式滕王閣 | 一〇〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 經費可酌量募捐 |

建築市政大廈

本會會址原為前清藩署及軍閥時代之省長公署舊址其間雖經幾番修理但採光通氣仍不適合衛生條件且本會即將改組市政府現有房屋既屬有限又少擴展餘地應從新建築市政大廈以應需要

就本會原址建築新式市政大廈

三〇〇、〇〇〇〇〇

整理青嵐湖

青嵐湖面積廣闊湖水澄清正好沿湖修治道路遍植花樹開闢一風景區藉以點綴市容調劑市民生活

沿湖計長十一公里餘擬將湖濱泥土挖填環湖路基寬五公尺並於靠湖一邊每隔六公尺植樹一株

四〇、〇〇〇〇〇

溝通東湖與湖濱公園

東湖為本市名勝之一應與公園溝通

自冠鰲亭建橋直達環湖路

一〇、〇〇〇〇〇

本年度完成


| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|
| <p>增加洪橋公園設備</p> | <p>上年度僅畧予佈置其內部設備尙欠完善</p> | <p>一、增加建築物 二、建築門垣 三、栽植樹木</p> | <p>二〇、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>佈置城南公園</p> | <p>上年度已將圖案確定本年度應開始佈置</p> | <p>一、修築道路 二、栽植樹木 三、建築門垣</p> | <p>一三、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇〇</p> | <p>全 右</p> |
| <p>開闢苗圃</p> | <p>上年度既將圃地調查完畢自應先行開闢其四分之一以便植苗</p> | <p>一、備價收買 二、僱工整理 三、播種并插移植</p> | <p>一五、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇〇</p> | <p>分四年辦理 本年度完成 四分之一</p> |
| <p>開闢城東公園</p> | <p>依照規定系統擇適當地點開闢城東公園約數百畝</p> | <p>一、收買民地栽植樹木 二、修築道路及建築物</p> | <p>六〇、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇〇</p> | |
| <p>空地造林</p> | <p>根據空地調查結果由苗圃移出可栽苗木一部份</p> | <p>派員先栽東部空地</p> | <p>二、〇〇〇〇</p> | <p>〇〇〇</p> | |

合

計


一、四一五、〇〇〇元
〇〇〇



| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-----------------------------|---|--|----------|--------------|
| 建築城東住宅區 此築贛江西岸第三段駁岸及第五六 | 本市東部多屬田畝地勢平坦擴充部分亦較多將來市面發展必趨向於此亟宜倣城北城南住宅區之例建築城東住宅區 | 在浙贛鐵路南昌南站東北面收地二百畝建築之  | 四〇〇、〇〇〇元 | 經費可攤派於放領土地價內 |
| 本段自王家墩起至劉村止其附近將闢為輕工業區亟宜建築駁岸 | 本段全長二千四百餘公尺駁岸用花崗石砌築以洋灰漿粉 | | | |

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------|----------|-------------|
| 兩碼頭 | 碼頭以利交通藉防水患 | 縫斜坡為一、五比一厚度為四公分碼頭則分建於七郎廟及劉村附近 | 一一〇、〇〇〇〇 | |
| 陸象山路三四兩段 | 第三段自戊子牌經磨子巷至陳家祠口計長九四五公尺寬十八公尺第四段自陳家祠經左家巷直達王陽明路計長三七〇公尺為貫通南北幹道 | 分兩次修築彈街路 | 七〇、〇〇〇〇 | 下水道經費 在外 |
| 儒子路第一段 | 自圓覺寺經水關橋至王船山路計長二八〇公尺寬十八公尺為水陸交通要道 | 修築碎石路 | 一八、〇〇〇〇 | 下水道經費 在外 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| <p>惠民路</p> | <p>自沿江路第三段起經惠民門普賢寺天燈下千家前巷老貢院至歐陽修路計長一四九〇公尺寬十八公尺爲本市南部橫貫東西要道</p> | <p>修築碎石路</p> | <p>九〇、〇〇〇〇〇</p> | <p>下水道經費 在外</p> |
| <p>王安石路</p> | <p>自永和門東首起向南經科學館至中山路東計長一三〇〇公尺寬四十公尺原係粗治道路且無人行道不便於行</p> | <p>翻修碎石路添築人行道</p> | <p>七〇、〇〇〇〇〇</p> | <p>下水道經費 在外</p> |
| <p>歐陽修路</p> | <p>自順化門經匡廬村福思路北首至二郎廟後面之沿江路計長一九</p> | <p>同</p> | <p>右 一〇〇、〇〇〇〇〇</p> | <p>下水道經費 在外</p> |



四〇公尺寬四十公尺
其現在情形與王安石
路相同

市府路

自王陽明路第一段起
經饒家塘半步行街吉祥
廟西大街至中山路計
長一二四〇公尺寬十
二公尺為聯接本市西
部要道

修築石灰三合土路

五〇、〇〇〇〇〇

同
右

勵志社路第
二段

自勵志社前面東端起
沿江濱進東而達本市
東北界之熊村計長六
九〇〇公尺寬九公尺
將來分區計劃完成則
南面風景宜人北岸阡
陌交錯洵為調劑都市

舖築卵石路

三三、〇〇〇〇〇




| | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----|
| | 生活之要道 | | | |
| 修理舊街巷 | 本年應修舊式街巷總長約一〇、〇〇〇公尺 | 翻修路面改裝水管 | 五、〇〇〇〇〇 | |
| 修築鄉村道路二十公里 | 繼續第二年度之工作 | 同第二年度 | 二〇、〇〇〇〇〇 | |
| 建築沿江路截水管及溢水井 | 本市西部下水概向贛江直流恐染污上水道水源故宜於沿江路建築截水管及溢水井使污水經由截水管匯注新橋閘 | 于沿江路各出口建築溢水井並埋設截水管凡有溢水井之處均裝設閘門以免江水倒灌 | 八〇、〇〇〇〇〇 | |
| 埋設本年度新築各路人管 | 下水道應與各路同時建築 | 依照下水道設計圖表埋設各種水管 | 二五〇、〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 |


| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| 建築民衆會堂 | 本市缺乏公共會合之處故宜建築民衆會堂一座以供市民婚喪壽慶及各種會合之用 | 於市中心區擇能容一千餘人之地點建築之 | 一〇〇、〇〇〇〇〇 | |
| 擴充城北公園面積 | 將保留園林地全部劃入公園範圍 | 一、建築門垣 二、配量劃入地 三、改良土壤 | 一五、〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 充實城南公園 | 上年度僅畧予佈置本年度應力加充實 | 一、添加建築物 二、添置其他設備 | 一五、〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 開闢苗圃 | 本年度繼續開闢四分之一 | 同第二年度 | 一五、〇〇〇〇〇 | |
| 充實城東公園 | 應將園內各部力加充實 | 完成必要之設備 | 一〇、〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 開闢城西公園 | 依照規定系統擇適當 | 一、收地栽樹 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--|------------|
| 園 | 空地造林 | 小隙地之利用 | 合 |
| 地點開闢城西公園約數百畝 | 繼續將苗圃內已長大之苗木分別移出造林 | 在繁盛市區內甚難覓得空地而人口密集又需樹木以調劑空氣故宜盡量利用隙地栽植樹木 | |
| 二、修築道路及建築物 三、充實內部 | 派員繼續栽植 | 將馬路交叉處闢為廣場將屋角巷尾闢為遊散地均栽樹木 | 計 |
| 六〇、〇〇〇〇 | 一〇、〇〇〇〇 | 二、〇〇〇〇 | 一、五三三、〇〇〇元 |
| | | 逐漸完成 | |

第四年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-----------|---|-------------------|----------|---------|
| 開闢牛行南面工業區 | 本市適於興辦工業之地除牛行西北面一帶外其南面一帶亦甚相宜故本年度劃定該方面土地為工業區 | 于牛行南面地段修築馬路數條以利交通 | 一〇〇、〇〇〇元 | |
| 國貨路第二段 | 自王陽明路二段起經馬家池三皇宮鐘鼓樓毛家園至中山路國貨路第一段計長一九四〇公尺寬十五公尺為貫通南北要道 | 修築碎石路 | 九〇、〇〇〇 | 下水道經費在外 |

| | | | | |
|--------|--|--|----------|-------------|
| 沿江路第三段 | 自中山路西首起經煤炭坡豫甯碼頭至桐梓樹下向東銜接歐陽修路計長一三二〇公尺寬二四公尺沿江交通於此完成 | 修築碎石路 | 八五、〇〇〇〇〇 | 下水道經費 在外 |
| 建德路 | 自李家巷起經中正路城皇廟建德觀靈應橋至環湖路長約一〇〇〇公尺寬九公尺此路原為交通繁盛之舊街道亟應改善 | 修築彈街路  | 三三、六〇〇〇〇 | 下水道經費 在外 |
| 平安路 | 自歐陽修路西端起經犁頭嘴將軍渡關帝廟第一平安堡計長六四〇〇公尺寬十八公尺 | 分兩段修築煤渣路 | 四八、四〇〇〇〇 | 下水道經費 在外 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|---|------------------------|--|
| | <p>南洲水利工程完成後 該路為水陸交通之要 道</p> | <p>南關路</p> | <p>自歐陽修路東端起向 南直達南關口計長二 一〇〇公尺寬十八公 尺為市中心區之主要 幹道且可使市內幹道 連貫</p> | <p>第二交通路 二三兩段</p> | <p>第二段自該路西首起 向西直至關帝廟計長 一四五〇公尺寬九公 尺第三段自該路東首 向東經羅庄至天花宮 計長二二五〇公尺寬</p> |
| | | <p>修築碎石路</p> |  | <p>不設人行道修築卵 石路</p> | |
| | | | <p>一〇〇、〇〇〇〇〇</p> | | <p>九五、〇〇〇〇〇</p> |
| | | | <p>全</p> | | |
| | | | <p>右</p> | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------|--|
| | 九公尺爲連絡城東住宅區商業區及特別區之通衢 | | | |
| 牛行沿江路 第二段 | 自猴子地沿河向西南至徐村止計長五八〇〇公尺寬九公尺爲本市工業區之唯一幹道 | 不設人行道修築卵石路 | 二七、八〇〇〇 | |
| 修理舊街巷 | 本年度應修舊式街巷總長約一〇、〇〇〇公尺 | 翻修路面改裝水管 | 五、〇〇〇〇 | |
| 建築沿贛江及撫河東岸碼頭 | 贛江撫河東岸之地帶已劃定爲商業區應建築碼頭以連絡水陸交通 | 在贛江撫河沿岸相當地點建造碼頭五個 | 一〇〇、〇〇〇〇 | |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------|
| <p>修築鄉村道路二十公里</p> | <p>繼續第三年度之工作</p> | <p>同第三年度</p> | <p>一一〇、〇〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>埋設市東未成支管</p> | <p>市東支管特長應於本年度將未成部分辦竣以便於第五年度完成全市下水道系統</p> | <p>依照計劃圖表埋設各種水管</p> | <p>一〇〇、〇〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>埋設本年度修築各路水管</p> | <p>下水道應與各路同時建築</p> | <p>依照計劃圖表埋設各種水管</p> | <p>一一〇、〇〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>佈置城北公園擴充部分</p> | <p>本園擴充部分應於本年度佈置完畢</p> | <p>一、栽植樹木 二、添置建築物</p> | <p>一〇、〇〇〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |
| <p>整理並充實已成各公園</p> | <p>應將破壞處加以整理並力謀充實</p> | <p>修補並充實設備</p> | <p>一五、〇〇〇〇〇〇</p> | <p>本年度完成</p> |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--------|------------|----|--|
| 合 | 開闢城中公園 | 依照規定系統擇適當地點開闢城中公園約數百畝 | 完成初步建設 | 六〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| | 開闢苗圃 | 本年度繼續開闢四分之一 | 同第三年度 | 一五、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| | 空地造林 | 繼續將苗圃內長大之苗木分別移出造林 | 派員繼續栽植 | 二、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| | 計 | | | 一、〇二六、八〇〇〇 | 元 | |

第五年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| <p>擴充新興市場及城南住宅區</p> | <p>新興市場及城南住宅區於第一年度開闢後必逐漸繁榮故本年度應設法擴充以應需要</p> | <p>就原有之新興市場及城南住宅區近隣加以擴充</p> | <p>四〇〇、〇〇〇元</p> | |
| <p>體育路</p> | <p>自王陽明路第四段起向南經戴家巷花園角公共體育場側上營坊皇殿側江南會館直達歐陽修路計長二三五〇公尺寬十三公尺爲本市東部貫通南北要道</p> | <p>分兩段修築彈街路</p> | <p>八〇、〇〇〇</p> | <p>下水道經費 在外</p> |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| <p>洪恩橋路</p> | <p>自沿江路第三段起經煤炭街棋盤街棉花市上諭亭洪恩橋羊子巷至順化門口計長一八四〇公尺寬十二公尺爲本市中部貫通東西要道之一</p> | <p>分三段修築碎石路</p> | <p>六五、〇〇〇〇</p> | <p>同 右</p> |
| <p>和平路</p> | <p>自本市東北界之熊村起直向南行至特別區邊界之羅庄止計長八四〇〇公尺寬九公尺</p> | <p>不設行人道僅築卵石路</p> | <p>四〇、三〇〇〇</p> | <p>同 右</p> |
| <p>厚強路第二段</p> | <p>自中正路楊家廠起經法院後街至陸象山路第三段止計長三一〇公尺寬九公尺爲連貫中正陸象山兩幹路之</p> | <p>修築碎石路</p> | <p>一〇、四〇〇〇</p> | <p>下水道經費 在外</p> |

要道

三眼井路

自陸象山路第一段起
向西經三眼井羅家塘
直達歐陽修路計長九
〇〇公尺寬九公尺爲
連貫歐陽修路之要道

修築碎石路

三〇、〇〇〇〇

同 右

土地廟路

自王船山路起向東經
二郎廟土地廟至陸象
山路計長三〇〇公尺
寬九公尺爲聯絡水運
之要道

修築碎石路

一〇、〇〇〇〇

同 右

城北三經路
第二段

自城北小學前經下沙
窩至江濱計長五六〇
公尺寬十五公尺爲水
陸連絡之要道

修築碎石路

三〇、九〇〇〇

同 右




| | | | | |
|------------|------------------------|--------------|-----------|-------|
| 修理舊街巷 | 本年度應修舊街巷總長約一〇、〇〇〇公尺 | 翻修路面改裝水管 | 五、〇〇〇〇〇 | |
| 埋設各處未成水管 | 本年度應將全市下水道完成 | 依照計劃圖表埋設各種水管 | 二五〇、〇〇〇〇〇 | |
| 修築鄉村道路二十公里 | 繼續第四年度之工作 | 同第四年度 | 二〇、〇〇〇〇〇 | |
| 充實城西城中兩公園 | 園內各部應力求充實 | 完成全部設備 | 二〇、〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 開闢郊外公園 | 依照規定系統擇適當地點開闢郊外公園一處約千畝 | 完成初步設備 | 八〇、〇〇〇〇〇 | |
| 開闢苗圃 | 本年度繼續開闢四分之一 | 同第四年度 | 一五、〇〇〇〇〇 | |
| 完成空地造 | 繼續移苗 | 一、派員繼續栽植 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| 林 | 整理並充實 已成各公園 | 應將破壞處加以整理 並力謀充實 | 二、施行整個檢查 將內部酌加整理並 充實一切設備 | 三、〇〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 整理行道樹 | 應將全市行道樹加以 整理使之整齊劃一 | 一、劃一樹種年齡 長度 二、將苗內已成苗 木盡量移出 | 五、〇〇〇〇〇〇 | 五、〇〇〇〇〇〇 | 本年度完成 |
| 集中管理全市公私有園 林事業 | 應將本市公私園林事 業集中管理使適合整 個計劃 | 設立本市園林管理 處管理一切園林事 項 | 五、〇〇〇〇〇〇 | 五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 合 | | | 一、〇七七、六〇〇〇〇 | 一、〇七七、六〇〇〇〇元 | |
| 五 | 年 | 總 | 計 | 七、八二四、二〇〇〇〇元 | |

貳、關於教育者


本市小學教育，原由前市政府統籌辦理；嗣市政府撤消，小學教育，遂由教育廳接辦。現本會組織已逐漸擴充，所有本市小學教育自應仍由本會辦理，爰擬自下年度起接收本市小學；並致力於將來小學之改進及其他各項教育之設施。茲將教育事業計劃列具五年進度表如次：



第一年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-----------------------------|--|--|---------|--|
| 改建現有小學校舍 舉辦女子中學 | 本市現有小學校舍幾全以民房公宇充用因陋就簡殊不合學校建築條件亟應逐漸改建以利教學 | (一)遷地改建 (二)收買原租校舍從事改建 (三)就原校拆建 (四)就原校添購基地加以擴充 | 五二、〇〇〇元 | 本年度改建校舍四所每所建築費平均一萬三千元 建築費三萬五千元開辦費一萬五千 |
| 本市現僅有省立及私立女子中學各一所容納學生有限自應舉辦 | (一)在城南住宅區收買地基一百畝 | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| | <p>以應需要</p> | <p>(一) 先辦初級中學部 (二) 建築教室宿舍各一所</p> | | <p>五〇、〇〇〇〇元</p> |
| <p>普設幼稚園</p> | <p>本市現有幼稚園為數有限其設備亦多欠完善亟應普遍設立</p> | <p>就第一二兩區擇定適當地點各設立一所</p> | <p>四〇、〇〇〇〇</p> | |
| <p>充實中小學科學圖書體育等項設備</p> | <p>教學設備關係各級學校教育之推進至為重要今後無論改辦或新設之學校均應力謀各項設備之充實</p> | <p>依照各校需要設備之種類及數量由本會統籌購置分發應用</p> | <p>二五、〇〇〇〇</p> | |
| <p>改製現有小學校具及教具</p> | <p>本市現有小學之校具與教具大都不適合兒童身心衛生與需要亟</p> | <p>依據各校需要改製校具教具之種類及數量由本會斟酌情</p> | <p>五、〇〇〇〇</p> | |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------------------|
| <p>設立兒童教育館</p> | <p>應改製以期完善</p> | <p>形分別核定經費改製之</p> | | |
| <p>本市對於社會式兒童教育之設施尙付缺如殊不足以協助學校教育之進行亟應設立大規模之兒童教育館一所（包括圖書室運動場遊戲室禮堂等）以宏教育效率</p> | <p>查戲劇為發揚民族精神激礪愛國思想之利器尤為社會教育最重要之設施本市雖有戲院數所然純係私人經營於教育作用殊未兼</p> | <p>設於城南公園內</p>  | <p>七〇、〇〇〇〇</p> | <p>建築費五萬元開辦費及第一期設備費各一萬元</p> |
| <p>籌設市立劇場</p> | <p>查戲劇為發揚民族精神激礪愛國思想之利器尤為社會教育最重要之設施本市雖有戲院數所然純係私人經營於教育作用殊未兼</p> | <p>就城隍廟基地建築</p> | <p>一一〇、〇〇〇〇</p> | <p>建築費十萬元開辦費二萬元</p> |

| | | | | |
|---------------|---|--|----------------|------------------------------------|
| | <p>願應籌設市立劇場一所以為楷模</p> | | | |
| <p>設立民衆樂園</p> | <p>本市現有民衆教育之設施甚欠完善應逐年增設「民衆樂園」(包括學校茶園閱覽室等)以便同時實施學校式與社會式之民衆教育</p> | <p>就現有各項公共建築物改建</p> | <p>二六、〇〇〇〇</p> | <p>本年度設立兩所每所建築費一萬元開辦費一千元設備費兩千元</p> |
| <p>推行播音教育</p> | <p>播音教育即聽覺教育可補文字教育所不及不但能灌輸一般民衆以各種常識並能傳遞國內外各種重要消息</p> | <p>(一) 普設收音機 (二) 播送教育節目 (三) 訓練播音人才</p> | <p>一〇、〇〇〇〇</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>編印民衆讀物</p> | <p>推行電影教育</p> |
| <p>本市各書坊流行之民衆讀物多屬頹廢說部於民衆思想方面甚有影響亟應編印大批富有民族思想及愛國觀念之民衆讀物分送市民閱讀</p> | <p>電影教育即視覺教育足以補文字教育所不及除供民衆娛樂外並能給予現代生活所需要之常識與激發民衆愛國之情緒</p> |
| <p>(一) 徵求或編輯鄉土讀物 (二) 翻印民衆讀物</p> | <p>(一) 向中央影片製造場及各大影片公司購備富有教育性質之影片 (二) 訓練適當之放映技術人員 (三) 在本市各民衆教育場所巡迴放映</p> |
| <p>五、〇〇〇〇</p> | <p>一〇、〇〇〇〇</p> |
| <p></p> | <p></p> |

| | |
|--|---|
| <p>實施百業教育</p> | <p>舉辦社教人員訓練班</p> |
| <p>百業教育即職業補習教育自應分別實施以期各行業技術之日趨改良</p> | <p>本市社會教育之行政與技術人材均甚缺乏而各項社教設施又將分期舉辦亟應創設社教人員訓練班以訓練各種社教人材</p> |
| <p>(一) 調查本市各行業之團體組織 (二) 分別計劃設立各行業補習班 (三) 酌予補助經費並派員指導進行</p> | <p>(一) 利用原有公共房屋為訓練所 址 (二) 敦聘教師但以本市各機關職員兼任為原則 (三) 斟酌需要免費招收各種學員</p> |
| <p>五、〇〇〇〇〇</p> | <p>五、〇〇〇〇〇</p> |
| | <p>本年度舉辦二期</p> |

合

計

四二三、〇〇〇元



第二年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|----------|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|
| 改建現有小學校舍 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五二、〇〇〇元 | 本年度改建校舍四所每所建築費平均一萬三千元 |
| 增設小學 | 本市日趨繁榮人口亦漸見稠密現有之小學不足以容納小學學齡兒童之全數亟應逐漸增益以適應需要 | 在本市學齡兒童密集之第一區及小學稀少之第六區各增設小學一所 | 二八、〇〇〇〇 | 本年度增設小學二所每所建築費平均一萬三千元開辦費一千元 |
| 舉辦高級中學 | 本市高級中學全係與初級中學合設設備既 | 就城北住宅區擇定適當地點建築之 | 七〇、〇〇〇〇 | 建築費五萬元開辦費二 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 普設幼稚園 | 嫌簡陋管理又感困難 而應單獨設立高級中 學一所以宏教學效率 | 就第三四兩區擇定 適當地點各設立一 所 | 四〇、〇〇〇〇〇〇 | 萬元 |
| 充實中小學 科學圖書體 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 育等項設備 | | | | |
| 改製現有小 學校具及教 具 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 設立博物館 | 查博物館為民衆正當 之遊覽場所足以啓發 | 就城南住宅區擇定 適當地點建築之 | 二〇〇、〇〇〇〇〇〇 | 本年度先行 建築房屋 |


| | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | 其科學常識並促進其生產知能本市此項設施尙付缺如亟須設立以應需要 | | | |
| 設立兒童教育館 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | 第二期設備費 |
| 設立民衆樂園 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二六、〇〇〇〇 | (同第一年度) |
| 推行播音教育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | |
| 推行電影教育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | |
| 編印民衆讀物 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇 | |
| 舉辦社教人員訓練班 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇 | (同第一年度) |

| | | | | |
|---|---------|----------|-------|--|
| 合 | 實施百業教 | | | |
| | (同第一年度) | | | |
| 計 | (同第一年度) | | | |
| | | 四九一、〇〇〇元 | 五、〇〇〇 | |
| | | 〇〇 | 〇〇 | |
| | | | | |



第三年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|---------------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|
| 改建現有小學校舍 (同第一年度) | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇四、〇〇〇元 | 本年度改建校舍八所每所建築費平均一萬三千元 |
| 增設小學 (同第一年度) | (同第一年度) | 在第二三兩區各增設一所 | 二八、〇〇〇元 | 本年度增設小學二所每所建築費平均一萬三千元開辦費一千元 |



| | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----------|--|
| 普設幼稚園 | (同第一年度) | 就第五六兩區擇定 適當地點各設立一 所 | 四〇、〇〇〇〇〇〇 | |
| 舉辦女子中學 | (同第一年度) | (一)就原設中學加以擴充 (二)增設高級中學部 (三)增建校舍兩所 | 六〇、〇〇〇〇〇〇 | |
| 充實中小學 科學圖書體 育等項設備 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 改製現有小學 校具及教 具 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇〇 | |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|----|-------------------------|
| 設立博物館 | (同第二年度) | (同第二年度) | 四〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 第一期設備 費三萬元開 辦費一萬元 |
| 設立兒童教 育館 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 第三期設備 費 |
| 設立民衆樂 園 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二六、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | (同第一年度) |
| 推行播音教 育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 推行電影教 育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |

| | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|-----------|-----|---------|
| 物 | 編印民衆讀 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | (同第一年度) |
| | 育 | 實施百業教 | | | | |
| 員 | 舉辦社教人 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | (同第一年度) |
| | 員訓練班 | (同第一年度) | | | | |
| 合 | 計 | | | 三七八、〇〇〇〇元 | | |

第四年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|--------------|---------|------------------|----------|---|
| 改建現有小 學校舍 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一三〇、〇〇〇元 | 本年度改建 校舍十所每 所建築費平 均一萬三千 元 |
| 增設小學 | (同第一年度) | 在第四五七三區各 增設一所 | 四二、〇〇〇〇〇 | 本年度增設 小學三所每 所建築費平 均一萬三千 元開辦費一 千元 |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------|
| 普設幼稚園 | (同第一年度) | 就第七八兩區擇定 適當地點各設立一 所 | 四〇、〇〇〇〇〇〇 | |
| 充實中小學 科學圖書體 育等項設備 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 改製現有小 學校具及教 具 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一五、〇〇〇〇〇〇 | |
| 設立博物館 | (同第二年度) | (同第一年度) | 三〇、〇〇〇〇〇〇 | 第二期設備 費 |
| 設立兒童教 育館 | (同第一年度) | (同第二年度) | 一〇、〇〇〇〇〇〇 | 第四期設備 費 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 設立民衆樂園 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二六、〇〇〇〇 | (同第一年度) |
| 推行播音教育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | |
| 推行電影教育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | |
| 編印民衆讀物 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇 | |
| 舉辦社教人員訓練班 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇 | (同第一年度) |
| 實施百業教育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇 | |

合

計

三五三、〇〇〇元
〇〇〇

六〇



第五年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|----------|---------|-------------------|----------|----------------------------|
| 改建現有小學校舍 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一五六、〇〇〇元 | 本年度改建校舍十二所 每所建築費平均一萬三千元 |
| 增設小學 | (同第一年度) | 就第八九十三區各增設一所 | 四二、〇〇〇〇 | (同第一年度) |
| 普設幼稚園 | (同第一年度) | 就第九十兩區擇定適當地點各設立一所 | 四〇、〇〇〇〇 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 充實中小學 科學圖書體 育等項設備 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二五、〇〇〇〇 | (同第一年度) |
| 改製現有小 學校具及教 具 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一五、〇〇〇〇 | |
| 設立博物館 | (同第二年度) | (同第二年度) | 三〇、〇〇〇〇 | 第三期設 備費 |
| 設立兒童教 育館 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇 | 第五期設 備費 |
| 設立民衆樂 園 | (同第一年度) | (同第一年度) | 二六、〇〇〇〇 | (同第一 年度) |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------|---------|-------------|-------------|
| 五 | 年 | 推行播音教 育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇 | |
| | | 推行電影教 育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 一〇、〇〇〇〇〇 | |
| 五 | 年 | 編印民衆讀 物 | (同第一年度) | (同第二年度) | 五、〇〇〇〇〇 | |
| | | 舉辦社教人 員訓練班 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇〇 | (同第一 年度) |
| 五 | 年 | 實施百業教 育 | (同第一年度) | (同第一年度) | 五、〇〇〇〇〇 | |
| | | 合計 | | | 三七九、〇〇〇元 | |
| 總計 | | | | | 一一、〇二四、〇〇〇元 | |



叁、關於社會者

社會事業，爲市政設施最繁複之部份，舉凡工商業之發展，合作事業之推行，公共衛生之改進，消防團體之整理，糧食之調劑，水電之供給，以及水陸交通之整理等，靡不與市民生活息息相關。爲改進社會環境及應付其需要起見，特擇其最急要而又可於五年內完成者加以計劃，茲列具社會事業五年進度表如下：



第一年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|-----|--|
| 籌設平民工廠 | 本市工業技術幼稚出品粗劣爲改良計自有籌設大規模平民工廠之必要 | 在牛行工業區劃定地基式百畝建築新式工廠內設紡織木工雕刻竹器縫紉製革燭皂造紙法藍電鍍及小翻沙廠等部 | 六〇〇、〇〇〇元 | 〇〇〇 | |
| 舉辦低利貸款 | 本市工商業日漸衰落必須舉辦低利貸款以扶助其發展 | 採用抵押保證制度由本會指定市立銀行低利貸借 | 三〇〇、〇〇〇 | 〇〇〇 | |
| 改建第一二兩菜市場 | 本市第一二兩菜市場建築簡陋亟應改造以 | 採用新式菜市場式樣用鋼筋混凝土將 | 六〇、〇〇〇 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 籌設平民病院 | 建築平民住宅 | 辦理糧食平糶 | 建築市倉 |
| 整市容 | 平民病院本市尙付缺如亟應設置以便平民 | 本市原有平民住宅尙不敷用 | 本市米糧價格時漲時落致平民感受痛苦亟應設法調劑 | 本市倉廠多不適用應另建新倉以應需要 |
| 第一二兩菜市場重新改建場內須能容菜攤一百個以上 | 擇適中地點設立式所 | 擇城南適中地點建築之 | 利用積谷按季節買賣以劃一價格辦理平糶 | 將原有倉庫改建四所預計儲谷六十萬石約可供本市三個月之用 |
| | 四〇、〇〇〇〇 | 二〇、〇〇〇〇 | 五〇、〇〇〇〇 | 一、〇〇〇〇、〇〇〇〇 |
| | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |
| | | | | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 購置洒水垃圾運樞汽車 | 本市洒水汽車不敷應用垃圾運樞等車亦付缺如均應購置 | 各購置二輛 | 六〇、〇〇〇〇〇〇 |
| 訓練合作人員 | 各種合作事業日漸擴充應訓練該項人員以期推行盡利 | 籌設合作人員訓練班暫招八十人一年畢業 | 一〇、〇〇〇〇〇〇 |
| 充實消防設備 | 本市消防組織向不健全器械亦多窳敗故有充實其設備之必要 | 將原有組織統一整理并換購新式器具 | 九〇、〇〇〇〇〇〇 |
| 訓練消防人員 | 本市消防人員技術多不熟練 | 籌設消防人員訓練班訓練壹百人一年畢業 | 五、〇〇〇〇〇〇 |
| 籌設傭工介紹所 | 本市傭工僱用向由荏頭行居間介紹需索費用過多跡近剝削為解 | 設立男女傭工介紹所各一辦理傭工登記訓練介紹等事項 | 一〇、〇〇〇〇〇〇 |

| | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|------------|-----|--|
| | 除傭工痛苦及適應社會需要起見自應有傭工介紹所之設立 | | | | |
| 籌設船舶管理理所 | 本市舳板駁船管理向不週密應設立專管機關管理之 | 依據管理規則切實辦理並購置巡查船兩隻 | 一五、〇〇〇 | | |
| 建築宰牲廠 | 本市尙無適合衛生之宰牲廠 | 在本市城南城北分覓適當地點各設立一所 | 五〇、〇〇〇〇〇 | | |
| 合 計 | | | 二、三二〇、〇〇〇元 | 〇〇〇 | |

第二年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| 充實平民工廠 | 同第一年度 | 同第一年度 | 四〇〇、〇〇〇〇〇 | |
| 續辦低利貸款 | 同第一年度 | 同第一年度 | 一〇〇、〇〇〇〇〇 | |
| 建築第六七八九菜市場 | 本市現有菜市場五所尙不敷用爲謀市民便利及公共衛生計亟應擇定地點繼續添建 | 在黃黎洲路鐘鼓樓柴巷口羊子巷附近各建新式菜市場一所 | 六〇、〇〇〇〇〇 | |
| 籌辦積谷 | 本市糧食尙無整個儲積計劃應分年籌辦以 | 逐月購存二萬五千石預儲壹個半月之 | 一、〇五〇、〇〇〇〇〇 | |

| | | | | |
|--------|----------------------|--------------------------|---------|--|
| | 備不時之需 | 糧食 | | |
| 增設平民病院 | 同第一年度 | 同第一年度 | 四〇、〇〇〇〇 | |
| 籌設殯儀館 | 本市尙無殯儀館無以應市民之需要故擬籌設之 | 在謝疊山路擇地建築內部附設火葬所及市民防空地下室 | 五〇、〇〇〇〇 | |
| 建築平民住宅 | 同第一年度 | 同第一年度 | 二〇、〇〇〇〇 | |
| 建築公共浴室 | 本市僅有公共浴室一所不敷應用 | 擇市內繁盛地點分別建築三所 | 三〇、〇〇〇〇 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|----|--|
| 設置標準鐘 | 因本市已設之標準鐘 尙不敷應用 | 依照省會警區分別 設置十座 | 三〇、〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 購置救火汽車 | 救火貴在迅速故有購 置汽車之必要 | 購置式輛分配於東 南西北中五區應用 | 五〇、〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 購置洒水垃圾 運柩汽車 | 同第一年度 | 各購置二輛 | 三〇、〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 合計 | | | 一、八六〇、〇〇〇元 | 〇〇 | |

第三年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|-----------------------|-------------------------------------|---|------------|----|
| 充實平民工廠 | 同第二年度 | 同第二年度 | 二〇〇、〇〇〇元 | |
| 建築第十 一十二三 十四菜市場 | 同第二年度 | 在牛行城北住宅區 城南新興市場福思 路永和門街狀元橋 附近各建新式菜市 場一所 | 七五、〇〇〇〇 | |
| 開辦第一二 路有軌電車 | 本市陸上交通工具未 盡完善為便利行旅及 促進本市事業電氣化 | 第一路由北火車站 經城北新住宅區王 陽明路中正路中山 | 一、〇〇〇、〇〇〇〇 | |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|-------------|--|
| | 起見實有開辦電車之必要 | 路王安石路至城南新興市場止第二路由王陽明路中正路口經沿江路歐陽修路王安石路至王陽明路中正路口止 | | |
| 續辦積谷 | 同第二年度 | 同第二年度 | 一、〇五〇、〇〇〇〇〇 | |
| 增設平民病院 | 同第二年度 | 同第二年度 | 四〇、〇〇〇〇〇 | |
| 設立清潔管理所 | 本市垃圾糞便尙無妥善處置方法殊與公共衛生大有妨害自應設立管理機關統籌辦理 | 1. 設置垃圾焚化場所 2. 辦理糞便運銷事項 | 一五〇、〇〇〇〇〇 | |

第四年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|---------------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| <p>充實平民工廠</p> | <p>同第三年度</p> | <p>同第三年度</p> | <p>一〇〇、〇〇〇元</p> | |
| <p>建築第十五十六十七十八十九二十菜市場</p> | <p>同第三年度</p> | <p>在妙濟觀汽車總站 猪市街袁家井南昌 縣前清節堂等地各 建新式菜市場一所</p> | <p>九〇、〇〇〇</p> | |
| <p>籌辦電機碾米廠</p> | <p>本市碾米廠規模均極 狹小須籌設電機碾米 廠以謀米棉之暢銷</p> | <p>在本市牛行擇地建 築大規模電機碾米 廠內部設備務求充 實每日約出米二千</p> | <p>三〇〇、〇〇〇</p> | <p>本廠分兩年 完成</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 院 增設平民病 | 備 車之一切設 車一二兩路電 車改良第 圓路有軌電 開辦三四路 | 備 增購各種設 擴大水廠並 | |
| 同第三年度 | 同第三年度 | 本市水廠所出水量在 三年後將感供不應求 爲未雨綢繆計亟應預 爲規劃 | |
| 同第三年度 | 視實際需要情形規 定路線並將第一二 兩路電車設備加以 改良 | 添建水池擴充水管 線一百公里 | 石 |
| 四〇、〇〇〇〇〇〇 | 五〇〇、〇〇〇〇〇〇 | 二、〇〇〇、〇〇〇〇〇〇 | |
| 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | |
| | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------------|-------------|----|--|
| 建築平民住宅 | 同第三年度 | 同第三年度 | 二〇、〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 修建古蹟 | 本市古蹟名勝頗多亟應規劃修建以保存固有之文化 | 就原有古蹟分別修葺或整理并召請本市士紳共組保存古蹟委員會 | 三〇、〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 購置洒水垃圾汽車 | 同第三年度 | 各購置一輛 | 三〇、〇〇〇〇〇 | 〇〇 | |
| 合 計 | | | 三、一一〇、〇〇〇〇元 | 〇〇 | |

第五年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|-----------------|--|--------------------|------------|----|
| 充實平民工廠 | 同第四年度 | 同第四年度 | 一〇〇、〇〇〇元 | |
| 建築附廓墟鎮菜市場 | 本市附廓墟鎮向無菜市場之設置攤担擁擠秩序凌亂為推行新生活起見應逐漸設置菜市場 | 選擇人煙較密之墟鎮建築新式菜市場四所 | 八、〇〇〇〇 | |
| 繼續擴大水廠範圍并增購各種設備 | 同第四年度 | 同第四年度 | 二、〇〇〇、〇〇〇〇 | |
| 增設平民病院 | 同第四年度 | 同第四年度 | 四〇、〇〇〇〇 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---------------------|-------------|-------------|
| 五 | 年 | 總 | 計 | 建築平民住宅 | 同第四年度 | 同第四年度 | 二〇、〇〇〇〇 |
| | | | | 增設公墓 | 本市公墓尙感不敷應用擬增五萬穴以應需要 | 在牛行烏石橋地點增設之 | 三〇、〇〇〇〇 |
| 合 | 計 | 計 | 計 | 完成電機碾米廠 | 同第四年度 | 同第四年度 | 三〇〇、〇〇〇〇 |
| | | | | 購置洒水坵圾汽車 | 同第四年度 | 各購置一輛 | 三〇、〇〇〇〇 |
| 五 | 年 | 總 | 計 | 合計 | 合計 | 合計 | 一二、四七三、〇〇〇元 |

四、關於地政者

(一)土地登記 舊時本市土地凌亂萬狀，欲加整理，必首先辦理登記，現在第一期宅地登記已大致辦畢，亟應賡續辦理第二期宅地登記。又本市店舖碼頭權有礙土地所有權之完整，欲使舊有店舖碼頭權逐漸減少，新店舖碼頭權不再發生，實有速辦店舖碼頭權登記之必要。此外為開發市內荒地，則辦理荒地登記亦屬刻不容緩。至於市內田畝，已由南昌新建兩縣政府代為辦理登記，惟須將其登記簿冊加以整理，俾土地權利狀況可一目了然。

(二)土地使用 關於市內土地之使用，應就國家經濟政策本市實際需要情形及其土地能供何種使用之性質，詳加研究，編為各種使用地。至於市內房屋缺乏應如何救濟，市內荒地應如何開發，市內土地應如何重劃，以及市內公地應如何清理，雖有土地法可資依據，究須因時因地制宜，方可進行無滯。

(三) 土地稅 本市地價稅及特別征費等規則已呈奉

中央核准，於廿五年度下半年開始征收。惟地價稅之征收，須以估定地價爲標準，故對於尙未估定價值之土地應依法估定；對於已估定價值而屆滿五年之土地依法亦應從新估計，同時並應估計其改良物之價值，以便廢除舊有之房舖捐，而以合法之改良物稅代之。至於土地增值稅，亦應隨時依法征收，使不勞而獲之土地增值歸諸市庫。

(四) 土地徵收 本市因舉辦各項事業，需用土地甚多，除使用公有土地外，尙須征用私有土地，關於征收土地程序及費用，悉依照土地法之規定辦理。

(五) 整理地籍圖 地籍圖必須有精確之經界，而宅地地籍圖尤須有最大之精度，方可兼供建設設計之用。本市已成之宅地地籍圖，因界址綜錯之故，間有欠精確之處，自應加以精測。又原有航測田畝圖地號，係就每方整圖幅自爲

起訖，與

中央所規定區地籍圖應依自治區域各爲一幅之原則畧有未符，亟應就自治區域改編地號，自爲起訖。又本市田畝登記係由南昌新建兩縣政府代爲辦理，其土地管業証上所載地位，係南昌新建兩縣名義，與實際情形歧異，亦應詳加整理。根據以上所述，擬訂地政五年進度表如次：



第一年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|------|---|--|----------------|-----|
| 土地登記 | <p>本市第一期土地登記尚餘少數有特殊情形之案件自應將其趕辦完竣同時開始辦理第二期土地登記區域內之街市宅地登記以便征稅并舉辦店舖碼頭權登記使市內土地所有權漸趨完整</p> | <p>登記程序悉依照修正南昌市土地登記暫行規則辦理至店舖碼頭權登記擬將呈奉 省政府核定之南昌市店舖碼頭權登記暫行章程酌加修改以期推行盡利</p> | <p>三六、〇〇〇元</p> | |
| 估計地價 | <p>在辦理第二期土地登記區域中之街市宅地登記之先應估計該區</p> | <p>估計地價程序悉依照土地法之規定辦理</p> | <p>六、〇〇〇元</p> | |

| | | | | |
|------|------------------------|--|---------|--|
| | 域中之街市宅地地價 | | | |
| 清理公地 | 切實清理公地以免被市民侵佔 | 根據土地登記簿冊清理進外及惠外一帶河岸公地 | 七、二〇〇〇〇 | |
| 調查荒地 | 為開發市區內荒地計應將所有荒地切實調查之 | 將市區內所有荒地分別用途面積及公有私有切實調查 | 六、〇〇〇〇〇 | |
| 房屋救濟 | 本市人口日增房屋時感缺乏自應為房屋救濟之措置 | 一、規定房屋標準租金以不超過登記簿上所載土地及其建築物之估定價值或申報價值年息百分之十二為限 | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|--------------------|
| <p>土地重劃</p> | <p>市內土地有因路綫通過致使面積縮小或形式不整不適於建築房屋者有使用不合經濟原則者均須重劃整理之</p> | <p>重劃整理程序悉依照土地法之規定辦理</p> | <p>一〇、〇〇〇〇〇</p> | <p>所需經費於經常費內開支</p> |
| <p>整理地籍圖</p> | <p>為使鄉村宅地地籍圖</p> | <p>如鄉村宅地地籍圖</p> | <p>三、六〇〇〇〇</p> | |
| <p>二、減免新建建築物之稅款</p> <p>三、建築平民住宅二百幢其租金以不超過建築用地及建築費總額年息百分之八為限</p> | | | | |

與航測田畝圖互相啣
接應將鄉村宅地地籍
圖移繪於航測田畝圖
上

征收土地

浙贛鐵路南昌南站附
近開闢新興市場須征
收民地二百餘畝
擴充城北住宅區須征
收民地二百餘畝
建築城南住宅區須征
收民地二百餘畝
建築牛行工商混合區
須征收民地二百餘畝
修築孺子路第二、三兩
段北站支路謝疊山路
南站幹道民德路第一

與航測田畝圖不相
啣接則前往實地勘
查更正之

征收土地程序悉依
照土地法之規定辦
理



三四、〇〇〇〇〇〇

上開經費係
因改建小學
設立幼稚園
及中學征收
民地所需經
費至因開闢
新興市場擴
充住宅區建
築工商混合
區及築路等
征收民地所
需經費已於

工務計劃內
開列

段牛行沿江路第五交通
路第二段第三交通
路第二段中正路第三
段及修築鄉村道路二
十公里共須征收民地
約三百畝
改建小學四所設立幼
稚園二所中學一所共
須征收民地約三百四
十畝



合

計

一〇二、八〇〇〇〇

第二年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 |
|------|--|---|-----------------|
| 土地登記 | <p>上年度已舉辦本市第二期土地登記區域內之街市宅地登記本年度自應府續辦理該區域中之鄉村宅地登記以期普遍並應舉辦市內荒地登記以便開發</p> | <p>一、按區設立臨時土地登記處辦理鄉村宅地登記事項其登記程序悉照修訂南昌市土地登記暫行規則辦理</p> <p>二、荒地登記一律免費其程序務從簡易</p> | <p>三九、六〇〇〇元</p> |
| | | | 附 註 |

| | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|--|
| <p>估計地價</p> | <p>在辦理鄉村宅地登記之先應估計鄉村宅地地價</p> | <p>估計地價程序悉依照土地法之規定辦理</p> | <p>六、〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>清理公地</p> | <p>同第一年度</p> | <p>根據土地登記簿冊清理擴充市區內公有土地</p> | <p>七、二〇〇〇〇</p> | |
| <p>房屋救濟</p> | <p>同第一年度</p> | <p>同第一年度</p> | <p>一〇、〇〇〇〇〇</p> | |
| <p>整理田畝圖</p> | <p>本市區內之田畝登記係由南昌新建兩縣政府根據航測田畝圖代為辦理其土地管業證上所載地位係南昌新建兩縣名義與實際情形不相符合亟應加以</p> | <p>一、將各段田地號按序編列自為起訖 二、繳銷原發土地管業證並免費換發土地所有權狀</p> | <p>一二、〇〇〇〇〇</p> | |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|---|
| | <p>整理又各坵田地號亦須按照自治區域改編以符法令</p> | <p>三、重行印製田畝圖附粘於換發之土地所有權狀之後</p> | | |
| <p>征收土地</p> | <p>修築文天祥路陸象山路第二段北站幹道北境路第四交通路第二段及修築鄉村道路二十公里共須征收民地約一百六十畝 改建小學六所設立幼稚園二所中學一所博物館一所共須征收民地四百八十畝</p> | <p>征收土地程序悉依照土地法之規定辦理</p> | <p>四三、〇〇〇〇〇</p> | <p>上開經費係因改建小學設立幼稚園及中學博物館征收民地所需經費至因築路征收民地所需經費已於工務計劃內開列</p> |
| <p>合</p> | <p>計</p> | <p>一一七、八〇〇〇〇</p> | | |



第三年度

| 房屋救濟 | 整理荒地 | 項目 | 理由 |
|---------|--|----|----|
| 同第一年度 | 理 | 辦 | 法 |
| 同第一年度 | 一、招人承墾公有荒地 二、對於私有荒地 規定期限責成 其所有權人開墾倘逾期不開墾即依法征收之並將此辦法公告 | 經 | 費 |
| 一〇、〇〇〇〇 | 六、〇〇〇〇元 | 附 | 註 |

| | |
|--|---|
| <p>徵收土地</p> <p>估計街市宅 地改良物價 值</p> | <p>從新估計地 價</p> |
| <p>建築城東住宅區須征</p> <p>宅地改良物價值</p> | <p>本市第一期土地登記 區域內之土地地價係 民國二十三年七月後 陸續估定依土地法第 二百五十六條地價每 五年從新估計一次之 規定至民國二十八年 (即本年度)適屆五 年之期自應依法從新 估計</p> |
| <p>徵收土地程序悉依</p> <p>規定辦理</p> | <p>估計地價程序悉依 照土地法之規定辦 理</p> |
| <p>七、二〇〇〇〇</p> | <p>六、〇〇〇〇〇</p> |
| <p>上開經費係</p> | |



| | |
|----------|---|
| 合 | |
| | <p>收民地二三百畝 修築陸象山路第三四 段孺子路第一段惠民 路市府路及修築鄉村 道路二十公里共須征 收民地約一百畝 改建小學十所設立幼 稚園二所共須征收民 地五百四十畝</p> |
| 計 | <p>照土地法之規定辦 理</p> |
| 八三・二〇〇〇〇 | <p>五四、〇〇〇〇〇</p> |
| | <p>因改建小學 設立幼稚園 征收民地所 需經費至因 築路征收民 地所需經費 已於工務計 劃內開列</p> |

第四年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|-------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 整理荒地 | 同第三年度 | 按照規定辦法督促開墾 | 六、〇〇〇元 〇〇〇 | |
| 房屋救濟 | 同第一年度 | 同第一年度 | 一〇、〇〇〇 〇〇〇 | |
| 估計鄉村宅地改良物價值 | 同估計街市宅地改良物價值 | 估計程序悉依照土地法之規定辦理 | 七、二〇〇 〇〇〇 | |
| 精測宅地地籍圖 | 原有宅地地籍圖因界址綜錯之故間有欠精確之處兼之宅地經界 | 一、依次辦理三角圖根測量道綫圖根測量戶地測量 | | 內有購買測量儀器費一萬元 |

因建築關係時有變遷故應加以精測

二、戶地界綫以登記簿冊所載之界址為準以期獲得最大之精度

四六、〇〇〇〇〇〇

征收土地

修築國貨路第二段沿江路第三段建德路平安路南關路第二交通路二三兩段牛行沿江路第二段及修築鄉村道路二十公里共須征收民地約二百六十畝改建小學十三所設立幼稚園二所共須征收

征收土地程序悉依照土地法之規定辦理

六九、〇〇〇〇〇〇

上開經費係因改建小學設立幼稚園征收民地所需經費至因築路征收民地所需經費已於工務計劃內開列

民地六百九十畝

合

計

一三八、二〇〇〇



第五年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-----------|--------------------|------------------|--------|-----|
| 整理荒地 | 同第三年度 | 同第四年度 | 六、〇〇〇元 | |
| 房屋救濟 | 同第一年度 | 同第一年度 | 一〇、〇〇〇 | |
| 估計農作改良物價值 | 同估計宅地改良物價值 | 估計程序悉依照土地法之規定辦理 | 七、二〇〇〇 | |
| 精測宅地地籍圖 | 同第四年度 | 同第四年度 | 三六、〇〇〇 | |
| 征收土地 | 擴充新興市場及城南住宅區須征用民地一 | 征收土地程序悉依照土地法之規定辦 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| <p>五 年 總 計</p> | <p>合 計</p> | <p>百畝修築體育路洪恩 路和平路厚強路第二 段三眼井路土地廟路 及修築鄉村道路二十 公里共須征收民地約 二百一十畝 改建小學一十五所設 立幼稚園二所共須征 收民地七百九十畝</p> <p>理 由</p> |
| <p>五八〇、二〇〇〇〇</p> | <p>一三八、二〇〇〇〇</p> | <p>七九、〇〇〇〇〇</p> |
| | | <p>上開經費係 因改建小學 設立幼稚園 征收民地所 需經費至因 擴充新興市 場與住宅區 及築路征收 民地所需經 費已於工務 計劃內開列</p> |



伍、關於警政者

警察事務隨時代而演進，故關於警備，救災，交通，衛生，訓練，偵緝等設備，均有隨時改良增進之必要。茲擇其與市政有重要關係者，分別緩急，並斟酌經濟狀況，擬具五年計劃，列表如次：



第一年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|--------|--|---|-----------------|----|
| 裝設電話網 | <p>省會警察局現有之電話係共用電話局營業之線均架設地面空襲之時實有炸毀之虞茲為保持非常時期通信安全靈敏及不致洩漏機密計應構築警察專用地下直達電話網</p> | <p>將電纜裝於洋灰管內埋於二市尺以下之地下直達省會警察局所屬各機關並於總局設置交換機一座</p> | <p>一〇〇、〇〇〇元</p> | |
| 裝設民用警鈴 | <p>查警鈴能迅速傳遞消息對於防範火警盜警效用頗大近來南昌市</p> | <p>商請電政管理局代為裝設關於用戶取費辦法另行訂定</p> | <p>六〇、〇〇〇〇</p> | |

| | | | | |
|--------------|---|--|------------------|--|
| | <p>面日漸繁榮亟應計劃 裝設以維持治安</p> | | | |
| <p>建築地下室</p> | <p>警察局為維持治安之 重要機關為敵方空襲 時最注意之目標非建 築地下室不足以策安 全而應付事變</p> | <p>仿照本省防空協會 已建築之杉山氏地 下室式樣於省會警 察局操場東南角招 工投標建築地下室 一所</p> | <p>一七、〇〇〇〇</p> | |
| <p>合</p> | | <p>計</p> | <p>一七七、〇〇〇〇元</p> | |




第二年度

| 項目 | 理由 | 辦法 | 經費 | 附註 |
|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|----|
| <p>備置防毒裝具</p> | <p>每一官警應各備防毒裝具俾戰時受敵人毒氣攻擊時仍能照常工作</p> | <p>每一官警購備防毒面具一具防毒衣靴一套（橡皮製成） 全局官警二千人共需二千套</p> | <p>五〇、〇〇〇元</p> | |
| <p>購養迪信鴿</p> | <p>可於非常時期用之傳達音訊於不通電話之處</p> | <p>先購四對並設鴿巢兩座</p> | <p>八〇〇〇</p> | |
| <p>建築第七分局房屋</p> | <p>省會警察局第七分局局址原係租用洪恩橋白馬廟廟宇簡陋陳舊</p> | <p>就前市政府指撥之順化門口基地建築新式樓房</p> | <p>一五、〇〇〇</p> | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 增建新式崗 屋及交通燈 | 光線空氣不佳對於衛 生及管理方面諸多窒 碍爲應事實需要自應 從新建築 | 本市交通日漸繁盛各 馬路雖設有新式崗屋 及交通指揮燈但限於 經費未能普遍建設以 致指揮仍多不便 |
| | 擬就本市各馬路繁 要之處逐漸增設新 式崗屋及交通燈以 便指揮 | | 計 |
| | 一七、〇〇〇〇 | | 八二、八〇〇〇元 |

第三年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | |
|----------------|---|-------------------------------|--|
| <p>擴充游民教養所</p> | <p>省會警察局游民教養所係就原乞丐收容所改設雖經費極整理但因限於經費規模尙嫌狹小爲謀社會福利與市面安寧應將該所收容力量及工藝設備加以擴充使一般貧苦及無業游民均得學習一種相當技能自謀生活免生非分企圖</p> | <p>將該所房屋改造增建工藝室及宿舍並添置習藝器材</p> |  |
| | | | <p>二〇、〇〇〇元</p> |
| | | | <p>〇〇</p> |
| | | | <p>附註</p> |

購置警備車
及救護車

如遇非常事變發生暴亂必須調派隊警前往彈壓又如遇市面發生臨時災害或其他特別事故亦須立派官警馳往救護且上項情形多屬迫切稍一遲誤即生變化欲求迅速達到任務須添置汽車以便運送

購備卡車二輛并組織機器脚踏車隊以備緊急時之需用

二〇、〇〇〇〇

購置鋼甲

警察官警曾有於彈壓事變緝捕盜匪時因發生抵抗或拒捕情事以致受傷或殞命者為期達到任務保持本身安全應有防護之設備

購置鋼甲二百件分發各分局隊所於必要時發給官警應用以資防護

一一、〇〇〇〇



添置各分局
隊所公用器
具

省會警察局所屬各分局隊所應用器具除第三四九分局因新建局址已酌量佈置外其餘均係因陋就簡且長警舖板多屬自備為求整齊劃一及應事實之需要自宜統籌增設

購置層架床會議室等處桌椅九斗辦公桌五斗辦公桌及坐椅等項分發各分局隊所應用


一五、〇〇〇〇

擴大濟良所
工廠

投局女子以娼妓為多此項婦女類多晏安成習謀生乏術省會警察局有鑒及此曾於所內設置縫紉織機兩部使之各習一技惟其人數頗多而縫紉部僅有機

添置縫紉織機刺綉架織巾機織布機及洗染等設備並擴充房屋

一一〇、〇〇〇〇

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
| | 建築第二及 牛行分局房 尾 | 器一架織機部俾有機 器四架極感不敷應用 | 省會警察局第二分局 局址原係租用半步街 民房規模簡陋地勢卑 濕光線空氣不佳牛行 分局局址原係臨時建 造自中正橋完成後該 處交通便利商業漸形 發達人口日益增多警 額亦須擴充原建局址 自不敷用 |
| | 就前市政府指撥之 章江路右側地基建 築第二分局就牛行 分局原有地址改建 新式樓房 | |  |
| 合 | 計 | | 一二七、〇〇〇〇〇〇 三〇、〇〇〇〇〇〇 |

第四年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 | 費 | 附 註 |
|------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------|-----|
| <p>設置警察專用播音台</p> | <p>本市地域遼闊為應付事變能於最短時間使警力集中命令普達及傳播警報起見應設置警察專用播音台</p> | <p>在總局設置播音台一座各分局所單位五十處各設收音機一座</p> | <p>五〇、〇〇〇元</p> | <p>〇〇</p> | |
| <p>驗槍設備</p> | <p>盜匪多利用手槍為犯罪工具為求案發後能於短期間發現所用槍彈之種類以便偵緝計應有驗槍之設備</p> | <p>仿照中央警官學校及憲兵司令部之驗槍室設備之</p> | <p>一七、〇〇〇</p> | <p>〇〇</p> | |

設立化學檢
驗室

偵查刑事案件多需要
化驗方法以解決法律
上事實上之種種疑難
問題類如人血獸血之
區別毒藥偽藥之鑑辨
皆非經化驗不為功惟
化驗範圍極廣今擬擇
要購置關於預審刑事
偵查證物上最普通應
用之儀器藥品俾增進
行政效能

購製簡單之儀器及
藥品

五、〇〇〇〇〇

購養警犬

偵查緝捕盜匪辨別人
犯及輔助一切偵緝事
項皆需要之

擬購置警犬六頭派
專人飼養

七、〇〇〇〇〇

建築第一分
局房屋

省會警察局第一分局
局址原係租用火神廟

租用原文昌宮地基
改建新式樓房

一五、〇〇〇〇〇




| | |
|---------|---|
| 合 | |
| | <p>文昌宮房屋簡陋陳舊 倒塌堪虞且光線空氣 不佳自宜從新建築以 利警政</p> |
| | |
| 計 | |
| 九四、〇〇〇元 | |



第五年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-----------------------|--|--|----------------|-----|
| <p>設立警察教 育模型室</p> | <p>爲充實長警智識經驗 起見應設置警察教育 模型室俾便與教材對 照</p> | <p>將關於警察教育之 各種模型如防空設 備本市街道模型防 禦巷戰模型消防救 火模型及交通指揮 等盡量設計置備之</p> | <p>五、〇〇〇元</p> | |
| <p>購置射擊器 材</p> | <p>省會警察局長警每年 練習實彈射擊多係借 用其他部隊之射擊器 材爲促進長警射擊能 力及增加練習射擊次</p> | <p>仍借用 前行營所 建之射擊場惟購置 射擊用各項器材十 份</p> | <p>一、〇〇〇〇〇</p> | |


| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------|----------------|
| <p>購置劈刺器具</p> | | <p>數計應添置射擊器材</p> | <p>警察防務重在城市一旦有事多屬街巷戰爭街巷戰爭之勝負全繫於劈刺術之精良與否欲求劈刺術優良則須平時加緊習練</p> | <p>購置全部劈刺器具一百套</p> | <p>一、五〇〇〇〇</p> |
| <p>建設官警眷屬工廠</p> | <p>省會警察局近數年來對於官警眷屬每週均有一次精神訓話藉以增進其知識但關於技術訓練尙付闕如倘能建設官警眷屬工廠予以職業訓練則在其家庭方面既可增加生活</p> | <p>先行建築能容五百人之工廠一所建築費約需一萬六千元暫設縫紉染織二科購辦機器及原料等約需一萬元</p> | <p>二六、〇〇〇〇</p> | | |

| | | |
|---|--|-------------|
| | 建築第五第 六分局房屋 | 合 |
| 之資在社會方面亦可 增加生產 | 省會警察局第五分局 局址係租用繫馬橋東 嶽廟廟宇第六分局局 址係租用歐家井民房 該兩處房屋狹小規模 簡陋光線空氣不佳宜 從新建築以應需要 | 五 年 總 |
| 收用東嶽廟地基改 建第五分局征收或 租用進賢門外膠皮 巷空地建築第六分 局 |  | 計 |
| | 三六、〇〇〇〇 | 五五〇、三〇〇元 |
| | 〇〇 | 六九、五〇〇元 |
| | | 〇〇 |



陸、關於財政者

查本會二十五年經臨兩門歲入預算總額不過壹百萬元，若本量入爲出之原則編列支付預算，則市事業費僅佔總額百分之十，似此經費既屬有限，而本市急待舉辦之事業所需之經費又爲數甚巨（式千五百餘萬元），非酌量開源，實無以濟用。茲將整理財政及籌措各項事業費之五年計劃分別列表如次：



第一年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 |
|--------------|--|---|--|
| <p>整理稅捐</p> | <p>應斟酌本市現情將各種捐率加以整理以期平允</p> | <p>由本會遴聘各機關團體領袖及當地紳商為委員組織整理南昌市稅捐委員會辦理之</p> | <p style="text-align: center;">二、〇〇〇〇元</p> |
| <p>整理市金融</p> | <p>本市現有之市立銀行開辦已久因資本不厚未能發揮市銀行之功用應加以整理</p> | <p>依照該行定章續募股本分三年足資本總額壹百萬元并將該行營業種類加以整理以適應現在社會之需要</p> | <p style="text-align: center;">一一五、〇〇〇〇〇</p> |
| | | | <p>附 註</p> |
| | | <p>該行係官商合辦股本各半每期應繳官服款十二萬五千元</p> | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|------------------|--|
| <p>募集捐款</p> | <p>充建築平民病院平民住宅及充實消防設備等之經費</p> | <p>由本會遊聘各機關團體領袖及當地紳商為委員組織南昌市公益事業募捐委員會辦理之</p> | <p>一、五〇〇〇〇</p> | |
| <p>發理舊債</p> | <p>前市政府曾發行市公債應加以整理</p> | <p>征收中山中正兩路特別征費收回該項市公債票</p> | <p>一〇五、二〇〇〇〇</p> | |
| <p>發行第一次市建設公債</p> | <p>因實施五年計劃需款甚鉅故發行公債濟用</p> | <p>本年度發行市建設公債式百萬元年利八厘按年付息分五年抽簽還本以放領鄉區公地地價為還本付息基金</p> | <p>一六五、〇〇〇〇〇</p> | <p>此項經費係第一次市建設公債本年度應付利息及募集第一次市建設公債費用</p> |


合

計

三九八、七〇〇〇



第二年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|--------------|------------------------------|--|----------|-------|
| 發理市金融 | 同第一年度 | 同第一年度 | 一二五、〇〇〇元 | 同第一年度 |
| 募集捐款 | 充建築平民病院平民住宅標準鐘膝王閣及購置救火汽車等之經費 | 同第一年度  | 一、五〇〇〇 | |
| 付給第一次市建設公債利息 | 應依照發行第一次市建設公債章則付給利息 | 照章付給 | 一六〇、〇〇〇〇 | |
| 合 計 | | | 二八六、五〇〇〇 | |

第三年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| 整理市金融 | 同第二年度 | 同第二年度 | 一、二五、〇〇〇元 | |
| 募集捐款 | 充增設平民病院增建 平民住宅及設立清潔 管理所等之經費 | 同第二年度 | 一、五〇〇〇 | |
| 發行第二次 市建設公債 | 全第一年度 | 依照發行第一次市 建設公債辦法發行 第二次市建設公債 壹百五十萬元 | 二八五、〇〇〇 | 此項經費係 第一次及第 二次市建設 公債本年度 應付利息及 募集第二次 |

| | |
|-------------|----------|
| | 合 |
| | |
| | 計 |
| | 四一、五〇〇〇〇 |
| 市建設公債 費用 | |



第四年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| <p>集募捐款</p> | <p>充增設平民病院增建平民住宅及修建古蹟等之經費</p> | <p>同第三年度</p> | <p>一、五〇〇元</p> | |
| <p>發行第三次市建設公債</p> | <p>同第三年度</p> | <p>依照發行各次市建設公債辦法發行第三次市建設公債壹百萬元</p> | <p>三六五、〇〇〇</p> | <p>此項經費係第一次至第三次市建設公債本年度應付利息及募集第三次市建設公債費用</p> |

合

計

三六六、五〇〇

〇〇



第五年度

| 項 目 | 理 由 | 辦 法 | 經 費 | 附 註 |
|------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---|
| 募集捐款 發行第四次 市建設公債 | 充增設平民病院公墓 及增建平民住宅等之 經費 同第四年度 | 同第四年度 依照發行各次市建 設公債辦法發行第 四次市建設公債五 十萬元 | 一、五〇〇元 〇〇 | 此項經費係 第一次至第 四次市建設 公債本年度 應付利息及 募集第四次 市建設公債 費用 |


| | |
|-------------|-----------|
| 五 | 合 |
| 年 | |
| 總 | |
| 計 | 計 |
| 一、八六九、七〇〇〇〇 | 四〇六、五〇〇〇〇 |
| | |





附各項事業經費支出總表

| 類別 | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 第四年度 | 第五年度 | 合計 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 工務 | 二、七二、八〇〇〇〇 | 一、四二五、〇〇〇〇 | 一、五三三、〇〇〇〇 | 一、〇二六、八〇〇〇〇 | 一、〇七七、六〇〇〇〇 | 七、八四四、二〇〇〇〇 |
| 教育 | 四三三、〇〇〇〇〇 | 四九一、〇〇〇〇〇 | 五七六、〇〇〇〇〇 | 三三三、〇〇〇〇〇 | 三七九、〇〇〇〇〇 | 二、〇二四、〇〇〇〇〇 |
| 社會 | 二、三二〇、〇〇〇〇〇 | 一、八六〇、〇〇〇〇〇 | 二、六六五、〇〇〇〇〇 | 三、二一〇、〇〇〇〇〇 | 二、五二八、〇〇〇〇〇 | 一三、〇四三、〇〇〇〇〇 |
| 地政 | 一〇二、八〇〇〇〇 | 一七二、八〇〇〇〇 | 八三、二〇〇〇〇 | 一三六、二〇〇〇〇 | 一三六、二〇〇〇〇 | 五八〇、二〇〇〇〇 |
| 警政 | 一七、〇〇〇〇〇 | 八二、八〇〇〇〇 | 一七、〇〇〇〇〇 | 九四、〇〇〇〇〇 | 六九、五〇〇〇〇 | 五五〇、三〇〇〇〇 |
| 財政 | 三九八、七〇〇〇〇 | 二六六、五〇〇〇〇 | 四二一、五〇〇〇〇 | 三六六、五〇〇〇〇 | 四〇六、五〇〇〇〇 | 一、八六九、七〇〇〇〇 |
| 合計 | 六、一八三、三〇〇〇〇 | 四、二五三、一〇〇〇〇 | 五、一九七、七〇〇〇〇 | 五、〇八八、五〇〇〇〇 | 四、五九八、八〇〇〇〇 | 二五、三三一、四〇〇〇〇 |



上海图书馆藏书



A541 212 0016 5965B

1110



309236

52
館