
Werkopdrachten Taken Deeltaken Subtaken Verantwoordelijke Gepland Effectief Gepland Effectief Gepland Effectief Gepland Effectief Gepland Effectief Gepland Effectief Gepland Effectief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Engineering Case SSV Part 1

Ontwerp

Materiaalkeuze Casper 0 0

Chassis ontwerpen Casper 0 0
Oriëntatie zonnepanelen Casper 0 0

Analyse motor Casper 0 0

Overbrengingsverhouding Casper 0 0

Bouw

Frame Bas-Jan 0 0

Wielen Bas-Jan 0 0

Transmissie Bas-Jan 0 0

Body Bas-Jan 0 0

Electronica Bas-Jan 0 0

Optimalisatie

Handberekeningen Jitse 0 0

Sankey diagram Jitse 0 0

Case Simulink

Opstellen simulatie Mathijs 0 0

Uitvoeren simulatie Mathijs 0 0
Vergelijken met reeële testen Mathijs 0 0

Case SSV Part 2

Technische tekening Frame Alexander 0 0

Testen SSV Alexander 0 0

Sankey diagram Solar team Alexander 0 0

Enterprising Project Management

Plan van aanpak

Opstellen Alexander 0 0

Aanpassen bij 'no-go' Alexander 0 0

Samenwerkingscontract
Opstellen Bas-Jan 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,25 2,75

Aanpassen bij 'no-go' Bas-Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Work Breakdown Structure

Opstellen Jitse 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Aanpassen bij 'no-go' Jitse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gantt Chart 0 0

Opstellen Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5

Aanpassen bij 'no-go' Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijwerken Jan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,5 0

Samenkomen

Vergaderen Team 13 13 13 13 13 13 78 0

Vergaderverslag maken Team 3 2 2 2 2 2 13 0

Bijwerk moment Team 0 0

Marketing

Marktonderzoek Jan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Business plan Jan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Logo graveren

Groepsnaam bedenken Jan 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 3 1,5

Logo ontwerpen Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25

Graveren in frame Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0

Budgetcontrole

Educating Rapport

Seminaries

Introductie Team 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 24 18

Zonnepaneel en DC-motor Team 4 4 4 4 4 4 24 0

Racestrategie en overbrenging Team 4 4 4 4 4 4 24 0

Simulink Team 4 4 4 4 4 4 24 0

Fablab Team 4 4 4 4 4 4 24 0

Briefing met coach (8x) Team 3 3 3 3 3 3 18 0

Wiki-page

Opstellen Casper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Onderhouden Casper 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Blog bijhouden Casper 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Peer assessment

PA 1 Team 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0

PA2 Team 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0

Race

Test race Jan 2 2 2 2 2 2 12 0

Echte race Jan 2 2 2 2 2 2 12 0

Test

Tussentijdse test Team 2 2 2 2 2 2 12 0
Finale test Team 2 2 2 2 2 2 12 0

Totaal per teamlid : 71,25 3,5 50,25 5,5 49 4,75 48,25 3,5 48,25 3,5 51 5,25 318 26

Weken

Planning

Totaal

Werkuren (u)

Casper Jitse Bas-Jan Alexander Mathijs Jan


