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Title Taken Subtaken weken uren uren personen

0 Testing 0.1 Test 2 3,5 3,5 Team 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 Engineering 1.1 Case SSV 1 1.1.1 Motor Analyse 2-4 3,0 2,0 Jeroen, Jens 1,0 1,0

1.1.2 Overbrengingsverhouding 3-6 24,0 4,0 Mathias, Hannah, Dieter 1,0 1,0 2,0

1.1.3 Materiaalkeuze 4-7 4,0 1,0 Alexander 1,0

1.1.4 Chassisontwerp 5-9 5,0 0,0 Alexander, Hendrik

1.1.5 Constructie van de SSV 6-9 30,0 0,0 Team

1.1.6 Optimalisatie (handmatige berekeningen) 7-9 15,0 0,0 Mathias, Hannah, Dieter

1.1.7 Optimalisatie (Sankey diagram) 5-6/8-9 12,0 0,0 Mathias, Jeroen ,Jens

1.1.8 Produceren onderdelen voor SSV 4-8 36,0 0,0 Alexander, Hendrik

1.1.9 Aansturing 3-7 20,0 1,0 Alexander, Hendrik 1,0

1.2 Case Simulink 1.2.1 Opstellen simulatie 6-9 5,0 0,0 Jeroen, Jens

1.2.2 Simulatie: "Rollen van een ramp" 8-9 5,0 0,0 Jeroen, Jens

1.3 Case SSV 2 1.3.1 Analyse van de aandrijfas 10 12,0 0,0 Dieter , Hendrik, Hannah

1.3.2 Sankeydiagram van de Umicar Inspire 10-12 16,0 0,0 Matthias, Hendrik

1.3.3 Technische tekening framewerk SSV 10 15,0 0,0 Jeroen

1.4 Race nvt 10-14 42,0 0,0

2 Enterprising 2.1 Financiënbeheer 2.1.1 Budgetbeheer en controle alle weken 2,0 0,0 Jeroen

2.2 Marktpositie Umicar Inspire 2.2.1 Marktonderzoek 7-11 16,0 0,0 Jeroen, Jens

2.2.2 Businessplan (4 P's) 7-11 6,0 0,0 Mathias, Hannah

2.2.3 Ontwerp/onderhoud van een website alle weken 20,0 5,0 Jeroen 5,0

2.2.4 Ontwerp logo 1-2 1,0 1,0 Alexander 1,0

2.2.5 Graveren logo in de SSV 8 2,0 0,0 Dieter 

3. Educating 3.1 Ontwerp/onderhoud wiki nvt 3 2,0 0,0 Alexander

3.2 Opstellen nodige documenten 3.2.1 Plan van aanpak 2 3,0 3,0 Hannah en Jens 1,5 1,5

3.2.2 Work breakdown structure 2 2,0 2,0 Mathias en Dieter 1,0 1,0

3.2.3 Gantt chart 2 3,0 6,0 Hendrik 3,0 1,0 2,0

3.2.4 Samenwerkingscontract 1 1,0 2,5 Jeroen en Alexander 1,0 1,5

3.3 Ontwerp/onderhoud blog nvt alle weken 10,0 0,5 Alexander 0,5

3.4 Ontwerpverslag nvt 8 14,0 0,0 Matthias, Alexander

3.5 Procesverslag nvt 8 8,0 0,0 Jeroen

4 Overige 4.1 Peer Assesment nvt 7/10 3,5 0,0 Elk lid van het team

4.2 Courses/seminars/meeting coach 1-14 105,0 0,0 Team

4.3 Individuele Test nvt 13 14,0 0,0 Elk lid van het team

5 Meetings 5.1 Voorbereiding meeting 35,0 7,0 Team 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5.2 Meeting zelf 70,0 28,0 Team 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

5.3 Meetingverslag maken 5,0 0,5 hendrik 0,5

Totaal: 570,0 67,0 10,0 7,0 7,5 8,5 8,5 14,5 8,0

Legende Deadlines
nvt : niet van toepassing 1 : Inleveren van samenwerkingscontract, plan van aanpak, WBS en gantt chart

2 : Eventuele aanpassing van WBS en gantt chart

3 : Hand in Case SSV part 1 and Simulink

4 : First Version proces report

5 : Fill in PA1

6 : Fill in PA2

7 : Hand in case SSV part 2

8 : Final Version proces report


