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EE4: Plan van aanpak 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Dit project, het ontwerpen en bouwen van een Small Solar Vehicle (SSV), gebeurt in opdracht van het 

Punch Powertrain Solar Team. Het doel is het bouwen van een kleine versie van een zonnewagen. Dit 

is een voertuig dat zich kan voortbewegen louter via zonne-energie. Het geheel is onderdeel van EE 4 

van Groep T. 

 

Goedkeuring en bijstelling 

Het plan van aanpak zal worden voorgelegd aan de leden van Punch Powertrain Solar Team. De be-

doeling is dat we tot een bindende overeenkomst komen. Het Solar Team kan nagaan of ze akkoord 

gaan met de door ons voorgestelde resultaten en de beperkingen die onlosmakelijk met het project 

verbonden zijn. De bedoeling is dat de zonnewagen uiterlijk voltooid wordt tegen 27 april 2014. 

Wanneer blijkt dat een bepaalde deadline problemen oplevert of dat de gestelde doelen mogelijk 

niet tijdig bereikt zullen worden, zullen we een afspraak maken met de coach van het project (Pau-

wel Goethals) om samen tot eventuele aanpassing te komen zodat het project toch tijdig klaar ge-

raakt. 

 

Projectbeschrijving 

 

Opdrachtgever 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Punch Powertrain Solar Team. Dit team bestaat uit 

zeventien studenten van Groep T, met als afstudeerrichtingen elektromechanica en elektronica. Dit 

project staat onder het toeziend oog van Goethals Pauwel. 

 

Opdrachtnemer 

De medewerkers die dit project aangaan zijn zes studenten aan Groep T, ieder met de afstudeerrich-

ting elektromechanica. Ze zijn verenigd in het team “Helios”. 

 

 Berwaers Jeroen 

jeroen.berwaers@student.kuleuven.be 

 

 Boeckx Steven 

steven.boeckx@student.kuleuven.be 

 

 De Meyere Laurens 

laurens.demeyere@student.kuleuven.be 

 

 

 Derveaux Maarten 

maarten.derveaux@student.kuleuven.be 
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 Geeraert Tristan 

tristan.geeraert@student.kuleuven.be 

 

 Minten Iris 

iris.minten@student.kuleuven.be 

 

Doel 

Met dit project zal team Helios aan tonen dat het een werkende zonnewagen kan ontwerpen en 

fabriceren. Dit wordt gedaan door het bouwen van een demoversie; een verkleinde versie van het te 

bouwen Solar Vehicle. Vervolgens zal de proef op de som genomen worden waarbij de Helios-

zonnewagen het opneemt in een wedstrijd tegen demoversies van andere ingenieursbureaus.  

De wedstrijd bestaat eruit dat het wagentje tien meter zelfstandig aflegt. Dit op basis van een DC-

motor en zonnepanelen. Hier is het zonlicht de enige vorm van energie, welke bij de aankomst tegen 

een petanque-bal van ±710 gram zal stoten. De bal zal een helling opgaan en degene die het hoogste 

komt, heeft de ronde gewonnen. In elke ronde nemen drie wagentjes het tegen elkaar op. De wed-

strijd is gewonnen nadat alle andere teams verslagen zijn. 

In dit project wordt ook het oog gelegd op innovatie en schoonheid van het ontwerp. Eventuele toe-

passingen kunnen aan de wagen worden aangebracht om een betere techniek te hanteren om de bal 

de lucht in te krijgen. 

Dit model wordt ontworpen aan de hand van praktische berekeningen. Deze zorgen er voor dat de 

Solar Vehicle met de meest optimale verhoudingen gerealiseerd kan worden. Zodat de wagen zowel 

zeer sterk is, als een goede wegligging zal hebben. Verder tracht men de wagen ook op economisch 

vlak zo voordelig mogelijk te ontwikkelen. 

 

Problemen 

Het is altijd mogelijk dat er in de loop van het project eventuele problemen naar voor komen. Het is 

daarom belangrijk om deze reeds te benaderen en hier geschikte oplossingen voor te vinden. 

De meest waarschijnlijke problemen zijn hieronder neergeschreven, hier zijn reeds passende oplos-

singen voor gezocht. 

 

Problemen op technisch vlak 

 Het kan voorkomen dat door een fout of een onnauwkeurigheid in de berekeningen het de-

momodel niet sterk genoeg is om de botsing met de petanque-bal aan te kunnen. De wagen 

moet hierna bovendien nog in staat zijn om dit blijvend te herhalen. Het demomodel zal 

daarom enkele weken voor de deadline reeds afgewerkt zijn. Hierdoor is het mogelijk om de 

botsing te testen en indien er zich dergelijke problemen voordoen kan een aanpassing aan-

gebracht worden zonder in tijdsnood te komen. 

 Bij het bouwen van de wagen, gaan er verschillende technieken gebruikt moeten worden 

voor het bewerken van de verschillenden materialen. Aangezien dat niet iedereen van de 

groep deze technieken al goed beheerst gaan we uitleg vragen aan personen die hier meer 

ervaring mee hebben, zodat we toch met een basiskennis van deze technieken aan de slag 

kunnen. 
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Problemen op vlak van samenwerking 

 Het team heeft een verdeling opgesteld van de taken. Indien het voor zou vallen dat een 

teamlid ziek valt of wegvalt in de loop van het proces, komt deze taak dus terug vrij. Om er-

voor te zorgen dat het project niet stilvalt, zal elk teamlid naast zijn eigen taak, ook de ande-

re taken moeten opvolgen. Zo weet men wat er gedaan wordt en kan men inspringen bij 

momenten van nood. Het is dus de bedoeling dat iedereen van alles wel iets afweet. 

 Bij te vaak voorkomende afwezigheid of problemen binnen de groep, zal in eerste instantie in 

teamverband een oplossing gevonden worden. Indien de problemen zo erg zijn dat dit niet 

mogelijk is, zal er met de coach een passende oplossing gezocht worden. 

 

Verwachte Resultaat 

Wat er verwacht wordt van dit project, is dat de afzonderlijke kwaliteiten van ieder lid van de groep 

samen gegoten worden tot één geheel. Hierbij is het de bedoeling dat het beste bij iedereen naar 

boven gehaald wordt ter vorming van een van de mooiste, innovatiefste en prijskwaliteit de beste 

Solid Vehicles. Hierbij is het dus niet de bedoeling dat elk teamlid zich enkel en alleen op de taak richt 

waarin hij of zij goed is, maar ook op andere taken zodat iedereen verschillende vaardigheden ver-

werft. Team Helios wilt zo een zonnewagen ontwikkelen dewelke perfect in staat is om tijdens de 

races de petanque-bal steeds zo hoog mogelijk de helling op te stoten, en dit zonder beschadiging op 

te lopen. Dit zal tevens op een economisch zo voordelig mogelijke manier gebeuren.  

 

Randvoorwaarden 

Aangezien de effectiviteit van de wagen getest wordt aan de hand van een wedstrijd, is het wed-

strijdreglement de bepalende factor in het ontwerp van de SSV. De wagen mag geen energie hebben 

opgeslagen voor het begin van de wedstrijd die gebruikt zal worden voor het verplaatsen en het 

wegduwen van de bal, voor andere doeleinden is dit wel toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld batterijen 

of opgespannen veren. Ook het gebruik van spiegels of extra zonnepanelen zijn verboden. De wagen 

mag maximaal 30cm op 60cm groot zijn. Na botsing moet de gehele wagen nog in staat zijn te wer-

ken. Zowel de motor als het zonnepaneel moeten onbeschadigd de wedstrijd verlaten. Het volledige 

regelement is terug te vinden op Toledo onder de naam “Wedstrijdreglement SSV race 2013-2014”. 

 

Beheer aspecten 

 

Tijdsbeheer 

Om niet in tijdsnood te geraken, is het belangrijk goede afspraken te maken en deadlines op te stel-

len. De verdeling van de beschikbare tijd onder de verschillende aspecten van dit project staat weer-

gegeven in de Gantt Chart. Deze wordt zo goed mogelijk nageleefd en indien er door enkele proble-

men toch een verschuiving voorkomt, zal een extra samenkomst geregeld worden. Elke dinsdagna-

middag wordt er samengekomen op Groep T. Naarmate het plan vordert zullen meerdere samen-

komsten per week vastgelegd worden. Daarnaast krijgt elk teamlid een bepaalde taak mee na de 

samenkomst om thuis af te werken tegen de volgende keer. 

 

Kwaliteitsbeheer 

Zowel de wagen als de informatieve documenten moeten van topkwaliteit zijn. De berekeningen van 

de wagen zullen nadat deze gedaan zijn, nagekeken worden door de andere teamleden om eventue-

le fouten op te sporen. Wanneer achteraf het prototype gebouwd is, zal deze in een werkplaats  
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getest worden bij omstandigheden zoals deze zullen zijn tijdens de wedstrijd. Zo kan de effectiviteit 

vooraf bepaald en verbeterd worden.  

 

Informatiebeheer 

Als onderdeel van het project moeten ook bepaalde verslagen en documenten worden opgesteld, 

waaronder de definitieve rapporten. Deze moeten te allen tijde door de groepsleden kunnen worden 

ingekeken en aangepast. Hiervoor gaan we gebruik maken van een gesloten Facebookgroep. Hier kan 

ieder groepslid dus een document raadplegen en aanpassen indien nodig. De ge-update versie kan 

vervolgens meteen online worden gezet. De groep zal ook op geregelde tijdstippen onderhouden 

worden om deze informatie allemaal zo overzichtelijk mogelijk te houden. Dit betekent dat eerdere 

versies van bepaalde documenten die niet meer gebruikt worden uit de Facebookgroep verwijderd 

worden. 

 

Organisatiebeheer 

In eerste instantie zal de organisatie gebaseerd zijn op de Gantt Chart. Deze geeft aan hoe goed we 

op schema staan. Hieraan kunnen we afleiden wanneer een extra samenkomst nodig is. De samen-

komsten vormen echter enkel de basis voor het project. Op het einde van de vergadering worden 

taken die individueel volbracht kunnen worden, verdeelt onder de verschillende teamleden. Men 

bespreekt hoe en wat de taken inhouden, met de verwachting dat deze tegen de volgende vergade-

ring in orde zullen zijn. 

 

Geldbeheer 

Uiteraard mag de SSV geen hoge kosten bevatten. Dit is immers enkel het demomodel. Een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding nastreven is één van de doelstellingen. Hoewel het maken van de SSV 

goedkoper zal zijn dan het bouwen van een grote zonnewagen, zal het wel als referentie dienen voor 

de prijs-kwaliteitverhouding van een grotere wagen. 

 

Materiaalbeheer 

Hoewel de bouwplaats van de wagen voornamelijk Fablab en Groep T zal zijn, moet de SSV tussen de 

werkperioden gestockeerd worden. Dit zal gebeuren op het kot van Maarten Derveaux. Daar staat de 

zonnewagen veilig. Ook de andere werkmaterialen zullen hier opgeborgen worden aangezien dit kot 

de meeste werkplaats voorziet en goed gelegen is voor de SSV naar Groep T te vervoeren. 

 

 

 

 


