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Plan van aanpak 

1. Inleiding 

 

Dit Plan Van Aanpak (PVA) kan gezien worden als een contract tussen team GSC (Green Solar Car) en 

de opdrachtgevers: het Umicore Solar Team. 

In dit PVA aanpak staat beschreven wat ons project inhoud, hoe en waarom het tot stand is 

gekomen, wat het doel is van ons project en welke onderdelen het allemaal omvat. 

 

Goedkeuring en bijstelling 

 

Het document zal overhandigd worden aan de coach van GSC, Peter Slaets, en dit ten laatste op 

vrijdag 18 februari 2011 om 18:00. Wanneer deze het PVA goedkeurt kan er gestart worden met de 

uitvoering van het project. Wanneer er echter geen goedkeuring volgt zal GSC de nodige 

aanpassingen doorvoeren aan het PVA en zal dit document ten laatste ten laatste vrijdag 25 februari 

overhandigen aan de coach. 

 

Wijzigingen door de opdrachtgevers of GSC kunnen te allen tijde doorgevoerd worden en zullen 

worden opgenomen in het PVA. Er wordt getracht deze wijzigingen tot een minimum te beperken. 

GSC zal tijdens elke wekelijkse vergadering, gepland op dinsdag namiddag nagaan of er enige 

veranderingen of wijzigingen moeten doorgevoerd worden en of er aanpassingen nodig zijn aan het 

PVA. Door middel van het PVA kan GSC ook controleren of men op schema zit en de gestelde doelen 

tijdig behaald worden.  

 

2. Projectbeschrijving 

 

In onderstaande punten volgt een beschrijving van het project, waarin wordt gesteld wat GSC wenst 

te verwezenlijken en wat buiten de doelstelling valt. Het project wordt uitgevoerd door de volgende 

studenten van de hogeschool GroepT te Leuven: 

 

• Wouter Aerts xwouteraertsx@hotmail.com 

• Tine Deckers  deckers_tine@hotmail.com 

• Frederik Claes  frederik.claes@student.groept.be 

• Bram Corijn abramskibeat@hotmail.com 

• Pieter Jan De Feyter  pieterjan@de.feyter.be 

• Quentin Goossens  goossensquentin@hotmail.com 

• Michael De wachter michaeldew8er@hotmail.com 

 

Beginsituatie, doelen en problemen 

 

De opdrachtgever van dit project, het Umicore Solar Team, overweegt om een miniatuurzonnewagen 

op de mart te brengen om zo extra kapitaal te creëeren voor hun onderneming. GSC zal hiervoor een 

klein demomodel, een Small Solar Vehicle (SSV), ontwerpen. Dit model werkt zonder batterijen en 

wordt enkel aangedreven met behulp van zonne-energie. Verder moet het demomodel vergeleken 

worden met de Umicar op energetisch vlak en moet het model deelnemen aan een race. GSC zal 

tijdens de ontwikkel van het project met verschillende problemen en moeilijkheden geconfronteerd 

worden. In de eerste plaats moet geprobeerd worden deze te vermijden. Wanneer er zich toch 

problemen voordoen moeten deze op een zo efficiënt mogelijke manier opgelost worden. De 

wekelijkse vergadering is hierbij een belangrijk aspect.  



Tijdens deze vergaderingen wordt de vooruitgang en de eventuele hindernissen en problemen 

besproken. In team wordt dan gezocht naar de best mogelijke oplossing. Tijdens de vergadering 

wordt ook gecontroleerd of elk teamlid op schema zit en of de doelstellingen tijdig behaald worden. 

 

Verwachte resultaat 

 

Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwerp en de realisatie van een SSV. Deze wagen wordt 

onderworpen aan een reeks testen en zijn gedrag wordt voorspeld. Verder zal er een analyse 

gemaakt worden van de SSV en deze zal vergeleken worden met de werkelijke solar car. De analyse 

gebeurt in de volgende vakdomeinen: aerodynamica, dynamica, sterkteleer, materiaalkunde, 

wiskunde, energie. GSC zal ook een marktanalyse en strategisch marketingplan ontwikkelen voor de 

SSV. Als afsluiter wordt er een solar race georganiseerd waar GSC aan deelt neemt met de 

zelfontwikkelde SSV.  

 

Engineering 

 

Voor het deel engineering worden de volgende drie cases uitgewerkt: 

 

Case SSV, deel 1 

 

Deze case omvat de ontwikkeling en de bouw van de SSV. De optimale overbrengingsverhouding 

wordt berekend en een Sankeydiagram wordt opgesteld. Verder wordt de tijd die het wagentje nodig 

heeft om het racetraject af te leggen berekend. Bij al deze berekeningen wordt rekening gehouden 

met het parcours, het zonnepaneel, de motor en de veronderstelde eigenschappen van je wagentje. 

 

Case Simulink 

 

Met behulp van software wordt een waarheidsgetrouwe simulatie opgesteld voor de SSV. Aan de 

hand van deze simulatie wordt gezocht naar de ideale overbrengingsverhouding en wordt er een 

grafiek opgesteld voor de racetijd in functie van deze overbrengingsverhouding. In een tweede 

simulatie wordt berekend hoever het wagentje zou verder rollen nadat het 1 meter van de helling 

naar beneden rolt in vrijloop. 

Case SSV, deel 2 

 

Bij deze case wordt de tweede simulatie in de praktijk gebracht. Het bekomen resultaat wordt 

vergeleken met de theoretische berekening en eventuele verschillen worden verklaard. Op basis van 

deze bevindingen wordt een nieuw Sankeydiagram op gesteld. Het frame van de SSV wordt 

weergegeven op een 2D technische tekening. 

Aan de hand van berekeningen wordt nagegaan of de aangedreven as van de SSV goed is 

gedimensioneerd. De berekeningen en voorwaarden worden gedefinieerd in de projecthandleiding 

EE4 EM. Verder zal GSC een Sankeydiagram opstellen van de Umicar bij deelname aan de solar 

challenge 2009, onder bepaalde voorwaarden. 

 

Enterprising 

 

Voor het enterpising gedeelte worden de benodigde documenten (PVA, Ghant Chart, WBS, 

projectmap, …) opgesteld. Verder wordt een marktonderzoek uitgevoerd en een business plan 

opgesteld, gebaseerd op het 4P-principe (price, promotion, product and place). Ter promotie van het 

project wordt een website opgericht en het logo van GSC wordt in de het frame van de wagen 

gegraveerd.  

 



Educating 

 

Een eindrapport wordt opgesteld met hierin de berekeningen en de oplossingen van de engineering 

en enterprising problemen. Verder wordt er een online procesverslag bijgehouden. De inhoud en 

verschillende onderdelen van het procesverslag worden gedefinieerd in de projecthandleiding EE4 

EM.  

 

Randvoorwaarde 

 

Voor de realisatie van het project krijgt GSC een zonnepaneel en een DC-motor ter beschikking. 

Verder is er een budget van € 200 voorzien voor andere benodigdheden. GSC kan rekenen op de 

volgende begeleiding: coach, vakdocenten en het Umicore Solar Team. Echter, GSC blijft zelf 

verantwoordelijk voor zowel het proces als voor de technisch-inhoudelijke oplossingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


