Gantt chart

project trainingsprogramma

werkopdrachten taken subtaken
1. Engineering 1.1 Case SSV Partl 1.1.1 Ontwerp/Design
1.1.2 Bouw

1.1.3 Optimalisatie

1.1.4 Simulaties en berekeningen

1.2 Case Simulink 1.2.1 Opstellen simulatie
1.2.2 Uitvoeren simulatie
1.2.3 Correcties aan model
1.3 Case SSV Part2 1.3.1 Impact testen SSV
1.3.2 Sankey Diagram
1.3.3 Sterkte Berekeningen
1.3.4 2D tekening frame

1.35 OefenincI; botsinc';siroces

2. Educating 2.1 Seminaries 2.1.1 Introductiesessie

2.1.2 Zonnepaneel + DC-Motor
2.1.3 Racestrategie + Overbrenging
2.1.4 Werken met simulink

2.1.5 Fablab, Hoe en Wat?

2.2 Rapport 2.2.1 Informatie zoeken
2.2.2 Schrijven

2.2.3 Controleren

2.2.4 Laten nalezen

2.3 Peer Assesment 2.3.1 Peer assesment 1
2.3.2 Peer assesment 2
2.4 Wiki Pagina/Blog 2.4.1 Opstellen




2.4.2 Updaten
2.4.3 Controleren

2.5 Testen
2.6 Feedback Sessies

3. Enterprising 3.1 Project Organiseren |3.1.1 Plan van aanpak

3.1.2 Samenwerkingcontract

3.1.3 WBS

3.1.4 Gantt-Chart

3.1.5 Vergaderen

3.1.6 Logboek
3.2 Budget 3.2.1 Bepalen
3.2.2 Beheren
3.2.3 Controleren
3.3 Logo 3.3.1 ldeén

3.3.2 Ontwerpen
3.3.3 Evalueren
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subsubtaken .. |weken [uren
1.1.1.1 Vorm 2 2{Jeroen 1
1.1.1.2 Afmetingen 2 2|Jeroen
1.1.1.3 Materiaalkeuze 2 1|Jeroen 4
1.1.1.4 Technische Tekeningen 2 3{Jeroen
1.1.2.1 Frame 3 8[Simon 6
1.1.2.2 Bevestigingsmethoden 2 3[Simon/Martijn 2
1.1.2.3 Keuze wielen 1 1|Simon/Martijn 1
1.1.2.4 Overbrengingen 3 6[Simon 1
1.1.2.5 Carroserie 5 8[Simon 5
1.1.2.6 Ophanging 3 2|Simon 2
1.1.2.7 Besturing 3 3[Simon 3
1.1.3.1 Simuleren 3 8[Simon/Martijn 3
1.1.3.2 Aanpassen 3 4[{Simon/Martijn 2
1.1.4.1 Karakteristieken zonnepaneel 3 3
1.1.4.2 Optimale overbrengingsverhouding 3 3 2
1.1.4.3 Optimale massa 3 3 4
1.1.4.4 simulatie matlab 3 6 5
1.1.4.5 lijst van vereenvoudigingen 3 2 1
1.1.4.6 Iteratie 1 3[{Martijn/Simon 3
6 6|Frederik 2
6 2|Frederik 1
6 5|Frederik
1 2|Steven/Nick 1
3 4{Martijn 3
3 2|Nick 5
3 6{Jeroen
2

2 Martiin
1 2|/ 4 4
1 2|/ 4 4
1 2|/ 4 4
1 2|/ 4 4
1 2|/ 4 4
12 12|Steven 2
12 12|Steven 3
12 6|Steven 1
12 6|Steven 1
1 1|Team 1 1
1 1{Team 1] 1
1 2|Jeroen




13 5{Jeroen
13 2|Jeroen
4 8[Simon 4{ 4
12 4 1] 1
- 11 1T 1T
3.1.1.1 Doelstellingen 1 1|Martijn
3.1.1.2 Haalbaarheid controleren 12 2|Martijn
3.1.1.3 Keuze van strategie 2 1|Martijn 1
3.1.1.4 Aanpassen 0.b.v. No Go 1 2|Frederik/Jeroen
3.1.2.1 Regels Opstellen 1 1|Team 1] 1
3.1.2.2 Sancties bedenken 1 1|Team 1] 1
3.1.2.3 Aanpassen bij No-Go 1 1|Team 1
3.1.2.4 Naleving controleren 12 1|Team 1] 1
3.1.3.1 Opstellen 1 1|Jeroen 1l 1
3.1.3.2 Aanpassen bij No-Go 2 2|Team 1] 1
3.1.3.3 Bijwerken en bijhouden 12 2{Team 1l 2
3.1.4.1 Opstellen 1 2|Steven 1] 1
3.1.4.2 Aanpassen bij No-Go 1 2|Steven
3.1.4.3 Bijwerken en bijhouden 13| 12|Team 1] 1
3.1.5.1 Plannen 14 12[Team 3
3.1.5.2 Vooruitgang bespreken/ stand van zaken 14| 48|Team 3
14 8|Frederik
2 2|Nick
12 1|Nick
12 1|Nick
1 1|Simon 1 1
1 2|Simon 2
1 1|Simon 1 1
310| 276 74| 75
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