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Plan Van Aanpak (PVA) 

Inleiding 

Het doel van dit document is om de opdracht kort te schetsen. De inhoud zal 

voornamelijk gaan over het waarom van de opdracht en de aanpak en goede 

uitvoering ervan. 

Opdrachtnemer 

De opdrachtnemer is ‘Team Cochonnet’, bestaande uit zes teamleden: 

Quentin Cant, Hendrik Celis, Tom Keuleneer, Wouter Segers, Christoph Van 

Winkel en Koen Verniers. Vanaf nu zal de benaming ‘het team/ons team’ 

gebruikt worden voor de opdrachtnemer. 

Verbetering en goedkeuring 

Het gehele project dat door ons team zal worden uitgevoerd zal mede geleid 

worden door onze coach, Pauwel Goethals. Hij zal ons team bijstaan in het 

werken als een echt team. Ook zal hij zo goed mogelijk trachten om het 

proces van samenwerken te verbeteren, en eventueel te optimaliseren. Onze 

coach zal ons gedurende het project feedback geven over onze vooruitgang. 

Hiermee wordt bedoeld dat hij onze ideeën voor het bouwen van de SSV 

grondig zal bekijken en, indien nodig, verbeteren. Het is ook de bedoeling dat 

onze coach geraadpleegd zal worden om bepaalde stappen in ons werkproces 

goed te keuren en te beoordelen. Dit zal onder meer gebeuren aan de hand van 

de verschillende rapporten die het team zal indienen. 

Het team beseft echter wel dat onze coach ons niet alle oplossingen zal 

aanbieden voor de problemen die er optreden tijdens dit project. Dit betekent 

dan ook dat hij ons gewoon doorheen dit proces zal gidsen en indien nodig zal 

bijsturen. Het probleemoplossend denken wordt dus volledig aan onszelf 

overgelaten. 

Uitleg Plan Van Aanpak 

Het uiteindelijk product, onze klein zonnewagen, zal bekomen worden door 

drie verschillende fasen te doorlopen. De eerste fase, die reeds werd afgerond, 

is de oriëntatie fase. Deze fase houdt eigenlijk gewoon in dat er een 

samenwerkingscontract wordt opgesteld.  



 

De fase die hierop volgt is de analytische fase waarin ons Plan 

Van Aanpak, onze Work Breakdown Structure en onze Gantt Chart zullen 

worden opgesteld. Deze fase houdt met andere woorden het opstellen van de 

planning in.  

De laatste fase is de implementatiefase en is de langstdurende fase en 

daardoor ook de belangrijkste. Gedurende deze fase worden er drie 

onderwerpen behandeld. Het eerste onderwerp ‘Educating’ houdt in dat er 

door alle teamleden testen worden afgelegd, peer assessments worden 

ingevuld en naar seminaries wordt gegaan.  

Het tweede onderwerp is ‘engineering’. Hiervoor moeten er drie verslagen 

geschreven worden waarvan er twee zullen gaan over onze kleine 

zonnewagen en één verslag over ‘Simulink’. Het laatste onderdeel van deze 

fase is ‘enterprising’, dit houdt in: het aanmaken en onderhouden van een 

wikipagina en het graveren van het teamlogo in onze wagen.   

Alle onderwerpen die hierboven vernoemd zijn zullen worden onderverdeeld 

over de verschillende teamleden om zo op een efficiënte manier het project 

tot een goed einde te brengen. Hendrik Celis zal verantwoordelijk zijn voor 

het administratieve gedeelte, namelijk de oriëntatie en de analytische fase. De 

implementatie fase zal verdeeld worden over de andere teamleden omwille 

van de omvang van deze fase. Het ‘engineering’ gedeelte zal worden 

opgevolgd door team leader Koen Verniers. Het ‘enterprising’ gedeelte is de 

verantwoordelijkheid van Quentin Cant. De verantwoordelijke voor het 

‘educating’ onderdeel is Christoph Van Winkel. Deze verantwoordelijkheid 

betekent concreet dat zij het zich toegewezen onderdeel zullen opvolgen en de 

team leader op de hoogte brengen op het moment dat er een probleem, zoals 

bijvoorbeeld een defect, opduikt. Indien het ons zelf niet voldoende lukt om 

aan de slag te gaan met het probleem zal het team onze coach, Pauwel 

Goethals, vragen om richtlijnen en feedback omtrent het probleem. Alle 

informatie die nodig is om dit project tot een goed einde te brengen zal 

verschaft worden gedurende verschillende seminaries die zullen plaatsvinden 

in de eerste weken van het project. 

 

 



 

Project beschrijving 

Aan het einde van dit project is er een competitie tussen alle teams. Bij deze 

competitie bestaat het doel eruit om een ijzeren petanquebal (+700gram) zo 

hoog mogelijk te duwen. Het doel van ons team is dus dat we een stevige, 

maar ook snelle, SSV afleveren om de strijd met de andere teams te kunnen 

aangaan. Een bijkomend, misschien wel belangrijker, einddoel is het 

verkregen hebben van alle basisinformatie over de werking van onze kleine 

zonnewagen. Hierbij horen met andere woorden ook de verschillende 

analyses die werden toegepast om tot het uiteindelijke resultaat te komen, het 

ontwerpen van onze kleine zonnewagen, het bijhouden van een wikipagina 

enz. De focus van het gehele project ligt voornamelijk op het definitieve 

verslag en de belangrijke onderdelen van dit project zoals het werken in 

teamverband.  

 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven is er voor elk deel van het project één 

verantwoordelijke. Zijn taak houdt ook in dat hij tijdens de vergaderingen, die 

wekelijks op dinsdag zullen plaatsvinden, de voortgang meedelen met alle 

teamleden. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk helpt bij 

elk onderdeel van het project en dat elk onderdeel niet enkel behandeld wordt 

door de verantwoordelijke. Op deze manier wordt er bereikt dat iedereen alles 

begrijpt en dus ook kan uitleggen aan de klant. 

Klant 

Onze klant is Solar Team. Hun bedoeling is om een zonnewagen te bouwen 

die zo goedkoop mogelijk is. Zij hebben ons gevraagd om hiervoor een klein 

model te bouwen en op de markt te bouwen. Team Cochonnet, als 

ingenieursbureau, werd gecontacteerd om met een oplossing te komen voor 

hun vraag. Om deze oplossing te verschaffen moet ons team een prototype 

maken van een kleine zonnewagen. Een belangrijke vereiste voor deze wagen 

is dat deze enkel wordt aangedreven door zonne-energie en dus geen 

batterijen nodig heeft om te functioneren.  Een hier bijkomende opdracht die 

het team voor onze rekening zullen nemen is het voorspellen en optimaliseren 

van de wagen. Om dit tot een goed einde te kunnen brengen zal het nodig zijn 

om het energetische level binnen de wagen te analyseren.  



 

Onze opdracht is met andere woorden het volgen van de zonne-

energie doorheen de wagen om te bepalen waarvoor allemaal energie gebruikt 

wordt en hoe efficiënt onze wagen is.  

Beginsituatie en achtergronden 

Ons team is een ingenieursbedrijf onder de naam ‘Cochonnet’. De 

opdrachtgever is het Solar Team. Het is onze taak om hen te voorzien van een 

oplossing in de vorm van een demo model. Het materiaal waarmee zij ons een 

startpunt bezorgen bestaat uit een klein zonnepaneel en een DC-motor om de 

energie over te brengen op de wielen van ons model. 

Doel 

Ons bedrijfje Cochonnet wil de concurrentie overtreffen en op de proppen 

komen met de meest innovatieve auto. Dit zullen we proberen te 

verwezenlijken door het gebruik van innovatieve technieken en methodes. We 

gaan ons hierbij ook nog focussen op het kiezen van de juiste materialen 

zodat we onze wagen zo optimaal mogelijk te bouwen waarbij de prestaties 

op de eerste plaats komen. Dit hangt dan ook indirect samen met het winnen 

van de race die gehouden wordt tussen alle teams. 

Problemen 

Tijdens het project kunnen verschillende problemen optreden. Hierbij denken 

we vooral aan het halen, of beter gezegd niet halen, van deadlines die we 

onszelf opleggen in onze Gantt Chart. Dit is echter zeer belangrijk want als 

we hier niet aan kunnen voldoen zal waarschijnlijk het hele project 

vertragingen oplopen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende 

gecommuniceerd wordt over de voortgang van de verschillende taken zodat 

er, indien nodig, door andere teamleden kan worden bijgesprongen om alsnog 

op tijd klaar te geraken. 

Zoals dit bij alles het geval zal ook voor dit project gelden dat alle begin het 

moeilijkst is. Hier kunnen dan ook eventuele problemen uit voortvloeien. 

Wanneer we echter een definitief concept/ontwerp hebben voor onze kleine 

zonnewagen kunnen we beginnen met het afwerken van de vooropgestelde 

planning.  



 

Natuurlijk kunnen er nog altijd problemen optreden binnen de 

groep zelf. Indien dit het geval is zal het team eerst proberen om zelf naar een 

oplossing te zoeken. Indien dit echter niet of moeizaam zou verlopen kunnen 

we nog altijd beroep doen op onze coach, Pauwel Goethals. 

Verwacht resultaat 

Het verwachte resultaat is dat we aan onze klant een SSV kunnen afleveren 

die voldoet aan zijn vereisten, namelijk: het halen van de finish, het omhoog 

duwen van de petanquebal en het overleven van de impact van de bal op onze 

zonnewagen. Dit betekent concreet dat we de drie fases (oriëntatie, 

analytische en implementatie) succesvol afronden binnen de vooropgestelde 

tijdspanne die 10 weken bedraagt. Concreet betekent dit dat de zonnewagen 

klaar dient te zijn voor 28 april 2014. Ons team verwacht dan ook dat onze 

wagen de race succesvol zal afronden. Uiteraard zou het team ook graag in de 

prijzen vallen door: de grootste hoogte te bereiken met de petanquebal, de 

meest innovatieve wagen te hebben of door de mooiste wagen af te leveren. 


