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Samenwerkingscontract          

Contactgegevens 

 Mart-Joren versteden  mette7@gmail.com 

    0499 45 84 56 

 Wouter Thys   thys_wouter@hotmail.com 

    0471 46 54 07 

 Pieter Vanooteghem   pieter.vanooteghem@student.groept.be 

    0493 71 21 60 

 Prabhjot Kaur    prabhjot.kaur@student.groept.be 

     0488 86 20 44 

 Stijn Bruynseels  stijn.bruynseels@gmail.com 

    0472 71 21 69 

 Wout Hamers   lordwout@hotmail.com 

    0496 15 47 87 

 Neil Allacker   neilallacker@hotmail.com 

    0474 78 77 51 

 Pieter Geyskens  pietergeyskens@msn.com 

    0479 25 92 12 

Afspraken 

1. In ons team zullen de vergaderingen standaard doorgaan op dinsdag namiddag 14u, al kan 

dit moment gewijzigd worden naar gelang hoeveel werk er is en wanneer dit af moet zijn. Als 

er een ander vergadermoment wordt gekozen zal dit steeds op de voorgaande vergadering 

beslist worden, tenzij er een noodgeval is. 

2. Opmerkingen en spellingfouten worden aan Pieter Geyskens gemeld en hij verbetert waar 

nodig, alvorens het einddocument door te sturen naar meneer Jonas Vleugels. 

3. Mail wordt dagelijks nagekeken, maar indien er een mail na 22u verstuurd wordt moet er 

verwittigd worden via sms. 

4. De bestanden worden hoofdzakelijk uitgewisseld via dropbox. Al moet er wel een 

verwittiging gegeven bij het uploaden van nieuwe bestanden die van groot belang zijn. 

5. Bij het werken aan dit project wordt van elk groepslid verwacht zijn logboek bij te houden. 

Dit houdt in het noteren van de uitgevoerde activiteit, de datum en de duur van de activiteit. 

6. Wanneer een groepslid verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel wordt het in te 

leveren  document eerst doorgestuurd naar de andere groepsleden. Iedereen is verplicht 

deze documenten na te lezen op spellingfouten. Zo is iedereen steeds op de hoogte van al 

het werk en kan er bijgestuurd worden waar nodig.  

7. Iedereen is tijdig aanwezig op de vergaderingen, bereidt deze voor en neemt actief deel aan 

het project.  

8. Kritiek wordt opbouwend gegeven in functie van het project en is niet bedoeld om anderen 

te kwetsen.  

9. Als er iemand van het team in tijdsnood zit, wordt elk teamlid geacht hulp te bieden, ook al 

was deze reeds klaar met zijn taak. 

10. Bij te laat komen op een vergadering dient de persoon in kwestie moet het vergaderverslag 

van die vergadering maken(of van een volgende vergadering). 
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11. Als je voor een gegronde reden niet kunt komen moet de groep op de hoogte gebracht 

worden via sms. 

12. Bij afwezigheid zonder verwittigen moet er echter een biertje getrakteerd worden. 

13. Moest een bepaalde persoon problemen hebben met de werking van de groep moeten de 

problemen besproken worden in groepsverband. Is dit echter niet genoeg moet de coach 

gecontacteerd worden. 

14. Het samenwerkingscontract moet door iedereen gelezen en getekend worden. 

 

Rolverdeling 

Projectleider  

De projectleider in onze groep is Neil Allacker. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid van 

het project en is de contactpersoon voor projectoverschrijdende communicatie.  

Toch heeft onze groep ervoor gekozen om de projectleider meer als teamlid te zien, dan als 

leider. Alle teamleden dragen hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen de projectleider 

niet aansprakelijk stellen in geval van laattijdig inleveren of andere zaken.  

 

Notulist 

Mart-Joren Versteden neemt deze taak op zich. Toch zijn andere mensen vrij ook te noteren, 

alle documenten kunnen ingekeken worden in de projectmap.  

 

Projectmapbeheerder 

Deze functie wordt uitgevoerd door Prabhjot Kaur.Zij zal alle tussentijdse documenten 

verzamelen, zoals ook het plan van aanpak, de WBS, de Gantt chart, de vergaderverslagen en 

individuele logboeken. Ook moet zij dit orden zodat het overzichtelijk blijft. 

 

Inleververantwoorelijke 

Stijn Bruynseels stuurt de in te leveren document door naar meneer Jonas Vleugels.  

 

Tijdsbeheerder 

Wout Hamers houdt de tijd in de gaten en let er op dat er naast een leuke sfeer ook gewerkt 

wordt. Hij ziet erop toe dat de bovenvermeldde regels nageleefd worden.  

 

Materiaalbeheerder  

Pieter Vanooteghem zal al het nodige materiaal bijhouden. Dit houdt in dat hij de svv zal 

meebrengen. Er wordt vooraf gemeld als het materiaal nodig is. 

 

Spellingscorrector (dt finder) 

Iedereen is verantwoordelijk voor spelling en taal gebruik, maar er wordt nog eens extra na 

gekeken door Pieter Geyskens. 

 

Designer 

Wouter Thys is kunstzinnig aangelegd en zal instaan voor het design van de zonnewagen en 

het logo. 



Plan van aanpak 

Inleiding 

 

Dit plan van aanpak werd opgesteld naar aanleiding van het vak ‘Engineering Experience IV’. 

Hierbij moet elk team een ‘Small Solar Vehicle’(SSV) ontwerpen en bouwen rekening houdend met 

een budget. 

De eerste versie van het PVA moet tegen 18 februari af zijn. De bedoeling is elke week dit PVA te 

controleren en deze aan te passen. 

 

Hierin worden ten eerste de ‘W’-vragen opgelost, waarbij het project heel duidelijk omschreven 

wordt. Vervolgens worden de opdrachtnemers en de opdrachtgevers besproken. Ten slotte maken 

de doelen, problemen en de verwachte resultaten ook een deel uit van het PVA. 

 

 

Projectomschrijving 

Opdrachtgever 

De opdrachtgever is de hogeschool GroepT, ‘the engineering college’. Hierbij zijn de direct betrokken 

personen onze teambegeleider( Jonas Vleugels), vakdocenten en het ‘Umicore Solar Team’. 

 

De vakdocenten zijn de docenten die de seminaries  geven van  fablab, Simulink, technical drawing 

and gear ratio.  

Het Umicore Solar Team is een team van groepT master studenten. Het Solar Team houdt zich bezig 

met het ontwerpen van een zonnewagen die volledig op zonne-energie werkt. 

   

Opdrachtnemer 

De opdracht wordt uitgevoerd door acht ingenieurstudenten van de 2de fase van de opleiding 

elektromechanica.  

 

Prabhjot Kaur                                                                                                    prabhjot.kaur@student.groept.be  

Thys Wouter                                                                                                      wouter.thys1@student.groept.be 

Vanooteghem Pieter                                                                           pieter.vanooteghem@student.groept.be 

Versteden Mart-Joren                                                                       mart.joren.versteden@student.groept.be 

Allacker Neil                                                                                                         neil.allacker@student.groept.be 

Bruynseels Stijn                                                                                            stijn.bruynseels@student.groept.be 

Geyskens Pieter                                                                                            pieter.geyskens@student.groept.be 

Hamers Wout                                                                                                    wout.hamers@student.groept.be 

 

Beginsituatie en achtergrond  

Ter ondersteuning van het project is er een seminarie over het  Solar Team, fablab, Simulink, 

technical drawing and gear ratio georganiseerd.  
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Om een mogelijk beeld te hebben van onze toekomstige zonnewagen, is er een klein beetje 

gebrainstormd over de bouw en de onderdelen van het wagentje.  Hierbij is het ook noodzakelijk dat 

ieder teamlid de basisinformatie i.v.m. het project gelezen heeft, zodat iedereen van het 

wedstrijdreglement en de beperkingen op de hoogte is.  

Doelen  

Het doel van dit project is een SSV te ontwerpen en te bouwen die met behulp van zonne-energie 

kan rijden, hiervoor moet er een zonnepaneel op het wagentje bevestigd worden.  

Die wagen zal deelnemen aan een ‘solar-race’, waarbij de snelste wagen wint.  Hierbij is ook het 

bouwen van een innovatief en een mooi wagentje noodzakelijk. 

 Problemen  

Beperkingen die kunnen zorgen voor vertragingen of een beperkt resultaat van het project zijn; 

 

 Door bepaalde omstandigheden kunnen één of meer teamleden voor één of meerdere 

weken afwezig zijn. 

Oplossing: Dit probleem wordt in de vergadering besproken om de duur van de afwezigheid 

te kunnen bepalen. Indien nodig, moet de gantt-chart aangepast worden en een gekoppelde 

tijdspanne opgesteld worden.  

 

 De vooropgestelde tijdspanne wordt niet nageleefd:  

Oplossing: houden van een vergadering, zodat de mogelijke voorkomende problemen 

besproken kunnen worden. Als nodig, herverdeling van de taken.   

 

 De nodige componenten voor de bouw van het wagentje zijn niet verkrijgbaar of  zijn duur, 

het budget wordt overschreden: 

Oplossing: houden van een vergadering voor het bedenken van vervangingscomponenten die 

goedkoop zijn. 

 

 De rubberen weg levert een grotere wrijving op, waardoor de auto trager rijdt: 

Oplossing: zorgen voor wielen die bestemd zijn voor de rubberen wegen, zodat de 

wrijvingscoëfficiënt zo laag mogelijk gehouden wordt, deze zijn misschien duur of niet 

gemakkelijk te verkrijgen.  

 

 Het wagentje is te licht, het moet minimaal 0,75 kg wegen: 

Oplossing: organiseren van een vergadering voor het bedenken van alternatieve zwaardere, 

goedkopere, vervangbare materialen, of het ontwerp van de auto veranderen.  

De kans dat het wagentje minder dan 0,75 kg gaat wegen is heel klein. 

 

 

 Het SSV is breder dan 40 cm. 

Oplossing: Het ontwerp van de auto veranderen.  

Verwachte resultaten 

Het project bestaat uit drie grote delen, “Engineering”, “Enterprising” en “Educating”. 

Het engineering gedeelte bestaat uit drie cases. Deze zijn onder andere; 



 

 het opstellen van een voorlopig Sankeydiagram: wat is de optimale 

overbrengingsverhouding rekening houdend met het parcours, het zonnepaneel, de motor, 

en de veronderstelde eigenschappen van het wagentje? 

 case Simulink: hoe evolueert de racetijd in functie van de overbrengingsverhouding? Hoe 

moet de oriëntatie van de  zonnepaneel zijn om maximaal licht op te vangen?  

 het correcter Sankeydiamgram: komt de afgelegde weg van de wagen overeen met de 

voorspelling? 

 

Het enterprising gedeelte is het bepalen van de marktpositie van de miniatuur versie van de Umicar. 

Hierbij hoort; 

 

 een marktonderzoek: wie zijn de belangrijkste spelers op de markt die speelgoed maken dat 

op zonne-energie werkt? 

 opstellen van een business plan: is dat gebaseerd op het 4P-principe? 

  analyseren van een bedrijfsnaam en een logo: is het logo/teamnaam origineel?, gemakkelijk 

uit te spreken?,… 

  het maken van een webpagina: is er voldoende promotie van het product aanwezig?  

 

Om het project tot een goed einde te brengen, moet dit in verschillende delen opgesplitst worden, 

dit is een belangrijke deel van het enterprising gedeelte. De delen hiervan zijn; 

 

 Het opstellen van de Gantt-Chart:  is deze up-to-date en realiseerbaar?  

 Opstellen van een Work Breakdown Structure:  is deze up-to-date en realiseerbaar? 

 Het opstellen van een ontwerprapport 

 Het opstellen van een procesverslag 

 Het opstellen van individuele logboeken 

 

 

Randvoorwaarden 

De energie nodig voor het voortstuwen van het wagentje is zonne-energie dat opgenomen wordt 

met behulp van een zonnepaneel, dat ter beschikking gesteld wordt door GroepT.  

De uitgebreide werking van het zonnepaneel moet niet gekend zijn voor dit project. Deze moet 

onder een bepaalde hoek met de horizontaal staan, die dan wel bepaald moet worden.  

De DC motor voor de aansturing van het wagentje wordt ook ter beschikking gesteld door GroepT. 

De achterliggende informatie hierbij is beschikbaar op Toledo.  

 

 

 

 

 

 



beheersaspecten 

 

tijdsbeheer 

Om het project op tijd klaar te krijgen wordt onder andere een Gantt Chart gemaakt. Hierin worden 

de taken verdeeld en wordt op voorhand geschat hoelang elke taak zal duren.  Het is de bedoeling 

dat iedereen zijn taak uitvoert en dit probeert te doen in de voorop geschatte tijd. Als er langer of 

minder lang aan een bepaalde taak gewerkt wordt dan verwacht, kan dit aangepast worden in de 

Gantt Chart om zo een beter idee te krijgen van de tijd die nodig is voor het project. Op die manier 

kan er ook beslist worden of het nodig is om sneller door te werken of dat er genoeg tijd is. 

Verder kan er voor gezorgd worden dat de projectuitvoering op tijd blijft lopen door op elke 

vergadering na te gaan of we binnen de tijd blijven, als iemand problemen heeft met een bepaalde 

taak kan deze persoon hulp vragen aan de andere teamleden om zo sneller te werken. 

 

Kwaliteitsbeheer 

De opdrachtgever zelf heeft geen bepaalde kwaliteitseisen gesteld. Het spreekt natuurlijk voor zich 

dat we voor onszelf wel enkele eisen stellen.  

Het SSV moet stevig genoeg zijn zodat die het parcours kan afleggen zonder dat er onderdelen 

breken of tijdens de race van het SSV vallen. Door op voorhand goed na te denken over de 

materialen die we gaan gebruiken en er op te letten dat alles goed in elkaar gezet wordt, kunnen we 

aan deze eisen  voldoen. Er zal ook een materiaalmeester worden aangeduid die dit mee in het oog 

houdt. 

Andere kwaliteitsvoorwaarden zijn dat het motortje en het zonnepaneel goed moeten werken. Dit 

kan niet door het team gekwalificeerd worden, omdat het motortje en het zonnepaneel door GroepT 

voorzien worden. 

Informatiebeheer 

Om met de opdrachtgevers te communiceren worden verslagen en andere informatie over het 

project op een ‘wiki’ geplaatst: 

http://en.wikiversity.org/wiki/Engineering_Experience_4:_Design_a_Small_Solar_Vehicle/Nl/Team_

PM5 

Binnen ons team  wordt de communicatie gedaan via mail en een ‘dropbox’: 

https://www.dropbox.com/home/EE4#:::33497787 

Verder kunnen er ook afspraken gemaakt worden via sms. 

Organisatiebeheer 

Om de organisatie vlot te laten verlopen werd een samenwerkingscontract opgesteld. Hierbij is er 

ook een teamleider gekozen die het grootste deel van de organisatie op zich zal nemen. 

Voor het reglement  binnen ons team wordt naar het samenwerkingscontract verwezen. 

 

https://www.dropbox.com/home/EE4#:::33497787


Geld 

Voor de bouw van het SSV moeten er verschillende onderdelen gekocht worden, waarvoor er kosten 

te pas komen. Hierbij mogen de kosten echter niet boven de 200 euro bedragen.  

De twee belangrijkste delen van het wagentje, namelijk het zonnepaneel en de motor, zijn 

aangeboden door  GroepT. En deze behoren dus niet tot uiteindelijke kosten. Alle rekeningen en 

kosten die gedaan worden moeten zorgvuldig worden bijgehouden. Er wordt een persoon aangeduid 

die deze op zich zal nemen. 
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Gantt chart 
 

 


