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Plan van aanpak 
 

1.Inleiding 

 

1.1.Aanleiding 

 

Dit plan van aanpak werd opgesteld naar aanleiding van de zoektocht naar budget voor de 

zonnewagen van het Umicore Solar Team. In de zoektocht naar extra budget voor de 

bouw van hun zonnewagen, overwegen ze een miniatuurzonnewagen op de markt te 

brengen. Hiervoor willen ze eerst het levende bewijs zien dat een demomodel (Small 

Solar Vehicule), zonder batterijpakket, kan aangedreven worden door zonne-energie.  Het 

gedrag van dit demomodel moet voorspeld en vergeleken worden met de Umicar op 

energetisch vlak. Bovendien moet het SSV in staat zijn deel te nemen aan een race.  

 

1.2.Goedkeuring en bijstelling 

 

Tijdens week 1 wordt het plan van aanpak overhandigd aan projectleider Slaets Peter. Hij 

geeft dan in week 2 zijn eventuele goedkeuring van dit plan. Indien het plan van aanpak 

nog moet verbeterd worden, gebeurd dit ook in week 2. Hierna zal de projectleider 

melden of het plan van aanpak definitief wordt goedgekeurd.  

Elke vergadering wordt het plan van aanpak nagekeken op eventuele veranderingen i.v.m. 

onze doelstellingen, de reden van dit project, enz. Indien dit het geval is wordt het plan 

van aanpak tegen de volgende vergadering verbeterd en wordt deze nagelezen door elk 

teamlid. Bij goedkeuring wordt het vernieuwde plan van aanpak in de projectmap 

gestoken. 

 

1.3. Toelichting en opbouw van het plan 

 

Dit plan van aanpak bevat de algemene informatie over de opdrachtgever en de 

opdrachtnemer. De aanleiding van het project staat erin beschreven en wat er juist 

verwacht wordt. Ook worden de doelen en randvoorwaarden vermeld, zodat op het einde 

duidelijk is wat er opgeleverd moet worden en wat buiten het bereik van het project valt. 

De eventuele problemen worden ook aangekaart, zodat de opdrachtgever al een idee heeft 

over de kwaliteit van het eindverslag. 

 



2. Projectbeschrijving 
 

2.1. Opdrachtgever 

 

Het Umicore Solar Team is de opdrachtgever van dit project. Dit team is een groep 

masterstudenten dat deelneemt aan The World Solar Challenge in Australië. Het team dat 

dit jaar meedoet is al het vierde team. Omdat een Solar Car veel kost, zoeken de studenten 

sponsors om hun zonnewagen te bekostigen. Daarnaast willen ze ook minizonnewagentjes 

op de markt brengen.  

 

2.2.Opdrachtnemer 

 

„Raton‟ is een opkomend ingenieursbureau dat door bedrijven of particulieren 

gecontacteerd kan worden om prototypes te ontwerpen en te bouwen. Deze prototypes 

kunnen zeer uiteenlopend zijn, van “Computer Based Controls” tot zonnewagens. Op een 

tijdsduur van maximum vier maanden bezorgen zij een prototype, een gedetailleerde 

handleiding, eventueel een besturingsprogramma en nog veel meer. Deze kunnen later 

door het bedrijf of particulier zelf worden gebruikt om bijvoorbeeld verbeteringen aan te 

brengen aan hun product alvorens het op de markt te brengen. 

 

 

Niels Vertessen: niels_vertessen@hotmail.com - teamleider 

 

Korneel Pardaens: korre1990@hotmail.com – co-teamleider 

 

Pieter Cuyvers: pieter.cuyvers@hotmail.com 

 

Tijl Crauwels: tijlcrauwels@hotmail.com 

 

Pieter Dewaele: dewaele_pieter@hotmail.com 

 

Christoph Smets: smets_christoph@hotmail.com  

 

Benoit Van Lessen: v.lessen@gmail.com 

 

Nicholas Ververken: nververken@hotmail.com 

 

2.3. Beginsituatie 

 

De manager van Umicore Solar Team contacteerde het ingenieursbedrijf „Raton‟ om een 

eenvoudig prototype van een Small Solar Vehicle te bouwen. Deze vraag kwam er omdat 

het Umicore Solar Team op zoek is naar een extra inkomst om de Solar wagen te 

bekostigen. Het is de bedoeling dat het Umicore Solar Team op basis van de resultaten 

van ons onderzoek uitzoekt of de miniatuurzonnewagen commercialiseerbaar is. Indien 

dit het geval is, kan een bedrijf gecontacteerd worden om de miniatuurzonnewagentjes te 

produceren. 

 



 

 

2.4. Doelen 

 

„Raton‟ ontwerpt en bouwt een SSV, waarbij de aandrijving volledig gebeurt via zonne-

energie van het zonnepaneeltje dat erop is bevestigd. Het heeft als doel om een rechte weg 

af te leggen waarin een lichte helling voorkomt. Er wordt kennis gemaakt met het gebruik 

van zonnepanelen en verder gebouwd op de vergaarde vaardigheden bij vorige projecten. 

Om de creativiteit te beproeven, is er een vrije keuze hoe het team de SSV gaat opbouwen 

en welk materiaal het gebruikt. Hiervoor zal de kennis van sterkteleer en materiaalkunde 

van pas komen. Om al een aanzet te doen naar het masterjaar, worden 

energierendementen vergeleken met deze van de Umicar. Ook wordt er getracht om de 

totale kostprijs voor de productie van de SSV onder een bepaalde limiet te houden. 

Tijdens het eindverslag kan er geoefend worden op het rapporteren van een onderzoek.  

 

2.5. Problemen 

 

Aangezien „Raton‟ nog niet lang meespeelt op de markt ontbreekt het nog aan ervaring 

met bepaalde programma's. Er zullen af en toe communicatieproblemen optreden, doordat 

de teamleden nog niet op elkaar zijn ingespeeld. Het is de eerste keer dat „Raton‟ met het 

programma Simulink zal werken. De technieken die hier gebruikt worden, zullen na 

enkele dagen meer vertrouwd worden en zal er een simulatie worden opgebouwd. 

De SSV ontwerpen zal veel creativiteit vereisen en dit is in een grote groep vaak 

aanwezig, maar vaak worden deze ideeën al slecht bevonden door de bedenker alvorens 

ze mee te delen met de rest van het team. Het team probeert elke keer de ideeën van al 

zijn groepsleden te bespreken en de voor en nadelen van elk idee op tafel te leggen. 

 

2.6. Verwacht resultaat 

 

Bij het engineering gedeelte worden de volgende resultaten verwacht.  

De SSV wordt afgewerkt tegen week 11. Verwacht wordt dat deze goed in elkaar zit en 

een rechte weg kan afleggen, liefst zo snel mogelijk. Vooraleer de SSV wordt ingeleverd, 

zal er gesimuleerd worden hoe veel wrijving en weerstand hij ondervind en worden deze 

zo laag mogelijk gehouden, door optimalisatie van het ontwerp. Samen hiermee wordt in 

week 6 ook een Sankey-diagram van de SSV opgesteld. In week 11 volgt ook deze van de 

Umicar en worden ze vergeleken. Uiteindelijk worden de spanningen berekend in 

bepaalde onderdelen van de SSV en een technische tekening van het frame getekend.  

Het onderdeel enterprising zal bestaan uit de volgende elementen:  

Er volgt een onderzoek naar de marktpositie van de SSV. Hiervoor wordt een 

marktonderzoek uitgevoerd en een businessplan aan de hand van de 4P‟s uitgewerkt. Om 

informatie tot de SSV makkelijk bereikbaar te maken, zal er een website verschijnen op 

het internet. Daarnaast wordt nog een logo ontwikkeld en gegraveerd op de SSV om 

naambekendheid te creëren. Om de SSV aantrekkelijk te maken voor de consument, moet 

de kostprijs onder 200 euro blijven, zodat de verkoopprijs relatief laag blijft. 

Voor het deel educating zal er een gedetailleerde documentatie van het verslag via 

verschillende wijzen beschikbaar zijn. 



Op een wiki zal een groot deel van de informatie regelmatig worden geüpdate, net zoals 

de blog die elke week wordt aangevuld. Daarnaast zullen 2 verslagen verschijnen, 1 over 

het ontwerp en de andere over het proces. 

 

2.7. Randvoorwaarden 

 

Voor het ontwerp van de SSV is er een bijna volledig vrije keuze gegeven, buiten enkele 

onderdelen die aanwezig moeten zijn. Zo zal er gebruik worden gemaakt van een 

specifiek zonnepaneel en een elektromotor. Deze zijn zo gekozen dat de kosten binnen 

een bepaald bereik blijven en dat er een eerlijke concurrentie is tussen de 

ingenieursbedrijven die het Umicore Solar Team heeft gecontacteerd. 

 

 


