Meeting report n°8

Attendance

Name	Function
Koen Verniers	President & secretary
Quentin Cant	
Hendrik Celis	
Tom Keuleneer	
Wouter Segers	
Christoph Van Winkel	

Absent

Name	Reason

Agenda

Topics to be discussed:

- Bespreken case 1 en case simulink
- Taakverdeling verbetering case 1 en case simulink
- Bekijken nieuw ontwerp

Task list and follow up

Assignment	Team members	Due date	Finished (Y/N)	Actual workload
Verbeteren case Simulink	Koen en Christoph	ASAP		
Verbeteren + aanvullen vragen MATLAB	Wouter	ASAP		
Foutenberekening	Koen	ASAP		
Case SSV	Koen, Tom en Quentin	ASAP		
MATLAB en bisectiemethode	Hendrik	ASAP		
Design van de SSV	Christoph	01/04		
Wikipage	Koen	Na vergadering		/
Vergaderverslag	Koen	Na vergadering	Y	20 min

Agenda discussion

- **Bespreken case 1 en case simulink**
  Tijdens de meeting heeft het team de verbetering van de coach onderling besproken. Ook werd er gezocht naar een mogelijke oorzaak voor de problemen en fouten die door de coach werden aangehaald.
- **Taakverdeling**
  Om het verbeteren van beide cases zo snel mogelijk in orde te hebben werd er door de teamleider een taakverdeling opgesteld. Deze taakverdeling is hierboven te vinden.
- **Bekijken nieuw ontwerp**
  Aangezien we nu stilaan moeten beginnen met de bouw van de SSV zal er een definitief ontwerp worden gemaakt tegen volgende week. Dan kan het team tijdens de volgende vergadering beslissen over het ontwerp en hier onmiddellijk mee aan de slag gaan.

Future Meeting:

De volgende meeting zal plaatsvinden op 01/04.